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КӘСІПОРЫНДАР, ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАР  ҚҰРЫЛЫСТАРЫНЫҢ 

ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ БІТЕМЕ. II - БӨЛІМ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЧАСТЬ II 

 

Енгізілген күні   2015-07-01 

 

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 
 

1.1 Бұл ережелер жинағы міндетті талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін  тәжірибемен тексерілген ҚР ҚН 1.03-02 және ұсынылатын ережелерді 

белгілейді. 

1.2 Осы ережелер көліктік құрылыс, байланыс кәсіпорындарының, геологиялық 

ұйымдар кәсіпорындарының, сауда мен қоғамдық тамақтану, тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық пен тұрмыстық қызмет көрсету, ағарту және мәдениет, денсаулық сақтау, 

ғылыми мекемелер мен қалалық инженерлік имараттар нысандарына таралады.  

 
 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
 

Осы ережелерді қолдану үшін келесідей нормативтік құжаттарға сілтемелер қажет: 

ҚР ҚН 1.03-02-2014 Кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылыстарының 

және құрылыстағы бітеменің ұзақтығы. ІІ-бөлім.    

ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 Кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылыстарының 

ұзақтығы мен құрылыстағы бітеме. І-бөлім. 

 

3 ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

3.1 Осы ережелер жинағында  ҚР ЕЖ 1.03-101 «келтірілген терминдер мен 

анықтамалар қолданылады. 

3.2  Осы ҚР ҚН 1.03-02 келтірілген қысқартулар қолданылады. 

 

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Осы ережелерді қолдануға арналған жалпы ережелер  ҚР ЕЖ 1.03-101 

«Кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылыстарының ұзақтығы мен құрылыстағы 

бітеме. І-бөлім»-де келтірілген.   

 
 

Ресми басылым 
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5 КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ 

  

5.1 Теміржол көлігі 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

5.1.1 Бір қатарлы темір жол құрылысының ұзақтығы құрылысты бір бағытта және екі 

бағытта ұйымдастырылуын ескере отырып белгіленген. 

Құрылысты көп бағытты етіп ұйымдастырғандағы бір қатарлы темір жол 

құрылысының ұзақтығы ең ұзын бағыт бойынша белгіленеді.  Бағыт ұзындығы құрылыс 

ұйымының жобасы бойынша белгіленеді. 

5.1.2 Ұзындығы нормадағы ұзындықтан асатын бір қатарлы темір жолдардың 

құрылысын салу жағдайында, трасса жанындағы автомобиль жолының құрылысын салу 

қажеттілігі болған жағдайда, құрылыс ұзақтығына нормаларда белгіленген ұзақтықтан 

артық әрбір келесі 100 км қашықтыққа 10 айдан қосылып отыру керек, және әрбір келесі 

200км – трасса жанынан автомобиль жолының құрылысын салмай, теміржол трассасының 

бойымен автокөлікпен жүру мүмкіндігі болған жағдайда. 

5.1.3 Бір қатарлы темір жолдары мен екінші жолдарын бір мезгілде электрлендіре 

отырып, олардың құрылысын салу  ұзақтығы жолдар құрылысы ұзақтығының нормасына 

электрлендіру құрылысы ұзақтығының нормаларын 0,5 коэффициентімен қосу арқылы 

анықталады. 

5.1.4 Бір қатарлы темір жолдарының және екінші жолдарының құрылысын салу 

кезіндегі құрылыс ұзақтығы  және капиталды салымдардың үйлестірілуін құрылыс ұйымы 

жобасы арқылы келесі жағдайларда анықтау ұсынылады: 

– орташа бедерлі жағдайдағы жерлерде  негізгі жолдың 1 км шаққанда жер 

жұмыстарының көлемі 60 мың м3 асатын жағдайда жол құрылысын салу; 

– трасса бойында, 20км атсам улескіде,  жаңа темір жолдарының жер төсемесін салу 

үшін қажетті топырақ түрлері болмаған жағдайда, және осындай учаскелердің жалпы 

ұзындығы темір жол ұзындығының 30 % асатын жағдайда; 

– жер төсемесін үйіп бір қатарлы темір жолдар құрылысын салғанда және екі қатар 

жолға жасанды имараттардың құрылысын салғанда; 

– қала маңы аймағында темір жолдарының құрылысын салғанда; 

– қолданыстағы жолмен құрылыс материалдарын және құралымдарын тасымалдау 

мүмкіндігі болмаған жағдайда екінші жолдарын салған кезде (қолданыстағы жолдың 

өткізу қабілеті құрылыс басталғанға дейін 90 % және одан көп пайдаланылған жағдайда). 

5.1.5 Құрылыс ұзақтығы құрылыс ұйымының жобасымен келесі жағдайда 

белгіленеді: 

– екі қатарлы темір жолдарының, сонымен бірге үшінші және одан кейінгі 

қатарларының құрылысын салу кезінде; 

– ұзындығы 200 км астам қолданыстағы темір жолдарын электрлендіру; 

– тартылатын жолдардың жалпы ұзындығы 16 км асатын станциялар мен 

тораптарды кеңейту кезінде; 

5.1.6 Теміржол көлігі нысандарының құрылысын салу ұзақтығын  
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Б қосымшасында Б.1.1.1 кестесінде көрсетілген. 

 

5.2 Өзен көлігі 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

5.2.1 Өзен көлігі нысандары үшін құрылыстың және құрылыстағы бітеменің жалпы 

ұзақтығы Б қосымшасында Б.1.2.1 кестесінде көрсетілген. 

5.2.2 Құрылыс ұзақтығының нормалары нысандардың «құрғаққа» құрылысына  

белгіленген. «Судан» құрылысын салу кезінде нормаларға 1,2 коэффициентін қосу керек. 

5.2.3 Көлемі 500 мың м3 аймақтарды шайып үюмен байланысты жұмыстарға 

жұмсалатын уақыт құрылыс ұзақтығы нормаларына енгізілген.  

5.2.4 Ереже бойынша айлақтық қабырғалар больверк, эстакада, бұрыштық типті 

және кесекті қалау түрінде қабылданған. Қабырға материалдары: металл және темірбетон 

шпунт, құрама темірбетон элементтер, бетон блоктар. 

5.2.5 Ғимараттар қадалы және таспалы іргетастарда, қаңқасы құрама темірбетон, 

қабырғалары блоктан, кірпіштен қабылданған. 

 

5.3 Автомобиль көлігі 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

5.3.1 Автомобиль көлігінің нысандары үшін, және  автокөлікті жөндеуге жіне оған 

қызмет көрсетуге арналған жекелеген ғимараттар мен имараттар үшін құрылыс ұзақтығы 

Б қосымшасының Б.1.3.1 кестесінде көрсетілген. 

 

5.4 Жол шаруашылығы 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

5.4.1 Автомобиль жолдарының, олардағы жасанды және қызмет көрсету  

имараттарының құрылысын салу ұзақтығы және құрылыстағы бітеме . Б қосымшасының 

Б.1.4.1 кестесінде көрсетілген. 

5.4.2 Автомобиль жолдарының құрылысын салу ұзақтығы құрылыс ұйымының 

жобасы бойынша келесі жағдайларда белгіленеді: 

– І санатты автомобиль жолының құрылысын салу кезінде; 

– ой-қыры көп және таулы жерде жол трассасын салған кезде, жер төсемесінің 1км 

төсеу бойынша жер жұмыстарының орташа көлемі мына жолдар үшін мың м3-тан асады: 

– II санатты – 70; 

– III санатты – 50; 

– IV санатты – 40; 

– V санатты – 30; 

– автомобиль жолын жолының жалпы ұзақтығының 25 %-дан асатын қашықтықтағы 
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сазды (тартпалы) жерде құрылысын салғанда; 

– құрылыс ұзақтығы маңындағы аймақтың нысандарының құрылысымен жиынтықта 

белгіленетін қалалық автомобиль жолдарының құрылысын салғанда; 

– құрылыс ұзақтығы нормалар бойынша 21 айдан кем жолдарға арналған жаңа 

өндірістік базалар құрылысын салу кезінде немесе биіктігі 3м астам тозаңды немесе ауыр 

сазды топырақтардан құралған үйінділер бар кезде. 

5.4.3 IV және V жол-климаттық аймақтарда автомобиль жолдарының құрылысын 

салу ұзақтығы құрылыс ұзақтығының нормасына 0,9 коэффициентін қолдана отырып 

анықталады. 

5.4.4 Инженерлік коммуникацияларды қайта салуды, рельс маңындағы (трасса 

маңындағы) баздар құрылысын, бұзылатындардың орнына салынатын ғимараттар мен 

имараттар құрылысын  ескергендегі дайындық кезеңінің ұзақтығы мына формула 

бойынша анықталады: 

 

Тподг. = К1Т1 +К2Т2 + К3Т3 +Т
н

подг,                                   (1) 

 

мұнда Т
н

подг – дайындық кезеңінің нормативті ұзақтығы, ай; 

K1, K2, К3 – құрылыс ұйымының жобасымен белгіленетін уақыт бойынша аталған 

жұмыстарды қиыстыру коэффициенттері; 

Т1 – инженерлік коммуникацияларды қайта салу ұзақтығы, ай; 

Т2 – рельс (трасса) маңындағы базаларды салу ұзақтығы, ай; 

Т3 – бұзылатындардың орнына салынатын ғимараттар мен имараттар құрылысының 

ұзақтығы, ай. 

 

5.5 Магистралды құбыр желісі  көлігі 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

5.5.1 Магистралды құбыр желісі көлігі құрылысының ұзақтығы және құрылыстағы 

бітеме Б қосымшасында Б 1.5.1 кесте түрінде келтірілген.  

5.5.2 Ғимараттары мен имараттарын барлығын алғандағы магистральды құбыр 

желісі кешенінің құрылысын салу ұзақтығын келесі имараттардың бірінің ең үлкен 

нормативтік ұзақтығы бойынша анықтау керек: құбыр желісінің сызықтық бөлігі, 

компрессорлық және мұнай қотару станциялар, резервуар парктері. 

5.5.3 Магистралды құбыр желілерінің нысандары сызықтық имараттар мен жер беті 

нысандары болып бөлінеді: 

– сызықтық имараттар: тарамдары мен лупингтері бар, тазарту құрылғыларын іске 

қосу және қабылдау тораптары бар, өртке қарсы құрылғылары мен эрозияға қарсы 

имараттары бар құбыр желісі; өзендер мен өзге табиғи және жасанды кедергілер 

өткелдері; 

– жер беті нысандары: бас сорғы және мұнай қотару станциялар, компрессорлық 

және газ тарату (үлестіру) станциялары, резервуарлық парктер, мұнай құю нүктелері мен 

апатты-жөндеу нүктелері; 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

5 

5.5.4 Іске қосу кешенінің құрамы: құбыр желілерінің ұзақтығы және желілік 

учаскелерінің саны, компрессорлық және мұнай қотару станцияларының саны 

менолардың құрылысын салу реттілігін жоба және тиісті жоспар бойынша белгілеу керек. 

5.5.5 Нормалар ұйымдастырылуы бірыңғай нысандарға арналады, олардың 

әрқайсысының жалғыз жобасы мен қаржыландыру көзі, жалғыз тапсырыс беруші мен бір 

ғана іске қосу мерзімі және желілік және іске қосу-қалпына келтіру жұмыстары аяқталған 

соң пайдалануға қабылдануы мүмкін. 

5.5.6 Құбырдың желілік бөлігінің құрылысын салу ұзақтығы, әдеттегідей, құбыр 

желілерін гидравликалық немесе пневматикалық тәсілмен сынауға, құбырды мұнаймен 

толтыруға жұмсалатын уақытты ескере отырып белгіленген. 

5.5.7 Диаметрі 720 мм және одан төмен  құбырлардың желілік бөлігін салу ұзақтығы 

0,85 коэффициентін қолдана отырып белгіленеді. 

5.5.8 Ертерек тұрғызылған базаны, тұрғын қалашықтарын және трасса бойындағы 

өтпелерді пайдалана отырып, бір дәлізде салынатын құбыр желілері құрылысының 

ұзақтығы 0,9 коэффициентін қолдана отырып белгіленеді. 

5.5.9 Құрылыс ұзақтығын құрылыс ұйымының жобасы бойынша келесі жағдайларда 

белгілену керек: 

– суармалы жерлерде магистралды құбыр желілерінің бөліктерін тарту; 

– беткейлерінің тіктігі 20° астам тау сілемдерімен кезектесіп келетін таулы, 

қолжетімділігі қиын аудандарда құрылыс ұйымының жобасымен 1,3 шамасында 

белгіленетін коэффициентті қолданған жағдайда; 

– теңіз акваториялары арқылы, ені 2км астам суаттар арқылы, сазданған алқаптар 

учаскелерінің ұзындығы 10 км астам кездегі тоған суасты өткелдің құрылысын салу 

жағдайында; 

– қолданыстағы өнеркәсіптер жағдайында өнеркәсіптік құбыр желілерінің 

құрылысын салу кезінде. 

5.5.10 Магистралды құбырдың желілік бөлігінің құрылысын салу кезінде, келесі 

дайындық жұмыстары қарастырылады: 

– алаңнан тыс: жер асты жолдарының, айлақтардың, аэродромдардың, тікұшақ 

алаңдарының, тұрғын қалашықтар имараттарының, қоймалардың, дәнекерлеу 

базаларының құрылысы; 

– алаңішілік: трасса осін және құрылыс жолағының шекарасын бөлу, құрылыс 

жолағын ағаштардан тазарту; құрылыс жолағын жоспарлау, сөре құруы, жол трассасы 

бойымен құрылыс салу, бірінші кезектегі құбырларды секцияларға дәнекерлеу 

жұмыстары, құбыр секцияларын трассаға тасымалдап шығару. 

5.5.11 Магистралды құбырлардың желілік бөліктерінің және жерасты өтпелерінің 

құрылысын салу кезінде алаңға келесі жабдықтар жеткізіледі: бекіту арматурасы, тазарту 

құрылғыларының іске қосу және қабылдау тораптары, жағалау тарақтары, зауытта 

өндірілген фитингтер. 

5.5.12 Суасты өтпесінің құрылысын салу ұзақтығы құбырдың диаметріне 

байланысты және 1 кестесіндегі коэффициенттерді ескере отырып, бөлімінің 

нормаларымен қабылданады. 
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1 кесте – Құрылыс ұзақтығына құбыр диаметрінінің әсерін ескеретін 

коэффициенттер 

 

Суасты құбырдың диаметрі, мм Коэффициент 
 

1 2 

820 және одан төмен 0,75 

1020 1,00 

1220 1,25 

1420 1,55 

 

5.5.13 Құм топырақтарынын құралған су түбіне тереңдетілген құбыр желісіне 

арналған суасты өтпесінің құрылысын салу ұзақтығы су ағысының жылдамдығына 

байланысты 2 кестесіндегі коэффициенттерді ескере отырып, бөлімінің нормаларымен 

қабылданады. 

 

2 кесте – Су ағысының жылдамдығының құрылыс ұзақтығына әсерін ескеретін 

коэффициенттер 

 

Ағыстың орташа жылдамдығы, м/с Коэффициент  
 

1 2 

0,7 және одан төмен 1,00 

0,71-0,8 1,10 

0,81-0,9 1,15 

0,9 астам 1,20 

 

5.5.14 Арналық бөлікте топырақ жағдайының әсерін ескере отырып суасты өтпесінің 

құрылысын салу ұзақтығы 3 кестесіндегі коэффициенттеі ескеріле отырып,  нормалармен 

белгіленеді. 

 

3 кесте – Топырақ жағдайларының құрылыс ұзақтығына әсерін есеретін 

коэффициенттер 

 

Өндірілетін топырақтар тобы Коэффициент 
 

1 2 

I-II 1,0 

III-IV 1,2 

V және жоғары 1,7 

 

Жару тәсілімен жартасты топырақтарды алдын ала қопсыту қажеті болса, 

коэффициент мәнін 0,3-ке көбейтеді. Өзен арнасы алуан топтағы топырақтардан құралған 

өтпелерде, коэффициент мәнін келесі формула бойынша анықтайды: 
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B

вКbКbК
К ср

332211 
                                                   (2) 

   

мұнда срК  - орташа мөлшерленген коэффициент мәні; 

1K  - т I – II топтағы топырақ жағдайларының әсерін ескеретін коэффициент 

2K  - III – IV топтағы топырақ жағдайларын ескеретін коэффициент 

3K  - V топтағы топырақ жағдайларын ескеретін коэффициент,  

В – су кедергісінің ені, м; 

1b -  I – II топтағы топырақ жағдайы бар кедергі бөлігінің ені; 

2b -  III – IV топтағы топырақ жағдайы бар кедергі бөлігінің ені; 

3b - V топтағы топырақ жағдайы бар кедергі бөлігінің ені. 

5.5.15 сулы немесе сазды жерде салынған кездегі өнеркәсіптік құбырлар желілерінің 

құрылысын салу ұзақтығының нормалары 4 кестеде көрсетілген  коэффициенттерді ескере 

отырып белгіленеді. 

5.5.16 Технологиялық байланыстың кабелдік және радиорелелік желілерін тартқан 

кезде құрылыс ұзақтығы ҚР ҚН 1.03-02 «Байланыс кәсіпорындарының құрылысын салу» 

тарауының нормалары бойынша қабылданады. Технологиялық байланыстың кабель 

желілерінің линиялық имараттарының құрылысын салу құбыр желілерінің линиялық 

бөлігінің құрылысымен қиыстыру керек. 

 

4 кесте – Құрылыс ұзақтығына сулы немесе сазды учаскелердің әсерін 

ескеретін коэффициенттер 

 

Сулы немесе сазды учаскелердің жалпы ұзындығы, 

құбыр желілерінің жалпы ұзындығының %  

Коэффициент 

 

1 2 

от 3 до 5 1,05 

10 1,10 

15 1,15 

20 1,20 

25 1,25 

25-тен астам Құрылыс ұйымының жобасы 

бойынша, бірақ 1,6 аспайтын 

 

5.5.17 Кешенді-блокты әдіспен құрылыс салу кезінде, жер бетіндегі бөлігі жерасты 

бөлігінен конструктивті ажыратылады да құрылыс алаңына блок құрылғылары түрінде 

(блоктар, блок-бокстар, блок-контейнерлер) жеткізіледі. Ішінде негізгі және қосалқы 

технологиялық, энергетикалық, сантехникалық немесе басқа жабдық орналасқан, бас 

жоспар шеңберінде барлық жұмыс ерекшелігін қамтитын қуаттау және басқару жүйесі. 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

8 

5.5.18 Жер беті нысандарына араналған бөлшек жабдықтарын, бұйымдар мен 

материалдарды жинақтау-құрастыру кәсіпорындарына (базаларына) нысандарды 

пайдалануға тапсырудан 7 ай бұрын жеткізіліп біту керек. 

5.5.19 Технологиялық үйіндіні тұрғыза отырып, өнеркәсіптік құбырлар және 

өнеркәсіпаралық коллекторлар құрылысын салу кезінде  құрылыс ұзақтығы келесі 

формула бойынша анықталады: 

 

Т = Тосн + 0,5 × Тнас,,                                                           (3) 

 

мұнда Тосн– норма бойынша қабылданатын негізгі нысан құрылысының нормативті 

ұзақтығы, ай; 

Тнас– құрылыс ұйымының жобасы бойынша анықталатын технологиялық үйінді 

құрылысының ұзақтығы,ай; 

К – негізгі жұмыстар мен үйіндіні салу жұмыстарының уақыт бойынша қиыстырып 

орындалуын ескеретін коэффициент, ол  0,5 тең. 

Құрылыс ұйымының жобасында дәлелденген жағдайда, қиыстыру коэффициенті 

мәнін 0,3-ке дейін төмендетуге рұқсат етіледі. 

5.5.20 Өнеркәсіптік құбыр желілерін салу ұзақтығының нормасы мұнай, газ және 

газоконденсатты кен орындарындағы құбыр желілерін қамтиды. 

 

5.6 Көпірлер мен туннелдер 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

5.6.1 Өндірістік базаның уақытша нысандарының (соның ішінде құрама темірбетон 

құралымдарды жасау полигондары), құрылысшыларға арналған тұрғын және мәдени-

тұрмыстық мақсаттағы ғимараттардың, уақытша жолдардың, өткелдердің, электрмен 

қамту линияларының құрылысын салу ұзақтығы, сонымен бірге  порт алдындағы 

туннелдер ойықтарының құрылысы ұзақтығында  көпір мен туннель салу ұзақтығы 

нормасына 6 ай қосу арқылы ескеріледі. 

5.6.2 Екі жолды теміржол көпірінің құрылысын салу ұзақтығының нормалары 1,3 

коэффициентін қолдана отырып, бір жолды көпір құрылысы ұзақтығының нормасы 

бойынша белгіленеді. 

5.6.3 Жекелеген жағдайларда көпірлер мен тоннельдер құрылысының ұзақтығын 

құрылыс ұйымының жобасы бойынша белгілеу ұсынылады, атап айтқанда: 

–ұзындығы 500 м астам теміржол көпірлерінің және ұзындығы 400 м астам автожол 

көпірлерінің құрылысы  кезінде; 

–көпірлер мен туннелдерді жеке типтік емес немесе тәжірибелік құрылыс 

құралымдарынан немесе материалдардан салу кезінде; 

– темірбетон және металл аралық имараттарды тұрғызу кезінде аспалы немесе 

жартылай аспалы монтаждау тәсілін, аспалы бетондау, бойлық жылжыту немесе су 

бетімен тасымалдау тәсілін қолдану кезінде; 
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–терең орналастырылатын түсірілетін құдықтар түріндегі, қаптама –қада немесе 

бұрғылау қада-бағандар түріндегі іргетастарды орнату; 

–жартасты емес топырақтарда әр алуан ұзындықтағы теміржол туннелдерінің және 

ұзындығы 1000м астам  туннелдер имараттары; 

– көпір ұзындығы 120 м және одан астам, немесе көпір биіктігі судың орта 

денгейінен 25м астам немесе судың жұмыс деңгейінен судың тереңдігі 5 м астам кезде; 

5.6.4 Көпір құрылысы қысқы маусымда аяқталатын жағдайда, қысқы мерзімде 

рұқсат етілмейтін орындалатын жұмыстар (аралық имараттарды сырлау, оқшаулау  және 

т.б.) құрылыс кезеңінен тыс атқарылады. 

5.6.5 Көпірлер мен туннелдер құрылысын салу ұзақтығының нормалары Б 

қосымшасындағы Б1.6.1 кесте түрінде келтірілген.   

 

5.7 Мұнай мен мұнай өнімдері көлігі және мұнай өнімдері салаларын 

қамтамасыз ету 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

5.7.1 Мұнай мен мұнай өнімдері көлігі және салаларды мұнай өнімдерімен 

қамтамасыз ету нысандары үшін  құрылыс ұзақтығының нормалары Б қосымшасында Б 

1.7.1 кесте түрінде келтіріледі.   

5.7.2 Айлақтары орналастырылған өзен кемежайларында  мұнай өнімдерін сақтау 

базасының құрылысын салу кезінде, нысанның құрылысын жалпы салу ұзақтығы норма 

бойынша мұнай өнімдері базасының құрылысын салу ұзақтығына 5.2. тарауына сәйкес 

анықталатын жүк өзен айлағының құрылыс ұзақтығының жартысын қосу арқылы  

анықталады . 

5.7.3 Автомагистральдан қашықтығы 10км астам жердегі автоқұю нүктелерінің 

құрылысын салу ұзақтығы, автоқұю нүктесінің құрылысын салу ұзақтығына 5.3. тарауына 

сәйкес қабылданатын автомобиль жолын орналастыру ұзақтығының жартысын қосу 

арқылы анықталады. 

5.7.4 Тәулігіне 150-ден астам және 250-ге дейінгі автомобильге жанармай құю 

жағдайындағы авто жанармай құю станцияларының құрылысын салу ұзақтығы тәулігіне 

250 автомобильге жанармай құю қуаттылығы нормасы бойынша қабылданады. 

5.7.5 Жалпы қолданыстағы қуаттылығы тәулігіне 1000 автомобилге жанармай құю 

станциясының құрылысын салу 250 авто жанармай құю станцияларының құрылысын салу 

нормасы бойынша, 1,1 еселеуішін қолдана отырып, анықталады. 

Қуаттылығы 250-ден 1000 жанармай құю шеңберіндегі автожанармай құю 

станцияларының құрылысы кезінде, құрылыс ұзақтығы тәулігіне 1000 рет жанармай құю 

градациясының жоғарғы шегіндегі интерполяциямен белгіленеді. 
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6 БАЙЛАНЫС КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН САЛУ 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

6.1 Байланыс кәсіпорындарының нысандары үшін құрылыс ұзақтығы мен 

құрылыстағы бітеме нормалары Б қосымшасында Б 2.1. кесте түрінде келтірілген.  

6.2 Бірнеше нормаланатын нысаны бар байланыс кәсіпорындарының құрылысын 

салу кезінде, құрылсытың жалпы ұзақтығы ҚР ҚН 1.03-02 талаптарына және 

ұсыныстарына сәйкес белгілену қажет.   

6.3 Технологиялық жабдықтарды жинақтау жұмыстарын ғана орындаған кезде, 

дайындық кезеңінің ұзақтығы 0,5 еселеуішімен (бірақ бір айдан кем емес) анықталады. 

6.4 АТС мен ПСК бір кешенде қатар құрылысын салу кезінде, нысан құрылысының 

жалпы ұзақтығы АТС сйымдылық көлемдеріне сәйкес белгіленеді, сонымен бірге 

ұзақтығы 1 ай ПСК-1000 жабдықтарын жинақтау уақыты ескеріледі. 

Электронды және квазиэлектронды АТС құрылысын сау кезінде құрылыстың жалпы 

ұзақтығы шығарылған подстанциялар (концентраторлар) санына қарамастан телефон 

станциясының жиынтық сыйымдылығы бойынша анықталады . 

6.5 Ауа желісінің қашықтығы 0,5 км–ге дейінгі ауылдық АТС желілік 

имараттарының құрылысын салу ұзақтығы нормаға 0,8 еселеуішін қоса, қашықтығы 2 км-

ден асқанда нормаға 1,3 еселеуішін қолдану арқылы анықталады.  

6.6 Бір мұқабалық тізім бойынша АТС пен мекемелік телефон станциялары 

торабының құрылысын салу кезінде ұзақтығы АТС сыйымдылығымен және торап 

сыйымдылығының жабдықталуымен (нөмерлермен) анықталады. 

Координаталық жабдықты тораптың эквивалентті сыйымдылықтары: торап 

жабдығының 30 штативі абоненттік сыйымдылықтың 1000 номеріне эквивалентті 

(теңестірілген). 

Электронды жабдықталған тораптың эквивалентті сыйымдылықтары: МТСТ 

сыйымдылығының 1000 номері абоненттік сыйымдылықтың 500 номеріне тең. 

Жеке жоба бойынша МТСТ (КУ)  жинақтау ұзақтығы жоғарыда көрсетілген тәсілдер 

бойынша есептелген эквивалентті сыйымдылық бойынша белгіленеді. 

6.7 Станциялық имараттардың жабдықтарын жинақтау ұзақтығының нормасы желіні 

тораптық құрылымның келесі деңгейіне ауыстыра отырып ТСИ құрылысын салу кезінде 

тиісті норма бойынша 1,1 еселеуішімен белгіленеді. 

6.8 УАК жобасының құрамына электронды және квазиэлектронды АҚТС енгізілсе, 

онда жабдықтарды жинақтау ұзақтығы АҚТС жинақтау ұзақтығының нормасына 0,85 

еселеуішін қолдана отырып белгіленеді. 

6.9 Құрылыс салу ұзақтығы мен құрылыс бітемесі нормасында келесі жағдайлар 

ескерілмейді: 

 жартасты және тоң топырақтардағы нысандар құрылысы, күрделі суасты 

өтпелердің болуы және құрылыс кезінде арнайы шараларды талап ететін басқа да 

жағдайлар; 

 нормаларда ескерілген желілік құрылыстың механизация денгейін техникалық 

қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған жағдайда; 
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 ҚТЖ және АТЖ нысандарының желілік имараттарының құрылысы бойынша 

жұмыс көлемдері нормаларда көзделг6еннен кем немесе артық жағдайда; 

 ПСК немесе КУ жеке титулдық тізім бойынша жобалағанда. 

Жоғарыда аталған жағдайларда құрылыс ұзақтығы құрылыс ұйымының жобасы 

бойынша анықталады. 

6.10 МКБЛ және АКБЛ құрылысын салу ұзақтығы нормаларының кестелерінде 

«жабдықтарды жинақтау» бағанында жақшада келтірілгендер: сызық үстіндегісі- 

линиялық-кабельді имараттар (ЛКИ) құрылысының ұзақтығы, сызық астында- ЛКИ 

құрылысының басталу мен аяқталуының реттік айлары. 

6.11 ККАТТ құрылысын салу ұзақтығы нормаларында келесі көлемдік көрсеткіштері 

үшін электронды жабдықтарды жинақтау және іске қосу-қалпына келтіру жұмыстарының 

нормативті ұзақтығы  келтірілген: 

6.12 Екі бағдарламалық радиотелевизиялық тарату станциялары құрылысын салу 

ұзақтығы үш бағдарламалық станцияға арналған нормаларды қолдана отырып белгіленеді, 

және телевизиялық таратушы құрылғылардың қуаттылығын ескеретін коэффициенттерді 

қолдана отырып: 

 қуаттылығы 5/1 кВт - 0,6; 

 қуаттылығы 5/5 кВт - 0,7; 

 қуаттылығы 50/5 кВт - 0,8. 

6.13 УҚД телефон радиобайланысы жүйесінің дайын ғимараттағы жылжымалы 

нысандары бар орталық станциясын орналастыру кезіндегі құрылыс ұзақтығы УҚД 

телефон радиобайланысы жүйесіне арналған норма бойынша мына коэффициенттерді 

қолдана отырып белгіленеді: 

 радиооқпан саны 1÷2-0,78; 

 радиооқпан саны  3÷4 - 0,83. 

 

5 кесте – ККАТТ торабының көрсеткіштері 

 

№ 

п.п. 

Көрсеткіштер  Өлшем бірлігі Телеграф торабының 

қуаттылығы 
 

1 2 3 4 

1 Шеткі желілерінің санына 

байланысты станцияның абоненттік 

сыйымдылығы, соның ішінде: 

номер 480-960 

2 AT-50 Б номер 432-864 

3 ПД-200 Б номер 48-96 

4 Магистральды каналдар саны канал 544-1088 

5 Телеграф каналдары цехының 

сыйымдылығы 

канал 760-1570 

6 Станцияның жалпы сыйымдылығы Қосылу нүктесі 1024-2048 
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7 ГЕОЛОГИЯНЫ ЖАЙЛАСТЫРУ НЫСАНДАРЫ 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

7.1 Геологияны жайластыру нысандарына арналған құрылыс ұзақтығы мен 

құрылыстағы бітеме нормалары Б қосымшасында Б 3.1 кесте түрінде.    

 

 

8 САУДА ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНУ 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

8.1 Сауда және қоғамдық тамақтану ғимараттары мен имараттары үшін құрылыс 

ұзақтығы мен құрылыстағы бітеме нормалары Б қосымшасында Б 4.1 кесте түрінде 

келтірілген. 

8.2 Құрылыс алаңының сыртындағы инженерлік коммуникациялар құрылысының 

ұзақтығы бөлімінің нормаларымен қабылданады. 

8.3 Тереңдетілген үй-жайлары бар ғимараттар мен имараттар құрылысының 

ұзақтығы құрылыстың жалпы ұзақтығына тереңдетілген үй-жай құрылысын салу 

ұзақтығын 0,3 коэффициентін қолдана отырып қосу арқылы анықталады. 

 

 

9 БЕЙӨНДІРІСТІК ҚҰРЫЛЫС 

  

9.1 Тұрғын ғимараттар 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

 9.1.1 Қалаларда, қалалық типті поселкелерде және ауылдық елді мекендерде 

тұрғызылатын тұрғын ғимараттар мен жатақханалар үшін құрылыс ұзақтығы мен 

құрылыстағы бітеме нормалары Б қосымшасындағы  Б 5.1.1 кесте түрінде келтірілген.  

9.1.2  Жекелеген бөліктерін (іске қосу кешендері, секциялар  және т.б.) рет-ретімен 

тұрғызу арқылы тұрғын ғимараттарының құрылысы салу кезінде немесе мұнаралы кранды 

басқа жерге орнату қажеттілігі туындаған кезде құрылыс ұзақтығы құрылыс ұйымының 

жобасымен белгіленеді. 

9.1.3 Ауылдық елді мекендердегі шаруашылық имараттарсыз тұрғын 

ғимараттарының құрылысын салу ұзақтығы нормаларға 0,7 коэффициентін қолдана 

отырып белгіленеді. 

9.1.4 Қалаларда және қалалық типті поселкелерде төрт қабатқа дейінгі (қоса алғанда) 

ғимараттар құрылысының ұзақтығы нормаларға 0,7 коэффициентін қолдана отырып 

белгіленеді. 

9.1.5 Түйдекті құрылыс кезінде нольдік кезең жұмыстарының аяғы мен ғимараттың 

жер беті бөлігі құрылысының басы арасындағы технологиялық үзіліс ұзақтығы 3 айдан 
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аспау керек. Технологиялық үзіліске дейінгі және одан кейінгі құрылыс ұзақтығының 

жиынтығы құрылыстың нормативтік ұзақтығынан аспау керек. 

9.1.6 Экстраполяцияға жатқызылмайтын жалпы алаңы нормаларда белгіленгендерге 

әлдеқайда ұқсамайтын мұнаралы тұрғын ғимараты үшін құрылыс ұзақтығын  техника-

экономикалық негіздеме (ТЭН) тарауында белгілеу керек немесе құрылыс ұйымы 

жобасында белгілену керек. 

9.1.7 Нормаларда ғимараттың жер беті бөлігін жинақтау жұмыстары аяқталған соң 

әрлеу жұмыстарының атқарылуы ескерілген. Жұмыс атқару жобасы бойынша құрылыс 

ұзақтығын  құрылыстық-жинақтау жұмыстары мен әрлеу жұмыстарын бірге атқару 

арқылы қысқартуға рұқсат етіледі. 

9.1.8 Ауыспалы қабатты тұрғын ғимараттар құрылысын салу ұзақтығы құралым мен 

барлық ғимарат пәтерлерінің жалпы ауданына сәйкес орташаландырылған қабаттылық 

мәніне арналған норма бойынша мына формуламен анықталады: 

 

    
∑      

 
   

   
,                                                     (4) 

 

мұнда Si – ғимараттың i-лік учаскесінің жалпы ауданы; 

Sзд – бүкіл ғимараттың жалпы ауданы; 

Эi - ғимараттың i-лік  жеке учаскесіндегі қабат саны; 

n – жекелеген учаскелер саны. 

9.1.9 Тұрғын емес мақсаттағы орынжайлары кіріктірілген тұрғын ғимарат 

құрылысының ұзақтығының нормалары бойынша кіріктірілген орынжайлардың жалпы 

ауданның әр 100 м2  0,5 ай қоса отырып анықталады. 

9.1.10 Тұрғын емес мақсаттағы (қызмет көрсету кәсіпорындары) орынжайлары 

кіріктірілген тұрғын ғимарат құрылысын салу кезінде, құрылыс ұзақтығы ғимараттың 

тұрғын және тұрғын емес бөліктеріне бөлек белгіленеді. 

9.1.11 Кіріктірілген-жапсарланған орынжайлары бар тұрғын үйдің құрылысын салу 

кезінде, тұрғын, кіріктірілген және жапсарланған бөліктері үшін ұзақтығы бөлек 

белгіленеді. Кіріктірілген бөлігінің ұзақтығы осы тараудың 9.1.9 т. сәйкес және 

жапсарланған бөлігінің ұзақтығы 9.1.10.т. бойынша анықталады. 

9.1.12 Осы құжаттың 9.1.10 және 9.1.11 тармақтарында көрсетілген тұрғын 

ғимараттарының жалпы құрылысын салу ұзақтығы құрылыс ұйымы жобасы бойынша 

анықталады және ол бөліктерінің құрылысын салу ұзақтықтарының жиынтығынан аспау 

керек. 

9.1.13 Тұрғын ғимаратының құрылысын салу және іске қосу кешендерімен 

(секциялармен) пайдалануға беру кезіндегі құрылыс ұзақтығы жеке-жеке әр іске қосу 

кешенінің жалпы ауданы бойынша іске қосу реттілігі мен іске қосу кешендері бойынша 

жұмыстарды қиыстырып орындау мүмкіндігін ескере отырып белгіленеді. 

9.1.14 Қоғамдық және техникалық мұқтаждықтарға арналған және азаматтық 

қорғанысқа жайғастырылған тереңдетіліп кіріктірілген орынжайы бар тұрғын 

ғимаратының құрылысын салу ұзақтығы жерасты бөлігінсіз тұрғын бөлігінің және 

ғимараттың тереңдетіліп кіріктірілген бөлігінің құрылысын салу ұзақтығының 

қосындысынан анықталады. Бұл жағдайдағы құрылыстағы бітеме құрылыс ұзақтығы 
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ұқсас тұрғын ғимараттарға арналған норма бойынша анықталады. Өзге ғиараттардың 

құрылысын салу ұзақтығы тұрғын ғимараты жербеті бөлігінің құрылысын салу ұзақтығы 

мен тереңдетіліп кіріктірілген ғимарат бөлігінің құрылысын салу ұзақтығының 

қосындысынан 0,5 қиыстыру коэффициентін қолдана отырып белгіленеді.  

 

9.2 Коммуналдық шаруашылық 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

9.2.1 Коммуналдық шаруашылыққа арналған құрылыс ұзақтығы нормалары мен 

құрылыстағы бітеме Б қосымшасмындағы Б 5.2.1 кесте түрінде келтірілген. 

9.2.2 жол өткелдерімен және тоннельдермен жиынтықтағы жол құрылысын салу 

ұзақтығы кешеннің бір нысанының ең ұзақ нормасы бойынша белгіленеді: жол, жолөткел 

немесе тоннель.  

9.2.3 Жылдамдықты жолдар мен үздіксіз қозғалысты магистральды көшелер 

құрылысының ұзақтығы әрқайсысы үшін бөлек, құрылыстың күнтізбелік кестесі бойынша 

белгіленеді. 

9.2.4 Көріктендірілген (жайғастырылған) көшелер мен қалалар жағдайында, жол 

жабындарын аршып қайтып қалпына келтіру арқылы сыртқы инженерлік және газ тарату 

желілерінің құрылысы үшін ұзақтық нормалары 1,2 коэффициентін қолдана отырып 

қабылданады. 

9.2.5 Құрама темірбетоннан кәріздік сорғы станцияларының жерасты бөлігін 

орналастыру кезінде, құрылыс ұзақтығы мен құрылыстағы бітеме нормаға 0,85 

коэффициентін қолдана отырып қабылдау керек. Жұмыс атқару тәсіліне байланысты және 

кіру коллеккторының тереңдігіне байланысты нормалар түзетулерсіз (корректировка) 

қабылданады. 

9.2.6 Сыртқы құбыр желілерінің құрылысы жұмысмты бір немесе бірнеше түйдекті 

етіп атқаруды көздейді.түйдектер саны 6 кестесі бойынша анықталады: 

9.2.7 Сумен жабдықтау немесе(және) канализация (кәріз) жүйесінің  басқа 

нормаланатын нысандармен (сорғы станциялары, тазарту имараттары, су құбыры немесе 

кәріз желілері) бір кешенде құрылысын салу кезінде кешен құрылысының жалпы 

ұзақтығы мына жағдайларда анықталады: 

−  Т1 + Т2+ ... Тn ≤ 0,5 Тмакс жағдайында бір нысанның максимальды құрылыс 

ұзақтығы бойынша – Тмакс; 

− Т1 + Т2+ ... Тn> 0,5 Тмакс  жағдайында формуламен анықталады:  
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6 кесте – Құрылыс түйдектерінің саны 

 

Құбыр желілері Құрылыс түйдектерінің саны, үлескі ұзындығы, км 

2-10 15 30 50 
     

1 2 3 4 5 

Болат 

құбырлардан 

1 Екінші 

түйдекпен  

50 % 

қиыстыру 

2 3 

Шойын, 

асбестцементті, 

керамикалық, 

бетон және 

темірбетон 

құбырлардан,  

диаметрі  500-

ден 1600 мм-ге 

дейін 

1 Екінші 

түйдекпен  

50 % 

қиыстыру 

2 3 

Темірбетон 

құбырлардан, 

диаметрі 2400 

және 3500 мм 

1 2 3 4 

 

Т =Тмакс+ (T1+ Т2+ Т3+ ...)×К,                                     (5)  

 

мұнда Тмакс – норма бойынша бір нысанның максимальды құрылыс ұзақтығы, ай; 

Т1 Т2, Т3 + … + Тn – жүйеге кіретін нысандар құрылысының нормативті ұзақтығы, 

мес.; 

К – жүйе нысандары бойынша жұмыстардың бір мезгілде орындалуын ескеретін 

қиыстыру коэффициенті, 7 кестесі бойынша қабылданады. 

 

7 кесте – Жұмыстардың бір мезгілде орындалуын ескеретін қиыстыру 

коэффициенті 

 

Жүйеге кіретін нысандар саны  К 
  

1 2 

2 0,5 

3 0,4 

4 0,35 

4-тен астам 0,3 

 

Кешен құрамында бірнеше сорғы станциясының құрылысын салу кезінде (5) 

формула бойынша есептеуге бір станцияның ең ұзақ нормасы қабылданады. 
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Құрылыс ұзақтығының жиынтығы Тмакс асатын кешен құрамында алаңнан тыс 

бірнеше құбыр желілерінің құрылысын салу кезінде (5) формула бойынша есеп үшін 

құбыр желілерінің ең үлкен нормасы қабылданады. 

9.2.8 Кешен құрамында кәріз жүйелері мен коллекторлық тоннельдер құрылысын 

салу кезінде бүкіл кешен құрылысының ұзақтығы ішіндегі біреуінің максимальды 

көрсеткіші бойынша қабылданады. 

9.2.9 Жылумен жабдықтаудың жабық (тұйық) сұлбасы бойынша отынның барлық 

түрінде жұмыс атқаратын қазандықтар құрылысын салу ұзақтығының нормалары 0,7 

коэффициентін қолдана отырып норма бойынша қабылданады. 

Нормаларда белгіленген қазан-агрегаттар санынан айырмашылығы бар 

қазандықтардың құрылысын салу ұзақтығы мыналарды ескере отырып, экстраполяциямен  

анықталады: 

− қазан-агрегаттарының бу өндіру немесе жылу өндіру жиынтығымен;  

− шойын-секциялы қазандары бар қазандықтарына арналған қазан саны. 

9.2.10 Бу және су жылыту қазандары бар қазандықтардың құрылысын салу ұзақтығы 

қазандықтың әр бөлігінің ұзақтықтарының жиынтығына 0,78 коэффициентін қолдану 

арқылы анықталады. 

9.2.11  Жер астымен өтпейтін каналдарда және сулы топырақтарда тарту кезінде 

жылу желілерінің құрылысын салудың жалпы ұзақтығы  мына формуламен анықталады: 

 

3,0)1( хПТТТ р 

                                                (6) 

 

мұнда Т – ұзындығы 1 км берілген диаметрлі жылу желісінің құрылысын салу 

нормасы; 

П – жылу желісінің жалпы ұзындығы; 

0,3 –құрылыстың амағында жүргізілуін және жұмыстарды қиыстыруды ескеретін 

коэффициент; 

Басқа төсеу тәсілдерімен жылу желілерінің құрылысын салу ұзақтығы Тр  мәнін 

келесі коэффициенттерге көбейту арқылы анықталады: 

− өтпейтін каналдарда құрғақ топырақтарда немесе каналсыз сулы топырақтарда 

жер астымен тарту кезінде– 0,95; 

− құрғақ топырақтарда каналсыз тартқан кезде – 0,88; 

− аласа және биік тіреулерде жер үстімен тартқан кезде – 0,85. 

 

9.3 Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету 

 

9.3.1 Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету нысандары үшін құрылыс ұзақтығының 

нормалары мен құрылыстағы бітеме Б қосымшасындағы Б 5.3.1 кесте түрінде келтірілген. 
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9.4 Ағарту және мәдениет 

 

9.4.1 Ағарту және мәдениет нысандары үшін құрылыс ұзақтығының нормалары және 

құрылыстағы бітеме Б қосымшасындағы Б 5.3.1 кесте түрінде келтірілген. 

9.4.2 Құрылысы дайындық кезеңімен шектелмейтін, әр түрлі мақсаттағы (спорт, 

ойын, инженерлік қамтамасыз ету, соның ішінде аймақты көріктіндіру (абаттандыру) 

ілеспе (қосалқы) ғимараттар мен имараттар кешендерін қоса мектептер, мектеп-

интернаттар мен балабақшалар құрылысы кезіндегі ұзақтық нормалары  құрылысты 

сумен, жылумен, электр энергиясымен қамтамасыз етуге әсер етпейді, мектептер мен 

балабақшалар көрсеткіштері бойынша түзетулерсіз (корректировка) қолданылады. 

 

9.5 Денсаулық сақтау, дене шынықтыру және әлеуметтік қамсыздандыру 

 

9.5.1 Денсаулық сақтау, дене шынықтыру және әлеуметтік қамсыздандыру 

нысандары үшін  құрылыс ұзақтығының нормалары және құрылыстағы бітеме Б 

қосымшасындағы Б 5.5.1 кесте түрінде келтірілген. 

 

9.6 Ғылыми мекемелер 

 

9.6.1 Ғылыми мекемелер нысандары үшін құрылыс ұзақтығының нормалары және 

құрылыстағы бітеме  Б қосымшасындағы Б 5.6.1 кесте түрінде келтірілген. 

 

9.7 Қалалық инженерлік имараттар 

 

Жалпы нұсқаулар 

 

9.7.1 Қалалық инженерлік имараттар үшін құрылыс ұзақтығының нормалары мен 

құрылыстағы бітеме Б қосымшасындағы Б 5.7.1 кесте түрінде келтірілген және халық 

саны 50 мыңнан жоғары елді мекендерде қалалық көшелік сумен, газбен, жылумен 

жабдықтау, кәріздерді, жерасты коммуникацияларын тартуға арналған коллекторлар, 

коллекторлық туннельдер, сонымен бірге жерасты жаяу жүргіншілер өткелдерінің 

құрылысына таралады. 

9.7.2 Құрылыс ұзақтығы құрылыс ұйымының жобасы бойынша келесі жағдайларда 

есептеледі: 

− халық саны 50 мыңнан аз елді мекендерде инженерлік имараттардың құрылысын 

салу кезінде; 

− нормада келтірілгендермен салыстырғанда жағдайлардың өзге болуы: құрылысы 

салынған аудандарда,  сонымен бірге қолданыстағы және қайта құралымданатын 

өнеркәсіптік кәсіпорындар аумақтарында қалалық инженерлік имараттар құрылысы, тар 

(қысылған) жағдайда, қолдансытағы жерасты коммуникацияларды қиып атқарылатын  

жұмыстарда, құламалары немесе қабырға бекіткіштері бар орларда; 

− имараттың конструктивті шешімдерінің Жалпы нұсқауларда суреттелгендерден 

айырмашылығы болған кезде. 
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9.7.3 Құрылыс аймағына кіретін ұзындығы 50 м астам жерасты коммуникацияларды 

қайта қалау арқылы қалалық инженерлік имараттар құрылысы кезінде, құрылыс ұзақтығы 

келесі формула бойынша анықталады: 

 

Т0 = Т + К×Тn,                                                                                            (7) 

 мұнда Т0– құрылыстың жалпы есептік ұзақтығы, ай; 

Т – негізгі инженерлік имараттардың құрылысын салу нормативтік  ұзақтығы, ай; 

Тn– ҚР ЕЖ 1.03-101 бойынша анықталатын инженерлік коммуникацияларды қайта 

қалау нормативтік ұзақтығы, құбыр желісінің әр түрі үшін, ай; 

К– негізгі жұмыстар мен коммуникацияларды қайта қалау бойынша жұмыстардың 

уақыт бойынша қиысуын ескеретін коэффициент, құрылыс ұйымы жобасында белгіленеді. 

9.7.4 Аймақты көгалдандыру мен көгеріштендіру бойынша жекелеген 

операциялардың маусымдылығымен байланысты жұмыс атқару кезіндегі технологиялық 

үзілістер нормаларға кірмеген және құрылыс барысы кезеңінен тыс уақытта атқарылуы 

мүмкін. 

9.7.5 Құламалы орларда және қабырғалары бекітілген орларда желілік инженерлік 

имараттар құрылысын салу кезінде, құрылыс ұзақтығы мына формуламен есептеледі : 

 

Т = 
                 

 
,                                                   (8) 

 

мұнда Ткр және Тотк - құламалы орларда және қабырғалары бекітілген орларда тарту 

жағдайлары үшін қабылданған имарат құрылысын салу нормативтік ұзақтығы. 

Lкр иLотк- құламалы орларда және қабырғалары бекітілген орларда тартылған 

учаскенің ұзындығы, км; 

L – барлық тартылған ұзындық,  L= Lкр+Lотк тең, км. 

9.7.6 Құбыр желілері мен жылу желілерінің толық дайын қысқа үлескілермен 

құрылысын салу барысында екі ауысымдық жұмыс атқарған кездегі құрылыс ұзақтығы 

формула бойынша есептеледі: 

 

Т = 
               

  
,                                                   (9) 

 

мұнда t100- ұзындығы 100м шартты үлескідегі құрылыстың жалпы ұзақтығы 

күнтізбелік кесте бойынша қиыспайтын дайындық және қорытынды бөліктерге жұмсалған 

уақыт пен негізгі жұмыстарға жұмсалған уақыт қосындысы болып анықталады, жұмыс 

күні; 

tосн - ұзындығы 100м шартты үлескідегі негізгі жұмысты атқарудың орташа есептік 

ұзақтығы, жұмыс күн; 

n – құбыр желісі немесе жылу желісі ұзындығы бойымен ұзындығы 100м шартты 

үлескі саны ; 

22 – күнтізбелік айдағы күнтізбелік күн саны. 

9.7.7 Құбыр желілері немесе жылу желілері құрылысын салу ұзақтығы жергілікті 

жағдайларды ескере отырып құрылыс ұйымының жобасы бойынша толық дайын бірнеше 
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қысқа үлескіде жұмыстарды  бір мезгілде атқару мүмкіндіктері белгіленген жағдайда 

формула бойынша есептеледі: 

 

Т = Т0,5 + Т0,5 × (L-0.5) × 0.3                                        (10) 

 

мұнда Т – екі немесе одан көп үлескіде бір мезгілде жұмыс атқару мүмкіндігі 

болғандағы ұзындығы 0,5 км астам трасса құрылысын салу ұзақтығының нормасы ; 

Т0,5 –  құрылыс ұзындығы 0,5 км диаметрі, құбыр материалы және жер жұмыстарын 

атқару жағдайлары  берілген трасса құрылысын салу ұзақтығының нормасы ; 

0,3 – трасса учаскелерінде жұмыстарды қиыстыру коэффициенті. 

9.7.8 Жылу желілерінің құрылысын салу ұзақтығы, конструктивті шешімдер мен 

ережелерде көрсетілгендерден айырмашылығы бар  тарту жағдайлары келесі 

коэффициенттерді нормаларға көбейту арқылы анықталады: 

- 1,15 – Г- және Т-тәрізді құрама темірбетон блоктардан жасалған каналдарда жылу 

желілерін тарту кезінде; 

- 2 – жоғарыдағыдай, бірақ тұтасқұймалы темірбетон каналдарда; 

- 0,95 – өтпейтін каналдардағы құрғақ топырақтарда жерасты тарту немесе сулы 

топырақтардағы каналсыз тарту кезінде; 

- 0,9 - құрғақ топырақтарда каналсыз тарту кезінде; 

- 0,85 – аласа және биік тіреулерде жер үстімен тартқан кезде және байпас 

желілерін орнатқанда; 

- 0,7 – зауыттық жылуоқшаулауы бар құбырларды қолданғанда. 

9.7.9 толық дайын қысқа үлескілермен коллекторлардың құрылысын салу кезінде екі 

ауысымдық жұмыс барысында ұзақтық мына формуламен есептеледі: 

 

  
                   

  
,                                                      (11) 

 

мұнда Тоб – күнтізбелік кесте бойынша қиыстырылмайтын коллектордың желілік 

бөлігін жайғастыру бойынша жұмыс ұзақтығы (жарықтандыру, дабылдағыш, суды жою 

және б.), жұмыс күні, коллектордың мына ұзындығы бойынша қабылданады: 100 м - 20 

күн, 500 м -3 0күн , 1000 м - 5 0күн . 

9.7.10 Толық дайын қысқа үлескілермен коллекторлық тоннельдер құрылысын салу 

ұзақтығы тәулік бойы жұмыс атқару жағдайын ескер отырып келесі фомуламен 

анықталады: 

 

   
            

  
                                                         (12) 

 

мұнда tn- күнтізбелік кесте бойынша қиыстырылмайтын дайындық және қорытынды 

жұмыстар бөліктерін атқаруға жұмсалған уақыт жиынтығы, жұмыс күн; 

K1-, орташа және үлкен қашықтыққа тартқан кездегі, диаметрі 3,6 және 4,0 м 

тоннельдерде бір мезгілде жұмыс атқаруды ескеретін коэффициент. Өткен  ұзындығ 500-

1000 м K1= 0,9, 1000 м және  K1= 0,75 астам. 
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9.7.11 Қолданыстағы сақталынатын ғимараттар мен имараттар астымен өтетін 

коллекторлық туннельдер үлескілерінің құрылысын салу ұзақтығының нормалары 1,3 

түзету коэффициентімен қолданылады. 

9.7.12 Қалалық көліктің қозғалысын ауыстыруды ұйымдастыру арқылы (троллейбус 

пен трамвайдың жол жүру желілерін қайта тартуды, трамвай жолдарын бөлшектеп қайта 

жинау жұмыстарын ескермегенде) өткелді екі кезекпен (үлескімен) құрылыстық-

жинақтау, әрлеу, сантехникалық және электротехникалық жұмыстарды орындауды 

ескергендегі, екі ауысымда жұмыс атқару жағдайында  құрылыстың ұзақтығы мына 

формуламен есептеледі: 

 

  
        

  
                                                          (13) 

 

мұнда tn- дайындық және қорытынды жұмыстар бөлігін атқаруға жұмсалған уақыт 

жиынтығы, сонымен бірге күнтізбелік кесте бойынша қиыспайтын жерасты 

коммуникацияларын қайта қалау жұмыстары ұзақтығының жиынтығы, 30 жұмыс күн 

көлемінде қабылданады; 

Ту – оқпан (ұңғыма) мен түсетін жерлерді орнату бойынша негізгі құрылыстық-

жинақтау жұмыстарының үлесті ұзақтығы, оқпан ұзындығының 1 м жұмыс күн; 

L1 – баспалдақты түсу орындары арасындағы оқпан ұзындығы, м. 

9.7.13 Бір орда бірнеше құбыр желілерінің түрін тартқан жағдайда,  құрылыстың 

жалпы ұзақтығы қуаттылығы ең үлкен құбыр желісі құрылысының ұзақтығы мен сол 

нормалар бойынша 0,3 коэффициентін қолдана отырып қабылданған құбыр желісінің 

екінші түрінің құрылысын салу ұзақтығының қосындысы арқылы анықталады. 

9.7.14 Бір кезекпен жерасты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысын салу кезінде 

нормаларға 0,9 коэффициенті қолданылады, ал кезек саны үш не одан көп болса -1,1. 

9.7.15 Өткелдің оқпанына және түсіп-шығу тіреу қабырғаларына тікелей жанасатын 

аймақта қолданыстағы жерасты коммуникацияларды қайта қалау қажет болмаса, құрылыс 

ұзақтығының нормативтік көрсеткіштері 0,5 айға азайтылады. 

9.7.16  Тұрғызылатын екіден астам қосбаспалдақты түсіп-шығу орындарының 

құрылысын салу ұзақтығы әрбір қосымша түсіп-шығуға 0,5 ай қосу арқылы анықталады. 

 

 

10 НЫСАНДАР ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫН ЖЕЛІЛІК ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 

ЖӘНЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ӘДІСІМЕН ЕСЕПТЕУ 

 

10.1 Нормаларда келтірілгендерден көрсеткіштерінің (қуаттылығы, ұзындығы, 

ауданы, көлемі және т.б.) айырмашылығы бар және олардың арасындағы аралықтағы 

нысандар құрылысының ұзақтығы  интерполяция әдісімен анықталады, максималды және 

минималды көрсеткіштердің сыртында болса экстраполяция  әдісімен анықталады. 

10.2 Интерполяция әдісімен құрылыс ұзақтығы мына формуламен анықтау 

ұсынылады:    
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мұнда Тн – интерполяциямен анықталатын нормаланатын құрылыс ұзақтығы.  

Тmax және Тmin – қарастырылатын интервал шеңберіндегі құрылыстың нормативтік 

ұзақтығының максимальды және  минимальды мәндері.  

Пmax и Пmin – қарастырылатын интервал шеңберіндегі көрсеткіштің (қуаттылық) 

максимальды және  минималды мәндері. 

Пн –нысанның нормаланатын көрсеткіші (нақты). 

10.3 Интерполяция әдісімен құрылыс ұзақтығын есептеу көрсеткіштің өсу бірлігіне 

шаққандағы құрылыс ұзақтығының өсуін анықтай отырып орындауға рұқсат етіледі. 

10.4 Экстраполяция әдісімен құрылыс ұзақтығын келесі формула бойынша анықтау 

ұсынылады:  

 

3

М

Н
МН

П

П
ТT  ,                                                            (15) 

 

мұнда Тн – құрылыстың нормаланатын ұзақтығы, экстраполяциямен анықталады. 

Тм – қарастырылатын нысан типіне арналған норма бойынша құрылыстың 

нормативтік ұзақтығының максималды немесе минималды мәндері. 

Пн – нысанның нормаланатын (нақты) көрсеткіші. 

Пм – қарастырылатын нысан типіне арналған көрсеткіштің (қуаттылық) максималды 

немесе минималды мәні. 

10.5 Экстраполяция әдісімен ұзақтық есебін  33.0 коэффициентін қолдана 

отырып атқаруға рұқсат етіледі, ал құрылыстың нормативтік ұзақтығы өзгерісінің 

айқындау пайызы нысан көрсеткіші ауытқығандағы 1%. 

Аталған әдістеме бойынша құрылыс ұзақтығы келесі реттілікпен анықталады : 

 – Пmax көрсеткішінің максималды мәнімен салыстырғандағы көрсеткіштің 

(қуаттылықтың) өсімі ΔП норма бойынша анықталады:  

 

%100
max

max 



П

ПП
П Н                                         (16) 

 

 – құрылыс ұзақтығының өсімі формула бойынша анықталады : 

 

ПT                                                         (17) 

 

мұнда  - нысан көрсеткіші әр түрлі болғанға байланысты құрылыстың нормативтік  

ұзақтығының өзгерісін ескеретін коэффициент; 

–  құрылыстың нормативтік ұзақтығы мынаған тең: 
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)
100

100
(max

T
TT


                                                  (18) 

 

10.6 Нысан көрсеткіші (қуаттылығы) нормада белгіленген максимальды 

көрсеткіштен екі еседен аса жоғарылаған кезде, құрылыс ұзақтығы сатылы (реттік) 

экстраполяция әдісімен анықтауға рұқсат беріледі [2].  

10.7 Нысан құрылыстары ұзақтығын интраполяция және экстраполяция 

әдістерімен есептеу мысалдары В қосымшасында келтірілген.  

 

 

11 ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ БІТЕМЕНІ ЕСЕПТЕУ 

 

11.1 Құрылыстағы бітеме құрылыстың нормативтік мерзімдерін қамтамасыз ете 

отырып, құрылыстық-жинақтау жұмыстарын жүзеге асыруға қажетті минималды рұқсат 

етілген қаражат үлестерінің мәнін анықтайды. Бітеме негізгі қорлардың жоспарлы іске 

қосылуын, құрылыстың қарқынын және құрылыс ұйымдарының өндірістік қуаттарын 

тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді. 

11.2  Құрылыс қысқы мезгілде басталған жағдайда, қолайлы кезеңде топыраққа 

тереңдетілген құрылыстық құралымдарды орналастырумен байланысты  дайындықтың 

жер және басқа жұмыстарын қарастыру қажет. Бұл үшін алдындағы мерзімде бітеменің 

пайда болуына тиісті шығындардың өсуін қарастыру ұсынылады. Салдарынан, келесі 

жылы пайдалануға беруге белгіленген қаланың және ауылдық елді мекеннің  нысандар 

тобына  құрылыстық бітемені есептеу керек, оны алдындағы кезеңде жасау керек. 

11.3 Капиталдық салымдар қажетті бітемені қамтамасыз ету және ұйымдастыру үшін 

құрылыс салалары бойынша есептеледі. Құрылыстық-жинақтау жұмыстары бойынша 

және қуаттылық бойынша бітемелердің капиталдық салымдарының есептері  

жоспарланған нысанның пайдалануға беру мерзімдерінің сақталуын қамтамасыз ету 

керек.  

11.4 Құрылыстық жұмыстардың уақытылы орындалуын және нысандардың талап 

етілетін дайындығын капиталдық салымдар бойынша бітемемен қамтамасыз ету 

ұсынылады.  

11.5 бұл ережелерде құрылыстағы бітеменің келесі негізгі көрсеткіштері 

қарастырылады: 

К – құрылыс нысанының дайындық көрсеткіші; 

В – негізгі қорларды аралық іске қосу көрсеткіші; 

З – капиталды салымдар бойынша бітеме. 

11.6 Нысан дайындығының көрсеткіші К тиісті нысан бойынша құрылыс басынан 

есептік айға дейінгі игерілетін құрылыстың құрылыстық сметалық құнының  тиісті нысан 

бойынша толық сметалық құнына қатынасымен анықталады. 

11.7 Құрылыстық нысанның негізгі қорларын аралық іске қосу көрсеткіші В 

(басқаша- құрылыс кезегі) нысан бөлігінің пайдалануға берілетін негізгі қорлар құнының 

кезектің немес жалпы құрылыстың толық сметалық құнына қатынасымен анықталады.  



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

23 

11.8 Капиталды салымдар бітемесін З нысан құрылысы дайындығының көрсеткіші 

мен негізгі қорлардың аралық іске қосылу көрсеткішінің айырмасымен анықталады. 

11.9 Құрылыстағы бітеме есебінің мысалы В қосымшасында келтіріледі. 

11.10  Құрылыстағы бітеме нормаларында тоқсандар бойынша К1, В1, З, 

көрсеткіштерінің мәндері қоданылады,  

Жыл соңына (тоқсан соңына) нысанның дайындық көрсеткіші  (19) немесе (20) 

формуласы бойынша анықталады 

 

%100
общ

КВ
n

С

C
K ,                                            (19) 

 

мұнда Скв – құрылыстың сметалық құны (құрылыстық-жинақтау жұмыстарының 

құны), құрылыс басынан қарастырылған кезеңнің аяғына дейін игерілу керек яғни жыл 

(тоқсан) соңына дейін, Собщ – құрылыстың толық (жалпы) құны полная (құрылыстық-

жинақтау жұмыстарының құны).  

11.11 Берілетін кезектер, іске қосу кешендері бойынша негізгі қорларды аралық іске 

қосу көрсеткіші келесідегідей анықталады: 

 

%100
общ

освр

n
С

C
B ,                                               (20) 

 

мұнда Сосвр – берілетін кезектер, іске қосу кешендері бойынша негізгі қорлар құны.  

11.12 Капиталдық салымдар  көлемі бойынша бітеме келесі формуламен есептеледі: 

 

Зп = Кп - Вп,                                                       (21) 

 

11.13 атқарылған жұмыстар көлемі бойынша бітеме мөлшері (Зз.ст.) формула 

бойынша анықталады: 

 

%100
1

. 





п

пп

стз
В

ВК
З                                                (22) 

 

11.14 i-лік ай үшін капиталдық салымдар бойынша бітеме (К П) формула бойынша 

есептеледі: 

 

dKKKK nnn

i

n   )( 11
                                 (23) 

 

мұнда Кп,Кп+1– құрылыс ұзақтығына арналған капиталды салымдар ( немесе 

құрылыстық-жинақтау жұмыстары) бойынша бітеме көрсеткіштері, тоқсанның (i) реттік 

номері үшін қабылданған, в бүтін санына тең коэффициент δ;d – δ коэффициентіндегі 

бөлшектік бөлігіне тең коэффициент, 
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аT

nТ

н 


                                                         (24) 

 

мұнда T – норма бойынша нысан құрылысының ұзақтығы; TH – нысан құрылысының 

ұзақтығы, n – реттік нөміріне сәйкес тоқсан саны.  

11.15 Бітеме көрсеткіштерін есептеу мысалы В қосымшасында келтірілген. 

 

 

12 ҚР ЕЖ «КӘСІПОРЫНДАР, ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАР 

ҚҰРЫЛЫСТАРЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ БІТЕМЕ. ІІ-

БӨЛІМ»-ДЕ ТІКЕЛЕЙ НОРМАЛАРЫ ЖОҚ НЫСАНДАР ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ 

ҰЗАҚТЫҒЫН АНЫҚТАУ ӘДІСІ  

 

12.1 ҚР ЕЖ 1.03-101 тікелей нормалары болмаған жағдайда, құрылыс ұзақтығы 

ғимараттар мен имараттар құрылысы ұзақтығының мT  құрылыстық жинақтау 

жұмыстарының құнына С функционалдық тәуелділігіне негізделген есептік әдіспен 

анықталады. 

Қазақстан Республикасындағы шаруашылық қызметтің және өнеркәсіптің негізгі 

салаларының ерекшеліктерін ескеретін ҚЖЖ құнынан құрылыс ұзақтығының 

фунционалды тәуелділігі келесі функцияда айқындалады: 

 

2

1Н

A
CAT 

                                                           (25) 

 

21Н )( ACLnAT                                                      (26) 

 

21Н ACAT  ,                                                     (27) 

 

мұнда C – құрылыстық –жинақтау жұмыстарының көлемі, млн. теңге; 

21, АА  - теңдеу параметрлері, статистикалық деректер бойынша қабылданады 

12.2  Есептік әдісті пайдаланған кезде нормаларда қарастырылған түзету 

коэффициенттері қолданылмайды және салалар ерекшеліктері, өндіріс түрлері мен 

нысандар топтары ескеріліп құрылыстық-жинақтау жұмыстары көлемдерінің 

арақашықтығы қабылданды. 

12.3 Қабылданған ережелерді ескере отырып, дайындық кезеңі құрылыстық бүкіл 

ұзақтығының 15-25% құрайды.  

12.4 Құрылыс ұзақтығын есептеуге бастапқы деректер болмаған жағдайда, көлемді-

жоспарлау және конструктивті шешімдердің бастапқы деректері бар,  және құрылыстың 

сметалық құнының  шамамен ұқсастығы бар нысандар деректерін қолдануға рұқсат 

етіледі. 

12.5 ҚР ЕЖ 1.03-101-де тікелей нормалары жоқ нысандар құрылысының ұзақтығын 

анықтау әдісі бойынша үлгі-мысалдар А және  В  қосымшаларында келтірілген. 
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13 ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТЫЛҒАН ҚҰРЫЛЫСТАР МЕН НЫСАНДАР ҚҰРЫЛЫСЫН 

АЯҚТАУ ҰЗАҚТЫҒЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ  

 

13.1 Күнтізбелік жыл басында өндірістегі ауыспалы нысандар үшін құрылыстың 

аяқталу ұзақтығы келесі ретпен анықталады: 

- қажет болған жағдайда нысан құрылысының жалпы ұзақтығы есептеледі Т, (айлар),  

нысан кезегі немесе іске қосу учаскесі, құрылыстық нормалар бойынша; 

- нысан құрылысының (оның кезегінің) немесе іске қосу учаскесінің құрылыстық-

жинақтау жұмыстарының құны жағынан дайындық деңгейі анықталады  К, %, жыл 

басына игерілген, мына формуламен: 

 

%100
С

C
К П

                                                          

(28) 

 

мұнда Сп – нысан (кезек) немесе іске қосу учаскесі  құрылысының басынан бері 

игерілген құрылыстық-жинақтау жұмыстарының құны; 

С - нысан (кезек) немесе іске қосу учаскесінің құрылыстық-жинақтау 

жұмыстарының құны; 

Қолданыстағы құрылыстық нормалар бойынша тоқсанның реттік номері табылады 

, ол нысан құрылысының есептелген дайындығына сәйкес келеді , және орындалған 

жұмыстар көлемінің құнын игеру үшін  интерполяциямен айлардың нормативтік саны 

анықталады nt ; 

- ауыспалы нысанның құрылысын аяқтаудың нормативтік ұзақтығы анықталады пT , 

айлар, мына формуламен: 

нП tТT                                                             (29) 

13.2 Құрылыстық нормалармен қамтылмаған нысандарды аяқтау немесе 

қолданыстағы кәсіпорындарды қайта құралымдау құрылысының ұзақтығы жұмыс атқару 

жобасы немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша белгіленеді. 

13.3 ҚЖЖ және капиталды салымдар көлемдерін тарату үлгісі, %, тоқсан бойынша 8 

кестесінде келтірілген 

13.4 Жаңғыртылған құрылыстар мен нысандар құрылысын аяқтау ұзақтығын 

анықтау үлгісі-мысалы В қосымшасында берілген. 
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8 кесте – Капиталды салымдар мен ҚЖЖ көлемдерін бөлу %, тоқсан бойынша 

Тоқсанның 

реттік 

нөмірі 

 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

11  

 

12  

 

13 

 

14  

 

15  

 

16 

 

17  

 

18  

                   

 

 

 
 

 

2 

-- 

4 

 

3 

-- 

7 

 

5 

-- 

11 

 

10 

-- 

16 

 

14 

--- 

22 

 

21 

--- 

27 

 

26 

--- 

33 

 

33 

--- 

38  

 

39 

--- 

45  

 

49 

--- 

53  

 

58 

--- 

62  

 

69 

--- 

69  

 

74 

--- 

76  

 

79 

--- 

82  

 

86 

--- 

88 

 

91 

--- 

93  

 

96 

--- 

98  

 

100 

----- 

100  
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А қосымшасы 

(ақпараттық) 

Құрылыс ұзақтығын анықтау кестелері  

 

С Тн С Тн 

381 8,0 3048 17,0 

762 11,0 3429 18,0 

1143 13,0 3810 18,0 

1524 14,0 4572 18,5 

1905 15,0 5334 19,0 

2286 16,0 6096 19,0 

2667 17,0 

   

Кесте 1 

 

 
 

1 сурет . С=381-6096 млн. теңге болғанда, магистралды құбыр желісі көлігі құрылысының Тн  

анықтау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 2 

С Тн С Тн 

76,2 10,0 990,6 20,0 

152,4 11,0 1066,8 21,0 

228,6 12,0 1143 21,0 

304,8 13,0 1295,4 23,0 

381 13,0 1447,8 25,0 

457,2 14,0 1600,2 26,0 

533,4 15,0 1752,6 28,0 

609,6 16,0 1905 29,0 

685,8 17,0 2057,4 31,0 

762 17,0 2209,8 33,0 

838,2 18,0 2362,2 34,0 

914,4 19,0 
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2 сурет. С=76,2-2362,2  млн.тенге болғанда өзен көлігі құрылысының Тн анықтау 

 

С Тн С Тн 

190,5 18,0 1333,5 45,0 

381 25,0 1524 49,0 

571,5 30,0 1714,5 52,0 

762 35,0 1905 55,0 

952,5 39,0 2286 60,0 

1143 42,0 2667 64,0 

 

Кесте 3    

 

 

3 сурет. С=76,2-6096,19  млн.тенге болғанда, байланыс кәсіпорындары құрылысының  Тн  

анықтау  
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С Тн С Тн 

19,05 6,0 228,6 17,0 

38,1 7,0 266,7 18,6 

76,2 12,0 304,8 19,0 

114,3 14,0 342,9 20,0 

152,4 15,0 381 20,6 

190,5 16,6 2667 64,0 

 

Кесте 4 

 

 

 

 

4 сурет. С=38,1-381  млн.тенге болғанда, сауда және қоғамдық тамақтану нысандары 

құрылысының  Тн анықтау  

 

 

С Тн С Тн 

76,2 10,0 609,6 21,0 

152,4 14,0 685,8 22,0 

228,6 16,0 762 22,0 

304,8 17,0 838,2 22,0 

381 19,0 914,4 23,0 

457,2 20,0 990,6 23,0 

533,4 20,5 1066,8 23,0 

 

Кесте 5 
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 5 сурет. С=76,2-1066,8  млн.тенге болғанда, бөлшек сауда мен тағамдық емес дүкендер 

нысандарының құрылысын салу  Тн анықтау  
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Б қосымшасы 

(міндетті) 

 

Кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысының ұзақтығы және құрылыстағы бітеме  

 

Б.1.1 Теміржол көлігі 

Б.1.1.1 кестесі – Теміржол көлігіндегі кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысының ұзақтығы және құрылыстағы 

бітеме  

Нысан, сипаттама 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай. 

Көрсеткі

ш 

Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша, сметалық құнының % 

жалп

ы 

Соның ішінде 

Дайынды

қ кезеңі 

Жабдықтар

ды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Бір қатар темір жолдары                     

Қалыпты табанды (колея) 

құрылғылар  мен тұрақты 

имараттардың толық кешенімен   

                    

Трасса маңы автомобиль жолының 

құрылысын салу қажеттілігі 

кезінде, ұзындығы,км: 

                    

Бір қатар құрылысты ұйымдастыру 

кезінде: 

                    

35 -тен 70-ке дейін 29 5 - К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

76 

78 

86 

88 

94 

95 

100 

100 

- - - - - - 

140-дан 300-ге дейін 41 5 - К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

27 

28 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

76 

77 

83 

83 

89 

89 

95 

 95 

100 

100 

- - 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

32 

Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Екі қатар құрылысты  

ұйымдастыру кезінде: 

                    

35-тен 140 қоса алғанда 29 5  К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

75 

78 

87 

88 

95 

95 

100 

100 

- - - - - - 

140-тан  300 қоса алғанда 41 5 - К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

28 

29 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

77 

78 

83 

83 

89 

89 

95 

95 

100 

100 

- - 

Ұзындығы, км, автомобиль 

жолын салмай автомен өту 

мүмкіндігі кезінде: 

                    

Бір қатар құрылысты 

ұйымдастыру кезінде: 

                    

35-тен 150 қоса алғанда  29 5 - К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

75 

78 

86 

88 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - 

150-ден  300-ді қоса алғанда 41 I 5  К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

27 | 

28 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

77 

78 

83 

83 

90 

90 

95 

95 

100 

100 

- - 

Екі қатар құрылысты  

ұйымдастыру кезінде: 

                    

35-тен 300 қоса алғанда  29 5 - К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

76 

79 

86 

88 

94 

95 

 

100 

100 

- - - - - - 

300-ден  600-ге дейін 41 5 - К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

29 

28 

 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

77 

78 

 

83 

83 

89 

89 

95 

95 

100 

100 

- - 

 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

33 

Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2 Кіре беріс және 

байланыстырушы жолдар 

                    

Қашықтығы 10-нан 50км дейінгі 19 5 - К 13 26 44 62 79 95 100          

3 Екінші жолдар және екі 

қатарлы үзіктер 

                    

Алғашқы пайдалану кезеңіне 

қажетті толық қондырғылар 

кешені мен тұрақты имараттары 

бар қолданыстағы теміржолдың 

жер төсемесінде салынатындар, 

құрылыс кезектерінің ұзақтығы, 

км: 

                    

10-нан 50-ге дейінгі (қоса 

алғанда) 

19 4 - К 12 25 42 60 78 94 100     

 

    

50-ден 100-ге дейін 29 5 - К 6  

6 

13 

13 

18 

19 

28 

29 

41 

42 

56 

57 

68 

70 

80 

81 

92 

92 

100 

100 

- 

- 

- - - - 
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    В - - - - - 50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

-   - - - 

    3 6  

6 

13 

13 

18 

19 

29 

30 

42 

43 

6  

7 

18 

20 

30 

31 

42 

42 

       

                     

4 Деполық жөндеудің барлық 

түрлері бар  тепловоздарды 

жөндеу депосы (ТР-3-тен 

басқа) 

                    

Жылдық жүрген жолдың 

жиынтығы, млн. лок.-км 

(ағымдағы жөндеу 

жұмыстарының жылдық 

өндірісі ТР-2 секциялары, 

бірл.): 

                    

15 (250) 34 5 16 

18-34 

К 9 17 26 35 44 53 62 71 79 87 94 100 - - - - 

25 (250) 41 5 18  

23-40 

К 8 15 23 30 37 44 51 59 67 74 81 88 94 100 - - 

5 Деполық жөндеудің барлық 

түрлері бар  электровоздарды 

жөндеу депосы (ТР-3-тен 

басқа) 
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Жылдық қосынды қашықтық, 

млн. лок.-км (ТР-2 

электровоздарын жылдық 

ағымдағы жөндеуден өткізу, 

бірл.): 

                    

26 (250) 34 5 16  

18-34 

К 9 17 26 35 44 53 62 71 79 87 94 100 - - - - 

35 (250) 41 5 18  

23-40 

K 8 15 23 30 37 44 51 59 67 74 81 88 94 100 - - 

6 ТР-3 локомотивтерін 

немесе моторвагонды 

поездарын ағымдағы 

жөндеуден өткізу кешені  

                    

ТР-3 жылдық ағымдағы 

жөндеуден өткізу : секций 

тепловоздар секцияларын 250 

бірл.;  поездарының 

секцияларын 150 бірлік. 

42 8 16  

25-40 

K 5 9 16 25 34 43 52 61 70 78 85 90 96 100 - - 
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

7 Деполық жөндеудің барлық 

түрлері бар  мотор-вагон 

поездарын жөндеу депосы  (ТР-

3 –тен бөлек) 

               

 

    

Жылдық қосынды қашықтық, 

млн. секц.-км (ТР-2 секцияларын 

ағымдағы жөндеу бойынша 

жылдық өндірісі, бірл.): 

                    

15 (100) 31 5 16  

15-30 

К 6 12 19 27 36 46 57 69 81 96 100 - - - - - 

25 (200) 37 5 11  

20-36 

К 6 11 17 22 30 36 45 56 64 74 85 95 100 - - - 

35 (250) 40 5 18 

21-38 

К 4 9 15 21 27 34 43 51 57 68 78 88 97 100  - 

8 Деполық жөндеудің барлық 

түрлері бар  депо по ремонту 

мотор-вагон поездарын жөндеу 

депосы   

                    

Жылдық қосынды қашықтық, 

(100)млн. секц.-км (ТР-3 

секцияларын ағымдағы жөндеу 

бойынша жылдық өндірісі, бірл.) 

42 8 18  

22-39 

K 5 11 17 23 28 34 40 47 55 63 71 80 89 95 100 - 

9 Локомотивтер немесе мотор-

вагонды поездарға 

техникалық қызмет көрсету 

және жабдықтау нүктесі  
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Жалпы тәуліктік қызмет 

көрсету: 

                    

локомотивтерге - 100 бірл. 10 1 4 

6-9 

К 21 53 90 100             

Мотор-вагонды поездарға - 50 

бірл. 

 

 

10 1 4 

6-9 

К 21 53 90 100             

10 Жүк вагондарын жөндеу 

депосы 

                    

Вагондарды жылдық жөндеу 

өндірісі, мың бірл.: 

                    

8 34 5 15  

18-32 

К 7 12 21 31 41 51 60 69 78 87 95 100 - - - - 

10 37 5 18  

18-35 

К 6 12 20 29 37 46 55 64 72 81 89 95 100 - - - 

11 Жолаушылар вагондарын 

жөндеу депосы 

                    

Вагондарды жылдық жөндеу 

өндірісі, мың бірл.: 
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1,2 31 5 15  

15-29 

К 7 14 24 34 44 54 64 74 83 93 100 - - - - - 

1,5 34 5 16  

15-30 

К 7 13 23 34 44 54 63 72 81 90 96 100 - - - - 

12 5-вагондық 

рефрижераторлық 

секцияларды немесе 

автономды рефрижераторлық 

вагондарын жөнде депосы  

               

 

    

Рефрижераторлық вагондардың 

жылдық өндірісі, мың бірл.: 

               

 

    

2 29 5 13  

14-26 

К 9 14 22 31 42 52 66 79 93 100 - 

- 

- - - - 

3 31 5 14  

16-29 

К 7 14 24 35 46 56 67 77 87 94 100 

- 

- - - - 

13 Контейнерлерді жөндеу 

депосы 

                    

Ірітоннажды контейнерлердің 

жылдық өндірісі, мың бірлі.: 

                    

4 23 4 11 К 12 25 38 51 64 77 91 100         

12-22         

8 29 4 13  

16-28 

К 9 19 30 39 50 61 71 81 91 100 - - - - - - 
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 8-ден астам 31 4 16  

15-30 

К 9 19 30 40 49 58 67 76 85 94 100 - - - - - 

14 Жүк тиеуге арналған жартылай 

вагондарды және платформаларды 

дайындау нүктесі 

                    

Тәулігіне жартылай вагондар мен 

платформаларды дайындау, бірл.: 

                    

300 16 2 9 К 17 37 57 77 95 100          - 

8-16          

500 17 2 9 К 16 37 55 73 91 100           

8-16           

800 18 2 9 К 19 36 53 70 87 100          - 

9-17          

1200 21 2 10 К 18 33 48 62 76 91 100         - 

12-21         

1200-ден астам 25 2 11  

15-25 

К 13 24 41 52 63 74 85 96 100 - - - - - - - 

15 Вагондарды жөндеу ангарының 

құрылысын сала отырып жүк тиеуге 

арналған жартылай вагондарды 

және платформаларды дайындау 

нүктесі  

                    

Тәулігіне жартылай вагондар мен 

платформаларды дайындау, бірл.: 
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

300 22 3 9 К 15 31 45 57 71 84 96 100         

12-20         

500 23 3 10 К 13 25 37 49 61 73 85 96 100        

13-22        

800 25 3 10 К 11 22 33 45 56 68 79 89 98 100       

16-25       

1200 29 3 11  

18-28 

К 10 19 29 39 49 60 71 80 89 97 100 - - - - - 

1200-ден астам 31 3 11  

21-31 

К 9 18 29 39 49 58 68 77 86 94 100 - - - - - 

16 Жүк тиеуге арналған жабық 

және изотермиялық вагондарды 

кешенді дайындау нүктесі 

                    

Вагондарды тәулігіне дайындау, 

бірл.: 

                    

300 18 2 8 К 19 35 52 78 91 100           

9-16           

400 20 2 8 К 15 31 47 61 76 91 100          

11-18          

500 22 2 9 К 15 30 44 57 70 83 95 100         

12-20         

500-ден астам 25 2 10 К 13 24 37 48 60 72 83 94 100        

15-24        
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

17 Вагондарды жөндеу 

ангарының құрылысын сала 

отырып жүк тиеуге арналған 

жабық және изотермиялық 

вагондарды кешенді дайындау 

нүктесі 

                    

Вагондарды тәулігіне дайындау, 

бірл.: 

                    

300 26 3 10 

15-24 

К 13 24 35 47 59 71 82 93 100        

400 28 3 10 

17-26 

К 13 23 34 46 57 67 77 87 97 100 - - - - - - 

500 29 3 11  

19-28 

К 12 22 32 43 53 63 73 82 93 100  - - - - - 

500-ден астам 31 3 12  

20-31 

К 10 19 28 38 47 56 65 74 83 92 100 - -  - - 

18 Жуып шаю-булау станциясы 

жанындағы жүк тиеуге арналған 

цистерналарды дайындау нүктесі 

                    

Цистерналарды тәулігіне дайындау, 

бірл.: 

                    

300 16 2 9 

7-15 

К 17 37 57 77 95 100           

500 18 2 10 

8-17 

К 14 33 81 69 87 100           

600 20 2 10 

9-18 

К 13 29 46 62 78 93 100          
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

600-ден астам 22 2 11 

12-22 

к 12 26 40 53 66 79 96 100         

19 Вагондарға техникалық 

қызмет көрсету нүктесі 

                    

Тәулігіне поездарға 

техникалық қызмет көрсету , 

бірл.: 

                    

54 12 2 5 

6-10 

К 20 47 75 100             

72 16 2 5 

10-14 

К 17 37 57 77 95 100           

108 18 2 5 

12-16 

К 14 33 51 69 87 100           

144 20 2 6 

13-18 

К 13 29 48 62 73 93 100          

144-тен астам 22 2 7 

16-22 

К 12 26 40 53 66 79 96 100         

20 Вагондарға бақылау-

техникалық қызмет көрсету 

нүктесі  

                    

Тәулігіне поездарға 

техникалық қызмет көрсету , 

бірл.: 

                    

72 12 2 5 

6-10 

К 20 47 75 100             
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

144 14 2 5 

8-12 

К 18 41 64 87 100            

144-тен астам 18 2 5 

12-16 

К 14 33 51 69 87 100           

21 Жолаушылар техникалық 

станциясы 

                    

Тәулігіне өңделетін және 

жабдықталатын поездар саны, бірл.: 

                    

15 26 4 11 

15-25 

К 10 19 28 40 52 66 79 92 100        

30 31 4 14  

18-31 

К 7 15 23 34 44 55 65 76 85 93 100 - - - - - 

40 43 4 22  

22-42 

К 4 9 15 22 29 37 46 54 62 70 77 84 90 95 100 - 

22 Вокзал                     

Жолаушылар саны:                     

300 21 2 - К 13 22 34 48 64 82 100          

500 32 2 - К 7 14 21 30 38 47 56 66 76 88 100 - - - - - 

23 Қала маңы аймағының 

павильоны 

                    

Нысан 4 1 - К 65 100               

24 Механикаландырылған  жүк 

ауданы 

                    

Өңделетін жүктің тәуліктік мөлшері, 

мың. т: 

                    

1 14 2 8 

6-13 

К 20 40 60 80 100            
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                     

3 18 2 9 

10-18 

К 19 34 50 63 77 88 100          

                    

5 26 2 12  

14-25 

К 13 24 37 49 61 72 81 93 100 - - - - - - - 

5-тен астам 31 2 13  

19-31 

К 8 15 23 33 41 51 60 71 80 96 100 - - - - - 

25 Ангар типтес рельс маңындағы қойма                      

Өңделетін жүктің жылдық мөлшері, мың. т:                     

50 12 2 - К 25 50 75 100            - 

100 14 2 - К 21 43 65 87 100           - 

200 16 2 - К 22 40 58 76 94 100           

300 20 2 - К 18 33 48 62 76 90 100          

500 24 2 - К 12 25 38 51 64 76 88 100         

26 Контейнерлердің ашық қоймасы                     

Тәулігіне өңделетін контейнерлер саны, 

бірл.: 

                    

Ірі тоннаждылар үшін - 200 12 1 4 

8-11 

К 20 58 80 100             

Орташа тоннаждылар үшін:                     

600 8 1 3 

5-7 

К 30 72 100              

900 12 1 4  

8-11 

К 20 53 80 100             
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

   8-11                  

27 Электрмен жабдықтау 

ауданының қызметтік-өндірістік 

ғимараты 

                    

Нысан 6 1 - К 36 100               

28 Локомотив бригадаларының 

демалыс үйі 

                    

Демалушылардың тәуліктік саны, 

адам: 

                    

60 6 1 - К 50 100               

90 8 1 - К 30 70 100              

29 Әкімшілік-тұрмыстық 

мақсаттағы ғимарат 

                    

Жұмысшылар саны, адам:                     

50 7 1 - К 40 88 100              

100 10 1 - К 32 57 80 100             

200 12 1 - К 30 55 79 100             

300 12 1 - К 30 55 79 100             

500 12 1 - К 30 55 79 100             

30 Қолданыстағы темір 

жолдарын электрлендіру 

                    

станцияларды қайта жабдықтаған 

және жолдарын ұзартқандағы бір 

қатар жолдарды, қашықтық, км: 

                    

20 –дан  астам 100 қоса алғанда 14 2 4 

10-13 

К 9 20 35 65 100            
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

100-ден астам 200-ге дейін  18 3 5 

13-17 

К 9 

9 

12 

15 

20 

23 

30 

34 

56 

51 

100 

100 

          

          

станцияларды қайта 

жабдықтамаған және 

жолдарын ұзартпағандағы қос 

қатар жолдарды, қашықтығы 

20-дан 100 км дейін : 

10 2 4 

6-9 

К 11 25 50 100             

            

станцияларды қайта 

жабдықтаған және жолдарын 

ұзартқандағы қос қатар 

жолдарды, қашықтығы, км: 

                    

20 –дан астам 100 қоса алғанда 16 2 4 

12-15 

К 8 16 27 46 80 100           

          

100-ден 200-ге дейін 21 3 5 

16-20 

К 6  

5 

10 

13 

17 

21 

26 

31 

41 

46 

66 

70 

100 

100 

- - - - - - - - - 

31 Автоматты жол тежеуіш 

(блокировка) 

                    

Станциясы автоматика және 

телемеханика құрылғыларымен 

жабдықталған үлескі  

қашықтығы, км: 

                    

20 –дан астам 100 қоса алғанда. 12 2 6 

6-11 

К 8 19 44 100             

100 –ден 200қоса алғанда 20 2 11  

10-20 

К 5  

5 

10 

11 

15 

18 

24 

29 

34 

41 

67 

68 

100 

100 

- - - - - - - - - 
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

200-ден 300-ге дейін 29 2 12  

17-28 

К 5  

5 

10 

11 

15 

17 

20 

22 

25 

31 

34 

38 

47 

52 

65 

67 

83 

83 

100 

100 

- - - - - - 

32 Диспетчерлік 

орталықтандыру 

                    

Үлескі ұзындығы, км:                     

100 15 2 5 

10-14 

К 7 15 28 56 100            

100 –дан астам 200 қоса 

алғанда. 

21 2 7 

14-20 

К 6 14 25 36 51 73 100          

200 –дан астам 300 қоса 

алғанда 

31 2 10  

22-31 

К 5 10 16 22 29 37 47 63 84 94 100 - - - - - 

33 Бағыттауыштар мен 

белгілердің электрлі 

орталықтандырылуы  

                    

Станциядағы бағыттауыштар 

саны : 

                    

50 –дан астам 100 қоса алғанда 14 2 3 

11-13 

К 5 13 22 32 100            
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

100 –дан астам 200 қоса 

алғанда 

18 2 4 

14-17 

К 4 12 20 28 36 100 -          

200 –ден астам 300 қоса 

алғанда 

22 2 6 

16-21 

К 3 10 17 25 35 46 62 100         

34 Теміржол автоматикасы 

мен байланысының кабель 

желілері 

                    

Техникалық ғимараттар кешені 

мыналардың маңында:  

                    

Кабелдері және тығыздалуы 

симметриялық автоматика мен 

байланыстың қос кабельді 

магистралі , трасса 

қашықтығы, км: 

         -           

20 –дан астам 100 қоса алғанда 15 2 5 

9-14 

К 6 12 20 35 100            
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

100 –дан астам 200 қоса 

алғанда 

20 2 8 

12-29 

К 4  

4 

 

 

15 

18 

24 

29 

38 

40 

 

 

100 

100 

- - - - - - - - - 

200 –ден астам 300 қоса 

алғанда 

24 2 10  

14-23 

К 3  

3 

 

 

12 

15 

18 

22 

30 

34 

48 

51 

 100 

100 

- - - - - - - - 

300 –ден астам 500-ге дейін 30 2 12  

18-29 

К 2  

2 

 

 

7  

9 

11 

13 

16 

20 

22 

27 

32 

37 

45 

48 

63 

69 

100 

100 

- - - - - - 

20 –дан астам 100 –ге дейін 15 2 5 

9-14 

К 6 12 20 35 100            

35 Сұрыптау төбешігін 

механикаландыру 

                    

Төбешік ернеулерін қайта 

құралымдаусыз 

                    

1-ші және 2-ші тежеу 

қалыптары, сұрыптау жодар 

саны: 

                    

24 16 2 7 

9-15 

К 10 25 40 60 88 100           
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

24-тен астам 20 2 9 

11-19 

К 8 20 34 52 68 89 100          

3-ші тежеу қалпы, сұрыптау 

жодар саны: 

                    

24 12 1 6 

6-11 

К 20 40 70 100 -            

24-тен астам 15 1 3 

7-14 

К 15 30 50 78 100            

36 Станциялар мен 

тораптарды дамыту  

                    

Станцияны кеңейту жалпы 

тартылатын жол ұзындығының 

саны 1-ден 10 км дейін  

                    

Учаскелік 22 2 5 

17-21 

 

К 7 15 26 40 55 72 90 100         
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Б.1.1.1 кестесінің жалғасы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Сұрыптау 22 2 5 

17-21 

К 7 15 26 40 55 72 90 100         

Станцияны кеңейту жалпы 

тартылатын жол ұзындығының 

саны 10-нан 16 км дейін 

                    

Учаскелік 25 4 6 

20-25 

К 6 13 21 32 44 58 72 93 100        

Сұрыптау 25 4 6 

20-25 

К 8 13 21 32 44 58 72 93 100        
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Б.1.2 Өзен көлігі 

 

Б.1.2.1 кестесі – Өзен көлігіндегі кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттардың құрылысын салу ұзақтығы және құрылыстағы бітеме  

 

Нысан, сипаттама 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай 

көрсеткі

ш 

Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық 

құнының % 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықта

рды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Өзендік механикаландырылған көлік                   

Кемежай ғимараттары мен имараттары, 

сыртқы коммуникациялары бар айлақтар; 

қабырға биіктігі 6-10 м; айлақ саны, дана 

(айлақтық линияларының ұзындығы,м): 

                  

2 (200) 17 3 4 

13-16 

К 12  

9 

24 

26 

38 

45 

57 

70 

88 91 100 

100 

-        

       

4 (400) 23 4 8 

15-22 

К 6  

6 

15 

18 

26 

32 

39 

47 

56 64 73 

79 

90 

93 

100 

100 

      

      

8 (800) 33 4 14 

19-32 

К  

 

10 

11 

16 

18 

24 

27 

35 39 50 

54 

65 

68 

80 

83 

90 

91 

95 

95 

100 

100 

- - - 

В        50 

56 

50 

56 

50 

56 

100 

100 

- - - 

3  

 

10 

11 

16 

18 

24 

27 

35 39 50 

54 

65 

68 

30 

27 

40 

35 

45 

39 

- - - - 
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Б.1.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Соның ішінде:                   

Жалпы ұзындығы 300м, кемежай 

ғимараттары мен имараттары бар 3 

айлақтан тұратын  1-ші іске қосу кешені 

24 

1-24 

4 5 

19-23 

К 10 

11 

20 

20 

32 

32 

48 

48 

70 

69 

85 

84 

95 

94 

100 

100 

- - - - - - 

               

Жалпы ұзындығы 500м, имараттары бар 5 

айлақтан тұратын  2-ші іске қосу кешені  

18 - 7 К - - - - - 14 

16 

34 

35 

60 

61 

80 

80 

90 

89 

100 

100 

- - - 

18-33 26-32                

2 Өзен айлағы                

Тұрмыстық орынжайлар блоктарымен, 

қоймасымен және жолаушылар 

павильонымен; айлақ линиясының 

ұзындығы 100м, қабырға биіктігі6-10м  

11 2 2  

9-10 

К 20 

22 

43 

48 

73 

82 

100 

100 

- - - - - - - - - - 

3 Өзен вокзалының ғимараты бар 

жолаушылар айлағы 

               

Сыйымдылығы, адам:                

250 26 3 6 

21-26 

К 11  

8 

19 

18 

28 

29 

40 

42 

50 

54 

60 

65 

72 

80 

94 

96 

100 

100 

- - - - - 

400 30 3 8 

23-30 

К 9  

8 

16 

17 

24 

25 

 

30 

33 

40 

44 

52 

58 

64 

70 

78 

83 

92 

94 

100 

100 

- - - - 

4 Өзен кемежайының қоймасы                

Бірқабатты; аралығы, м (жалпы ауданы, м2):                
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Б.1.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

30-ға дейін (2500) 9 2 3 

7-9 

К 13 

10 

46 

47 

100 

100 

           

72 (7500) 18 2 4 

15-18 

К 8 

8 

23 

23 

39 

39 

69 

64 

88 

89 

100 

100 

        

Өзен флотының жөндеу-пайдалану базалары 

5 Өзен флотының жөндеу-пайдалану 

базасы 

                  

Өндірістік және қосалқы цехтар блогы, кеме 

көтеру құрылғысы, жалпы зауыттық 

мақсаттағы нысандар; жылдық өнімділігі, 

млн. тенге: 

                  

1300 27 6 11  

16-26 

К 10  

6 

19 

28 

 

28 

30 

38 

42 

49 55 64 

70 

79 

81 

91 

92 

100 

100 

- - - - - 

    К 8 

7 

17 

16 

28 

29 

40 

42 

53 

54 

65 

67 

21 

80 

90 

91 

97 97 100 

100 

- - - - 

2000 30 6 16 

13-28 

В        79 79 100     

       80 80 100     

    3 8  

7 

17 

16 

28 

29 

40 

42 

52 

53 

65 

67 

76 

80 

11 

11 

18 17 - - - - - 

Соның ішінде:                   
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Б.1.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1-ші іске қосу кешені. Өндірістік және 

қосалқы цехтар блогы, жалпы зауыттық 

мақсаттағы нысандар; инженерлік желілер 

18 6 5 К 10 21 35 55 89 100         

1-18 13-17 8 29 36 66 87 100         

2-ші іске қосу кешені. Жүк көтергіштігі 

2400т слип, қадалық негіздегі 10-12 сүрлеу 

18 

13-30 

 11 

18-28 

К     14 

12 

30 

31 

50 

52 

76 

77 

87 

88 

100 

100 

    

немесе  құрама темірбетон  арқалықтардағы  

малтатасты негізде 

         

6 Өндірістік цехтар блогі                  

Ғимарат бір қабатты, крандардың 

жүккөтергіштігі  30 т дейін; жалпы ауданы, 

мың м2: 

                 

3 13 2 4 

10-13 

К 14 

19 

20 

29 

43 

61 

92 

89 

100 

100 

- - - - - - - - - 

5 18 4 5 

12-16 

К 5  

8 

11 

22 

28 

40 

55 

66 

89 87 100 

100 

        

                 

20 24 5 8 

16-23 

К 8  

9 

16 

19 

25 

29 

40 

46 

57 65 73 

79 

95 

98 

100 

100 

- - - - - - 

7 Кеме көтергіш имарат- слип , 

инженерлік желілерімен 

                 

жүккөтергіштігі 2400 т, құрама темірбетон 

арқалықтардағы қадалық немесе малтатасты 

негіздегі 10-12 сүрлеу  

24 6 11  

12-23 

К 10  

8 

21 

20 

35 

36 

 

50 

52 

64 

65 

 

79 

81 

 

90 

92 

100 

100 

 - - - - - 
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Б.1.3 Автомобиль көлігі 

Б.1.3.1 кестесі – Автомобиль көлігіндегі кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттардың құрылысын салу ұзақтығы және құрылыстағы бітеме  

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының нормасы, 

ай 
 

Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық 

құнының % 

 Соның ішінде көрсеткіш             

жалпы 
Соның 

ішінде 

Жабдықтард

ы жинақтау 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Жылжымалы құрамға 

техникалық қызмет көрсету және 

ағымдағы жөндеу бойынша толық 

жұмыс көлемі бар автономды  

автокөлік кәсіпорны 

                

Ашық тұрағы мен қосалқы 

ғимараттар мен имараттары бар. Жүк 

автомобильдер саны: 

                

100 16 3 3 

13-15 

К 18 

19 

32 

38 

48 

56 

75 

76 

95 

94 

100 

100 

- - - - - - 

200 18 3 5 

14-17 

К 19 

24 

37 

45 

54 

66 

81 

87 

93 

93 

100 

100 

- - - - - - 

300 19 4 5 

15-18 

К 19 

24 

36 

39 

52 

54 

69  

69 

82 

82 

94 

94 

100 

100 

- - - - - 

400 21 5 6 

17-20 

К 16 

18 

35 

38 

52 

55 

67  

73 

75 

82 

87 

90 

100 

100 

- - - - - 
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Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Жабық тұрағы мен қосалқы 

ғимараттар мен имараттары бар. 

Автобустар саны: 

                

100 21 3 6 

18-20 

К 15 

18 

29 

35 

48 

54 

66 

71 

79 

81 

92 

90 

100 

100 

- - - - - 

200 27 4 9 

21-26 

К 13 

16 

23 

27 

36 

36 

49 

46 

62 

58 

73 

71 

83 

83 

94 

95 

100 

100 

- - - 

300 29 5 11  

22-29 

К 12 

15 

17 

20 

22 

25 

33 

38 

44 

49 

55 

60 

68 

71 

78 

79 

90 

91 

100 

100 

- - 

400 32 6 12  

20-31 

К 6  

7 

11 

13 

15 

18 

21 

23 

31 

35 

43 

46 

54 

59 

67 

70 

79 

80 

90 

 90 

100 

100 

- 

Жеңіл автомобиль-таксилер саны:                 

200 15 2 3 

12-14 

К 17 

22 

34 

40 

51 

60 

76 

80 

100 

100 

- - - - - - - 

300 19 3 4 

16-18 

К 19 

24 

37 

40 

54 

57 

70 

71 

84 

85 

96 

98 

100 

100 

- - - - - 

500 21 4 6 

18-20 

К 15 

18 

29 

35 

48 

54 

67 

72 

79 

81 

92 

91 

100 

100 

- - - - - 

600 27 4 9 

21-26 

К 13 

16 

15 

27 

35 

36 

49 

46 

62 

58 

73 

71 

83 

82 

95 

96 

100 

100 

- - - 
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Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1000 32 5 12  

23-31 

К 6  

7 

11 

 13 

15  

18 

21  

23 

31  

35 

43  

46 

54  

59 

67 

 70 

78  

80 

90 

91 

100 

100 

- 

2 Автокөлік кәсіпорны үшін 

өндірістік корпус 

                

Автомобильдер саны:                 

100 12 2 3 

10-12 

К 19  

22 

39  

50 

73  

79 

100 

100 

- - - - - - - - 

400 19 3 4 

16-19 

К 5  

3 

16  

17 

30  

33 

46  

51 

66  

69 

86 

87 

100 

100 

- - - - - 

3 Автокөлік кәсіпорны үшін 

қосалқы ғимарат 

                

Автомобильдер саны:                 

100 7 1 2 

6-7 

К 38  

40 

84 

85 

100 

100 

         

400 9 2 2 

8-9 

К 30  

35 

70  

75 

100 

100 
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Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 Автокөлік кәсіпорны үшін ауасы 

жылытылатын ашық тұрақ 

                

Автомобильдер саны:                 

100 3 1 1 

3 

К 100 

100 

           

400 5 1 1 

5 

К 41  

43 

100 

100 

          

5Жүк автомобильдерін 

орталықтандырып жөндеу және 

қызмет көрсету бойынша 

өндірістік-техникалық комбинаты 

                

Жылына қызмет көрсетілетін 

автомобильдер саны - 1500 

19 3 3 

17-19 

К  

 

16  

18 

31 

 34 

47 

 52 

68  

70 

86 

87 

100 

100 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

60 

 

Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 Күнделікті қызмет көрсетілетін 

тазалау-жуу жұмыстарына 

араналған ғимарат 

                

Бір ағысты линияға                 

жүк автомобильдеріне 8 1 3 

5-7 

К 23 

50 

72  

76 

100 

100 

         

автобустарға 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39  

50 

69  

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

жеңіл автомобильдерге 6 1 2 

4-5 

К 41 

43 

100 

100 

-          

7 күнделікті қызмет көрсету 

профилакториі 

                

Чсағатын қызме көрсетілетін жүк 

автомобилдерінің саны: 

                

30 10 1 4 

6-9 

К 24 

30 

54  

60 

92  

90 

100 

100 

- - - - - - - - 
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Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

60 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

90 14 2 5  

9-13 

К 18 

20 

35 

43 

56 

65 

85 

86 

100 

100 

- - - - - - - 

Сағатына қызмет көрсетілетін 

автобустар саны: 

                

40 16 3 3 

13-15 

К 16 

19 

32 

38 

48 

56 

74 

75 

95  

94 

100 

100 

- - - - - - 

80 20 4 5 

15-19 

К 13 

16 

31 

32 

48 

49 

65 

 64 

78 

 77 

90  

90 

100 

100 

- - - - - 

Сағатына қызмет көрсетілетін жеңіл 

автомобилдер саны: 

                

80 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

120 14 2 5  

9-13 

К 18 

20 

35 

43 

56 

65 

86 

87 

100 

100 

- - - - - - - 

8 Жүк автомобильдеріне 

орталықтан қызмет көрсету 

профилакториі 

                

Жылына қызмет көрсетілетін 

автомобилдер саны - 1200 

13 2 2 

12-13 

К 16 

19 

32 

38 

56 

68 

95  

94 

100 

100 

- - - - - - - 
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Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 Автомобиль көлігі үшін жабық 

тұрақ 

                

Жүк автомобилдер саны:                 

30 6 1 2 К 41 

43 

100 

100 

          

4-5           

50 8 1 2 

6-7 

К 23 

50 

72 

76 

100 

100 

- - - - - - - - - 

100 10 1 3 

7-9 

К 24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 

- - - - - - - - 

200 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

Автобустар саны:                 

30 8 1 2 

6-7 

К 23 

50 

72 

76 

100 

100 

- - - - - - - - - 

50 10 1 3 

7-9 

К 24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 

- - - - - - - - 

100 11 2 3  

8-10 

К 24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 

- - - - - - - - 

150 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

Жеңіл автомобилдер саны:                 

50 4 1 1 

4 

К 66 

70 

100 

100 
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Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

100 6 1 2 К 41 

 43 

100 

100 

          

4-5           

150 8 1 2 

6-7 

К 23  

50 

72  

76 

100 

100 

- - - - - - - - - 

200 10 1 3 

7-9 

К 24 54 92 100         

    30 60 90 100         

350 12  4 

8-11 

К 19 39 69 100         

  с.  22 50 75 100         

10 Автовокзал                 

Сыйымдылығы,адам:                 

100 18 4 2 

16-17 

К 18  

17 

35  

35 

52  

52 

72 

75 

85  

85 

100 

100 

- - - - - - 

200 19  2 

17-18 

К 16 34 52 70 83 96 100      

  4  18 35 52 70 83 96 100      

300 23 5 2 

21-22 

К 14 

15 

29 

30 

45  

45 

60  

60 

71  

71 

51  

82 

92 

93 

100 

100 

- - - - 

500 27 6 3 

24-26 

К 12  

13 

24 

25 

38  

38 

50  

50 

62  

62 

75  

74 

85 

86 

92 

93 

100 

100 

- - - 

800 30  3 

27-29 

К 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

    11 21 31 41 51 61 71 81 91 100   

11 Жолаушылар станциясы                 

Сыйымдылығы, адам:                 

25 6 1 1 

5 

К 41 

43 

100 

100 
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Б.1.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

50 9 1 1  

8 

К 30 

35 

70 

75 

100 

100 

- - - - - - - - - 

75 12 2 2 

10-11 

К 20 

22 

45 

50 

74 

75 

100 

100 

- - - - -  - - 

12 Жүк автостанциясы                 

Жүктерді өңдеу, т/тәул.:                 

300 16 3 3 

13-15 

К 16 

19 

32 

38 

48 

56 

74 

75 

95 

94 

100 

100 

- - - - - - 

500 18 3 4 

14-17 

К 15 

18 

30 

37 

46 

52 

72 

70 

94 

92 

100 

100 

- - - - - - 

13 жеке қолданыстағы жеңіл 

автомобилдердің гараж-тұрағы 

                

Автомобилдер саны - 220. Ғимарат 

үш қабатты, көлемі 17,5 мың мЗ 

11 1 4  

8-10 

К 22 

28 

52 

58 

89 

88 

100 

100 

- - - - - - - - 

14 сығымдалған табиғи газға және 

осы газда жұмыс істейтін 

автмобилдердің жанармай 

жүйелерін сынау нүктесі 

                

Жылына қызмет көрсетілетін 

автомобилдер саны: 

                

1500 18 4 4 

14-17 

К 15 

19 

35 

42 

54 

65 

80 

77 

94 

93 

100 

100 

- - - - - - 

3000 24 6 6 

18-23 

К 11 

12 

28 

31 

43 

48 

58 

55 

65 

73 

77 

82 

89 

91 

100 

100 

 - - - 
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Б.1.4 Жол шаруашылығы 

 

Б.1.4.1кестесі – Жол шаруашылығындағы кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысын салу ұзақтығы және құрылыстағы бітеме 

 

 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының нормасы, 

ай 

Көрсеткі

ш 

Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық 

құнының % 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықтар

ды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Жетілдірілген, күрделі типті 

жол жабыны бар автомобиль 

жолдары 

                    

II санатты, рельс қалыпты 

бетонтөсеу жиынтығын қолдана 

отырып немесе қарапайым 

асфальт-бетон жабдықтарының 

жиынтығын қолдана отырып 

салынатын жолдар, жол 

ұзындығы, км: 

                    

5 12 1 - К 14 42 71 100             

10 18 1 - К 11 23 40 61 80 100          - 

20 22 1 - К 9 20 38 56 70 78 95 100        - 

48 32 3 - К 5 9 16 23 31 38 58 73 81 87 100 - - - - - 

В        45 45 45 100 - - - - - 

3 5 9 16 23 31 38 58 28 36 42 - - - - - - 
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Б.1.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

90 43 3 - К 5 8 13 18 24 29 39 50 55 60 70 80 85 90 100 - 

В       25 25 25 25 55 55 55 55 100 - 

3 5 8 13 18 24 29 14 25 30 35 15 25 30 35 - - 

200 (екі лекпен) 32 3 - К 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100 - - - - - 

В        45 45 45 100 - - - - - 

3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43 -  - - - - 

II санатты, сырғымалы қалыпты 

бетонтөсеу жиынтығын қолдана 

отырып немесе өнімділігі жоғары 

асфальт-бетон жабдықтарының 

жиынтығын қолдана отырып 

салынатын жолдар, жол ұзындығы, 

км:  

                    

    К 5 8 13 18 24 29 39 50 55 60 70 80 85 90 100 - 

90 43 3 - В        25 25 25 55 55 55 55 100 - 

    3 5 8 13 18 24 29 39 25 30 35 15 25 30 35 - - 

    К 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100      

200 (екі лекпен) 32 3 - В        45 45 45 100      

    3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43      - 

IІI санатты, рельс қалыпты 

бетонтөсеу жиынтығын қолдана 

отырып немесе қарапайым асфальт-

бетон жабдықтарының жиынтығын 

қолдана отырып салынатын жолдар, 

жол ұзындығы, км: 

                    



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

67 

Б.1.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 12 1 - К 18 44 79 100             

10 15 1 - К 13 25 44 77 100            

20 21 1 - К 9 17 23 38 57 81 100          

    К 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100      

70 32 3 - в        45 45 45 100      

    3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43 - - - - - - 

    к 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100      

120 (екі лекпен) 32 3 - в        45 45 45 100      

    3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43       

    к 5 8 13 18 24 29 39 50 55 60 70 80 85 90 100 - 

170 (екі лекпен) 43 3 - в        25 25 25 55 55 55 55 100 - 

    3 5 8 13 18 24 29 39 25 30 35 15 25 30 35 - - 

2 Жетілдірілген жеңілдетілген 

типті  жабыны бар автомобиль 

жолдары 

                    

III санатты, жол ұзындығы, км:                     

5 9 1 - К 27 67 100              

10 11 1 - К 18 47 80 100             

20 12 1 - К 15 41 72 100             

50 (екі лекпен) 12 1 - К 18 32 84 100             
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Б.1.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

150 (үш лекпен) 21 3 - К 13 25 44 65 75 85 100          

    В - - - 45 45 45 100          

    3 13 25 44 20 30 40           

250 (үш лекпен) 32 3 - К 9 15 29 43 49 56 65 77 84 88 100 - - - - - 

    В - - - - 25 25 25 60 60 60 100      

    3 9 15 29 43 24 31 40 17 24 28       

3 Жетілдірілген жеңілдетілген 

және ауыспалы типті жабыны 

бар автомобиль жолдары 

                    

IV санатты, жол ұзындығы, км:                     

5 8 1 - К 10 40 100              

10 10 1 - К 10 35 90 100             

29 12 1 - К 10 35 80 100             

50 (екі лекпен) 12 1 - К 8 30 75 100             

100 (екі лекпен) 21 2 - К 15 28 41 57 70 85 100          

    В - - - 45 45 45 100          

    3 15 28 41 12 25 40           

V санатты, жол ұзындығы, км:                     

5 7 1 - К 10 50 100              
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Б.1.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10 9 1 - К 10 45 100              

25 12 1 - К 10 35 80 100             

50 (екі лекпен) 12 1 - К 9 30 75 100             

 

100 (екі лекпен) 

 

21 

 

2 

 

- 

К 15 31 46 61 74 84 100        - - 

В - - - 45 45 45 100          

3 15 31 46 16 29 39 40          

4 Қызмет көрсету имараттары                     

Жол жөндеу нүктесі бар жол 

учаскесі  

18 4 8 К 5 30 56 80 94 100           

 (ЖЖН бар ЖПУ)   11-18  6 33 60 85 95 100           

Жол жөндеу нүктесі (ЖЖН) 14 2 6 К 8 32 61 88 100            

   9-14  9 36 64 87 100            
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Б.1.5 Магистралды құбыр желісі көлігі 

 

Б.1.5.1 кестесі – Магистралды құбыр желісі көлігі кәсіпорындарының, ғимараттары мен имараттарының құрылысын салу ұзақтығы және 

құрылыстағы бітеме  

 

 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының нормасы, ай Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық 

құнының % 

Соның ішінде           

жалпы Дайындық 

кезеңі 

Жабдықтард

ы жинақтау 

көрсеткіш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Магистралды құбыр желісі 

(сызықтық бөлігі) 

              

Ұзындығы, км:               

20 10 4 5 

3-7 

К 27 59 95 100 - - - - - - 

50 12 5 5 

4-3 

К 22 49 79 100 - - - - - - 

100 16 6 6  

5-10 

К 18 42 68 92 97 100 - - - - 

200 18 7 7  

6-12 

К 15 35 60 85 92 100 - - - - 

300 19 7 8  

7-14 

К 15 37 64 87 93 98 100 - - - 

   13 

8-20 

К 11 30 54 77 87 94 98 100 - - 

300-ден астам 23 9 В - - - - - - 50 100 - - 

   3 11 30 54 77 87 94 48 - - - 

2 Суасты өтпесі               
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Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Су кедергісінің ені, м, -дейін:               

100 4 1 2 

2-3 

К 80 100 - - - - - - - - 

300 5 1 3 

2-4 

К 50 100 - - - - - - - - 

500 6 1 4 

2-5 

К 45 100 - - - - - - - - 

1000 8 2 5 

3-7 

К 30 75 100 - - - - - - - 

1000-ден астам 10 2 6 

3-8 

К 20 55 90 100 - - - - - - 

3 Кәсіптік құбыр желілері               

Ұзындығы , км, -дейін:               

2 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 

5 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 
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Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 

10 -нан 20-ға дейін 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 

4 Бас сорғы станциясы               

Қуаттылығы, млн. т/жыл. 

(сорғылар қуаттылығы м/сағ): 

              

8 (1,25) және одан төмен 9 2 3  

6-8 

К 20  

22 

75  

78 

100 

100 

- - - - - - - 

20 (2,5) 12 2 4  

8-11 

К 14  

16 

40  

42 

75  

78 

100 

100 

- - -  - - 

28 (3,6) 15 3 4 

11-14 

К 8  

10 

23  

25 

43  

45 

77  

80 

100 

100 

- - - - - 

42-90 (7, 10, 12,5) 18 3 6 

12-17 

К 5 

6 

20  

22 

43  

45 

67 

67 

85  

85 

100 

100 

- - - - 

5 Аралық мұнай өткізу 

станциясы 

              

Қуаттылығы, млн. т/жыл. 

(сорғылар қуаттылығы м/сағ): 
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Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 (1,25) және одан төмен 7 1 3 

4-6 

К 40  

40 

90  

90 

100 

100 

- - - - - - - 

20 (2,5) 9 2 3  

6-8 

К 20  

22 

62  

62 

100 

100 

- - - - - - - 

28 (3,6) 10 3 4 

6-9 

К 20  

20 

65  

68 

90  

90 

100 

100 

- - - - - - 

42-90 (7, 10, 12,5) 12 3 4  

8-11 

К 18  

20 

47 

78 

75  

75 

100 

100 

- - - - - - 

6 Металл тік цилиндрлі 

резервкарлардан құралған 

резервуар паркі 

              

Сыйымдылығы, мың м³, 

резервуарлардың бірлік 

сйымдылығы  5-20 мың м³ 

              

40 12 2 7  

5-11 

К 18  

22 

45  

47 

77 

 77 

100 

100 

- - - - - - 

100 16 3 9  

7-15 

К 14  

16 

33  

35 

60  

61 

78  

80 

92  

92 

100 

100 

- - - - 

200 19 5 10  

8-17 

К 7  

7 

18  

18 

35 

36 

60  

58 

82  

80 

85 

95 

100 

100 

 - - 

7 Мұнай құю нүктесі               

Қуаттылығы, млн. т/жыл. :               
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Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 18 4 10  

7-16 

К 10  

9 

20  

19 

40  

38 

70  

70 

87  

86 

100 

100 

- - - - 

   15  

7-21 

К 9 

10 

16  

16 

31 

32 

55  

55 

70 

71 

83 

84 

97  

97 

100 

100 

- - 

6 22 4  В - - - - - 55  

55 

55  

55 

100 

100 

- - 

    3 9 

10 

16  

16 

31 

32 

55  

55 

70 

71 

28  

29 

42  

42 

-  - 

Соның ішінде:               

1-ші іске қосу кешені 18 4 10 К 6 29 44 65 85 100     

Өнімділігі 3 млн. т/жыл. 1-18  7-16  17 29 44 65 85 100     

2-ші іске қосу кешені 16 3 9 К   15 35 50 62 93 100   

Өнімділігі 3 млн. т/жыл 7-22  13-21    16 35 51 63 93 100   

   21 

7-27 

К 5  

5 

12  

13 

22  

24 

30 

31 

40  

40 

52 

53 

68  

68 

83  

83 

95  

95 

100 

100 

8 30 4  В - - - - - 40  

40 

40  

40 

40  

40 

40  

40 

100 

100 
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Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    3 5  

5 

12  

13 

22 

24 

30 

31 

40  

40 

12  

13 

28  

28 

43  

43 

53  

55 

- 

Соның ішінде:               

1-ші іске қосу кешені 18 4 10 К 12 30 52 19 90 100     

Өнімділігі 3 млн. т/жыл. 1-18  7-16  12 31 54 71 90 100     

2-ші іске қосу кешені 21 5 11 К    4 10 24 46 69 91 100 

Өнімділігі 5 млн. т/жыл 10-30  17-27     5 11 23 46 72 91 100 

8 Магистралды газ құбыры 

желісінің компрессорлық 

станциясы 

              

ГТК-10; ГТ-6-750; ГТН-6 

құрылғыларымен. Қуаттылығы, 

мың. кВт (орнатылған 

құрылғылар саны): 

              

18-30 (3) 16 3 9  

7-15 

К 15 40 63 75 93 100 - - - - 

38-60 (6) 18 4 10  

7-16 

К 10  

12 

35  

30 

50  

48 

63  

60 

88  

89 

100 

100 

- - - - 
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Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

54-90 (9) 21 6 10  

10-19 

К 7  

12 

21  

25 

36  

39 

57  

59 

75 

76 

92  

92 

100 

100 

- - - 

СТД-4000-2 құрылғыларымен. 

Қуаттылығы, мың кВт 

(орнатылған құрылғы саны): 

              

18(4) 12 2 7  

5-11 

К 18  

22 

45  

47 

21 

77 

100 

100 

- - - - - - 

32 (8) 16 3 9  

7-15 

К 15  

18 

40  

35 

11 

52 

72  

70 

95  

95 

100 

100 

- - - - 

48 (2) 18 4 10  

7-16 

К 10  

12 

35  

30 

50  

48 

63  

60 

88  

89 

100 

100 

- - - - 

10-ГКНА. құрылғыларымен. 

Қуаттылығы, мың кВт 

(орнатылған құрылғы саны): 

              

4,8 (4) 10 1 7 

3-9 

К 10 35 80 100 - - - - - - 

7,2 (8) 12 2 7  

5-11 

К 10  

12 

33  

37 

77  

77 

100 

100 

- - - - - - 

12 (10) 14 3 8  

6-13 

К 12 

12 

30  

30 

60  

 60 

88  

88 

100 

100 

- - -  - 

СТД-12 500 құрылғыларымен. 

Қуаттылығы, мың  кВт 

(орнатылған құрылғы саны): 
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 Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

87,5 (7) 18 4 10 

7-16 

К 10 

12 

35 

30 

60 

48 

65 

72 

89 

88 

100 

100 

- - - - 

100 (8) 20 5 12 

7-18 

К 8 

12 

26 27 40 

42 

59 

59 

77 

80 

95 

96 

100 

100 

- - - 

ГПУ-10 құрылғыларымен. 

Қуаттылығы, мың кВт 

(орнатылған құрылғы саны): 

              

70 (7) 16 4 10 

7-16 

К 11 

14 

30 

25 

57 

52 

78 

74 

96 

95 

100 

100 

- - - - 

80 (8) 18 5 12 

7-18 

К 12 

15 

36 

31 

52 

50 

78 

73 

12 

88 

100 

100 

- - - - 

Блок-жиынтықты орындауда               

ГПА-Ц-16. құрылғыларымен. 

Қуаттылығы, 80мың кВт 

(орнатылған құрылғы саны-5): 

13 3 7 

6-12 

К 11 

18 

33 

34 

67 

64 

94 

91 

100 

100 

- - - - - 

ГПА-Ц-6,3. құрылғыларымен. 

Қуаттылығы, мың кВт 

(орнатылған құрылғы саны): 

              

18,9 (3) 9 2 4 

5-8 

К 25 

25 

70 

75 

100 

100 

- - - - - - - 

37,8 (6) 11 2 5 

7-11 

К 11 

15 

38 

32 

80 

78 

100 

100 

- - - - - - 

56,7 (9) 12 3 4 

9-12 

К 10 

15 

33 

31 

75 

73 

100 

100 

- - - - - - 

 

  



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

78 

Б.1.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ГГН-16 және ГТН-25 

құрылғыларымен. Қуаттылығы, 

мың кВт (орнатылған құрылғы 

саны): 

              

48-78 (3) 16 3 9 

7-15 

К 15 

18 

40 

35 

57 

52 

78 

74 

95 

95 

100 

100 

- - - - 

80 (5) 18 4 10 

8-17 

К 10 

15 

36 

31 

52 

50 

78 

73 

90 

88 

100 

100 

- - - - 

9 Газ тарату станциясы               

Өтімділік қабілеті, мың м³/год:               

150 4 1 2 

2-3 

К 75 100 - - - - - - - - 

300 5 1 3 

2-4 

К 60 100 - - - - - - - - 

500 6 1 4 

2-5 

К 45 100 - - - - - - - - 

10 Жеке апатты-жөндеу нүктесі               

Ұзындығы 150-200 км 

магистралды құбыр желісінің 

бөлігіне қызмет көрсету 

9 1 6 

3-8 

К 20 66 100 - - - -   - 
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Б.1.6 Көпірлер мен тоннельдер 

 

Б.1.6.1 кестесі – Көпірлер мен туннелдер кәсіпорындарының, ғимараттар мен имараттарының құрылысын салу ұзақтығы және құрылыстағы бітеме  

 

 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының нормасы, ай көрсеткіш Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары, 

сметалық құнының % 

жалпы Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықтард

ы жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Бір қатарлы теміржол көпірі                

Ұзындығы, м:                

30 –дан астам 100 қоса алғанда 9 2 - К 32 74 100        - 

100-ден астам 200  қоса алғанда 11 2 - К 25 56 86 100 - - - - - - - 

200-ден  астам 300 қоса алағанда 12 2 - К 22 49 77 100 - - - - - - - 

300 –ден астам 400 қоса алғанда 14 3 - К 17 37 58 83 100 - - - - - - 

400-ден 500-ге дейін 16 3 - К 13 28 46 67 87 100 - - - - - 

2 Автожол көпірі                

Ұзындығы 50 м , жол жүру бөлігінің ені, м:                

6,5 5 1 - К 70 100         - 

8 5 1 - К 70 100         - 

10 6 1 - К 50 100         - 

11,5 6 1 - К 50 100         - 

16,5 7 1 - К 45 95 100 - - - - - - - - 

24 8 1 - К 45 90 100        - 

Ұзындығы 100 м , жол жүру бөлігінің ені, м::                
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Б.1.6.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6,5 8 2 - К 32 77 100        - 

8 8 2 - К 32 77 100        - 

10 9 2 - К 25 60 100 - - - - - - - - 

11,5 9 2 - К 25 60 100 - - - - - - - - 

16,5 10 3 - К 19 49 91 100 - - - - - - - 

24 12 3 - К 25 50 75 100 - - - - - - - 

Ұзындығы 200 м , жол жүру бөлігінің ені, м:                

6,5 14 3 - К 15 28 56 84 100       

8 14 3 - К 15 28 56 84 100 - - - - - - 

10 15 4 - К 19 41 58 80 100       

11,5 15 4 - К 19 41 58 80 100       

16,5 17 4 - К 19 39 56 69 86 100  - - - - 

24 20 5 - К 13 24 46 61 76 90 100 - - - - 

Ұзындығы300 м , жол жүру бөлігінің ені, м:                

6,5 16 3 - К 19 30 55 67 92 100 - - - - - 

8 16 3 - К 19 29 54 66 91 100 - - - - - 

10 18 4 - К 19 30 46 57 82 100 - - - - - 

11,5 18 4 - К 13 24 46 57 82 100 - - - - - 

16,5 21 4 - К 13 24 41 59 77 92 100 - - - - 

24 23 5 - К 13 24 35 47 59 72 84 100 - - - 

Ұзындығы 400 м , жол жүру бөлігінің ені, м:                
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Б.1.6.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6,5 23 4 - К 6 17 29 45 67 84 94 100 - - - 

8 23 4 - К 6 17 29 45 67 84 94 100 - - - 

10 24 5 - К 7 20 32 48 61 73 85 100 - - - 

11,5 24 5 - К 6 19 32 49 61 73 85 100 - - - 

16,5 26 5 - К 13 24 35 46 57 69 82 93 100 - - 

24 29 6 - К 13 18 29 40 52 63 74 84 94 100 - 

3 Жаяу жүргіншілер көпірі                

ұзындығы, м:                

25-тен астам 50-ге дейін қоса 4 1 - К 85 100          

50-ден астам 100-ге дейін қоса 6 1 - К 70 100          

100-ден  астам 200 –ге дейін қоса 8 1 - К 50 90 100         

4 Теміржол тоннелі                

Қатты жартасты жыныстарда тартылатын, бір 

қатарлы, ұзындығы, м: 

               

30-дан 15-ге дейін қоса 10 4 - К 20 47 87 100        

150-ден 300-ге дейін қоса 13 5 - К 24 44 69 93 100       

300-ден 500-ге дейін қоса 15 6 - К 19 39 62 83 100       

500-ден 700-ге дейін қоса 19 6 - К 17 31 49 67 82 94 100 - - - - 

700-ден 1000-ға дейін қоса 24 6 - К 14 27 42 55 67 79 90 100 - - - 
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Б.1.6.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 Темір жол астындағы өтпе туннель                

Ұзындығы, м:                

30 12 2 - К 22 50 80 100        

30-дан 50-ге дейін қоса 18 27 - К 12 27 46 67 87 100 - - - - - 

50-ден 80-ге дейін қоса 21 2 - К 10 19 32 48 65 82 100 - - - - 
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Б.1.7 Мұнай мен мұнай өнімдері көлігі және салаларды мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету 

 

Б.1.7.1 кестесі – Мұнай мен мұнай өнімдері көлігі және салаларды мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету кәсіпорындарының, ғимараттарт 

мен имараттарының құрылысын салу ұзақтығы және құрылыстағы бітеме  

 

 Құрылыс ұзақтығының 
нормасы, ай 

көрсет
кіш 

Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық құнының 

% 

Нысан, сипаттамасы жалпы Соның ішінде 

 Дайындық 
кезеңі 

Жабдықт
арды 
жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
1 Магистралды құбыр 
желілерінің  тарамдары 

                  

ұзындығы, км:                   

 20-ға дейін 11 2 
2 

9-10 
К 27 53 82 100   

        

21-50 12 2 
2 

9-10 
К 26 52 79 100   

        

51-100 және одан көп 14 3 
2 

11-12 
К 22 43 64 84 100  
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Б.1.7.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 Мұнай өнімдері базасы                   

 
Құрамында: резервуар паркі; құйып 
алу-құю  эстакадасы; технологиялық 
құбыр желілері; автоматтты құю 
станциясы; базаішілік сорғы арқылы 
қотарулар; қосалқы ғимараттар мен 
имараттар; көлік, жылумен, сумен, 
электрмен қамтамасыз ету, байланыс 
имараттары, тазарту имараттары 
кешені; резервуар паркінің 
сыйымдылығы, мың м³: 

                  

10 
16 4 

8 

6-13 
К 

15 
13 

31 
27 

49 
45 

73 
68 

93 
89 

100 
100 

- - - - - - - - 

40 
25 5 15 8-23 К 

9 
8 

19 
18 

31 
29 

44 

37 
61 
59 

75 
73 

85 
84 

95 
94 

100 
100 - - - - - 

100 
39 6 26 10-35 К 

6 
4 

13 
10 

20 
17 

28 
24 

36 
33 

45 
42 

54 
51 

63 
61 

72 
70 

80 
79 

88 
86 

95 
93 

100 
100 - 

3 Автоқұю нүктесі                   

қуаттылығы,мың  т/жыл.:                   

100 
18 4 

12 

6-17 
К 13 24 37 63 83 100 - - - - - - - - 

500 
20 4 

14 

6-19 
К 10 20 36 61 77 92 100 - - - - - - - 

1000 
21 5 

17 

7-23 
К 9 15 27 51 66 80 100 - - - - - - - 
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Б.1.7.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 Бас қотару станциясы                   

Қуаттылығы 3 млн. т/жыл. Және 

одан төмен 8 2 
3 

5-7 
К 

29 
31 

72 
76 

100 
100 

- - - - - - - - - - - 

 
5 Аралық қотару станциясы 
(резервуар  парктерінсіз) 

       
           

Қуаттылығы 3 млн. т/жыл. Және 

одан төмен 7 2 
3 

4-6 
К 

47 
49 

90 
91 

100 
100 - - - - - - - - - - - 

 
6 Жалпы қолданыстағы 
автожанармай құю станциясы 
(АҚС)  

       
           

 
Құрамында: АҚС ғимараттары; 
жанар және жағармай резервуарлар 
алаңқайлары; жанармай құю 
аралдары; тазарту имараттары мен 
коммуникациялары; қуаттылығы 
тәулігіне 250 автомобильге жанармай 
құю 

7 1 
3 

4-6 
К 48 90 100 - - - - - - - - - - - 

 
7 Автомобильді газ толтыру 
компрессорлық  станциясы 
(АГКТС) 

       

           

 
Құрамында: өндірістік-
технологиялық корпус; 
технологиялық алаңдар; жанармай 
құю аралдары; қосалқы-көмекші 
ғимараттар мен имараттар; 
инженерлік желілер, жолдар және 
көріктендірулер; қуаттылығы 
тәулігіне 250 автомобильге жанармай 
құю 

6 1 
4 

3-6 
К 

45 
62 

100 
100 - - - - - - - - - - - - 
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Б.2.1 Байланыс кәсіпорындарының құрылысы 

 

Б.2.1.1 кестесі – Байланыс кәсіпорындарының нысандары үшін кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысын салу ұзақтығы мен 

құрылыстағы бітеме 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай 
көрсе

ткіш 

Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық құнының 

% 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықт

арды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Қаларалық байланыс 

1 Магистралды кабельді байланыс 

линиясы (МКБЛ) 

                    

Өндірістік, қосалқы және азаматтық 

мақсаттағы ғимараттар кешенін, 

станциялық және линиялық имараттар 

құрылысын салуды қосқанда  

                    

коаксиальды кабельмен және К-1920П, 

VLT-1920, ИКМ-1920тарату 

жүйелерімен, алғашқыда 1500 каналға 

дейінгі ұйымдастырумен; трасса 

ұзындығы, км: 

                    

500 

24 2 

15 (17) 

10-24  

(5-21) 

К 
3 

3 

11 

14 

24 

32 

43 

48 

55 

56 

75 

75 

97 

96 

100 

100 
        

 

 

1000 
36 2 

27 (29) 

10-36  

(5-33) 

К 
2 

2 

9 

15 

15 

17 

24 

23 

29 

27 

40 

40 

61 

63 

76 

75 

78 

78 

88 

88 

99 

99 

100 

100 
- - - - 

В 
3 

3 

8 

11 

13 

15 

17 

18 

20 

  22 

23 

25 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

100 

100 
- - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

   3 
2 

2 

7 

10 

 

15 

17 

24 

23 

29 

27 

40 

40 

31 

37 

46 

49 

48 

52 

57 

62 

69 

73 
- - - - - 

Соның ішінде                                              :                     

тарату жүйелері 300 каналға дейін 

ұйымдастырылған 1-ші іске қосу кешені; 

трасса ұзындығы 300 км 

21  

1-21 

2 12 (14) 

10-21  

(5-18) 

К 
6 

6 

24 

32 

50 

64 

79 

84 

88 

86 

98 

98 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2-ші іске қосу кешені – құрылыстың толық 

аяқталуы 

26  

11-36 

2 17 (17) 

20-36  

(17-33) 

К 

- - - 
1 

2 

4 

5 

15 

19 

45 

51 

65 

67 

69 

71 

81 

84 

99 

98 

100 

100 
- - - - 

К-3600 және К-5400 тарату жүйелері және 

коаксиальды кабелі  бар, 3000 каналға 

дейінгі алғашқы ұйымдастыру; трасса 

ұзындығы, км: 

                  

500 29 2 

20 (19) 

10-29  

(5-23) 

К 
3 

4 

9 

14 

25 

32 

42 

47 

54 

55 

67 

66 

87 

86 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - - - - 

1000 38 
2 

29 (30) 

10-38 

(4-33) 

К 
2 

3 

7 

10 

19 

22 

25 

26 

30 

31 

37 

40 

53 

51 

63 

62 

70 

72 

86 

83 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - 

В - - - - - - 
23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

100 

100 
- - - 

3 

2 

2 

7 

10 

19 

22 

25 

26 

30 

31 

37 

40 

30 

29 

40 

40 

47 

50 

63 

61 

75 

76 

76 

77 
- - - - 

Соның ішінде:                   

тарату жүйелері 900 каналға дейін 

ұйымдастырылған 1-ші іске қосу кешені; 

трасса ұзындығы 300 км 

21 

1-21 

2 12 (7) 

10-21  

(4-10) 

К 5 

6 

25 

38 

11 

84 

90 

95 

98 

97 

99 

99 

100 

100 

- - - - - - - - - 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

88 

Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-ші іске қосу кешені – 

құрылыстың толық аяқталуы 
38 

1-38 
2 

29 (17) 

10-38 

(7-33) 

К 
1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

9 

12 

19 

23 

39 

38 

52 

52 

62 

64 

81 

78 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - 

К-10800 тарату жүйелері және 

коаксиальды кабелі  бар, 6000 

каналға дейінгі алғашқы 

ұйымдастыру; трасса ұзындығы 

1000 км 

41 
2 

32 (27) 

10-41  

(5-31) К 

2 

2 

8 

11 

18 

23 

29 

32 

34 

36 

47 

52 

66 

72 

80 

86 

83 

89 

92 

96 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - 

Соның ішінде                   

тарату жүйелері 900 каналға 

дейін ұйымдастырылған 1-ші 

іске қосу кешені; трасса 

ұзындығы 300 км 

21 

1-21 
2 

12 (7) 

10-21 

(5-11) 

К 
6 

5 

25 

31 

57 

68 

91 

96 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2- ші іске қосу кешені – 

құрылыстың толық аяқталуы 
41 

1-41 
2 

32 (16) 

10-41 

(16-31) 

К 
1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

7 

9 

25 

32 

51 

60 

71 

80 

76 

84 

89 

95 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - 

2 Аймақішілік кабельді 

байланыс линиясы (АКБЛ) 
                    

Ғимараттар кешенінің 

құрылысын салусыз 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Симметриялық және 

коаксиальды кабелімен,  ИКМ-

120. ИКМ- 120x2, ИКМ-480С, 

ИКМ-480х2, К-120, К-420к 

тарату жүйелерімен, 120, 240, 

480 каналға дейін 

ұйымдастыруымен; трасса 

ұзындығы, км: 

                    

100 11 2 

5 (8) 

7-11 

(3-10) 

К 
15 

18 

40 

52 

77 

88 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 

300 20 2 

8 (17) 

13-20 

(3-19) 

К 
9 

11 

22 

29 

38 

53 

49 

60 

64 

70 

87 

92 

100 

100 
- - - - - - - - - 

Симметриялық және 

коаксиальды кабелімен,  К-120, 

К-420к, ИКМ-480, ИКМ-480х2 

тарату жүйелерімен, 960 каналға 

дейін ұйымдастыруымен; трасса 

ұзындығы, км:  

                    

100 12 2 

6 (8) 

7-12 

(3-10) 

К 
9 

16 

23 

45 

72 

86 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

300 21 2 

9 (16) 

13-21 

(3-18) 

К 
7 

9 

18 

28 

34 

50 

41 

55 

59 

73 

94 

98 

100 

100 
- - - - - - - - - 

3 Тура көріністі телефон және 

телевизия каналдары бар 

радиорелелік байланыс 

линиясы 

                    

2, 4, 6, 8 и 11 ГГц жиілік 

диапазондарындағы 

аппаратурасы бар, 

радиооқпандар саны 4-ке 

дейінгі,өндірістік және көмекші 

мақсаттағы ғимараттар 

кешенімен,антенна-фидерлік 

құрылғыларымен және 

алғашқыда 720 телефон 

каналына дейінгі 

ұйымдастырумен, трасса 

ұзындығы, км: 

                    

100 18 2 
7 

10-16 
К 

4 

8 

14 

24 

25 

42 

71 

64 

86 

83 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

300 23 3 
11 

11-21 
К 

4 

8 

12 

19 

21 

33 

46 

48 

66 

64 

79 

78 

91 

91 

100 

100 
- - - - - - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

500 

25 4 
13 

11-23 
К 

3 

6 

8 

15 

15 

25 

34 

41 

53 

56 

72 

71 

86 

85 

96 

95 

100 

100 
- - - - - - - 

1000 

33 4 
20 

12-31 

К 
1 

2 

2 

4 

7 

13 

16 

24 

26 

36 

46 

51 

64 

65 

79 

79 

88 

89 

96 

96 

100 

100 
- - - - - 

В - - - - - - - - 
30 

30 

30 

30 

100 

100 
- - - - - 

З 
1 

2 

2 

4 

7 

13 

16 

24 

26 

36 

46 

51 

64 

65 

79 

79 

58 

59 

66 

66 
- - - - - - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, трасса 

ұзындығы 500 км 25 

1-25 
4 

13 

11-23 
К 

3 

6 

8 

15 

15 

25 

34 

41 

53 

56 

72 

71 

82 

83 

92 

92 

100 

100 
- - - - - - - 

2-ші іске қосу кешені - 

Құрылыстың толық аяқталуы 
25 

9-33 
4 

13 

19-31 
К - - 

4 

8 

9 

17 

11 

27 

35 

43 

54 

58 

73 

74 

83 

84 

94 

94 

100 

100 
- - - - - 

4 Аумақтық 

автоматтандырылған басқару 

және коммутация торабы 

(ААБК) 

                    

Өндірістік, қосалқы және 

азаматтық мақсаттағы 

ғимараттар кешені, станциялық 

және энергетикалық имараттар, 

торап 

45 3 
8 

38-45 
К 

3  

3 

10 

10 

16 

17 

22 

24 

29 

32 

36 

40 

43 

48 

50 

56 

57 

63 

64 

71 

71 

79 

78 

87 

86 

93 

95 

99 

100 

100 
- 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 Бастапқы желінің желілік 

торабы (БЖТ) 

                    

Өндірістік және азаматтық 

мақсаттағы ғимараттар кешені, 

станциялық және энергетикалық 

имараттар; ғимараттардың 

көлемі, м³: 

                    

7000 34 3 8 

24-31 

К 1  

1 

9  

14 

15 

25 

21 

36 

28 

47 

35 

59 

53 

73 

64 

84 

73 

88 

92 

94 

99 

99 

100 

100 

- - - - 

                     

11000 37 3 8 

27-34 

К 1 8  

10 

14 

19 

20 

28 

28 

38 

35 

47 

43 

57 

52 

68 

62 

78 

77 

86 

91 

93 

99 

99 

100 

100 

- - - 

                     

6 Қалааралық телефон 

станциясы 

                    

Ғимараттың құрылысын салмай,  

ҚАТС жете жабдықтау арқылы 

және  
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

электронды немесе 

квазиэлектронды типтік 

жабдықтарымен; каналдар 

қуаттылығы: 

                    

1500 
20 2 

18 

3-20 
К 

5 

4 

18 

16 

33 

31 

54 

52 

73 

72 

86 

85 

100 

100 
-         

3000 
24 2 

22 

3-24 
К 

4 

3 

17 

16 

31 

28 

45 

42 

59 

57 

73 

72 

85 

84 

100 

100 
        

5000 
29 2 

27 

3-29 
К 

3 

2 

13 

9 

24 

18 

37 

30 

49 

42 

61 

55 

73 

69 

83 

83 

94 

94 

100 

100 
      

Координатты типтес 

жабдығымен, каналдар 

қуаттылығы: 

                    

1100 
23 2 

21 

3-23 
К 

6 

7 

 

20 

24 

34 

39 

48 

52 

62 

65 

76 

78 

91 

91 

100 

100 
- - - - - - - - 

1500 

26 2 
24 

3-26 
К 

4 

4 

16 

17 

29 

31 

40 

42 

51 

53 

62 

64 

 

76 

77 

 

91 

91 

100 

100 
 - - - - - - 

3000 
33 2 

31 

3-33 
К 

3 

3 

12 

11 

21 

19 

29 

27 

38 

35 

49 

45 

59 

56 

70 

66 

80 

77 

91 

91 

100 

100 
- - - - - 

5000 
39 2 

37 

3-39 
К 

2 

1 

8 

5 

14 

9 

20 

13 

28 

20 

36 

27 

44 

34 

52 

41 

61 

49 

70 

64 

80 

77 

90 

93 
- - - - 

7 Каналдарды 

коммутациялау 

автоматтандырылған 

торабы (ККАТТ) 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Шеткі немесе транзиттік, 

электронды тьипті жабдығы бар 

ғимаратының құрылысын салусыз, 

қуаттылығы, номер/қосылу нүктесі: 

                    

480/1024 
14 2 

12 

3-14 
К 

8 

9 

32 

33 

57 

58 

83 

84 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

960/2048 
17 2 

15 

3-17 
К 

9 

9 

28 

28 

47 

47 

67 

67 

87 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

8 Хабарламаларды 

коммутациялау электронды 

телеграф шоғырландырушы  

(ЭТК-КС) 

                    

Электронды типті жабдық, 

қуаттылығы 128 канал 4 1 
3 

2-4 
К 

67 

67 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 

9 Телеграф подстанциясы                      

Координаталық типті жабдық, 

қуаттылығы 40 нөмір 
2 - 

2 

1-2 
К 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - - 

10 Хабарламаларды 

коммутациялау  

автоматтандырылған торабы 

(ХКАТ) 

                    

Ғимараттың құрылысын салусыз, 

тарату жылдамдығы секундына 3 

және одан астам 

хабарлама,қуаттылығы 480 канал 

(торап) 

5 1 
4 

2-5 
К 

50 

50 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Қалалық телефон желісі 

11 аудандырылған желідегі 

телефон станциясы 

                    

Дайын ғимаратта, линиялық 

имараттармен 

                    

Координаталық немесе 

декадалық-қадам типті 

жабдығымен, қуаттылығы, 

номер саны 

                    

5000 19 3 
4 

16-19 
К 

3 

5 

12 

21 

23 

42 

34 

62 

46 

76 

91 

96 

100 

100 
- - - - - - - - - 

8000 21 3 
6 

16-21 
К 

2 

4 

9 

16 

18 

33 

27 

49 

47 

69 

81 

88 

100 

100 
- - - - - - - - - 

10000 22 
3 

1 

7 

16-22 
К 

3 

6 

7 

14 

14 

29 

21 

43 

43 

63 

83 

87 

96 

97 

100 

100 
- - - - - - - - 

Электронды типті жабдығымен, 

қуаттылығы, номер саны 
                    

4000 15 2 
5 

11-15 
К 

3 

11 

7 

26 

15 

52 

58 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

10000 18 2 
8 

11-18 
К 

2 

8 

6 

23 

11 

45 

48 

73 

74 

88 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

12 Желідегі телефон 

станциясы ( УИС және УВС) 
                    

Дайын ғимаратта, линиялық 

имараттармен 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Координаталық типті 

жабдығымен, қуаттылығы, 

номер саны: 

                    

10000 16 3 
7 

10-16 
К 

3  

5 

10 

20 

32 

42 

63 

71 
- - - - - - - - - - - - 

20000 24 3 

14 

9-15  

18-24 

К 
1 

3 

4 

10 

24 

29 

44 

49 

57 

63 

74 

78 

88 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

В - - - - 
66 

61 

56 

61 

56 

61 

100 

100 
- - - - - - - - 

З 
1 

3 

4  

10 

24 

29 

44 

49 

1 

2 

18 

17 

32 

29 
- - - - - - - - - 

Соның ішінде:                     

Құрамында станциялық және 

линиялық имараттары бар 1-ші 

ісе қосу кешені; қуаттылығы 

10000 номер 

16 

1-15 
2 

7 

9-15 
К 

2  

5 

8  

17 

43 

48 

79 

80 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

2-ші іске қосу кешені- 

құрылыстың толық аяқталуы 

12 

13-24 
1 

7 

18-24 
К - - - - 2 6 

40 

43 

72 

76 

100 

100 
- - - - - - - - 

Электронды типті жабдығымен; 

қуаттылығы, номер саны: 
                    

5000 
12 1 

6 

7-12 
К 

4  

13 

15 

50 

65 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 

10000 
14 2 

8 

7-14 
К 

2 

8 

5 

27 

60 

70 

21 

89 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

13 Аудандырылған желідегі 

станцияаралық және 

торапаралық байланыс  
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Линиялық және станциялық имараттар 

кешені; қуаттылығы, мың км телефон  

каналдары: 

                    

20 18 2 
5 

14-18 
К 

6 

8 

20 

25 

35 

44 

46 

61 

74 

83 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

50 24 2 
12 

13-24 
К 

3 

4 

7 

10 

15 

24 

24 

38 

41 

56 

58 

72 

78 

87 

100 

100 
- - - - - - - - 

200 30 0 
19 

12-30 
К 

4 

5 

9 

11 

17 

21 

27 

33 

41 

47 

56 

60 

70 

74 

84 

86 

94 

95 

100 

100 
- - - - - - 

400 36 3 
33 

4-36 

К 
1  

3 

7  

10 

14 

22 

22 

30 

32 

39 

48 

52 

66 

69 

81 

80 

83 

82 

87 

87 

94 

94 

100 

100 
- - - - 

В - - - 
22 

30 

22 

30 

22 

30 

22 

30 

81 

80 

81 

80 

11 

80 

81 

80 

100 

100 
- - - - 

З 
1 

3 

7  

10 

14 

22 
- 

10  

9 

26 

22 

44 

39 
- 

2  

2 

6  

7 

14 

15 
- - - - - 

Соның ішінде:                     

Линиялық және станциялық имараттар 

құрамындағы 1-ші іске қосу кешені; МУС 

және ТСИ қуаттылығы - 40 % 

12 

1-12 
1 

9 

4-12 
К 

6 

10 

30 

35 

65 

72 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 

Линиялық және станциялық имараттар 

құрамындағы 2-ші іске қосу кешені; МУС 

және ТСИ қуаттылығы - 40 % 

12 

13-24 
1 

12 

13-24 
К - - - - 

17 

18 

44 

44 

75 

78 

100 

100 
- - - - - - - - 

3-ші іске қосу кешені  - толық қуатына 

құрылыстың толық аяқталуы 

12 

25-36 
1 

12 

25-36 
К - - - - - - - - 

12 

14 

33 

36 

68 

71 

100 

100 
- - - - 

14 Автоматты телефон станциясының 

ғимараты (АТС) 
                    

Жалпы ауданы 1,5 мың м ² аудандық АТС 

ғимараты 
8 1 - К 

26 

24 

68 

70 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Жалпы ауданы ...мың м ² аудандық АТС ғимараты 

: 
                    

4,2 
14 2 - К 

15 

14 

34 

37 

58 

63 

85 

91 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

6,6 
17 3 - К 

13 

12 

32 

35 

57 

58 

79 

80 

95 

96 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

15 Қозғалмалы нысандары бар телефон 

радиобайланысының УҚТ жүйесі 
                    

Техникалық ғимарат, антенна- фидерлік 

құрылғылар, энергоимараттар, қосалқы 

ғимараттар мен имараттар – орталық 

радиостнцияда: байланыс желілері, диспетчерлік 

нүктелер, стационарлық абонентттік 

радиостанциялар; радиооқпандар саны: 

                    

2 
19 3 

10 

10-19 
К 

2  

8 

5 

17 

10 

32 

32 

55 

57 

78 

89 

94 

100 

100 
- - - - - - - - - 

4 
21 3 

12 

10-21 
К 

3  

9 

6  

18 

10 

28 

3 

45 

48 

66 

77 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

Ауылдық телефон желісі - АТЖ 

16 Телефон станциясы                     

Линиялық және станциялық имараттары бар 

дайын ғимаратта  

                    

Координаталық типті жабдығымен шеткі, 

тораптық немесе орталық; қуаттылығы, номер 

саны: 

                    

100 

4 1 
1 

4 
К 

57 

71 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 
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Б.2.1.1 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

200 5 1 
2 

4-5 
К 

21 

43 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 

500 7 1 
3 

5-7 
К 

19 

30 

78 

84 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

1000 9 1 
4 

6-9 
К 

14 

19 

58 

67 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

Орталық және шеткілер кешені, квазиэлектронды 

типті жабдығы бар орталық және шеткі 

станциялар арасындағы байланыс желілерін  қоса 

алғанда; қуаттылығы, номер саны: 

                    

266 6 1 
3 

4-6 
К 

14 

40 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 

1024 9 1 
4 

6-9 
К 

6 

19 

60 

64 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

2048 18 3 
5 

14-18 
К 

4 

3 

11 

18 

11 

33 

29 

54 

61 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

4096 20 3 
8 

13-20 
К 

1 

3 

4  

13 

9 

31 

18 

49 

64 

69 

21 

88 

100 

100 
         

17 Байланыстыру линиясы (желісі)                     

СТО станцияаралық байланысқа арналған 

линиялық және станциялық имараттар кешені; 

енгізілетін каналдардың қуаттылығы: 

                    

15 5 1 
1 

5 
К 

43 

54 

100 

100 
              

30 6 1 
3 

4-6 
К 

45 

43 

100 

100 
              

60 8 
1 

1 

3 

6-8 
К 

22 

35 

71 

94 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Пошта байланысы 

18 Теміржол маңындағы почтамт (ТЖМП) 
                    

Ғимарат көлемі,мың м ³:                     

30 17 2 
4 

13-16 
К 

10 

15 

20 

30 

35 

50 

55 

70 

80 

90 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

50 24 2 
6 

18-23 
К 

5 

8 

13 

18 

23 

28 

35 

40 

50 

55 

70 

73 

85 

88 

100 

100 
- - - - - - - - 

70 30 3 
9 

21-29 
К 

3 

4 

7 

9 

12 

15 

20 

22 

31 

36 

45 

51 

60 

72 

75 

85 

91 

94 

100 

100 
- - - - - - 

90 32 3 
10 

22-31 
К 

3 

6 

9 

12 

15 

29 

24 

29 

35 

41 

49 

57 

64 

74 

75 

80 

86 

90 

93 

96 

100 

100 
- - - -  

120 40 3 
12 

27-38 
К 

2 

2 

6 

8 

10 

13 

15 

20 

22 

26 

30 

34 

40 

42 

50 

50 

57 

57 

65 

66 

74 

75 

83 

85 

91 

92 

100 

100 
- - 

19 Почтамт                     

Ғимарат көлемі, мың м ³:                     

30 18 2 
4 

14-17 
К 

10 

10 

20 

25 

35 

45 

50 

65 

75 

90 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

40 24 2 
5 

19-23 
К 

6 

6 

11 

14 

20 

22 

35 

40 

50 

60 

65 

80 

85 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

20 Аудандық байланыс торабы (АБТ)                     

Құрамында қосалқы блогы бар пошта 

байланысының және электр байланысының 

корпустары, ғимарат көлемі, мың м ³: 

                    

10 
9 1 

4 

5-8 
К 

12  

16 

90 

90 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

30 
23 2 

10 

13-22 
К 

8 

9 

17 

15 

40  

38 

58 

53 

21 

66 

83 

78 

92 

89 

100 

100 
- - - - - - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Радиобайланыс және радиотарату 

21 Таратушы радиостанция                     

Техникалық ғимарат, антенналық- 

фидерлік құрылғылар, байланыс 

желілері, энергоимараттар, қосалқы 

ғимараттар мен имараттар, 

радиотаратушылардың қосынды 

қуаттылығы, кВт 

                    

100 18 3 
4 

15-18 
К 

13 

17 

26 

35 

40 

55 

55 

75 

78 

93 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

300 24 3 
6 

19-24 
К 

10 

12 

20 

24 

30 

37 

40 

50 

50 

63 

11 

78 

93 

92 

100 

100 
 - - - - - - - 

1000 36 3 
22 

15-36 

К 
5 

7 

10 

14 

14 

22 

20 

30 

27 

39 

35 

51 

44 

63 
55 75 

64 

84 

78 

92 

90 

97 

100 

100 
- - - - 

В - - - - - - - 35 42 
35 

42 

25 

42 

35 

42 

100 

100 
- - - - 

З 
5 

7 

10 

14 

14 

22 

20 

30 

27 

39 

35 

51 

44 

63 
20 33 

29 

42 

43 

50 

55 

55 
- - - - - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

радиотаратушылардың қосынды 

шығыс қуаттылығы,  500 кВт 

24 

1-24 
3 

10 

15-24 
К 

14 

17 

27  

35 

40 

53 

11 

71 

66 

79 

74 

86 

85 

93 

100 

100 
- - - - - - - - 

2-йші іске қосу кешені –

құрылыстың толық аяқталуы 
24 

13-36 
- 

12 

25-36 
К - - - - 

6  

11 

11 

26 

22 

41 

21 

57 

45 

71 

67  

85 

11 

96 

100 

100 
- - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2000 

48 6 
27 

22-48 

К 
2 

2 

 

 

5 

7 
7 10 

12 

17 

17 

25 

22 

34 

32 

45 

46 

56 

59 

66 

66 

74 

72 

80 

81 

86 

91 

93 

96 

96 

100 

100 

В - - - - - - - - - - - - - 
56 

56 

56 

56 

100 

100 

З 
2 

2 

 

 

5 

7 
7 10 

12 

17 

17 

25 

22 

34 

32 

45 

46 

56 

30 

36 

37 

44 

43 

50 

52 

56 
- - - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

радиотаратушылардың қосынды 

шығыс қуаттылығы,  500 кВт 
30 

1-30 
6 

9 

22-30 
К 

6 

8 

12 

16 

18 

24 

24 

33 

33 

45 

42 

57 

51 

70 

63 

83 

83 

93 

100 

100 
- - - - - - 

2-ші іске қосу кешені, 

радиотаратушылардың қосынды 

шығыс қуаттылығы,  500 кВт 
30 

13-42 
- 

18 

25-42 
К - - - - 

9  

13 

19 

26 

21 

40 

36 

53 

52 

63 

68 

73 

82 

80 

89 

87 

95 

94 

100 

100 
- - 

3-йші іске қосу кешені – құрылыстың 

толық аяқталуы 
27 

22-48 
- 

18 

31-48 
К - - - - - - - 

9  

14 

18 

25 

26 

37 

34 

60 

45 

64 

11 

74 

76 

83 

91 

91 

100 

100 

22 Қабылдағыш радиостанция                     

Техникалық ғимарат, антенналық- 

фидерлік құрылғылар, байланыс 

желілері, энергоимараттар, қосалқы 

ғимараттар мен имараттар, шартты 

байланыс саны: 

                    

35 
22 3 

6 

17-22 
К 

5 

6 

11  

21 

29  

40 

45 

60 

59 

74 

88 

89 

97 

97 

100 

100 
- - - - - - - - 

90 

30 3 
4 

27-30 
К 

4 

5 

10  

5 

20  

30 

30 

45 

42 

57 

53 

69 

62 

77 

70 

85 

85 

93 

100 

100 
- - - - - - 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

23 Үш бағдарламалы 

радиотелевизиялық тарату 

станциясы 

                    

Техникалық ғимарат, 

телевизиялық 

таратушыларының 

әрқайсысының қуаттылығы 20/4 

кВт биіктігі 250 м 

бірегейлендірілген тіреу-бағана, 

станция 

30 3 

9 

13-15 

25-30 

К 
7 

9 

13 

19 

21 

31 

29 

44 

46 

57 

54 

69 

58 

77 

63 

85 

81 

94 

100 

100 

 

- 
- - - - - 

24 Үш , төрт бағдарламалы 

радиотелевизиялық тарату 

станциясы  

                    

Техникалық ғимарат, 

телевизиялық 

таратушыларының 

әрқайсысының қуаттылығы 50/5 

кВт биіктігі 350 м 

бірегейлендірілген тіреу-бағана, 

станция  

36 5 

12 

16-18 

28-36 

К 

 

4 

5 

6 

9 

11 

15 

22 

25 

32 

36 

43 

47 

50 

58 

56 

68 

61 

76 

74 

85 

88 

93 

100 

100 
- - -  

Ғарыштық радиобайланыс 

25 Жерсеріктік тарату 

жүйесінің жер станциясы 

                    

Техникалық ғимарат, антенна, 

байланыс желісі, 

энергосооружения, қосалқы 

ғимараттар мен имараттар; 

радиооқпан саны: 
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Б.2.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1,5 18 3 
6 

13-18 
К 

4 

10 

12 

24 

21 

42 

40 

50 

63 

84 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

2,5 24 4 
7 

18-24 
К 

3 

9 

6 

19 

10 

29 

15 

46 

19 

63 

32 

81 

76 

92 

100 

100 
- - - - - - - - 

3,5 30 4 
9 

22-30 
К 

3 

9 

6 

17 

7 

26 

10 

35 

13 

45 

18 

56 

22 

69 

60 

80 

83 

92 

100 

100 
- - - - - - 
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Б.3.1 Геологияны жайластыру нысандары  

 

Б.3.1.1 кестесі - Геологияны жайластыру нысандары үшін кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысын салу ұзақтығы және 

құрылыстағы бітеме 

 

 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының нормасы, ай  Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары , 

сметалық құнының % 

 Соның ішінде көрсеткіш           

жалпы Дайындық 
кезеңі 

Жабдықтар
ды 
жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Геологиялық ұйымдардың зертханасы               

Қуаттылығы: жылына шартты 60 мың 

анализ( сараптама).  Ғимарат көлемі 5,5 

мың м ³ 

10 6 
3 

7-9 
К 

14  

24 

38  

61 

89  

93 

100 

100 
- - - - - - 

Қуаттылығы: жылына шартты 300 мың 

анализ( сараптама).  Ғимарат көлемі 20,0 

мың м ³ 

18 3 
6 

15-20 
К 

13  

19 

28  

40 

45  

66 

60  

87 

79  

92 

100 

100 
- - - - 

2 Кешенді геологиялық барлау 

экспедициясының өндірістік базасы 
              

Құрамында: қоймалар мен қойма 

алаңдарының кешені, трансформаторлық 

подстанция, коммуникациялар 

12 2 
4  

8-11 
К 

16  

18 

43  

48 

75  

78 

100 

100 
- - - - - - 

3 Биіктікте жинақтау конторасының 

өндірістік базасы 
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Б.3.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Құрамында: көлемі 35 мың м³ өндірістік 

корпус, көлемі 10 мың м³ әкімшілік-тұрмыстық 

корпус , кран эстакадасы, оттегі- ацетиленді 

баллондар қоймасы, мұнай өнімдері қоймасы, 

өрт сөндіру резервуары, жөндеу-механикалық 

шеберханамен блокталған, көлемі 3,5 мың м³ 

әкімшілік-камералы  корпус ,  гараж, қосалқы 

және қызмет көрсету ғимараттары, имараттар 

мен коммуникациялар; қуаттылығы жылына 50 

бұрғылау қондырғысы 

24 3 
5 

22-26 
К 

11 

10 

20 

18 

29 

27 

40 

39 

55 

53 

71 

70 

88 

89 

100 

100 
- - 

4 Бұрғылау жабдықтарын жөндеу базасы 
              

Құрамында: көлемі 30 мың м³ өндірістік 

корпус, көлемі 10 мың м³ әкімшілік-тұрмыстық 

корпус , оттегі баллондар қоймасы, мұнай 

өнімдері қоймасы; қуаттылығы жылына  

қолданыстағы бұрғылау қондырғыларының 30 

бірлігі (данасы) 

23 3 
4 

22-25 
К 

10 

10 

18 

16 

28 

26 

41 

41 

56 

59 

76 

80 

94 

95 

100 

100 
- - 

5 Құбыр жөндеу базасы               

Құрамында: көлемі 10 мың м³ өндірістік 

корпус, көлемі 3 мың м³ әкімшілік-тұрмыстық 

корпус , өрт сөндіру резервуары, суға арналған 

резервуар, қызмет көрсету ғимараттары мен 

коммуникациялары; қуаттылығы жылына  

500мың п.м. 

21 3 
7 

17-23 
К 

10  

12 

21  

25 

35  

40 

49  

54 

67  

69 

87  

89 

100 

100 
- - - 
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Б.3.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Геофизикалық экспедициялардың 

өндірістьік базасы 

              

Құрамында: көлемі 40 мың м³ өндірістік 

корпус, көлемі 15 мың м³ әкімшілік-

тұрмыстық корпус , қуаттау бөлмесі, 

жанар-жағар май материалдарының 

қоймасы, радиобелсенді заттарды сақтау 

орны,ату стенді, газ тұндырғыш,  өрт 

сөндіру резервуары, қызмет көрсету 

ғимараттары мен коммуникациялары;  

 

30 4 
4 

26-29 
К 

12 

11 

22 

22 

32 

34 

46 

49 

62 

65 

77 

80 

88 

90 

95 

95 

100 

100 
- 
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Б.4.1 Сауда және қоғамдық тамақтану 

Б.4.1.1 кесте - Сауда және қоғамдық тамақтану нысандары үшін кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысын салу ұзақтығы 

және құрылыстағы бітеме 

 

 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай 

көрсет

кіш 

Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық 

құнының % 

 Соның ішінде             

жалпы Дайындық 

кезеңі 

Жабдықта

рды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бөлшек сауда 

Азық-түлік дүкендері 

Тауарлар ассортименті әмбебап дүкендер                 

1 Универсам (әмбебап дүкен)                 

Сауда ауданы, м² (көлемі мың м³):                 

480 (7,5) 8 1 
1  

8 
К 

28  

26 

80 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - 

780 (15) 10 2 
2  

9-10 
К 

35  

33 

71 

81 

96  

96 

100 

100 
- - - - - - - - 

1200 (18) 12 2 
2 

11-12 
К 

12  

12 

39 

50 

67  

89 

100 

100 
- - - - - - - - 

1800 (28) 15 2 
2 

14-15 
К 

10  

10 

25 

40 

48  

58 

78  

93 

100 

100 
- - - - - - - 

2400 (38) 17 2 
2 

16-17 
К 

8  

10 

19 

19 

37  

54 

64  

75 

86  

89 

100 

100 
- - - - - - 

2 Гастроном                 

Сауда ауданы, м² (көлемі мың м³):                 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

480 (6,6) 8 1 
1  

8 
К 

28  

25 

71 

79 

100 

100 
- - - - - - - - - 

780 (8) 10 1 
1  

10 
К 

22  

21 

50 

72 

83  

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

1200 (16) 12 1 
2 

11-12 
К 

11  

11 

39 

50 

67  

89 

100 

100 
 - - - - - - - 

1800 (26) 15 2 
2 

14-15 
К 

9  

9 

25 

40 

48 

79 

78  

93 

100 

100 
- - - - - -  

2400 (35) 17 2 
2 

16-17 
К 

7  

9 

19 

19 

37  

54 

64  

75 

86  

89 

100 

100 
- - - - - - 

3 Мамандандырылған дүкен                 

Сауда ауданы, м² (көлемі мың м³):                 

300 (4,2) 5 1 
1 

5 
К 

54 

60 

100 

100 
          

480 (6,7) 8 1 1 8 К 
27  

25 

80 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - 

750 (8) 10 1 2 9-10 К 
21  

20 

50 

72 

83  

90 

100 

100 
 - - - - - - - 

4 Тапсырыстар дүкені                 

Күніне тапсырыс,мың (көлемі мың м³):                 

2 (7,4) 11 2 
2 

10-11 
К 

16 

15 

36 

42 

79 

82 

100 

100 
- - - - - - - - 

4(16,4) 14 2 
2 

13-14 
К 

7 

6 

22 

30 

53  

57 

86  

90 

100 

100 
- - - - - - - 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Тағамдық емес дүкендер 

5 Әмбебап тауар ассортименті мен 

кешенді сұраныс дүкені  

                

Сауда ауданы, м² (көлемі мың м³):                 

480 (6) 8 1 2 8 К 
25 

26 

39 

50 

100 

100 
- - - - - - - - - 

750 (7,8) 10 1 1 10 К 
35 

33 

71 

81 

96 

96 

100 

100 
- - - - - - - - 

1200(16,6) 12 1 
2 

11-12 
К 

11 

11 

43 

55 

75 

80 

100 

100 
- - - - - - - - 

1800 (25,3) 15 2 
2 

14-15 
К 

10 

10 

30 

35 

50 

60 

75 

80 

100 

100 
- - - - - - - 

3000 (34,4) 18 2 
2 

17-18 
К 

10 

11 

23 

29 

38 

50 

67 

70 

94 

93 

100 

100 
- - - - - - 

4200 (56) 20 2 
2 

19-20 
К 

5 

6 

12 

16 

33 

43 

62 

74 

84 

87 

97 

96 

100 

100 
- - - - - 

7500(120) 24 3 
3 

22-24 
К 

4 

4 
8 11 

17 

24 

27 

37 

37 

50 

60 

72 

85 

90 

100 

100 
- - - - 

10000 (155) 27 3 
4 

24-27 
К 

4 

4 

5 

5 

8 

10 

17 

23 

27 

37 

43 

58 

63 

73 

82 

87 

100 

100 
- - - 

18500 (260) 32 4 
5 

29-33 
К 

4 

5 

7 

9 

11 

15 

18 

24 

25 

34 

32 

43 

39 

52 

48 

61 

61 

70 

86 

90 

100 

100 
- 

26500 (360) 34 4 
5 

32-36 
К 

4 

4 

8 

9 

12 

13 

25 

27 

34 

37 

48 

51 

61 

67 

70 

77 

79 

85 

88 

90 

95 

95 

100 

100 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 Мамандандырылған дүкен (жиһаз және 

автосалоннан басқа) 

                

Сауда ауданы, м² (көлемі мың м³):                 

250 (2,2) 
5 1 

1 

5 
К 

40 

45 

100 

100 
          

400 (5) 
8 1 

1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

650 (6,4) 
10 1 1 10 К 

35 

40 

71 

81 

96 

95 

100 

100 
- - - - - - - - 

1000 (13,8) 
12 2 

2 

11-12 
К 

13 

16 

45 

55 

78 

84 

100 

100 
- - - - - - - - 

1500 (21,1) 
15 2 

2 

14-15 
К 

14 

17 

41 

50 

69 

81 

92 

93 

100 

100 
- - -  - - - 

7 Жиһаз дүкені                 

Сауда ауданы, м² (көлемі мың м³):                 

400 (5) 

8 1 
1 

8 
К 

38 

47 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

650 (6,4) 
10 1 

1 

10 
К 

35 

40 

71 

81 

96 

95 

100 

100 
- - - - - - - - 

1000(13,8) 

12 2 
2 

11-12 
К 

13 

16 

45 

55 

78 

84 

100 

100 
- - - - - - - - 

1500 (21,1) 

15 2 
2 

14-15 
К 

14 

17 

41 

50 

69 

81 

92 

93 

100 

100 
- - - - - - - 

2500 (36,8) 
18 3 

2 

17-18 
К 

6 

4 

20 

20 

45 

47 

66 

70 

86 

90 

100 

100 
- - - - - - 
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 Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 Автосалон 

                

Сауда ауданы 25000 м² ;көлемі 66,3 мың м³                 

автодромымен 18 3 
4 

14-17 
К 

5 

3 

22 

22 

43 

44 

62 

65 

87 

87 

100 

100 
- - - - - - 

автодромсыз 15 3 
4 

12-15 
К 

9 

7 

26 

31 

54 

61 

81 

84 

100 

100 
- - - - - - - 

9 Жеңілдетілген құралымдардан 

салынған павильон 
                

ПК-2У-3; жалпы ауданы 250 м2; көлемі 650 

мЗ 
2 0,5 

1 

2 
К 100 - - - - - - - - - - - 

П-74, П-62; жалпы ауданы 250 м2; көлемі 

1130 мЗ 
3 0,5 

1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

Қоғамдық тамақтану 

10 Мейрамхана                 

Орын саны (ғимарат көлемі, мың м ³):                 

100-150 (5,7) 6 1 
1 

6 
К 

55 

60 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

200-300 (9,2) 10 2 
2 

9-10 
К 

17 

21 

53 

68 

94 

91 

100 

100 
- - - - - - - - 

400 (12,2) 12 2 
2 

11-12 
К 

18 

20 

53 

57 

90 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

500 (16) 15 2 
3 

13-15 
К 

18 

20 

31 

37 

55 

57 

85 

90 

100 

100 
- - - - - - - 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11 Асхана                  

Орын саны (ғимарат көлемі, мың м ³):                 

50-150 (до 4) 
5 1 

1 

5 
К 

45 

47 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

200 (5,5) 
10 1 

2  

9-10 
К 

17 

22 

55 

71 

97 

96 

100 

100 
- - - - - - - - 

300 (7,3) 
11 2 

2 

10-11 
К 

17 

22 

47 

61 

83 

85 

100 

100 
- - - - - - - - 

400 (11) 
12 2 

3 

10-12 
К 

15 

17 

35 

42 

85 

80 

100 

100 
- - - - - - - - 

500 (14) 
15 2 

3 

13-15 
К 

18 

20 

31 

37 

55 

57 

85 

90 

100 

100 
- - - - - - - 

12 жартылай фабрикаттар мен 

кулинарлық бұйымдар фабрикасы                 

Қуаттылығы, ауысымда т шикізат өңдеу 

(көлемі мың м³):                 

15 (35) 
17 3 

3 

15-17 
К 

5 

6 

14 

18 

31  

40 

51  

71 

78  

89 

100 

100 
- - - - - - 

25 (47) 
19 3 

3 

17-19 
К 

2  

2 
8 10 

22  

26 

37  

45 

57  

65 

95 

95 

100 

100 
- - - - - 

40 (94,8) 
22 3 

3 

20-22 
К 

2  

2 
8 10 

20  

25 

35  

40 

50  

55 

70 

72 

85  

85 

100 

100 
- - - - 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 Жартылай фабрикаттар мен кулинарлық 

бұйымдар кәсіпорны 

                

Қуаттылығы, ауысымда т шикізат өңдеу (көлемі 

мың м³): 

                

3 12 2 
2 

11-12 
К 

24 

30 

45 

62 

78 

81 

100 

100 
- - - - - - - - 

5 15 2 
3 

13-15 
К 

13 

16 

35 

43 

70 

79 

95 

93 

100 

100 
- - - - - - - 

10 17 3 
3 

15-17 
К 

5 

6 

14 

18 

31 

40 

51 

71 

78 

89 

100 

100 
- - - - - - 

14 Кафе мен дәмханалар, соның ішінде 

мамандандырылғандар 

                

Орын саны (ғимарат көлемі, мың м³): 

                

25-30 (1-ге дейін) 5 1 
1 

5 
К 

60 

60 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

75-100 (3-ке дейін) 6 1 1 К 
50 

60 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

200 (4,3) 9 1 
1 

9 
К 

28 

35 

86 

82 

100 

100 
- - - - - - - - - 

300-400 (6) 12 2 
2 

11-12 
К 

24 

30 

46 

62 

78 

31 

100 

100 
- - - - - - - - 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

15 Кулинария дүкені                 

Сауда залының ауданы, м2:                 

130 3 0,5 3 К 
100 

100 
- - - - - - - - - - - 

180 4 1 
1 

4 
К 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

16 Сырахана                 

Орын саны (ғимарат көлемі, мың м³):                 

50(1) 3 1 
1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

75(1,6) 3 1 
1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

100-150 (до 3) 4 1 
1 

4 
К 

80 

80 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

17 Азық түлік тауарлар қоймасы                 

Қойма ауданы, мың м2 (қойма көлемі, мың м3):                 

2 (7,2) 8 1 
1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2,5 (15) 9 1 
1 

9 
К 

31 

45 

75 

77 

100 

100 
- - - - - - - - - 

5(30) 12 2 
2 

11-12 
К 

14 

16 

33 

37 

77 

84 

100 

100 
- - - - - - - - 

10(60) 15 2 
2 

14-15 
К 

11 

11 

31 

32 

62 

65 

82 

85 

100 

100 
- - - - - - - 

18 Тағамдық емес тауарлар қоймасы                 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Қойма ауданы, мың м2 (қойма көлемі, мың 

м3) 

                

1,2 (7,2) 
8 1 

1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2,5 (15) 
9 1 

1 

9 
К 

20 

22 

63 

73 

100 

100 
- - - - - - - - - 

5 (30) 
12 2 

2 

11-12 
К 

15 

16 

30 

36 

72 

87 

100 

100 
- - - - - - - - 

10 (60) 
15 2 

2 

14-15 
К 

8 

9 

19 

23 

42 

52 

72 

78 

100 

100 
- - - - - - - 

15 (90) 
18 2 

3 

16-18 
К 

5 

5 

19 

21 

37 

41 

63 

63 

90 

83 

100 

100 
- - - - - - 

25 (150) 
21 3 

3 

19-21 
К 

5 

5 

18 

20 

35 

40 

55 

60 

72 

80 

89 

95 

100 

100 
- - - - - 

19 Азық-түлік және тағамдық емес 

тауарлар қоймасы (әмбебап қойма)                 

Қойма ауданы, мың м2 (қойма көлемі, мың 

м3)                 

1,2 (7,2) 
8 1 

1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2,5 (15) 
9 1 

1  

9 
К 

20  

22 

83 

73 

100 

100 
- - - - - - - - - 

5 (30) 
12 2 

2 

10-11 
К 

15 

16 

30 

38 

72  

87 

100 

100 
- - - - - - - - 

10(60) 
15 2 

3 

13-15 
К 

9  

7 

24 

28 

52  

52 

84  

84 

100 

100 
- - - - - - - 
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 Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

20 Аркалы қойма                 

Қойма алаңы 480 м2 3 0,5 
1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

Тоңазыту өнеркәсібінің кәсіпорындары 

21 Бір қабатты жалпы қолданыстағы 

тарату тоңазытқышы 

                

Сыйымдылығы, т (ғимарат көлемі,мың мЗ):                 

100 (1,1) 6 1 
2 

5-6 
К 

47 

58 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

250 (3,1) 8 1 
3 

5-7 
К 

36 

38 

81 

89 

100 

100 
- - - - - - - - - 

400 (4,5) 9 1 
3  

6-8 
К 

36 

37 

72 

76 

100 

100 
- - - - - - - - - 

700 (6,7) 11 2 
4  

7-10 
К 

26 

30 

40 

50 

87 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

1000 (13,3) 12 2 
5 

8-12 
К 

20 

21 

39 

43 

74 

67 

93 

92 

100 

100 
- - - - - - - 

1500 (16,1) 14 2 
5 

10-14 
К 

19 

19 

41 

46 

64 

69 

82 

82 

100 

100 
- - - - - - - 

3000 (30,5) 17 3 
7  

9-15 
К 

16 

20 

40 

46 

62 

72 

84 

91 

99 

99 

100 

100 
- - - - - - 

5000 (58,8) 21 3 
10 

11-20 
К 

6 

6 

18 

18 

34 

32 

47 

46 

62 

60 

86 

87 

100 

100 
- - - - - 
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Б.4.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22 Көп қабатты тарату тоңазытқышы                 

Сыйымдылығы, т (ғимарат көлемі,мың мЗ):                 

10 (101,54) 

24 3 
9 

15-23 
К 

9 

8 

20 

18 

30 

29 

41 

40 

53 

52 

70 

66 

90 

89 

100 

100 
- - - - 

20 (205,6) 

30 3 
9 

21-29 
К 

9 

7 

11 

12 

15 

18 

23 

25 

32 

35 

42 

47 

53 

62 

73 

79 

92 

93 

100 

100 
- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

119 

Б.5.1 Тұрғын ғимараттар 

 

Б.5.1.1 кестесі Тұрғын ғимараттар үшін кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылыстарын салу ұзақтығы және құрылыстағы 

бітеме 
 

 

 

Нысан, 

сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының нормасы, ай 

Көрсет

кіш 

Тоқсан бойынша құрылыстағы бітемелердің нормалары ,сметалық құнының % 

жалп

ы 

Соның ішінде 

Дайынд

ық 

кезеңі 

Жераст

ы 

бөлігі 

Жерүст

і бөлігі 
әрлеу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 Мансардалы бақша 

үйі 

                           

Құрылыс ауданы 60 м2 

дейін 

                           

тұтасқұймалы 3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 44 82 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 33 80 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш діңгекті 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 39 80 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш қаңқалы 
2,5 0,5 0,5 1 0,5 К 42 85 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Бір қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, м2: 
                           

150                            

Іріблокты  2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 32 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 22 74 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 25 77 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

120 

 Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ағаш діңгекті 3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 39 84 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш панельді 2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 45 100 - - - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

Ағаш қаңқалы 2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 48 100 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

200                            

Іріблокты  3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 14 65 100 - - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 13 38 75 100 - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ блоктардан 
4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 14 46 76 100 - -  - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш діңгекті 4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 23 56 84 100 - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

Ағаш панелді 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 34 67 100 - - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

Ағаш қаңқалы 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 36 72 100 - - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

3 Екі қабатты ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, м2:                            

300                            

Іріблокты  
4 0,5 0,5 2 1 К 13 49 84 100 - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
5 0,5 1 2,5 1 К 10 40 67 86 100 -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ блоктардан 
5,5 0,5 1 3 1 к 10 21 46 73 93 100  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

Ағаш діңгекті 
5,5 0,5 1 3 1 К 13 31 59 88 96 100  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

Ағаш панелді 
3,5 0,5 0,5 2 0,5 К 36 73 97 100 - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

Ағаш қаңқалы 4,5 0,5 0,5 3 0,5 К 18 46 85 96 100 - -  - - - - - - - - - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

600                            

Іріблокты  
4,5 0,5 1 2 1 К 9 31 70 93 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
6 0,5 1 3 1,5 К 6 32 59 69 86 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 16 33 56 79 98 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш діңгекті 
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 19 43 66 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш панелді 
4,5 0,5 0,5 2,5 1 К 14 39 75 94 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш қаңқалы 
5,5 0,5 0,5 3,5 1 К 10 26 54 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

850                            

Іріблокты  
5,5 0,5 1 3 1 К 8 28 62 78 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
7 0,5 1 4 1,5 К 5 30 41 57 74 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
7 0,5 1 4 1,5 К 6 13 39 60 77 92 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш діңгекті 
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 19 43 66 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш панелді 
5,5 0,5 1 3 1 К 10 26 54 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Ағаш қаңқалы 
6,5 0,5 1 4 1 К 7 19 43 65 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

4 Үш қабатты 

ғимарат 

                           

Жалпы ауданы, м2:                            

900                            

Іріблокты  5,5 0,5 1 3 1 К 8 28 62 78 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
7 0,5 1 4 1,5 К 7 33 46 60 78 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
7 0,5 1 4 1,5 К 6 13 39 60 77 92 100 - - - - - - - - - - - - - - 

1800 
                           

Іріблокты  
6,5 0,5 1 4 1 К 7 19 36 57 79 98 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*Тұтасқұймалы 

(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-

НҚ бұйрық) 

8 0,5 1 5 1,5 К 6 22 36 51 64 78 95 100 - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

2500 
                           

Іріблокты  
7 0,5 1 4,5 1 К 7 26 42 58 76 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
9 0,5 1 6 1,5 К 6 19 31 44 57 71 83 94 100 - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
9 0,5 1,5 5 2 К 7 20 32 45 58 71 84 94 100 - - - - - - - - - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

5 Төрт қабатты 

ғимарат 

                           

Жалпы ауданы, м2:                            

2000                            

*Іріблокты (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

7 0,5 1 4,5 1 К 7 26 42 58 76 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы 7 0,5 1 4,5 1 К 11 30 48 68 82 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
7 0,5 1 4,5 1 К 12 32 50 70 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

2500                            

*Іріблокты (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

8 0,5 1 5 1,5 К 6 21 35 49 63 77 95 100 - - - - - - - - - - - - - 

*Тұтасқұймалы 

(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-

НҚ бұйрық) 

9 0,5 1 6 1,5 К 7 20 33 46 59 73 85 96 100 - - - - - - - - - - - - 

*Кірпіш және ұсақ 

блоктардан (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

9 0,5 1,5 5 2 К 7 20 32 45 58 71 84 94 100 - - - - - - - - - - - - 

3000                            

*Іріблокты  (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

7 0,5 1 4,5 1 К 9 25 41 57 73 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  8 0,5 1 5,5 1 К 10 25 40 55 71 85 96 100              

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
8 0,5 1 5 1,5 К 9 23 38 53 68 83 93 100              
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

6 Бес қабатты 

ғимарат 

                           

Жалпы ауданы, м2:                            

1800                            

Іріблокты 5 0,5 1 2,5 1 К 14 36 61 86 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  5 0,5 1 2,5 1 К 14 36 61 86 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
5,5 0,5 1 2,5 1,5 К 12 31 56 82 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

3000                            

*Іріблокты (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 
6,5 1 1 3,5 1 К 7 19 36 57 79 98 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*Көлемді-блокты 
(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

4 1 1 1,5 0,5 К 8 18 68 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  5,5 0,5 1 3 1 К 12 29 51 75 89 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
6 0,5 1 3 1,5 К 12 31 54 78 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

5000                            

Іріблокты  6 0,5 1 3,5 1 К 13 32 57 77 92 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

*Көлемді-блокты 
(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

4,5 1 1 2 0,5 К 9 20 54 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы 

монолитті 
6,5 0,5 1 4 1 К 10 39 63 77 86 97 100 - - - - - - - - - - - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Кірпіш және ұсақ 

блокатрдан 
7 0,5 1 4 1,5 К 11 26 42 58 73 88 100 - - - - - - - - - - - - - - 

7000                            

Іріблокты  7 0,5 1 4,5 1 К 10 22 38 56 75 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*Көлемді- блокты 

(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

4,5 1 1 2 0,5 К 9 20 54 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

*Тұтасқұймалы  (Өзг.ред. 

– ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 
8 1 1 5 1 К 5 27 38 49 56 74 95 100 - - - - - - - - - - - - - 

*Кірпіш және ұсақ 

блоктардан (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

9 1 1 5,5 1,5 К 6 17 28 42 58 74 88 96 100 - - - - - - - - - - - - 

7 Тоғыз қабатты  

ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, м
2
:                            

4000                             

Іріблокты 5,5 0,5 1 3 1 К 12 30 52 75 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  6,5 0,5 1 4 1 К 9 26 44 67 81 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*Кірпіш және ұсақ 

блоктардан (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

8 1 1 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

7000                            

Іріблокты  7 0,5 1 4 1,5 К 12 23 38 56 75 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

*Тұтасқұймалы  (Өзг.ред. 

– ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

9,5 1 1 6 1,5 К 5 16 28 40 49 58 68 80 97 100 - - - - - - - - - - - 

*Кірпіш және ұсақ 

блоктардан (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

10 1 1,5 5,5 2 К 7 21 32 43 53 64 74 85 93 100 - - - - - - - - - - - 

10000                            

Іріблокты  7 0,5 1 4 1,5 К 12 23 36 54 74 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  9,5 0,5 1 6,5 1,5 К 10 21 32 43 54 66 73 83 97 100 - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
10 0,5 1,5 6 2 К 10 21 32 43 54 64 74 84 94 100 - - - - - - - - - - - 

12000                            

Іріблокты  8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 14 28 42 55 68 81 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  10 0,5 1 7 1,5 К 10 22 32 42 52 62 72 83 93 100 - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ блокты 11 0,5 1,5 7 2 К 9 21 31 41 51 60 69 78 88 97 100 - - - - - - - - - - 

14000                            

Іріблокты  9 0,5 1,5 5,5 1,5 К 9 21 34 47 58 70 81 92 100 - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  11 0,5 1 8 1,5 К 7 15 23 35 46 55 64 73 82 92 100 - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ блокты 11,5 0,5 1,5 7,5 2 К 9 12 18 26 40 49 61 72 81 92 98 100 - - - - - - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

8 Он қабатты  

ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, 

м2: 
                           

4000                            

Іріблокты  
5,5 0,5 1 3 1 К 12 29 52 76 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
7 0,5 1 4,5 1 К 9 23 38 49 70 95 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*Кірпіш және ұсақ 

блокты (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

8 1 1 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

8000                            

Іріблокты  
6,5 0,5 1 4 1 К 15 34 53 74 86 97 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
8 0,5 1 5 1,5 К 10 25 40 57 71 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блокты 
8,5 0,5 1 5 2 К 10 17 32 46 62 79 91 98 100 - - - - - - - - - - - - 

11000 
                           

Іріблокты  
7 0,5 1 4,5 1 К 10 21 37 55 74 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
9 0,5 1 6 1,5 К 9 23 37 48 59 69 80 95 100 - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блокты 
9,5 0,5 1,5 5,5 2 К 10 18 26 40 51 66 77 91 99 100 - - - - - - - - - - - 

13000 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Тұтасқұймалы  
10 

Іріблокт

ы  
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 10 25 40 54 67 80 93 100 - - - - - - - - - - - 

*Кірпіш және ұсақ 

блоктардан (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

12,5 1 1,5 8 2 К 5 7 10 16 24 38 47 59 70 81 92 98 100 - - - - - - - - 

15000                            

Іріблокты  
8,5 0,5 1,5 5 1,5 К 9 21 33 45 57 70 84 98 100 - - - - - - - - - - - - 

*Тұтасқұймалы 
(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

12 1 1 8 2 К 4 12 21 29 38 46 55 63 72 80 89 96 100 - - - - - - - - 

Кірпіш және ұсақ 

блоктардан 
11,5 0,5 1,5 7,5 2 К 9 12 18 25 38 47 59 70 81 92 98 100 - - - - - - - - - 

9 Он екі қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, 

м2: 
                           

5000                            

Іріблокты 
7 0,5 1 4 1,5 К 9 25 42 59 75 91 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
8 0,5 1 5 1,5 К 11 24 37 52 67 80 93 100 - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш  
8,5 0,5 1,5 4,5 2 К 9 16 28 42 58 74 88 98 100 - - - - - - - - - - - - 

10000 
                           

Іріблокты  
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 21 36 50 64 78 92 100 - - - - - - - - - - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

*Тұтасқұймалы 

(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

9 0,5 1 6 1,5 К 11 24 36 46 56 67 79 96 100 - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш  
9,5 0,5 1,5 5,5 2 К 9 15 23 38 50 66 78 91 99 100 - - - - - - - - - - - 

14000                            

Іріблокты  
9,5 0,5 1,5 6 1,5 К 8 14 23 35 48 62 77 90 97 100 - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
12 0,5 1 8,5 2 К 6 15 23 32 40 50 59 69 78 88 96 100 - - - - - - - - - 

Кірпіш  12,5 0,5 2 8 2 К 9 12 17 24 33 43 51 60 70 83 93 98 100 - - - - - - - - 

10 Он төрт қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, м2: 
                           

6000                            

Іріблокты  
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 21 33 44 55 66 77 100 - - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
8 0,5 1 5 1,5 К 12 24 36 50 64 76 88 100 - - - - - - - - - - - - - 

Кірпіш  
8,5 0,5 1,5 4,5 2 К 9 16 28 42 58 74 88 98 100 - - - - - - - - - - - - 

9000                            

Іріблокты  
8,5 0,5 1,5 5 1,5 К 8 18 30 42 54 68 83 97 100 - - - - - - - - - - - - 

Тұтасқұймалы  
9 0,5 1 6 1,5 К 9 19 30 41 52 64 77 94 100 - - - - - - - - - - - - 
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 Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Кірпіш  
10 0,5 1,5 6 2 К 8 19 29 40 51 62 73 83 93 100 - - - - - - - - - - - 

14000                            

Іріблокты  
9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 15 24 36 49 62 76 88 95 100 - - - - - - - - - - - 

*Тұтасқұймалы  
(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

13 1 1 9 2 К 4 11 20 28 37 45 54 62 71 79 88 95 100 - - - - - - - - 

*Кірпіш (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық)  

13,5 1 2 8,5 2 К 6 7 10 15 22 31 41 50 60 71 84 94 98 100 - - - - - - - 

11 Он алты қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, м2: 
                           

7500                            

Тұтасқұймалы  11 1 2 5,5 2,5 К 6 15 25 35 46 57 68 78 88 96 100 - - - - - - - - - - 

Кірпіш  
11,5 1 2 6 2,5 К 8 11 16 24 35 46 57 67 78 92 98 100 - - - - - - - - - 

15000                            

Тұтасқұймалы  13 1 3 6,5 2,5 К 6 15 23 31 39 47 55 64 73 82 91 96 100 - - - - - - - - 

Кірпіш  13,5 1 3 7 2,5 К 9 12 17 23 32 42 50 59 70 81 89 91 97 100 - - - - - - - 

20000                            

*Тұтасқұймалы 
(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық)   

16 1 3 9 3 К 3 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 96 100 - - - - - 

*Кірпіш  (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 
16,5 1 3 9,5 3 К 4 10 16 22 28 34 40 46 53 59 64 69 74 81 90 95 100 - - - - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

12 Жиырма екі 

қабатты ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, м2:                            

9000                            

*Тұтасқұймалы  
(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

14 1 3 7 3 К 3 8 11 20 29 38 47 56 65 74 83 91 96 100 - - - - - - - 

*Кірпіш (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 

14,5 1 3 7,5 3 К 6 8 11 18 27 36 46 55 67 80 85 91 96 98 100 - - - - - - 

18000                            

Тұтасқұймалы  17 1 3 10,5 2,5 К 4 10 16 22 28 34 40 46 53 59 64 69 74 81 90 95 100 - - - - 

Кірпіш  17,5 1 3 11 2,5 К 6 7 10 15 21 28 35 41 49 58 65 74 79 83 90 94 98 100 - - - 

13 Жиырма бес 

қабатты ғимарат 
                           

Жалпы ауданы, м2:                            

10000                            

Тұтасқұймалы  
15 1 3 8,5 2,5 К 4 10 17 24 31 38 45 53 61 69 77 84 91 96 100 - - - - - - 

Кірпіш  
15,5 1 3 9 2,5 К 6 7 11 16 24 32 39 47 56 67 76 83 92 96 98 100  - - - - 

20000                            

*Тұтасқұймалы  
(Өзг.ред. – ҚТҮКШІК 

01.08.2018 ж. №171-НҚ 

бұйрық) 

20 1 3 13 3 К 3 8 14 21 25 31 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 96 100 - 

*Кірпіш (Өзг.ред. – 

ҚТҮКШІК 01.08.2018 ж. 

№171-НҚ бұйрық) 
20 1 3 13 3 К 5 7 12 19 23 29 35 39 45 49 56 64 69 75 78 84 88 94 98 100 - 
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Б.5.1.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

14 Қоғамдық және 

техникалық мұқтажға 

пайдаланылатын, 

азаматтық қорғаныс 

мүддесіне 

ыңғайластырылатын, 

жеке тұрған түкпірге 

жылжытылған немесе 

кіріктірілген орынжай 

немесе ғимарат 

                           

Бетон блоктардан, 

жалпы ауданы, м2: 
                           

100 
5 0,5 4 - 0,5 К 8 23 64 84 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

200 
6 0,5 5 - 0,5 К 6 16 32 66 87 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

500 
8 1 6 - 1 К 3 9 18 33 51 70 87 100 - - - - - - - - - - - - - 

1000 
10 1 8 - 1 К 4 8 14 26 42 59 75 82 91 100 - - - - - - - - - - - 

1600 
11 1 9 - 1 К 4 8 14 26 42 59 72 78 35 92 100 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.1.2 - кесте – Индустриялық үй құрылысының тұрғын ғимараттарын салу  
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кезіндегі құрылыстың және оның дайындығының ұзақтығы (Толықтырылды – ҚТҮКШІК 26.06.2017 ж. №131-НҚ бұйрық) 

 

Объект, 

сипаттама 

Құрылыс ұзақтығының нормасы, ай 

көрсеткіш 

Ай бойынша құрылыстың дайындық нормалары, сметалық кұнының %  

жалпы 

оның ішінде 

дайындық 

кезеңі 

жерасты 

бөлігі 

жерүсті 

кезеңі 
әрлеу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 Екі қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

300                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

4 0,5 0,5 2 1 К 10 42 78 100                  

600                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

4,5 0,5 1 2,0 1 К 10 36 71 93 100                 

850                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

5,5 0,5 1 3 1 К 10 32 65 84 95 100                

2 Үш қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

900                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

5 0,5 1 2,5 1 К 10 30 71 93 100                 

1800       
 

 
                    

 

 

Б.5.1.2 – кесте (жалғасы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

6 0,5 1 3,5 1 К 10 21 46 71 95 100                

2500                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

7 0,5 1 4,5 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

3 Төрт қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

2000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

6,5 0,5 1 4 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

2500                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

6,5 0,5 1 4 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

3000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

7 0,5 1 4,5 1 К 8 19 38 73 85 95 100               

4 Бес қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

1800                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

5 1 1 2 1 К 8 26 59 89 100                 

3000                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.5.1.2 – кесте (жалғасы) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

5,5 1 1 2,5 1 К 9 28 44 77 95 100                

5000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

6 1 1 3 1 К 9 29 51 78 95 100                

7000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

6,5 1 1 3,5 1 К 9 28 52 71 85 95 100               

5 Тоғыз қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, 

м
2
: 

                           

4000                            

Ірі панельді, 

Құрама-

монолитті қаңқа 

6 1 1 3 1 К 8 29 59 75 95 100                

Қаңқалы-панельді 7,5 1 1 4 1 К 8 16 42 59 75 88 
98 

 

100 

 
             

7000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

6,5 1 1 3,5 1 К 8 26 32 72 85 95 100               

Қаңқалы-панельді 9 1 1 6 1 К 8 16 26 40 53 66 79 92 100             

10000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

Қаңқалы-панельді 10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 26 36 48 59 70 81 92 100            

Б.5.1.2 – кесте (жалғасы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

12000                            
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Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

8 1 1 4,5 1,5 К 8 24 40 56 72 81 92 100              

Қаңқалы-панельді 11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 22 31 41 51 61 71 81 91 100           

14000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

9 1 1,5 5 1,5 К 8 16 26 40 54 68 82 92 100             

Қаңқалы-панельді 11,5 1 1,5 7,5 1,5 К 8 16 21 32 43 54 64 76 84 92 97 100          

6 Он қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

4000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

6 1 1 3 1 К 8 20 43 76 91 100                

Қаңқалы-панельді 7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

8000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

Қаңқалы-панельді 8,5 1 1 5 1,5 К 8 27 36 46 56 70 84 98 100             

11000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

8 1 1,5 4 1,5 К 8 24 36 48 62 77 92 100              

Қаңқалы-панельді 9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 26 36 52 64 76 84 98 100            

13000                            

Ірі панельді, 

Құрама-

монолитті қаңқа 

9 1 1,5 5 1,5 К 8 24 36 42 53 66 79 92 
100 

 
            

Б.5.1.2 – кесте (жалғасы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Қаңқалы-панельді 10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 8 16 21 32 43 54 65 76 87 97 100           
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15000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 24 36 46 64 80 93 99 100            

Қаңқалы-панельді 11,5 1 1,5 7,5 1,5 К 8 16 24 32 41 52 62 72 82 92 97 100          

7 Он екі қабатты 

ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

5000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

7 1 1 3,5 1,5 К 8 18 36 57 77 92 100               

Қаңқалы-панельді 9 1 1 5,5 1,5 К 8 16 26 40 53 66 79 92 100             

10000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

8,5 1 1,5 4,5 1,5 К 8 14 30 46 62 77 87 95 
100 

 
            

Қаңқалы-панельді 10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 29 41 52 64 80 93 99 100            

14000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 29 42 54 64 80 93 99 100            

Қаңқалы-панельді 11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 24 32 41 52 64 80 93 99 100           

8 Он төрт 

қабатты ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

6000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

8,5 1 1,5 4,5 1,5 К 8 16 30 46 62 77 88 98 100             

Қаңқалы-панельді 10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 24 32 46 64 80 93 99 100            

Б.5.1.2 – кесте (жалғасы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

9000                            
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Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

9 1 1,5 5,0 1,5 К 8 16 26 40 53 66 80 93 
100 

 
            

Қаңқалы-панельді 10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 8 16 24 32 43 54 66 76 87 97 100           

14000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 24 46 64 73 80 93 99 100            

Қаңқалы-панельді 11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 24 32 42 52 62 72 82 92 100           

9 Он алты 

қабатты ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

7500                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

8,5 1 1,5 4,5 1,5 К 8 16 29 46 64 80 93 99 100             

Қаңқалы-панельді 10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 8 16 24 32 42 52 62 72 82 92 100           

15000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 22 30 41 52 62 72 92 100            

Қаңқалы-панельді 11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 24 32 42 52 64 78 87 97 100           

20000                            

10 Жиырма 

қабатты ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

9000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 24 36 48 60 72 85 98 100            

Қаңқалы-панельді 11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 26 32 43 54 65 76 87 97 100           

Б.5.1.2 – кесте (жалғасы) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

18000                            
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Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 21 32 43 52 62 72 85 98 100           

Қаңқалы-панельді 13,5 1 2 8,5 2 К 8 16 26 32 40 48 57 65 72 80 88 92 99 100        

11 Жиырма бес 

қабатты ғимарат 
                           

Жалпы алаңы, м
2
:                            

10000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

10 1 1, 5 6 1,5 К 8 16 22 32 48 64 80 93 99 

 

100 

 

           

Қаңқалы-панельді 11,5 1 1,5 7,5 1,5 К 8 16 26 32 41 52 63 73 83 91 99 100          

20000                            

Ірі панельді, 

құрама-монолитті 

қаңқа 

11,5 1 2 6,5 2 К 8 16 22 32 41 51 61 71 82 91 98 

 

100 

 

         

Қаңқалы-панельді 14 1 2 9 2 К 8 16 24 32 40 48 54 62 70 76 82 88 94 98 100       
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Б.5.2 Коммуналдық шаруашылық 

 

Б.5.2.1 кестесі - Коммуналдық шаруашылық нысандары үшін кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар  құрылысын салу ұзақтығы және 

құрылыстағы бітеме 

 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай 

көрсеткі

ш 

Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша,  сметалық құнының % 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықт

ы 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Қонақүйлер (мейманханалар) 

1 Қонақүй                     

Орын саны (көлемі, мың мЗ):                     

50 (7) 
11 2 

2 

9-10 
К 11 39 79 100 

            

            

100(12) 
12 2 

3 

10-12 
К 9 31 74 100 

            

            

200 (20) 
14 2 

3 

11-13 
К 8 25 51 88 100 - 

         
- 

         

300 (35) 
21 3 

4 

17-20 
К 6 12 25 43 63 88 100 

        
- 

        

400 (40) 
23 3 

4 

18-21 
К 6 10 21 36 52 71 97 100 

        

        

500 (55) 
24 3 

4 

19-22 
К 5 10 19 23 49 64 87 100 

        

        

600 (75) 
32 3 

5 

26-30 
К 5 7 11 20 30 42 54 67 83 97 - - - - - - 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

800 (100) 

36 3 
6 

29-34 
К 4 6 10 19 29 40 52 65 80 88 97 100 - - - - 

1000 (120) 
35 3 

6 

28-33 
К 5 6 10 16 26 38 51 63 74 90 98 100 - - - - 

1200(130) 
37 3 

6 

30-35 
К 5 6 9 14 23 34 46 57 68 80 95 99 100 - - - 

1500 (150) 
40 3 

7 

32-38 
К 4 5 9 12 21 30 40 52 61 71 83 96 99 100 - - 

2000 (180) 
45 3 

7 

37-43 
К 4 5 8 10 15 23 31 41 51 60 69 78 91 97 100 - 

Басқару ғимараттары 

2 Басқару ғимараттары                     

50қызметкерге дейін, көлемі 7,2 

мың мЗ 
8 1 - К 

26 

27 

63 

69 

100 

100 
             

100 қызметкерге дейін, көлемі 

8,5 мың мЗ  
8 1 - К 

31 

33 

63 

71 

100 

100 
             

200 қызметкерге, көлемі 13,9 

мың мЗ 
10 1 - К 

15 

15 

54 

62 

84 

95 

100 

100 
            

400 қызметкерге, көлемі 24,4 

мың мЗ 
12 1,5 - К 

18 

20 

51 

60 

80 

91 

100 

100 
            

3 Байланыс бөлімшесі мен 

банкі бар ауылдық басқару 

ғимарат  
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

30 қызметкерге дейін, көлемі 3,5 мың мЗ 
7 1 - К 

35 

38 

72 

81 

100 

100 
             

70қызметкерге дейін, көлемі 8,3 мың мЗ 
11 1 - К 

18 

20 

51 

60 

80 

91 

100 

100 
            

Заң мекемелерінің ғимараттары 

4 Сот ғимараты                     

1 сот мәжілістерінің залы, көлемі 1,3 

мың мЗ 
7 1 - К 

39 

42 

78 

86 

100 

100 
             

сот мәжілістерінің  3 залы, көлемі 4,8 

мың мЗ 
8 1 - К 

26 

27 

63 

69 

100 

100 
             

Қалалық көшелер мен жолдар 

5 Жылдамдықты жолдар                     

 6 қозғалыс жолағы үшін, км                     

1 12 1 - К 18 38 72 100             

3 27 2 - К 9 18 29 41 55 71 84 95 100        

 

5 38 2 - 

К 7 14 20 27 35 42 50 60 70 79 87 94 100 - - - 

В       43 43 43 43 43 43 100 - - - 

3 7 14 20 27 35 42 7 17 27 36 44 51 - - - - 

Соның ішінде                     

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 3 км 21 
2 - К 15 39 52 67 82 97 100 

         

1-21          

2-ші іске қосу кешені, ұзындығы 2 км 20 
2 - К 

      
18 42 56 68 80 91 100 - - - 

19-38       

6 Магистралды көшелер мен жолдар                     

Жалпықалалық мәндегі 6 қозғалыс 

жолағы үшін, ұзындығы, км 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 12 1 - К 18 38 72 100             

3 28 2 - К 9 18 28 39 53 69 81 90 95 100       

5 

39 2 - 

К 7 14 20 27 35 42 49 58 68 78 87 94 100 - - - 

В       43 43 43 43 43 43 100 - - - 

З 7 14 20 27 35 42 6 15 25 35 44 51 - - - - 

Соның ішінде                     

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 3 

км 
18 

1-18 
2 - К 12 25 39 52 67 85 100 

         

         

2-ші іске қосу кешені, ұзындығы 2 

км 
16 

16-39 
2 - К - - - - - 11 26 42 56 68 80 91 100  - - 

Жалпықалалық мәндегі 

қозғалысы реттелетін, ұзындығы: 
                    

1 км  4 қозғалыс жолағы үшін 12 1 - К 23 47 78 100             

1 км 6 қозғалыс жолағы үшін 13 1 - К 11 38 65 94 100            

 

3 км  4 қозғалыс жолағы үшін 
21 2 - 

К 13 28 42 57 71 87 100          

В - - - - 48 48 100          

З 13 28 42 57 23 39           

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 1,5 

км 
13 

1-13 
2 - К 19 41 63 85 100            

2-ші іске қосу кешені, ұзындығы 1,5 

км 
10 

12-21 
1 - К - - - 13 43 74 100          
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 км 6 қозғалыс жолағы үшін 24 2 - К 7 19 34 49 61 73 85 100        - 

В - - - - 45 53 53 100         

3 7 19 34 49 16 20 32        - - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 

1,5 км 
12 

1-12 

2 - К 24 48 78 100             

            

2-ші іске қосу кешені, ұзындығы 

1,5 км 
11 

12-

24 

1 - К - - - 24 45 65 84 100         

        

 

 

5 км  4 қозғалыс жолағы үшін 

27  

 

2 

- К 10 22 35 49 61 73 82 91 100 - - - - - - - 

В - - - 29 29 29 58 58 100        

З 10 22 35 20 32 44 24 33 - - - - - - - - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 

1,5 км 

12 

1-12 

2 - К 23 57 86 100             

2-ші іске қосу кешені, ұзындығы 

1,5 км 

10 

6-15 

1 - К - 9 35 72 100            

3-ші іске қосу кешені, ұзындығы 

2 км 

13 

15-27 

1 - К - - - - 27 48 68 85 100        

5 км  6 қозғалыс жолағы үшін 

30 

2 - К 7 13 19 28 40 53 67 80 92 100 - - - - - - 

В - - - - - 35 35 66 66 100 - - - - - - 

З 7 13 19 28 40 18 32 14 26 30 - - - - - - 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
15 

2 - К 30 48 71 89 100 
           

1-15            

2-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
14 

1 - К - - - 22 42 64 83 100 
        

11-24         

3-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 2 км 
13 

16-30 
1 - К - - - - 10 29 50 71 89 100 - - - - - - 

Аудандық мәндегі, ұзындығы: 
                    

1 км  4 қозғалыс жолағы үшін 11 1 - К 10 40 85 100             

1 км  6 қозғалыс жолағы үшін 13 1 - К 11 38 65 94 100            

 

 

3 км 4 қозғалыс жолағы үшін 21 2 - 

К 12 26 39 53 71 88 100          

В - - - - 55 55 100          

3 12 26 39 53 16 33           

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
15 

1-15 
2 - К 14 32 51 72 100 

           

           

2-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
12 

11-21 
1 - К - - - 10 46 76 100 

         

         

 

3 км 6 қозғалыс жолағы үшін 25 2 - 
К 8 16 29 45 59 71 81 91 100        

В - - - - 53 53 53 53 100        
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    3 8 16 29 45 6 18 28 38         

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
15 

1-15 
2 - К 9 24 48 78 100 

           

           

2-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
14 

15-25 
1 - К - - - - 24 45 70 90 100 

       

       

 

 

5 км 4 қозғалыс жолағы үшін 27 2 - 

К 12 24 37 51 63 73 82 91 100       - 

В - - - 29 29 58 58 58 100        

3 12 24 37 22 34 15 24 33         

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
10 

1-10 
2 - К 23 57 86 100 

            

            

2-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 
9 

6-15 
1 - К - 9 35 72 100 

           

           

3-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 2 км 
14 

15-27 
1 - К - - -  27 48 68 85 100 

      - 

       

 

 

5 км 6 қозғалыс жолағы үшін 30 2  

К 8 14 20 29 41 54 68 81 93 100 - - - - - - 

В - - - - - 35 35 66 66 100 - - - - - - 

3 8 14 20 29 41 19 33 15 27 - - - - - - - 

Соның ішінде:                     
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 1,5 км 16 

1-16 
2 - К 14 30 48 71 89 100           

2-ші іске қосу кешені, ұзындығы 1,5 км 16 

11-25 
1 - К - - - 5 22 42 64 83 100 - - - - - - - 

3-ші іске қосу кешені, ұзындығы 2 км 16 

16-30 
1 - К - - - - 10 29 50 71 89 100 - - - - - - 

7 Өзге көшелер мен жолдар                     

Жергілікті мәндегі (тұрғын көшелер мен 

өтпелер, поселкелік көшелер мен 

жолдар), ұзақтығы: 

                    

1 км 2 қозғалыс жолағы үшін 8 1 - К 20 70 100              

1 км 4 қозғалыс жолағы үшін 10 1 - К 19 52 84 100             

3 км  2 қозғалыс жолағы үшін 

19 2 - 

К 10 21 38 58 73 89 100 - - - - - - - - - 

В - - - 54 54 54 100          

З 10 21 38 4 19 35           

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 1,5 км 11 

1-11 
2 - К 19 40 70 100             

2-ші іске қосу кешені, ұзындығы 1,5 км 10 

10-19 

1 - К - - - 9 42 75 100 - - - - - - - - - 

3 км 4 қозғалыс жолағы үшін 20 2 - К 9 20 40 63 79 92 100          

В - - - 55 55 55 100          

З 9 20 40 8 24 37          - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, ұзындығы 1,5 км 12 

1-12 

2 - К 20 48 84 100            - 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 

11 

11-21 

1 - К - - - 27 53 82 100          

Өнеркәсіптік және қоймалы 

аудандардың: 

                    

1 км 2қозғалыс жолағы үшін 8 1 - К 20 70 100              

1 км 4 қозғалыс жолағы үшін 8 1 - К 32 79 100             - 

3 км 2 қозғалыс жолағы үшін 19 2 - К 10 21 38 58 73 89 100          

    В - - - 54 54 54 100          

    З 10 21 38 4 19 35           

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км  

11 

1-11 

2 - К 19 40 70 100             

2-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км  

10 

10-19 

1 - К - - - 9 42 75 100          

3 км 4 қозғалыс  жолағы үшін 20 2 - К 9 20 40 63 79 92 100          

В - - - 55 55 55 100          

З 9 20 40 8 24 37           

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 

12 

1-12 

2 - К 16 36 73 100             
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-ші іске қосу кешені, 

ұзындығы 1,5 км 

10 

11-20 

1 - К - - - 17 54 83 100          

8 Сыртқы құбыр желілері                     

Болат құбырлардан,диаметрі, 

мм: 

                    

400, ұзындығы, км:                     

2 3 - - К 100                

5 4 - - К 74 100               

10 6 - - К 46 100               

800, ұзындығы, км:                     

5 5 - - К 60 100               

10 8 1 - К 37 74 100              

30 11 2 - К 28 54 80 100             

50 13 2 - К 25 47 69 90 100            

1200, ұзындығы, км:                     

5 7 1 - К 40 84 100              

10 11 1 - К 25 52 81 100             

30 15 2 - К 23 43 63 82 100            

50 17 2 - К 10 38 54 69 85 100           

1600, ұзындығы, км:                     

5 9 1 - К 29 64 100              

10 14 1 - К 16 38 61 84 100            

30 18 2 - К 22 38 55 70 86 100          - 

50 21 2 - К 22 35 48 60 74 87 100          
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Полиэтилен құбырлардан, диаметрі, мм:                     

300 мм, ұзындығы, км:                     

2 2 - - К 100                

5 3 - - К 100                

10 5 - - К 57 100               

600 мм, ұзындығы, км:                     

2 3 - - К 100                

5 4 - - К 85 100              - 

10 6 - - К 48 100              - 

800 мм, ұзындығы, км:                     

2 3 - - К 100                

5 5 - - К 57 100               

10 8 - - К 41 85 100              

1200 мм, ұзындығы, км:                     

2 5 - - К 57 100               

5 6 - - К 48 100               

10 9 - - К 31 65 100              

Шойын, асбест-цементті, керамикалық, бетон, 

темірбетон құбырлардан, диаметрі, мм: 
                    

500, ұзындығы, км:                     

2 4 - - К 85 100               
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4 5 - - К 57 100               

6 7 - - К 40 85 100              

800, ұзындығы, км:                     

4 7 - - К 41 85 100              

6 9 1 - К 31 65 100              

15 15 2 - К 21 41 60 80 100            

30 21 2 - К 23 36 49 61 73 86 100          

50 25 2 - К 22 35 46 57 69 81 92 100         

1000, ұзындығы, км:                     

4 9 1 - К 31 65 100              

6 12 1 - К 22 48 71 100             

15 16 2 - К 24 40 57 73 89 100           

30 25 2 - К 22 32 43 53 65 76 88 100         

50 27 2 - К 20 31 41 51 72 81 91 100         

Темірбетон құбырлардан, 

диаметрі, мм: 
                    

1600, ұзындығы, км:                     

4 10 1 - К 27 58 89 100             

6 14 1 - К 20 43 66 90 100            

15 21 2 - К 22 35 48 62 74 87 100          

30 32 2 - К 19 28 37 45 53 61 69 77 85 95 100 - - - - - 

50 36 2 - К 19 27 35 42 49 57 64 69 78 85 92 100 - - - - 

2400, ұзындығы, км.                     
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4 14 2 - К 20 42 64 85 100            

6 17 2 - К 23 40 55 73 90 100           

15 21 2 - К 22 36 48 62 75 88 100          

30 28 2 - К 20 30 40 50 59 68 77 86 96 100 - - - - - - 

50 35 2 - К 19 27 36 43 50 58 65 72 79 87 94 100 - - - - 

3500, ұзындығы, км:                     

4 16 2 - К 19 38 56 75 94 100           

6 20 2 - К 22 35 48 61 74 88 96 100         

15 25 2 - К 20 30 41 51 62 72 85 96 100 - - - - - - - 

30 33 2 - К 17 25 33 41 49 57 65 73 82 91 100 - - - - - 

50 40 2 - К 15 23 29 36 42 49 55 61 68 75 82 89 96 100 - - 

Сумен қамтамасыз ету (жабдықтау) ғимараттары мен имараттары 

9 Бас  сутартқыш имараттар                     

Жерасты сумен қамтамасыз ету 

көздері болғанда 

                    

Суды тазартусыз, өнімділігі, мың 

мЗ/тәул.: 

                    

0,8 
6 1 

3 

4-6 
К 

53 

53 

100 

100 
              

12,5 

15 2 
10 

5-14 
К 

15 

17 

35 

36 

 

58 

58 

80 

80 

100 

100 
           

40 
22 2 

12 

10-21 
К 

10 

10 

21  

21 

36 

36 

55 

50 

70 

66 

84 

80 

97 

95 

100 

100 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Суды тазартуымен,өнімділігі, 

мың  мЗ/тәул.: 

                    

0,8 6 1 3 

4-6 

К 55  

54 

100 

100 

              

12,5 15 2 10 

5-14 

К 17 

19 
39 

38 

60 

60 

82 

82 

100 

100 

           

 

 

40 

 

 

22 

 

 

2 

 

 

12 

10-21 

К 8  

8 

20 

20 

33 

32 

48 

48 

70  

69 

88 

88 

99 

98 

100 

100 

        

В - - - - - 58 

58 

58 

58 

100 

100 

        

З 8  

8 

20 

20 

33 

32 

48 

48 

70  

69 

30 

30 

41 

40 

         

 

 

80 

 

 

28 

 

 

3 

 

 

16 

11-26 

К 6  

6 

13 

13 

23 

22 

35 

31 

44  

41 

58 

56 

77 

76 

90 

89 

99 

99 

100 

100 

- - - - - - 

В        63 

63 

63 

63 

100 

100 

- - - - - - 

З 6  

6 

13 

13 

23 

22 

35 

31 

44  

41 

58 

56 

77 

76 

27 

26 

36 

36 

       

Соның ішінде                     

1-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 40мың м3/тәул 

22 

1-22 

3 12 

10-21 

К 10 21 36 55 70 84 97 100         

10 21 35 50 66 81 96 100         

2-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 40мың м3/тәул 

13 

16-28 

 5 

23-27 

К      14 

14 

44 

43 

72 

71 

97 

96 

100 

100 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
  

22 

11-32 

К 
5  

5 

11 

11 

19 

18 

27 

26 

36 

35 

48 

46 

59 

58 

72 

71 

83 

83 

91 

91 

99 

98 

100 

100 
- - - - 

125 
34 4 В - - - - - - - - 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

100 

100 
- - - - 

 
   3 

5  

5 

11 

11 

19 

18 

27 

26 

36 

35 

48 

46 

59 

58 

72 

71 

23 

23 

31 

31 

39 

38 
- - - - - 

Соның ішінде                     

1-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

65 мың м3/тәул 
26 

1-26 
4 

15 

11-25 
К 

9 18 31 45 60 74 86 96 100        

9 18 30 43 57 71 84 95 100        

2-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

60мың м3/тәул 
17  7 

К 
     7 18 36 58 78 97 100     

18-34  26-32      7 18 35 57 77 96 100     

 

140 

36 4 
24 

11-34 

К 
6  

5 

14 

13 

23 

23 

37 

35 

49 

46 

58 

55 

66 

64 

77 

75 

85 

84 

91 

90 

96 

96 

100 

100 
- - - - 

В         
72 

71 

72 

71 

72 

71 

100 

100 
- - - - 

З 
6  

5 

14 

13 

23 

23 

37 

35 

49 

46 

58 

55 

66 

64 

77 

75 

13 

13 

19 

19 

24 

25 
- - - - - 

Соның ішінде                     

1-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

70 мың м3/тәул 
27 

1-27 
4 

16 

11-26 
К 

9 19 32 51 68 80 87 96 100        

7 19 33 49 66 79 86 95 100        

2-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

70 мың м3/тәул 
17 

20-36 
 

8 

27-34 
К 

      13 27 46 66 87 100     

      11 26 45 66 87 100     
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

245 

45 5 
32 

12-43 

К 
6  

3 

11  

6 

17 

13 

24 

21 

32 

31 

39 

38 

45 

44 

58 

56 

67 

65 

76 

75 

84 

84 

90 

90 

97 

96 

99 

99 

100 

100 
- 

В 
           65 

64 

65 

64 

65 

64 

100 

100 
- 

           

З 
6  

3 

11  

6 

17 

13 

24 

21 

32 

31 

39 

38 

45 

44 

58 

56 

67 

66 

76 

75 

84 

84 

25  

26  

32 

32 

34 

34 
- - 

Соның ішінде                     

1-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

125 мың м3/тәул 

34 
5 

21 
К 

10  

4 

16  

9 

26 

20 

37 

34 

60 

48 

60 

59 

70 

69 

80 

80 

88 

87 

95 

94 

98 

98 

100 

100 
- - - - 

1-34 12-32 

2-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

120 мың м3/тәул 

22 
- 

11 
К 

       15 

12 

27 

25 

41 

42 

58 

59 

72 

72 

90 

90 

97 

97 

100 

100 
- 

24-45 33-43        

Ашық су көздері болғанда, 

өнімділігі, мың мЗ/тәул.: 
                    

0,8 
9 1 

3 
К 

20 

25 

62 

65 

100 

100 

             

6-8              

12,5 
10 1 

4 
К 

19 

22 

53 

56 

90 

90 

100 

100 

            

6-9             

40 
12 1 

5 
К 

16 

20 

43 

47 

76 

75 

100 

100 

            

7-11             

80 
15 1 

5 
К 

11 

15 

24 

31 

47 

51 

75 

75 

100 

100 

           

10-14            

125 
19 2 

6 
К 

11 

12 

23 

25 

36 

41 

60 

60 

78 

78 

95 

95 

100 

100 

         

13-18          

150 
20 2 

7 
К 

9  

6 

19 

17 

43 

45 

67 

73 

79 

82 

94 

92 

100          

13-19 100          

200 
24 2 

7 

17-23 
К 

6  

4 

17 

16 

25 

25 

40 

42 

56 

61 

73 

78 

89 

92 

100

100 
       - 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 өрлеудің сорғы станциясы, 

өнімділігі, мЗ/с (мың мЗ/тәул): 
                    

1 (86,4) 

12 1 
3 

9-11 
К 

24 

26 

43 

53 

74  

84 

100 

100 
            

4,5 (380) 
16 1 - К 

13 

13 

37 

52 

56  

81 
78 88 

98  

98 

100 

100 
          

10 Сумен жабдықтаудың тазарту 

имараттары 
                    

Суды толық тазарту және 

өңдеуімен, тұндыру және 

сүзгілеуімен, өнімділігі, мың 

мЗ/тәул.: 

                    

0,8 
12 1 

4 
К 

22 

23 

49 

50 

77 

79 

100 

100 

            

8-11             

12,5 
16 2 

5 
К 

13 

11 

26 

24 

44 

39 

75 

70 

95 

94 

100 

100 

          

11-15           

40 
18 2 

6 
К 

11 

9 

24 

20 

39 

37 

65 

60 

86 

84 

100 

100 

          

12-17           

80 
19 2 

7 
К 

8 

10 

19 

20 

36 

32 

60 

55 

80 

77 
96 94 

100 

100 

         

12-18          

125 
22 2 

8 

13-20 
К 

7 

9 

15 

18 

28 

29 

50 

47 

70 

67 
85 83 

97 

97 

100 

100 
- - - - - - - - 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

 

160 

 

 

29 

 

 

3 

 

 

12 

16-27 

К 6 

6 

13 

13 

23 

23 

35 

35 

46 

45 

56 

55 

 

 

88 

88 

99 

99 

100 

100 

- - - - - - 

В        67 

67 

67 

67 

100 - - - - - - 

100 

З 6 

6 

13 

13 

23 

23 

35 

35 

46 

45 

56 

55 

 

 

21 

21 

32 

32 

- - - - - - - 

1-ші іске қосу кешені, өнімділігі 80 

мың мЗ/тәул 

22 

1-22 

3 6 

16-21 

К 9 

9 

19 

19 

35 

35 

52 

52 

69 

67 

84 

82 

98 

96 

100 

100 

- - - - - - - - 

2-ші іске қосу кешені, өнімділігі 80 

мың мЗ/тәул 

11 

19-29 

- 6 

22-27 

К       32 

30 

65 

 63 

97 

96 

100 

100 

- - - - - - 

 

 

200 

 

 

 

32 

 

 

3 

 

 

14 

17-30 

К 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

56 

54 

35 

64 

78 

77 

88 

87 

96 

96 

100 

100 

- - - - - 

В        65 

65 

66 

65 

65 

65 

100 

100 

- - - - - 

З 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

4 

45 

5 

56 

54 

65 

64 

13 

12 

23 

22 

31 

31 

- - - - - - 

Соның ішінде:                     

1- ші іске қосу кешені, өнімділігі 100 

мың мЗ/тәул 

24 

1-24 

3 7 

17-23 

К 9 

9 

20 

20 

35 

35 

52 

52 

70 

69 

86 

84 

97 

95 

100 

100 

- - - - - - - - 

2- ші іске қосу кешені, өнімділігі 100 

мың мЗ/тәул 

13 

20-32 

- 7 

24-30 

К       7  

7 

37  

25 

65 

63 

90  

88 

100 

100 

- - - - - 

 

 

 

250 

 

 

35 

 

 

3 

 

 

16 

18-33 

К 6 

6 

13 

13 

21 

 21 

29 

 29 

38  

38 

47 

46 

55 

55 

70  

69 

81 

80 

89 

 89 

98 

97 

100 

100 

- - - - 

В         65 

65 

66 

 65 

66 

66 

100 

100 

- - - - 

3 6 

6 

13 

13 

21 

 21 

29  

29 

38 

 38 

47 

46 

55 

55 

70  

69 

16 

15 

24  

24 

33 

32 

- - - - - 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Соның ішінде:                     

1- ші іске қосу кешені, өнімділігі 

125 мың мЗ/тәул 
26 

3 
8 

К 
10 
10 

20 
20 

32 
32 

45 
45 

58 
58 

72 
71 

85 
84 

97 
95 

100 
- - - - - - - 

1-26 18-25 100 

2- ші іске қосу кешені, өнімділігі 

125 мың мЗ/тәул 
14 

- 
8 

К 
       21 

20 
45 
44 

70 
69 

93 
92 

100 
- - - 

- 

22-35 26-33        100  

 

 

 

320 
42 

 

4 
22 

19-40 

К 
4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

28 

28 

38 

37 

47 

46 

55 

54 

66 

65 

75 

75 

84 

84 

91 

91 

98 

98 

100 

100 
- - 

В - - - - - - - - - 
64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

100 

100 
- - 

3 
4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

28 

28 

38 

37 

47 

46 

55 

54 

66 

65 

11 

11 

20 

20 

27 

27 

35 

35 
- - - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

160мың м3/тәул 

30 
1-30 

4 11 
19-29 

К 
6 

6 

12 

12 

20 

20 

30 

30 

44 

44 

59 

58 

74 

72 

86 

85 

96 

95 

100 

100 
      

2-ші іске қосу кешені, өнімділігі 

160мың м3/тәул 

17 

26-42 
 

11 

30-40 
К         

13 

13 

32 

30 

56 

55 

76 

75 

94 

93 

100 

100 
  

«Струя» типті суды реагенттер 

арқылы зауытта өндірілген тазарту 

құрылғыларымен , өнімділігі 800 

мЗ/тәул 

5  
2 

4-5 
К 

36 

36 

100 

100 
              

11 Өрлеудің сорғы станциясы                     
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Өнімділігі , мЗ/ч (мың 

мЗ/тәул.): 

                    

120 (2,8) 
5 1 1 К 

76 

66 

100 

100 
              

800(19,2) 

7 1 
2 

К 
26 94 100              

5-6 25 91 100              

1800 (43,2) 

10 1 
2 

К 
19 36 97 100             

8-9 19 47 96 100             

12 Жауын-шашын өңдеу 

имараттары 
                    

Өнімділігі , мың мЗ/тәул.:                     

40 

6 1 
1 

5 
К 

60 100               

66 100               

80 

9 1 
2 

7-8 
К 

30 83 100              

34 86 100              

200 

12 2 
3 

9-11 
К 

12 52 93 100             

14 60 95 100             
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кәріз жүйелері ғимараттары мен имараттары 

13 Кәріз жүйелерін тазарту 

имараттары 

                    

Жасанды жағдайда 

биологиялық тазарту арқылы, 

өнімділігі, мың мЗ/тәул: 

                    

0,7 9 1 4 К 18 61 100              

  5-8 19 64 100              

10 16 2 8 К 7 21 45 75 98 100           

8-15 7 23 45 80 97 100           

40 22 3 11 К 5 17 36 55 73 90 98 100         

10-20 5 14 29 50 70 85 98 100         

130 32 3 18 

13-30 

К 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

55 

54 

63 

62 

78 77 88 

87 

96 

96 

100 

100 

- - - - - 

В        65 65 65 

65 

65 

65 

100 

100 

- - - - - 

З 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

55 

54 

63 

62 

13 

12 

23 

22 

31 

31 

- - - - - - 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 80мың м3/тәул 

24 

1-24 

3 11 

13-23 

К 9 

9 

20 

20 

35 

35 

53 

53 

70 

69 

85 

84 

97 

96 

100 

100 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 50мың м3/тәул 

13 

20-32 
 

7 

24-30 
К       

7 

7 

37 

35 

65 

63 

90 

88 

100 

100 
     

175 

36 4 
21 

15-35 

К 
6 

6 

13 

13 

20 

20 

29 

20 

39 

39 

48 

48 

56 

56 
69 69 

81 

81 

90 

90 

97 

97 

100 

100 
- - - - 

В         
63 

63 

63 

63 

63 

63 

100 

100 
    

З 
6 

6 

13 

13 

20 

20 

29  

29 

39 

39 

48 

48 

56 

56 
69 69 

18 

18 

27 

27 

34 

34 
- - - - - 

Соның ішінде: 
                    

1-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 90мың м3/тәул 

26 

1-26 
4 

11 

15-25 
К 

10 

10 

20 

20 

32 

32 

45 

45 

62 

61 

76 

75 

88 

87 

96 

96 

100 

100 
       

2-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 85мың м3/тәул 

15 

22-36 
 

10 

26-35 
К        

22 

21 

49 

48 

73 

72 

93 

92 

100 

100 
    

280 40 4 
24 

15-38 

К 
4  

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

29 

28 

38 

37 

47 

46 
58 57 

70 

69 

81 

80 

89 

89 

96 

95 
99 99 

100 

100 
- - 

В 

         64 64 64 64 100   

         64 64 64 64 100   

З 
4  

4 

8  

8 

13 

13 

19  

19 

29 

28 

38  

37 

47 

46 
58 57 

70  

69 

17 

16 

25 

25 

32 

31 
35 35 - - - 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Соның ішінде:                     

1-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 140мың м3/тәул 
30 

1-30 
4 

15 

15-29 
К 

6 12 20 30 45 60 74 86 96 100       

6 12 20 30 44 58 72 85 95 100       

2-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 140мың м3/тәул 

17 

24-40 
 

9 

30-38 
К 

       8 24 47 70 88 98 100   

       8 24 46 69 87 98 100   

350 

44 5 
27  

16-42 

К 
4 

4 

7 

7 

12 

12 

19 

19 

25 

25 

33 

32 

40 

39 

49 

49 

59 

58 

70 

69 

81  

80 

88 

87 
94 93 

98 

98 

100 

100 
- 

В            
62 

62 
62 62 

62 

62 

100 

100 
- 

3 
4 

4 

7 

7 

12 

12 

19 

19 

25 

25 

33 

32 

40 

39 

49 

49 

59 

58 

70 

69 

81  

80 

26 

25 
32 31 

36 

36 
- - 

Соның ішінде                     

1-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 180мың м3/тәул 

34 
5 

18 
К 

6 

6 

12 

12 

20 

20 

30 

30 

41 

41 

53 

53 

64 

63 

74 

73 

83 

82 

91 

90 

99  

98 

100 

100 
- - - - 

1-34 16-33 

2-ші іске қосу кешені, 

өнімділігі 170мың м3/тәул 

21 
- 

9 
К 

       9 

9 

20 

20 

5 

35 

53  

52 

68 

67 
83 82 

96 

95 

100 
- 

24-44 34-42        100 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Зауытта өндірілген қондырғыларымен , 

өнімділігі, мЗ/тәул 

                    

50 
4 - 

2 
К 

58  

67 

100               

3-4 100               

700 
8 1 

3 
К 

23  

31 

67 

77 

100 

100 
- 

            

5-7             

14 Сорғы станциясы                     

Өнімділігі, мЗ/ч (мың мЗ/тәул):                     

216(5,2) 
11 1 

1 
К 

23  

20 

44  

43 

71 

76 

100 

100 
            

10 

1368 (33) 
16 2 

3 
К 

19  

16 

29  

28 

41 

40 

58  

61 

95 

93 

100 

100 
-          

13-15 

2052 (49) 
16 2 

3 
К 

18  

16 

31 

32 

43 

46 

59  

67 

96 

95 

100 

100 
-          

13-15 

10800 (260) 
22 2 

3 
К 

15  

14 

24 

25 

32 

35 

41  

46 

51 

59 

66  

72 

98 

98 

100 

100 
-        

19-21 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 
15 Механикалық 
сусыздандыру цехы 

                    

Өнімділігі, мың мЗ/тәул:                     

40 
14 2 

2 
К 
12 
12 

24 
35 

42 
71 

73 
95 

100

100 
-           

12-13 

150 
22 3 

8 

13-20 
К 
6  
6 

15 
18 

30 
36 

41 

52 
54 
69 

80 
86 

99 
98 

100 
100 -        

300 
28 3 

11 
К 
4  
4 

11 
17 

23 
36 

36 
58 

43 
71 

59 
81 

74 
89 

89 
95 

99 
98 

100

100 
- - - - - - 

16-26 

600 
36 4 

14 
К 
3  
3 

11 
15 

20 
30 

30 
45 

30 
59 

46 
69 

55 
78 

70 
84 

78 
87 

87 
92 

96  

97  

100 

100 
- - - - 

21-34 

 
16 Ағын суларын жете 
тазарту имараттары 

                    

Өнімділігі , мың мЗ/тәул:                     

10 
13 2 

3 
К 
22 
25 

41 
49 

58 
61 

98 
97 

100

100 
-           

10-12 

40 
18 2 

4 
К 
10  
9 

24  

25  
51 
58 

60 
69 

86 
87 

100

100 
-          

13-16 

150 
30 3 

9 
К 
5  
4 

13  

14  

24 

26 
33 
36 

44 
48 

55 
62 

67 
73 

80 
85 

95 
95 

100

100 
- - - - - - 

20-28 

300 
36 4 

14 
К 
4 

3 

14  

15  
21 
24 

28 
32 

38 
43 

47 
54 

54 
62 

62 
70 

72 
78 

83 
88 

95  

96  

100

100 
- - - - 

21-34 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

17 Табиғи жағдайда ағын сулар 

жауын-шашынын 

сусыздандыру имараттары 

                    

Бетон негіздегі кірме құбыр 

желілерінің жүйесі, тұнған 

суларды жинақтау және бұру 

дренаждық жүйесі, қотару сорғы 

станциясы бар алаңдар, ауданы, 

га: 

                    

3 
12 1 - К 

20  

20 

52 

51 

85 

84 

100 

100 
            

5 
17 2 - К 

13  

13 

26 

25 

44 

43 

75  

74 
90 89 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

7 
21 2 - К 

10  

10 

20 

19 

32 

31 

50  

49 
70 69 

88 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

Жылумен жабдықтау(қамтамасыз ету) 

18 Жылыту және жылыту-

өндірістік қазандық 

                    

Универсал-3 атты  әрқайсысы 

0,93 МВт/сағ (0,8 Гкал/сағ) 4 

қазанымен, отыны 

                    

қатты 5 - 1 4 К 60  

55 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - - 

Сұйық және газ 4 - 1 

3 

К 75  

72 

100 

100 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Универсал-3 атты  әрқайсысы 0,93 МВт/сағ (0,8 

Гкал/сағ) 6 қазанымен, отыны 
        

            

қатты 
6 - 

2 
К 

60 

50 

100 

100 

              

2-3               

Сұйық және газ 
4 - 

1 

3 
К 

75 

74 

100 

100 
  

            

Үш қазанымен, өнімділігі, т/сағ:                     

2,5 –нан, отыны:                     

КЕ-2,5-14, қатты 
8 - 

4 

4-7 
К 

33 

26 

80 

85 

100 

100 
             

ДЕ-2,5-14, сұйық және газ 
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

4-тен, отыны:                     

КЕ-4-14, қатты 
8 - 

4 

4-7 
К 

33 

26 

85 

80 

100 

100 
             

ДЕ-4-14, сұйық және газ 
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

6,5, отыны:                     

КЕ-6,5-14, қатты 
9 - 

4 

5-8 
К 

25 

18 

78 

70 

100 

100 
             

ДЕ-6,5-14, сұйық және газ 
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

10-нан, отыны:                     

КЕ-10-14, қатты 
12 - 

5 

7-11 
К 

6 

7 

48 

26 

78 

67 

100 

100 
            

ДЕ-10-14, сұйық және газ 
8 - 

5 

3-7 
К 

40 

30 

88 

85 

100 

100 
             

16-дан, отыны ДЕ-16-14, сұйық және газ 
10 - 

7 

3-9 
К 

19 

20 

52 

52 

95 

95 

100 

100 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

25-тен, отыны:                     

КЕ-25-14, қатты 
16 1 

8 

8-15 
К 

5 

6 

42 

21 

65 

48 

81 

75 

97 

96 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

ДЕ-25-14, сұйық және газ 
12 1 

8 

4-11 
К 

9 

14 

56 

50 

80 

77 

100 

100 
            

Үш қазанымен, 

жылуөнімділігі: 
                    

4,6 МВт (4 Гкал/сағ) отыны: 

КВГМ-4, сұйық және газ 6 - 
4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 

              

              

7,5 МВт (6,5 Гкал/сағ) отыны: 

КВГМ-6,5, сұйық және газ 8 - 
5 

3-7 
К 

40 

30 

82 

78 

100 

100 

             

             

11,6 МВт (10 Гкал/сағ) отыны:                     

КВТС-10, қатты 
14 1 

7 

7-13 
К 

12 

13 

36 

28 

67 

69 

95 

95 

100 

100 

           

           

КВГМ-10, сұйық және газ 
10 0,5 

6 

4-9 
К 

20 

21 

52 

52 

95 

95 

100 

100 
            

23,2 МВт (20 Гкал/сағ) отыны:                     

КВТС-20,қатты 
18 1 

9 

9-17 
К 

8 

7 

20 

24 

42 

46 

68 

70 

92 

92 

100 

100 
          

КВГМ-20, сұйық және газ 
12 1 

8 

4-11 
К 

14 

14 

43 

43 

83 

85 

100 

100 
            

34,8 МВт (30 Гкал/сағ) отыны:                     

КВТС-30,қатты 
20 1 

10 

10-19 
К 

8  

7 

15 

16 

26 

25 

42 

43 

67 

67 

92 

92 

100 

100 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

КВГМ-30, сұйық және газ 
14 1 

9 
К 

 

 

37 

37 

66 

63 

93 

93 

100 

100 

           

5-13            

58 МВт (50 Гкал/сағ) отыны:                     

КВТС-50, қатты 
24 2 

12 
К 

3 9 23 53 77 88 93 100         

12-23 2 10 21 50 77 87 94 100         

КВГМ-50, сұйық және газ 
20 2 

12 
К 

6 12 22 42 67 92 100          

8-19 6 13 23 43 67 92 100          

19 Магистральды немесе тарату 

жылу желісі              
       

Диаметрі 150-200 мм, ұзындығы, 

км: 
             

       

1 4 0,5 - К 83 100               

2 6 0,5 - К 56 100               

Диаметрі 250-300 мм, 

қуаттылығы 46 МВт/ч (40 

Гкал/сағ), ұзындығы, км: 

             

       

1 4 1 - К 92 100               

3 7 1 - К 35 80 100              

Диаметрі 400-500 мм, 

қуаттылығы 58-116 МВт/ч (50-100 

Гкал/сағ), ұзындығы, км: 

             

       

1 4 1 - К 62 100               

3 7 1 - К 35 80 100              
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Диаметрі 500-1000 мм, 

қуаттылығы 174-638 МВт/сағ 

(150- 550 Гкал/сағ), ұзындығы, 

км: 

                  

  

1 5 1 - К 57 100               

3 8 1 - К 25 65 100              

5 11 1 - К 15 45 75 100             

20 Орталық жылыту нүктесі                      

Ыстық сумен қамтамасыз ету 

және жылыту қажеттілігіне (жеке 

тұрған кірпіш және темірбетон) 

3 - 1 К 
100 

100 
             

  

21 Жөндеу-өндірістік базасы                     

Жабдықтары орнатылған  

жылуэнергетикалық 

бірлестіктерге (кәсіпорындарға) 

қызмет көрсету үшін, жалпы 

жылу- өнімділігі  

                  

  

116-ға дейін және 116-232 

МВт/сағ (100-ге дейін және  100-

200 Гкал/сағ) 

9 0,5 
4 

6-9 
К 

14 

19 

53 

60 

100 

100 
           

- - 

232-464 МВт/сағ (200-400 

Гкал/сағ) 
14 1 

5 

10-14 
К 

10 

12 

26 

27 

56 

56 

84 

86 

100 

100 
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Электрмен жабдықтау (қамтамасыз ету) 

22 Электр беру кабельдік желісі                     

Кернеуі 6-10-20 кВ, ұзындығы, км 
             

       

2 1 - - К 100                

3 1 - - К 100                

5 2 - - К 100                

10 4 - - К 74 100               

23 Электр беру ауа желісі                     

Кернеуі  6-10-20 кВ, ұзындығы, км:                     

5 1 - - К 100                

15 2 0,5 - К 100                

30 3 0,5 - К 100                

60 4 0,5 - К 90 100               

24 Трансформаторлық  қосалқы 

станция 
             

       

Кернеуі 6-10/0,4 кВ, қуаттылығы 

600 кВхА дейін 1x250, 1x360 және 

2x630 ауа кірмелерімен 

1 - 1 К 
100 

100 
        

       

Кернеуі 6-10/0,4 кВ, қуаттылығы 

630 кВхА дейін 1x630 и 2x630 

кабель кірмелерімен 

1 - 1 К 100         
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 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

   1  100                

25 Тарату нүктесі                     

Кернеуі 6-10 кВ сызықтық 

қосылулар саны  15-ке дейін  
2 - 2 К 

100 

100 
        

       

26 Электрмен жабдықтау 

кешені 
             

       

Құрамында: 0,4 кВ кабель 

желілері, жалпы ұзындығы 5 

км, жеке тұрған 

трансформаторлық  қосалқы 

станциялар (кірпіш немесе 

темірбетон) кернеуі 6-10/0,4 кВ, 

қуаттылығы 630 кВхА дейін -1 

дана. 

2 - 
1 

1 
К 

100 

100 
        

       

Құрамында: 0,4 кВ ауа 

желілері, жалпы ұзындығы 6 км 

дейін, жеке тұрған 

трансформаторлық  қосалқы 

станциялар (кірпіш немесе 

темірбетон) кернеуі 6-10/0,4 кВ, 

қуаттылығы 630 кВхА дейін -3 

данаға дейін  

4 0,5 
2 

3-4 
К 85 80 

100 

100 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

27 Жөндеу-өндірістік  базасы                      

Халық саны мың адам 

қалалардың электр желілеріне 

қызмет көрсету үшін: 

               

     

100-ге дейін 
7 0,5 

4 

4-7 
К 31 33 

84  

86 

100 

100 
        

     

100-250 
9 1 

4 

6-9 
К 

31 

32 

76  

78 

100 

100 
        

     

250-ден астам 
 1 

4 

9-12 
К 

28 

28 

60 

58 

82 

80 
100 100        

     

Газбен жабдықтау (қамтамасыз ету) 

28 Сұйытылған газдардың 

газтолтыру станциясы 

                    

Өнімділігі, жылына сұйытылған 

газ , т: 
                    

6000 
24 4 

9 

15-23 
К 

8 

9 

26  

24 

38 

39 

52  

54 

74 

73 

86  

88 
95 98 

100 

100 
- - - - - - - - 

12000 
24 4 

9 
К 

7  

9 

17  

24 

39 

40 

54  

56 

72 

71 

81  

84 
89 95 

100 

100 

        

15-23         

20000 
24 4 

10 
К 

12 

13 

20  

25 

41 

37 

51  

51 

63 

67 

74  

82 
89 94 

100 

100 

        

14-23         
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

29 Аудандық баллондарды толтыру 

нүктесі 
                    

Сұйытылған газ өнімділігі жылына 

5000 тұрмыстық қондырғыға шаққанда 
8 2 

3 

5-7 
К 

38 

44 

93  

95 

100 

100 
             

30 Таратушы (үлестіруші) газ 
желісі 

                    

Қос  жолмен диаметрі 200-600мм 
болат құбырлардан , ұзындығы, км:                     

1 2,5 0,1 - К 
100 
100                

3 3,5 0,2 - К 
94 
94 

100 
100               

Жалғыз жолмен болат құбырлардан, 
диаметрі, мм:                     

200-ге дейін, ұзындығы, км:                     

1 1 0,1 - К 
100 
100                

3 2 0,2 - К 
100 
100 

               

10 5 0,5 - К 
68 
62 

100 
100 

              

200-600, ұзындығы, км:                     

1 
1,5 0,1 - К 

100 

100 
               

3 
3 0,2 - К 

100 

100 
               

10 
8,5 0,5 - К 

39 

35 

78  

76 

100 

100 
             

Жалғыз жолмен полиэтилен 

құбырлардан, диаметрі 600 мм –ге 

дейін, ұзындығы, км: 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 0,1 - К 100  
100 

               

3 1,

5 

0,2 - К 100  
100 

              - 

10 3,

5 

0,5 - К 98  
98 

100 
100 

              

31 Газ шаруашылығының 

пайдалану базасы 
                    

Қалалар мен елді мекендер 

үшін, халық саны, мың адам:                     

10 

4 0,4 
2 

К 
65  

60 

100 

100 

              

3-4               

25 
6 0,6 

2 
К 

51  

57 

100 

100 
- 

             

4-5              

50 
9 0,9 

3 
К 

30  

36 

72  

83 
100 100 

             

6-8              

100 

12 1,2 
4 

К 
15  

19 

47  

62 
87 97 

100 

100 

            

8-11             
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

32 Метан газын пайдалану 

бойынша мимараттар 
                   

Газ жинақтау нүктесі (ГЖН), 

газгольдерлер, алау шамы, шамды 

басқару нүктесі, газ құбыр желілері, 

қазандық қайта құралымдауының 

конденсат- проводтар, өнімділігі, 

млн. мЗ/жыл: 

                   

3 

12 1 
5 

К 
25  

25 

61  

60 

95 

94 

100            

7-11 100            

12 

24 2 
13 

К 
16  

15 

30  

29 

42 

41 

56  

55 

70  

70 
81 81 

93  

93 

100 

100 

       

11-23        

Жағабекіту және гидротехникалық имараттар 

33 Жағабекіту                    

Биіктігі 10м темірбетон тақталармен 

құламалық бекітулер 10 м: 

                   

Тұтасқұймалылармен, ұзындығы 600 

м 
12 1 - К 21 47 80 100      

      

Құрамалылармен, ұзындығы 850 м 

18 2 - 

К 13 29 53 72 88 100          

В - - - 59 59 100          

З 13 29 53 13 29           

34 Жағалау                     

Биіктігі 3 м. тік, ұзындығы 1500 м                    
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Құрама темірбетон элементтерден 
36 3 - К 5 12 20 28 36 46 59 70 80 88 95 100 

- 

- 
- - 

Құрама темірбетон блоктардан 
24 2 - К 10 20 35 53 67 80 91 100        

Больверк, ұзындығы 1200 м, 

темірбетон шпунттан 
30 2 - К 8 15 24 35 46 63 74 84 94 100 - - 

- 

- 
- - 

Биіктігі 5 м. Тік, ұзындығы 520 м 

анкерленген құрама темірбетон 

шпунттан; құламаларды биіктігі 2м 

құрама темірбетон тақталармен 

бекіту  

30 3 - К 10 19 30 40 42 65 77 90 95 100 - - 
- 

- 
- - 

Больверк, ұзындығы 250 м құрама 

темірбетон блоктардан 21 1 - К 10 22 46 64 77 90 100        - 

Больверк, ұзындығы м350, 

темірбетон шпунттан 
15 1 - К 18 38 66 84 100          - 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

35 Көшкінге қарсы шаралар 
                    

2 га алаңда. Құрамында: 

баурайын бекітудің бұрғылау-

тоқпақтау қадалардан тұратын 

имараттар, су суағытқыш 

коллекторды орната отырып сай 

тальвергін көму және бекіту, 

дренаж жүйелерін орната 

отырып баурайды жайпақтату  

24 3 - К 6 13 19 30 48 67 86 100         

36 Бөгет 
                    

Бетон және темірбетон. Бетон 

көлемі 10 мың мЗ 24 2 - К 10 22 39 54 67 80 92 100         

Қалаларды санитарлық тазарту 

37 Ашық тұрақты жол және 

жинайтын машиналар 

базасы,қосымша ғимараттар 

және имараттармен  

                    

Жол және жинайтын 

машиналар санына: 
                    

50 
10 1 - К 32 38 

65  

76 

95  

97 

100 

100 
            

100 
16 3 - К 

 

 

38  

39 

63  

63 

83  

85 

97  

97 

100 

100 
          

150 
18 3,5 - К 

 

 

32  

35 

56  

60 

80  

85 

95 

96 

100 

100 
          

 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

178 

Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

300 
20 3,5  К 

12 

12 

28 

29 
47 49 

70 

75 

88 

89 

97 

97 

100 

100 
      - - 

38 Қоқыс өңдеу зауыты 
                   

Құрамында: бас корпус, 

қабылдау және сұрыптау 

корпустары, қосалқы және 

қосымша мқсаттағы нысандар, 

инженерлік коммуникациялар. 

Қоқыс өңдеу зауыты, өнімділігі, 

мың мЗ/жыл: 

                   

400 

30 6 15 К 8 18 31 45 59 71 81 89 94 100      

  15-29  12 25 38 51 65 77 86 91 95 100      

600 

36 6 21 К 5 12 22 33 44 56 64 72 80 87 95 100    

  15-35  7 16 25 35 46 58 66 74 81 89 96 100    

39 Қоқысты қайта тиеу 

станциясы                    
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Құрамында: түсіру алаңы, 

қабылдау және тиеу бөлімшелері, 

жуу корпусы, қосалқы 

мақсаттағы нысандар, инженерлік 

желілер. Қуаттылығы 200мың 

мЗ/жыл 

12 2 
4 

8-11 
К 

20 

21 

47 

48 

81 

85 

100 

100 
           

 

40 Сұйық жуынды-

шайындыларға арналған ағызу 

станциясы 

                   

 

2 қабылдау орнына арналған 

ағызу станциясы. Бір қабатты , 

кірпіш ғимарат. Көлемі 891 мЗ 

7 1 
2 

6-7 
К 

40 

40 

90 

89 

100 

100 
            

 

41 Тұрмыстық қалдықтарды 

қаттап тастайтын жетілдірілген 

полигон 

                   

 

Құрамында: шаруашылық аула, 

өндірістік корпус, қосалқы 

мақсаттағы нысандар, инженерлік 

желілер, «Беккари» шұңқыры 

аршитын жайымен. қуаттылығы, 

мың  мЗ/жыл: 

                   

 

60 
7 1,5 - К 35 40 

85  

88 

100 

100 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

90 
8 2 - К 

27 

31 

80 

83 

100 

100 
             

120 
9 2 - К 

26 

30 

65 

68 

100 

100 
             

42 Қатты тұрмыстық 

қалдықтарды (ҚТҚ) өртеу 

зауыты, жылуын пайдалану 

арқылы 

                    

Өнімділігі ҚТҚ өртеу бойынша 

15т/сағ. үш қазан-агрегаттары бар 36 3 
23 

13-35 
К 

2 

5 

5 

10 

7 

17 

11 

24 

21 

32 

34 

44 

48 

55 

79 

76 

90 

85 

97 

94 

100 

100 
  

- 

- 
- - 

Өнеркәсіптік сумен жабдықтау (қамтамасыз ету) 

43 Бөлек типті сутартқыш 

кешендер 
                    

Сумен жабдықтау көздері ашық 

болған кезде, құрама 

темірбетондағы имараттың 

жерасты бөліктері, өнімділігі, 

л/с: 

                    

20-180,сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 3,6 м, 

жағалаулық құдық- 8 м 
4,5 0,5 

2 
К 

54 

56 

61 

68 

100 

100 

           
- - 

3-4            

20-180, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 6 м, 

жағалаулық құдық 10 м 

5,5 0,5 2 

4-5 

К 52 

58 

100 

100 

   
  

         

180-300, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 3,6 м, 

жағалаулық құдық 9 м 

5,5 0,5 2 

4-5 

К 67 

70 
100 

100 

     

         

 

 Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

180-300, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 6 м, 

жағалаулық құдық 11 м 

7 1 2 

5-6 

К 30  

32 

89 

91 

100 

100 

    

         

300-1000, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 4,8 м, 

жағалаулық құдық 10 м 

8 1 3 

5-7 

К 2  

28 

89 

91 

100 

100 

    

         

300-1000, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 6 м, 

жағалаулық құдық 11 м 

7 1 2 

5-6 

К 30 

 32 

89 

91 

100 

100 

    

         

44 Аралас типті су тартқыш 

кешендері 

           
         

Имараттың жерасты бөлігі бар 

ашық  сумен жабдықтау 

көздері   

           

         

Тұтасқұймалы темірбетонда, 

өнімділігі, л/с: 
           

         

20-180, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 11 м 

6 1 2 

4-5 

К 40 

 44 

100 

100 

     

         

180-300, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 15 м 

8 1 2 

6-7 

К 29  

32 

72 

74 

100 

100 

    

         

300-1000, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 17 м 

9 1 3 

6-8 

К 23 

 25 

62 

64 

100 

100 
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Б.5.2.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 «су жіберу құдығы» 

10 1  
2 

К 
30  

35 

58  

62 

95  

97 

100 

100 
 

           

8-9            

«топырақтағы қабырға» 

8 1  
2 

К 
36  

39 

78  

81 

100 

100 

 

 

          
- - 

6-7           

1,5-2,5, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 16,2 м жіне 

құрылыстың су жіберу тәсілі 

жағдайында 

11 1  

3 

К 
27  

29 

53  

58 

86  

90 

100 

100 
 

           

8-10            

2,0-3,0, сорғы станциясының 

орнатылу тереңдігі 19,8 м жіне 

құрылыстың су жіберу тәсілі  
12 1  

3 

К 
25  

27 

48  

54 

79  

82 

100 

100 
 

           

9-11            

Өрт сөндіру депосы 

45 Қалаларды қорғауға 

арналған өрт сөндіру депосы 
                    

 

 6 автомобильге; жалпы ауданы 

5266 м2 ғимараттар мен 

имараттар кешені  

17 2  
5 

К 
15 

16 

29 

32 

46  

51 

67 

70 

86 

88 

100 

100 
 

        - 

11-15         

4 автомобильге; жалпы ауданы 

3856 м2 ғимараттар мен 

имараттар кешені 

15 2  4 К 
16 

17 

36 

39 

59  

64 

82 

85 

100 

100 
         - 

- 
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Б.5.3 Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету 

 
Б.5.3.1 кестесі - Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету нысандары үшін кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылыстарын салу 

ұзақтығы және құрылыстағы бітеме 
 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы,ай 

көрсеткі

ш 

Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша, сметалық 

құнының % 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықта

рды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Моншалар мен кір жуатын орынжайлар 

1 Кір жуатын орны бар монша            

10 орындық монша, ауысымына 100кг құрғақ 

кірге арналған кір жуу орнымен. Ғимарат көлемі 

1мың мЗ 

4 1 1 

3 

К 95 

97 

100 

100 

- - - - - 

50 орындық монша, ауысымына 500кг құрғақ 

кірге арналған кір жуу орнымен. Ғимарат көлемі 

7мың мЗ 

9 1 3 

6-8 

К 22 

24 

72 

77 

100 

100 

- - - - 

2 Монша            

50 орындық. Бір қабатты ғимарат, көлемі  2 мың 

мЗ 

6 1 1 5 К 53 

55 

100 

100 

- - - - - 

100 орындық қызмет көрсету түрлерінің 

жиынтығы кеңейтілген . Ғимарат екі қабатты, 

көлемі 15 мың мЗ 

10 2 3 

7-9 

К 16 

17 

48 

52 

93 

94 

100 

100 

- - - 

200 орындық қызмет көрсету түрлерінің 

жиынтығы кеңейтілген .Ғимарат үш қабатты, 

көлемі 27 мың мЗ  

12 2 3 

9-11 

К 15 

17 

40 

40 

70 

71 

100 

100 

- - - 
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Б.5.3.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Кір жуатын орынжай            

Ауысымына 1т құрғақ кір жуу өнімділігі. 

Ғимарат бір қабатты, көлемі 5 мың мЗ 

9 1 2 

7-9 

К 23 

27 

88 

83 

100 

100 

- - - - 

Ауысымына 1,5т құрғақ кір жуу өнімділігі. 

Өндірістік корпус ғимараты бір қабатты, көлемі 

7,5 мың мЗ  

11 2 4 

7-10 

К 16 

23 

38 

53 

76 

86 

100 

100 

- - - 

Ауысымына 3т құрғақ кір жуу өнімділігі. 

Өндірістік корпус ғимараты бір қабатты, көлемі 

14 мың мЗ  

12 2 5 

7-11 

К 15 

22 

31 

48 

75 

82 

100 

100 

- - - 

Ауысымына 5т құрғақ кір жуу өнімділігі. 

Өндірістік корпус ғимараты бір қабатты, көлемі 

35 мың мЗ  

16 2 6 

10-15 

К 13 

21 

27 

47 

44 

68 

74 

84 

97 

93 

100 

100 

- 

Ауысымына 7,5т құрғақ кір жуу өнімділігі. 

Өндірістік корпус ғимараты бір қабатты, көлемі 

35 мың мЗ  

17 2 7 

10-16 

К 12 

17 

26 

35 

45 

56 

62 

72 

82 

87 

100 

100 

- 

Ауысымына 10т құрғақ кір жуу өнімділігі. 

Өндірістік корпус ғимараты бір қабатты, көлемі 

50 мың мЗ  

18 2 7 

11-17 

К 10 

14 

21 

32 

31 

53 

55 

74 

83 

90 

100 

100 

- 
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Б.5.4. Ағарту және мәдениет 

 

Б.5.4.1кестесі - Ағарту және мәдениет нысандарына араналған кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысын салу ұзақтығы және 

құрылыстағы бітеме 

 

 Нысан, сипаттама Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай 

көрсетк

іш 

Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша, сметалық құнының % 

жалпы Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдық

тарды 

жинақта

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Балаларға арналған білім беру мекемелері 

1 Балалар 

бөбекжайлары; 

балабақшалар 

                         

25 орындық 5,0 мың м³ 4 1 - К 12 

13 

39 

45 

77 

90 

100 

100 

                 

50 орындық 6,4 мың м³ 5 1 - К 9 

10 

29 

31 

51 

58 

84 

94 

100 

100 

                

90 орындық 8,2 мың м³ 6 1 - К 12 

13 

28 

31 

46 

53 

66 

78 

88 

92 

100 

100 

               

140 орындық 9,8 мың 

м³ 

6,5 1 - К 10 

11 

24 

26 

39 

45 

57 

64 

77 

84 

95 

97 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - - 

240 орындық 13,7 мың 

м³ 

7,5 1 - К 9 

10 

19 

22 

35 

41 

52 

60 

67 

78 

82 

84 

92 

94 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - 

280-320 орындық 16,5 

мың м³  

9 1,5 - К 9 

10 

18 

20 

27 

31 

38 

44 

49 

58 

61 

71 

76 

84 

89 

94 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - 
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Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

2 Сәбилер үйі                           

100 орындық 7,3 мың м³  6 1,5 - К  7  

7 

16 

17 

30 

32 

58 

62 

86 

93 

100 

100 

               

3  Балалар үйі                           

150 орындық 9,7 мың м³  8 2 - К  6  

7 

12 

14 

20 

23 

28 

38 

47 

54 

64 

75 

83 

91 

100 

100 

             

4 Мектепке дейінгі және 

бастауыш мектеп 

балаларын оқытуға 

араналған жабық  

бассейн  

                          

Бір мезгілдегі өтімділік 

қабілеті - 45 адам, көлемі 

4 мың мЗ 

8 1,5 - К  2  

2 

6  

6 

16 

16 

24 

25 

48 

50 

80 

82 

7 

96 

100 

100 

             

Жалпы білім беру мектептері 

5 Жалпы және арнайы 

білім беру мектептері 

                         

 50 оқушыға, 9,4мың м³ 7 1 - К 9 

10 

18 

20 

34 

40 

51  

61 

69 

79 

87 

92 

100 

100 

              

300 оқушығы, 30,5 мың м³ 13 2 - К 3  

4 

5  

7 

12 

8 

18 

24 

24  

34 

31 

14 

41 

54 

51 

63 

63 

72 

72 

80 

83 

88 

93 

95 

100 

100 

        

600 оқушыға, 45,6 мың м³ 18 2 - К 2 

2 

 

3  

4 

6  

7 

9 

11 

15 

17 

19 

23 

25 

29 

31 

35 

39 

43 

46 

51 

54 

61 

68 

73 

 

78 

81 

82 

86 

 

86 

90 

92 

95 

98

98 

100

100 
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Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

900 оқушыға, 51,4 мың м³ 20 3 - К 3 

4 

5  

7 

10 

12 

14 

17 

19 

22 

23 

27 

30 

34 

35 

41 

43 

49 

52 

58 

59 

64 

68 

72 

72 

76 

76 

80 

80 

84 

85 

88 

90 

92 

93 

95 

98 

98 

100 

100 

 

1200 оқушыға, 56,1 мың м³ 21 3 - К 2 

2 

3 

4 

5  

6 

8 

10 

13 

15 

17 

20 

21 

23 

26 

31 

31 

37 

35 

42 

41 

48 

47 

54 

54 

61 

60 

68 

65 

74 

71 

81 

80 

92 

84 

94 

93 

97 

100 

100 

 

6 Қолданыстағы мектептер 

ғимараттарына жетпей 

тұрған орынжайлардың 

жапсарланған блоктары 

және блоктардың басқа 

типтері 

                         

4 оқу бөлмесіне 4 0,5 - К 11 

12 

39 

41 

82 

86 

100 

100 

                - 

6 оқу бөлмесіне 4 0,5 - К 10 

11 

37 

39 

80 

81 

100 

100 

                 

9 оқу бөлмесіне 5 0,5 - К 8 

 9 

30 

32 

64 

67 

85 

87 

100 

100 

                

7 Балалар үйлері мен 

мектеп- интернаттар 

                         

 146-150 орынға, көлемі 15 

мың  мЗ 

10 1 - К 6  

6 

11 

12 

18 

20 

26 

30 

39 

43 

53 

57 

64 

69 

78 

83 

90 

94 

100 

100 

           

175-200 орынға, көлемі 22 

мың  мЗ  

12 2 - К 4  

4 

7 

8 

10 

12 

15 

19 

22 

26 

35 

39 

49 

54 

64 

69 

80 

84 

90 

92 

96 

97 

100 

100 

-         

260-280 орынға, көлемі 22 

мың  мЗ  

12 1,5 - К 6  

6 

10 

11 

15 

17 

21 

25 

30 

34 

42 

46 

53 

58 

67 

72 

80 

84 

91 

93 

97 

98 

100 

100 

-         

340-380 орынға, көлемі 28мың  

мЗ  

13 1,5 - К 3 

4 

5  

7 

12 8 18 

24 

24 

34 

31 

44 

41 

54 

51 

63 

63 

72 

72 

80 

83 

88 

93 

95 

100 

100 

        

8 Жатын корпустары                          
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 Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

50-80 орынға, көлемі 3 мың мЗ 4 1 - К 8  

9 

31 

37 

81 

87 

100 

100 

                 

120 орынға, көлемі 4мың мЗ  5 1 - К 7 

8 

23 

28 

30 

56 

82 

94 

100 

100 

                

160-200 орынға, көлемі 5-6 мың мЗ  6 1 - К 3 

4 

15 

17 

43 

47 

72 

77 

95 

97 

100 

100 

               

280 орынға, көлемі 10 мың мЗ  8 1,5 - К 5 

6 

10 

12 

16 

19 

29 

33 

45 

49 

62 

67 

80 

84 

93 

96 

100 

100 

            

9 Оқушылар сарайлары мен 

үйлері 

(көрермендер залымен) 

                         

150 келушіге арналған  посещений 

(200 орын), көлемі 30 мың мЗ 

20 3 - К 2  

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

13 

15 

18 

21 

24 

27 

31 

35 

37 

42 

43 

49 

50 

57 

55 

63 

60 

69 

65 

75 

70 

81 

76 

87 

81 

92 

87 

97 

95 

97 

100 

100 

- 

10 Оқушылар сарайлары мен 

үйлері 

                         

300 келушіге арналған  посещений 

(340 орын), көлемі 33 мың мЗ  

20 3 - К 2  

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

13 

15 

17 

20 

21 

23 

26 

31 

31 

37 

35 

42 

41 

48 

47 

54 

54 

61 

60 

68 

65 

74 

71 

81 

76 

86 

80 

92 

84 

94 

93 

97 

100 

100 

11 Еңбек және демалыс лагері                          

 35 орынға, көлемі 1,5 мың мЗ 4 0,5 - К 9 

11 

35 

41 

75 

88 

100 

100 

-                 

160 орынға,көлемі 10 мың мЗ 8 1,5  К 6  

7 

15 

17 

26 

29 

38 

42 

58 

62 

78 

81 

96 

98 

              

Колледждер, лицеилер 

12 Оқу корпустары                          

540-720 оқушыға, көлемі 8 мың мЗ 7 1 - К 3  

5 

16 

20 

30 

38 

52 

59 

78 

82 

92 

98 

100 

100 
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 Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

960 оқушыға, көлемі 12 мың 

мЗ 

9 1,5 - К 3 

4 

10 

11 

20 

25 

32 

40 

51 

58 

74 

77 

86 

88 

95 

96 

100 

100 

            

13 Қоғамдық-тұрмыстық 

корпустар 

                         

540 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 8 мың мЗ   

8 1 - К 9 

11 

19 

22 

35 

37 

48 

54 

69 

72 

85 

87 

96 

97 

100 

100 

             

960 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 18 мың мЗ  

10 1,5 - К 6 

5 

11  

12 

18 

20 

24 

29 

39 

43 

54 

59 

70 

75 

82 

85 

93 

96 

100 

100 

           

14 Оқу және қоғамдық-

тұрмыстық корпустар 

                         

540 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 18 мың мЗ  

10 1,5 - К 2 

 3 

7  

9 

17 

21 

28 

35 

43 

51 

61 

60 

78 

80 

89 

90 

 

96 

97 

100 

100 

           

720 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 21мың мЗ  

13 2 - К 2  

3 

5 

6 

12 

12 

16 

19 

24 

30 

35 

41 

49 

53 

63 

66 

73 

76 

89 

86 

93 

94 

97 

98 

100 

100 

        

960 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 30 мың мЗ  

14 2 - К 3 

4 

8  

9 

14 

16 

20 

23 

25 

30 

34 

38 

44 

47 

53 

57 

63 

67 

72 

76 

81 

84 

90 

91 

97 

97 

100 

100 

       

15 Оқу-өндірістік 

шеберханалар 

                         

540 оқушыға, көлемі8  мың 

мЗ 

9 1,5 - К 4 

5 

9 

10 

18 

21 

28 

34 

39 

48 

54 

65 

77 

89 

94 

97 

100 

100 

            

16 Оқу-өндірістік 

шеберханалары бар лицей  

                         

 

 

 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

190 

 Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

540 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 35 мың мЗ 

18 2 - К 2 

2 

3 

4 

6  

8 

11 

12 

13 

16 

18 

23 

23 

30 

28 

37 

35 

44 

43 

52 

54 

63 

65 

74 

73 

80 

81 

85 

85 

90 

95 

95 

99 

99 

100 

100 

- - - 

720 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 18 мың мЗ 

17 2 - К 1 

2 

3  

5 

7  

9 

12 

14 

16 

19 

21 

25 

26 

31 

33 

39 

41 

47 

49 

55 

58 

64 

67 

72 

76 

79 

84 

86 

92 

93 

97 

98 

100 

100 

- - - - 

960 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 42 мың мЗ 

18 2 - К 2  

2 

3 

4 

6  

7 

9 

11 

15 

17 

19 

23 

25 

29 

31 

35 

39 

43 

46 

51 

54 

61 

68 

73 

78 

81 

82 

86 

86 

90 

92 

95 

98 

98 

100 

100 

- - - 

17 Клубтық-спорттық 

бөлмелер блогы бөлінген 

лицей 

                         

540 оқушыға, ғимараттар 

кешенінің көлемі 45 мың мЗ 

20 2,5 - К 3 

4 

5  

7 

10 

12 

15 

17 

19 

22 

23 

27 

30 

34 

35 

41 

43 

49 

52 

58 

59 

64 

68 

72 

72 

76 

76 

80 

80 

84 

85 

88 

90 

92 

93 

95 

98 

98 

100 

100 

- 
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Б.5.4.1 кестенің жалғасы 

 

Нысан, сипаттама 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай. көрсе

ткіш 
Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша, сметалық құнының % 

жалпы Соның ішінде 

 
Дайындық 

кезеңі 

Жабдықт

арды 

жинақтау 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Жоғарғы оқу орындары 

1 ЖОО оқу-

зертханалық 

корпусы 

                            

5-9-қабатты 

ғимарат, жалпы 

ауданы, мың м2: 

                            

5 12 3 3 К 10 

15 

26 

41 

61 

78 

100 

100 

                    

9-11                     

8 20 3 3 К 7 10 15 

22 

26 

36 

43 

57 

60 

76 

81 

94 

100 

100 

                 

18-20                  

11 23 4 3 К 9 12 16 

24 

26 

39 

40 

57 

52 

72 

59 

84 

84 

93 

100 

100 

                

20-22                 

15 28 5 4 К 10 

12 

16 

22 

22 

32 

30 

43 

43 

59 

53 

71 

60 

82 

68 

90 

87 

97 

100               

25-28 100               

7-қабатты ғимарат, 

22 мың. м2 | 

 

 

5 5 н 5 10 

47 

15 

18 

20 

27 

25 

36 

32 

45 

43 

56 

69 

79 

79 

86 

88 

92 

 

 

100             

31-35 J 6 100             
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Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

2 Университеттің, 

политехникалық 

институттың оқу-

зертханалық корпусы 

                            

5-9-қабатты ғимарат, жалпы 

ауданы, мың м2: 

                            

5 16 3 3 К 9 

 9 

11 

20 

38 

44 

58 

69 

76 

87 

100                   

14-16 100 

10 23 5 3 К 12 

15 

24 

55 

32 

40 

44 

55 

61 

74 

69 

84 

90 

93 

100                 

21-23 100 

3 Ауылшаруашылық 

институтының оқу-

зертханалық корпусы 

                            

3-4-қабатты ғимарат, жалпы 

ауданы, мың м2: 

                            

3 12 2 1 К 21 

21 

49 

49 

82 

82 

100                     

11 100 

5 14 3 2 К 18 

20 

42 

46 

67 

73 

89 

92 

100                    

12-13 100 

7 20 4 2,5 К 10 

11 

23 

26 

35 

40 

51 

55 

73 

77 

93 

93 

100                  

15-17 100 
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Б.5.4.1 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

7-қабатты ғимарат, жалпы 

ауданы 10 мың м2 

24 3 4 К  

 

12 

14 

22 

26 

34 

41 

53 

63 

64 

77 

82 

89 

100                 

20-23 100 

Театрлар, концерт залдары және  цирктер 

4 Театр                             

Орын саны (ғимарат көлемі, мың 

м): 

                            

400 (25) 18 3 - К 7 

 6 

18 

19 

31 

36 

51 

57 

78 

86 

100 

100 

                  

800 (55) 28 4 - К 7  

4 

11 

9 

15 

14 

22 

26 

34 

41 

51 

57 

64 

71 

77 

85 

92 

94 

100 

100 

              

1000 (65) 34 6 - К 6  

6 

10 

10 

15 

16 

22 

29 

33 

41 

45 

53 

56 

64 

65 

74 

73 

82 

84 

89 

92 

96 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - 

1200 (80) 39 6 - К 6  

6 

10 

10 

16 

19 

24 

29 

34 

38 

43 

49 

50 

58 

60 

67 

68 

76 

77 

83 

85 

90 

92 

95 

100 

100 

 - - - - - - - - - - 

1500(115) 42 6 - К 6  

3 

8  

5 

11 

11 

15 

20 

21 

28 

27 

36 

35 

44 

43 

54 

53 

62 

63 

73 

73 

85 

83 

92 

93 

95 

100 

100 

- - - - - - - - - - 

5 Концерт залы                             

Орын саны (ғимарат көлемі, мың 

мЗ): 

                            

1200 (62) 36 5 - К 6  

5 

10 

9 

18 

20 

27 

31 

38 

44 

51 

57 

61 

68 

69 

75 

77 

82 

85 

89 

93 

95 

100 

100 

- - - - - - - -  - - - 

2000 (86) 42 6 - К 6  

2 

9  

4 

14 

9 

19 

20 

29 

31 

39 

42 

48 

52 

57 

62 

65 

70 

72 

77 

79 

84 

86 

90 

93 

96 

100 

100 

          

Клубтар мен мәдениет үйлері 

6 Ауылдық клуб                             

 150 орынға. Көлемі 4 мың мЗ 11 1 - к 16 

19 

43 

56 

82 

90 

100 

100 
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Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

300 орынға. көлемі 

11,5 мың мЗ 

15 2 - К 12 

10 

33 

35 

55 

63 

79 

87 

100 

100 

                   

7 Ауылдық 

мәдениет үйі 

                            

400 орынға. көлемі 

17 мың  мЗ 

17 2 - К 4 

5 

16 

21 

34 

40 

59 

66 

84 

92 

100 

100 

                  

8 Аудандық 

мәдениет үйі 

                            

Орын саны (көлемі, 

мың  м): 

                            

500 (24) 19 1 - К 6  

8 

21 

27 

37 

46 

57 

65 

21 

82 

96 

98 

100 

100 

                 

700 (27) 21 2 - К 7  

5 

19 

19 

36 

39 

54 

60 

70 

78 

86 

90 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Қалалық 

мәдениет үйі 

                            

700 орынға.Көлемі 

33 мың мЗ 

24 3 - К 8 

7 

15 

12 

28 

29 

41 

45 

55 

61 

70 

77 

87 

89 

100 

100 

                

10 Би залы                             

350 парға. Көлемі 15 

мың мЗ 

16 2 - К 13 

11 

33 

33 

53 

58 

74 

79 

97 

95 

100 

100 
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Б.5.4.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Кітапханалар мен музыка мектептері 

11 Кітапхана                              

Кітап қоры, мың том 

(ғимарат көлемі, мың 

мЗ): 

                            

100 (5) 10 1 - К  

 

52 

61 

93 

98 

100 

100 

                    

200 (13) 14 2 - К 11 

8 

35 

36 

64 

70 

82 

89 

100 

100 

                   

500 (21) 18 2 - К 7  

3 

24 

28 

54 

60 

69 

75 

92 

93 

100 

100 

                  

12 Кітап қоймасы                             

2 млн. бірлік сақтауға. 

Көлемі 17 мың мЗ 

18 2 - К 7  

6 

18 

23 

33 

45 

50 

69 

76 

87 

100 

100 

                  

13 Музыка мектебі                             

Оқушы саны:                             

312 12 2 - К 12 

19 

42 

53 

76 

84 

100 

100 

                    

600 16 2 - К 9 

14 

27 

36 

51 

60 

76 

84 

96 

98 

100 

100 
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Б.5.5. Денсаулық сақтау, дене шынықтыру және әлеуметтік қамсыздандыру 

 

Б.5.5.1-кесте – Денсаулық сақтау, дене шынықтыру және әлеуметтік қамсыздандыру  нысандарына арналған кәсіпорындар, ғимараттар 

мен имараттар құрылысын салу ұзақтығы және құрылыстағы бітеме 

 

 

Нысан, сипаттама 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай.. 

көрсетк

іш 

Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша, сметалық құнының % 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықта

рды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Аурухана мекемелері 

Көпсалалы ауруханалар 

1 Кеңес беру емханасы бар 

қалалық көпсалалы аурухана 

                   

600 төсек пен ауысымда 960 

келушіге арналған, ғимараттар 

кешенінің көлемі 154,6 мың мЗ, 

соның ішінде бас корпус 138,2 мың 

мЗ 

26 3 - К 6 

 7 

11 

13 

23 

27 

35 

43 

47 

59 

72 

76 

79 

87 

94 

98 

100 

100 

- - - - - - 

2 Емханасы бар орталық 

аудандық аурухана 

                   

250 төсек пен ауысымда 500 

келушіге арналған, ғимараттар 

кешенінің көлемі 125,4 мың мЗ 

соның ішінде бас корпус 107,6 мың 

мЗ  

26 4 - К 6 

 6 

11 

11 

18 

19 

27 

30 

38 

41 

59 

62 

80 

81 

94 

95 

100 

100 

- - - - - - 
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 Емханасы бар учаскелік аурухана                    

50 төсек пен ауысымда 100 келушіге арналған, 

ғимараттар кешенінің көлемі 24,8 мың мЗ 

соның ішінде бас корпус 23,4 мың мЗ  

17 2 - К 8  

8 

20 

23 

40 

44 

63 

66 

88 

89 

100 

100 

- - - - - - - - - 

Мамандандырылған (арнайы) ауруханалар 

4 Ересектерге арналған қалпыена келтіріп 

емдеу ауруханасы(ортопедохирургиялық)  

                   

520 төсек, көлемі 239,8 мың мЗ, соның ішінде 

бас корпус 209,2 мың мЗ 

32 4 - К 6  

5 

11 

10 

17 

17 

23 

24 

34 

35 

49 

48 

62 

64 

76 

77 

87 

87 

96 

96 

100 

100 

- - - - 

5 Инфекциялық аурухана                    

150 төсек, көлемі 65,1 мың мЗ, соның ішінде 

бас корпус 57,1 мың мЗ 

15 3 - К 6  

7 

24 

27 

58 

64 

84 

88 

100 

100 

          

300 төсек, көлемі 105,2 мың мЗ, соның ішінде 

бас корпус 72,8 мың мЗ  

17 2 - К 10 

12 

17 

20 

42 

48 

68 

74 

79 

84 

89 

94 

100 

100 

- - - - - - - - 

6 Балалар инфекциялық ауруханасы                    

150 төсек, көлемі 49,8 мың мЗ, соның ішінде 

бас корпус 42,2 мың мЗ  

18 3 - К 7  

7 

14 

14 

34 

36 

59 

61 

85 

86 

100 

100 

         

7 Емханасы бар балалар ауруханасы                     

300 төсек және ауысымына 420 келушіге 

арналған, көлемі 145мың мЗ, соның ішінде бас 

корпус 104мың мЗ  

25 4 - К 3  

3 

8  

8 

18 

20 

32 

34 

47 

49 

65 

68 

82 

82 

96 

96 

100 

100 

- - - - - - 

Көпсалалы және мамандандырылған ауруханаларды кеңейтуге арналған жекелеген корпустар 

8 Ересектерге арналған бірегейлендірілген 

палаталы корпус 
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 Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

240 төсекке, көлемі 27,4 мың мЗ 16 2,5 - К 13 

13 

22 

24 

37 

36 

56 52 93 

92 

100 

100 

- - - - - - - - - 

9 Бірегейлендірілген  терапиялық 

корпус 

                   

120 төсекке, көлемі 23,2 мың мЗ 12 1 - К 12 

13 

46 

42 

88 

86 

100 

100 

- - - - - - - - - - - 

10 Терапиялық корпус                    

60 төсекке, көлемі 11,2 мың мЗ  8 1 - К 26 

30 

70 

73 

100 

100 

            

120 төсекке, көлемі 20,2 мың мЗ  11 1 - К 17 

22 

56 

66 

89 

91 

100 

100 

           

11 Хирургия корпусы                    

240 төсекке, көлемі 54,9 мың мЗ  19 2,5 - К 9  

8 

21 

22 

37 

39 

53 

55 

74 

76 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - - - 

12 Балалар аурухана корпусы                    

60 төсекке, көлемі 27,9 мың мЗ 12 1 - К 12 

13 

33 

37 

72 

76 

100 

100 

           

13 Балаларға арналған 

бірегейлендірілген палаталық 

корпус 

                   

120 төсекке, көлемі 37,29 мың мЗ  16 2 - К 16 

15 

24 

27 

43 

47 

67 

70 

91 

93 

100 

100 

         

14 Инфекциялық корпус                    

200 төсекке, көлемі 41,8 мың мЗ  16 2 - К 10 

11 

29 

32 

52 

58 

72 

79 

91 

93 

100 

100 

         

15 Акушерлік корпус                    

30 төсекке, көлемі 13 мың мЗ  15 1,5 - К 8  

8 

30 

33 

59 

64 

85 

89 

100 

100 

          

60 төсекке, көлемі 21,5 мың мЗ  15 1,5 - К 11 

13 

28 

34 

83 

61 

82 

88 

100 

100 
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

100 төсекке, көлемі 30 мың мЗ  18 2,5 - К 12 

12 

24 

26 

42 

46 

61 

66 

89 

93 

100 

100 

         

Амбулаториялық-емханалық мекемелер 

16 Қалалық емхана                    

Ауысымына келушілер саны 

(ғимарат көлемі, мың м): 

                   

600 (33,4) 12 1,5 - К 10 

12 

38 

43 

77 

79 

100 

100 

           

1000 (56,8) 16 2 - К 10 

10 

19 

21 

40 

46 

68 

73 

93 

97 

100 

100 

         

1600 (74,8) 18 3 - К 9  

9 

19 

21 

35 

42 

60 

66 

74 

77 

84 

87 

100 

100 

        

17 Емхана                    

Ауысымына келушілер саны 

(ғимарат көлемі, мың м): 

                   

380 (32,4) 8 1 - К 25 

34 

25 

85 

100 

100 

            

850 (44,5) 12 2 - К 13 

16 

44 

57 

73 

82 

100 

100 

           

18 Стоматологиялық емхана                    

Ауысымда 163 келушіге арналған, 

көлемі 6,5 мың мЗ 

8 1 - К 21 

26 

69 

74 

100 

100 

            

19 Балалар емханасы                    
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ауысымда 200 келушіге арналған, 

көлемі 19,5 мың мЗ  

10 1 - К 15 

16 

46 

50 

90 

77 

100 

100 

- - - - - - - - - - - 

Ауысымда 480 келушіге арналған, 

көлемі 37,9 мың мЗ  

12 1 - К 11 

15 

43 

56 

77 

85 

100 

100 

           

20 Әйелдер кеңесі                    

Ауысымда 300 келушіге арналған, 

көлемі 20,4 мың мЗ  

9 1 - К 19 

25 

75 

75 

100 

100 

            

21 Ауылдық  амбулатория                    

Ауысымда 40 келушіге арналған, 

көлемі 3,6 мың мЗ , жалпы ауданы 

1,0 мың м2 

4 0,5 - К 74 

76 

100 

100 

             

Ауысымда 150 келушіге арналған, 

көлемі 4,5 мың мЗ  

5 1 - К 58 

70 

100 

100 

             

22 Фельдшерлік-акушерлік  пункт                    

 2 төсекке, көлемі 1,5 мың мЗ 4 1 - К 67 

71 

100 

100 

             

Диспансерлер 

23 Емханалық бөлімшесі және 

пансионаты бар онкологиялық  

диспансер  

                   

450 төсекке және ауысымда  

480келушіге арналған, көлемі 148,2 

мың мЗ,соның ішінде бас корпус106 

мың мЗ 

36 2 - К 4  

4 

7  

7 

11 

11 

15 

18 

19 

24 

28 

33 

40 

45 

55 

61 

68 

74 

81 

84 

92 

93 

100 

100 

- - - 

24 Кардиологиялық диспансер                    
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

120 төсекке, көлемі 55,7 мың 

мЗ,соның ішінде бас корпус51,7 

мың мЗ  

23 4 - К 4  

4 

12 

14 

22 

27 

40 

44 

60 

29 

79 

44 

93 

92 

100 

100 

- - - - - - - 

240 төсекке, көлемі 92,2 мың 

мЗ,соның ішінде бас корпус 85,9 

мың мЗ  

28 4 - К 6  

6 

11 

11 

16 

19 

27 

32 

38 

46 

53 

60 

69 

75 

82 

86 

95 

97 

100 

100 

- - - - - 

25 Стационары бар тубекркулезге 

қарсы диспансер  

                   

200 төсекке, көлемі 72,1 мың 

мЗ,соның ішінде бас корпус 

57,7мың мЗ  

19 3 - К 9 

10 

20 

22 

34 

40 

50 

58 

71 

82 

94 

96 

100 

100 

        

26 Стационары бар 

наркологиялық диспансер 

                   

Ауысымда  100 келушіге және 200 

төсекке арналған , көлемі 44,7 мың. 

мЗ, соның ішінде бас корпус 40,2 

мың мЗ 

21 3 - К 5 

6 

14 

16 

26 

31 

46 

50 

68 

71 

90 

93 

100 

100 

        

 

Жедел жәрдем медициналық көмек мекемелері 

27 Жедел жәрдем медициналық 

көмек станциясы 

                   

Жылына 16 мың шығуы бар, көлемі 

3,9 мың. мЗ 

5 1 - К 56 

62 

100 

100 

           - - 

Жылына 25 мың шығуы бар, көлемі 

6,8 мың. мЗ 

8 1 - К 31 

39 

81 

85 

100 

100 

           - 

Жылына 75 мың шығуы бар, көлемі 

13,6 мың. мЗ 

11 1 - К 17 

22 

55 

67 

89 

91 

100 

100 

          - 
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ана мен бала қорғау мекемелері 

28 Перзентхана                     

130 төсекке, көлемі 42,7 мың 

мЗ,соның ішінде бас корпус 38,1 

мың мЗ  

19 2,8 - К 9  

9 

21 

21 

37 

39 

53 

56 

74 

76 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - - - 

250 төсекке,әйелдер кеңесімен, 

ауысымда 180 келушіге арналған 

көлемі 10,6 мың мЗ,соның ішінде 

бас корпус 63,6 мың мЗ  

22 3 - К 6  

6 

12 

13 

24 

26 

40 

45 

62 

68 

78 

85 

93 

96 

100 

100 

- - - - - - - 

29 Сүт асүйі                    

Тәулігіне  2000 порцияға арналған, 

көлемі 2 мың мЗ 

5 1 - К 58 

64 

100 

100 

             

НТәулігіне  25000 порцияға 

арналған, көлемі 4,8 мың мЗ  

11 2 - К 16 

20 

47 

54 

75 

78 

100 

100 

           

Санитарлық-алдын алу мекемелері 

30 Қалалық санитарлық-

эпидемиологиялық станциясы 

                   

Тұрғын саны 600 мың адам қалалар 

үшін. Ғимараттар кешенінің көлемі 

10 мың мЗ,соның ішінде бас корпус 

9,6 мың мЗ 

11 2 - К 20 

23 

60 

62 

93 

94 

100 

100 

           

31 Аудандық санитарлық-

эпидемиологиялық станциясы 

                   

Тұрғындар саны 90 мыңға дейінгі 

ауылдық аудандар үшін. Ғимараттар 

кешенінің көлемі 8,4 мың мЗ,соның 

ішінде бас корпус 3,7 мың мЗ  

6 1 - К 39 

43 

100 

100 
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Дәріхана мекемелері 

32 Қалалық дәріхана                    

I-II санатты,  рецепттер саны 

жылына 150-350 мың, көлемі 3,96 

мың мЗ 

6 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

33 Орталық аудандық дәріхана                    

II санатты, рецепттер саны жылына 

150-350 мың, көлемі 4,7 мың мЗ 

6 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

IV санатты рецепттер саны жылына 

50-100 мың, көлемі 4,1 мың мЗ 

6 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

34 Ауруханааралық дәріхана                    

1000-нан 2000-ға дейінгі төсек 

орнына арналған ауруханаларға 

қызмет көрсету үшін, көлемі 7,6 

мың мЗ 

8 1 - К 24 

29 

95 

98 

100 

100 

            

35 Ауылдық дәріхана                    

V санатты, рецепттер саны жылына 

15-50 тыс.мың, көлемі 1,4 мың мЗ 

3 0,5 - К 100 

100 

              

III санатты, рецепттер саны жылына 

100-150 тыс.мың, көлемі 2,4 мың мЗ  

5 1 - К 32 

37 

100 

100 

             

Қан орталығы 

36 Қан орталығы                    
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Жылына  24 мың литр қанға арналған, 

жалпы ауданы 20,5 мың м2 

26 5 - К 9 7 15 

15 

22 

26 

35 

39 

51 

53 

69 

73 

81 

84 

92 

95 

100 

100 

- - - - - - 

Қан дайындаусыз, жалпы ауданы 15 мың 

м2 

21 4 - К 10 

15 

22 

26 

35 

38 

49 

54 

68 

77 

86 

93 

100 

100 

- - - - - - - - 

Спорттық имараттар 

37 Спорттық корпус                    

Залы  30x15 м көрермендер орындарымен, 

көлемі 8-9 мың мЗ 

7 1,5 - К 15 

19 

88 

91 

100 

100 

            

Залы  30x18 м көрермендер орындарымен, 

көлемі 10 мың мЗ  

8 1,5 - К 18 

18 

79 

81 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - 

Залы  36x18 м, көлемі 8 мың мЗ  7 1,5 - К 18 

19 

88 

91 

100 

100 

            

Залы  30x18 м, көлемі 9 мың мЗ  8 1,5 - К 19 

21 

86 

87 

100 

100 

            

Залдары  36x18 м және 30х15, көлемі 17 

мың мЗ  

11 2 - К 21 

21 

46 

48 

89 

95 

100 

100 

           

Залы  36х18 м, бассейнімен және жабық 

ванналармен 25х11,көлемі 18 мың мЗ  

11 2 - К 18 

19 

46 

47 

82 

86 

100 

100 

           

Залдары  36x18 м және 30х15 бассейнімен 

және жабық ванналармен 25х11, көлемі 18 

мың мЗ  

13 2,5 - К 16 

17 

37 

37 

56 

51 

88 

88 

100 

100 

         - 

Залы  30х18 м, бассейнімен және жабық 

ванналармен 25x8,5 м, көлемі 24 мың мЗ 

14 2,5 - К 17 

18 

38 

42 

60 

68 

82 

88 

100 

100 

          

38 Жүзуге арналған жабық бассейн                    

С ванной 26x85 м и детской ванной 10x6 м, 

объем 8 тыс. мЗ 

8 1,5 - К 15 

15 

82 

84 

100 

100 

          - - 

С ванной 25x11 м и детской ванной, объем 

17 тыс. мЗ 

11 2 - К 18 

19 

46 

47 

82 

86 

100 

100 
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 Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

50x21 м ваннасымен көрермендер 

орындарымен және балалар 

ваннасымен, көлемі 38 мың мЗ 

13 2 - К 17 

18 

40 

43 

65 

72 

88 

88 

100 

100 

- - - - - - - - - - 

39 Ашық жасанды бассейн                    

25x15 м ваннасымен, көлемі 2 мың мЗ 7 1,5 - К 9  

20 

85 

87 

100 

100 

            

25x11 м ваннасымен және жабық 

балалар ваннасымен, көлемі 4 мың мЗ 

8 1,5 - К 14 

15 

80 

82 

100 

100 

            

40 Шаңғы базасы                    

250 спортшының оқу-жаттығумен 

айналысуына, дарыстар мен жаппай 

сырғанауға. Кірпіш ғимарат, көлемі 2 

мың мЗ 

6 1 - К 34 

36 

100 

100 

             

41 Дене шынықтыру-сауықтыру 

кешені 

                   

Көлемі  18 мың мЗ 12 2 - К 15 

16 

39 

40 

75 

79 

100 

100 

           

Емдейтін санаторийлер мен пансионаттар  

42 Емдеудің барлық саласын 

қамтитын санаторий және  

пансионат, спинальдық  және 

туберкулезден басқа 

                   

500 орынға, көлемі 66 мың мЗ 23 2 - К 12 

12 

25 

27 

38 

39 

51 

53 

66 

69 

80 

83 

94 

95 

100 

100 

- - - - - - - 
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 Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1000 орынға, көлемі 106 мың мЗ 30 3  К 9  

9 

16 

17 

23 

26 

34 

36 

46 

48 

58 

60 

69 

71 

80 

82 

90 

92 

100 

100 

     

43 Туберкулезді санаторий                    

360орынға, көлемі 51 мың мЗ 23 2 - К 12 

12 

23 

25 

37 

38 

51 

53 

66 

69 

82 

85 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - - 

44 Балалар  санаториі                    

360 орынға, көлемі 56 мың мЗ 20 2 - К 13 

12 

29 

29 

45 

45 

62 

63 

80 

81 

94 

96 

100 

100 

- - - -  - - - 

45 Емдейтін санаторий мен 

пансионаттың емдеу корпусы 

                   

500 орынға, көлемі 12 мың мЗ 11 1 - К 13 

14 

38 

42 

81 

81 

100 

100 

           

1000 орынға, көлемі 19 мың мЗ 14 1,5 - К 16 

17 

28 

31 

54 

56 

84 

86 

100 

100 

          

46 Емдейтін санаторий мен 

пансионаттың жатын корпусы  

                   

100 орынға, көлемі 8 мың мЗ 8 1 - К 21 

20 

85 

88 

100 

100 

            

250 орынға, көлемі 21 мың мЗ 10 1 - К 15 

15 

62 

64 

95 

94 

100 

100 
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 Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 500 орынға, көлемі 35 мың мЗ 12 1 - К 11 

11 

50 

53 

79 

80 

100 

100 

           

47 Санаторийдің, емдейтін 

пансионаттың, демалыс үйі мен 

пансионаттың асханасы 

                   

500 орынға, көлемі 10 мың мЗ 10 1 - К 13 

13 

55 

55 

91 

90 

100 

100 

           

1000 орынға, көлемі 17 мың мЗ 11 1 - К 10 

10 

40 

40 

82 

80 

100 

100 

           

48 Емдейтін санаторий мен 

пансионаттың  клуб-асханасы  

                   

500 орын, көлемі 18 мың мЗ 12 1 - К 10 

10 

21 

25 

69 

74 

100 

100 

           

1000 орын, көлемі 30 мың мЗ 14 1,5 - К 8  

9 

11 

19 

31 

45 

72 

79 

100 

100 

          

49 Санаторий-профилакторий                    

100 орынға, көлемі 10000 мЗ 9 1 - К 13 

13 

61 

62 

100 

100 

          - - 

200 орынға, көлемі 17000 мЗ 10 1 - К 9  

9 

44 

49 

95 

96 

100 

100 

         - - 
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Б.5.5.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Демалыс үйлері мен пансионаттар 

50 Демалыс үйлері және пансионат                    

500 орынға, көлемі 45 мың мЗ 19 2 - К 10 

12 

29 

29 

48 

49 

66 

67 

86 

85 

97 

 97 

100 

100 

- - - - - - - - 

51 Спальный корпус для дома 

отдыха и пансионата 

                   

250 орынға, көлемі 15 мың мЗ 9 1 - К 20 

21 

21 

74 

100 

100 

            

500 орынға, көлемі 26 мың мЗ 11 1 - К 20 

21 

55 

57 

86  

89 

100 

100 

           

52 Демалыс үйі менпансионат үшін 

клуб-асхана 

                   

500 орынға, көлемі 21 мың мЗ 13 2 - К 8  

8 

27 

29 

58 

59 

89 

87 

100 

100 
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Б.5.6. Ғылыми мекемелер 

 

Б.5.6.1 кестесі - Ғылыми мекемелер нысандарына араналған кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысын салу ұзақтығы және 

құрылыстағы бітеме 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай 

көрсеткі

ш 

Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша, сметалық құнының  % 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайындық 

кезеңі 

Жабдықт

арды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Физика-техникалық ғылымдардың ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғимараттары 

1 Физикалық және 

техникалық ғылымдардың 

ғылыми-зерттеу 

мекемелерінің ғимараттар 

мен имараттар  кешені  

                    

Жалпы ауданы, мың м2:                     

5 25 5 - К 10 

10 

19 

19 

28 

30 

40 

42 

55 

57 

68 

72 

82 

86 

96 

96 

100 

100 

       

10 30 6 - К 6  

7 

14 

15 

22 

24 

29 

34 

41 

48 

52 

60 

65 

73 

79 

86 

93 

99 

100 

100 

      

2 Физикалық және 

техникалық ғылымдардың 

зертханалық –зерттеу 

ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2:                     

5 24 5 - К 6  

11 

13 

22 

23 

34 

39 

48 

54 

63 

68 

77 

92 

92 

100 

100 

        

10 29 6 - К 9 

9 

14 

15 

23 

26 

34 

39 

50 

55 

63 

69 

75 

81 

85 

91 

94 

96 

100 

100 
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Б.5.6.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 Физикалық және техникалық бағдарлы 

тәжірибелік-эксперименталды 

қондырғылар ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2:                     

3 16 3 6 К 13 

10 

28 

27 

48 

50 

70 

78 

94 

98 

100 

100 

          

11-16           

5 19 4 6 

13-18 

К 15 

13 

29 

28 

42 

44 

56 

61 

75 

78 

90 

92 

100 

100 

- - - - - - - - - 

10 26 5 6 

19-24 

К 9  

7 

18 

16 

27 

31 

39 

48 

53 

66 

66 

83 

78 

95 

92 

95 

100 

100 

- - - - - - - 

Химика-биологиялық ғылымдардың ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғимараттары 

4 Химиялық (биологиялық) 

ғылымдарының ғылыми-зерттеу  

институтының ғимараттар мен 

имараттар кешені 

                    

Жалпы ауданы, мың м2:                     

5 25 5 - К 10 

10 

19 

19 

28 

30 

40 

42 

53 

55 

67 

71 

81 

85 

95 

95 

100 

100 

- - - - - - - 

10 30 - - К 7 

8 

14 

15 

20 

22 

26 

31 

34 

41 

46 

54 

59 

67 

73 

80 

87 

93 

100 

100 

      

5 Химиялық және биологиялық 

ғылымдардың зертханалық-зерттеу 

ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

5 21 4 - К 12 

17 

22 

26 

35 

38 

50 

55 

67 

76 

85 

95 

100 

100 

- - - - - - - - - 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

 

211 

 

Б.5.6.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10 26 - - К 9  

7 

14 

14 

21 

25 

34 

38 

50 

52 

67 

71 

79 

82 

90 

93 

100 

100 

       

20 32 - - К 5 

6 

11 

12 

16 

18 

24 

28 

31 

38 

43 

53 

55 

68 

67 

79 

78 

88 

89 

97 

100 

100 

- - - - - 

6 Химиялық және биологиялық 

бейіннің тәжірибелі-эксперименталдық 

қондырғылар ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2                     

2 14 3 5 К 15 

12 

34 

34 

51 

62 

84 

89 

100 

100 

           

10-14            

                     

10 26 5 6 К 9  

7 

16 

14 

23 

27 

36 

45 

48 

61 

61 

78 

75 

92 

91 

93 

100 

100 

       

22-27        

7 Тәжірибе жасалатын жануарларды 

ұстау ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

0,7 16 3 - К 23 

22 

32 

33 

42 

47 

58 

63 

88 

93 

100 

100 

          

2 21 4  К 10 

 9 

17 

16 

28 

30 

49 

54 

74 

79 

90 

94 

100 

100 
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Б.5.6.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Қоғамдық ғылымдардың ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғимараттары 

8 Қоғамдық ғылымдардың 

ғылыми-зерттеу мекемелерінің 

ғимараттар кешені 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

5 24 5 - К 9  

9 

14 

16 

22 

25 

32 

34 

47 

50 

66 

68 

85 

87 

100 

100 

        

10 28 - - К 6  

7 

12 

14 

19 

23 

25 

30 

39 

44 

52 

59 

67 

72 

81 

86 

94 

96 

100 

100 

      

9 Қоғамдық ғылымдардың 

ғылыми-зерттеу институтының 

ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2                     

5 24 5 - К 10  

9 

18 

18 

28 

30 

40 

42 

55 

58 

69 

74 

86 

91 

100 

100 

        

10 28 6 - К 9  

8 

14 

15 

21 

25 

31 

37 

44 

50 

59 

65 

72 

77 

84 

87 

95 

96 

100 

100 

      

Ғылыми-өндірістік мақсаттағы ғимараттар 

10 Ғылыми-өндірістік 

мақсаттағы ғимараттар кешені 

                    

Жалпы ауданы, мың м2' 28 5 - К 7 

8 

15 

17 

23 

26 

31 

35 

41 

46 

52 

58 

65 

71 

79 

84 

95 

98 

100 

100 

- - - - - - 

11 Тәжірибелік-

эксперименталды өндіріс 

ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     
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Б.5.6.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 21 4 - К 10 

12 

23 

25 

37 

41 

52 

57 

67 

72 

83 

87 

100 

100 

         

10 28 5  К 5 

6 

11 

14 

17 

21 

26 

31 

35 

41 

47 

53 

63 

70 

81 

84 

95 

96 

100 

100 

      

12 Инженерлік-

конструкторлық бөлімшелер 

ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

3 16 3 - К 14 

18 

32 

37 

53 

57 

72 

77 

92 

94 

100 

100 

          

7 21 5 - К 13 

15 

30 

34 

50 

54 

64 

69 

77 

81 

89 

90 

100 

100 

        - 

Жалпы салалық ғимараттар 

13 Жалпы мақсаттағы 

ғимараттар 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     
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Б.5.6.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 21 4 - К 13 

12 

22 

22 

33 

34 

47 

49 

63 

65 

82 

87 

100 

100 

         

5 24 5 - К 9  

7 

13 

13 

20 

20 

31 

33 

52 

56 

74 

80 

89 

94 

100 

100 

- - - - - - - - 

10 28 5 - К 6  

7 

11 

13 

16 

20 

23 

28 

36 

41 

50 

55 

60 

69 

80 

80 

95 

92 

100 

100 

- - - - - - 

14 Ғылыми мекемелер 

қоймасының ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

1 10 1 2 К 27 

26 

59 

62 

95 

96 

100 

100 

            

9-10             

2 11 2 2 К 20 

18 

47 

48 

80 

91 

100 

100 

            

10-11             

3 12 2 3 К 19 

17 

43 

46 

72 

81 

100 

100 

            

9-11             

Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың  ғылыми-зерттеу ғимараттары 

15 Жаратылыстану және 

техникалық ғылымдардың  

ғылыми-зерттеу институтының 

ғимараттар кешені  

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

5 25 5 - К 10 

10 

19 

19 

28 

30 

40 

42 

55 

57 

69 

73 

83 

87 

97 

95 

100 

100 

       

10 30 5 - К 6  

7 

12 

13 

18 

20 

24 

29 

34 

41 

48 

56 

63 

71 

79 

86 

93 

93 

100 

100 

- - - - - - 
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Б.5.6.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

20 35 7 - К 6  

6 

11 

13 

16 

19 

22 

27 

32 

36 

43 

46 

53 

56 

65 

66 

75 

76 

85 

86 

95 

95 

100 

100 

- - - - 

30 41 8 - К 5  

5 

10 

11 

15 

18 

20 

25 

26 

31 

33 

39 

39 

47 

47 

57 

56 

67 

66 

79 

76 

89 

86 

95 

94 

96 

100 

100 

- - 

16 Физикалық және 

техникалық бейінді 

зертханалық ғимарат 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

5 24 5 - К 6  

11 

12 

21 

21 

32 

35 

44 

52 

61 

67 

76 

92 

92 

100 

100 

- - - - - - - - 

10 29 6 - К 9  

9 

14 

15 

23 

26 

34 

39 

50 

55 

63 

69 

75 

81 

85 

91 

94 

96 

100 

100 

      

20 34 - - К 6  

5 

10 

10 

13 

14 

17 

20 

29 

34 

40 

47 

52 

59 

66 

70 

79 

82 

87 

92 

95 

96 

100 

100 

- - - - 

30 39 7 - К 5  

5 

8  

10 

12 

16 

17 

22 

27 

33 

38 

44 

49 

54 

60 

64 

69 

73 

79 

82 

88 

90 

94 

94 

100 

100 

- - - 

17 Химиялық және 

биологиялық бейінді 

зертханалық ғимарат  

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

5 21 4 - К 10 

15 

22 

26 

35 

38 

49 

54 

68 

77 

86 

93 

100 

100 

         

10 26 5 - К 9  

7 

15 

15 

22 

26 

35 

39 

51 

53 

69 

73 

81 

84 

92 

95 

100 

100 

       

30 37 - - К 5  

5 

9  

11 

13 

15 

18 

23 

26 

33 

35 

43 

45 

53 

55 

63 

68 

73 

78 

83 

87 

89 

96 

96 

100 

100 

- - - 

18 Моделдік және стенд 

қондырғылары ғимараты 
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Б.5.6.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Жалпы ауданы, мың м2'                     

3 14 3 5 К 17 40 63 88 100            

   10-14  14 39 65 92 100            

5 19 4 5 К 15 29 43 59 78 95 100          

   14-18  13 28 45 64 81 97 100          

10 26 5 5 К 9 16 24 36 50 63 77 93 100        

   20-24  7 14 28 45 63 80 84 95 100        

19 Эксперименталды 

шеберханалар ғимараты 

                    

Жалпы ауданы, мың м2'                     

1,5 16 3 - К 10  

9 

18 

20 

27 

35 

52 

55 

92 

95 

100 

100 

-          

3 19 4 - К 13 

11 

21 

21 

32 

33 

53 

53 

74 

75 

94 

95 

100 

100 

-        - 

20 Виварий ғитмараты                     

Жалпы ауданы, мың м2'                     

0,7 16 3 - К 23 

22 

33 

34 

46 

50 

62 

67 

92 

97 

100 

100 

-         - 

2 21 2 - К 10 

 9 

17 

78 

29 

31 

54 

59 

79 

84 

90 

93 

100 

100 
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Б.5.7 Қалалық инженерлік имараттар 

Б.5.7.1 кестесі - Қалалық инженерлік имараттар нысандарына араналған кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысын салу 

ұзақтығы және құрылыстағы бітеме 

 

Нысан, сипаттамасы 

Құрылыс ұзақтығының 

нормасы, ай 

көрсеткі

ш 

Құрылыстағы бітеме нормалары тоқсан бойынша,  сметалық құнының % 

жалпы 

Соның ішінде 

Дайынды

қ кезеңі 

Жабдықта

рды 

жинақтау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сумен-газбен жабдықтау және канализацияның қалалық көшелік желілері 

1 Құламалы орларда  

орнатылатын көшелік сумен-

газбен жабдықтау және 

канализация құбырлары  

            

Болат және  полиэтилен 

құбырлардан: 

            

Диаметрі 500 мм-ге дейін, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2 0,3 - К 100 - - -  - - - 

1,0 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,5 4 0,5 - К 75 100 - - - - - - 

Диаметрі 600-900 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,5 4 0,5 - К 75 100 - - - - - - 
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Диаметрі 1000-1200 мм, тарту ұзындығы, км:              

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,5 5 0,5 - К 60 100 - - - - - - 

Диаметрі  1400-1600 мм, тарту ұзындығы, км:              

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,5 - 0,5 - К  50 100 - - - - - - 

Шойын, асбест-цементті керамикалық, бетон және 

темірбетон құбырлардан: 

            

Диаметрі 500 мм-ге дейін, тарту ұзындығы, км:             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,5 5,5 0,5 - К 55 100 - - - - - - 

Диаметрі 600-900 мм, тарту ұзындығы, км:             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,6 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,5 5,5 0,5 - К 55 100 - - - - - - 

Диаметрі 1000-1200 мм, тарту ұзындығы, км::             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,5 7 0,5 - К 42 85 100 - - - - - 

Диаметрі 1400-1600 мм, тарту ұзындығы, 

км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 5,5 0,3 - К 55 100 - - - - - - 

1,5 8,5 0,5 - К 35 70 100 - - - - - 

2 Орларда қабырғаларды қолдана 

отырып  орнатылатын көшелік сумен-

газбен жабдықтау және канализация 

құбырлары  

            

Болат және полиэтилен құбырлардан:             

Диаметрі 500 мм-ге дейін, тарту ұзындығы, 

км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 I 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,5 | 5,5 0,5 - К 55 100 - - - - - - 

Диаметрі 600-800 мм, тарту ұзындығы, км:             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

1,5 6 0,5 - К 50 100 - - - - - - 
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Диаметрі 1000-1200 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,5 7,5 0,5 - К 40 80 100 - - - - - 

Диаметрі 1400-1600 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

1,5 8,5 0,5 - К 35 70 100 - - - - - 

Шойын, асбест-цементті керамикалық, 

бетон және темірбетон құбырлардан: 

            

Диаметрі 500 мм-ге дейін, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

1,5 6,5 0,5 - К 46 92 100 - - - - - 

Диаметрі 600-900 мм, тарту ұзындығы, 

км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,5 8 0,5 - К 37 75 100 - - - - - 

Диаметрі 1000-1200 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,0 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,5 9,5 0,5 - К 31 62 94 100 - - - - 

Диаметрі 1400-1600 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,0 8 0,3 - К 37 75 100 - - - - - 

1,5 11 0,5 - К 27 54 82 100 - - - - 

Қалалық көшелік жылумен жабдықтау желілері 

3 Құламалы орларда 

орнатылатын құрама 

темірбетон науалық 

элементтерден құралған 

каналдардағы көшелік жылу 

желілері, құбырларды асбест-

цементті сылақты 

минералмақталы маттардан 

құбырларды аспалы оқшаулау  

            

Диаметрі 400 мм-ге дейін, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 
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 Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,0 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

1,5 8,5 0,5 - К 35 70 100 - - - - - 

Диаметрі 400-600 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,5 10 0,5 - К 31 63 94 100 - - - - 

Диаметрі 600-800 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 0,3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4 0,3 - К 75 100  - - - - - 

1,0 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,5 10 0,5 - К 31 63 94 100 - - - - 

Диаметрі 800-1000 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,0 9 0,3 - К 33 66 100 - - - - - 

1,5 13 0,5 - К 23 46 69 92 100 - - - 

Диаметрі 1000-1200 мм, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5,5 0,3 - К 55 100 -  - - - - 

1,0 10 0,3 - К 31 63 94 100 - - - - 

1,5 14,5 0,5 - К 20 41 62 83 100 - - - 
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Диаметрі 1200-1400 мм, тарту ұзындығы, км:             

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 8 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

1,0 11,5 0,3 - К 26 52 78 100 - - - - 

1,5 17 0,5 - К 17 35 53 70 87 100 - - 

4 Кабырғалары бекітілетін орларда 

орнатылатын көшелік жылу желілері 

            

Диаметрі 400 мм-ге дейін, тарту ұзындығы, км:             

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,0 7,5 0,3 - К 40 80 100 - - - - - 

1,5 10,5 0,5 - К 28 57 86 100 - - - - 

Диаметрі 400-600 мм, тарту ұзындығы, км:             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

1,0 8,5 0,3 - К 35 70 100 - - - - - 

1,5 12 0,5 - К 25 50 75 100 - - - - 

Диаметрі 600-800 мм, тарту ұзындығы, км:             

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,0 9 0,3 - К 33 68 100 - - - - - 
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,5 13,5 0,5 - К 22 45 67 89 100 - - - 

Диаметрі 800-1000 мм, тарту ұзындығы, км:             

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 6,5 0,3 - К 46 92 100 - - - - - 

1,0 12 0,3 - К 25 50 75 100 - - - - 

1,5 17 0,5 - К 17 35 52 69 86 100 - - 

Диаметрі 1000-1200 мм, тарту ұзындығы, 

км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,0 13,5 0,3 - К 22 45 67 89 100 - - - 

1,5 20 0,5 - К 15 30 45 60 75 90 100 - 

Диаметрі 1200-1400 мм, тарту ұзындығы, 

км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 8 0,3 - К 37 74 100 - - - - - 

1,0 15 0,3 - К 20 40 60 80 100 - - - 

1,5 22,5 0,5 - К 13 27 41 54 67 80 93 100 

Жерасты коммуникацияларын тартуға раналған коллекторлар 

5 Құламалы орларда орнатылатын 

жерасты коммуникацияларын тартуға 

араналған өтпелі коллекторлар 

            

Көлемді секциялы коллектор, тарту 

ұзындығы, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 -  - - - - - 
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 Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,5 6,5 0,3 - К 46 92 100 - - - - - 

1,0 11,5 0,5 - К 26 52 78 100 - - - - 

Құрама темірбетон элементті 

коллектор, тарту ұзындығы, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 7 0,3 - К 43 85 100 - - - - - 

1,0 13 0,5 - К 23 46 69 92 100 - - - 

6 Қабырғалары бекітілетін  

орларда орнатылатын жерасты 

коммуникацияларын тартуға 

араналған өтпелі коллекторлар  

            

Көлемді секциялы коллектор, 

тарту ұзындығы, км: 

            

0,1 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 9,5 0,3 - К 31 62 93 100 - - - - 

1,0 18 0,5 - К 17 33 50 66 83 100 - - 

Құрама темірбетон элементті 

коллектор, тарту ұзындығы, км: 

            

0,1 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

0,5 10,5 0,3 - К 28 56 84 100 - - - - 

1,0 20 0,5  К 15 30 45 60 75 90 100  
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жерасты коммуникацияларына арналған коллекторлық тоннельдер 

7 Ішкі темірбетон көйлегі бар 

блокпен әрленген, құбырлары 

мен камералары бар 

коллекторлық  туннель 

            

Қалқанды өтпе диаметрі 2 м, 

туннель ұзындығы, км: 

            

0,1 3,5 1 - К 85 100 - - - - - - 

0,5 8 1 - К 37 75 100 - - - - - 

1,0 15 1 - К 20 40 60 80 100 - - - 

Қалқанды өтпе диаметрі 2,56 м, 

туннель ұзындығы, км: 

            

0,1 3,5 1 - К 85 100 - - - - - - 

0,5 9 1 - К 33 66 100 - - - - - 

1,0 16 1 - К 18 37 55 73 91 100 - - 

Қалқанды өтпе диаметрі 3,6 м, 

туннель ұзындығы, км: 

            

0,1 4 1 - К 75 100 - - - - - - 

0,5 13 1 - К 23 46 69 92 100 - - - 

1,0 21 1 - К 14 28 42 56 72 86 100 - 

Қалқанды өтпе диаметрі 4,0 м, 

туннель ұзындығы, км: 

            

0,1 4,5 1 - К 67 100 - - - - - - 

0,5 13,5 1 - К 22 45 67 89 100 - - - 

1,0 21,5 1 - К 13 26 39 52 65 78 91 100 
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Б.5.7.1 кестесінің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жерасты жаяу жүргіншілер өткелдері 

8 Екі түсу баспалдағы және 

техникалық орынжайлары бар 

жерасты жаяу жүргіншілер өткелі 

            

Көлемді темірбетон секциялардан, 

оқпан ұзындығы, м: 

            

30 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

40 5,5 0,3 - К 55 100 - - - - - - 

50 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

60 8 0,3 - К 37 75 100 - - - - - 

Құрама темірбетон элементтерден 

немесе блоктардан, оқпан ұзындығы, 

м: 

            

30 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

40 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

50 7,5 0,3 - К 40 80 100 - - - - - 

60 8,5 0,3 - К 35 70 100  - - - - 
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В қосымшасы 

(ақпараттық) 

 

В.1 16 тарау бойынша интерполяция және экстрополяция әдісімен нысандар 

құрылысының ұзақтығын есептеу мысалдары. 

 

1 МЫСАЛ ұзындығы 70 км магистральды құбыр желісінің желілік бөлігінің 

құрылысын салу ұзақтығы нормасының есебі. 

ЕЖ 6 тарауының 16.2 тармағына сәйкес есеп желілік (сызықтық) интерполяция 

әдісімен орындалады. Аталған мысалда 50 ÷ 100 км кестесі бойынша интервал 

қарастырылады. Кестедегі құрылыстың нормативтік ұзақтықтары: 

–  құбыр желісінің ұзындығы  50 км. – 12ай 

–  құбыр желісінің ұзындығы  100 км. – 16ай 

1 құрылыс ұзақтықтарын формула бойынша анықтаймыз: 

 

         (
         

П    П   

)   Пн  П                                    (В.1) 

 

мұндағы Тmin – құрылыс ұзақтығының минимальды мәні, қарастырылатын интервал 

шеңберінде, берілген мысалда Тмин = 12 ай 

Тmax – құрылыс ұзақтығының максимальды мәні, қарастырылатын интервал 

шеңберінде, берілген мысалда Тмакс = 16 ай  

Пmax –қарастырылатын интервал шеңберіндегі көрсеткіштің максимальды мәні, 

берілген мысалдае Пмакс = 100 км. 

Пmin – қарастырылатын интервал шеңберіндегі көрсеткіштің минимальды мәні, 

берілген мысалдае Пмин = 500 км. 

Пн – нормаланатын (нақты) нысан көрсеткіші, берілген жағдайда көрсеткіш болып 

құбыр желісінің ұзындығы қызмет атқарады, Пн = 70 км. 

 онда 

 

 н     (
     

      
)               ай                        (В.2) 

 

2 Қуаттылық өсімінің бірлігіне ұзақтық өсімін анықтай отырып, құрылыс 

ұзақтығының есебі: 

Қуаттылық өсімі 100 – 50 = 50 км. 

Құрылыс ұзақтығының өсімі 16 – 12 = 4 ай. 

Қуаттылық өсімінің бірлігіне ұзақтық өсімін анықтай отырып, құрылыс 

ұзақтығының есебі: 

Қуаттылық өсімінің бірлігіне шаққандағы құрылыс ұзақтығының меншікті өсімі  

∆ = 4/50 = 0,08 ай/км 

Құбыр желісінің құрылысын салу ұзақтығы: 

T = 12 ай + 20 км х 0,08 = 13,6 ай 
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 2 МЫСАЛ  Ұзындығы 360м жол жүру бөлігінің ені 15м автожол көпірінің 

құрылысын салу ұзақтығын анықтау. 

Норма кестесі бойынша қарастырылатын интервалдар: 

– автожол көпірінің ұзындығы бойынша 300 – 400 км; 

– жол жүру бөлігінің ені бойынша 11,5 – 16,5м; 

Бұл жағдайда есеп үш кезеңде орындалады: алдымен жол жүру бөлігінің ені 15,0м 

автожол көпірінің құрылысын салу ұзақтығы  жекелеп, ұзындығы 300м көпірге және 

ұзындығы 400м көпірге арналып анықталады, одан соң ұзындығы 360м көпір үшін 

анықталады. 

1 кезең. Ұзындығы 300м жол жүру бөлігінің ені 15м  көпір құрылысының ұзақтығы: 

– жол жүру бөлігінің ені 16,5м кезіндегі құрылыс ұзақтығы – 21 ай, онда 

нормативтік ұзақтық 

 

 н     (
     

         
)                ай                          (В.3) 

 

2 кезең. Ұзындығы 400м жол жүру бөлігінің ені 15м  көпір құрылысының ұзақтығы: 

- жол жүру бөлігінің ені 11,5м кезіндегі құрылыс ұзақтығы – 24 ай; 

- жол жүру бөлігінің ені 16,5м кезіндегі құрылыс ұзақтығы – 26 ай  

онда құрылыстың нормативтік ұзақтығы жол жүру бөлігінің ені 15 м кезінде: 

 

 н     (
     

         
)                ай                            (В.4) 

 

3 кезең. Ұзындығы 360м жол жүру бөлігінің ені 15м  автожол көпірінің құрылысын 

салу нормативтік ұзақтығы . Мұнда , Тmin = Тн1 и Тmax = Тн2 

 

 н       (
         

       
)                мес                       (В.5) 

 

3 МЫСАЛ Құбыр диаметрі 820 мм су кедергісінің ені 800 м суасты өтпелерінің 

құрылысын салу ұзақтығын анықтау. 

Ережелердің 2 бөлігінің т. сәйкес суасты құбыр желісінің диаметрі 820мм кезінде, 

нормаларға К=0,75 түзету коэффициенті қолданылады  

Суасты өтпесінің құрылысын салу нормаларының кестесі бойынша: 

– су кедергісінің ені  500м – 6ай;  

–  су кедергісінің ені  1000м – 8ай; 

Құбыр диаметрін ескергендегі құрылыс ұзақтығының нормалары : 

Тmin = 0,75 х 6 = 4,5 ай 

Тmax = 0,75 х 8 = 6 ай 

Осылай, құбыр диаметрі 820 мм су кедергісінің ені 800 м суасты өтпелерінің 

құрылысын салу ұзақтығы: 

 

 н      (
     

        
)               ай                              (В.6) 
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4 МЫСАЛ Қуаттылығы тәулігіне 576 автомобильге жанармай құю автожанармай 

құю станциясының құрылысы салу ұзақтығын есептеу. 

Норма бойынша тәулігіне 250 автомобильге жанармай құю АЖС құрылысының 

ұзақтығы – 7 ай. 

Қуаттылығы тәулігіне 1000 автомобильге жанармай құю кезіндегі құрылыс ұзақтығы    

1,1х7=7,7 ай. 

Қуаттылығы 250-ден 1000 –ға дейінгі интервалды қарастырамыз. 

Интерполяция жолымен қуаттылығы тәулігіне 576 автомобильге жанармай құю 

автожанармай құю станциясының құрылысы салу ұзақтығын анықтаймыз: 

 

       (
     

        
)               ай                           (В.7) 

 

5 МЫСАЛ Ауыспалы қабатты (үш және бес қабатты), кіріктірілген үй-жайлары бар 

кірпіш тұрғын үйдің құрылысын салу ұзақтығын анықтау. 

Бастапқы деректер: 

– 5 қабатты бөліктің жалпы ауданы – 1728 м
2
 

– 4 қабатты бөліктің жалпы ауданы – 1036.8 м
2
 

– ғимараттың кіріктірілген бөлігінің жалпы ауданы – 691.2 м
2
 

Алдымен тұрғын үй қабаттылығының орташаланған мәнін анықтаймыз: 

 

Эср  
               

           
     қаб   қаб                                  (В.8) 

 

Тұрғын үйдің құрылысын салу ұзақтығының нормаларын келесі көрсеткіштер 

жағдайына анықтаймыз: 

–жерүсті бөлігінің жалпы ауданы – 2764,8 м
2
; 

– қабат саны – 4; 

Жалпы ауданы жағдайындағы норма бойынша құрылыс ұзақтығы 

S=2500м
2
-8ай 

S=3000м
2
-8ай 

Кіріктірілген үй-жайлар болған жағдайда тұрғын ғимаратының номативтік 

ұзақтығына кіріктірілген үй-жайлардың жалпы ауданының әр 100м
2
 0,5 айдан қосылып 

отырады. 

Кіріктірілген үй-жайларды ескергендегі тұрғын ғимаратының құрылысын салу 

жалпы ұзақтығы: 

 

      
     

   
                                                  (В.9) 

 

6 МЫСАЛ Өнімділігі  150 м
3
/сағ сорғы станциясының құрылысын салу ұзақтығын 

есептеу  
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Сорғы станциясының өнімділігі құрылыс ұзақтығының нормасының минимальды 

(216 м
3
/час) мәнінен аз. Өнімділігі 216 м

3
/сағ жағдайында құрылыс ұзақтығы 11 айды 

құрайды.Экстраполяция әдісін қолданамыз. 

а) құрылыс ұзақтығының нормаларын мына формуламен анықтаймыз (15): 

 

 н   м√
Пн

Тм

 
   √

   

   

 
      мес                                 (В.10) 

 

б) Ұзақтығын   коэффициентін қолдана отырып анықтаймыз. Сорғы станциясының 

өнімділігінің азаюы: 

 

   
       

   
                                                 (В.11) 

 

Құрылыс ұзақтығының азаюы  

 

                                                            (В.12) 

 

Өнімділігі  150 м
3
/сағ сорғы станциясының құрылысын салу ұзақтығы; 

 

                 ай                                     (В.13) 

 

7 МЫСАЛ. Сумен жабдықтаудың өнімділігі 360 мың м
3
/тәул. тазарту 

имараттарының құрылысын салу ұзақтығын есептеу. Норма бойынша қуаттылықтың 

максимальды мәні 320 мың м
3
/тәул., сондықтан ұзақтықты экстраполяция әдісімен 

анықтаймыз. 

Ұзақтық нормасы кестесі бойынша өнімділігі 320 мың м
3
/тәул жағдайында ұзақтық 

42 айды құрайды. 

а)  Құрылыс ұзақтығы нормаларын формула бойынша анықтаймыз (15)  

 

 н   м√
Пн

Пм

 
   √

   

   

 
     мес                                (В.14) 

 

б) Ұзақтық нормаларын нысан көрсеткішінің 1% өзгеру жағдайында нормативтік 

ұзақтықтың өзгеру пайызын айқындайтын  α коэффициентін қолдана отырып анықтаймыз, 

α=0,33. 

Өнімділіктің (көрсеткіштің) өсуі: 

 

 П  
       

   
                                             (В.15) 

 

Ұзақтық өсімін анықтаймыз 

 

 Т     П                                           (В.16) 
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Құрылыс ұзақтығының мерзімі: 

 

     (
        

   
)       ай                                  (В.17) 

 

В.2 Құрылыстағы бітемені анықтау мысалдары. 

 8 МЫСАЛ Ұзындығы 300 км магистралды құбыр желісі құрылысының басын 

ескергенде капиталдық салымдар көлемдерінің мерзімдерге бөлінуін және құрылыстағы 

бітеме көрсеткіштерін анықтау. 

 

Нормативтік  ұзақтығы 19 айды құрайды. Сметалық құны – 5334 млн. тг.  

 

В.1 кестесі– Магистралды құбыр желісінің құрылысындағы бітеменің көрсеткіштері 

Құрылыс ұзақтығы, 

ай 

Құрылысты

ң басы, 

тоқсан 

Сметалық құнының % дайындық көрскеткіштері 

1-ші жыл, 

тоқсан 
2-ші жыл 3-ші  жыл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1тоқсан 

 

2тоқсан 

 

3тоқсан 

 

4тоқсан 

15 

 

 

37 

 

15 

64 

 

37 

 

15 

87 

 

64 

 

37 

 

15 

93 

 

87 

 

64 

 

37 

98 

 

93 

 

87 

 

64 

100 

 

98 

 

93 

 

87 

 

 

100 

 

98 

 

93 

 

 

 

 

100 

 

98 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Құрылыс бірінші жылдың бірінші тоқсанында басталған жағдайда, құрылыстың 

аяқталуы құрылыс басынан санағанда 7 тоқсанға сәйкес келеді, немесе құрылыстың 

екінші жылының 3 тоқсанына сәйкес келеді. 

Капиталды салымдардың магистралды құбыр желісі құрылысының көрсеткіштерге 

сәйкес және құрылыстың басталу мерзімдеріне байланысты тоқсандарға бөлінуі В.2 

кестесінде келтірілген. 
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В.3 Құрылыстағы бітемені есептеу мысалдары 

 9 МЫСАЛ Қолданыстағы темір жолдың ортақ жер төсемесінде ұзындығы 45 км 

темір жолдың екінші қатарының құрылысына капиталдық салымдар бітемесінің 

көрсеткіштерін анықтау. 

Норма бойынша құрылыс ұзақтығы – 19 ай. 

Жергілікті жағдайларға байланыстыруды ескергендегі құрылыстың ұзақтығы– 

          ай  

Сметалық құны – 3943 млн. тг.  

Капиталдық салымдар бойынша ҚН сәйкес бітеме нормалары В.3 кестесінде 

келтірілген. 

 

В.2  кестесі – Капиталдық салымдар көлемдерінің құрылыс жылдары бойынша 

бөлінуі   

Имарат атауы 

Құрылыс 

ұзақтығы, 

ай 

Құрылыстың 

басы, тоқсан 

Капиталдық салымдардың 

жылдар бойынша көлемдері, млн 

тенге 

1-ші жы 
2-ші 

жы 
3-ші жы 

  

Ұзындығы 300 км 

магистралды құбыр 

желісі. 

23 1тоқсан 

 

2тоқсан 

 

3тоқсан 

 

4тоқсан 

4640 

 

3414 

 

1974 

 

800 

694 

 

1920 

 

3254 

 

4161 

- 

 

- 

 

106 

 

373 

 

В.3 кестесі– Құрылыстағы бітеме нормалары 

 

Имарат атауы көрсеткіш 

Тоқсандар бойынша нормативтік бітеме, сметалық құнының 

% 

1 2 3  5 6                 7 4 5 6 7 

         

Қолданыстағы 

темір жолдың 

ортақ жер 

төсемесінде 

ұзындығы 45 

км темір 

жолдың екінші 

қатары  

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

100 

Бітеме көрсеткішін есептеу үшін   коэффициентін формула бойынша анықтаймыз: 
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Тн

Тр
   

  

  
                                                  (В.18) 

 

1-ші айға арналған капиталдық салымдар бойынша бітеме   
  рформула бойынша 

есептеледі: 

  
                                                        (В.19) 

 

мұнда    ,      – капиталдық салымдар бойынша  n және  (n – i) тоқсандары үшін 

бітеме көрсеткіштері. 

  –   коэффициентіндегі бөлшектік бөлігіне тең коэффициент 

n – реттік номеріне сәйкес тоқсан саны. 

Жеті тоқсан үшін коэффициенттердің есептері В.4 кестесінде келтірілген. 

 

В.4 – кестесі          . Коэффициенттерінің есептік мәндері 

 

Көрсеткі

штер 

Тоқсандар  

1 2 3 4 5 6 7 
        

  0.91 1.82 2.73 3.64 4.55 5.46 6.37 

  0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.46 0.37 

 

Үш тоқсан бойынша көрсеткіштерді есептеу үлгілері: 

Kn1 = K0 + ( K1 - K0 ) 0,91 = 0 + ( 12 – 0 ) 0,91 = 11% 

Kn2 = K1 + (K2 - K1 ) 0,82 = 12 + ( 25 – 12 ) 0,82 = 23% 

Kn3 = K2 + (K3 + K2 ) 0,73 = 25 + ( 42 – 25 ) 0,73 = 37% 

Kn4 = K3 + (K4 + K3 ) 0,64 = 42 + ( 60 – 42 ) 0,64 = 54% 

Kn5 = K4 +( K5 + K4 ) 0,55 = 60 + ( 78 – 60 ) 0,55 = 70% 

Kn6 = K5 + ( K6 + K5 )0,46 = 78 +( 94 – 78 ) 0,46 = 85% 

Құрылыстың есептік ұзақтығына және капиталдық салымдардың бөлінуіне сәйкес 

келетін бітеме көрсеткіштері  В.5 және В.6 кестелерінде келтірілген. 

 

В.5 – кестесі Құрылыстағы есептік бітемелер 

 

Көрсеткіш Бітеменің есептік мәндері, сметалық құнының %  

1 2 3 4 5 6 7 
        

К 11 23 37 54 70 85 100 
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В.6 – кестесі Капиталдық салымдардың бөлінуі 

 

Атаулар  Капиталдық салымдардың көлемі 

1 2 3 4 5 6 7 

        

Қорыта 

ұлғаятын 

Тоқсан 

бойынша  

433,73 

 

433,73 

906,89 

 

473,16 

1458,91 

 

552,02 

2129,22 

 

670,31 

2760,1 

 

630,88 

3351,55 

 

591,45 

3943 

 

591,45 

 

В.4 ҚР ҚН «Кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылыстарының 

ұзақтығы және құрылыстағы бітеме. ІІ-бөлім»-де тікелей нормалары жоқ нысандар 

құрылысының ұзақтығын анықтау. 

 

10 МЫСАЛ  Сыйымдылығы 100 ад. арналған, өзен вокзалы бар жолаушылар 

айлағының құрылысын салу ұзақтығын есептеу, айлақ линиясының ұзындығы 150 м. 

Сметалық құны – 482,0 млн. тг. 

Жоғарыда берілген көрсеткіштер үшін құрылыс ұзақтығын анықтауға тікелей 

нормалар жоқ, сонымен бірге экстраполяция әдісі қолданылмайды. 

Есепті 18 тарауға сәйкес формула бойынша орындаймыз: 

 

ACATH 1418,948201,021 
ай                        (В.20) 

 

11 МЫСАЛ мұнай өндіру кен орнындағы ұзындығы 8км, биіктігі 4м өнеркәсіптік 

және өнеркәсіпаралық коллекторлардың құрылысын салу ұзақтығын анықтау. Сметалық 

құны  - 610,20 млн. тг. 

Ұзақтығын сметалық құнына байланысты мына формула арқылы анықтаймыз: 

 

LAcLAT nnH 5,1716,1620,6101,4)( 21 
ай                     

(В.21) 

 

В.5 Жаңғыртылған құрылыстардың құрылысын аяқтау ұзақтығын анықтау 

әдістемесі бойынша есептеу мысалдары. 

 

12 МЫСАЛ құрылыстық көлемі 45.6 тыс. м
3
 600 оқушыға арналған жалпы білім 

беру мектебінің құрылысын аяқтау ұзақтығын  есептеу. Құрылыстық-жинақтау 

жұмыстарының сметалық құны – 373.936 млн. тг. 

Құрылыс басынан бері құрылыстық-жинақтау жұмыстарының игерілген құны 

157.053 млн. тг құрайды. 

Құрылыстың нормативтік ұзақтығы  - 19 ай. 

Жыл басына мектеп құрылысының дайындық денгейі: 
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Сп

С
     

       

       
                                      (В.22) 

 

Онда, жалпы білім беру мектебінің құрылысын аяқтау нормативтік ұзақтығы: 

 

          ай                                              (В.23) 

 

В.7 – Өндірістік нысандар үшін А1 немесе А2 коэффициенттерінің мәндері  

 

Нысанның атауы Коэффициент 

мөлшері 

Сметалық құны млн. тг 

А1 А2 Минимальды 

мәні 

Максимальды мәні 

     

1.Тағамдық емес дүкендер 

(әмбебап және 

мамандандырылған дүкендер) 

2. Қоғамдық тамақтану 

ғимараттары мен имараттары  

(мейрамханалар,дәмхана,асхана, 

сырахана және т.б.) 

3. Байланыс кәсіпорындары 

4.Магистралды, құбыр желісі 

көлігі. 

5. Өзен көлігі 

4,93 

 

 

5,48 

 

 

 

4,1 

 

4,1 

0,01 

10,84 

 

 

11,95 

 

 

 

16,16 

 

16,16 

9,18 

76.2 

 

 

19.05 

 

 

 

76.2 

 

381 

76.2 

1066.8 

 

 

 

914.4 

 

 

 

1524 

 

6096 

2362.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘОЖ 614.844.654.924.5                                            МСЖ  91.120.99  

Түйінді сөздер: құрылыс ұзақтығы, құрылыстық нормалар, өнеркәсіптік құрылыс, 

нысандар, интерполяция және экстраполяция, құрылыстағы бітеме, нормалау әдістемесі, 

жаңғыртылған құрылыстар мен нысандар, қайта құралымдау және күрделі жөндеу, 

құрылыс ұйымының жобасы, алаңішілік жұмыстар, тереңдетілген үй-жайлар, қиыстыру 

коэффициенттері 
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IV 

ВВЕДЕНИЕ   

 

Настоящий свод правил содержит основные положения для определения 

максимально допускаемой продолжительности строительства новых объектов и 

расширения,  реконструкции зданий и сооружений действующих предприятий.  

 

 

 



ҚР ЕЖ 1.03-102-2014* 

СП РК 1.03-102-2014* 

1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ 

СВОД ПРАИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЧАСТЬ II 

 

TIMEFRAME RATES FOR CONSTRUCTION AND PRE-CONSTRUCTION WORK 

IN CONSTRUCTION OF ENTERPRISES, BUILDINGS AND STRUCTURES.PART II 

 

Дата введения 2015-07-01 

 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1 Настоящий свод правил устанавливает рекомендуемые и проверенные на 

практике положения, которые позволяют обеспечить соблюдение обязательных 

требований СН РК 1.03-02. 

1.2 Настоящие правила распространяются на объекты транспортного строительства, 

предприятий связи, предприятий геологических организаций, торговлия и общественного 

питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, просвещения и 

культуры, здравоохранения, научных учреждений и городских инженерных сооружений.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Для применения настоящих правил необходимы следующие ссылочные 

нормативные документы: 

СН РК 1.03-02-2014 Продолжительность строительства и задел в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Часть II. 

СП РК 1.03-101-2013 Продолжительность строительства и задел в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Часть I.  

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем своде правил применяется термины и определения, приведенные в 

СП РК 1.03-101. 

3.2 В настоящем своде правил применяются сокращения, приведенные в СН РК 1.03-02. 

 

 

 

 

 

Издание официальное  
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Общие положения для применения настоящих правил приведены в СП РК 1.03-101 

«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений. Часть I»  

 

5 ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

5.1 Железнодорожный транспорт 

 

Общие указания 

 

5.1.1 Продолжительность строительства однопутных железных дорог определены с 

учетом однолучевой и двухлучевой организации строительства. 

Продолжительность строительства, однопутных железных дорог при многолучевой 

организации строительства, определяется по наиболее длинному плечу. Длина плеч 

определяется по проекту организации строительства. 

5.1.2 В случае строительства однопутных железных дорог, протяженность которых 

превышает указанную в нормах, к продолжительности строительства дороги следует 

добавлять по 10 мес. на каждые последующие 100 км дороги сверх протяженности, 

указанной в нормах при необходимости строительства притрассовой автомобильной 

дороги, и на каждые последующие 200 км - при возможности автопроезда вдоль 

железнодорожной трассы без строительства притрассовой автомобильной дороги. 

5.1.3 Продолжительность строительства однопутных железных дорог и вторых путей 

с одновременной их электрификацией определяется с прибавлением к норме 

продолжительности строительства дорог нормы продолжительности строительства 

электрификации с коэффициентом 0,5. 

5.1.4 При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей 

продолжительность строительства и распределение капитальных вложений рекомендуется 

определить по проекту организации строительства в случаях: 

– строительства дороги в местностях со средним профильным условием, когда объем 

земляных работ составляет более 60 тыс. м
3
 на 1 км главного пути; 

– при отсутствии по длине трассы необходимых типов грунтов для возведения 

земляного полотна новых железных дорог, на участке длиной более 20 км, и при общей 

длине таких участков, составляющей более 30% длины железной дороги; 

– при строительстве однопутных железных дорог с отсыпкой земляного полотна и 

постройкой искусственных сооружений под два пути; 

– при строительстве железных дорог в пригородной зоне; 

– строительство вторых путей в случае отсутствия возможности перевозки 

строительных конструкции и материалов по действующему пути (пропускная способность 

действующей дороги до начало строительства использована на 90% и более). 

5.1.5 Продолжительность строительства определяется проектом организации 

строительства при: 
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– строительстве двухпутных железных дорог, а также третьих и последующих путей; 

– электрификации существующих железных дорог, протяженностью более 200 км; 

– расширении станций и узлов с общей длиной укладываемых путей более 16 км ; 

5.1.6 Нормы продолжительности и задел в строительстве объектов 

железнодорожного транспорта приведены в приложении Б в табличном виде Б 1.1.1. 

 

5.2 Речной транспорт 

 

Общие указания 

 

5.2.1Для объектов речного транспортапродолжительность строительства и задела в 

строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.1.2.1. 

5.2.2 Нормы продолжительности строительства установлены для строительства 

объектов «насухо». При строительстве их «с воды» к нормам следует применять 

коэффициент 1,2. 

5.2.3 Затрат времени на работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 

тыс. м
3
, включены в нормы продолжительности строительства.  

5.2.4 По правилу причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, 

уголкового типа и кладки из массивов. Материалы стенки: металлический и 

железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки. 

5.2.5 Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного 

железобетона, стены – блочные, кирпичные. 

 

5.3 Автомобильный транспорт 

 

Общие указания 

 

5.3.1 Для объектов автомобильного транспорта, а также отдельных зданий и 

сооружений, необходимых для обслуживания и ремонта автотранспорта нормы 

продолжительности строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в 

табличном виде Б.1.3.1. 

 

5.4 Дорожное хозяйство 

 

Общие указания 

 

5.4.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве автомобильных 

дорог, искусственных сооружений на них и сооружений обслуживания приведены в 

приложении Б в табличном виде Б.1.4.1. 

5.4.2 Продолжительность строительства автомобильных дорог определяется по 

проекту организации строительства в случаях: 

– строительства автомобильной дороги I категории; 

– строительство трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где 
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средний объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. м3, 

превышает для дорог: 

– II категории – 70; 

– III категории – 50; 

– IV категории – 40; 

– V категории – 30; 

– строительство автомобильной дороги по болотным местам  на протяжении более 

25% общей протяженности дороги; 

– строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), 

продолжительность строительства которых устанавливается в комплексе с объектами 

застройки прилегающей территории; 

– при строительстве новых производственных баз или наличия насыпей высотой 

более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с продолжительностью 

строительства по нормам менее 21 мес. 

5.4.3 Продолжительность строительства автомобильных дорог в IV и V дорожно-

климатических зонах определяется с применением коэффициента 0,9 к норме 

продолжительности строительства. 

5.4.4 Продолжительность подготовительного периода с учетом перекладки 

инженерных коммуникаций, строительство прирельсовых (при трассовых) баз, зданий и 

сооружений взамен сносимых определяется по формуле: 

 

Тподг. = К1Т1 +К2Т2 + К3Т3 +Т
н

подг,                                   (1) 

 

где Т
н

подг – нормативная продолжительность подготовительного периода, мес.; 

K1, K2, К3 – коэффициенты совмещения указанных работ по времени, 

устанавливаемые проектом организации строительства; 

Т1 – продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес.; 

Т2 – продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес.; 

Т3 – продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес. 

 

5.5 Магистральный трубопроводный транспорт 

 

Общие указания 

 

5.5.1 Нормы продолжительность строительства и задел в строительстве 

магистрального трубопроводного транспорта, приведены в приложении Б в табличном 

виде Б.1.5.1. 

5.5.2 Продолжительность строительства комплекса магистрального трубопровода со 

всеми зданиями и сооружениями рекомендуется определять по наибольшей нормативной 

продолжительности для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, 

компрессорных и нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков. 

5.5.3 Объекты магистральных трубопроводов делятся на линейные сооружения и 

наземные объекты: 
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– линейные сооружения: трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска 

и приема очистных устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными 

сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий; 

– наземные объекты: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие 

станции, компрессорные и газораспределительные станции, резервуарные парки, пункты 

налива нефти и аварийно-ремонтные пункты; 

5.5.4 Составляющие пускового комплекса: протяженность и число участков 

линейной части трубопроводов, число компрессорных и нефтеперекачивающих станции, 

и очередность их строительства рекомендуется определять по проекту и 

соответствующему плану. 

5.5.5 Нормы распространяются для организационно единых объектов, каждый из 

которых имеет единый проект и источник финансирования, единого заказчика и единый 

срок ввода, и возможности приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и 

пусконаладочных работ. 

5.5.6 Продолжительность строительства линейной части трубопровода, как правило, 

установлено с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов 

гидравлическим или пневматическим способом, на заполнение трубопроводов нефтью. 

5.5.7 Продолжительность строительства линейной части трубопроводов диаметром 

720 мм и менее определяется нормами с применением коэффициента 0,85. 

5.5.8 Продолжительность строительства трубопроводов, сооружаемых в едином 

коридоре, с использованием построенных ранее базы, жилые городки и 

вдольтрассовыепроезды, определяется нормами с применением коэффициента 0,9. 

5.5.9 Продолжительность строительства следует определить по проекту организации 

строительства в случаях: 

– строительства участков магистральных трубопроводов на поливных землях; 

– строительства в горных труднодоступных районах с крутизной склонов более 20° и 

чередующимися хребтами с применением коэффициента, определяемого  проектом 

организации строительства в пределах до 1,3; 

– строительства подводного перехода через морские акватории, водоемы шириной 

более 2 км, при длине заболоченных поименных участков более 10 км; 

– при сооружении промысловых трубопроводов в условиях действующих 

промыслов. 

5.5.10 При строительстве линейной части магистрального трубопровода 

предусматриваются следующие подготовительные работы: 

– внеплощадочные: строительство подземных дорог, причалов, аэродромов, 

вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз; 

– внутриплощадочные: разбивка оси трассы и границ строительной полосы 

расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство 

полок, строительство вдоль трассового проезда, первоочередные работы по сварке труб в 

секции, вывозка трубных секций на трассу; 

5.5.11 При строительстве линейной части магистральных трубопроводов и 

подземных переходов на площадку предоставляются следующие оборудования: запорная 
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арматура, узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фитинги 

заводского изготовления. 

5.5.12 Продолжительность строительства подводного перехода в зависимости от 

диаметра  трубопровода определяется нормами с учетом коэффициентов, принимаемыми 

по таблице 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты, учитывающие влияние диаметра трубопровода на 

продолжительность строительства 

 

Диаметр подводного трубопровода, мм Коэффициент 
 

1 2 

820 и менее 0,75 

1020 1,00 

1220 1,25 

1420 1,55 

 

5.5.13 Продолжительность строительства подводного перехода для трубопровода, 

заглубленного в дне, сложенное песчаными грунтами в зависимости от скорости течения 

воды, определяется нормами с учетом коэффициентов, принимаемыми по таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Коэффициенты, учитывающие влияние скорости течения воды на 

продолжительность строительства 

 

Средняя скорость течения, м/с Коэффициент  
 

1 2 

0,7 и менее 1,00 

0,71-0,8 1,10 

0,81-0,9 1,15 

свыше 0,9 1,20 

 

5.5.14 Продолжительность строительства подводного перехода с учетом влияния 

грунтовых условий на русловом участке, определяется нормами с учетом коэффициентов, 

принимаемыми по таблице 3. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты, учитывающие влияние грунтовых условий на 

продолжительность строительства 

Группа разрабатываемых грунтов Коэффициент 
 

1 2 

I-II 1,0 

III-IV 1,2 

V и более 1,7 
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При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным 

способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки 

сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по формуле: 

 

B

вКbКbК
К ср

332211 
                                                      (2) 

 

где срК  - средневзвешенное значение коэффициента; 

1K  - коэффициент, учитывающий влияние грунтовых условий I – II группы  

2K  - коэффициент, учитывающий влияние грунтовых условий III – IV группы 

3K  - коэффициент, учитывающий влияние грунтовых условий Vи более групп  

В – ширина водной преграды, м; 

1b - ширина участка преграды с грунтовым условиями I – II группы; 

2b - ширина участка преграды с грунтовым условиями III – IV группы; 

3b - ширина участка преграды с грунтовым условиями V группы; 

5.5.15 Нормы продолжительности строительства промысловых трубопроводов при 

сооружении в обводненной или заболоченной местности принимается с учетом 

коэффициентов, указанных в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Коэффициенты, учитывающие влияние заболоченных или 

обводненных участков на продолжительность строительства 

 

Общая длина заболоченных или обводненных 

участков, % общей протяженности трубопроводов 

Коэффициент 

 

1 2 

от 3 до 5 1,05 

10 1,10 

15 1,15 

20 1,20 

25 1,25 

свыше 25 по проекту организации 

строительства, но не более 1,6 

 

5.5.16 При строительстве кабельных и радиорелейных линий технологической связи 

продолжительность принимаются по нормам раздела «Строительство предприятий связи» 

СН РК 1.03-02. Строительство линейных сооружений кабельной линий технологической 

связи следует совместить строительством линейной части трубопроводов. 

5.5.17 При строительстве комплексно-блочным методом наземная часть 

конструктивно отделяется от подземной части и поставляется на строительную площадку 

в виде комплекта блочных устройств (блоков, блоков-боксов, блок-контейнеров) с 
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размещенными в них основным и вспомогательным технологическим, энергетическим, 

сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и управления, 

охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана. 

5.5.18 Поставка комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных 

объектов на сборно-комплектовочные предприятия (базы) должна быть окончена за 7 мес. 

до срока ввода объектов в эксплуатацию. 

5.5.19 При строительстве промысловых трубопроводов и межпромысловых 

коллекторов с возведением технологической насыпи продолжительность строительства 

определяется по формуле: 

 

Т = Тосн + 0,5 × Тнас,,                                                             (3) 

 

гдеТосн– нормативная продолжительность строительства основного объекта, 

принимаемая по норме, мес.; 

Тнас– продолжительность возведения технологической насыпи, определяемая по 

проекту организации строительства, мес.; 

К – коэффициент, учитывающий совмещения по времени выполнения основных 

работ и работ по возведению насыпи, равный 0,5. 

При обосновании в проекте организации строительства, значения коэффициента 

совмещения допускается снизить до 0,3. 

5.5.20 Норма продолжительности промысловых трубопроводов распространяется на 

трубопроводы, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

 

5.6 Мосты и тоннели 

 

Общие указания 

 

5.6.1 Продолжительность строительства временных объектов производственной 

базы (в том числе полигоны по изготовлению сборных железобетонных конструкций), 

зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, 

переправ, линий электроснабжения, а также предпортальных выемок тоннелей 

учитывается прибавлением 6 мес. к норме продолжительности строительства моста и 

тоннеля. 

5.6.2 Нормы продолжительности строительства двухпутного железнодорожного 

моста определяется по норме для однопутного моста с применением коэффициента 1,3. 

5.6.3 Продолжительность строительства мостов и тоннелей в отдельных случаях 

рекомендуется устанавливать по проекту организации строительства, а именно: 

–при строительстве железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных 

более 400 м; 

–строительство мостов и тоннелей из индивидуальных нетиповых или опытных 

строительных конструкций или материалов; 
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–применение способа навесного или полунавесного монтажа, навесного 

бетонирования, продольной передвижки или перевозки на плаву при возведении 

железобетонных и металлических пролетных строений; 

–устройство фундаментов глубокого заложения в виде опускных колодцев, сваях-

оболочках или буровых сваях-столбах; 

–сооружения железнодорожных тоннелей любой длины в нескальных грунтах, а 

также тоннелей длиной более 1000 м; 

– при длине моста 120 м и более или высоте моста более 25 м от уровня меженных 

вод или при глубине воды более 5 м от рабочего горизонта воды; 

5.6.4 В случае завершения (окончания) строительства моста в зимний период, 

работы, выполнения которых в зимних условиях запрещается (окраска пролетных 

строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода строительства. 

5.6.5 Нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей приведены в 

приложении Б в табличном виде Б.1.6.1. 

 

5.7 Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение отраслей нефтепродуктов 

 

Общие указания 

 

5.7.1 Для объектов транспорта нефти и нефтепродуктов и снабжение отраслей 

нефтепродуктами нормы продолжительности строительства приведены в приложении Б в 

табличном виде Б.1.7.1. 

5.7.2 При строительстве базы для хранения нефтепродуктов в речных портах с 

устройством причалов общая продолжительность строительства объекта определяется 

суммированием продолжительности строительства базы нефтепродуктов по норме и 

половины продолжительности строительства грузового речного причала, определяемая в 

соответствии Раздела 5.2. 

5.7.3 Продолжительность строительства автоналивных пунктов, расположенных от 

автомагистрали более чем на 10 км, определяется суммированием продолжительности 

строительства автоналивного пункта и половины нормы продолжительности устройства 

автомобильной дороги, принимаемой согласно Разделу 5.3. 

5.7.4 Продолжительность строительства автозаправочных станции при заправке 

автомобилей более 125 и менее 250 в сутки принимается по норме автозаправочной 

станции мощностью 250 заправок автомобилей в сутки. 

5.7.5 Продолжительность строительства автозаправочных станции общего 

пользования мощностью 1 000 заправок автомобилей в сутки определяется по норме для 

автозаправочных станции на 250 заправок с применением коэффициента 1,1. 

При строительстве автозаправочных станции мощностью в пределах от 250 заправок 

до 1 000 заправок продолжительность строительства определяется интерполяцией при 

верхнем пределе градаций 1000 заправок в сутки. 
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6 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ  

 

Общие указания 

 

6.1 Для объектов предприятий связи нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.2.1. 

6.2 При строительстве предприятий связи с несколькими нормируемыми объектами 

общая продолжительность строительства необходимо устанавливать в соответствии с 

требованиями и рекомендациями СН РК 1.03-02. 

6.3 Продолжительность подготовительного периода при выполнении только работ 

по монтажу технологического оборудования определяется с коэффициентом 0,5 (но не 

менее одного месяца). 

6.4 При строительстве АТС и ПСК параллельно в одном комплексе общая 

продолжительность строительства объекта устанавливается по градации емкости АТС, 

при этом учитывается монтаж оборудования ПСК-1000 с продолжительностью один 

месяц. 

При строительстве электронных и квазиэлектронных АТС общая 

продолжительность строительства устанавливается по суммарной емкости телефонной 

станций независимо от числа выносных подстанций (концентраторов). 

6.5 Продолжительность строительства линейных сооружений сельских АТС при 

длине воздушной линии менее 0,5 км определяется с применением к норме коэффициент 

0,8, при длине более 2 км с применением к норме коэффициент, 1,3. 

6.6 При строительстве АТС и узла ведомственных телефонных станций (УВТС) по 

одному титульному списку продолжительность определяется по емкости АТС и 

эквивалентной по оборудованию ( в номерах ) емкости узла. 

Эквивалентные емкости узла с координатным оборудованием: 30 штативов 

оборудования узла эквивалентны 1000 номерам абонентской емкости. 

Эквивалентные емкости узла с электронным оборудованием: 1000 номеров емкости 

УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости. 

При монтаже УВТС (КУ) по отдельному проекту продолжительность монтажа 

устанавливается по эквивалентной емкости, рассчитанной по вышеуказанным способам. 

6.7 Норма продолжительности монтажа оборудования станционных сооружений, 

при строительстве МСС с переводом сети на следующий уровень узлового построения, 

определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1. 

6.8 Если в состав проекта УАК включены электронные и квазиэлектронные АМТС, 

то  продолжительность монтажа оборудования определяется по норме продолжительности 

монтажа АМТС с применением коэффициента 0,85. 

6.9 В нормах продолжительности строительства и задела в строительстве не 

учитываются следующие случаи: 

 строительство объектов на скальных и мерзлых грунтах, наличия сложных 

подводных переходов и другие случаи, требующие специальных мероприятий при 

строительстве; 
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 при отсутствии технической возможности обеспечения уровня механизации 

линейного строительства, учтенного в нормах; 

 объемы работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС 

больше или меньше, чем предусмотренные в нормах; 

 при проектировании ПСК или КУ по отдельному титульному списку. 

В вышеуказанных случаях продолжительность строительства определяется по 

проекту организации строительства.  

6.10 В таблицах норм продолжительности МКЛС и ВКЛС в графе «монтаж 

оборудования» в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства 

линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и 

окончания строительства ЛКС. 

6.11 В нормах продолжительности строительства АТУКК приведена нормативная 

продолжительность монтажа электронного оборудования и пусконаладочных работ для 

следующих объемных показателей узла: 

6.12 Продолжительность строительства радиотелевизионных передающих 

двухпрограммных станций определяется с использованием норм для трехпрограммной 

станции и с применением коэффициентов, учитывающие мощности телевизионных 

передатчиков: 

 при мощности 5/1 кВт - 0,6; 

 при мощности 25/5 кВт - 0,7; 

 при мощности 50/5 кВт - 0,8. 

6.13 Продолжительность строительства, при размещении центральной станции 

системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании, 

определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными 

объектами с применением коэффициентов: 

 при числе радиостволов 1÷2 - 0,78; 

 при числе радиостволов 3÷4 - 0,83. 

 

Таблица 5  – Показатели узла АТУКК 

 

№ 

п.п. 

Показатели Единица измерения Мощность 

телеграфного узла 
 

1 2 3 4 

1 Абонентская емкость станции по 

количеству оконечных линий, в том 

числе: 

номер 480-960 

2 AT-50 Б номер 432-864 

3 ПД-200 Б номер 48-96 

4 Число магистральных каналов канал 544-1088 

5 Емкость цеха телеграфных каналов канал 760-1570 

6 Общая емкость станции точка подключения 1024-2048 
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7 ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ 

 

Общие указания 

 

7.1 Нормы продолжительности строительства  и задел в строительстве для объектов 

обустройства геологии приведены в приложении Б в табличном виде Б.3.1. 

 

 

8 ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 

Общие указания 

 

8.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для зданий и 

сооружений торговли и общественного питания приведены в приложении Б в табличном 

виде Б.4.1. 

8.2 Продолжительность строительства инженерных коммуникаций за пределом 

площадки строительства, определяется по нормам настоящих правил. 

8.3 Продолжительность строительства зданий и сооружений с заглубленными 

помещениями определяется путем добавления к общей продолжительности строительства 

продолжительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3. 

 

9 НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

9.1 Жилые здания 

 

Общие указания 

 9.1.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для жилых 

зданий и общежитий, возводимых в городах, поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.1.1 

9.1.2 При строительстве жилых зданий с последовательным возведением отдельных 

его частей (пусковых комплексов, секций и т.д.) или при необходимости перестановки 

башенного крана продолжительность строительства  определяется проектом организации 

строительства. 

9.1.3 Продолжительность строительства жилых зданий в сельских населенных 

пунктах без хозяйственных построек определяется с применением коэффициента 0,7 к 

нормам. 

9.1.4 Продолжительность строительства зданий до четырех этажей включительно в 

городах и поселках городского типа определяется с применением к нормам коэффициента 

0,7. 

9.1.5 При поточной застройке разрешается технологический перерыв не более трех 

месяцев между окончанием работ нулевого цикла и началом возведения надземной части 

здания. Сумма продолжительности строительства до технологического перерыва и после 

него не должна превышать нормативную продолжительность строительства. 
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9.1.6 Для жилого здания башенного типа, общая площадь которого значительно 

отличается от площадей, указанных в нормах, не подлежащих экстраполяции 

продолжительность строительства следует определить в разделе технико-экономического 

обоснования (ТЭО) или проектом организаций строительства. 

9.1.7 Нормами учтены выполнение отделочных работ после завершения монтажных 

работ надземной части здания. По проекту производства работ разрешается сократить 

продолжительность строительства за счет совмещения строительно-монтажных работ и 

отделочных работ. 

9.1.8 Продолжительность строительства жилых зданий переменной этажности, 

определяется по норме, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего 

здания для усредненного значения этажности по формуле: 

 

,                                                          (4) 

 

где Si – общая площадь i-го участка здания; 

Sзд – общая площадь всего здания; 

Эi - число этажей i-го отдельного участка здания; 

n - количество отдельных участков. 

9.1.9 Продолжительность строительства жилого здания с встроенными 

помещениями нежилого назначения определяется по нормам настоящих правил с 

прибавлением на каждые 100 м
2
 общей площади встроенных помещений 0,5 мес. 

9.1.10 При строительстве жилого здания с пристроенными помещениями нежилого 

назначения (предприятия обслуживания) продолжительность строительства определяется 

раздельно для жилой и нежилой частей здания. 

9.1.11 При строительстве жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 

продолжительность определяется для жилой, встроенной и пристроенной частей 

раздельно. Продолжительность встроенной части определяется для согласно п.9.1.9 и для 

пристроенной части здания по п.9.1.10 настоящего раздела. 

9.1.12 Общая продолжительность строительства жилых зданий, указанных в пунктах 

9.1.10 и 9.1.11, определяется по проекту организации строительства и она не должна быть 

более суммарной продолжительности строительства его частей. 

9.1.13 При строительстве жилого здания и вводимого в эксплуатацию пусковыми 

комплексами (секциями) продолжительность строительства определяется по общей 

площади каждого пускового комплекса (секции) в отдельности с учетом 

последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым 

комплексам. 

9.1.14 Продолжительность строительства жилого здания со встроенным 

заглубленным помещением, предназначенные для общественных и технических нужд, и 

приспособленные для гражданской обороны, определяется суммированием 

продолжительности строительства жилой без подземной части и встроенной заглубленной 

частей здания. Задел в строительстве в этом случае определяются по норме для жилых 

зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Продолжительность 

строительства прочих зданий определяется суммированием общей продолжительности 
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строительства жилого здания надземной части и продолжительности строительства 

встроенной заглубленной части здания с коэффициентом совмещения 0,5. 

 

9.2 Коммунальное хозяйство 

 

Общие указания 

 

9.2.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для 

коммунального хозяйства приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.2.1. 

9.2.2 Продолжительность строительства дороги в комплексе с путепроводами и 

тоннелями принимается по наибольшей норме одного из объектов комплекса: дороги, 

путепровода или тоннеля. 

9.2.3 Продолжительность строительства скоростных дорог и магистральных улиц 

непрерывного движения определяется раздельно для каждого по календарному графику 

строительства. 

9.2.4 Нормы продолжительности для строительства наружных инженерных и 

газораспределительной сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и 

восстановлением дорожных покрытий принимается с коэффициентом 1,2. 

9.2.5 При устройстве подземной части канализационных насосных станций из 

сборного железобетона продолжительность строительства следует принимать по норме с 

коэффициентом 0,85. Нормы в зависимости от способа производства работ и глубины 

подводящего коллектора принимается без корректировки. 

9.2.6 Строительство наружных трубопроводов предусматривает производство работ 

одним или несколькими потоками. Количество потоков определяется по таблице 5: 

 

Таблица 6 Число потоков строительства 
Трубопроводы Число потоков строительства, при протяженности участка, км 

2-10 15 30 50 

     

1 2 3 4 5 

Из стальных 

труб 

1 Совмещение 

на 50% 

вторым 

потоком 

2 3 

Из чугунных, 

асбоцементных, 

керамических, 

бетонных и 

железобетонных 

труб диаметром 

от 500 до 1600 мм 

1 Совмещение 

на 50% 

вторым 

потоком 

2 3 

Из железо-

бетонных труб 

диаметром 2400 

и 3500 мм 

1 2 3 4 
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9.2.7 При строительстве системы водоснабжения или(и) канализации в комплексе с 

другими нормируемыми объектами (насосные станций, очистные сооружения, сети 

водопровода или канализации) общая продолжительность комплекса определяется: 

− в случае Т1 + Т2+ ... +Тn ≤ 0,5 Тмакс по максимальной продолжительности 

строительства одного из объектов – Тмакс; 

− в случае Т1 + Т2+ ... +Тn> 0,5 Тмакс определяется по формуле:  

 

Т =Тмакс+ (T1+ Т2+ Т3+ ...)×К,                                     (5)  

 

где Тмакс - максимальная продолжительность строительства одного из объектов по 

норме, мес.; 

Т1 Т2, Т3 + … + Тn – нормативная продолжительность строительства объектов, 

входящих в систему, мес.; 

К - коэффициент совмещения, учитывающий одновременное выполнение работ по 

объектам системы, принимается по таблице 7. 

 

Таблица 7 – Коэффициент совмещения учитывающий одновременные 

выполнения работ 

 

Число объектов, входящих в систему К 

  

1 2 

2 0,5 

3 0,4 

4 0,35 

более 4 0,3 

 

При строительстве в комплексе нескольких насосных станции для расчета по 

формуле (5) принимается наибольшая норма одной из станций. 

При строительстве в комплексе нескольких внеплощадочных трубопроводов, 

суммарная продолжительность строительства которых больше Тмакс, для расчета по 

формуле (5) принимается наибольшая норма одного из трубопроводов. 

9.2.8 При строительстве в комплексе систем канализации и коллекторных тоннелей 

продолжительность строительства комплекса в целом принимается по максимальному 

значению одного из них. 

9.2.9 Нормы продолжительности строительства котельных, работающих на всех 

видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения определяется по норме с применением 

коэффициента 0,7. 

Продолжительность строительства котельных с числом котло-агрегатов, 

отличающихся от указанных в нормах, определяется экстраполяцией с учетом: 
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− суммарной  паропроизводительности или теплопроизводительности котло-

агрегатов;  

− число котлов для котельных с чугунно-секционными котлами. 

9.2.10 Продолжительность строительства котельных с паровыми и водогрейными 

котлами определяется суммированием продолжительности строительства каждой части 

котельных с коэффициентом 0,78. 

9.2.11 Общая продолжительность строительства тепловых сетей при подземной 

прокладке в непроходных каналах и в мокрых грунтах определяется по формуле: 

 

3,0)1( хПТТТ р 

                                                     (6) 

где Т – норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра 

продолжительностью 1 км; 

П – общая протяженность тепловой сети км; 

0,3 – коэффициент, учитывающий ведения строительства поточным методом и 

совмещения работ на участках; 

Продолжительность строительства тепловых сетей при других способах прокладки 

определяется умножением значения Тр на следующие коэффициенты: 

− при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах или 

бесканальной прокладке в мокрых грунтах – 0,95; 

− при бесканальной прокладке в сухих грунтах – 0,88; 

− при надземной прокладке на низких и высоких опорах – 0,85. 

 

9.3 Бытовое обслуживание населения 

 

9.3.1 Для объектов бытового обслуживания населения нормы продолжительности 

строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде 

Б.5.3.1. 

 

9.4 Просвещение и культура 

 

9.4.1 Для объектов просвещения и культуры нормы продолжительности 

строительства и задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде 

Б.5.4.1. 

9.4.2 Нормы продолжительности при строительстве школ, школ-интернатов и 

детских садов с комплексами сопутствующих (вспомогательных) зданий и сооружений 

различного назначения (спортивного, игрового, инженерного обеспечения, в том числе 

благоустройство территории), возведение которых не ограничивается сроками 

подготовительного периода, не оказывает влияния на обеспечение стройки водой, теплом, 

электроэнергией, применяется по показателям школ и детских садов без корректировки. 
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9.5 Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 

 

9.5.1 Для объектов здравоохранения, физической культуры и социального 

обеспечения нормы продолжтельностистроительства и задел в строительстве приведены в 

приложении Б в табличном виде Б.5.5.1. 

 

9.6 Научные учреждения 

 

9.6.1 Для объектов научных учреждений нормы продолжительности строительства и 

задел в строительстве приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.6.1. 

 

9.7 Городские инженерные сооружения 

 

Общие указания 

 

9.7.1 Нормы продолжительности строительства и задел в строительстве для 

городских инженерных сооружений приведены в приложении Б в табличном виде Б.5.7.1. 

и распространяются для строительства в населенных пунктах с численностью 50 тыс. чел. 

и более, городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, канализаций, 

коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных тоннелей, а так же 

подземных пешеходных переходов. 

9.7.2 Продолжительность строительства рассчитывается по проекту организации 

строительства в следующих случаях: 

− при строительстве инженерных сооружений в населенных пунктах с 

численностью менее 50 тыс.чел; 

− при отличии условий от предусмотренных по норме: строительства городских 

инженерных сооружений в застроенных районах и на территориях действующих и 

реконструируемых промышленных предприятий, в стесненных условиях, производства 

работ с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами 

или с креплениями стенок; 

− при отличии конструктивных решений сооружения от описанных в Общих 

указаниях. 

9.7.3 При строительстве городских инженерных сооружений с перекладкой 

подземных коммуникаций длиной более 50 м, попадающих в зону строительства, 

продолжительность строительства определяется по формуле: 

 

Т0 = Т + К×Тn,                                                                                        (7) 

 

где Т0– общая расчетная продолжительность строительства, мес.; 

Т – нормативная продолжительность строительства основных инженерных 

сооружений, мес.; 

Тn – нормативная продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, 

определяемых по СП РК 1.03-101. 
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для каждого вида трубопровода, мес.; 

К– коэффициент, учитывающий совмещения по времени основных работ и работ по 

перекладке коммуникации, устанавливаемый в проекте организации строительства. 

9.7.4 В нормы не включены продолжительности технологических перерывов в 

производстве работ, связанных с сезонностью выполнений отдельных операций по 

благоустройству и озеленению территории и могут выполняться вне периода 

продолжительности строительства. 

9.7.5 При строительстве линейных инженерных сооружений участками с прокладкой 

в траншеях с откосами и в траншеях с креплением стенок продолжительность 

строительства рассчитывается по формуле: 

 

Т = ,                                                     (8) 

 

где Ткр и Тотк - нормативные продолжительности строительства сооружения, 

принятые по нормам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с 

откосами. 

LкриLотк- длина участка с прокладной  в траншеях с креплением стенок и в траншеях  

откосами, км; 

L – длина всей прокладки, равная L= Lкр+Lотк, км. 

9.7.6 При строительстве трубопроводов и тепловых сетей короткими захватами 

полной готовности продолжительность строительства при двухсменной работе 

рассчитывается по формуле: 

 

Т = ,                                                     (9) 

 

где t100- общая продолжительность строительства на условной захватке длиной 100 

м, определяется как сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по 

календарному графику частей подготовительных и заключительных работ, и затрат 

времени на основные работы, рабочих дней; 

tосн - средняя расчетная продолжительность выполнения основных работ на условной 

захватке длиной 100 м, в рабочих днях; 

n - число условных захваток длиной 100 м по длине трубопровода или тепловых 

сетей; 

22 - число рабочих дней в календарном месяце. 

9.7.7 Продолжительность строительства трубопроводов или тепловых сетей, в 

случае, когда по проекту организации строительства с учетом местных условий 

установлены возможности одновременного выполнения работ на нескольких коротких 

захватах полной готовности рассчитываются по формуле: 

 

Т = Т0,5 + Т0,5 × (L-0.5) × 0.3                                        (10) 
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где Т - норма продолжительности строительства трассы длиной более 0,5 км при 

возможности одновременного выполнения работ на двух или более захватах; 

Т0,5 - норма продолжительности строительства трассы данного диаметра, материала 

труб и условий производства земляных работ при длине прокладки 0,5 км; 

0,3 - коэффициент совмещения работ на участках трассы. 

9.7.8 Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные решения и 

условия прокладки которых отличаются от указанных в правилах, определяется 

умножением  следующих коэффициентов к нормам: 

- 1,15 - при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных железобетонных Г- и 

Т- образных блоков; 

- 2 - то же, в каналах из монолитного железобетона; 

- 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при 

бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 

- 0,9 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах; 

- 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах, и устройстве 

байпасных линий; 

- 0,7 - при применении труб с заводской теплоизоляцией. 

9.7.9 При строительстве коллекторов короткими захватами полной готовности при 

двухсменной работе продолжительность рассчитываются по формуле: 

 

,                                                      (11) 

 

где Тоб – несовмещаемая по календарному графику продолжительность работ по 

обустройству линейной части коллектора (освещение, сигнализация, водоудаление и пр.), 

рабочих дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м - 20 дн., 500 м - 3 0дн., 1000 м-

5 0 дн. 

9.7.10 Продолжительность строительства коллекторных тоннелей короткими 

захватами полной готовности с учетом круглосуточной организации работ рассчитывается 

по формуле: 

 

                                                         (12) 

 

где tn- сумма затрат времени на выполнение не совмещаемых по календарному 

графику частей подготовительных и заключительных работ, рабочих дней; 

K1- коэффициент, учитывающий одновременное выполнение работ в тоннелях 

диаметром 3,6 и 4,0 м при средних и больших длинах проходки. При длине проходки 500-

1000 м K1= 0,9, 1000 м и более K1= 0,75. 

9.7.11 Нормы продолжительности строительства отрезков коллекторных тоннелей, 

проходящих непосредственно под существующими сохраняемыми зданиями и 

сооружениями принимается с поправочным коэффициентом 1,3. 

9.7.12 Продолжительность строительства с учетом выполнения полного объема 

строительно-монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по 
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строительству перехода в две очереди (захватки) с организацией переключения движения 

городского транспорта (исключая работы по перетяжке контактной сети троллейбуса и 

трамвая, разборке и восстановлению трамвайных путей), при двухсменной организации 

работ, рассчитывается по формуле: 

 

                                                         (13) 

 

где tn- суммарные затраты времени на выполнение части подготовительных и 

заключительных работ, а также работ по перекладке подземных коммуникаций, не 

совмещаемых по календарному графику с выполнением основных работ по строительству 

перехода, принимаются в размере 30 рабочих дней; 

Ту - удельная продолжительность основных строительно-монтажных работ по 

сооружению ствола и сходов, в рабочих днях на 1 м длины ствола; 

L1 - длина ствола перехода между лестничными сходами, м. 

9.7.13 При прокладке в одной траншее нескольких видов трубопроводов общая 

продолжительность строительства определяется суммированием продолжительности 

строительства трубопровода наибольшей мощности и продолжительности строительства 

второго вида трубопровода, принятой по тем же нормам с коэффициентом 0,3. 

9.7.14 При строительстве подземного пешеходного перехода в одну очередь к 

нормам применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей -1,1. 

9.7.15 Нормативные значения продолжительности строительства уменьшаются на 

0,5 мес. при отсутствии перекладок существующих подземных коммуникаций в зоне 

непосредственной близости к стволу и подпорным стенам сходов перехода. 

9.7.16 Нормативная продолжительность строительства более двух сооружаемых 

двухлестничных сходов определяется с увеличением на 0,5 мес. на каждый 

дополнительный сход. 

 

 

10 РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 

 

10.1 Продолжительность строительства объектов, показатели (мощность, 

протяженность, площадь, объем и др.) которых отличаются от приведенных нормах и 

находятся в интервалах между ними, определяется методом интерполяции, за пределами 

максимальных и минимальных значений норм определяется методом экстраполяции. 

10.2 Продолжительность строительства, методом интерполяции, рекомендуется 

определять по формуле:    

 

)()( min

minmax

minmax
min ПП

ПП

ТТ
ТT НН 




 ,                                  (14) 
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где Тн – нормируемая продолжительность строительства определяемая 

интерполяцией.  

Тmax и Тmin – максимальное и минимальное значения нормативной 

продолжительности строительства в пределах рассматриваемого интервала.  

Пmax и Пmin – максимальное и минимальное значения показателя (мощности) в 

пределах рассматриваемого интервала. 

Пн – нормируемая ( фактическая ) показатель объекта. 

10.3 Расчет продолжительности строительства методом интерполяции допускается 

проводить с определением прироста продолжительности строительства на единицу 

прироста показателя. 

10.4 Продолжительность строительства, методом экстраполяции, рекомендуется 

определять по формуле:  

 

3

М

Н
МН

П

П
ТT  ,                                                            (15) 

 

где Тн – нормируемая продолжительность строительство, определяется 

экстраполяцией. 

Тм – максимальное или минимальное значения нормативной продолжительности 

строительство по норме для рассматриваемого типа объекта. 

Пн – нормируемая ( фактическая ) показатель объекта. 

Пм – максимальное или минимальное значение показателя (мощности) для 

рассматриваемого типа объекта. 

10.5 Расчет продолжительности методом экстраполяции допускается производить с 

применением коэффициента  33.0 , отражающий процент изменения нормативной 

продолжительности строительство при варьировании показателя объекта на 1%. 

По данной методике продолжительность строительства определяется в следующей 

последовательности : 

 – определяется прирост показателя (мощности) ΔП по сравнению с максимальным 

значением показателя Пmax по норме:  

 

%100
max

max 



П

ПП
П Н                                         (16) 

 

 – определяется прирост продолжительности строительства по формуле : 

 

ПT                                                         (17) 

 

где  - коэффициент, учитывающий изменение нормативной продолжительности 

строительства в зависимости при варьировании показателя объекта; 

–  нормативная продолжительность строительства равна: 
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)
100

100
(max

T
TT


                                                  (18) 

 

10.6 При превышении показателя (мощности) объекта от максимального значения, 

предусмотренного по норме, более двух раз допускается определить продолжительность 

строительства методом ступенчатой (последовательной) экстраполяции по [2].  

10.7 Примеры расчета продолжительности строительство объектов методами 

интерполяции и экстраполяции приводятся в Приложений В.  

 

 

11 РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

11.1 Задел в строительстве определяет минимально допустимую значению долей 

средств, необходимых для осуществления строительно-монтажных работ с обеспечением 

нормативных сроков строительства. Задел обеспечивает планомерный ввод в действие 

основных фондов, ритмичность строительства и рациональное использование 

производственных мощностей строительных организаций. 

11.2 При  начале строительства в зимнее время, рекомендуется предусмотреть  

подготовительные земляные и некоторые другие работы, связанные с устройством 

заглубленных в грунт строительных конструкций в благоприятный период. Для этого 

рекомендуется предусмотреть увеличение соответствующих расходов на образование 

задела в предшествующие сроки. Следовательно, для группы объектов города или 

сельской местности, намеченных для ввода в эксплуатацию в следующем году 

необходимо рассчитать строительный задел, который следует создать в предшествующий 

период. 

11.3 Капитальные вложения рассчитывается для обеспечения и создания 

необходимого задела по отраслям строительства. Расчеты капитальных вложений по 

строительно-монтажным работам, и заделам по мощности должны обеспечивать сроки 

ввода планируемого объекта в эксплуатацию.  

11.4 Своевременность выполнения строительных работ и требуемая готовность 

объектов рекомендуется обеспечивать заделом по капитальным вложениям. 

11.5 В данных правилах рассматриваются следующие основные показатели задела в 

строительстве: 

К – показатель готовности строительного объекта; 

В – показатель промежуточного ввода в действие основных фондов; 

З – задел по капитальным вложениям. 

11.6 Показатель готовности объекта К определяется отношением, строительной 

сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), 

осваиваемой по данному объекту от начала до отчетного месяца строительства, к полной 

сметной стоимости строительства по данному объекту. 

11.7 Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов строительного 

объекта В (иначе - очередь строительства) определяется отношением стоимости основных 
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фондов по вводимым в эксплуатацию части объекта к полной сметной стоимости очереди 

или всего строительства в целом.  

11.8 Задел капитальных вложений З рекомендуется определять разностью между 

показателем готовности строительства объекта и показателем промежуточного ввода в 

действие основных фондов. 

11.9 Пример  расчета задела в строительстве приводится в приложении В. 

11.10 В нормах задел в строительстве используются значения показателей Кn, Вn, Зn, 

по кварталам,  

Показатель готовности объекта на конец года (квартала) определяется по формуле 

(19) или по формуле (23).  

 

%100
общ

КВ
n

С

C
K ,                                            (19) 

 

где Скв – сметная стоимость строительства (стоимость строительно – монтажных 

работ), которая должна быть освоена по данному объекту с начала строительства до конца 

рассматриваемого периода, т.е. на конец года (квартала), Собщ – полная стоимость 

строительства (стоимость строительно–монтажных работ).  

11.11 Показатель промежуточного ввода основных фондов по вводимым очередям, 

пусковым комплексам (промежуточный ввод) определяется: 

 

%100
общ

освр

n
С

C
B ,                                               (20) 

 

где Сосвр – стоимость основных фондов по вводимым пусковым комплексам и 

очередям.  

11.12 Задел по объему капиталовложений рассчитывается по формуле: 

 

Зп = Кп - Вп,                                                       (21) 

 

11.13 Размер задела по объему выполненных работ (Зз.ст.) определяется по формуле: 

 

%100
1

. 





п

пп

стз
В

ВК
З                                                (22) 

 

11.14 Задел по капиталовложениям для i-го месяца (К П) рассчитывается по 

формуле: 

 

dKKKK nnn

i

n   )( 11
,                              (23) 

 

где Кп,Кп+1– показатели задела по капиталовложениям (или строительно-монтажным 

работам) для продолжительности строительства, принятой; для порядкового номера (i) 
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квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте δ;  d – коэффициент, равный 

дробной части в коэффициенте δ. 

 

аT

nТ

н 


                                                         (24) 

 

где T – продолжительность строительства объекта по норме; TH – 

продолжительность строительства объекта, n – количество кварталов, соответствующее 

его порядковому номеру.  

11.15 Пример расчета показателей задела представлен в приложении В. 

 

 

12 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СП РК 

«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЧАСТЬ-II» 

 

12.1 При отсутствии прямых норм в СП РК 1.03-101, продолжительность 

строительства допускается определять расчетным методом, основанным на 

функциональную зависимость продолжительности строительства зданий и сооружений 

мT   от стоимости строительно-монтажных работ С.  

Функциональная зависимость продолжительности строительства от стоимости СМР, 

учитывающей специфику хозяйственной деятельности и основных отраслей 

промышленности Республики Казахстан, выражается следующими функцями: 

 

2

1Н

A
CAT 

                                                           (25) 

 

21Н )( ACLnAT                                                     (26) 

 

21Н ACAT  ,                                                      (27) 

 

где C - объем строительно-монтажных работ, млн. тенге; 

21, АА  - параметры уравнения, принимаемые по статистическим данным 

12.2  При использовании расчетного метода поправочные коэффициенты, 

предусмотренных в нормах не используются и принемается интервал объемов 

строительно-монтажных работ с учетом особенностей отраслей (под отраслей), видов  

производств и групп объектов. 

12.3 С учетом принятых положений, подготовительный период составляет 15-25% 

всей продолжительности строительства.  

12.4 При отсутствии исходных данных для расчета продолжительности 

строительства допускается использовать данные аналогичных объектов, имеющих 
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исходные данные объемно-планировочных и конструктивных решений, примерно равную 

сметную стоимость строительства 

12.5 Примеры по методу определения продолжительности строительства объектов, 

не имеющих прямых норм в СП РК 1.03-101, представлены в Приложении А и В. 

 

 

13 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ 

 

13.1 Продолжительность завершения строительства для переходящих объектов, 

находящихся в производстве на начало календарного года, определяется в следующей 

последовательности: 

- при необходимости рассчитывается общая продолжительность строительства 

объекта Т, (месяцы), определяется очереди или пускового участка объекта, по 

строительным  нормам; 

- определяется степень готовности строительства объекта (его очереди) или 

пускового участка по стоимости строительно-монтажных работ К, %, освоенной на начало 

года, по формуле: 

%100
С

C
К П

                                                         

(28) 

где Сп - стоимость строительно-монтажных работ, освоенная с  начала строительства 

объекта (очереди) или пускового участка; 

С - сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта (очереди) или 

пускового участка; 

По действующим строительным нормам находится порядковый номер квартала , 

соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта , и  интерполяцией 

определяется нормативное число месяцев  nt для освоения стоимости выполненного 

объема работ; 

- определяется нормативная продолжительность завершения строительства 

переходящего объекта пT , месяцы, по формуле: 

 

нП tТT                                                             (29) 

 

13.2 Продолжительность  строительства для завершения объектов или 

реконструкция действующих предприятий, не охваченных строительными нормами, 

устанавливается по проекту производства работ или проекту организации строительства. 

13.3 Пример распределения объемов капитальных вложений и СМР, %, по кварталам 

приведены в таблице 8. 

13.4 Пример определения продолжительности завершения строительства 

расконсервированных строек и объектов представлен в Приложении В. 
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Таблица 8 - Распределение объемов капитальных вложений и СМР, %, по 

кварталам 

 

Поряд- 

ковый 

номер 

кварта

ла 

 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

11  

 

12  

 

13 

 

14  

 

15  

 

16 

 

17  

 

18  

 

 

 

 

 

2 

-- 

4 

 

3 

-- 

7 

 

5 

-- 

11 

 

10 

-- 

16 

 

14 

--- 

22 

 

21 

--- 

27 

 

26 

--- 

33 

 

33 

--- 

38  

 

39 

--- 

45  

 

49 

--- 

53  

 

58 

--- 

62  

 

69 

--- 

69  

 

74 

--- 

76  

 

79 

--- 

82  

 

86 

--- 

88 

 

91 

--- 

93  

 

96 

--- 

98  

 

100 

----- 

100  
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Приложение А 

(информационное) 

 

Графики для определения продолжительности строительства  

 

С Тн С Тн 

381 8,0 3048 17,0 

762 11,0 3429 18,0 

1143 13,0 3810 18,0 

1524 14,0 4572 18,5 

1905 15,0 5334 19,0 

2286 16,0 6096 19,0 

2667 17,0 

   

График 1 

 
 

Рисунок 1 . Определение Тн  строительства магистрального трубопроводного транспорта при 

С=381-6096 млн. тенге 
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С Тн С Тн 

76,2 10,0 990,6 20,0 

152,4 11,0 1066,8 21,0 

228,6 12,0 1143 21,0 

304,8 13,0 1295,4 23,0 

381 13,0 1447,8 25,0 

457,2 14,0 1600,2 26,0 

533,4 15,0 1752,6 28,0 

609,6 16,0 1905 29,0 

685,8 17,0 2057,4 31,0 

762 17,0 2209,8 33,0 

838,2 18,0 2362,2 34,0 

914,4 19,0 

   

График 2 

 
 

Рисунок 2. Определение Тн  строительства речного транспорта при С=76,2-2362,2  млн.тенге 
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С Тн С Тн 

190,5 18,0 1333,5 45,0 

381 25,0 1524 49,0 

571,5 30,0 1714,5 52,0 

762 35,0 1905 55,0 

952,5 39,0 2286 60,0 

1143 42,0 2667 64,0 

 

График 3 

 

Рисунок 3. Определение Тн  строительства предприятий связи при С=76,2-6096,19  млн.тенге 
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С Тн С Тн 

19,05 6,0 228,6 17,0 

38,1 7,0 266,7 18,6 

76,2 12,0 304,8 19,0 

114,3 14,0 342,9 20,0 

152,4 15,0 381 20,6 

190,5 16,6 2667 64,0 

 

График 4 

 

Рисунок 4. Определение Тн  строительства объектов торговли и общественного питания при 

С=38,1-381  млн.тенге 
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С Тн С Тн 

76,2 10,0 609,6 21,0 

152,4 14,0 685,8 22,0 

228,6 16,0 762 22,0 

304,8 17,0 838,2 22,0 

381 19,0 914,4 23,0 

457,2 20,0 990,6 23,0 

533,4 20,5 1066,8 23,0 

 

График 5 

 
Рисунок 5. Определение Тн  строительства объектов розничной торговли и 

непродовольственных магазинов при С=76,2-1066,8  млн.тенге 
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Приложение Б 

(информационное) 

 

Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений  

Б.1.1 Железнодорожный транспорт 

Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительны

й период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Однопутные железные дороги                     

Дороги нормальной колеи с 

полным комплексом устройств и 

постоянных сооружений 

                    

При необходимости строительства 

притрассовой автомобильной 

дороги, протяженностью, км: 

                    

при однолучевой организации 

строительства: 

                    

свыше 35 до 70 29 5 - К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

76 

78 

86 

88 

94 

95 

100 

100 

- - - - - - 

свыше 140 до 300 41 5 - К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

27 

28 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

76 

77 

83 

83 

89 

89 

95 95 100 

100 

- - 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

при двухлучевой организации 

строительства: 

                    

свыше 35 до 140 включ. 29 5  К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

75 

78 

87 

88 

95 

95 

100 

100 

- - - - - - 

свыше 140 до 300 41 5 - К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

28 

29 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

77 

78 

83 

83 

89 

89 

95 

95 

100 

100 

- - 

При возможности автопроезда 

без строительства 

автомобильной дороги, 

протяженностью, км: 

                    

при однолучевой организации 

строительства: 

                    

свыше 35 до 150 включ. 29 5 - К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

75 

78 

86 

88 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - 

свыше 150 до 300 включ. 41 I 5  К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

27 | 

28 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

77 

78 

83 

83 

90 

90 

95 

95 

100 

100 

- - 

при двухлучевой организации 

строительства: 

                    

свыше 35 до 300 включ. 29 5 - К 5  

3 

10  

8 

18 

17 

28 

29 

45 

47 

64 

66 

76 

79 

86 

88 

94 

95 

 

100 

100 

- - - - - - 

свыше 300 до 600 41 5 - К 3  

2 

7  

5 

13 

11 

19 

18 

29 

28 

 

38 

38 

49 

49 

58 

60 

67 

69 

77 

78 

 

83 

83 

89 

89 

95 

95 

100 

100 

- - 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

34 

Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2 Подъездные и 

соединительные пути 

                    

Протяженность свыше 10 до 50 

км 

19 5 - К 13 26 44 62 79 95 100          

3 Вторые пути и двухпутные 

вставки 

                    

Сооружаемые на общем 

земляном полотне с 

существующей железной 

дорогой с полным комплексом 

устройств и постоянных 

сооружений, необходимых для 

начального периода 

эксплуатации, протяженность 

очередей строительства, км: 

                    

свыше 10 до 50 включ. 19 4 - К 12 25 42 60 78 94 100     

 

    

свыше 50 до 100 29 5 - К 6  

6 

13 

13 

18 

19 

28 

29 

41 

42 

56 

57 

68 

70 

80 

81 

92 

92 

100 

100 

- 

- 

- - - - 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    В - - - - - 50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

-   - - - 

    3 6  

6 

13 

13 

18 

19 

29 

30 

42 

43 

6  

7 

18 

20 

30 

31 

42 

42 

       

                     

4 Депо по ремонту 

тепловозов со всеми видами 

деповского ремонта (кроме 

ТР-3) 

                    

Суммарный годовой пробег, 

млн. лок.-км (годовое произ-

водство текущих ремонтов ТР-

2 секций, ед.): 

                    

15 (250) 34 5 16 

18-34 

К 9 17 26 35 44 53 62 71 79 87 94 100 - - - - 

25 (250) 41 5 18  

23-40 

К 8 15 23 30 37 44 51 59 67 74 81 88 94 100 - - 

5 Депо по ремонту 

электровозов со всеми 

видами деповского ремонта 

(кроме ТР-3) 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Суммарный годовой пробег, 

млн. лок.-км (годовое произ-

водство текущих ремонтов ТР-

2 электровозов, ед.): 

                    

26 (250) 34 5 16  

18-34 

К 9 17 26 35 44 53 62 71 79 87 94 100 - - - - 

35 (250) 41 5 18  

23-40 

K 8 15 23 30 37 44 51 59 67 74 81 88 94 100 - - 

6 Комплекс цеха текущего 

ремонта ТР-3 локомотивов 

или моторовагонных поездов 

                    

Годовое производство текущих 

ремонтов ТР-3: секций 

тепловозов 250 ед.; 

электровозов 250 ед.; секций 

моторовагонных поездов 150 

ед. 

42 8 16  

25-40 

K 5 9 16 25 34 43 52 61 70 78 85 90 96 100 - - 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

7 Депо по ремонту 

моторовагонных поездов со 

всеми видами деповского 

ремонта (кроме ТР-3) 

               

 

    

Суммарный годовой пробег, 

млн. секц.-км (годовое 

производство текущих ремонтов 

ТР-2 секций, ед.): 

                    

15 (100) 31 5 16  

15-30 

К 6 12 19 27 36 46 57 69 81 96 100 - - - - - 

25 (200) 37 5 11  

20-36 

К 6 11 17 22 30 36 45 56 64 74 85 95 100 - - - 

35 (250) 40 5 18 

21-38 

К 4 9 15 21 27 34 43 51 57 68 78 88 97 100  - 

8 Депо по ремонту 

моторовагонных поездов со 

всеми видами деповского 

ремонта 

                    

Суммарный годовой пробег 25 

(100) млн. секц.-км (годовое 

производство текущих ремонтов 

ТР-3 секций, ед.) 

42 8 18  

22-39 

K 5 11 17 23 28 34 40 47 55 63 71 80 89 95 100 - 

9 Пункт технического 

обслуживания и экипировки 

локомотивов или 

моторовагонных поездов 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Суммарное суточное 

обслуживание: 

                    

локомотивов - 100 ед. 10 1 4 

6-9 

К 21 53 90 100             

моторовагонных поездов - 50 

ед. 

 

 

10 1 4 

6-9 

К 21 53 90 100             

10 Депо по ремонту грузовых 

вагонов 

                    

Годовое производство 

ремонтов вагонов, тыс. ед.: 

                    

8 34 5 15  

18-32 

К 7 12 21 31 41 51 60 69 78 87 95 100 - - - - 

10 37 5 18  

18-35 

К 6 12 20 29 37 46 55 64 72 81 89 95 100 - - - 

11 Депо по ремонту 

пассажирских вагонов 

                    

Годовое производство 

ремонтов вагонов, тыс. ед.: 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1,2 31 5 15  

15-29 

К 7 14 24 34 44 54 64 74 83 93 100 - - - - - 

1,5 34 5 16  

15-30 

К 7 13 23 34 44 54 63 72 81 90 96 100 - - - - 

12Депо по ремонту. 5-

вагонных рефрижераторных 

секций или автономных 

рефрижераторных выгонов 

               

 

    

Годовое производство 

рефрижераторных вагонов, 

тыс. ед.: 

               

 

    

2 29 5 13  

14-26 

К 9 14 22 31 42 52 66 79 93 100 - 

- 

- - - - 

3 31 5 14  

16-29 

К 7 14 24 35 46 56 67 77 87 94 100 

- 

- - - - 

13 Депо по ремонту 

контейнеров 

                    

Годовое производство 

крупнотоннажных 

контейнеров, тыс. ед.: 

                    

4 23 4 11 К 12 25 38 51 64 77 91 100         

12-22         

8 29 4 13  

16-28 

К 9 19 30 39 50 61 71 81 91 100 - - - - - - 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

свыше 8 31 4 16  

15-30 

К 9 19 30 40 49 58 67 76 85 94 100 - - - - - 

14 Пункт подготовки 

полувагонов и платформ под 

погрузку 

                    

Суточная подготовка 

полувагонов и платформ, ед.: 

                    

300 16 2 9 К 17 37 57 77 95 100          - 

8-16          

500 17 2 9 К 16 37 55 73 91 100           

8-16           

800 18 2 9 К 19 36 53 70 87 100          - 

9-17          

1200 21 2 10 К 18 33 48 62 76 91 100         - 

12-21         

свыше 1200 25 2 11  

15-25 

К 13 24 41 52 63 74 85 96 100 - - - - - - - 

15 Пункт подготовки 

полувагонов и платформ под 

погрузку с сооружением 

ангара для ремонта вагонов 

                    

Суточная подготовка 

полувагонов и платформ, ед.: 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

300 22 3 9 К 15 31 45 57 71 84 96 100         

12-20         

500 23 3 10 К 13 25 37 49 61 73 85 96 100        

13-22        

800 25 3 10 К 11 22 33 45 56 68 79 89 98 100       

16-25       

1200 29 3 11  

18-28 

К 10 19 29 39 49 60 71 80 89 97 100 - - - - - 

свыше 1200 31 3 11  

21-31 

К 9 18 29 39 49 58 68 77 86 94 100 - - - - - 

16 Пункт комплексной 

подготовки крытых и 

изотермических вагонов под 

погрузку 

                    

Суточная подготовка вагонов, ед.:                     

300 18 2 8 К 19 35 52 78 91 100           

9-16           

400 20 2 8 К 15 31 47 61 76 91 100          

11-18          

500 22 2 9 К 15 30 44 57 70 83 95 100         

12-20         

свыше 500 25 2 10 К 13 24 37 48 60 72 83 94 100        

15-24        
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

17 Пункт комплексной 

подготовки крытых и 

изотермических вагонов под 

погрузку с сооружением ангара 

для ремонта вагонов 

                    

Суточная подготовка вагонов, 

ед.: 

                    

300 26 3 10 

15-24 

К 13 24 35 47 59 71 82 93 100        

400 28 3 10 

17-26 

К 13 23 34 46 57 67 77 87 97 100 - - - - - - 

500 29 3 11  

19-28 

К 12 22 32 43 53 63 73 82 93 100  - - - - - 

свыше 500 31 3 12  

20-31 

К 10 19 28 38 47 56 65 74 83 92 100 - -  - - 

18 Пункт подготовки цистерн 

под погрузку при промывочно- 

пропарочной станции 

                    

Суточная подготовка цистерн, 

ед.: 

                    

300 16 2 9 

7-15 

К 17 37 57 77 95 100           

500 18 2 10 

8-17 

К 14 33 81 69 87 100           

600 20 2 10 

9-18 

К 13 29 46 62 78 93 100          
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

свыше 600 22 2 11 

12-22 

к 12 26 40 53 66 79 96 100         

19 Пункт технического 

обслуживания вагонов 

                    

С техническим обслуживанием 

поездов в сутки, ед.: 

                    

54 12 2 5 

6-10 

К 20 47 75 100             

72 16 2 5 

10-14 

К 17 37 57 77 95 100           

108 18 2 5 

12-16 

К 14 33 51 69 87 100           

144 20 2 6 

13-18 

К 13 29 48 62 73 93 100          

свыше 144 22 2 7 

16-22 

К 12 26 40 53 66 79 96 100         

20 Пункт контрольно- 

технического обслуживания 

вагонов 

                    

С техническим обслуживанием 

поездов в сутки, ед.: 

                    

72 12 2 5 

6-10 

К 20 47 75 100             
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

144 14 2 5 

8-12 

К 18 41 64 87 100            

свыше 144 18 2 5 

12-16 

К 14 33 51 69 87 100           

21 Пассажирская техническая 

станция 

                    

Суточное количество обрабатываемых 

и экипируемых поездов, ед.: 

                    

15 26 4 11 

15-25 

К 10 19 28 40 52 66 79 92 100        

30 31 4 14  

18-31 

К 7 15 23 34 44 55 65 76 85 93 100 - - - - - 

40 43 4 22  

22-42 

К 4 9 15 22 29 37 46 54 62 70 77 84 90 95 100 - 

22 Вокзал                     

На число пассажиров:                     

300 21 2 - К 13 22 34 48 64 82 100          

500 32 2 - К 7 14 21 30 38 47 56 66 76 88 100 - - - - - 

23 Павильон пригородной зоны                     

Объект 4 1 - К 65 100               

24 Механизированный грузовой 

район 

                    

Суточное количество пере-

рабатываемого груза, тыс. т: 

                    

1 14 2 8 

6-13 

К 20 40 60 80 100            
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                     

3 18 2 9 

10-18 

К 19 34 50 63 77 88 100          

                    

5 26 2 12  

14-25 

К 13 24 37 49 61 72 81 93 100 - - - - - - - 

свыше 5 31 2 13  

19-31 

К 8 15 23 33 41 51 60 71 80 96 100 - - - - - 

25 Склад прирельсовый ангарного типа                     

Годовое количество перерабатываемого 

груза, тыс. т: 

                    

50 12 2 - К 25 50 75 100            - 

100 14 2 - К 21 43 65 87 100           - 

200 16 2 - К 22 40 58 76 94 100           

300 20 2 - К 18 33 48 62 76 90 100          

500 24 2 - К 12 25 38 51 64 76 88 100         

26 Открытый склад контейнеров                     

Сут. кол-во перерабат. контейнеров, ед.:                     

для крупнотоннажных - 200 12 1 4 

8-11 

К 20 58 80 100             

для средне-тоннажных:                     

600 8 1 3 

5-7 

К 30 72 100              

900 12 1 4  

8-11 

К 20 53 80 100             
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

   8-11                  

27 Служебно- производственное 

здание района электроснабжения 

                    

Объект 6 1 - К 36 100               

28 Дом отдыха локомотивных 

бригад 

                    

Суточное число отдыхающих, чел.:                     

60 6 1 - К 50 100               

90 8 1 - К 30 70 100              

29 Здание административно- 

бытового назначения 

                    

Число работающих, чел.:                     

50 7 1 - К 40 88 100              

100 10 1 - К 32 57 80 100             

200 12 1 - К 30 55 79 100             

300 12 1 - К 30 55 79 100             

500 12 1 - К 30 55 79 100             

30 Электрификация 

существующих железных дорог 

                    

Однопутных при наличии работ по 

переустройству станций и 

удлинению путей, протяженность, 

км: 

                    

свыше 20 до 100 включ. 14 2 4 

10-13 

К 9 20 35 65 100            
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

свыше 100 до 200  18 3 5 

13-17 

К 9 

9 

12 

15 

20 

23 

30 

34 

56 

51 

100 

100 

          

          

Двухпутных без удлинения 

путей и переустройств 

станций, протяженностью 

свыше 20 до 100 км 

10 2 4 

6-9 

К 11 25 50 100             

            

Двухпутных при наличии 

работ по переустройству 

станций и удлинению путей, 

протяженность, км: 

                    

свыше 20 до 100 включ. 16 2 4 

12-15 

К 8 16 27 46 80 100           

          

свыше 100 до 200 21 3 5 

16-20 

К 6  

5 

10 

13 

17 

21 

26 

31 

41 

46 

66 

70 

100 

100 

- - - - - - - - - 

31 Автоматическая путевая 

блокировка 

                    

Участок с оборудованием 

станций устройствами 

автоматики и телемеханики, 

протяженность, км: 

                    

свыше 20 до 100 включ. 12 2 6 

6-11 

К 8 19 44 100             

свыше 100 до 200 включ 20 2 11  

10-20 

К 5  

5 

10 

11 

15 

18 

24 

29 

34 

41 

67 

68 

100 

100 

- - - - - - - - - 
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

свыше 200 до 300 29 2 12  

17-28 

К 5  

5 

10 

11 

15 

17 

20 

22 

25 

31 

34 

38 

47 

52 

65 

67 

83 

83 

100 

100 

- - - - - - 

32 Диспетчерская 

централизация 

                    

Протяженность участка, км:                     

100 15 2 5 

10-14 

К 7 15 28 56 100            

свыше 100 до 200 включ. 21 2 7 

14-20 

К 6 14 25 36 51 73 100          

свыше 200 до 300 31 2 10  

22-31 

К 5 10 16 22 29 37 47 63 84 94 100 - - - - - 

33 Электрическая 

централизация стрелок и 

сигналов 

                    

На станции с числом стрелок:                     

свыше 50 до 100 включ. 14 2 3 

11-13 

К 5 13 22 32 100            
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

свыше 100 до 200 включ. 18 2 4 

14-17 

К 4 12 20 28 36 100 -          

свыше 200 до 300 22 2 6 

16-21 

К 3 10 17 25 35 46 62 100         

34 Кабельные линии 

железнодорожной 

автоматики и связи 

                    

Комплекс технических зданий 

при 

                    

двухкабельной магистрали 

автоматики и связи с 

симметричными кабелями и 

уплотнением,протяженность 

трассы, км: 

         -           

свыше 20 до 100включ 15 2 5 

9-14 

К 6 12 20 35 100            
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

свыше 100 до 200 включ. 20 2 8 

12-29 

К 4  

4 

 

 

15 

18 

24 

29 

38 

40 

 

 

100 

100 

- - - - - - - - - 

свыше 200 до 300 включ. 24 2 10  

14-23 

К 3  

3 

 

 

12 

15 

18 

22 

30 

34 

48 

51 

 100 

100 

- - - - - - - - 

свыше 300 до 500 30 2 12  

18-29 

К 2  

2 

 

 

7  

9 

11 

13 

16 

20 

22 

27 

32 

37 

45 

48 

63 

69 

100 

100 

- - - - - - 

свыше 20 до 100 15 2 5 

9-14 

К 6 12 20 35 100            

35 Механизация 

сортировочной горки 

                    

Без переустройства горочных 

горловин 

                    

1-я и 2-я тормозные позиции с 

числом сортировочных путей: 

                    

24 16 2 7 

9-15 

К 10 25 40 60 88 100           
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Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

свыше 24 20 2 9 

11-19 

К 8 20 34 52 68 89 100          

3-я тормозная позиция с 

числом сортировочных путей: 

                    

24 12 1 6 

6-11 

К 20 40 70 100 -            

свыше 24 15 1 3 

7-14 

К 15 30 50 78 100            

36 Развитие станций и узлов                     

Расширение станции с общим 

числом укладываемых путей 

свыше 1 до 10 км 

                    

Участковой 22 2 5 

17-21 

 

К 7 15 26 40 55 72 90 100         

 

 

 

 

 

 

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

52 

 

Таблица Б.1.1.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в железнодорожном 

транспорте (продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Сортировочной 22 2 5 

17-21 

К 7 15 26 40 55 72 90 100         

Расширение станции с общим 

числом укладываемых путей 

свыше 10 до 16 км 

                    

Участковой 25 4 6 

20-25 

К 6 13 21 32 44 58 72 93 100        

Сортировочной 25 4 6 

20-25 

К 8 13 21 32 44 58 72 93 100        
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Б.1.2 Речной транспорт 

 

Таблица Б.1.2.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в речном транспорте 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % от сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Речной механизированный порт                   

Причалы с портовыми зданиями и 

сооружениями, наружными 

коммуникациями; высота стенки 6-10 м; 

число причалов, шт (длина причальных 

линий, м): 

                  

2 (200) 17 3 4 

13-16 

К 12  

9 

24 

26 

38 

45 

57 

70 

88 91 100 

100 

-        

       

4 (400) 23 4 8 

15-22 

К 6  

6 

15 

18 

26 

32 

39 

47 

56 64 73 

79 

90 

93 

100 

100 

      

      

8 (800) 33 4 14 

19-32 

К  

 

10 

11 

16 

18 

24 

27 

35 39 50 

54 

65 

68 

80 

83 

90 

91 

95 

95 

100 

100 

- - - 

В        50 

56 

50 

56 

50 

56 

100 

100 

- - - 

3  

 

10 

11 

16 

18 

24 

27 

35 39 50 

54 

65 

68 

30 

27 

40 

35 

45 

39 

- - - - 
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Таблица Б.1.2.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в речном транспорте 

(продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

В том числе:                   

1-й пусковой комплекс в составе трех 

причалов общей длиной 300 м с портовыми 

зданиями и сооружениями 

24 

1-24 

4 5 

19-23 

К 10 

11 

20 

20 

32 

32 

48 

48 

70 

69 

85 

84 

95 

94 

100 

100 

- - - - - - 

               

2-й пусковой комплекс в составе пяти 

причалов общей длиной 500 м с 

сооружениями 

18 - 7 К - - - - - 14 

16 

34 

35 

60 

61 

80 

80 

90 

89 

100 

100 

- - - 

18-33 26-32                

2 Причал речной                

С блоками бытовых помещений, складом и 

пассажирским павильоном; длина 

причальной линии 100 м, высота стенки 6-

10 м 

11 2 2  

9-10 

К 20 

22 

43 

48 

73 

82 

100 

100 

- - - - - - - - - - 

3 Причал пассажирский со зданием 

речного вокзала 

               

Вместимость, чел.:                

250 26 3 6 

21-26 

К 11  

8 

19 

18 

28 

29 

40 

42 

50 

54 

60 

65 

72 

80 

94 

96 

100 

100 

- - - - - 

400 30 3 8 

23-30 

К 9  

8 

16 

17 

24 

25 

30 

33 

40 

44 

52 

58 

64 

70 

78 

83 

92 

94 

100 

100 

- - - - 

4 Склад речного порта                

Одноэтажный; пролет, м (общая площадь, 

м2): 
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Таблица Б.1.2.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в речном транспорте 

(продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

до 30 (2500) 9 2 3 

7-9 

К 13 

10 

46 

47 

100 

100 

           

72 (7500) 18 2 4 

15-18 

К 8 

8 

23 

23 

39 

39 

69 

64 

88 

89 

100 

100 

        

Ремонтно-эксплуатационные базы речного флота 

5 Ремонтно-эксплуатационная база 

речного флота 

                  

Блок производственных и вспомогательных 

цехов, судоподъемное сооружение, объекты 

общезаводского назначения; годовой 

выпуск продукции, млн. тенге: 

                  

1300 27 6 11  

16-26 

К 10  

6 

19 

28 

 

28 

30 

38 

42 

49 55 64 

70 

79 

81 

91 

92 

100 

100 

- - - - - 

    К 8 

7 

17 

16 

28 

29 

40 

42 

53 

54 

65 

67 

21 

80 

90 

91 

97 97 100 

100 

- - - - 

2000 30 6 16 

13-28 

В        79 79 100     

       80 80 100     

    3 8  

7 

17 

16 

28 

29 

40 

42 

52 

53 

65 

67 

76 

80 

11 

11 

18 17 - - - - - 

В том числе:                   
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Таблица Б.1.2.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в речном транспорте 

(продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1-й пусковой комплекс. Блок 

производственных и вспомогательных 

цехов, объекты общезаводского назначения, 

инженерные сети 

18 6 5 К 10 21 35 55 89 100         

1-18 13-17 8 29 36 66 87 100         

2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъем-

ностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном 

или 

18 

13-30 

 11 

18-28 

К     14 

12 

30 

31 

50 

52 

76 

77 

87 

88 

100 

100 

    

щебеночном основании из сборных 

железобетонных балок 

         

6 Блок производственных цехов                  

Здание одноэтажное, краны грузоподъем-

ностью до 30 т; общая площадь, тыс. м2: 

                 

3 13 2 4 

10-13 

К 14 

19 

20 

29 

43 

61 

92 

89 

100 

100 

- - - - - - - - - 

5 18 4 5 

12-16 

К 5  

8 

11 

22 

28 

40 

55 

66 

89 87 100 

100 

        

                 

20 24 5 8 

16-23 

К 8  

9 

16 

19 

25 

29 

40 

46 

57 65 73 

79 

95 

98 

100 

100 

- - - - - - 

7 Судоподъемное сооружение - слип с 

инженерными сетями 

                 

Грузоподъемность 2400 т, 10-12 дорожек на 

свайном или щебеночном основании, из 

сборных железобетонных балок 

24 6 11  

12-23 

К 10  

8 

21 

20 

35 

36 

 

50 

52 

64 

65 

 

79 

81 

 

90 

92 

100 

100 

 - - - - - 
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Б.1.3 Автомобильный транспорт Б.1.3 

 

Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 
 Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

 в том числе Показа-             

общая 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Автономное автотранспортное 

предприятие с полным объемом 

работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

подвижного состава 

                

С открытой стоянкой и 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями. Число грузовых 

автомобилей: 

                

100 16 3 3 

13-15 

К 18 

19 

32 

38 

48 

56 

75 

76 

95 

94 

100 

100 

- - - - - - 

200 18 3 5 

14-17 

К 19 

24 

37 

45 

54 

66 

81 

87 

93 

93 

100 

100 

- - - - - - 

300 19 4 5 

15-18 

К 19 

24 

36 

39 

52 

54 

69  

69 

82 

82 

94 

94 

100 

100 

- - - - - 

400 21 5 6 

17-20 

К 16 

18 

35 

38 

52 

55 

67  

73 

75 

82 

87 

90 

100 

100 

- - - - - 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С закрытой стоянкой и 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями, число автобусов: 

                

100 21 3 6 

18-20 

К 15 

18 

29 

35 

48 

54 

66 

71 

79 

81 

92 

90 

100 

100 

- - - - - 

200 27 4 9 

21-26 

К 13 

16 

23 

27 

36 

36 

49 

46 

62 

58 

73 

71 

83 

83 

94 

95 

100 

100 

- - - 

300 29 5 11  

22-29 

К 12 

15 

17 

20 

22 

25 

33 

38 

44 

49 

55 

60 

68 

71 

78 

79 

90 

91 

100 

100 

- - 

400 32 6 12  

20-31 

К 6  

7 

11 

13 

15 

18 

21 

23 

31 

35 

43 

46 

54 

59 

67 

70 

79 

80 

90 

 90 

100 

100 

- 

Число легковых автомобилей-такси:                 

200 15 2 3 

12-14 

К 17 

22 

34 

40 

51 

60 

76 

80 

100 

100 

- - - - - - - 

300 19 3 4 

16-18 

К 19 

24 

37 

40 

54 

57 

70 

71 

84 

85 

96 

98 

100 

100 

- - - - - 

500 21 4 6 

18-20 

К 15 

18 

29 

35 

48 

54 

67 

72 

79 

81 

92 

91 

100 

100 

- - - - - 

600 27 4 9 

21-26 

К 13 

16 

15 

27 

35 

36 

49 

46 

62 

58 

73 

71 

83 

82 

95 

96 

100 

100 

- - - 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1000 32 5 12  

23-31 

К 6  

7 

11 

 13 

15  

18 

21  

23 

31  

35 

43  

46 

54  

59 

67 

 70 

78  

80 

90 

91 

100 

100 

- 

2 Производственный корпус для 

автотранспортного предприятия 

                

Число автомобилей:                 

100 12 2 3 

10-12 

К 19  

22 

39  

50 

73  

79 

100 

100 

- - - - - - - - 

400 19 3 4 

16-19 

К 5  

3 

16  

17 

30  

33 

46  

51 

66  

69 

86 

87 

100 

100 

- - - - - 

3 Вспомогательное здание для 

автотранспортного предприятия 

                

Число автомобилей:                 

100 7 1 2 

6-7 

К 38  

40 

84 

85 

100 

100 

         

400 9 2 2 

8-9 

К 30  

35 

70  

75 

100 

100 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 Открытая стоянка с 

воздухоподогревом для 

автотранспортного предприятия 

                

Число автомобилей:                 

100 3 1 1 

3 

К 100 

100 

           

400 5 1 1 

5 

К 41  

43 

100 

100 

          

5 Производственно-технический 

комбинат по централизованному 

обслуживанию и ремонту грузовых 

автомобилей 

                

Число автомобилей, обслуживаемых 

в год - 1500 

19 3 3 

17-19 

К  

 

16  

18 

31 

 34 

47 

 52 

68  

70 

86 

87 

100 

100 

- - - - - 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 Здание для уборочно-моечных 

работ ежедневного обслуживания 

                

На одну поточную линию для                 

грузовых автомобилей 8 1 3 

5-7 

К 23 

50 

72  

76 

100 

100 

         

автобусов 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39  

50 

69  

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

легковых автомобилей 6 1 2 

4-5 

К 41 

43 

100 

100 

-          

7 Профилакторий ежедневного 

обслуживания 

                

Число обслуживаемых грузовых 

автомобилей в час: 

                

30 10 1 4 

6-9 

К 24 

30 

54  

60 

92  

90 

100 

100 

- - - - - - - - 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

60 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

90 14 2 5  

9-13 

К 18 

20 

35 

43 

56 

65 

85 

86 

100 

100 

- - - - - - - 

Число обслуживаемых автобусов в 

час: 

                

40 16 3 3 

13-15 

К 16 

19 

32 

38 

48 

56 

74 

75 

95  

94 

100 

100 

- - - - - - 

80 20 4 5 

15-19 

К 13 

16 

31 

32 

48 

49 

65 

 64 

78 

 77 

90  

90 

100 

100 

- - - - - 

Число обслуживаемых легковых 

автомобилей в час: 

                

80 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

120 14 2 5  

9-13 

К 18 

20 

35 

43 

56 

65 

86 

87 

100 

100 

- - - - - - - 

8 Профилакторий 

централизованного технического 

обслуживания грузовых 

автомобилей 

                

Число обслуживаемых грузовых 

автомобилей в год - 1200 

13 2 2 

12-13 

К 16 

19 

32 

38 

56 

68 

95  

94 

100 

100 

- - - - - - - 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 Закрытая стоянка для 

автомобильного транспорта 

                

Число грузовых автомобилей:                 

30 6 1 2 К 41 

43 

100 

100 

          

4-5           

50 8 1 2 

6-7 

К 23 

50 

72 

76 

100 

100 

- - - - - - - - - 

100 10 1 3 

7-9 

К 24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 

- - - - - - - - 

200 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

Число автобусов:                 

30 8 1 2 

6-7 

К 23 

50 

72 

76 

100 

100 

- - - - - - - - - 

50 10 1 3 

7-9 

К 24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 

- - - - - - - - 

100 11 2 3  

8-10 

К 24 

30 

54 

60 

92 

90 

100 

100 

- - - - - - - - 

150 12 2 4  

8-11 

К 19 

22 

39 

50 

69 

75 

100 

100 

- - - - - - - - 

Число легковых автомобилей:                 

50 4 1 1 

4 

К 66 

70 

100 

100 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

100 6 1 2 К 41 

 43 

100 

100 

          

4-5           

150 8 1 2 

6-7 

К 23  

50 

72  

76 

100 

100 

- - - - - - - - - 

200 10 1 3 

7-9 

К 24 54 92 100         

    30 60 90 100         

350 12  4 

8-11 

К 19 39 69 100         

  с.  22 50 75 100         

10 Автовокзал                 

Вместимость, чел.:                 

100 18 4 2 

16-17 

К 18  

17 

35  

35 

52  

52 

72 

75 

85  

85 

100 

100 

- - - - - - 

200 19  2 

17-18 

К 16 34 52 70 83 96 100      

  4  18 35 52 70 83 96 100      

300 23 5 2 

21-22 

К 14 

15 

29 

30 

45  

45 

60  

60 

71  

71 

51  

82 

92 

93 

100 

100 

- - - - 

500 27 6 3 

24-26 

К 12  

13 

24 

25 

38  

38 

50  

50 

62  

62 

75  

74 

85 

86 

92 

93 

100 

100 

- - - 

800 30  3 

27-29 

К 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

    11 21 31 41 51 61 71 81 91 100   

11 Пассажирская станция                 

Вместимость, чел.:                 

25 6 1 1 

5 

К 41 

43 

100 

100 
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Таблица Б.1.3.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в автомобильном 

транспорте (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

50 9 1 1  

8 

К 30 

35 

70 

75 

100 

100 

- - - - - - - - - 

75 12 2 2 

10-11 

К 20 

22 

45 

50 

74 

75 

100 

100 

- - - - -  - - 

12 Грузовая автостанция                 

Переработка грузов, т/сут:                 

300 16 3 3 

13-15 

К 16 

19 

32 

38 

48 

56 

74 

75 

95 

94 

100 

100 

- - - - - - 

500 18 3 4 

14-17 

К 15 

18 

30 

37 

46 

52 

72 

70 

94 

92 

100 

100 

- - - - - - 

13 Гараж-стоянка легковых 

автомобилей личного пользования 

                

Число автомобилей - 220. Здание 

трехэтажное, объем 17,5 тыс. мЗ 

11 1 4  

8-10 

К 22 

28 

52 

58 

89 

88 

100 

100 

- - - - - - - - 

14 Пункт по периодическому 

освидетельствованию баллонов для 

сжатого природного газа и 

испытанию топливных систем 

автомобилей, работающих на этом 

газе 

                

Число обслуживаемых автомобилей в 

год: 

                

1500 18 4 4 

14-17 

К 15 

19 

35 

42 

54 

65 

80 

77 

94 

93 

100 

100 

- - - - - - 

3000 24 6 6 

18-23 

К 11 

12 

28 

31 

43 

48 

58 

55 

65 

73 

77 

82 

89 

91 

100 

100 

 - - - 
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Б.1.4 Дорожное хозяйство 

 

Таблица Б.1.4.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в дорожном хозяйстве 

 

 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Автомобильные дороги с 

усовершенствованными 

капитальными типами 

дорожного покрытия 

                    

II категории, возводимые с 

применением бетоноукпадочного 

комплекта с рельсформами или 

обычного комплекта асфальто-

бетонного оборудования, 

протяженность дороги, км: 

                    

5 12 1 - К 14 42 71 100             

10 18 1 - К 11 23 40 61 80 100          - 

20 22 1 - К 9 20 38 56 70 78 95 100        - 

48 32 3 - К 5 9 16 23 31 38 58 73 81 87 100 - - - - - 

В        45 45 45 100 - - - - - 

3 5 9 16 23 31 38 58 28 36 42 - - - - - - 
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Таблица Б.1.4.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в дорожном хозяйстве 

(продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

90 43 3 - К 5 8 13 18 24 29 39 50 55 60 70 80 85 90 100 - 

В       25 25 25 25 55 55 55 55 100 - 

3 5 8 13 18 24 29 14 25 30 35 15 25 30 35 - - 

200 (двумя потоками) 32 3 - К 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100 - - - - - 

В        45 45 45 100 - - - - - 

3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43 -  - - - - 

II категории, возводимые с 

применением бетоноукладочного 

комплекта со скользящими формами 

или высокопроизводительного 

комплекта асфальтобетонного 

оборудования, протяженность 

дороги, км: 

                    

    К 5 8 13 18 24 29 39 50 55 60 70 80 85 90 100 - 

90 43 3 - В        25 25 25 55 55 55 55 100 - 

    3 5 8 13 18 24 29 39 25 30 35 15 25 30 35 - - 

    К 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100      

200 (двумя потоками) 32 3 - В        45 45 45 100      

    3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43      - 

III категории, возводимые с 

применением бетоноукладочного 

комплекта с рельсформами или 

обычного комплекта асфальто-

бетонного оборудования, 

протяженность дороги, км: 
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Таблица Б.1.4.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в дорожном хозяйстве 

(продолжение)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 12 1 - К 18 44 79 100             

10 15 1 - К 13 25 44 77 100            

20 21 1 - К 9 17 23 38 57 81 100          

    К 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100      

70 32 3 - в        45 45 45 100      

    3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43 - - - - - - 

    к 7 10 18 26 34 40 59 74 81 88 100      

120 (двумя потоками) 32 3 - в        45 45 45 100      

    3 7 10 18 26 34 40 59 29 36 43       

    к 5 8 13 18 24 29 39 50 55 60 70 80 85 90 100 - 

170 (двумя потоками) 43 3 - в        25 25 25 55 55 55 55 100 - 

    3 5 8 13 18 24 29 39 25 30 35 15 25 30 35 - - 

2 Автомобильные дороги с 

усовершенствованными 

облегченными типами 

покрытий 

                    

III категории, протяженность 

дороги, км: 

                    

5 9 1 - К 27 67 100              

10 11 1 - К 18 47 80 100             

20 12 1 - К 15 41 72 100             

50 (двумя потоками) 12 1 - К 18 32 84 100             



СП РК 1.03-102-2014* 

 

69 

Таблица Б.1.4.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в дорожном хозяйстве 

(продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

150 (тремя потоками) 21 3 - К 13 25 44 65 75 85 100          

    В - - - 45 45 45 100          

    3 13 25 44 20 30 40           

250 (тремя потоками) 32 3 - К 9 15 29 43 49 56 65 77 84 88 100 - - - - - 

    В - - - - 25 25 25 60 60 60 100      

    3 9 15 29 43 24 31 40 17 24 28       

3 Автомобильные дороги с 

усовершенствованными 

облегченными и переходными 

типами покрытий 

                    

IV категории, протяженность 

дороги, км: 

                    

5 8 1 - К 10 40 100              

10 10 1 - К 10 35 90 100             

29 12 1 - К 10 35 80 100             

50 (двумя потоками) 12 1 - К 8 30 75 100             

100 (двумя потоками) 21 2 - К 15 28 41 57 70 85 100          

    В - - - 45 45 45 100          

    3 15 28 41 12 25 40           

V категории, протяженность 

дороги, км: 

                    

5 7 1 - К 10 50 100              
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Таблица Б.1.4.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в дорожном хозяйстве 

(продолжение)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10 9 1 - К 10 45 100              

25 12 1 - К 10 35 80 100             

50 (двумя потоками) 12 1 - К 9 30 75 100             

 

100 (двумя потоками) 

 

21 

 

2 

 

- 

К 15 31 46 61 74 84 100        - - 

В - - - 45 45 45 100          

3 15 31 46 16 29 39 40          

4 Сооружения обслуживания                     

Дорожный участок с дорожно- 18 4 8 К 5 30 56 80 94 100           

ремонтным пунктом (ДЭУ с ДРП)   11-18  6 33 60 85 95 100           

Дорожно-ремонтный пункт (ДРП) 14 2 6 К 8 32 61 88 100            

   9-14  9 36 64 87 100            
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Б.1.5 Магистральный трубопроводный транспорт 

 

Таблица Б.1.5.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в магистральном 

трубопроводном транспорте  

 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности строительства, 

мес. 
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

в том числе           

общая 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

Показа-

тель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Магистральный трубопровод 

(линейная часть) 

              

Протяженность, км:               

20 10 4 5 

3-7 

К 27 59 95 100 - - - - - - 

50 12 5 5 

4-3 

К 22 49 79 100 - - - - - - 

100 16 6 6  

5-10 

К 18 42 68 92 97 100 - - - - 

200 18 7 7  

6-12 

К 15 35 60 85 92 100 - - - - 

300 19 7 8  

7-14 

К 15 37 64 87 93 98 100 - - - 

   13 

8-20 

К 11 30 54 77 87 94 98 100 - - 

свыше 300 23 9 В - - - - - - 50 100 - - 

   3 11 30 54 77 87 94 48 - - - 

2 Подводный переход               
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Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ширина водной преграды, м, до:               

100 4 1 2 

2-3 

К 80 100 - - - - - - - - 

300 5 1 3 

2-4 

К 50 100 - - - - - - - - 

500 6 1 4 

2-5 

К 45 100 - - - - - - - - 

1000 8 2 5 

3-7 

К 30 75 100 - - - - - - - 

свыше 1000 10 2 6 

3-8 

К 20 55 90 100 - - - - - - 

3 Промысловые трубопроводы               

Протяженность, км, до:               

2 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 

5 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 

от 10 до 20 2 1 2  

1-2 

К 100 - - - - - - - - - 

4 Головная насосная станция               

Мощность, млн. т/год (подача 

насосов м/ч): 

              

8 (1,25) и менее 9 2 3  

6-8 

К 20  

22 

75  

78 

100 

100 

- - - - - - - 

20 (2,5) 12 2 4  

8-11 

К 14  

16 

40  

42 

75  

78 

100 

100 

- - -  - - 

28 (3,6) 15 3 4 

11-14 

К 8  

10 

23  

25 

43  

45 

77  

80 

100 

100 

- - - - - 

42-90 (7, 10, 12,5) 18 3 6 

12-17 

К 5 

6 

20  

22 

43  

45 

67 

67 

85  

85 

100 

100 

- - - - 

5 Промежуточная 

нефтеперекачивающая станция 

              

Мощность, млн т/год (подача 

насосов, м/ч) 
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Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 (1,25) и менее 7 1 3 

4-6 

К 40  

40 

90  

90 

100 

100 

- - - - - - - 

20 (2,5) 9 2 3  

6-8 

К 20  

22 

62  

62 

100 

100 

- - - - - - - 

28 (3,6) 10 3 4 

6-9 

К 20  

20 

65  

68 

90  

90 

100 

100 

- - - - - - 

42-90 (7, 10, 12,5) 12 3 4  

8-11 

К 18  

20 

47 

78 

75  

75 

100 

100 

- - - - - - 

6 Резервуарный парк из 

металлических вертикально- 

цилиндрических резервуаров 

              

Вместимость, тысмЗ, с 

единичной вместимостью 

резервуаров 5-20 тысмЗ 

              

40 12 2 7  

5-11 

К 18  

22 

45  

47 

77 

 77 

100 

100 

- - - - - - 

100 16 3 9  

7-15 

К 14  

16 

33  

35 

60  

61 

78  

80 

92  

92 

100 

100 

- - - - 

200 19 5 10  

8-17 

К 7  

7 

18  

18 

35 

36 

60  

58 

82  

80 

85 

95 

100 

100 

 - - 

7 Пункт налива нефти               

Мощность, млн. т/год:               
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Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 18 4 10  

7-16 

К 10  

9 

20  

19 

40  

38 

70  

70 

87  

86 

100 

100 

- - - - 

   15  

7-21 

К 9 

10 

16  

16 

31 

32 

55  

55 

70 

71 

83 

84 

97  

97 

100 

100 

- - 

6 22 4  В - - - - - 55  

55 

55  

55 

100 

100 

- - 

    3 9 

10 

16  

16 

31 

32 

55  

55 

70 

71 

28  

29 

42  

42 

-  - 

В том числе:               

1-й пусковой комплекс 18 4 10 К 6 29 44 65 85 100     

производительностью 3 млн. 

т/год 

1-18  7-16  17 29 44 65 85 100     

2-й пусковой комплекс 16 3 9 К   15 35 50 62 93 100   

производительностью 3 млн. 

т/год 

7-22  13-21    16 35 51 63 93 100   

   21 

7-27 

К 5  

5 

12  

13 

22  

24 

30 

31 

40  

40 

52 

53 

68  

68 

83  

83 

95  

95 

100 

100 

8 30 4  В - - - - - 40  

40 

40  

40 

40  

40 

40  

40 

100 

100 

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

76 

 

Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    3 5  

5 

12  

13 

22 

24 

30 

31 

40  

40 

12  

13 

28  

28 

43  

43 

53  

55 

- 

В том числе:               

1-й пусковой комплекс 18 4 10 К 12 30 52 19 90 100     

производительностью 3 млн. 

т/год 

1-18  7-16  12 31 54 71 90 100     

2-й пусковой комплекс 21 5 11 К    4 10 24 46 69 91 100 

производительностью 5 млн. 

т/год 

10-30  17-27     5 11 23 46 72 91 100 

8 Компрессорная станция 

магистрального газопровода 

              

С агрегатами ГТК-10; ГТ-6-750; 

ГТН-6. Мощность, тыс. кВт 

(число установленных агрегатов): 

              

18-30 (3) 16 3 9  

7-15 

К 15 40 63 75 93 100 - - - - 

38-60 (6) 18 4 10  

7-16 

К 10  

12 

35  

30 

50  

48 

63  

60 

88  

89 

100 

100 

- - - - 
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Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

54-90 (9) 21 6 10  

10-19 

К 7  

12 

21  

25 

36  

39 

57  

59 

75 

76 

92  

92 

100 

100 

- - - 

С агрегатами СТД-4000-2. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

              

18(4) 12 2 7  

5-11 

К 18  

22 

45  

47 

21 

77 

100 

100 

- - - - - - 

32 (8) 16 3 9  

7-15 

К 15  

18 

40  

35 

11 

52 

72  

70 

95  

95 

100 

100 

- - - - 

48 (2) 18 4 10  

7-16 

К 10  

12 

35  

30 

50  

48 

63  

60 

88  

89 

100 

100 

- - - - 

С агрегатами 10-ГКНА. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

              

4,8 (4) 10 1 7 

3-9 

К 10 35 80 100 - - - - - - 

7,2 (8) 12 2 7  

5-11 

К 10  

12 

33  

37 

77  

77 

100 

100 

- - - - - - 

12 (10) 14 3 8  

6-13 

К 12 

12 

30  

30 

60  

 60 

88  

88 

100 

100 

- - -  - 

С агрегатами СТД-12 500. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 
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Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

87,5 (7) 18 4 10 

7-16 

К 10 

12 

35 

30 

60 

48 

65 

72 

89 

88 

100 

100 

- - - - 

100 (8) 20 5 12 

7-18 

К 8 

12 

26 27 40 

42 

59 

59 

77 

80 

95 

96 

100 

100 

- - - 

С агрегатами ГПУ-10. Мощность, 

тыс. кВт (число установленных 

агрегатов): 

              

70 (7) 16 4 10 

7-16 

К 11 

14 

30 

25 

57 

52 

78 

74 

96 

95 

100 

100 

- - - - 

80 (8) 18 5 12 

7-18 

К 12 

15 

36 

31 

52 

50 

78 

73 

12 

88 

100 

100 

- - - - 

В комплектно-блочном 

исполнении 

              

С агрегатами ГПА-Ц-16. 

Мощность 80 тыс. кВт, число 

установленных агрегатов 5 

13 3 7 

6-12 

К 11 

18 

33 

34 

67 

64 

94 

91 

100 

100 

- - - - - 

С агрегатами ГПА-Ц-6,3. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

              

18,9 (3) 9 2 4 

5-8 

К 25 

25 

70 

75 

100 

100 

- - - - - - - 

37,8 (6) 11 2 5 

7-11 

К 11 

15 

38 

32 

80 

78 

100 

100 

- - - - - - 

56,7 (9) 12 3 4 

9-12 

К 10 

15 

33 

31 

75 

73 

100 

100 

- - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.1.5.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

С агрегатами ГГН-16 и ГТН-25. 

Мощность, тыс. кВт (число 

установленных агрегатов): 

              

48-78 (3) 16 3 9 

7-15 

К 15 

18 

40 

35 

57 

52 

78 

74 

95 

95 

100 

100 

- - - - 

80 (5) 18 4 10 

8-17 

К 10 

15 

36 

31 

52 

50 

78 

73 

90 

88 

100 

100 

- - - - 

9 Газораспределительная 

станция 

              

Пропускная способность, тыс. 

мЗ/год: 

              

150 4 1 2 

2-3 

К 75 100 - - - - - - - - 

300 5 1 3 

2-4 

К 60 100 - - - - - - - - 

500 6 1 4 

2-5 

К 45 100 - - - - - - - - 

10 Отдельный аварийно- 

ремонтный пункт 

              

Обслуживание участка 

магистрального трубопровода 

протяженностью 150-200 км 

9 1 6 

3-8 

К 20 66 100 - - - -   - 
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Б.1.6 Мосты и тоннели 

 

Таблица Б.1.6.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в строительстве мостов и 

тоннелей  

 

 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показатель Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Железнодорожный мост однопутный                

Длина, м:                

свыше 30 до 100 включ. 9 2 - К 32 74 100        - 

свыше 100 до 200 включ. 11 2 - К 25 56 86 100 - - - - - - - 

свыше 200 до 300 включ. 12 2 - К 22 49 77 100 - - - - - - - 

свыше 300 до 400 включ. 14 3 - К 17 37 58 83 100 - - - - - - 

свыше 400 до 500 16 3 - К 13 28 46 67 87 100 - - - - - 

2 Автодорожный мост                

Длиной 50 м с шириной проезжей части, м:                

6,5 5 1 - К 70 100         - 

8 5 1 - К 70 100         - 

10 6 1 - К 50 100         - 

11,5 6 1 - К 50 100         - 

16,5 7 1 - К 45 95 100 - - - - - - - - 

24 8 1 - К 45 90 100        - 

Длиной 100 м с шириной проезжей части, м:                
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Продолжение таблицы Б.1.6.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6,5 8 2 - К 32 77 100        - 

8 8 2 - К 32 77 100        - 

10 9 2 - К 25 60 100 - - - - - - - - 

11,5 9 2 - К 25 60 100 - - - - - - - - 

16,5 10 3 - К 19 49 91 100 - - - - - - - 

24 12 3 - К 25 50 75 100 - - - - - - - 

Длиной 200 м с шириной проезжей части, м:                

6,5 14 3 - К 15 28 56 84 100       

8 14 3 - К 15 28 56 84 100 - - - - - - 

10 15 4 - К 19 41 58 80 100       

11,5 15 4 - К 19 41 58 80 100       

16,5 17 4 - К 19 39 56 69 86 100  - - - - 

24 20 5 - К 13 24 46 61 76 90 100 - - - - 

Длиной 300 м с шириной проезжей части, м:                

6,5 16 3 - К 19 30 55 67 92 100 - - - - - 

8 16 3 - К 19 29 54 66 91 100 - - - - - 

10 18 4 - К 19 30 46 57 82 100 - - - - - 

11,5 18 4 - К 13 24 46 57 82 100 - - - - - 

16,5 21 4 - К 13 24 41 59 77 92 100 - - - - 

24 23 5 - К 13 24 35 47 59 72 84 100 - - - 

Длиной 400 м с шириной проезжай части, м:                
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Продолжение таблицы Б.1.6.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6,5 23 4 - К 6 17 29 45 67 84 94 100 - - - 

8 23 4 - К 6 17 29 45 67 84 94 100 - - - 

10 24 5 - К 7 20 32 48 61 73 85 100 - - - 

11,5 24 5 - К 6 19 32 49 61 73 85 100 - - - 

16,5 26 5 - К 13 24 35 46 57 69 82 93 100 - - 

24 29 6 - К 13 18 29 40 52 63 74 84 94 100 - 

3 Пешеходный мост                

Длина, м:                

свыше 25 до 50вкл 4 1 - К 85 100          

свыше 50 до 100вкл 6 1 - К 70 100          

свыше 100 до 200вкл 8 1 - К 50 90 100         

4 Железнодорожный тоннель                

Однопутный, сооружаемый в крепких 

скальных породах, длина, м: 

               

свыше 30 до 150вкл 10 4 - К 20 47 87 100        

свыше 150 до 300вкл 13 5 - К 24 44 69 93 100       

свыше 300 до 500вкл 15 6 - К 19 39 62 83 100       

свыше 500 до 700вкл 19 6 - К 17 31 49 67 82 94 100 - - - - 

свыше 700 до 1000вкл 24 6 - К 14 27 42 55 67 79 90 100 - - - 
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Продолжение таблицы Б.1.6.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 Переходный тоннель под 

железнодорожными путями 

               

Длиной, м:                

30 12 2 - К 22 50 80 100        

свыше 30 до 50вкл 18 27 - К 12 27 46 67 87 100 - - - - - 

свыше 50 до 80вкл 21 2 - К 10 19 32 48 65 82 100 - - - - 
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Б.1.7 Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение отраслей нефтепродуктами 

 

Таблица Б.1.7.1- Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в транспорте нефти и 

нефтепродуктов и снабжении отраслей нефтепродуктами  

 

 Норма 
продолжительности 
строительства, мес. 

Показ
атель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % от сметной стоимости 

Объект, характеристика общая в том числе 

 подгото-
вительны
й период 

монтаж 
обору-
дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
1 Отводы от магистральных 
трубопроводов 

                  

Протяженность, км:                   

до 20 11 2 
2 

9-10 
К 27 53 82 100   

        

21-50 12 2 
2 

9-10 
К 26 52 79 100   

        

51-100 и более 14 3 
2 

11-12 
К 22 43 64 84 100  

        

 

 

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

85 

 

Продолжение таблицы Б.1.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 База нефтепродуктов                   

 
В составе: резервуарного парка; 
сливно- наливной эстакады; 
технологических трубопроводов; 
автоматической станции налива; 
насосной внутрибазовых перекачек; 
подсобных зданий и сооружений; 
сооружений транспорта, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, связи, комплекса 
очистных сооружений; вместимость 
резервуарного парка, тыс. м3: 

                  

10 
16 4 

8 

6-13 
К 

15 
13 

31 
27 

49 
45 

73 
68 

93 
89 

100 
100 - - - - - - - - 

40 
25 5 15 8-23 К 

9 
8 

19 
18 

31 
29 

44 

37 
61 
59 

75 
73 

85 
84 

95 
94 

100 
100 - - - - - 

100 
39 6 26 10-35 К 

6 
4 

13 
10 

20 
17 

28 
24 

36 
33 

45 
42 

54 
51 

63 
61 

72 
70 

80 
79 

88 
86 

95 
93 

100 
100 - 

3 Автоналивной пункт                   

Мощность, тыс. т/год:                   

100 
18 4 

12 

6-17 
К 13 24 37 63 83 100 - - - - - - - - 

500 
20 4 

14 

6-19 
К 10 20 36 61 77 92 100 - - - - - - - 

1000 
21 5 

17 

7-23 
К 9 15 27 51 66 80 100 - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.1.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 Головная перекачивающая 

станция 

                  

Мощность 3 млн. т/год и менее 
8 2 

3 

5-7 
К 

29 
31 

72 
76 

100 
100 

- - - - - - - - - - - 

 
5 Промежуточная 
перекачивающая станция (без 
резервуарных парков) 

       

           

Мощность 3 млн. т/год и менее 
7 2 

3 

4-6 
К 

47 
49 

90 
91 

100 
100 - - - - - - - - - - - 

 
6 Автозаправочная станция 
общего пользования (АЗС) 

       
           

 
В составе: здания АЗС; площадок 
топливных и масляных резервуаров; 
заправочных островков; очистных 
сооружений и коммуникаций; 
мощность 250 заправок автомобилей 
в сутки 

7 1 
3 

4-6 
К 48 90 100 - - - - - - - - - - - 

 
7 Автомобильная 
газонаполнительная 
компрессорная станция (АГКНС) 

       

           

 
В составе: производственно-техно- 
логического 
корпуса;технологических площадок; 
заправочных островков; подсобно-
вспомогательных зданий и 
сооружений; инженерных сетей, 
дорог и благоустройства; мощность 
250 заправок автомобилей сутки 

6 1 
4 

3-6 
К 

45 
62 

100 
100 - - - - - - - - - - - - 
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Б.2.1Строительство предприятий связи 

 

Таблица Б.2.1.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов 

предприятий связи 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 
Пока

за-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Междугородная связь 

1 Магистральная кабельная линия 

связи (МКЛС) 

                    

Со строительством комплекса зданий 

производственного, вспом. и 

гражданского назначения, станционных 

и линейных сооружений 

                    

с коаксиальным кабелем и системами 

передачи К-1920П, VLT-1920, ИКМ-

1920 с первоначальной организацией до 

1500 каналов; протяженность трассы, 

км: 

                    

500 

24 2 

15 (17) 

10-24  

(5-21) 

К 
3 

3 

11 

14 

24 

32 

43 

48 

55 

56 

75 

75 

97 

96 

100 

100 
        

 

 

1000 
36 2 

27 (29) 

10-36  

(5-33) 

К 
2 

2 

9 

15 

15 

17 

24 

23 

29 

27 

40 

40 

61 

63 

76 

75 

78 

78 

88 

88 

99 

99 

100 

100 
- - - - 

В 
3 

3 

8 

11 

13 

15 

17 

18 

20 

  22 

23 

25 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

30 

26 

100 

100 
- - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

   3 
2 

2 

7 

10 

 

15 

17 

24 

23 

29 

27 

40 

40 

31 

37 

46 

49 

48 

52 

57 

62 

69 

73 
- - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс с организацией 

систем передачи до 300 каналов; 

протяженность трассы 300 км 

21  

1-21 

2 12 (14) 

10-21  

(5-18) 

К 
6 

6 

24 

32 

50 

64 

79 

84 

88 

86 

98 

98 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2-й пусковой комплекс - полное 

завершение стройки 

26  

11-36 

2 17 (17) 

20-36  

(17-33) 

К 

- - - 
1 

2 

4 

5 

15 

19 

45 

51 

65 

67 

69 

71 

81 

84 

99 

98 

100 

100 
- - - - 

с коаксиальным кабелем и системами 

передачи К-3600 и К-5400, с 

первоначальной организацией до 3000 

каналов; протяженность трассы, км: 

                  

500 29 2 

20 (19) 

10-29  

(5-23) 

К 
3 

4 

9 

14 

25 

32 

42 

47 

54 

55 

67 

66 

87 

86 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - - - - 

1000 38 
2 

29 (30) 

10-38 

(4-33) 

К 
2 

3 

7 

10 

19 

22 

25 

26 

30 

31 

37 

40 

53 

51 

63 

62 

70 

72 

86 

83 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - 

В - - - - - - 
23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

23 

22 

100 

100 
- - - 

3 

2 

2 

7 

10 

19 

22 

25 

26 

30 

31 

37 

40 

30 

29 

40 

40 

47 

50 

63 

61 

75 

76 

76 

77 
- - - - 

В том числе:                   

1-й пусковой комплекс с организацией 

систем передачи до 900 каналов; 

протяженность трассы 300 км 

21 

1-21 

2 12 (7) 

10-21  

(4-10) 

К 5 

6 

25 

38 

11 

84 

90 

95 

98 

97 

99 

99 

100 

100 

- - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-й пусковой комплекс - полное 

завершение стройки 
38 

1-38 
2 

29 (17) 

10-38 

(7-33) 

К 
1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

9 

12 

19 

23 

39 

38 

52 

52 

62 

64 

81 

78 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - 

с коаксиальным кабелем и 

системой передачи К-10800, с 

первоначальной организацией 

до 6000 каналов; протяженность 

трассы 1000 км 

41 
2 

32 (27) 

10-41  

(5-31) К 

2 

2 

8 

11 

18 

23 

29 

32 

34 

36 

47 

52 

66 

72 

80 

86 

83 

89 

92 

96 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - 

В том числе:                   

1-й пусковой комплекс с 

организацией систем передачи 

до 900 каналов. Протяженность 

трассы 300 км 

21 

1-21 
2 

12 (7) 

10-21 

(5-11) 

К 
6 

5 

25 

31 

57 

68 

91 

96 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2-й пусковой комплекс - полное 

завершение стройки 
41 

1-41 
2 

32 (16) 

10-41 

(16-31) 

К 
1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

7 

9 

25 

32 

51 

60 

71 

80 

76 

84 

89 

95 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

100 

100 
- - 

2 Внутризоновая кабельная 

пиния связи (ВКЛС) 
                    

Без строительства комплекса 

зданий 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

С симметричным и 

коаксиальным кабелем, с 

системами передачи ИКМ-120. 

ИКМ- 120x2, ИКМ-480С, ИКМ-

480х2, К-120, К-420к, с 

организацией до 120, 240, 480 

каналов; протяженность трассы, 

км: 

                    

100 11 2 

5 (8) 

7-11 

(3-10) 

К 
15 

18 

40 

52 

77 

88 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 

300 20 2 

8 (17) 

13-20 

(3-19) 

К 
9 

11 

22 

29 

38 

53 

49 

60 

64 

70 

87 

92 

100 

100 
- - - - - - - - - 

с коаксиальным кабелем и 

системами передач К-120, К-

420к, ИКМ-480, ИКМ-480х2, с 

организацией до 960 каналов; 

протяженность трассы, км: 

                    

100 12 2 

6 (8) 

7-12 

(3-10) 

К 
9 

16 

23 

45 

72 

86 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

300 21 2 

9 (16) 

13-21 

(3-18) 

К 
7 

9 

18 

28 

34 

50 

41 

55 

59 

73 

94 

98 

100 

100 
- - - - - - - - - 

3 Радиорелейная линия связи 

прямой видимости с 

телефонными и 

телевизионными каналами 

                    

С аппаратурой в диапазонах 

частот 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц, с 

числом радиостволов до 4, с 

комплексом зданий 

производственного и 

вспомогательного назначения, 

антенно-фидерными 

устройствами и первичной 

организацией до 720 

телефонных каналов, 

протяженность трассы, км: 

                    

100 18 2 
7 

10-16 
К 

4 

8 

14 

24 

25 

42 

71 

64 

86 

83 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

300 23 3 
11 

11-21 
К 

4 

8 

12 

19 

21 

33 

46 

48 

66 

64 

79 

78 

91 

91 

100 

100 
- - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

500 
25 4 

13 

11-23 
К 

3 

6 

8 

15 

15 

25 

34 

41 

53 

56 

72 

71 

86 

85 

96 

95 

100 

100 
- - - - - - - 

1000 

33 4 
20 

12-31 

К 
1 

2 

2 

4 

7 

13 

16 

24 

26 

36 

46 

51 

64 

65 

79 

79 

88 

89 

96 

96 

100 

100 
- - - - - 

В - - - - - - - - 
30 

30 

30 

30 

100 

100 
- - - - - 

З 
1 

2 

2 

4 

7 

13 

16 

24 

26 

36 

46 

51 

64 

65 

79 

79 

58 

59 

66 

66 
- - - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс, 

протяженность трассы 500 км 25 

1-25 
4 

13 

11-23 
К 

3 

6 

8 

15 

15 

25 

34 

41 

53 

56 

72 

71 

82 

83 

92 

92 

100 

100 
- - - - - - - 

2-й пусковой комплекс - 

полное завершение стройки 

25 

9-33 
4 

13 

19-31 
К - - 

4 

8 

9 

17 

11 

27 

35 

43 

54 

58 

73 

74 

83 

84 

94 

94 

100 

100 
- - - - - 

4 Территориальный 

автоматизированный узел 

управления и коммутации 

(ТАУК) 

                    

Комплекс зданий 

производственного, 

вспомогательного и 

гражданского 

назначения,станционные и 

энергетические сооружения, 

узел 

45 3 
8 

38-45 
К 

3  

3 

10 

10 

16 

17 

22 

24 

29 

32 

36 

40 

43 

48 

50 

56 

57 

63 

64 

71 

71 

79 

78 

87 

86 

93 

95 

99 

100 

100 
- 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 Сетевой узел первичной сети 

(СУП) 

                    

Комплекс зданий производст-

венного и гражданского 

назначения,станционные и 

энергетические сооружения; 

объем зданий, мЗ: 

                    

7000 34 3 8 

24-31 

К 1  

1 

9  

14 

15 

25 

21 

36 

28 

47 

35 

59 

53 

73 

64 

84 

73 

88 

92 

94 

99 

99 

100 

100 

- - - - 

                     

11000 37 3 8 

27-34 

К 1 8  

10 

14 

19 

20 

28 

28 

38 

35 

47 

43 

57 

52 

68 

62 

78 

77 

86 

91 

93 

99 

99 

100 

100 

- - - 

6 Междугородная телефонная 

станция 

                    

Без строительства здания, с 

дооборудованием ГАТС и 

линейными сооружениями 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

с оборудованием электронного и 

квазиэлектронного типа; 

мощность каналов: 

                    

1500 
20 2 

18 

3-20 
К 

5 

4 

18 

16 

33 

31 

54 

52 

73 

72 

86 

85 

100 

100 
-         

3000 
24 2 

22 

3-24 
К 

4 

3 

17 

16 

31 

28 

45 

42 

59 

57 

73 

72 

85 

84 

100 

100 
        

5000 
29 2 

27 

3-29 
К 

3 

2 

13 

9 

24 

18 

37 

30 

49 

42 

61 

55 

73 

69 

83 

83 

94 

94 

100 

100 
      

с оборудованием координатного 

типа, мощность каналов: 
                    

1100 

23 2 
21 

3-23 
К 

6 

7 

 

20 

24 

34 

39 

48 

52 

62 

65 

76 

78 

91 

91 

100 

100 
- - - - - - - - 

1500 

26 2 
24 

3-26 
К 

4 

4 

16 

17 

29 

31 

40 

42 

51 

53 

62 

64 

 

76 

77 

 

91 

91 

100 

100 
 - - - - - - 

3000 
33 2 

31 

3-33 
К 

3 

3 

12 

11 

21 

19 

29 

27 

38 

35 

49 

45 

59 

56 

70 

66 

80 

77 

91 

91 

100 

100 
- - - - - 

5000 
39 2 

37 

3-39 
К 

2 

1 

8 

5 

14 

9 

20 

13 

28 

20 

36 

27 

44 

34 

52 

41 

61 

49 

70 

64 

80 

77 

90 

93 
- - - - 

7 Автоматизированный 

телеграфный узел коммутации 

каналов (АТУКК) 

                    

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

95 

Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Оконечный или транзитный, без 

строительства здания с 

оборудованием электронного 

типа, мощность, номер/точка 

подключения: 

                    

480/1024 
14 2 

12 

3-14 
К 

8 

9 

32 

33 

57 

58 

83 

84 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

960/2048 
17 2 

15 

3-17 
К 

9 

9 

28 

28 

47 

47 

67 

67 

87 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

8 Электронный телеграфный 

концентратор коммутации 

сообщений (ЭТК-КС) 
                    

Оборудование электронного 

типа, мощность 128 каналов 
4 1 

3 

2-4 
К 

67 

67 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 

9 Подстанция телеграфная                     

Оборудование координатного 

типа, мощность 40 номеров 2 - 
2 

1-2 
К 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - - 

10 Автоматический узел 

коммутации сообщений 

(АУКС) 
                    

Без строительства здания, со 

скоростью передачи до 3 и более 

сообщений в секунду, мощность 

480 каналов (узел) 

5 1 
4 

2-5 
К 

50 

50 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Городская телефонная сеть 

11 Телефонная станция на 

районированной сети 

                    

В готовом здании, с линейными 

сооружениями 

                    

с оборудованием координатного 

или декадно-шагового типа, 

мощность, номеров 

                    

5000 19 3 
4 

16-19 
К 

3 

5 

12 

21 

23 

42 

34 

62 

46 

76 

91 

96 

100 

100 
- - - - - - - - - 

8000 21 3 
6 

16-21 
К 

2 

4 

9 

16 

18 

33 

27 

49 

47 

69 

81 

88 

100 

100 
- - - - - - - - - 

10000 22 
3 

1 

7 

16-22 
К 

3 

6 

7 

14 

14 

29 

21 

43 

43 

63 

83 

87 

96 

97 

100 

100 
- - - - - - - - 

с оборудованием электронного 

типа, мощность, номеров 
                    

4000 15 2 
5 

11-15 
К 

3 

11 

7 

26 

15 

52 

58 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

10000 18 2 
8 

11-18 
К 

2 

8 

6 

23 

11 

45 

48 

73 

74 

88 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

12 Телефонная станция в сети 

с УИС и УВС 
                    

В готовом здании, с линейными 

сооружениями 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

с оборудованием координатного 

типа; мощность, номеров: 

                    

10000 16 3 
7 

10-16 
К 

3  

5 

10 

20 

32 

42 

63 

71 
- - - - - - - - - - - - 

20000 24 3 

14 

9-15  

18-24 

К 
1 

3 

4 

10 

24 

29 

44 

49 

57 

63 

74 

78 

88 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

В - - - - 
66 

61 

56 

61 

56 

61 

100 

100 
- - - - - - - - 

З 
1 

3 

4  

10 

24 

29 

44 

49 

1 

2 

18 

17 

32 

29 
- - - - - - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс в составе 

станционных и линейных 

сооружений; мощность 10000 

номеров 

16 

1-15 
2 

7 

9-15 
К 

2  

5 

8  

17 

43 

48 

79 

80 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

2-й пусковой комплекс - полное 

завершение стройки 

12 

13-24 
1 

7 

18-24 
К - - - - 2 6 

40 

43 

72 

76 

100 

100 
- - - - - - - - 

с оборудованием электронного 

типа; мощность, номеров: 
                    

5000 
12 1 

6 

7-12 
К 

4  

13 

15 

50 

65 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 

10000 
14 2 

8 

7-14 
К 

2 

8 

5 

27 

60 

70 

21 

89 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

13 Межстанционная и 

межузловая связь на 

районированной сети 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Комплекс линейных и станционных 

сооружений; мощность, тыс. км 

телефонных каналов: 

                    

20 18 2 
5 

14-18 
К 

6 

8 

20 

25 

35 

44 

46 

61 

74 

83 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

50 24 2 
12 

13-24 
К 

3 

4 

7 

10 

15 

24 

24 

38 

41 

56 

58 

72 

78 

87 

100 

100 
- - - - - - - - 

200 30 0 
19 

12-30 
К 

4 

5 

9 

11 

17 

21 

27 

33 

41 

47 

56 

60 

70 

74 

84 

86 

94 

95 

100 

100 
- - - - - - 

400 36 3 
33 

4-36 

К 
1  

3 

7  

10 

14 

22 

22 

30 

32 

39 

48 

52 

66 

69 

81 

80 

83 

82 

87 

87 

94 

94 

100 

100 
- - - - 

В - - - 
22 

30 

22 

30 

22 

30 

22 

30 

81 

80 

81 

80 

11 

80 

81 

80 

100 

100 
- - - - 

З 
1 

3 

7  

10 

14 

22 
- 

10  

9 

26 

22 

44 

39 
- 

2  

2 

6  

7 

14 

15 
- - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс в составе линейных 

и станционных сооружений; мощность 

МУС и МСС - 40 % 

12 

1-12 
1 

9 

4-12 
К 

6 

10 

30 

35 

65 

72 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - 

2-й пусковой комплекс в составе линейных 

и станционных сооружений; мощность 

МУС и МСС - 40 % 

12 

13-24 
1 

12 

13-24 
К - - - - 

17 

18 

44 

44 

75 

78 

100 

100 
- - - - - - - - 

3-й пусковой комплекс - полное 

завершение стройки на полную мощность 

12 

25-36 
1 

12 

25-36 
К - - - - - - - - 

12 

14 

33 

36 

68 

71 

100 

100 
- - - - 

14 Здание автоматической телефонной 

станции (АТС) 
                    

Здание районной АТС общей площадью 

1,5 тыс. м2 
8 1 - К 

26 

24 

68 

70 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицыБ.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Здание АТС общей площадью, тыс. м2:                     

4,2 
14 2 - К 

15 

14 

34 

37 

58 

63 

85 

91 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

6,6 
17 3 - К 

13 

12 

32 

35 

57 

58 

79 

80 

95 

96 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

15 Систем телефонной УКВ радиосвязи с 

подвижными объектами 
                    

Техническое здание, антенно- фидерные 

устройства, энергосооружения, 

вспомогательные здания и сооружения - на 

центральной радиостанции: линии связи, 

диспетчерские пункты, стационарные 

абонентские радиостанции; число 

радиостволов: 

                    

2 

19 3 

10 

10-

19 

К 
2  

8 

5 

17 

10 

32 

32 

55 

57 

78 

89 

94 

100 

100 
- - - - - - - - - 

4 

21 3 

12 

10-

21 

К 
3  

9 

6  

18 

10 

28 

3 

45 

48 

66 

77 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

Сельская телефонная сеть - СТС 

16 Телефонная станция                     

В готовом здании с линейными и 

станционными сооружениями 

                    

оконечная, узловая или центральная с 

оборудованием координатного типа; мощность, 

номеров: 

                    

100 

4 1 
1 

4 
К 

57 

71 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

200 5 1 
2 

4-5 
К 

21 

43 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 

500 7 1 
3 

5-7 
К 

19 

30 

78 

84 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

1000 9 1 
4 

6-9 
К 

14 

19 

58 

67 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

центральная и комплекс оконечных, включая 

линии связи между центральной и 

оконечными станциями с оборудованием 

квазиэлектронного типа; мощность, номеров: 

                    

266 6 1 
3 

4-6 
К 

14 

40 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - - 

1024 9 1 
4 

6-9 
К 

6 

19 

60 

64 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

2048 18 3 
5 

14-18 
К 

4 

3 

11 

18 

11 

33 

29 

54 

61 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

4096 20 3 
8 

13-20 
К 

1 

3 

4  

13 

9 

31 

18 

49 

64 

69 

21 

88 

100 

100 
         

17 Соединительная линия                     

Комплекс линейных и станционных 

сооружений для межстанционной связи СТО; 

мощность вводимых каналов: 

                    

15 5 1 
1 

5 
К 

43 

54 

100 

100 
              

30 6 1 
3 

4-6 
К 

45 

43 

100 

100 
              

60 8 
1 

1 

3 

6-8 
К 

22 

35 

71 

94 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Почтовая связь 

18 Прижелезнодорожный почтамт 

(ПЖДП) 
                    

Объем здания, тыс. мЗ:                     

30 17 2 
4 

13-16 
К 

10 

15 

20 

30 

35 

50 

55 

70 

80 

90 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

50 24 2 
6 

18-23 
К 

5 

8 

13 

18 

23 

28 

35 

40 

50 

55 

70 

73 

85 

88 

100 

100 
- - - - - - - - 

70 30 3 
9 

21-29 
К 

3 

4 

7 

9 

12 

15 

20 

22 

31 

36 

45 

51 

60 

72 

75 

85 

91 

94 

100 

100 
- - - - - - 

90 32 3 
10 

22-31 
К 

3 

6 

9 

12 

15 

29 

24 

29 

35 

41 

49 

57 

64 

74 

75 

80 

86 

90 

93 

96 

100 

100 
- - - -  

120 40 3 
12 

27-38 
К 

2 

2 

6 

8 

10 

13 

15 

20 

22 

26 

30 

34 

40 

42 

50 

50 

57 

57 

65 

66 

74 

75 

83 

85 

91 

92 

100 

100 
- - 

19 Почтамт                     

Объем здания, тысмЗ                     

30 18 2 
4 

14-17 
К 

10 

10 

20 

25 

35 

45 

50 

65 

75 

90 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

40 24 2 
5 

19-23 
К 

6 

6 

11 

14 

20 

22 

35 

40 

50 

60 

65 

80 

85 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

20 Районный узел связи (РУС)                     

В составе корпусов почтовой связи и 

электросвязи с вспомогательным блоком, 

объем зданий, тысмЗ 

                    

10 
9 1 

4 

5-8 
К 

12  

16 

90 

90 

100 

100 
- - - - - - - - - - - - - 

30 
23 2 

10 

13-22 
К 

8 

9 

17 

15 

40  

38 

58 

53 

21 

66 

83 

78 

92 

89 

100 

100 
- - - - - - - - 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

102 

Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Радиосвязь и радиовещание 

21 Радиостанция передающая                     

Техническое здание, антенно- 

фидерные устройства, линии связи, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания и 

сооружения, суммарная мощность 

радиопередатчиков, кВт 

                    

100 18 3 
4 

15-18 
К 

13 

17 

26 

35 

40 

55 

55 

75 

78 

93 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

300 24 3 
6 

19-24 
К 

10 

12 

20 

24 

30 

37 

40 

50 

50 

63 

11 

78 

93 

92 

100 

100 
 - - - - - - - 

1000 36 3 
22 

15-36 

К 
5 

7 

10 

14 

14 

22 

20 

30 

27 

39 

35 

51 

44 

63 
55 75 

64 

84 

78 

92 

90 

97 

100 

100 
- - - - 

В - - - - - - - 35 42 
35 

42 

25 

42 

35 

42 

100 

100 
- - - - 

З 
5 

7 

10 

14 

14 

22 

20 

30 

27 

39 

35 

51 

44 

63 
20 33 

29 

42 

43 

50 

55 

55 
- - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс, суммарная 

выходная мощность 

радиопередатчиков 500 кВт 

24 

1-24 
3 

10 

15-24 
К 

14 

17 

27  

35 

40 

53 

11 

71 

66 

79 

74 

86 

85 

93 

100 

100 
- - - - - - - - 

2-й пусковой комплекс - полное 

завершение стройки 
24 

13-36 
- 

12 

25-36 
К - - - - 

6  

11 

11 

26 

22 

41 

21 

57 

45 

71 

67  

85 

11 

96 

100 

100 
- - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2000 

48 6 
27 

22-48 

К 
2 

2 

 

 

5 

7 
7 10 

12 

17 

17 

25 

22 

34 

32 

45 

46 

56 

59 

66 

66 

74 

72 

80 

81 

86 

91 

93 

96 

96 

100 

100 

В - - - - - - - - - - - - - 
56 

56 

56 

56 

100 

100 

З 
2 

2 

 

 

5 

7 
7 10 

12 

17 

17 

25 

22 

34 

32 

45 

46 

56 

30 

36 

37 

44 

43 

50 

52 

56 
- - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс, суммарная 

выходная мощность 

радиопередатчиков 500 кВт 

30 

1-30 
6 

9 

22-30 
К 

6 

8 

12 

16 

18 

24 

24 

33 

33 

45 

42 

57 

51 

70 

63 

83 

83 

93 

100 

100 
- - - - - - 

2-й пусковой комплекс, суммарная 

выходная мощность 

радиопередатчиков 500 кВт 

30 

13-42 
- 

18 

25-42 
К - - - - 

9  

13 

19 

26 

21 

40 

36 

53 

52 

63 

68 

73 

82 

80 

89 

87 

95 

94 

100 

100 
- - 

3-й пусковой комплекс - полное 

завершение стройки 
27 

22-48 
- 

18 

31-48 
К - - - - - - - 

9  

14 

18 

25 

26 

37 

34 

60 

45 

64 

11 

74 

76 

83 

91 

91 

100 

100 

22 Радиостанция приемная                     

Техническое здание, антенно- 

фидерные устройства, линии связи, 

энергосооружения, вспомогательные 

здания и сооружения; число условных 

связей: 

                    

35 
22 3 

6 

17-22 
К 

5 

6 

11  

21 

29  

40 

45 

60 

59 

74 

88 

89 

97 

97 

100 

100 
- - - - - - - - 

90 
30 3 

4 

27-30 
К 

4 

5 

10  

5 

20  

30 

30 

45 

42 

57 

53 

69 

62 

77 

70 

85 

85 

93 

100 

100 
- - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

23 Радиотелевизионная 

передающая станция трех 

программная 

                    

Техническое здание, 

унифицированная опора-мачта 

высотой 250 м с 

телевизионными передатчиками 

мощностью каждый 20/4 кВт, 

станция 

30 3 

9 

13-15 

25-30 

К 
7 

9 

13 

19 

21 

31 

29 

44 

46 

57 

54 

69 

58 

77 

63 

85 

81 

94 

100 

100 

 

- 
- - - - - 

24 Радиотелевизионная 

передающая станция трех-, 

четырехпрограммная 

                    

Техническое здание, 

унифицированная опора-мачта 

высотой 350 м с 

телевизионными передатчиками 

мощностью каждый 50/5 кВт, 

станция 

36 5 

12 

16-18 

28-36 

К 

 

4 

5 

6 

9 

11 

15 

22 

25 

32 

36 

43 

47 

50 

58 

56 

68 

61 

76 

74 

85 

88 

93 

100 

100 
- - -  

Космическая радиосвязь 

25 Земная станция 

спутниковой системы 

передачи 

                    

Техническое здание, антенна, 

линия связи, энергосооружения, 

вспомогательные здания и 

сооружения; число 

радиостволов: 
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Продолжение таблицы Б.2.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1,5 18 3 
6 

13-18 
К 

4 

10 

12 

24 

21 

42 

40 

50 

63 

84 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

2,5 24 4 
7 

18-24 
К 

3 

9 

6 

19 

10 

29 

15 

46 

19 

63 

32 

81 

76 

92 

100 

100 
- - - - - - - - 

3,5 30 4 
9 

22-30 
К 

3 

9 

6 

17 

7 

26 

10 

35 

13 

45 

18 

56 

22 

69 

60 

80 

83 

92 

100 

100 
- - - - - - 
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Б.3.1 Объекты обустройства геологии 

 

Таблица Б.3.1.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов обустройства 

геологий 

 

 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

 Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

 в том числе Показа 

тель 

          

общая подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Лаборатория геологических 

организаций 

              

Мощность 60 тыс. условных анализов в год. 

Здание объемом 5,5 тыс. мЗ 10 6 
3 

7-9 
К 

14  

24 

38  

61 

89  

93 

100 

100 
- - - - - - 

Мощность 300 тыс. условных анализов в 

год. Здание объемом 20,0 тыс. мЗ 18 3 
6 

15-20 
К 

13  

19 

28  

40 

45  

66 

60  

87 

79  

92 

100 

100 
- - - - 

2 Производственная база комплексной 

геологоразведочной экспедиции 
              

В составе: комплекса складов и складских 

площадок, трансформаторной подстанции, 

коммуникаций 

12 2 
4  

8-11 
К 

16  

18 

43  

48 

75  

78 

100 

100 
- - - - - - 

3 Производственная база 

вышкомонтажной конторы 
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Продолжение таблицы Б.3.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В составе: производственного корпуса объемом 

35 тыс. мЗ, административно- бытового корпуса 

объемом 10 тыс. мЗ, крановой эстакады, склада 

кислородно- ацетиленовых баллонов, склада 

нефтепродуктов, пожарного резервуара, 

административно-камерального корпуса 

объемом 3,5 тыс. мЗ, сблокированного с 

ремонтно-механической мастерской, гаражом, 

вспомогательных и обслуживающих зданий, 

сооружений и коммуникаций; мощность 50 

буровых установок в год 

24 3 
5 

22-26 
К 

11 

10 

20 

18 

29 

27 

40 

39 

55 

53 

71 

70 

88 

89 

100 

100 
- - 

4 База по ремонту бурового оборудования 
              

В составе: производственного корпуса объемом 

30 тыс. мЗ, административно- бытового корпуса 

объемом 10 тыс. мЗ, склада кислородных 

баллонов; мощность 30 единиц действующих 

буровых установок 

23 3 
4 

22-25 
К 

10 

10 

18 

16 

28 

26 

41 

41 

56 

59 

76 

80 

94 

95 

100 

100 
- - 

5 Труборемонтная база               

В составе: производственного корпуса объемом 

10 тыс. мЗ, административно- бытового корпуса 

объемом 3 тыс. мЗ, пожарного резервуара, 

резервуара для воды, обслуживающих зданий и 

коммуникаций; мощность 500 тыс. п. м. труб в 

год 

21 3 
7 

17-23 
К 

10  

12 

21  

25 

35  

40 

49  

54 

67  

69 

87  

89 

100 

100 
- - - 
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Продолжение таблицы Б.3.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Производственная база геофизических 

экспедиций 

              

В составе: производственного корпуса 

объемом 40 тыс. мЗ, административно- 

бытового корпуса объемом 15 тыс. мЗ, 

зарядной, склада горюче-смазочных 

материалов, хранилища радиоактивных 

веществ, прострелочного стенда, 

газоотстойника, пожарного резервуара, 

обслуживающих зданий, сооружений и 

коммуникаций 

30 4 
4 

26-29 
К 

12 

11 

22 

22 

32 

34 

46 

49 

62 

65 

77 

80 

88 

90 

95 

95 

100 

100 
- 
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Б.4.1 Торговля и общественное питание 

 

Таблица Б.4.1.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов торговли и 

общественного питания 

 

 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

 Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

 в том числе Показа 

тель 

            

общая подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Розничная торговля 

Продовольственные магазины 

Магазины с универсальным ассортиментом 

товаров 

                

1 Универсам                 

Торговая площадь, м2 (объем, тыс. мЗ):                 

480 (7,5) 8 1 
1  

8 
К 

28  

26 

80 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - 

780 (15) 10 2 
2  

9-10 
К 

35  

33 

71 

81 

96  

96 

100 

100 
- - - - - - - - 

1200 (18) 12 2 
2 

11-12 
К 

12  

12 

39 

50 

67  

89 

100 

100 
- - - - - - - - 

1800 (28) 15 2 
2 

14-15 
К 

10  

10 

25 

40 

48  

58 

78  

93 

100 

100 
- - - - - - - 

2400 (38) 17 2 
2 

16-17 
К 

8  

10 

19 

19 

37  

54 

64  

75 

86  

89 

100 

100 
- - - - - - 

2 Гастроном                 

Торговая площадь, м2 (объем, тыс. мЗ):                 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

480 (6,6) 8 1 
1  

8 
К 

28  

25 

71 

79 

100 

100 
- - - - - - - - - 

780 (8) 10 1 
1  

10 
К 

22  

21 

50 

72 

83  

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

1200 (16) 12 1 
2 

11-12 
К 

11  

11 

39 

50 

67  

89 

100 

100 
 - - - - - - - 

1800 (26) 15 2 
2 

14-15 
К 

9  

9 

25 

40 

48 

79 

78  

93 

100 

100 
- - - - - -  

2400 (35) 17 2 
2 

16-17 
К 

7  

9 

19 

19 

37  

54 

64  

75 

86  

89 

100 

100 
- - - - - - 

3 Магазин специализированный                 

Торговая площадь, м2 (объем, тыс. мЗ):                 

300 (4,2) 5 1 
1 

5 
К 

54 

60 

100 

100 
          

480 (6,7) 8 1 1 8 К 
27  

25 

80 

78 

100 

100 
- - - - - - - - - 

750 (8) 10 1 2 9-10 К 
21  

20 

50 

72 

83  

90 

100 

100 
 - - - - - - - 

4 Магазин заказов                 

Тыс. заказов в день (объем, тыс. мЗ):                 

2 (7,4) 11 2 
2 

10-11 
К 

16 

15 

36 

42 

79 

82 

100 

100 
- - - - - - - - 

4(16,4) 14 2 
2 

13-14 
К 

7 

6 

22 

30 

53  

57 

86  

90 

100 

100 
- - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Непродовольственные магазины 

5 Магазин с универсальным ассорти-

ментом товаров и комплексного спроса 

                

Торговая площадь, м2 (объем, тыс. мЗ):                 

480 (6) 8 1 2 8 К 
25 

26 

39 

50 

100 

100 
- - - - - - - - - 

750 (7,8) 10 1 1 10 К 
35 

33 

71 

81 

96 

96 

100 

100 
- - - - - - - - 

1200(16,6) 12 1 
2 

11-12 
К 

11 

11 

43 

55 

75 

80 

100 

100 
- - - - - - - - 

1800 (25,3) 15 2 
2 

14-15 
К 

10 

10 

30 

35 

50 

60 

75 

80 

100 

100 
- - - - - - - 

3000 (34,4) 18 2 
2 

17-18 
К 

10 

11 

23 

29 

38 

50 

67 

70 

94 

93 

100 

100 
- - - - - - 

4200 (56) 20 2 
2 

19-20 
К 

5 

6 

12 

16 

33 

43 

62 

74 

84 

87 

97 

96 

100 

100 
- - - - - 

7500(120) 24 3 
3 

22-24 
К 

4 

4 
8 11 

17 

24 

27 

37 

37 

50 

60 

72 

85 

90 

100 

100 
- - - - 

10000 (155) 27 3 
4 

24-27 
К 

4 

4 

5 

5 

8 

10 

17 

23 

27 

37 

43 

58 

63 

73 

82 

87 

100 

100 
- - - 

18500 (260) 32 4 
5 

29-33 
К 

4 

5 

7 

9 

11 

15 

18 

24 

25 

34 

32 

43 

39 

52 

48 

61 

61 

70 

86 

90 

100 

100 
- 

26500 (360) 34 4 
5 

32-36 
К 

4 

4 

8 

9 

12 

13 

25 

27 

34 

37 

48 

51 

61 

67 

70 

77 

79 

85 

88 

90 

95 

95 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 Магазин специализированный (кроме 

мебельного и автосалона) 

                

Торговая площадь, м2 (объем, тыс. мЗ):                 

250 (2,2) 
5 1 

1 

5 
К 

40 

45 

100 

100 
          

400 (5) 
8 1 

1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

650 (6,4) 
10 1 1 10 К 

35 

40 

71 

81 

96 

95 

100 

100 
- - - - - - - - 

1000 (13,8) 
12 2 

2 

11-12 
К 

13 

16 

45 

55 

78 

84 

100 

100 
- - - - - - - - 

1500 (21,1) 
15 2 

2 

14-15 
К 

14 

17 

41 

50 

69 

81 

92 

93 

100 

100 
- - -  - - - 

7 Мебельный магазин                 

Торговая площадь, м2 (объем, тыс. мЗ):                 

400 (5) 

8 1 
1 

8 
К 

38 

47 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

650 (6,4) 
10 1 

1 

10 
К 

35 

40 

71 

81 

96 

95 

100 

100 
- - - - - - - - 

1000(13,8) 

12 2 
2 

11-12 
К 

13 

16 

45 

55 

78 

84 

100 

100 
- - - - - - - - 

1500 (21,1) 

15 2 
2 

14-15 
К 

14 

17 

41 

50 

69 

81 

92 

93 

100 

100 
- - - - - - - 

2500 (36,8) 
18 3 

2 

17-18 
К 

6 

4 

20 

20 

45 

47 

66 

70 

86 

90 

100 

100 
- - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 Автосалон 
                

Торговая площадь 25000 м2; объем 66,3 тыс. 

мЗ 
                

с автодромом 18 3 
4 

14-17 
К 

5 

3 

22 

22 

43 

44 

62 

65 

87 

87 

100 

100 
- - - - - - 

без автодрома 15 3 
4 

12-15 
К 

9 

7 

26 

31 

54 

61 

81 

84 

100 

100 
- - - - - - - 

9 Павильон из облегченных конструкций                 

ПК-2У-3; общая площадь 250 м2; объем 650 

мЗ 
2 0,5 

1 

2 
К 100 - - - - - - - - - - - 

П-74, П-62; общая площадь 250 м2; объем 

1130 мЗ 
3 0,5 

1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

Общественное питание 

10 Ресторан                 

Число мест (объем здания, тыс. мЗ):                 

100-150 (5,7) 6 1 
1 

6 
К 

55 

60 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

200-300 (9,2) 10 2 
2 

9-10 
К 

17 

21 

53 

68 

94 

91 

100 

100 
- - - - - - - - 

400 (12,2) 12 2 
2 

11-12 
К 

18 

20 

53 

57 

90 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

500 (16) 15 2 
3 

13-15 
К 

18 

20 

31 

37 

55 

57 

85 

90 

100 

100 
- - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11 Столовая                 

Число мест (объем здания, тыс. мЗ):                 

50-150 (до 4) 
5 1 

1 

5 
К 

45 

47 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

200 (5,5) 
10 1 

2  

9-10 
К 

17 

22 

55 

71 

97 

96 

100 

100 
- - - - - - - - 

300 (7,3) 
11 2 

2 

10-11 
К 

17 

22 

47 

61 

83 

85 

100 

100 
- - - - - - - - 

400 (11) 
12 2 

3 

10-12 
К 

15 

17 

35 

42 

85 

80 

100 

100 
- - - - - - - - 

500 (14) 
15 2 

3 

13-15 
К 

18 

20 

31 

37 

55 

57 

85 

90 

100 

100 
- - - - - - - 

12 Фабрика полуфабрикатов и 

кулинарных изделий                 

Мощность, т переработки сырья в смену 

(объем, тыс. мЗ):                 

15 (35) 
17 3 

3 

15-17 
К 

5 

6 

14 

18 

31  

40 

51  

71 

78  

89 

100 

100 
- - - - - - 

25 (47) 
19 3 

3 

17-19 
К 

2  

2 
8 10 

22  

26 

37  

45 

57  

65 

95 

95 

100 

100 
- - - - - 

40 (94,8) 
22 3 

3 

20-22 
К 

2  

2 
8 10 

20  

25 

35  

40 

50  

55 

70 

72 

85  

85 

100 

100 
- - - - 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

115 

Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 Предприятие полуфабрикатов и 

кулинарных изделий 

                

Мощность, т переработки сырья в смену:                 

3 12 2 
2 

11-12 
К 

24 

30 

45 

62 

78 

81 

100 

100 
- - - - - - - - 

5 15 2 
3 

13-15 
К 

13 

16 

35 

43 

70 

79 

95 

93 

100 

100 
- - - - - - - 

10 17 3 
3 

15-17 
К 

5 

6 

14 

18 

31 

40 

51 

71 

78 

89 

100 

100 
- - - - - - 

14 Кафе и закусочные, в том числе и 

специализированные 

                

Число мест (объем здания, тыс. мЗ): 
                

25-30 (до 1) 5 1 
1 

5 
К 

60 

60 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

75-100 (до 3) 6 1 1 К 
50 

60 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

200 (4,3) 9 1 
1 

9 
К 

28 

35 

86 

82 

100 

100 
- - - - - - - - - 

300-400 (6) 12 2 
2 

11-12 
К 

24 

30 

46 

62 

78 

31 

100 

100 
- - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

15 Магазин кулинарии                 

Площадь торгового зала, м2:                 

130 3 0,5 3 К 
100 

100 
- - - - - - - - - - - 

180 4 1 
1 

4 
К 

100 

100 
- - - - - - - - - - - 

16 Пивной бар                 

Число мест (объем здания, тыс. мЗ):                 

50(1) 3 1 
1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

75(1,6) 3 1 
1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

100-150 (до 3) 4 1 
1 

4 
К 

80 

80 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

17 Склад продовольственных товаров                 

Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, 

тыс. м3): 
                

2 (7,2) 8 1 
1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2,5 (15) 9 1 
1 

9 
К 

31 

45 

75 

77 

100 

100 
- - - - - - - - - 

5(30) 12 2 
2 

11-12 
К 

14 

16 

33 

37 

77 

84 

100 

100 
- - - - - - - - 

10(60) 15 2 
2 

14-15 
К 

11 

11 

31 

32 

62 

65 

82 

85 

100 

100 
- - - - - - - 

18 Склад непродовольственных товаров                 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Складская площадь, тыс. м2 (складской 

объем, тыс. мЗ): 

                

1,2 (7,2) 
8 1 

1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2,5 (15) 
9 1 

1 

9 
К 

20 

22 

63 

73 

100 

100 
- - - - - - - - - 

5 (30) 
12 2 

2 

11-12 
К 

15 

16 

30 

36 

72 

87 

100 

100 
- - - - - - - - 

10 (60) 
15 2 

2 

14-15 
К 

8 

9 

19 

23 

42 

52 

72 

78 

100 

100 
- - - - - - - 

15 (90) 
18 2 

3 

16-18 
К 

5 

5 

19 

21 

37 

41 

63 

63 

90 

83 

100 

100 
- - - - - - 

25 (150) 
21 3 

3 

19-21 
К 

5 

5 

18 

20 

35 

40 

55 

60 

72 

80 

89 

95 

100 

100 
- - - - - 

19 Склад продовольственных и 

непродовольственных товаров 

(универсальный склад) 

                

Складская площадь, тыс. м2 (складской 

объем, тыс. мЗ):                 

1,2 (7,2) 
8 1 

1 

8 
К 

37 

46 

82 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

2,5 (15) 
9 1 

1  

9 
К 

20  

22 

83 

73 

100 

100 
- - - - - - - - - 

5 (30) 
12 2 

2 

10-11 
К 

15 

16 

30 

38 

72  

87 

100 

100 
- - - - - - - - 

10(60) 
15 2 

3 

13-15 
К 

9  

7 

24 

28 

52  

52 

84  

84 

100 

100 
- - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

20 Склад арочный                 

Складская площадь 480 м2 3 0,5 
1 

3 
К 100 - - - - - - - - - - - 

Предприятия холодильной промышленности 

21 Холодильник распределительный 

одноэтажный общего назначения 

                

Вместимость, т (объем здания, тыс. мЗ):                 

100 (1,1) 6 1 
2 

5-6 
К 

47 

58 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

250 (3,1) 8 1 
3 

5-7 
К 

36 

38 

81 

89 

100 

100 
- - - - - - - - - 

400 (4,5) 9 1 
3  

6-8 
К 

36 

37 

72 

76 

100 

100 
- - - - - - - - - 

700 (6,7) 11 2 
4  

7-10 
К 

26 

30 

40 

50 

87 

90 

100 

100 
- - - - - - - - 

1000 (13,3) 12 2 
5 

8-12 
К 

20 

21 

39 

43 

74 

67 

93 

92 

100 

100 
- - - - - - - 

1500 (16,1) 14 2 
5 

10-14 
К 

19 

19 

41 

46 

64 

69 

82 

82 

100 

100 
- - - - - - - 

3000 (30,5) 17 3 
7  

9-15 
К 

16 

20 

40 

46 

62 

72 

84 

91 

99 

99 

100 

100 
- - - - - - 

5000 (58,8) 21 3 
10 

11-20 
К 

6 

6 

18 

18 

34 

32 

47 

46 

62 

60 

86 

87 

100 

100 
- - - - - 
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Продолжение таблицы Б.4.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22 Холодильник распределительный 

многоэтажный 

                

Вместимость, т (объем здания, тыс. мЗ):                 

10 (101,54) 
24 3 

9 

15-23 
К 

9 

8 

20 

18 

30 

29 

41 

40 

53 

52 

70 

66 

90 

89 

100 

100 
- - - - 

20 (205,6) 
30 3 

9 

21-29 
К 

9 

7 

11 

12 

15 

18 

23 

25 

32 

35 

42 

47 

53 

62 

73 

79 

92 

93 

100 

100 
- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

120 

 

Б.5.1 Жилые здания 

 

Таблица Б.5.1.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве, жилых зданий  

 

 

 

Объект, 

характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Пока-

затель 

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

обща

я 

в том числе 

подгото

вительн

ый 

период 

под-

земная 

часть 

над-

земная 

часть 

отдел-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 Садовый домик с 

мансардой 

                           

Площадью застройки 

до 60 м2 

                           

монолитный 3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 44 82 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичный и из 

мелких блоков 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 33 80 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

деревянный брусчатый 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 39 80 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

деревянный каркасный 
2,5 0,5 0,5 1 0,5 К 42 85 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Здание одноэтажное                            

Общей площадью, м2:                            

150                            

крупноблочное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 32 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 22 74 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 25 77 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

деревянное брусчатое 3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 39 84 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное панельное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 45 100 - - - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

деревянное каркасное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 К 48 100 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

200                            

крупноблочное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 14 65 100 - - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

монолитное 4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 13 38 75 100 - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких блоков 
4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 14 46 76 100 - -  - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное брусчатое 4 0,5 0,5 2,5 0,5 К 23 56 84 100 - -  - -- - - - - - - - - - - - - 

деревянное панельное 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 34 67 100 - - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

деревянное каркасное 
3 0,5 0,5 1,5 0,5 К 36 72 100 - - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

3 Здание двухэтажное 
                           

Общей площадью, м2:                            

300                            

крупноблочное 
4 0,5 0,5 2 1 К 13 49 84 100 - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

монолитное 
5 0,5 1 2,5 1 К 10 40 67 86 100 -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких блоков 
5,5 0,5 1 3 1 к 10 21 46 73 93 100  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

деревянное брусчатое 
5,5 0,5 1 3 1 К 13 31 59 88 96 100  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

деревянное панельное 
3,5 0,5 0,5 2 0,5 К 36 73 97 100 - -  - 

- 

- 
- - - - - - - - - - - - 

деревянное каркасное 4,5 0,5 0,5 3 0,5 К 18 46 85 96 100 - -  - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

600                            

крупноблочное 
4,5 0,5 1 2 1 К 9 31 70 93 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
6 0,5 1 3 1,5 К 6 32 59 69 86 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 16 33 56 79 98 100 - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное брусчатое 
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 19 43 66 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное панельное 
4,5 0,5 0,5 2,5 1 К 14 39 75 94 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное каркасное 
5,5 0,5 0,5 3,5 1 К 10 26 54 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

850                            

крупноблочное 
5,5 0,5 1 3 1 К 8 28 62 78 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
7 0,5 1 4 1,5 К 5 30 41 57 74 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
7 0,5 1 4 1,5 К 6 13 39 60 77 92 100 - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное брусчатое 
6,5 0,5 1 3,5 1,5 К 7 19 43 66 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное панельное 
5,5 0,5 1 3 1 К 10 26 54 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

деревянное каркасное 
6,5 0,5 1 4 1 К 7 19 43 65 84 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

4 Здание трехэтажное                            

Общей площадью, м2:                            

900                            

крупноблочное 5,5 0,5 1 3 1 К 8 28 62 78 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
7 0,5 1 4 1,5 К 7 33 46 60 78 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
7 0,5 1 4 1,5 К 6 13 39 60 77 92 100 - - - - - - - - - - - - - - 

1800 
                           

крупноблочное 
6,5 0,5 1 4 1 К 7 19 36 57 79 98 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*монолитное (Изм.ред. 

– Приказ КДСиЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

8 0,5 1 5 1,5 К 6 22 36 51 64 78 95 100 - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

2500 
                           

крупноблочное 
7 0,5 1 4,5 1 К 7 26 42 58 76 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
9 0,5 1 6 1,5 К 6 19 31 44 57 71 83 94 100 - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
9 0,5 1,5 5 2 К 7 20 32 45 58 71 84 94 100 - - - - - - - - - - - - 
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 Продолжение таблицы Б.5.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

5 Здание 

четырехэтажное 

                           

Общей площадью, м2:                            

2000                            

*крупноблочное 

(Изм.ред. – Приказ 

КДСиЖКХ от 01.08.2018 

г. №171-НҚ) 

7 0,5 1 4,5 1 К 7 26 42 58 76 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 7 0,5 1 4,5 1 К 11 30 48 68 82 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
7 0,5 1 4,5 1 К 12 32 50 70 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

2500                            

*крупноблочное(Изм.ре

д.– Приказ КДСиЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

8 0,5 1 5 1,5 К 6 21 35 49 63 77 95 100 - - - - - - - - - - - - - 

*монолитное (Изм.ред. 

– Приказ КДСиЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

9 0,5 1 6 1,5 К 7 20 33 46 59 73 85 96 100 - - - - - - - - - - - - 

*кирпичное и из мелких 

блоков (Изм.ред. – Приказ 

КДСиЖКХ от 01.08.2018 г. 

№171-НҚ) 

9 0,5 1,5 5 2 К 7 20 32 45 58 71 84 94 100 - - - - - - - - - - - - 

3000                            

*крупноблочное (Изм 

.ред. – Приказ КДСи ЖКХ 

от 01.08.2018 г. №171-НҚ) 

7 0,5 1 4,5 1 К 9 25 41 57 73 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 8 0,5 1 5,5 1 К 10 25 40 55 71 85 96 100              

кирпичное и из мелких 

блоков 
8 0,5 1 5 1,5 К 9 23 38 53 68 83 93 100              
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

6 Здание пятиэтажное                            

Общей площадью, м2:                            

1800                            

крупноблочное 5 0,5 1 2,5 1 К 14 36 61 86 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 5 0,5 1 2,5 1 К 14 36 61 86 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
5,5 0,5 1 2,5 1,5 К 12 31 56 82 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

3000                             

*крупноблочное (Изм. 

ред. – Приказ КДСи ЖКХ 

от 01.08.2018 г. №171-НҚ) 

6,5 1 1 3,5 1 К 7 19 36 57 79 98 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*объемно-блочное 

(Изм. ред. – Приказ КДСи 

ЖКХ от 01.08.2018 г. 

№171-НҚ) 

4 1 1 1,5 0,5 К 8 18 68 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 5,5 0,5 1 3 1 К 12 29 51 75 89 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
6 0,5 1 3 1,5 К 12 31 54 78 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

5000 
                           

крупноблочное 6 0,5 1 3,5 1 К 13 32 57 77 92 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

*объемно-блочное 

(Изм. ред. – Приказ КДСи 

ЖКХ от 01.08.2018 г. 

№171-НҚ) 

4,5 1 1 2 0,5 К 9 20 54 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
6,5 0,5 1 4 1 К 10 39 63 77 86 97 100 - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

кирпичное и из мелких 

блоков 
7 0,5 1 4 1,5 К 11 26 42 58 73 88 100 - - - - - - - - - - - - - - 

7000                            

крупноблочное  7 0,5 1 4,5 1 К 10 22 38 56 75 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*объемно-блочное 

(Изм. ред. – Приказ КДСи 

ЖКХ от 01.08.2018 г. 

№171-НҚ) 

4,5 1 1 2 0,5 К 9 20 54 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

8 1 1 5 1 К 5 27 38 49 56 74 95 100 - - - - - - - - - - - - - 

*кирпичное и из 

мелких блоков (Изм. 

ред. – Приказ КДСи ЖКХ 

от 01.08.2018 г. №171-НҚ) 

9 1 1 5,5 1,5 К 6 17 28 42 58 74 88 96 100 - - - - - - - - - - - - 

7 Здание 

девятиэтажное 
                           

Общей площадью,м
2
:                            

4000                            

крупноблочное 5,5 0,5 1 3 1 К 12 30 52 75 95 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 6,5 0,5 1 4 1 К 9 26 44 67 81 96 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*кирпичное и из 

мелких блоков (Изм. 

ред. – Приказ КДСи ЖКХ 

от 01.08.2018 г. №171-НҚ) 

8 1 1 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

7000                            

крупноблочное 
7 0,5 1 4 1,5 К 12 23 38 56 75 94 100 - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

9,5 1 1 6 1,5 К 5 16 28 40 49 58 68 80 97 100 - - - - - - - - - - - 

*кирпичное и из 

мелких блоков (Изм. 

ред. – Приказ КДСи ЖКХ 

от 01.08.2018 г. №171-НҚ) 

10 1 1,5 5,5 2 К 7 21 32 43 53 64 74 85 93 100 - - - - - - - - - - - 

10000                            

крупноблочное 7 0,5 1 4 1,5 К 12 23 36 54 74 94 
10

0 
- - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 9,5 0,5 1 6,5 1,5 К 10 21 32 43 54 66 73 83 97 100 - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
10 0,5 1,5 6 2 К 10 21 32 43 54 64 74 84 94 100 - - - - - - - - - - - 

12000                            

крупноблочное 8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 14 28 42 55 68 81 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 10 0,5 1 7 1,5 К 10 22 32 42 52 62 72 83 93 100 - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
11 0,5 1,5 7 2 К 9 21 31 41 51 60 69 78 88 97 100 - - - - - - - - - - 

14000                            

крупноблочное 9 0,5 1,5 5,5 1,5 К 9 21 34 47 58 70 81 92 100 - - - - - - - - - - - - 

монолитное 11 0,5 1 8 1,5 К 7 15 23 35 46 55 64 73 82 92 100 - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
11,5 0,5 1,5 7,5 2 К 9 12 18 26 40 49 61 72 81 92 98 100 - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

8 Здание 

десятиэтажное 
                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

4000                            

крупноблочное 
5,5 0,5 1 3 1 К 12 29 52 76 97 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
7 0,5 1 4,5 1 К 9 23 38 49 70 95 100 - - - - - - - - - - - - - - 

*кирпичное и из 

мелких блоков (Изм. 

ред. – Приказ КДСи ЖКХ 

от 01.08.2018 г. №171-НҚ) 

8 1 1 4,5 1,5 К 9 24 40 55 72 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

8000                            

крупноблочное 
6,5 0,5 1 4 1 К 15 34 53 74 86 97 100 - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
8 0,5 1 5 1,5 К 10 25 40 57 71 83 94 100 - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
8,5 0,5 1 5 2 К 10 17 32 46 62 79 91 98 100 - - - - - - - - - - - - 

11000                            

крупноблочное 
7 0,5 1 4,5 1 К 10 21 37 55 74 93 100 - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
9 0,5 1 6 1,5 К 9 23 37 48 59 69 80 95 100 - - - - - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
9,5 0,5 1,5 5,5 2 К 10 18 26 40 51 66 77 91 99 100 - - - - - - - - - - - 

13000                            

крупноблочное 8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 10 25 40 54 67 80 93 100 - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 10 0,5 1 6,5 2 К 9 20 31 42 52 62 72 83 93 100 - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

*кирпичное и из 

мелких блоков (Изм. 

ред. – Приказ КДСи ЖКХ 

от 01.08.2018 г. №171-НҚ) 

12,5 1 1,5 8 2 К 5 7 10 16 24 38 47 59 70 81 92 98 100 - - - - - - - - 

15000 
                           

крупноблочное 
8,5 0,5 1,5 5 1,5 К 9 21 33 45 57 70 84 98 100 - - - - - - - - - - - - 

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 
12 1 1 8 2 К 4 12 21 29 3 46 55 63 72 80 89 96 100 - - - - - - - - 

кирпичное и из мелких 

блоков 
11,5 0,5 1,5 7,5 2 К 9 12 18 25 38 47 59 70 81 92 98 100 - - - - - - - - - 

9 Здание 

двенадцатиэтажное 
                           

Общей площадью, 

м2: 
                           

5000 
                           

крупноблочное 
7 0,5 1 4 1,5 К 9 25 42 59 75 91 100 - - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
8 0,5 1 5 1,5 К 11 24 37 52 67 80 93 100 - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное 
8,5 0,5 1,5 4,5 2 К 9 16 28 42 58 74 88 98 100 - - - - - - - - - - - - 

10000 
                           

крупноблочное 
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 21 36 50 64 78 92 100 - - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 
9 0,5 1 6 1,5 К 11 24 36 46 56 67 79 96 100 - - - - - - - - - - - - 

кирпичное 
9,5 0,5 1,5 5,5 2 К 9 15 23 38 50 66 78 91 99 100 - - - - - - - - - - - 

14000 
                           

крупноблочное 
9,5 0,5 1,5 6 1,5 К 8 14 23 35 48 62 77 90 97 100 - - - - - - - - - - - 

монолитное 
12 0,5 1 8,5 2 К 6 15 23 32 40 50 59 69 78 88 96 100 - - - - - - - - - 

кирпичное 12,5 0,5 2 8 2 К 9 12 17 24 33 43 51 60 70 83 93 98 100 - - - - - - - - 

10 Здание 

четырнадцати-

этажное 

                           

Общей площадью, м2: 
                           

6000                            

крупноблочное 
8 0,5 1,5 4,5 1,5 К 9 21 33 44 55 66 77 100 - - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
8 0,5 1 5 1,5 К 12 24 36 50 64 76 88 100 - - - - - - - - - - - - - 

кирпичное 
8,5 0,5 1,5 4,5 2 К 9 16 28 42 58 74 88 98 100 - - - - - - - - - - - - 

9000                            

крупноблочное 
8,5 0,5 1,5 5 1,5 К 8 18 30 42 54 68 83 97 100 - - - - - - - - - - - - 

монолитное 
9 0,5 1 6 1,5 К 9 19 30 41 52 64 77 94 100 - - - - - - - - - - - - 

кирпичное 
10 0,5 1,5 6 2 К 8 19 29 40 51 62 73 83 93 100 - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

14000                            

крупноблочное 
9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 7 15 24 36 49 62 76 88 95 100 - - - - - - - - - - - 

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

13 1 1 9 2 К 4 11 20 28 37 45 54 62 71 79 88 95 100 - - - - - - - - 

*кирпичное (Изм. ред. – 

Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

13,5 1 2 8,5 2 К 6 7 10 15 22 31 41 50 60 71 84 94 98 100 - - - - - - - 

11 Здание 

шестнадцатиэтажное 
                           

Общая площадь, м2: 
                           

7500                            

монолитное 11 1 2 5,5 2,5 К 6 15 25 35 46 57 68 78 88 96 100 - - - - - - - - - - 

кирпичное 
11,5 1 2 6 2,5 К 8 11 16 24 35 46 57 67 78 92 98 100 - - - - - - - - - 

15000                            

монолитное 
13 1 3 6,5 2,5 К 6 15 23 31 39 47 55 64 73 82 91 96 100 - - - - - - - - 

кирпичное 
13,5 1 3 7 2,5 К 9 12 17 23 32 42 50 59 70 81 89 91 97 100 - - - - - - - 

20000                            

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

16 1 3 9 3 К 3 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 96 100 - - - - - 

*кирпичное (Изм. ред. – 

Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

16,5 1 3 9,5 3 К 4 10 16 22 28 34 40 46 53 59 64 69 74 81 90 95 100 - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

12 Здание двадцати-

двухэтажное 
                           

Общей площадью, м
2
:                            

9000                            

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ)  

14 1 3 7 3 К 3 8 11 20 29 38 47 56 65 74 83 91 96 100 - - - - - - - 

*кирпичное (Изм. ред. – 

Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

14,5 1 3 7,5 3 К 6 8 11 18 27 36 46 55 67 80 85 91 96 98 100 - - - - - - 

18000                            

монолитное 17 1 3 10,5 2,5 К 4 10 16 22 28 34 40 46 53 59 64 69 74 81 90 95 100 - - - - 

кирпичное 17,5 1 3 11 2,5 К 6 7 10 15 21 28 35 41 49 58 65 74 79 83 90 94 98 100 - - - 

13 Здание двадцати-

пятиэтажное 
                           

Общей площадью, м
2
:                            

10000                            

монолитное 
15 1 3 8,5 2,5 К 4 10 17 24 31 38 45 53 61 69 77 84 91 96 100 - - - - - - 

кирпичное 
15,5 1 3 9 2,5 К 6 7 11 16 24 32 39 47 56 67 76 83 92 96 98 100  - - - - 

20000                            

*монолитное (Изм. ред. 

– Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

20 1 3 13 3 К 3 8 14 21 25 31 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 96 100 - 

*кирпичное (Изм. ред. – 

Приказ КДСи ЖКХ от 

01.08.2018 г. №171-НҚ) 

20 1 3 13 3 К 5 7 12 19 23 29 35 39 45 49 56 64 69 75 78 84 88 94 98 100 - 
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Продолжение таблицы Б.5.1.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

14 Заглубленное 

отдельно стоящее 

здание или встроен-

ное помещение, 

используемое для 

общественных или 

технических нужд, 

приспосабливаемое в 

интересах 

гражданской обороны 

                           

Из бетонных блоков, 

общей площадью, м2: 
                           

100 
5 0,5 4 - 0,5 К 8 23 64 84 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

200 
6 0,5 5 - 0,5 К 6 16 32 66 87 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

500 
8 1 6 - 1 К 3 9 18 33 51 70 87 100 - - - - - - - - - - - - - 

1000 
10 1 8 - 1 К 4 8 14 26 42 59 75 82 91 100 - - - - - - - - - - - 

1600 
11 1 9 - 1 К 4 8 14 26 42 59 72 78 35 92 100 - - - - - - - - - - 
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Таблица Б.5.1.2 - Продолжительность строительства и задел в строительстве жилых зданий индустриального 

домостроения (Дополнен – Приказ КДСиЖКХ от 26.06.2017 г. №131-НҚ) 

 

Объект, 

характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

пока 

за-

тель 

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

под- 

гото-

ви- 

тель 

ный 

период 

под- 

зем-

ная 

часть 

над- 

зем-

ная 

часть 

от-

дел 

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 Здание 

двухэтажное 
                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

300                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

4 0,5 0,5 2 1 К 10 42 78 100                  

600                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

4,5 0,5 1 2,0 1 К 10 36 71 93 100                 

850 
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

5,5 0,5 1 3 1 К 10 32 65 84 95 100                

2 Здание 

трехэтажное 
                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

900                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

5 0,5 1 2,5 1 К 10 30 71 93 100                 

1800                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6 0,5 1 3,5 1 К 10 21 46 71 95 100                

2500                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

7 0,5 1 4,5 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

3 Здание 

четырехэтажное 
                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

2000                            
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6,5 0,5 1 4 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

2500                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6,5 0,5 1 4 1 К 7 16 32 61 85 95 100               

3000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

7 0,5 1 4,5 1 К 8 19 38 73 85 95 100               

4 Здание 

пятиэтажное 
                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

1800                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

5 1 1 2 1 К 8 26 59 89 100                 

3000                            

Крупнопанель-

ное, Сборно-

монолитный 

каркас 

5,5 1 1 2,5 1 К 9 28 44 77 95 100                
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

5000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6 1 1 3 1 К 9 29 51 78 95 100                

7000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6,5 1 1 3,5 1 К 9 28 52 71 85 95 100               

5 Здание 

девятиэтажное 
                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

4000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6 1 1 3 1 К 8 29 59 75 95 100                

Каркасно-

панельное 
7,5 1 1 4 1 К 8 16 42 59 75 88 98 100              

7000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6,5 1 1 3,5 1 К 8 26 32 72 85 95 100               

Каркасно-

панельное 
9 1 1 6 1 К 8 16 26 40 53 66 79 92 100             

10000                            
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

Каркасно-

панельное 
10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 26 36 48 59 70 81 92 100            

12000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

8 1 1 4,5 1,5 К 8 24 40 56 72 81 92 100              

Каркасно-

панельное 
11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 22 31 41 51 61 71 81 91 100           

14000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

9 1 1,5 5 1,5 К 8 16 26 40 54 68 82 92 100             

Каркасно-

панельное 
11,5 1 1,5 7,5 1,5 К 8 16 21 32 43 54 64 76 84 92 97 100          

6 Здание 

десятиэтажное 
                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

4000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

6 1 1 3 1 К 8 20 43 76 91 100                
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Каркасно-

панельное 
7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

8000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

7 1 1 4 1 К 8 27 42 59 75 92 100               

Каркасно-

панельное 
8,5 1 1 5 1,5 К 8 27 36 46 56 70 84 98 100             

11000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

8 1 1,5 4 1,5 К 8 24 36 48 62 77 92 100              

Каркасно-

панельное 
9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 26 36 52 64 76 84 98 100            

13000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

9 1 1,5 5 1,5 К 8 24 36 42 53 66 79 92 
100 

 
            

Каркасно-

панельное 
10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 8 16 21 32 43 54 65 76 87 97 100           

15000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 24 36 46 64 80 93 99 100            
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Каркасно-

панельное 
11,5 1 1,5 7,5 1,5 К 8 16 24 32 41 52 62 72 82 92 97 100          

7 Здание 

двенадцати-

этажное 

                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

5000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

7 1 1 3,5 1,5 К 8 18 36 57 77 92 100               

Каркасно-

панельное 
9 1 1 5,5 1,5 К 8 16 26 40 53 66 79 92 100             

10000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

8,5 1 1,5 4,5 1,5 К 8 14 30 46 62 77 87 95 
100 

 
            

Каркасно-

панельное 
10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 29 41 52 64 80 93 99 100            

14000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 29 42 54 64 80 93 99 100            

Каркасно-

панельное 
11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 24 32 41 52 64 80 93 99 100           
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

8 Здание 

четырнадцати-

этажное 

                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

6000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

8,5 1 1,5 4,5 1,5 К 8 16 30 46 62 77 88 98 100             

Каркасно-

панельное 
10 1 1,5 6 1,5 К 8 16 24 32 46 64 80 93 99 100            

9000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

9 1 1,5 5,0 1,5 К 8 16 26 40 53 66 80 93 
100 

 
            

Каркасно-

панельное 
10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 8 16 24 32 43 54 66 76 87 97 100           

14000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 24 46 64 73 80 93 99 100            

Каркасно-

панельное 
11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 24 32 42 52 62 72 82 92 100           

9 Здание 

шестнадцати-

этажное 
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Общая площадь, 

м
2
: 

                           

7500                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

8,5 1 1,5 4,5 1,5 К 8 16 29 46 64 80 93 99 100             

Каркасно-

панельное 
10,5 1 1,5 6,5 1,5 К 8 16 24 32 42 52 62 72 82 92 100           

15000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 22 30 41 52 62 72 92 100            

Каркасно-

панельное 
11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 24 32 42 52 64 78 87 97 100           

20000                            

10 Здание 

двадцати-

двухэтажное 

                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

9000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

9,5 1 1,5 5,5 1,5 К 8 16 24 36 48 60 72 85 98 100            

Каркасно-

панельное 
11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 26 32 43 54 65 76 87 97 100           

18000                            
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Таблица Б.5.1.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

11 1 1,5 7 1,5 К 8 16 21 32 43 52 62 72 85 98 100           

Каркасно-

панельное 
13,5 1 2 8,5 2 К 8 16 26 32 40 48 57 65 72 80 88 92 99 100   

   
  

11 Здание 

двадцати-

пятиэтажное 

                           

Общей площадью, 

м
2
: 

                           

10000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

10 1 1, 5 6 1,5 К 8 16 22 32 48 64 80 93 99 

 

100 

 

           

Каркасно-

панельное 
11,5 1 1,5 7,5 1,5 К 8 16 26 32 41 52 63 73 83 91 99 100          

20000                            

Крупнопанель-

ное, 

Сборно-

монолитный 

каркас 

11,5 1 2 6,5 2 К 8 16 22 32 41 51 61 71 82 91 98 

 

100 

 

         

Каркасно-

панельное 
14 1 2 9 2 К 8 16 24 32 40 48 54 62 70 76 82 88 94 98 100       
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Б.5.2 Коммунальное хозяйство 

 

Таблица Б.5.2.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов 

коммунального хозяйства 

 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Гостиницы 

1 Гостиница                     

Число мест (объем, тыс. мЗ):                     

50 (7) 
11 2 

2 

9-10 
К 11 39 79 100 

            

            

100(12) 
12 2 

3 

10-12 
К 9 31 74 100 

            

            

200 (20) 
14 2 

3 

11-13 
К 8 25 51 88 100 - 

         
- 

         

300 (35) 
21 3 

4 

17-20 
К 6 12 25 43 63 88 100 

        
- 

        

400 (40) 
23 3 

4 

18-21 
К 6 10 21 36 52 71 97 100 

        

        

500 (55) 
24 3 

4 

19-22 
К 5 10 19 23 49 64 87 100 

        

        

600 (75) 
32 3 

5 

26-30 
К 5 7 11 20 30 42 54 67 83 97 - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

800 (100) 
36 3 

6 

29-34 
К 4 6 10 19 29 40 52 65 80 88 97 100 - - - - 

1000 (120) 
35 3 

6 

28-33 
К 5 6 10 16 26 38 51 63 74 90 98 100 - - - - 

1200(130) 
37 3 

6 

30-35 
К 5 6 9 14 23 34 46 57 68 80 95 99 100 - - - 

1500 (150) 
40 3 

7 

32-38 
К 4 5 9 12 21 30 40 52 61 71 83 96 99 100 - - 

2000 (180) 
45 3 

7 

37-43 
К 4 5 8 10 15 23 31 41 51 60 69 78 91 97 100 - 

Здания управления 

2 Здания управления                     

До 50 сотрудников, объем 7,2 

тыс. мЗ 
8 1 - К 

26 

27 

63 

69 

100 

100 
             

До 100 сотрудников, объем 8,5 

тыс. мЗ 
8 1 - К 

31 

33 

63 

71 

100 

100 
             

На 200 сотрудников, объем 13,9 

тыс. мЗ 
10 1 - К 

15 

15 

54 

62 

84 

95 

100 

100 
            

На 400 сотрудников, объем 24,4 

тыс. мЗ 
12 1,5 - К 

18 

20 

51 

60 

80 

91 

100 

100 
            

3 Сельское здание управления 

с отделением связи и банком 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

До 30 сотрудников, объем 3,5 тыс. мЗ 
7 1 - К 

35 

38 

72 

81 

100 

100 
             

До 70 сотрудников, объем 8,3 тыс. мЗ 
11 1 - К 

18 

20 

51 

60 

80 

91 

100 

100 
            

Здания юридических учреждений 

4 Здание суда                     

1 зал судебных заседаний, объем 1,3 

тыс. мЗ 
7 1 - К 

39 

42 

78 

86 

100 

100 
             

3 зала судебных заседаний, объем 4,8 

тыс. мЗ 
8 1 - К 

26 

27 

63 

69 

100 

100 
             

Городские улицы и дороги 

5 Скоростные дороги                     

Для 6 полос движения, км                     

1 12 1 - К 18 38 72 100             

3 27 2 - К 9 18 29 41 55 71 84 95 100        

 

5 38 2 - 

К 7 14 20 27 35 42 50 60 70 79 87 94 100 - - - 

В       43 43 43 43 43 43 100 - - - 

3 7 14 20 27 35 42 7 17 27 36 44 51 - - - - 

В том числе                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 3 км 
21 

2 - К 15 39 52 67 82 97 100 
         

1-21          

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км 
20 

2 - К 
      

18 42 56 68 80 91 100 - - - 
19-38       

6 Магистральные улицы и дороги                     

Общегородского значения 

непрерывного движения для 6 полос 

движения, протяженность, км 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 12 1 - К 18 38 72 100             

3 28 2 - К 9 18 28 39 53 69 81 90 95 100       

5 

39 2 - 

К 7 14 20 27 35 42 49 58 68 78 87 94 100 - - - 

В       43 43 43 43 43 43 100 - - - 

З 7 14 20 27 35 42 6 15 25 35 44 51 - - - - 

В том числе                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 3 км 
18 

1-18 
2 - К 12 25 39 52 67 85 100 

         

         

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км 
16 

16-39 
2 - К - - - - - 11 26 42 56 68 80 91 100  - - 

Общегородского значения 

регулируемого движения, 

протяженностью: 

                    

1 км для 4 полос движения 12 1 - К 23 47 78 100             

1 км для 6 полос движения 13 1 - К 11 38 65 94 100            

 

3 км для 4 полос движения 21 2 - 

К 13 28 42 57 71 87 100          

В - - - - 48 48 100          

З 13 28 42 57 23 39           

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

13 

1-13 
2 - К 19 41 63 85 100            

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

10 

12-21 
1 - К - - - 13 43 74 100          
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 км для 6 полос движения 24 2 - К 7 19 34 49 61 73 85 100        - 

В - - - - 45 53 53 100         

3 7 19 34 49 16 20 32        - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 
протяженностью 1,5 км 

12 

1-12 

2 - К 24 48 78 100             

            

2-й пусковой комплекс 
протяженностью 1,5 км 

11 

12-

24 

1 - К - - - 24 45 65 84 100         

        

 

 

5 км для 4 полос движения 

27  

 

2 

- К 10 22 35 49 61 73 82 91 100 - - - - - - - 

В - - - 29 29 29 58 58 100        

З 10 22 35 20 32 44 24 33 - - - - - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

12 

1-12 

2 - К 23 57 86 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

10 

6-15 

1 - К - 9 35 72 100            

3-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км 

13 

15-27 

1 - К - - - - 27 48 68 85 100        

5 км для 6 полос движения 

30 

2 - К 7 13 19 28 40 53 67 80 92 100 - - - - - - 

В - - - - - 35 35 66 66 100 - - - - - - 

З 7 13 19 28 40 18 32 14 26 30 - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
15 

2 - К 30 48 71 89 100 
           

1-15            

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
14 

1 - К - - - 22 42 64 83 100 
        

11-24         

3-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км 
13 

16-30 
1 - К - - - - 10 29 50 71 89 100 - - - - - - 

Районного значения 

протяженностью: 
                    

1 км для 4 полос движения 11 1 - К 10 40 85 100             

1 км для 6 полос движения 13 1 - К 11 38 65 94 100            

 

 

3 км для 4 полос движения 
21 2 - 

К 12 26 39 53 71 88 100          

В - - - - 55 55 100          

3 12 26 39 53 16 33           

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
15 

1-15 
2 - К 14 32 51 72 100 

           

           

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
12 

11-21 
1 - К - - - 10 46 76 100 

         

         

 

3 км для 6 полос движения 25 2 - 
К 8 16 29 45 59 71 81 91 100        

В - - - - 53 53 53 53 100        
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

    3 8 16 29 45 6 18 28 38         

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
15 

1-15 
2 - К 9 24 48 78 100 

           

           

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
14 

15-25 
1 - К - - - - 24 45 70 90 100 

       

       

 

 

5 км для 4 полос движения 
27 2 - 

К 12 24 37 51 63 73 82 91 100       - 

В - - - 29 29 58 58 58 100        

3 12 24 37 22 34 15 24 33         

В том числе.                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
10 

1-10 
2 - К 23 57 86 100 

            

            

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 
9 

6-15 
1 - К - 9 35 72 100 

           

           

3-й пусковой комплекс 

протяженностью 2 км 
14 

15-27 
1 - К - - -  27 48 68 85 100 

      - 

       

 

 

5 км для 6 полос движения 
30 2  

К 8 14 20 29 41 54 68 81 93 100 - - - - - - 

В - - - - - 35 35 66 66 100 - - - - - - 

3 8 14 20 29 41 19 33 15 27 - - - - - - - 

В том числе:                     
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1-й пусковой комплекс протяженностью 

1,5 км 

16 

1-16 
2 - К 14 30 48 71 89 100           

2-й пусковой комплекс протяженностью 

1,5 км 

16 

11-25 
1 - К - - - 5 22 42 64 83 100 - - - - - - - 

3-й пусковой комплекс протяженностью 

2 км 

16 

16-30 
1 - К - - - - 10 29 50 71 89 100 - - - - - - 

7 Прочие улицы и дороги                     

Местного значения (жилые улицы и 

проезды, поселковые улицы и дороги), 

протяженностью: 

                    

1 км для 2 полос движения 8 1 - К 20 70 100              

1 км для 4 полос движения 10 1 - К 19 52 84 100             

3 км для 2 полос движения 

19 2 - 

К 10 21 38 58 73 89 100 - - - - - - - - - 

В - - - 54 54 54 100          

З 10 21 38 4 19 35           

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс протяженностью 

1,5 км 

11 

1-11 
2 - К 19 40 70 100             

2-й пусковой комплекс протяженностью 

1,5 км 

10 

10-19 

1 - К - - - 9 42 75 100 - - - - - - - - - 

3 км для 4 полос движения 20 2 - К 9 20 40 63 79 92 100          

В - - - 55 55 55 100          

З 9 20 40 8 24 37          - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс протяженностью 12 2 - К 20 48 84 100            - 
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1,5 км 1-12 

Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

11 

11-21 

1 - К - - - 27 53 82 100          

Промышленных и складских 

районов: 

                    

1 км для 2 полос движения 8 1 - К 20 70 100              

1 км для 4 полос движения 8 1 - К 32 79 100             - 

3 км для 2 полос движения 19 2 - К 10 21 38 58 73 89 100          

    В - - - 54 54 54 100          

    З 10 21 38 4 19 35           

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

11 

1-11 

2 - К 19 40 70 100             

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

10 

10-19 

1 - К - - - 9 42 75 100          

3 км для 4 полос движения 20 2 - К 9 20 40 63 79 92 100          

В - - - 55 55 55 100          

З 9 20 40 8 24 37           

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

12 

1-12 

2 - К 16 36 73 100             
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-й пусковой комплекс 

протяженностью 1,5 км 

10 

11-20 

1 - К - - - 17 54 83 100          

8 Наружные трубопроводы                     

Из стальных труб диаметром, 

мм: 

                    

400, протяженностью, км:                     

2 3 - - К 100                

5 4 - - К 74 100               

10 6 - - К 46 100               

800, протяженностью, км:                     

5 5 - - К 60 100               

10 8 1 - К 37 74 100              

30 11 2 - К 28 54 80 100             

50 13 2 - К 25 47 69 90 100            

1200, протяженностью, км:                     

5 7 1 - К 40 84 100              

10 11 1 - К 25 52 81 100             

30 15 2 - К 23 43 63 82 100            

50 17 2 - К 10 38 54 69 85 100           

1600, протяженностью, км:                     

5 9 1 - К 29 64 100              

10 14 1 - К 16 38 61 84 100            

30 18 2 - К 22 38 55 70 86 100          - 

50 21 2 - К 22 35 48 60 74 87 100          
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Из полиэтиленовых труб диаметром, мм:                     

300 мм, протяженностью,км:                     

2 2 - - К 100                

5 3 - - К 100                

10 5 - - К 57 100               

600 мм, протяженностью, км:                     

2 3 - - К 100                

5 4 - - К 85 100              - 

10 6 - - К 48 100              - 

800 мм, протяженностью, км:                     

2 3 - - К 100                

5 5 - - К 57 100               

10 8 - - К 41 85 100              

1200 мм, протяженностью, км:                     

2 5 - - К 57 100               

5 6 - - К 48 100               

10 9 - - К 31 65 100              

Из чугунных, асбестоцементных, 

керамических, бетонных и железобетонных 

труб диаметром, мм: 

                    

500, протяженностью, км:                     

2 4 - - К 85 100               
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4 5 - - К 57 100               

6 7 - - К 40 85 100              

800, протяженностью, км:                     

4 7 - - К 41 85 100              

6 9 1 - К 31 65 100              

15 15 2 - К 21 41 60 80 100            

30 21 2 - К 23 36 49 61 73 86 100          

50 25 2 - К 22 35 46 57 69 81 92 100         

1000, протяженностью, км:                     

4 9 1 - К 31 65 100              

6 12 1 - К 22 48 71 100             

15 16 2 - К 24 40 57 73 89 100           

30 25 2 - К 22 32 43 53 65 76 88 100         

50 27 2 - К 20 31 41 51 72 81 91 100         

Из железобетонных труб 

диаметром, мм: 
                    

1600, протяженностью, км:                     

4 10 1 - К 27 58 89 100             

6 14 1 - К 20 43 66 90 100            

15 21 2 - К 22 35 48 62 74 87 100          

30 32 2 - К 19 28 37 45 53 61 69 77 85 95 100 - - - - - 

50 36 2 - К 19 27 35 42 49 57 64 69 78 85 92 100 - - - - 

2400, протяженностью, км.                     
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4 14 2 - К 20 42 64 85 100            

6 17 2 - К 23 40 55 73 90 100           

15 21 2 - К 22 36 48 62 75 88 100          

30 28 2 - К 20 30 40 50 59 68 77 86 96 100 - - - - - - 

50 35 2 - К 19 27 36 43 50 58 65 72 79 87 94 100 - - - - 

3500, протяженностью, км:                     

4 16 2 - К 19 38 56 75 94 100           

6 20 2 - К 22 35 48 61 74 88 96 100         

15 25 2 - К 20 30 41 51 62 72 85 96 100 - - - - - - - 

30 33 2 - К 17 25 33 41 49 57 65 73 82 91 100 - - - - - 

50 40 2 - К 15 23 29 36 42 49 55 61 68 75 82 89 96 100 - - 

Здания и сооружения водоснабжения 

9 Головные водозаборные 

сооружения 

                    

При подземных источниках 

водоснабжения 

                    

без очистки воды производи-

тельностью, тыс. мЗ/сут: 

                    

0,8 
6 1 

3 

4-6 
К 

53 

53 

100 

100 
              

12,5 

15 2 
10 

5-14 
К 

15 

17 

35 

36 

 

58 

58 

80 

80 

100 

100 
           

40 
22 2 

12 

10-21 
К 

10 

10 

21  

21 

36 

36 

55 

50 

70 

66 

84 

80 

97 

95 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

с очисткой воды производи-

тельностью, тыс. мЗ/сут: 

                    

0,8 6 1 3 

4-6 

К 55  

54 

100 

100 

              

12,5 15 2 10 

5-14 

К 17 

19 

39 

38 

60 

60 

82 

82 

100 

100 

           

 

 

40 

 

 

22 

 

 

2 

 

 

12 

10-21 

К 8  

8 

20 

20 

33 

32 

48 

48 

70  

69 

88 

88 

99 

98 

100 

100 

        

В - - - - - 58 

58 

58 

58 

100 

100 

        

З 8  

8 

20 

20 

33 

32 

48 

48 

70  

69 

30 

30 

41 

40 

         

 

 

80 

 

 

28 

 

 

3 

 

 

16 

11-26 

К 6  

6 

13 

13 

23 

22 

35 

31 

44  

41 

58 

56 

77 

76 

90 

89 

99 

99 

100 

100 

- - - - - - 

В        63 

63 

63 

63 

100 

100 

- - - - - - 

З 6  

6 

13 

13 

23 

22 

35 

31 

44  

41 

58 

56 

77 

76 

27 

26 

36 

36 

       

В том числе                     

1-й пусковой комплекс 

производительностью 40 тыс. 

м3/сут 

22 

1-22 

3 12 

10-21 

К 10 21 36 55 70 84 97 100         

10 21 35 50 66 81 96 100         

2-й пусковой комплекс 

производительностью 40 тыс. 

м3/сут 

13 

16-28 

 5 

23-27 

К      14 

14 

44 

43 

72 

71 

97 

96 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
  

22 

11-32 

К 
5  
5 

11 
11 

19 
18 

27 
26 

36 
35 

48 
46 

59 
58 

72 
71 

83 
83 

91 
91 

99 
98 

100 
100 - - - - 

125 
34 4 В - - - - - - - - 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

100 
100 - - - - 

 
   3 

5  
5 

11 
11 

19 
18 

27 
26 

36 
35 

48 
46 

59 
58 

72 
71 

23 
23 

31 
31 

39 
38 - - - - - 

В том числе                     

1-й пусковой 
комплекспроизводительностью 65 
тыс. м3/сут 

26 
1-26 

4 15 
11-25 

К 
9 18 31 45 60 74 86 96 100        

9 18 30 43 57 71 84 95 100        

2-й пусковой 
комплекспроизводительностью 60 
тыс. м3/сут 

17  7 
К 

     7 18 36 58 78 97 100     

18-34  26-32      7 18 35 57 77 96 100     

 
140 

36 4 
24 

11-34 

К 
6  
5 

14 
13 

23 
23 

37 
35 

49 
46 

58 
55 

66 
64 

77 
75 

85 
84 

91 
90 

96 
96 

100 
100 - - - - 

В         72 
71 

72 
71 

72 
71 

100 
100 - - - - 

З 
6  
5 

14 
13 

23 
23 

37 
35 

49 
46 

58 
55 

66 
64 

77 
75 

13 
13 

19 
19 

24 

25 
- - - - - 

В том числе                     

1-й пусковой 
комплекспроизводительностью 70 
тыс. м3/сут 

27 
1-27 

4 16 
11-26 

К 
9 19 32 51 68 80 87 96 100        

7 19 33 49 66 79 86 95 100        

2-й 
пусковойкомплекспроизводитель
ностью 70 тыс. м3/сут 

17 

20-36 
 

8 

27-34 
К 

      13 27 46 66 87 100     

      11 26 45 66 87 100     
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

245 

45 5 
32 

12-43 

К 
6  
3 

11  
6 

17 
13 

24 
21 

32 
31 

39 
38 

45 
44 

58 
56 

67 
65 

76 
75 

84 
84 

90 
90 

97 
96 

99 
99 

100 
100 - 

В 
           65 

64 
65 
64 

65 
64 

100 
100 - 

           

З 
6  
3 

11  
6 

17 
13 

24 
21 

32 
31 

39 
38 

45 
44 

58 
56 

67 
66 

76 
75 

84 
84 

25  

26  
32 
32 

34 
34 - - 

В том числе.                     

1-й пусковой комплекс 
производительностью 125 тыс. 
мЗ/сут 

34 
5 

21 
К 

10  
4 

16  
9 

26 
20 

37 
34 

60 
48 

60 
59 

70 
69 

80 
80 

88 
87 

95 
94 

98 
98 

100 
100 - - - - 

1-34 12-32 

2-й пусковой 
комплекспроизводительностью 120 
тысмЗ/сут 

22 
- 

11 
К 

       15 
12 

27 
25 

41 
42 

58 

59 
72 
72 

90 
90 

97 
97 

100 
100 - 

24-45 33-43        

При открытых источниках 
производительностью, тыс. мЗ/сут:                     

0,8 
9 1 

3 
К 

20 
25 

62 
65 

100 
100 

             

6-8              

12,5 
10 1 

4 
К 

19 
22 

53 
56 

90 
90 

100 
100 

            

6-9             

40 
12 1 

5 
К 

16 
20 

43 
47 

76 
75 

100 
100 

            

7-11             

80 
15 1 

5 
К 

11 
15 

24 

31 
47 
51 

75 
75 

100 
100 

           

10-14            

125 
19 2 

6 
К 

11 
12 

23 
25 

36 
41 

60 
60 

78 
78 

95 
95 

100 
100 

         

13-18          

150 
20 2 

7 
К 

9  
6 

19 
17 

43 
45 

67 
73 

79 
82 

94 
92 

100          

13-19 100          

200 
24 2 

7 
17-23 

К 
6  
4 

17 
16 

25 
25 

40 
42 

56 
61 

73 
78 

89 
92 

100  

100 
       - 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Насосная станция 1 подъема 

производительностью, мЗ/с (тыс. 

мЗ/сут): 

                    

1 (86,4) 

12 1 
3 

9-11 
К 

24 
26 

43 
53 

74  
84 

100 
100             

4,5 (380) 
16 1 - К 

13 
13 

37 
52 

56  
81 78 88 98  

98 
100 
100           

10 Очистные сооружения 

водоснабжения 
                    

С полной очисткой и обработкой 

воды, отстаиванием и фильтра-

цией производительностью, тыс. 

мЗ/сут: 

                    

0,8 
12 1 

4 
К 

22 

23 

49 

50 

77 

79 

100 

100 

            

8-11             

12,5 
16 2 

5 
К 

13 

11 

26 

24 

44 

39 

75 

70 

95 

94 

100 

100 

          

11-15           

40 
18 2 

6 
К 

11 

9 

24 

20 

39 

37 

65 

60 

86 

84 

100 

100 

          

12-17           

80 
19 2 

7 
К 

8 

10 

19 

20 

36 

32 

60 

55 

80 

77 
96 94 

100 

100 

         

12-18          

125 
22 2 

8 

13-20 
К 

7 

9 

15 

18 

28 

29 

50 

47 

70 

67 
85 83 

97 

97 

100 

100 
- - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

 

160 

 

 

29 

 

 

3 

 

 

12 

16-27 

К 6 

6 

13 

13 

23 

23 

35 

35 

46 

45 

56 

55 

 

 

88 

88 

99 

99 

100 

100 

- - - - - - 

В        67 

67 

67 

67 

100 - - - - - - 

100 

З 6 

6 

13 

13 

23 

23 

35 

35 

46 

45 

56 

55 

 

 

21 

21 

32 

32 

- - - - - - - 

1-й пусковой 

комплекспроизводительностью 80 тыс. 

мЗ/сут 

22 

1-22 

3 6 

16-21 

К 9 

9 

19 

19 

35 

35 

52 

52 

69 

67 

84 

82 

98 

96 

100 

100 

- - - - - - - - 

2-й пусковой 

комплекспроизводительностью 80 тыс. 

мЗ/сут 

11 

19-29 

- 6 

22-27 

К       32 

30 

65 

 63 

97 

96 

100 

100 

- - - - - - 

 

 

200 

 

 

 

32 

 

 

3 

 

 

14 

17-30 

К 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

56 

54 

35 

64 

78 

77 

88 

87 

96 

96 

100 

100 

- - - - - 

В        65 

65 

66 

65 

65 

65 

100 

100 

- - - - - 

З 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

4 

45 

5 

56 

54 

65 

64 

13 

12 

23 

22 

31 

31 

- - - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой 

комплекспроизводительностью 100 тыс. 

мЗ/сут 

24 

1-24 

3 7 

17-23 

К 9 

9 

20 

20 

35 

35 

52 

52 

70 

69 

86 

84 

97 

95 

100 

100 

- - - - - - - - 

2-й пусковой 

комплекспроизводительностью 100 тыс. 

мЗ/сут 

13 

20-32 

- 7 

24-30 

К       7  

7 

37  

25 

65 

63 

90  

88 

100 

100 

- - - - - 

 
 

 

250 

 

 

35 

 

 

3 

 

 

16 

18-33 

К 6 

6 

13 

13 

21 

 21 

29 

 29 

38  

38 

47 

46 

55 

55 

70  

69 

81 

80 

89 

 89 

98 

97 

100 

100 

- - - - 

В         65 

65 

66 

 65 

66 

66 

100 

100 

- - - - 

3 6 

6 

13 

13 

21 

 21 

29  

29 

38 

 38 

47 

46 

55 

55 

70  

69 

16 

15 

24  

24 

33 

32 

- - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

В том числе:                     

1-й пусковой 
комплекспроизводительностью 
125 тыс. мЗ/сут 

26 
3 

8 
К 

10 
10 

20 
20 

32 
32 

45 
45 

58 
58 

72 
71 

85 
84 

97 
95 

100 
- - - - - - - 

1-26 18-25 100 

2-й пусковой 
комплекспроизводительностью 
125 тыс. мЗ/сут 

14 
- 

8 
К 

       21 
20 

45 
44 

70 
69 

93 
92 

100 
- - - 

- 

22-35 26-33        100  

 

 

 

320 
42 

 

4 
22 

19-40 

К 
4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

28 

28 

38 

37 

47 

46 

55 

54 

66 

65 

75 

75 

84 

84 

91 

91 

98 

98 

100 

100 
- - 

В - - - - - - - - - 
64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

100 

100 
- - 

3 
4 

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

28 

28 

38 

37 

47 

46 

55 

54 

66 

65 

11 

11 

20 

20 

27 

27 

35 

35 
- - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

производительностью 160 тыс. мЗ/сут 
30 

1-30 4 11 
19-29 К 

6 

6 

12 

12 

20 

20 

30 

30 

44 

44 

59 

58 

74 

72 

86 

85 

96 

95 

100 

100 
      

2-й пусковой комплекс 

производительностью 160 тыс. мЗ/сут 

17 

26-42 
 

11 

30-40 
К         

13 

13 

32 

30 

56 

55 

76 

75 

94 

93 

100 

100 
  

С установками заводского 

изготовления реагентной очистки 

воды типа «Струя» 

производительностью 800 мЗ/сут 

5  
2 

4-5 
К 

36 

36 

100 

100 
              

11 Насосная станция подъема                     
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Производительность, мЗ/ч 

(тыс. мЗ/сут): 

                    

120 (2,8) 
5 1 1 К 

76 

66 

100 

100 
              

800(19,2) 

7 1 
2 

К 
26 94 100              

5-6 25 91 100              

1800 (43,2) 

10 1 
2 

К 
19 36 97 100             

8-9 19 47 96 100             

12 Сооружения обработки 

осадка 
                    

Производительность, тыс. 

мЗ/сут: 
                    

40 

6 1 
1 

5 
К 

60 100               

66 100               

80 

9 1 
2 

7-8 
К 

30 83 100              

34 86 100              

200 

12 2 
3 

9-11 
К 

12 52 93 100             

14 60 95 100             
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Здания и сооружения канализации 

13 Очистные сооружения 

канализации 

                    

С биологической очисткой в 

искусственных условиях, 

производительность, тыс. 

мЗ/сут: 

                    

0,7 9 1 4 К 18 61 100              

  5-8 19 64 100              

10 16 2 8 К 7 21 45 75 98 100           

8-15 7 23 45 80 97 100           

40 22 3 11 К 5 17 36 55 73 90 98 100         

10-20 5 14 29 50 70 85 98 100         

130 32 3 18 

13-30 

К 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

55 

54 

63 

62 

78 77 88 

87 

96 

96 

100 

100 

- - - - - 

В        65 65 65 

65 

65 

65 

100 

100 

- - - - - 

З 6 

6 

13 

13 

23 

23 

34 

34 

45 

45 

55 

54 

63 

62 

13 

12 

23 

22 

31 

31 

- - - - - - 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

производительностью 80 тыс. 

м3/сут 

24 

1-24 

3 11 

13-23 

К 9 

9 

20 

20 

35 

35 

53 

53 

70 

69 

85 

84 

97 

96 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2-й пусковой комплекс 

производительностью 50 тыс. 

мЗ/сут 

13 

20-32 
 

7 

24-30 
К       

7 

7 

37 

35 

65 

63 

90 

88 

100 

100 
     

175 

36 4 
21 

15-35 

К 
6 

6 

13 

13 

20 

20 

29 

20 

39 

39 

48 

48 

56 

56 
69 69 

81 

81 

90 

90 

97 

97 

100 

100 
- - - - 

В         
63 

63 

63 

63 

63 

63 

100 

100 
    

З 
6 

6 

13 

13 

20 

20 

29  

29 

39 

39 

48 

48 

56 

56 
69 69 

18 

18 

27 

27 

34 

34 
- - - - - 

В том числе: 
                    

1-й пусковой комплекс 

производительностью 90 тыс. 

мЗ/сут 

26 

1-26 
4 

11 

15-25 
К 

10 

10 

20 

20 

32 

32 

45 

45 

62 

61 

76 

75 

88 

87 

96 

96 

100 

100 
       

2-й пусковой комплекс 

производительностью 85 тыс. 

мЗ/сут 

15 

22-36 
 

10 

26-35 
К        

22 

21 

49 

48 

73 

72 

93 

92 

100 

100 
    

280 40 4 
24 

15-38 

К 
4  

4 

8 

8 

13 

13 

19 

19 

29 

28 

38 

37 

47 

46 
58 57 

70 

69 

81 

80 

89 

89 

96 

95 
99 99 

100 

100 
- - 

В 

         64 64 64 64 100   

         64 64 64 64 100   

З 
4  

4 

8  

8 

13 

13 

19  

19 

29 

28 

38  

37 

47 

46 
58 57 

70  

69 

17 

16 

25 

25 

32 

31 
35 35 - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

В том числе:                     

1-й пусковой комплекс 

производительностью 140 

тыс. мЗ/сут 

30 

1-30 
4 

15 

15-29 
К 

6 12 20 30 45 60 74 86 96 100       

6 12 20 30 44 58 72 85 95 100       

2-й пусковой комплекс 

производительностью 140 

тыс. мЗ/сут 

17 

24-40 
 

9 

30-38 
К 

       8 24 47 70 88 98 100   

       8 24 46 69 87 98 100   

350 

44 5 
27  

16-42 

К 
4 

4 

7 

7 

12 

12 

19 

19 

25 

25 

33 

32 

40 

39 

49 

49 

59 

58 

70 

69 

81  

80 

88 

87 
94 93 

98 

98 

100 

100 
- 

В            
62 

62 
62 62 

62 

62 

100 

100 
- 

3 
4 

4 

7 

7 

12 

12 

19 

19 

25 

25 

33 

32 

40 

39 

49 

49 

59 

58 

70 

69 

81  

80 

26 

25 
32 31 

36 

36 
- - 

В том числе                     

1-й пусковой комплекс 

производительностью 180 

тыс. мЗ/сут 

34 

5 

18 

К 
6 

6 

12 

12 

20 

20 

30 

30 

41 

41 

53 

53 

64 

63 

74 

73 

83 

82 

91 

90 

99  

98 

100 

100 
- - - - 

1-34 16-33 

2-й пусковой комплекс 

производительностью 170 

тыс. мЗ/сут 

21 

- 

9 

К 

       
9 

9 

20 

20 

5 

35 

53  

52 

68 

67 
83 82 

96 

95 

100 

- 
24-44 34-42        100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

С установками заводского 

изготовления производительностью, 

мЗ/суг 

                    

50 
4 - 

2 
К 

58  

67 

100               

3-4 100               

700 
8 1 

3 
К 

23  

31 

67 

77 

100 

100 
- 

            

5-7             

14 Насосная станция                     

Производительность, мЗ/ч (тыс. 

мЗ/сут): 
                    

216(5,2) 
11 1 

1 
К 

23  

20 

44  

43 

71 

76 

100 

100 
            

10 

1368 (33) 
16 2 

3 
К 

19  

16 

29  

28 

41 

40 

58  

61 

95 

93 

100 

100 
-          

13-15 

2052 (49) 
16 2 

3 
К 

18  

16 

31 

32 

43 

46 

59  

67 

96 

95 

100 

100 
-          

13-15 

10800 (260) 
22 2 

3 
К 

15  

14 

24 

25 

32 

35 

41  

46 

51 

59 

66  

72 

98 

98 

100 

100 
-        

19-21 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15 Цех механического 
обезвоживания                     

Производительность, тыс. 
мЗ/сут: 

                    

40 

14 2 
2 

К 
12 
12 

24 
35 

42 
71 

73 
95 

1001
00 

-           
12-13 

150 
22 3 

8 
13-20 

К 
6  
6 

15 
18 

30 
36 

41 
52 

54 
69 

80 
86 

99 
98 

100 
100 

-        

300 
28 3 

11 
К 
4  
4 

11 
17 

23 
36 

36 
58 

43 
71 

59 
81 

74 
89 

89 
95 

99 
98 

100
100 

- - - - - - 
16-26 

600 
36 4 

14 
К 
3  
3 

11 
15 

20 
30 

30 
45 

30 
59 

46 
69 

55 
78 

70 
84 

78 
87 

87 
92 

96  
97  

100 
100 

- - - - 
21-34 

16 Сооружения доочистки 
сточных вод                     

Производительность, тыс. 
мЗ/сут: 

                    

10 
13 2 

3 
К 
22 
25 

41 
49 

58 
61 

98 
97 

100
100 

-           
10-12 

40 
18 2 

4 
К 
10  
9 

24  
25  

51 
58 

60 
69 

86 
87 

100
100 

-          
13-16 

150 

30 3 
9 

К 
5  
4 

13  
14  

24 
26 

33 
36 

44 
48 

55 
62 

67 
73 

80 
85 

95 
95 

1001
00 

- - - - - - 
20-28 

300 
36 4 

14 
К 
4 
3 

14  
15  

21 
24 

28 
32 

38 
43 

47 
54 

54 
62 

62 
70 

72 
78 

83 
88 

95  
96  

100
100 

- - - - 
21-34 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

17 Сооружения по обезвоживанию 

осадков сточных вод в 

естественных условиях 

                    

Площадки на бетонном основании с 

подводящей системой 

трубопроводов, дренажной системой 

сбора и отвода иловой воды, 

насосной станцией перекачки, 

площадью, га: 

                    

3 
12 1 - К 

20  

20 

52 

51 

85 

84 

100 

100 
            

5 
17 2 - К 

13  

13 

26 

25 

44 

43 

75  

74 
90 89 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

7 
21 2 - К 

10  

10 

20 

19 

32 

31 

50  

49 
70 69 

88 

87 

100 

100 
- - - - - - - - - 

Теплоснабжение 

18 Котельная отопительная и 

отопительно- 

производственная 

                    

С четырьмя котлами Универсал-3 по 

0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе 

                    

твердом 5 - 1 4 К 60  

55 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - - 

жидком и газе 4 - 1 

3 

К 75  

72 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

С шестью котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч 

(0,8 Гкал/ч) на топливе 
        

            

твердом 
6 - 

2 
К 

60 

50 

100 

100 

              

2-3               

жидком и газе 
4 - 

1 

3 
К 

75 

74 

100 

100 
  

            

С тремя котлами паропроизводительностью, т/ч:                     

по 2,5, на топливе:                     

КЕ-2,5-14, твердом 
8 - 

4 

4-7 
К 

33 

26 

80 

85 

100 

100 
             

ДЕ-2,5-14, жидком и газе 
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

по 4, на топливе:                     

КЕ-4-14, твердом 
8 - 

4 

4-7 
К 

33 

26 

85 

80 

100 

100 
             

ДЕ-4-14, жидком и газе 
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

по 6,5, на топливе:                     

КЕ-6,5-14, твердом 
9 - 

4 

5-8 
К 

25 

18 

78 

70 

100 

100 
             

ДЕ-6,5-14, жидком и газе 
6 - 

4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 
              

по 10, на топливе:                     

КЕ-10-14, твердом 
12 - 

5 

7-11 
К 

6 

7 

48 

26 

78 

67 

100 

100 
            

ДЕ-10-14, жидком и газе 
8 - 

5 

3-7 
К 

40 

30 

88 

85 

100 

100 
             

по 16, на топливе ДЕ-16-14, жидком и газе 
10 - 

7 

3-9 
К 

19 

20 

52 

52 

95 

95 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

по 25, на топливе:                     

КЕ-25-14, твердом 
16 1 

8 

8-15 
К 

5 

6 

42 

21 

65 

48 

81 

75 

97 

96 

100 

100 
- - - - - - - - - - 

ДЕ-25-14, жидком и газе 
12 1 

8 

4-11 
К 

9 

14 

56 

50 

80 

77 

100 

100 
            

С тремя котлами 

теплопроизводительностью: 
                    

4,6 МВт (4 Гкал/ч) на топливе: 

КВГМ-4, жидком и газе 6 - 
4 

2-5 
К 

60 

50 

100 

100 

              

              

7,5 МВт (6,5 Гкал/ч) на топливе: 

КВГМ-6,5, жидком и газе 8 - 
5 

3-7 
К 

40 

30 

82 

78 

100 

100 

             

             

11,6 МВт (10 Гкал/ч) на топливе:                     

КВТС-10, твердом 
14 1 

7 

7-13 
К 

12 

13 

36 

28 

67 

69 

95 

95 

100 

100 

           

           

КВГМ-10, жидком и газе 
10 0,5 

6 

4-9 
К 

20 

21 

52 

52 

95 

95 

100 

100 
            

23,2 МВт (20 Гкал/ч) на 

топливе: 
                    

КВТС-20,твердом 
18 1 

9 

9-17 
К 

8 

7 

20 

24 

42 

46 

68 

70 

92 

92 

100 

100 
          

КВГМ-20, жидком и газе 
12 1 

8 

4-11 
К 

14 

14 

43 

43 

83 

85 

100 

100 
            

34,8 МВт (30 Гкал/ч) на 

топливе: 
                    

КВТС-30,твердом 
20 1 

10 

10-19 
К 

8  

7 

15 

16 

26 

25 

42 

43 

67 

67 

92 

92 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

КВГМ-30, жидком и газе 
14 1 

9 
К 

 

 

37 

37 

66 

63 

93 

93 

100 

100 

           

5-13            

58 МВт (50 Гкал/ч) на топливе:                     

КВТС-50, твердом 
24 2 

12 
К 

3 9 23 53 77 88 93 100         

12-23 2 10 21 50 77 87 94 100         

КВГМ-50, жидком и газе 
20 2 

12 
К 

6 12 22 42 67 92 100          

8-19 6 13 23 43 67 92 100          

19 Тепловая сеть 

магистральная или 

распределительная 

             

       

Диаметром 150-200 мм, 

протяженностью, км: 
             

       

1 4 0,5 - К 83 100               

2 6 0,5 - К 56 100               

Диаметром 250-300 мм, 

мощностью 46 МВт/ч (40 Гкал/ч), 

протяженностью, км: 

             

       

1 4 1 - К 92 100               

3 7 1 - К 35 80 100              

Диаметром 400-500 мм, 

мощностью 58-116 МВт/ч (50-100 

Гкал/ч), протяженностью, км: 

             

       

1 4 1 - К 62 100               

3 7 1 - К 35 80 100              
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Диаметром 500-1000 мм, 

мощностью 174-638 МВт/ч (150- 

550 Гкал/ч), протяженностью, км: 

                  

  

1 5 1 - К 57 100               

3 8 1 - К 25 65 100              

5 11 1 - К 15 45 75 100             

20 Центральный тепловой 

пункт 
                  

  

Для нужд горячего 

водоснабжения и отопления 

(отдельно стоящие кирпичные 

или железобетонные) 

3 - 1 К 
100 

100 
             

  

21 Ремонтно-производственная 

база 
                  

  

Для обслуживания тепло-

энергетических объединений 

(предприятий) с установленным 

оборудованием общей тепло-

производительностью 

                  

  

до 116 и 116-232 МВт/ч (до 100 и 

100-200 Гкал/ч) 
9 0,5 

4 

6-9 
К 

14 

19 

53 

60 

100 

100 
           

- - 

232-464 МВт/ч (200-400 Гкал/ч) 
14 1 

5 

10-14 
К 

10 

12 

26 

27 

56 

56 

84 

86 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Электроснабжение 

22 Кабельная линия 

электропередачи 

                    

Напряжением 6-10-20 кВ, 

протяженностью, км 
             

       

2 1 - - К 100                

3 1 - - К 100                

5 2 - - К 100                

10 4 - - К 74 100               

23 Воздушная линия 

электропередачи 
             

       

Напряжением 6-10-20 кВ, 

протяженностью, км: 
             

       

5 1 - - К 100                

15 2 0,5 - К 100                

30 3 0,5 - К 100                

60 4 0,5 - К 90 100               

24 Трансформаторная подстанция                     

Напряжением 6-10/0,4 кВ, 

мощностью до 600 кВхА с 

воздушными вводами 1x250, 1x360 

и 2x630 

1 - 1 К 
100 

100 
        

       

Напряжением 6-10/0,4 кВ, 

мощностью до 630 кВхА с 

кабельными вводами 1x630 и 2x630 

1 - 1 К 100         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

   1  100                

25 Распределительный пункт                     

Напряжением 6-10 кВ с числом 

линейных присоединений до 15 
2 - 2 К 

100 

100 
        

       

26 Комплекс 

электроснабжения 
             

       

В составе: кабельные линии 0,4 

кВ общей протяженностью 5 

км, трансформаторные 

подстанции отдельно стоящие 

(кирпичные или 

железобетонные) напряжением 

6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 

кВхА -1 шт. 

2 - 
1 

1 
К 

100 

100 
        

       

В составе: воздушные линии 

0,4 кВ - общей протяженностью 

до 6 км, трансформаторные 

подстанции отдельно стоящие 

(кирпичные или 

железобетонные) напряжением 

6-10/0,4 кВ мощностью до 630 

кВхА - до 3 шт. 

4 0,5 
2 

3-4 
К 85 80 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

27 Ремонтно-производственная 

база 
               

     

Для обслуживания 

электрических сетей городов с 

населением, тыс. чел.: 

               

     

до 100 
7 0,5 

4 

4-7 
К 31 33 

84  

86 

100 

100 
        

     

100-250 
9 1 

4 

6-9 
К 

31 

32 

76  

78 

100 

100 
        

     

свыше 250 
 1 

4 

9-12 
К 

28 

28 

60 

58 

82 

80 
100 100        

     

Газоснабжение 

28 Газонаполнительная 

станция сжиженных газов 

                    

Производительность, т 

сжиженного газа в год: 
                    

6000 
24 4 

9 

15-23 
К 

8 

9 

26  

24 

38 

39 

52  

54 

74 

73 

86  

88 
95 98 

100 

100 
- - - - - - - - 

12000 
24 4 

9 
К 

7  

9 

17  

24 

39 

40 

54  

56 

72 

71 

81  

84 
89 95 

100 

100 

        

15-23         

20000 
24 4 

10 
К 

12 

13 

20  

25 

41 

37 

51  

51 

63 

67 

74  

82 
89 94 

100 

100 

        

14-23         
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

29 Районный пункт заполнения 

баллонов 
                    

Производительность сжиженного газа на 

5000 бытовых установок в год 
8 2 

3 

5-7 
К 

38 

44 

93  

95 

100 

100 
             

30 Распределительная газовая сеть                     

Из стальных труб в две нитки диаметром 
200-600 мм, протяженностью, км: 

                    

1 
2,5 0,1 - К 

100 
100 

               

3 
3,5 0,2 - К 94 94 

100 
100 

              

Из стальных труб в одну нитку 
диаметром, мм: 

                    

до 200, протяженностью, км:                     

1 
1 0,1 - К 

100 
100 

               

3 2 0,2 - К 
100 
100 

               

10 5 0,5 - К 
68 
62 

100 
100 

              

200-600, протяженностью, км:                     

1 
1,5 0,1 - К 

100 

100 
               

3 
3 0,2 - К 

100 

100 
               

10 
8,5 0,5 - К 

39 

35 

78  

76 

100 

100 
             

Из полиэтиленовых труб в одну 

нитку диаметром до 600 мм, 

протяженностью, км: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 0,1 - К 100  
100 

               

3 1,

5 

0,2 - К 100  
100 

              - 

10 3,

5 

0,5 - К 98  
98 

100 
100 

              

31 Эксплуатационная база 

газового хозяйства 
                    

Для городов и населенных 

пунктов с населением, тыс. чел:                     

10 

4 0,4 
2 

К 
65  

60 

100 

100 

              

3-4               

25 
6 0,6 

2 
К 

51  

57 

100 

100 
- 

             

4-5              

50 
9 0,9 

3 
К 

30  

36 

72  

83 
100 100 

             

6-8              

100 

12 1,2 
4 

К 
15  

19 

47  

62 
87 97 

100 

100 

            

8-11             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

32 Сооружения по использованию 

газа метана 
                   

Газосборный пункт (ГСП), 

газгольдеры, факельная свеча, пункт 

управления свечей, трубопроводы 

газа, конденсато- проводы 

реконструкции котельной, 

производительность, млн. мЗ/год: 

                   

3 

12 1 
5 

К 
25  

25 

61  

60 

95 

94 

100            

7-11 100            

12 

24 2 
13 

К 
16  

15 

30  

29 

42 

41 

56  

55 

70  

70 
81 81 

93  

93 

100 

100 

       

11-23        

Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения 

33 Берегоукрепление                    

Откосные крепления 

железобетонными плитами высотой 

10 м: 

                   

монолитными протяженностью 600 

м 
12 1 - К 21 47 80 100      

      

сборными протяженностью 850 м 

18 2 - 

К 13 29 53 72 88 100          

В - - - 59 59 100          

З 13 29 53 13 29           

34 Набережная                    

Высотой 3 м. Вертикальная, 

протяженностью 1500 м 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

из сборных железобетонных 

элементов 
36 3 - К 5 12 20 28 36 46 59 70 80 88 95 100 

- 

- 
- - 

из сборных железобетонных 

блоков 
24 2 - К 10 20 35 53 67 80 91 100        

Больверк протяженностью 1200 м 

из железобетонного шпунта 
30 2 - К 8 15 24 35 46 63 74 84 94 100 - - 

- 

- 
- - 

Высотой 5 м. Вертикальная 

протяженностью 520 м из 

заанкеренного сборного 

железобетонного шпунта; 

крепление откосов сборными 

железобетонными плитами 

высотой 2 м 

30 3 - К 10 19 30 40 42 65 77 90 95 100 - - 
- 

- 
- - 

Больверк протяженностью 250 м из 

сборных железобетонных блоков 21 1 - К 10 22 46 64 77 90 100        - 

Больверк протяженностью 350 м из 

железобетонного шпунта 
15 1 - К 18 38 66 84 100          - 
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Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

35 Противооползневые 

мероприятия 
                    

На площади 2 га. В составе: 

сооружений из буронабивных 

свай укрепления склона, 

засыпки и укрепления тальверга 

оврага с устройством 

водосбросного коллектора, 

уполаживания склона с 

устройством систем дренажа 

24 3 - К 6 13 19 30 48 67 86 100         

36 Плотина                     

Бетонная и железобетонная. 

Объем бетона 10 тыс. мЗ 
24 2 - К 10 22 39 54 67 80 92 100         

Санитарная очистка городов 

37 База дорожных и уборочных 

машин с открытой стоянкой, с 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями 

                    

На число дорожных и уборочных 

машин: 
                    

50 
10 1 - К 32 38 

65  

76 

95  

97 

100 

100 
            

100 
16 3 - К 

 

 

38  

39 

63  

63 

83  

85 

97  

97 

100 

100 
          

150 
18 3,5 - К 

 

 

32  

35 

56  

60 

80  

85 

95 

96 

100 

100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

300 
20 3,5  К 

12 

12 

28 

29 
47 49 

70 

75 

88 

89 

97 

97 

100 

100 
      - - 

38 Мусороперерабатывающий 

завод 
                   

В составе: главного корпуса, 

приемного и сортировочного 

корпусов, объектов подсобного 

и вспомогательного назначения, 

инженерных коммуникаций. 

Мусороперерабатывающий 

завод производительностью, 

тыс. мЗ/год: 

                   

400 

30 6 15 К 8 18 31 45 59 71 81 89 94 100      

  15-29  12 25 38 51 65 77 86 91 95 100      

600 

36 6 21 К 5 12 22 33 44 56 64 72 80 87 95 100    

  15-35  7 16 25 35 46 58 66 74 81 89 96 100    

39 Мусороперегрузочная 

станция 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

В составе' разгрузочной 

площадки, приемного и 

загрузочного отделений, 

моечного корпуса, объектов 

подсобного назначения, 

инженерных сетей. Мощность 

200 тыс. мЗ/год 

12 2 
4 

8-11 
К 

20 

21 

47 

48 

81 

85 

100 

100 
           

 

40 Сливная станция для 

жидких нечистот 
                   

 

Сливная станция на 2 приемных 

места. Здание одноэтажное, 

кирпичное. Объем 891 мЗ 

7 1 
2 

6-7 
К 

40 

40 

90 

89 

100 

100 
            

 

41 Усовершенствованный 

полигон складирования 

бытовых отходов 

                   

 

В составе: хоздвора, 

производственного корпуса, 

объектов подсобного назначения, 

инженерных сетей, ямы 

«Беккари» со вскрывочной. 

Мощность, тыс. мЗ/год: 

                   

 

60 
7 1,5 - К 35 40 

85  

88 

100 

100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

90 
8 2 - К 

27 

31 

80 

83 

100 

100 
             

120 
9 2 - К 

26 

30 

65 

68 

100 

100 
             

42 Завод для сжигания твердых 

бытовых отходов (ТБО) с 

использованием тепла 

                    

С тремя котлоагрегатами 

производительностью по сжиганию 

ТБО 15 т/ч 

36 3 
23 

13-35 
К 

2 

5 

5 

10 

7 

17 

11 

24 

21 

32 

34 

44 

48 

55 

79 

76 

90 

85 

97 

94 

100 

100 
  

- 

- 
- - 

Промышленное водоснабжение 

43 Водозаборные комплексы 

раздельного типа 
                    

При открытых источниках 

водоснабжения с подземными 

частями сооружений в сборном 

железобетоне, производитель-

ностью, л/с: 

                    

20-180, при глубине заложения 

насосной станции 3,6 м, 

берегового колодца 8 м 

4,5 0,5 
2 

К 
54 

56 

61 

68 

100 

100 

           
- - 

3-4            

20-180, при глубине 

заложения насосной станции 6 

м, берегового колодца 10 м 

5,5 0,5 2 

4-5 

К 52 

58 

100 

100 

   
  

         

180-300, при глубине 

заложения насосной станции 

3,6 м, берегового колодца 9 м 

5,5 0,5 2 

4-5 

К 67 

70 

100 

100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

180-300, при глубине заложения 

насосной станции 6 м, 

берегового колодца 11 м 

7 1 2 

5-6 

К 30  

32 

89 

91 

100 

100 

    

         

300-1000, при глубине заложения 

насосной станции 4,8 м, берегового 

колодца 10 м 

8 1 3 

5-7 

К 2  

28 

89 91 100 

100 

    

         

300-1000, при глубине заложении 

насосной станции 6 м, берегового 

колодца 11 м 

7 1 2 

5-6 

К 30 

 32 

89 91 100 

100 

    

         

44 Водозаборные комплексы 

совмещенного типа 

           
         

При открытых источниках 

водоснабжения с подземной частью 

сооружения 

           

         

в монолитном железобетоне, 

производительность, л/с: 

           
         

20-180, при глубине заложения 

насосной станции 11 м 

6 1 2 

4-5 

К 40 

 44 

100 

100 

     

         

180-300, при глубине заложения 

насосной станции 15 м 

8 1 2 

6-7 

К 29  

32 

72 74 100 

100 

    

         

300-1000, при глубине 

заложения насосной станции 

17 м 

9 1 3 

6-8 

К 23 

 25 

62 

64 

100 

100 

    

         



СП РК 1.03-102-2014* 

 

186 

Продолжение таблицы Б.5.2.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 «опускной колодец» 

10 1  
2 

К 
30  

35 

58  

62 

95  

97 

100 

100 
 

           

8-9            

«стена в грунте» 

8 1  
2 

К 
36  

39 

78  

81 

100 

100 

 

 

          
- - 

6-7           

1,5-2,5, при глубине заложения 

насосной станции 16,2 м и 

опускном способе строительства 
11 1  

3 

К 
27  

29 

53  

58 

86  

90 

100 

100 
 

           

8-10            

2,0-3,0, при глубине заложения 

насосной станции 19,8 м и 

опускном способе строительства 
12 1  

3 

К 
25  

27 

48  

54 

79  

82 

100 

100 
 

           

9-11            

Пожарное депо 

45 Пожарное депо для охраны 

городов 
                    

 

На 6 автомобилей; комплекс 

зданий и сооружений общей 

площадью 5266 м2 

17 2  
5 

К 
15 

16 

29 

32 

46  

51 

67 

70 

86 

88 

100 

100 
 

        - 

11-15         

На 4 автомобиля; комплекс 

зданий и сооружений общей 

площадью 3856 м2 

15 2  4 К 
16 

17 

36 

39 

59  

64 

82 

85 

100 

100 
         - 

- 
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Б.5.3 Бытовое обслуживание населения 

 

Таблица Б.5.3.1 - Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов 

бытового обслуживания населения 
 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бани и прачечные 

1 Баня с прачечной            

Баня на 10 мест с прачечной на 100 кг сухого 

белья в смену. Здание объемом 1 тыс. мЗ 

4 1 1 

3 

К 95 

97 

100 

100 

- - - - - 

Баня на 50 мест с прачечной на 500 кг сухого 

белья в смену. Здание объемом 7 тыс. мЗ 

9 1 3 

6-8 

К 22 

24 

72 

77 

100 

100 

- - - - 

2 Баня            

На 50 мест. Здание одноэтажное объемом 2 тыс. 

мЗ 

6 1 1 5 К 53 

55 

100 

100 

- - - - - 

На 100 мест с расширенным комплексом услуг. 

Здание двухэтажное объемом 15 тыс. мЗ 

10 2 3 

7-9 

К 16 

17 

48 

52 

93 

94 

100 

100 

- - - 

На 200 мест с расширенным комплексом услуг. 

Здание трехэтажное объемом 27 тыс. мЗ 

12 2 3 

9-11 

К 15 

17 

40 

40 

70 

71 

100 

100 

- - - 

 

Продолжение таблицы Б.5.3.1  

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

188 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Прачечная            

Производительность 1 т сухого белья в смену. 

Здание одноэтажное объемом 5 тыс. мЗ 

9 1 2 

7-9 

К 23 

27 

88 

83 

100 

100 

- - - - 

Производительность 1,5 т сухого белья смену. 

Здание производственного корпуса одноэтажное 

объемом 7,5 тыс. мЗ 

11 2 4 

7-10 

К 16  

23 

38 

53 

76 

86 

100 

100 

- - - 

Производительность 3 т сухого белья в смену. 

Здание производственного корпуса одноэтажное 

объемом 14 тыс. мЗ 

12 2 5 

7-11 

К 15 

22 

31 

48 

75 

82 

100 

100 

- - - 

Производительность 5 т сухого белья в смену. 

Здание производственного корпуса одноэтажное 

объемом 35 тыс. мЗ 

16 2 6 

10-15 

К 13 

21 

27 

47 

44 

68 

74 

84 

97 

93 

100 

100 

- 

Производительность 7,5 т сухого белья в смену. 

Здание производственного корпуса одноэтажное 

объемом 35 тыс. мЗ 

17 2 7 

10-16 

К 12 

17 

26 

35 

45 

56 

62 

72 

82 

87 

100 

100 

- 

Производительность Ют сухого белья в смену. 

Здание производственного корпуса одноэтажное 

объемом 50 тыс. мЗ 

18 2 7 

11-17 

К 10 

14 

21 

32 

31 

53 

55 

74 

83 

90 

100 

100 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

189 

Б.5.4. Просвещение и культура 

 

Таблица Б.5.4.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов просвещений 

и культуры 

 

 Объект, 

характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

общая в том числе 

подгото-

вительны

й период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Детские образовательные учреждения 

1 Детские ясли-сады; 

детские сады 

                         

На 25 мест 5,0 тыс.м³ 4 1 - К 12 

13 

39 

45 

77 

90 

100 

100 

                 

На 50 мест 6,4 тыс.м³ 5 1 - К 9 

10 

29 

31 

51 

58 

84 

94 

100 

100 

                

На 90 мест 8,2 тыс.м³ 6 1 - К 12 

13 

28 

31 

46 

53 

66 

78 

88 

92 

100 

100 

               

На 140 мест 9,8 тыс.м³ 6,5 1 - К 10 

11 

24 

26 

39 

45 

57 

64 

77 

84 

95 

97 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - - 

На 240 мест 13,7 

тыс.м³ 

7,5 1 - К 9 

10 

19 

22 

35 

41 

52 

60 

67 

78 

82 

84 

92 

94 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - 

На 280-320 мест 16,5 

тыс.м³  

9 1,5 - К 9 

10 

18 

20 

27 

31 

38 

44 

49 

58 

61 

71 

76 

84 

89 

94 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

2 Дом ребенка                           

На 100 мест, объем 7,3 

тыс. мЗ 

6 1,5 - К  7  

7 

16 

17 

30 

32 

58 

62 

86 

93 

100 

100 

               

3 Детский дом                           

На 150 мест, объем 9,7 

тыс. мЗ 

8 2 - К  6  

7 

12 

14 

20 

23 

28 

38 

47 

54 

64 

75 

83 

91 

100 

100 

             

4 Крытый бассейн для 

обучения детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

                          

Единовременная 

пропускная способность - 

45 чел, объем 4 тыс. мЗ 

8 1,5 - К  2  

2 

6  

6 

16 

16 

24 

25 

48 

50 

80 

82 

7 

96 

100 

100 

             

Общеобразовательные школы 

5 Школы 

общеобразовательные и 

специальные 

                         

На 50 учащихся 9,4 тыс. м³ 7 1 - К 9 

10 

18 

20 

34 

40 

51  

61 

69 

79 

87 

92 

100 

100 

              

На 300 учащихся 30,5 тыс. 

м³ 

13 2 - К 3  

4 

5  

7 

12 

8 

18 

24 

24  

34 

31 

14 

41 

54 

51 

63 

63 

72 

72 

80 

83 

88 

93 

95 

100 

100 

        

На 600 учащихся 45,6 тыс. 

м³ 

18 2 - К 2 

2 

 

3  

4 

6  

7 

9 

11 

15 

17 

19 

23 

25 

29 

31 

35 

39 

43 

46 

51 

54 

61 

68 

73 

 

78 

81 

82 

86 

 

86 

90 

92 

95 

98

98 

100

100 
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Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

На 900 учащихся 51,4 тыс. м³ 20 3 - К 3 

4 

5  

7 

10 

12 

14 

17 

19 

22 

23 

27 

30 

34 

35 

41 

43 

49 

52 

58 

59 

64 

68 

72 

72 

76 

76 

80 

80 

84 

85 

88 

90 

92 

93 

95 

98 

98 

100 

100 

 

На 1200 учащихся 56,1 тыс. 

м³ 

21 3 - К 2 

2 

3 

4 

5  

6 

8 10 13 

15 

17 

20 

21 

23 

26 

31 

31 

37 

35 

42 

41 

48 

47 

54 

54 

61 

60 

68 

65 

74 

71 

81 

80 

92 

84 

94 

93 

97 

100 

100 

 

6 Блоки пристроек 

недостающих помещений к 

существующим зданиям 

школ и другие типы блоков 

                         

На 4 учебных помещения 4 0,5 - К 11 

12 

39 

41 

82 

86 

100 

100 

                - 

На 6 учебных помещений 4 0,5 - К 10 

11 

37 

39 

80 

81 

100 

100 

                 

На 9 учебных помещений 5 0,5 - К 8 

 9 

30 

32 

64 

67 

85 

87 

100 

100 

                

7 Детские дома и школы- 

интернаты 

                         

На 146-150 мест, объем 15 

тыс. мЗ 

10 1 - К 6  

6 

11 

12 

18 

20 

26 

30 

39 

43 

53 

57 

64 

69 

78 

83 

90 

94 

100 

100 

           

На 175-200 мест, объем 22 

тыс. мЗ 

12 2 - К 4  

4 

7 

8 

10 

12 

15 

19 

22 

26 

35 

39 

49 

54 

64 

69 

80 

84 

90 

92 

96 

97 

100 

100 

-         

На 260-280 учащихся, 

объем 22 тыс. мЗ 

12 1,5 - К 6  

6 

10 

11 

15 

17 

21 

25 

30 

34 

42 

46 

53 

58 

67 

72 

80 

84 

91 

93 

97 

98 

100 

100 

-         

На 340-380 учащихся, 

объем 28 тыс. мЗ 

13 1,5 - К 3 

4 

5  

7 

12 8 18 

24 

24 

34 

31 

44 

41 

54 

51 

63 

63 

72 

72 

80 

83 

88 

93 

95 

100 

100 

        

8 Спальные корпуса                          
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Продолжение таблицыБ.5.4.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

На 50-80 мест, объем 3 тыс. 

мЗ 

4 1 - К 8  

9 

31 

37 

81 

87 

100 

100 

                 

На 120 мест, объем 4 тыс. мЗ 5 1 - К 7 

8 

23 

28 

30 

56 

82 

94 

100 

100 

                

На 160-200 мест, объем 5-6 

тыс. мЗ 

6 1 - К 3 

4 

15 

17 

43 

47 

72 

77 

95 

97 

100 

100 

               

На 280 мест, объем 10 тыс. 

мЗ 

8 1,5 - К 5 

6 

10 

12 

16 

19 

29 

33 

45 

49 

62 

67 

80 

84 

93 

96 

100 

100 

            

9 Дворцы и дома 

школьников 

(со зрительным залом) 

                         

На 150 посещений (200 

мест), объем 30 тыс. мЗ 

20 3 - К 2  

2 

3 

4 

5 

6 

8 10 13 

15 

18 

21 

24 

27 

31 

35 

37 

42 

43 

49 

50 

57 

55 

63 

60 

69 

65 

75 

70 

81 

76 

87 

81 

92 

87 

97 

95 

97 

100 

100 

- 

10 Дворцы и дома 

школьников 

                         

На 300 посещений (340 

мест), объем 33 тыс. мЗ 

20 3 - К 2  

2 

3 

4 

5 

6 

8 10 13 

15 

17 

20 

21 

23 

26 

31 

31 

37 

35 

42 

41 

48 

47 

54 

54 

61 

60 

68 

65 

74 

71 

81 

76 

86 

80 

92 

84 

94 

93 

97 

100 

100 

11 Лагерь труда и отдыха                          

На 35 мест, объем 1,5 тыс. мЗ 4 0,5 - К 9 11 35 

41 

75 

88 

100 

100 

-                 

На 160 мест, объем 10 тыс. 

мЗ 

8 1,5  К 6  

7 

15 

17 

26 

29 

38 

42 

58 

62 

78 

81 

96 

98 

              

Колледжи, лицеи 

12 Учебные корпуса                          

На 540-720 учащихся, объем 

8 тыс. мЗ 

7 1 - К 3  

5 

16 

20 

30 

38 

52 

59 

78 

82 

92 

98 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

На 960 учащихся, объем 12 

тыс. мЗ 

9 1,5 - К 3 

4 

10 

11 

20 

25 

32 

40 

51 

58 

74 

77 

86 

88 

95 

96 

100 

100 

            

13 Общественно-бытовые 

корпуса 

                         

На 540 учащихся, объем 8 

тыс. мЗ 

8 1 - К 9 

11 

19 

22 

35 

37 

48 

54 

69 

72 

85 

87 

96 

97 

100 

100 

             

На 960 учащихся, комплекс 

зданий объемом 18 тыс. мЗ 

10 1,5 - К 6 

5 

11  

12 

18 

20 

24 

29 

39 

43 

54 

59 

70 

75 

82 

85 

93 

96 

100 

100 

           

14 Учебные корпуса с 

общественно-бытовыми 

корпусами 

                         

На 540 учащихся, комплекс 

зданий объемом 18 тыс. мЗ 

10 1,5 - К 2 

 3 

7  

9 

17 

21 

28 

35 

43 

51 

61 

60 

78 

80 

89 

90 

 

96 

97 

100 

100 

           

На 720 учащихся, комплекс 

зданий объемом 21 тыс. мЗ 

13 2 - К 2  

3 

5 

6 

12 

12 

16 

19 

24 

30 

35 

41 

49 

53 

63 

66 

73 

76 

89 

86 

93 

94 

97 

98 

100 

100 

        

На 960 учащихся, комплекс 

зданий объемом 30 тыс. мЗ 

14 2 - К 3 

4 

8  

9 

14 

16 

20 

23 

25 

30 

34 

38 

44 

47 

53 

57 

63 

67 

72 

76 

81 

84 

90 

91 

97 

97 

100 

100 

       

15 Учебно- 

производственные 

мастерские 

                         

На 540 учащихся, объем 8 

тыс. мЗ 

9 1,5 - К 4 

5 

9 

10 

18 

21 

28 

34 

39 

48 

54 

65 

77 

89 

94 

97 

100 

100 

            

16 Лицей с учебно- 

производственными 

мастерскими 

                         

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

194 

Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

На 540 учащихся, комплекс 

зданий объемом 35 тыс. мЗ 

18 2 - К 2 

2 

3 

4 

6  

8 

11 

12 

13 

16 

18 

23 

23 

30 

28 

37 

35 

44 

43 

52 

54 

63 

65 

74 

73 

80 

81 

85 

85 

90 

95 

95 

99 

99 

100 

100 

- - - 

На 720 учащихся, комплекс 

зданий объемом 35 тыс. мЗ 

17 2 - К 1 

2 

3  

5 

7  

9 

12 

14 

16 

19 

21 

25 

26 

31 

33 

39 

41 

47 

49 

55 

58 

64 

67 

72 

76 

79 

84 

86 

92 

93 

97 

98 

100 

100 

- - - - 

На 960 учащихся, комплекс 

зданий объемом 42 тыс. мЗ 

18 2 - К 2  

2 

3 

4 

6  

7 

9 

11 

15 

17 

19 

23 

25 

29 

31 

35 

39 

43 

46 

51 

54 

61 

68 

73 

78 

81 

82 

86 

86 

90 

92 

95 

98 

98 

100 

100 

- - - 

17 Лицей с выделенным 

блоком клубно-спортивных 

помещений 

                         

На 540 учащихся, комплекс 

зданий объемом 45 тыс. мЗ 

20 2,5 - К 3 

4 

5  

7 

10 

12 

15 

17 

19 

22 

23 

27 

30 

34 

35 

41 

43 

49 

52 

58 

59 

64 

68 

72 

72 

76 

76 

80 

80 

84 

85 

88 

90 

92 

93 

95 

98 

98 

100 

100 

- 
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Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

Объект, 

характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Пока-

зател

ь 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

общая в том числе 

 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Высшие учебные заведения 

1 Учебно- 

лабораторный 

корпус вуза 

                            

Здание 5-9-этажное, 

общая площадь, 

тыс. м2: 

                            

5 12 3 3 К 10 

15 

26 

41 

61 

78 

100 

100 

                    

9-11                     

8 20 3 3 К 7 10 15 

22 

26 

36 

43 

57 

60 

76 

81 

94 

100 

100 

                 

18-20                  

11 23 4 3 К 9 12 16 

24 

26 

39 

40 

57 

52 

72 

59 

84 

84 

93 

100 

100 

                

20-22                 

15 28 5 4 К 10 

12 

16 

22 

22 

32 

30 

43 

43 

59 

53 

71 

60 

82 

68 

90 

87 

97 

100               

25-28 100               

Здание 7-этажное, 

22 ТЫС. м2 | 

 

 

5 5 н 5 10 

47 

15 

18 

20 

27 

25 

36 

32 

45 

43 

56 

69 

79 

79 

86 

88 

92 

 

 

100             

31-35 J 6 100             
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Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

2 Учебно-лабора-

торный корпус 

университета, 

политехнического 

института 

                            

Здание 5-9-этажное, 

общая площадь, тыс. 

м2: 

                            

5 16 3 3 К 9 

 9 

11 

20 

38 

44 

58 

69 

76 

87 

100                   

14-16 100 

10 23 5 3 К 12 

15 

24 

55 

32 

40 

44 

55 

61 

74 

69 

84 

90 

93 

100                 

21-23 100 

3 Учебно-лабора-

торный корпус 

сельскохозяйст-

венного института 

                            

Здание 3-4-этажное, 

общая площадь, тыс. 

м2: 

                            

3 12 2 1 К 21 

21 

49 

49 

82 

82 

100                     

11 100 

5 14 3 2 К 18 

20 

42 

46 

67 

73 

89 

92 

100                    

12-13 100 

7 20 4 2,5 К 10 

11 

23 

26 

35 

40 

51 

55 

73 

77 

93 

93 

100                  

15-17 100 
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Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Здание 7-этажное, общая 

площадь 10 тыс. м2 

24 3 4 К  

 

12 

14 

22 

26 

34 

41 

53 

63 

64 

77 

82 

89 

100                 

20-23 100 

Театры, концертные залы и цирки 

4 Театр                             

Число мест (объем здания, тыс. 

м): 

                            

400 (25) 18 3 - К 7 

 6 

18 

19 

31 

36 

51 

57 

78 

86 

100 

100 

                  

800 (55) 28 4 - К 7  

4 

11 

9 

15 

14 

22 

26 

34 

41 

51 

57 

64 

71 

77 

85 

92 

94 

100 

100 

              

1000 (65) 34 6 - К 6  

6 

10 

10 

15 

16 

22 

29 

33 

41 

45 

53 

56 

64 

65 

74 

73 

82 

84 

89 

92 

96 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - 

1200 (80) 39 6 - К 6  

6 

10 

10 

16 

19 

24 

29 

34 

38 

43 

49 

50 

58 

60 

67 

68 

76 

77 

83 

85 

90 

92 

95 

100 

100 

 - - - - - - - - - - 

1500(115) 42 6 - К 6  

3 

8  

5 

11 

11 

15 

20 

21 

28 

27 

36 

35 

44 

43 

54 

53 

62 

63 

73 

73 

85 

83 

92 

93 

95 

100 

100 

- - - - - - - - - - 

5 Концертный зал                             

Число мест (объем здания, тыс. мЗ):                             

1200 (62) 36 5 - К 6  

5 

10 9 18 

20 

27 

31 

38 

44 

51 

57 

61 

68 

69 

75 

77 

82 

85 

89 

93 

95 

100 

100 

- - - - - - - -  - - - 

2000 (86) 42 6 - К 6  

2 

9  

4 

14 

9 

19 

20 

29 

31 

39 

42 

48 

52 

57 

62 

65 

70 

72 

77 

79 

84 

86 

90 

93 

96 

100 

100 

          

Клубы и дома культуры 

6 Сельский клуб                             

На 150 мест. Объем 4 тыс. мЗ 11 1 - к 16 

19 

43 

56 

82 

90 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

На 300 мест. Объем 

11,5 тыс. мЗ 

15 2 - К 12 

10 

33 

35 

55 

63 

79 

87 

100 

100 

                   

7 Сельский дом 

культуры 

                            

На 400 мест. Объем 

17 тыс. мЗ 

17 2 - К 4 

5 

16 

21 

34 

40 

59 

66 

84 

92 

100 

100 

                  

8 Районный дом 

культуры 

                            

Число мест (объем 

здания, тыс. м): 

                            

500 (24) 19 1 - К 6  

8 

21 

27 

37 

46 

57 

65 

21 

82 

96 

98 

100 

100 

                 

700 (27) 21 2 - К 7  

5 

19 

19 

36 

39 

54 

60 

70 

78 

86 

90 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Городской дом 

культуры 

                            

На 700 мест. Объем 

33 тыс. мЗ 

24 3 - К 8 

7 

15 

12 

28 

29 

41 

45 

55 

61 

70 

77 

87 

89 

100 

100 

                

10 Танцевальный 

зал 

                            

На 350 пар. Объем 15 

тыс. мЗ 

16 2 - К 13 

11 

33 

33 

53 

58 

74 

79 

97 

95 

100 

100 

                  

 

 

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

199 

 

Продолжение таблицы Б.5.4.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Библиотеки и музыкальные школы 

11 Библиотека                             

Книжный фонд, тыс. 

томов (объем здания, 

тыс. мЗ): 

                            

100 (5) 10 1 - К  

 

52 

61 

93 

98 

100 

100 

                    

200 (13) 14 2 - К 11 

8 

35 

36 

64 

70 

82 

89 

100 

100 

                   

500 (21) 18 2 - К 7  

3 

24 

28 

54 

60 

69 

75 

92 

93 

100 

100 

                  

12 Книгохранилище                             

На 2 млн. единиц 

хранения. Объем 17 тыс. 

мЗ 

18 2 - К 7  

6 

18 

23 

33 

45 

50 

69 

76 

87 

100 

100 

                  

13 Музыкальная 

школа 

                            

Число учащихся:                             

312 12 2 - К 12 

19 

42 

53 

76 

84 

100 

100 

                    

600 16 2 - К 9 

14 

27 

36 

51 

60 

76 

84 

96 

98 

100 

100 
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Б.5.5. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение  

 

Таблица Б.5.5.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов 

здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения 

 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Больничные учреждения 

Многопрофильные больницы 

1 Городская многопрофильная 

больница с консультативной 

поликлиникой 

                   

На 600 коек и 960 посещений в 

смену, комплекс зданий объемом 

154,6 тыс. мЗ, в том числе главный 

корпус 138,2 тыс. мЗ 

26 3 - К 6 

 7 

11 

13 

23 

27 

35 

43 

47 

59 

72 

76 

79 

87 

94 

98 

100 

100 

- - - - - - 

2Центральная районная больница 

с поликлиникой 

                   

На 250 коек и на 500 посещений в 

смену, комплекс зданий объемом 

125,4 тыс. мЗ, в том числе главный 

корпус 107,6 тыс. м3 

26 4 - К 6 

 6 

11 

11 

18 

19 

27 

30 

38 

41 

59 

62 

80 

81 

94 

95 

100 

100 

- - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 Участковая больница с поликлиникой                    

На 50 коек и на 100 посещений в смену, 

комплекс зданий объемом 24,8 тыс. мЗ, в том 

числе главный корпус 23,4 тыс. мЗ 

17 2 - К 8  

8 

20 

23 

40 

44 

63 

66 

88 

89 

100 

100 

- - - - - - - - - 

Специализированные больницы 

4 Больница восстановительного лечения 

(ортопедохирургическая) для взрослых 

                   

На 520 коек, объем 239,8 тысмЗ, в том числе 

главный корпус 209,2 тысмЗ 

32 4 - К 6  

5 

11 

10 

17 

17 

23 

24 

34 

35 

49 

48 

62 

64 

76 

77 

87 

87 

96 

96 

100 

100 

- - - - 

5 Инфекционная больница                    

На 150 коек, объем 65,1 тысмЗ, в том числе 

главный корпус 57,1 тысмЗ 

15 3 - К 6  

7 

24 

27 

58 

64 

84 

88 

100 

100 

          

На 300 коек, объем 105,2 тысмЗ, в том числе 

главный корпус 72,8 тысмЗ 

17 2 - К 10 

12 

17 

20 

42 

48 

68 

74 

79 

84 

89 

94 

100 

100 

- - - - - - - - 

6 Детская инфекционная больница                    

На 150 коек, объем 49,8 тысмЗ, в том числе 

главный корпус 42,2 тысмЗ 

18 3 - К 7  

7 

14 

14 

34 

36 

59 

61 

85 

86 

100 

100 

         

7 Детская больница с поликлиникой                    

На 300 коек и на 420 посещений в смену, 

объем 145 тысмЗ, в том числе главный корпус 

104 тысмЗ 

25 4 - К 3  

3 

8  

8 

18 

20 

32 

34 

47 

49 

65 

68 

82 

82 

96 

96 

100 

100 

- - - - - - 

Отдельные корпуса для расширения многопрофильных и специализированных больниц 

8 Унифицированный палатный корпус для 

взрослых 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На 240 коек, объем 27,4 тысмЗ 16 2,5 - К 13 

13 

22 

24 

37 

36 

56 52 93 

92 

100 

100 

- - - - - - - - - 

9 Унифицированный 

терапевтический корпус 

                   

На 120 коек, объем 23,2 тысмЗ 12 1 - К 12 

13 

46 

42 

88 

86 

100 

100 

- - - - - - - - - - - 

10 Терапевтический корпус                    

На 60 коек, объем 11,2 тысмЗ 8 1 - К 26 

30 

70 

73 

100 

100 

            

На 120 коек, объем 20 2 тысмЗ 11 1 - К 17 

22 

56 

66 

89 

91 

100 

100 

           

11 Хирургический корпус                    

На 240 коек, объем 54,9 тыс. мЗ 19 2,5 - К 9  

8 

21 

22 

37 

39 

53 

55 

74 

76 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - - - 

12 Детский больничный корпус                    

На 60 коек, объем 27,9 тыс. мЗ 12 1 - К 12 

13 

33 

37 

72 

76 

100 

100 

           

13 Унифицированный палатный 

корпус для детей 

                   

На 120 коек, объем 37,2 тыс. мЗ 16 2 - К 16 

15 

24 

27 

43 

47 

67 

70 

91 

93 

100 

100 

         

14 Инфекционный корпус                    

На 200 коек, объем 41,8 тыс. мЗ 16 2 - К 10 

11 

29 

32 

52 

58 

72 

79 

91 

93 

100 

100 

         

15 Акушерский корпус                    

На 30 коек, объем 13 тыс. мЗ 15 1,5 - К 8  

8 

30 

33 

59 

64 

85 

89 

100 

100 

          

На 60 коек, объем 21,5 тыс. мЗ 15 1,5 - К 11 

13 

28 

34 

83 

61 

82 

88 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На 100 коек, объем 30 тыс. мЗ 18 2,5 - К 12 

12 

24 

26 

42 

46 

61 

66 

89 

93 

100 

100 

         

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

16 Городская поликлиника                    

Число посещений смену (объем 

здания, тыс. м): 

                   

600 (33,4) 12 1,5 - К 10 

12 

38 

43 

77 

79 

100 

100 

           

1000 (56,8) 16 2 - К 10 

10 

19 

21 

40 

46 

68 

73 

93 

97 

100 

100 

         

1600 (74,8) 18 3 - К 9  

9 

19 

21 

35 

42 

60 

66 

74 

77 

84 

87 

100 

100 

        

17 Поликлиника                    

Число посещений в смену (объем 

здания, тысмЗ) 

                   

380 (32,4) 8 1 - К 25 

34 

25 

85 

100 

100 

            

850 (44,5) 12 2 - К 13 

16 

44 

57 

73 

82 

100 

100 

           

18 Стоматологическая 

поликлиника 

                   

На 163 посещения смену, объем 6,5 

тысмЗ 

8 1 - К 21 

26 

69 

74 

100 

100 

            

19 Детская поликлиника                    
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На 200 посещений в смену, объем 

19,5 тысмЗ 

10 1 - К 15 

16 

46 

50 

90 

77 

100 

100 

- - - - - - - - - - - 

На 480 посещений в смену, объем 37 

9 тысмЗ 

12 1 - К 11 

15 

43 

56 

77 

85 

100 

100 

           

20 Женская консультация                    

На 300 посещений в смену, объем 

20,4 тысмЗ 

9 1 - К 19 

25 

75 

75 

100 

100 

            

21 Сельская амбулатория                    

На 40 посещений в смену, объем 3,6 

тысмЗ, общая площадь 1,0 тыс м2 

4 0,5 - К 74 

76 

100 

100 

             

На 150 посещений в смену, объем 

4,5 тысмЗ 

5 1 - К 58 

70 

100 

100 

             

22 Фельдшерско-акушерский 

пункт 

                   

На 2 койки, объем 1,5 тысмЗ 4 1 - К 67 

71 

100 

100 

             

Диспансеры 

23 Онкологический диспансер с 

поликлиническим отделением и 

пансионатом 

                   

На 450 коек и на 480 посещений в 

смену, объем 148,2 тыс. мЗ, в том 

числе главный корпус объемом 106 

тыс. мЗ 

36 2 - К 4  

4 

7  

7 

11 

11 

15 

18 

19 

24 

28 

33 

40 

45 

55 

61 

68 

74 

81 

84 

92 

93 

100 

100 

- - - 

24 Кардиологический диспансер                    
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На 120 коек, объем 55,7 тыс. мЗ, в 

том числе главный корпус 51,7 тыс. 

мЗ 

23 4 - К 4  

4 

12 

14 

22 

27 

40 

44 

60 

29 

79 

44 

93 

92 

100 

100 

- - - - - - - 

На 240 коек, объем 92,2 тыс. мЗ, в 

том числе главный корпус 85,9 тыс. 

мЗ 

28 4 - К 6  

6 

11 

11 

16 

19 

27 

32 

38 

46 

53 

60 

69 

75 

82 

86 

95 

97 

100 

100 

- - - - - 

25 Противотуберкулезный 

диспансер со стационаром 

                   

На 200 коек, объем 72,1 тыс. мЗ, в 

том числе главный корпус 57,7 тыс. 

мЗ 

19 3 - К 9 

10 

20 

22 

34 

40 

50 

58 

71 

82 

94 

96 

100 

100 

        

26 Наркологический диспансер со 

стационаром 

                   

На 100 посещений в смену и 

на 200 коек, объем 44,7 тыс. мЗ, в 

том 

числе главный корпус 40,2 тыс. мЗ 

21 3 - К 5 

6 

14 

16 

26 

31 

46 

50 

68 

71 

90 

93 

100 

100 

        

Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи 

27 Станция скорой медицинской 

помощи 

                   

На 16 тыс. выездов в год, объем 3,9 

тыс. мЗ 

5 1 - К 56 

62 

100 

100 

           - - 

На 25 тыс. выездов в год, объем 6,8 

тыс. мЗ 

8 1 - К 31 

39 

81 

85 

100 

100 

           - 

На 75 тыс. выездов в год, объем 13,6 

тыс. мЗ 

11 1 - К 17 

22 

55 

67 

89 

91 

100 

100 

          - 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Учреждения охраны материнства и детства 

28 Родильный дом                    

На 130 коек, объем 42,7 тыс. мЗ, в 

том числе главный корпус 38,1 тыс. 

мЗ 

19 2,8 - К 9  

9 

21 

21 

37 

39 

53 

56 

74 

76 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - - - 

На 250 коек с женской 

консультацией на 180 посещений в 

смену, объем 10,6 тыс. мЗ, в том 

числе главный корпус 63,6 тыс. мЗ 

22 3 - К 6  

6 

12 

13 

24 

26 

40 

45 

62 

68 

78 

85 

93 

96 

100 

100 

- - - - - - - 

29 Молочная кухня                    

На 2000 порций в сутки, объем 2 

тыс. мЗ 

5 1 - К 58 

64 

100 

100 

             

На 25000 порций в сутки, объем 4,8 

тыс. мЗ 

11 2 - К 16 

20 

47 

54 

75 

78 

100 

100 

           

Санитарно профилактические учреждения 

30 Городская санитарно- 

эпидемиологическая станция 

                   

Для городов с населением 600 тыс. 

чел. Комплекс зданий объемом 10 

тыс. мЗ, в том числе главный корпус 

9,6 тыс. мЗ 

11 2 - К 20 

23 

60 

62 

93 

94 

100 

100 

           

31 Районная санитарно- 

эпидемиологическая станция 

                   

Для сельских районов с населением 

до 90 тыс. чел. Комплекс зданий 

объемом 8,4 тыс. мЗ, в том числе 

главный корпус 3,7 тыс. мЗ 

6 1 - К 39 

43 

100 

100 

             



СП РК 1.03-102-2014* 

 

207 

Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Аптечные учреждения 

32 Городская аптека                    

I-II категории с числом рецептов 

150-350 тыс. в год, объем 3,96 тыс. 

мЗ 

6 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

33 Центральная районная аптека                    

II категории с числом рецептов 150-

350 тыс. в год, объем 4,7 тыс. мЗ 

6 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

IV категории с числом рецептов 50-

100 тыс. в год, объем 4,1 тыс. мЗ 

6 1 - К 33 

44 

100 

100 

             

34 Межбольничная аптека                    

Для обслуживания больниц от 1000 

до 2000 коек, объем 7,6 тыс. мЗ 

8 1 - К 24 

29 

95 

98 

100 

100 

            

35 Сельская аптека                    

V категории с числом рецептов 15-

50 тыс. в год, объем 1,4 тыс. мЗ 

3 0,5 - К 100 

100 

              

III категории с числом рецептов 

100-150 тыс. в год, объем 2,4 тыс. 

мЗ 

5 1 - К 32 

37 

100 

100 

             

Центр крови 

36 Центр крови                    
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На 24 тыс. литров крови в год, общая 

площадь 20,5 тыс. м2 

26 5 - К 9 7 15 

15 

22 

26 

35 

39 

51 

53 

69 

73 

81 

84 

92 

95 

100 

100 

- - - - - - 

Без приготовления крови, общая 

площадь 15 тыс. м2 

21 4 - К 10 

15 

22 

26 

35 

38 

49 

54 

68 

77 

86 

93 

100 

100 

- - - - - - - - 

Спортивные сооружения 

37 Спортивный корпус                    

С залом 30x15 м с местами для 

зрителей, объем 8-9 тыс. мЗ 

7 1,5 - К 15 

19 

88 

91 

100 

100 

            

С залом 30x18 м с местами для 

зрителей; объем 10 тыс. мЗ 

8 1,5 - К 18 

18 

79 

81 

100 

100 

- - - - - - - - - - - - 

С залом 36x18 м, объем 8 тыс. мЗ 7 1,5 - К 18 

19 

88 

91 

100 

100 

            

С залом 30x18 м, объем 9 тыс. мЗ 8 1,5 - К 19 

21 

86 

87 

100 

100 

            

С залами 36x18 м и 30x15 м, объем 17 

тыс. мЗ 

11 2 - К 21 

21 

46 

48 

89 

95 

100 

100 

           

С залом 36x18 м, бассейном и крытыми 

ваннами 25x11 м, объем 18 тыс. мЗ 

11 2 - К 18 

19 

46 

47 

82 

86 

100 

100 

           

С залами 36x18 м и 30x15 м и 

бассейном с ванной 25x11 м, объем 21 

тыс. мЗ 

13 2,5 - К 16 

17 

37 

37 

56 

51 

88 

88 

100 

100 

         - 

С залом 30x18 м и бассейном с ванной 

25x8,5 м, объем 24 тыс. мЗ 

14 2,5 - К 17 

18 

38 

42 

60 

68 

82 

88 

100 

100 

          

38 Крытый бассейн для плавания                    

С ванной 26x85 м и детской ванной 

10x6 м, объем 8 тыс. мЗ 

8 1,5 - К 15 

15 

82 

84 

100 

100 

          - - 

С ванной 25x11 м и детской ванной, 

объем 17 тыс. мЗ 

11 2 - К 18 

19 

46 

47 

82 

86 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

С ванной 50x21 м с местами для 

зрителей и детской ванной, объем 38 

тыс. мЗ 

13 2 - К 17 

18 

40 

43 

65 

72 

88 

88 

100 

100 

- - - - - - - - - - 

39 Открытый искусственный бассейн                    

С ванной 25x15 м, объем 2 тыс. мЗ 7 1,5 - К 9  

20 

85 

87 

100 

100 

            

С ванной 25x11 м и крытой детской 

ванной, объем 4 тыс. мЗ 

8 1,5 - К 14 

15 

80 

82 

100 

100 

            

40 Лыжная база                    

На 250 спортсменов для учебно- 

тренировочных занятий, соревнований 

и массового катания. Здание кирпичное, 

объем 2 тыс. мЗ 

6 1 - К 34 

36 

100 

100 

             

41 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

                   

Объем 18 тыс. мЗ 12 2 - К 15 

16 

39 

40 

75 

79 

100 

100 

           

Санатории и пансионаты с лечением 

42 Санаторий и пансионат с 

лечением всех профилей, кроме 

спинального и туберкулезного 

                   

На 500 мест, объем 66 тыс. мЗ 23 2 - К 12 

12 

25 

27 

38 

39 

51 

53 

66 

69 

80 

83 

94 

95 

100 

100 

- - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На 1000 мест, объем 106 тыс. мЗ 30 3  К 9  

9 

16 

17 

23 

26 

34 

36 

46 

48 

58 

60 

69 

71 

80 

82 

90 

92 

100 

100 

     

43 Туберкулезный санаторий                    

На 360 мест, объем 51 тыс. мЗ 23 2 - К 12 

12 

23 

25 

37 

38 

51 

53 

66 

69 

82 

85 

95 

96 

100 

100 

- - - - - - - 

44 Детский санаторий                    

На 360 мест, объем 56 тыс. мЗ 20 2 - К 13 

12 

29 

29 

45 

45 

62 

63 

80 

81 

94 

96 

100 

100 

- - - -  - - - 

45 Лечебный корпус санатория и 

пансионата с лечением 

                   

На 500 мест, объем 12 тыс. мЗ 11 1 - К 13 

14 

38 

42 

81 

81 

100 

100 

           

На 1000 мест, объем 19 тыс. мЗ 14 1,5 - К 16 

17 

28 

31 

54 

56 

84 

86 

100 

100 

          

46 Спальный корпус для санатория и 

пансионата с лечением 

                   

На 100 мест, объем 8 тыс. мЗ 8 1 - К 21 

20 

85 

88 

100 

100 

            

На 250 мест, объем 21 тыс. мЗ 10 1 - К 15 

15 

62 

64 

95 

94 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На 500 мест, объем 35 тыс. мЗ 12 1 - К 11 

11 

50 

53 

79 

80 

100 

100 

           

47 Столовая для санатория, 

пансионата с лечением, дома отдыха 

и пансионата 

                   

На 500 мест, объем 10 тыс. мЗ 10 1 - К 13 

13 

55 

55 

91 

90 

100 

100 

           

На 1000 мест, объем 17 тыс. мЗ 11 1 - К 10 

10 

40 

40 

82 

80 

100 

100 

           

48 Клуб столовая для санатория и 

пансионата с лечением 

                   

На 500 мест, объем 18 тыс. мЗ 12 1 - К 10 

10 

21 

25 

69 

74 

100 

100 

           

На 1000 мест, объем 30 тыс. мЗ 14 1,5 - К 8  

9 

11 

19 

31 

45 

72 

79 

100 

100 

          

49 Санаторий профилакторий                    

На 100 мест, объем 10000 мЗ 9 1 - К 13 

13 

61 

62 

100 

100 

          - - 

На 200 мест, объем 17000 мЗ 10 1 - К 9  

9 

44 

49 

95 

96 

100 

100 

         - - 
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Продолжение таблицы Б.5.5.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Дома отдыха и пансионаты 

50 Дом отдыха и пансионат                    

На 500 мест, объем 45 тыс. мЗ 19 2 - К 10 

12 

29 

29 

48 

49 

66 

67 

86 

85 

97 

 97 

100 

100 

- - - - - - - - 

51 Спальный корпус для дома 

отдыха и пансионата 

                   

На 250 мест, объем 15 тыс. мЗ 9 1 - К 20 

21 

21 

74 

100 

100 

            

На 500 мест, объем 26 тыс. мЗ 11 1 - К 20 

21 

55 

57 

86  

89 

100 

100 

           

52 Клуб столовая для дома отдыха и 

пансионата 

                   

На 500 мест, объем 21 тыс. мЗ 13 2 - К 8  

8 

27 

29 

58 

59 

89 

87 

100 

100 
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Б.5.6. Научные учреждения 

 

Таблица Б.5.6.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов научных 

учреждений 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительный 

период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Здания научно-исследовательских учреждений физико-технических наук 

1 Комплекс зданий и 

сооружений научно- 

исследовательского 

института физических и 

технических наук 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

5 25 5 - К 10 

10 

19 

19 

28 

30 

40 

42 

55 

57 

68 

72 

82 

86 

96 

96 

100 

100 

       

10 30 6 - К 6  

7 

14 

15 

22 

24 

29 

34 

41 

48 

52 

60 

65 

73 

79 

86 

93 

99 

100 

100 

      

2 Здание лабораторно- 

исследовательское 

физических и технических 

наук 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

5 24 5 - К 6  

11 

13 

22 

23 

34 

39 

48 

54 

63 

68 

77 

92 

92 

100 

100 

        

10 29 6 - К 9 

9 

14 

15 

23 

26 

34 

39 

50 

55 

63 

69 

75 

81 

85 

91 

94 

96 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.6.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 Здание опытно- экспериментальных 

установок физического и технического 

профиля 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

3 16 3 6 К 13 

10 

28 

27 

48 

50 

70 

78 

94 

98 

100 

100 

          

11-16           

5 19 4 6 

13-18 

К 15 

13 

29 

28 

42 

44 

56 

61 

75 

78 

90 

92 

100 

100 

- - - - - - - - - 

10 26 5 6 

19-24 

К 9  

7 

18 

16 

27 

31 

39 

48 

53 

66 

66 

83 

78 

95 

92 

95 

100 

100 

- - - - - - - 

Здания научно-исследовательских учреждений химико-биологических наук 

4 Комплекс зданий и сооружений научно- 

исследовательского института 

химических (биологических) наук 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

5 25 5 - К 10 

10 

19 

19 

28 

30 

40 

42 

53 

55 

67 

71 

81 

85 

95 

95 

100 

100 

- - - - - - - 

10 30 - - К 7 

8 

14 

15 

20 

22 

26 

31 

34 

41 

46 

54 

59 

67 

73 

80 

87 

93 

100 

100 

      

5 Здание лабораторно- исследовательское 

химических и биологических наук 

                    

Общая площадь, тыс м2'                     

5 21 4 - К 12 

17 

22 

26 

35 

38 

50 

55 

67 

76 

85 

95 

100 

100 

- - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.6.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10 26 - - К 9  

7 

14 

14 

21 

25 

34 

38 

50 

52 

67 

71 

79 

82 

90 

93 

100 

100 

       

20 32 - - К 5 

6 

11 

12 

16 

18 

24 

28 

31 

38 

43 

53 

55 

68 

67 

79 

78 

88 

89 

97 

100 

100 

- - - - - 

6 Здание опытно- экспериментальных 

установок химического и 

биологического профиля 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

2 14 3 5 К 15 

12 

34 

34 

51 

62 

84 

89 

100 

100 

           

10-14            

                     

10 26 5 6 К 9  

7 

16 

14 

23 

27 

36 

45 

48 

61 

61 

78 

75 

92 

91 

93 

100 

100 

       

22-27        

7 Здание содержания подопытных 

животных 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

0,7 16 3 - К 23 

22 

32 

33 

42 

47 

58 

63 

88 

93 

100 

100 

          

2 21 4  К 10 

 9 

17 

16 

28 

30 

49 

54 

74 

79 

90 

94 

100 

100 
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Продолжение таблицы Б.5.6.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Здания научно-исследовательских учреждений общественных наук 

8 Комплекс зданий научно- 

исследовательского института 

общественных наук 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

5 24 5 - К 9  

9 

14 

16 

22 

25 

32 

34 

47 

50 

66 

68 

85 

87 

100 

100 

        

10 28 - - К 6  

7 

12 

14 

19 

23 

25 

30 

39 

44 

52 

59 

67 

72 

81 

86 

94 

96 

100 

100 

      

9 Здание научно- 

исследовательского института 

общественных наук 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

5 24 5 - К 10  

9 

18 

18 

28 

30 

40 

42 

55 

58 

69 

74 

86 

91 

100 

100 

        

10 28 6 - К 9  

8 

14 

15 

21 

25 

31 

37 

44 

50 

59 

65 

72 

77 

84 

87 

95 

96 

100 

100 

      

Здания научно-производственного назначения 

10 Комплекс зданий научно- 

производственного 

назначения 

                    

Общая площадь 10 тыс. м2 28 5 - К 7 

8 

15 

17 

23 

26 

31 

35 

41 

46 

52 

58 

65 

71 

79 

84 

95 

98 

100 

100 

- - - - - - 

11 Здание опытно- экс 

периментального 

производства 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     
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Продолжение таблицы Б.5.6.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 21 4 - К 10 

12 

23 

25 

37 

41 

52 

57 

67 

72 

83 

87 

100 

100 

         

10 28 5  К 5 

6 

11 

14 

17 

21 

26 

31 

35 

41 

47 

53 

63 

70 

81 

84 

95 

96 

100 

100 

      

12 Здание инженерно- 

конструкторских 

подразделений 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

3 16 3 - К 14 

18 

32 

37 

53 

57 

72 

77 

92 

94 

100 

100 

          

7 21 5 - К 13 

15 

30 

34 

50 

54 

64 

69 

77 

81 

89 

90 

100 

100 

        - 

Общепрофильные здания 

13 Здание общего назначения                     

Общая площадь, тыс. м2:                     
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Продолжение таблицы Б.5.6.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 21 4 - К 13 

12 

22 

22 

33 

34 

47 

49 

63 

65 

82 

87 

100 

100 

         

5 24 5 - К 9  

7 

13 

13 

20 

20 

31 

33 

52 

56 

74 

80 

89 

94 

100 

100 

- - - - - - - - 

10 28 5 - К 6  

7 

11 

13 

16 

20 

23 

28 

36 

41 

50 

55 

60 

69 

80 

80 

95 

92 

100 

100 

- - - - - - 

14 Здание склада научных 

учреждений 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

1 10 1 2 К 27 

26 

59 

62 

95 

96 

100 

100 

            

9-10             

2 11 2 2 К 20 

18 

47 

48 

80 

91 

100 

100 

            

10-11             

3 12 2 3 К 19 

17 

43 

46 

72 

81 

100 

100 

            

9-11             

Здания научно-исследовательских учреждений естественных и технических наук 

15 Комплекс зданий научно- 

исследовательского 

института ее ественных и 

технических наук 

                    

Общая площадь, тыс м2                     

5 25 5 - К 10 

10 

19 

19 

28 

30 

40 

42 

55 

57 

69 

73 

83 

87 

97 

95 

100 

100 

       

10 30 5 - К 6  

7 

12 

13 

18 

20 

24 

29 

34 

41 

48 

56 

63 

71 

79 

86 

93 

93 

100 

100 

- - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.6.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

20 35 7 - К 6  

6 

11 

13 

16 

19 

22 

27 

32 

36 

43 

46 

53 

56 

65 

66 

75 

76 

85 

86 

95 

95 

100 

100 

- - - - 

30 41 8 - К 5  

5 

10 

11 

15 

18 

20 

25 

26 

31 

33 

39 

39 

47 

47 

57 

56 

67 

66 

79 

76 

89 

86 

95 

94 

96 

100 

100 

- - 

16 Здание лабораторное 

физического и технического 

профилей 

                    

Общая площадь, тыс м2                     

5 24 5 - К 6  

11 

12 

21 

21 

32 

35 

44 

52 

61 

67 

76 

92 

92 

100 

100 

- - - - - - - - 

10 29 6 - К 9  

9 

14 

15 

23 

26 

34 

39 

50 

55 

63 

69 

75 

81 

85 

91 

94 

96 

100 

100 

      

20 34 - - К 6  

5 

10 

10 

13 

14 

17 

20 

29 

34 

40 

47 

52 

59 

66 

70 

79 

82 

87 

92 

95 

96 

100 

100 

- - - - 

30 39 7 - К 5  

5 

8  

10 

12 

16 

17 

22 

27 

33 

38 

44 

49 

54 

60 

64 

69 

73 

79 

82 

88 

90 

94 

94 

100 

100 

- - - 

17 Здание лабораторное 

химического и 

биологического профилей 

                    

Общая площадь, тыс м2                     

5 21 4 - К 10 

15 

22 

26 

35 

38 

49 

54 

68 

77 

86 

93 

100 

100 

         

10 26 5 - К 9  

7 

15 

15 

22 

26 

35 

39 

51 

53 

69 

73 

81 

84 

92 

95 

100 

100 

       

30 37 - - К 5  

5 

9  

11 

13 

15 

18 

23 

26 

33 

35 

43 

45 

53 

55 

63 

68 

73 

78 

83 

87 

89 

96 

96 

100 

100 

- - - 

18 Здание модельных и 

стендовых установок 
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Продолжение таблицы Б.5.6.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Общая площадь, тыс. м2:                     

3 14 3 5 К 17 40 63 88 100            

   10-14  14 39 65 92 100            

5 19 4 5 К 15 29 43 59 78 95 100          

   14-18  13 28 45 64 81 97 100          

10 26 5 5 К 9 16 24 36 50 63 77 93 100        

   20-24  7 14 28 45 63 80 84 95 100        

19Здание экспериментальных 

мастерских 

                    

Общая площадь, тыс. м2:                     

1,5 16 3 - К 10  

9 

18 

20 

27 

35 

52 

55 

92 

95 

100 

100 

-          

3 19 4 - К 13 

11 

21 

21 

32 

33 

53 

53 

74 

75 

94 

95 

100 

100 

-        - 

20 Здание вивария                     

Общая площадь, тыс. м2:                     

0,7 16 3 - К 23 

22 

33 

34 

46 

50 

62 

67 

92 

97 

100 

100 

-         - 

2 21 2 - К 10 

 9 

17 

78 

29 

31 

54 

59 

79 

84 

90 

93 

100 

100 
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Б.5.7 Городские инженерные сооружения 

 

Таблица Б.5.7.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов городских 

инженерных сооружений 

 

Объект, характеристика 

Норма продолжительности 

строительства, мес. 

Показа-

тель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

общая 

в том числе 

подгото-

вительны

й период 

монтаж 

обору-

дования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Городские уличные сети водо-газоснабжения и канализации 

1 Уличные трубопроводы 

водо-, газоснабжения и 

канализации, сооружаемые 

в траншеях с откосами 

            

Из стальных и 

полиэтиленовых труб: 

            

диаметром до 500 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2 0,3 - К 100 - - -  - - - 

1,0 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,5 4 0,5 - К 75 100 - - - - - - 

диаметром 600-900 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,5 4 0,5 - К 75 100 - - - - - - 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

222 

Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:             

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,5 5 0,5 - К 60 100 - - - - - - 

диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км:             

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,5 - 0,5 - К  50 100 - - - - - - 

Из чугунных, асбестоцементных, керамических, 

бетонных и железобетонных труб: 

            

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,5 5,5 0,5 - К 55 100 - - - - - - 

диаметром 600-900 мм, при длине прокладки, км:             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,6 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,5 5,5 0,5 - К 55 100 - - - - - - 

диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км:             

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

223 

 

Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,5 7 0,5 - К 42 85 100 - - - - - 

диаметром 1400-1600 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 5,5 0,3 - К 55 100 - - - - - - 

1,5 8,5 0,5 - К 35 70 100 - - - - - 

2 Уличные трубопроводы водо-, 

газоснабжения и канализации, 

сооружаемые в траншеях с применением 

стенок 

            

Из стальных и полиэтиленовых труб:             

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, 

км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 I 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,5 | 5,5 0,5 - К 55 100 - - - - - - 

диаметром 600-800 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

1,5 6 0,5 - К 50 100 - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

диаметром 1000-1200 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

1,0 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,5 7,5 0,5 - К 40 80 100 - - - - - 

диаметром 1400-1600 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

1,5 8,5 0,5 - К 35 70 100 - - - - - 

Из чугунных, асбестоцементных, 

керамических, бетонных и 

железобетонных труб: 

            

диаметром до 500 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

1,5 6,5 0,5 - К 46 92 100 - - - - - 

диаметром 600-900 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,5 8 0,5 - К 37 75 100 - - - - - 

диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,0 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,5 9,5 0,5 - К 31 62 94 100 - - - - 

диаметром 1400-1600 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,0 8 0,3 - К 37 75 100 - - - - - 

1,5 11 0,5 - К 27 54 82 100 - - - - 

Городские уличные сети теплоснабжения 

3 Уличные тепловые сети в 

каналах из сборных 

железобетонных лотковых 

элементов, с подвесной 

изоляцией труб из 

минераловатных матов с 

асбестоцементной 

штукатуркой, сооружаемые 

в траншеях с откосами 

            

Диаметром до 400 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.7.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,0 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

1,5 8,5 0,5 - К 35 70 100 - - - - - 

Диаметром 400-600 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

1,0 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,5 10 0,5 - К 31 63 94 100 - - - - 

Диаметром 600-800 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 0,3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4 0,3 - К 75 100  - - - - - 

1,0 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,5 10 0,5 - К 31 63 94 100 - - - - 

Диаметром 800-1000 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,0 9 0,3 - К 33 66 100 - - - - - 

1,5 13 0,5 - К 23 46 69 92 100 - - - 

Диаметром 1000-1200 мм, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5,5 0,3 - К 55 100 -  - - - - 

1,0 10 0,3 - К 31 63 94 100 - - - - 

1,5 14,5 0,5 - К 20 41 62 83 100 - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Диаметром 1200-1400 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 8 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

1,0 11,5 0,3 - К 26 52 78 100 - - - - 

1,5 17 0,5 - К 17 35 53 70 87 100 - - 

4 Уличные тепловые сети, сооружаемые в 

траншеях с креплениями стенок 

            

Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, 

км: 

            

0,1 1 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4 0,3 - К 75 100 - - - - - - 

1,0 7,5 0,3 - К 40 80 100 - - - - - 

1,5 10,5 0,5 - К 28 57 86 100 - - - - 

Диаметром 400-600 мм, при длине прокладки, 

км: 

            

0,1 1,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

1,0 8,5 0,3 - К 35 70 100 - - - - - 

1,5 12 0,5 - К 25 50 75 100 - - - - 

Диаметром 600-800 мм, при длине прокладки, 

км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

1,0 9 0,3 - К 33 68 100 - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,5 13,5 0,5 - К 22 45 67 89 100 - - - 

Диаметром 800-1000 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 6,5 0,3 - К 46 92 100 - - - - - 

1,0 12 0,3 - К 25 50 75 100 - - - - 

1,5 17 0,5 - К 17 35 52 69 86 100 - - 

Диаметром 1000-1200 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

1,0 13,5 0,3 - К 22 45 67 89 100 - - - 

1,5 20 0,5 - К 15 30 45 60 75 90 100 - 

Диаметром 1200-1400 мм, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 8 0,3 - К 37 74 100 - - - - - 

1,0 15 0,3 - К 20 40 60 80 100 - - - 

1,5 22,5 0,5 - К 13 27 41 54 67 80 93 100 

Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций 

5 Проходные коллекторы для 

прокладки подземных коммуникаций, 

сооружаемые в траншеях с откосами 

            

Коллектор из объемных секций, при длине 

прокладки, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 -  - - - - - 
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Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,5 6,5 0,3 - К 46 92 100 - - - - - 

1,0 11,5 0,5 - К 26 52 78 100 - - - - 

Коллектор из сборных 

железобетонных элементов, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 2,5 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 7 0,3 - К 43 85 100 - - - - - 

1,0 13 0,5 - К 23 46 69 92 100 - - - 

6 Проходные коллекторы для 

прокладки подземных 

коммуникаций, сооружаемые в 

траншеях с креплениями стенок 

            

Коллектор из объемных секций, 

при длине прокладки, км: 

            

0,1 3 0,3 - К 100 - - - - - - - 

0,5 9,5 0,3 - К 31 62 93 100 - - - - 

1,0 18 0,5 - К 17 33 50 66 83 100 - - 

Коллектор из сборных 

железобетонных элементов, при 

длине прокладки, км: 

            

0,1 3,5 0,3 - К 85 100 - - - - - - 

0,5 10,5 0,3 - К 28 56 84 100 - - - - 

1,0 20 0,5  К 15 30 45 60 75 90 100  

Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций 

 



СП РК 1.03-102-2014* 

 

230 

 

Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 Коллекторный тоннель с 

блочной обделкой и внутренней 

железобетонной рубашкой, 

трубопроводами и камерами 

            

Диаметр щитовой проходки 2 м, 

длина тоннеля, км: 

            

0,1 3,5 1 - К 85 100 - - - - - - 

0,5 8 1 - К 37 75 100 - - - - - 

1,0 15 1 - К 20 40 60 80 100 - - - 

Диаметр щитовой проходки 2,56 м, 

длина тоннеля, км: 

            

0,1 3,5 1 - К 85 100 - - - - - - 

0,5 9 1 - К 33 66 100 - - - - - 

1,0 16 1 - К 18 37 55 73 91 100 - - 

Диаметр щитовой проходки 3,6 м, 

длина тоннеля, км: 

            

0,1 4 1 - К 75 100 - - - - - - 

0,5 13 1 - К 23 46 69 92 100 - - - 

1,0 21 1 - К 14 28 42 56 72 86 100 - 

Диаметр щитовой проходки 4,0 м, 

длина тоннеля, км: 

            

0,1 4,5 1 - К 67 100 - - - - - - 

0,5 13,5 1 - К 22 45 67 89 100 - - - 

1,0 21,5 1 - К 13 26 39 52 65 78 91 100 

Подземные пешеходные переходы 
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Продолжение таблицы Б.5.7.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 Подземный пешеходный переход 

с двумя сходами и техническими 

помещениями 

            

Из объемных железобетонных секций 

при длине ствола, м: 

            

30 4,5 0,3 - К 67 100 - - - - - - 

40 5,5 0,3 - К 55 100 - - - - - - 

50 7 0,3 - К 42 85 100 - - - - - 

60 8 0,3 - К 37 75 100 - - - - - 

Из сборных железобетонных 

элементов или блоков при длине 

ствола, м: 

            

30 5 0,3 - К 60 100 - - - - - - 

40 6 0,3 - К 50 100 - - - - - - 

50 7,5 0,3 - К 40 80 100 - - - - - 

60 8,5 0,3 - К 35 70 100  - - - - 
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Приложение В 

(информационное) 

 

В.1 Примеры расчета продолжительности строительства объектов методом 

интерполяции и экстраполяции  

 

ПРИМЕР 1 Расчет нормы продолжительности строительства линейной части 

магистрального трубопровода протяженностью  70 км. 

В соответствии с п.16.2 раздела 6 СП расчет выполняется методом линейной 

интерполяций. В данном примере рассматривается интервал по таблице 50 ÷ 100 км. 

Нормативные продолжительности строительства по таблице: 

–  при протяженности трубопровода 50 км. – 12 мес. 

–  при протяженности трубопровода 100 км. – 16 мес.  

1 Определяем продолжительности  строительства по формуле: 

 

                    (В.1) 

 

где Тmin – минимальное значение продолжительности строительства, в пределах 

рассматриваемого интервала, в данном примере Тмин = 12 мес. 

Тmax – максимальное значение продолжительности строительства, в пределах 

рассматриваемого интервала, в данном примере Тмакс = 16 мес. 

Пmax – максимальное значение показателя в пределах рассматриваемого интервала, в 

данном примере Пмакс = 100 км. 

Пmin – минимальное значение показателя в пределах рассматриваемого интервала, в 

данном примере Пмин = 50 км. 

Пн – нормируемая ( фактическая ) показатель объекта, в данном случае показателем 

является протяженность трубопровода, Пн = 70 км. тогда 

 

ес                            (В.2) 

 

2 Расчет продолжительности строительства с определением прироста 

продолжительности на единицу прироста мощности: 

Прирост мощности составляет 100 – 50 = 50 км. 

Прирост продолжительности строительства 16 – 12 = 4 мес. 

Удельный прирост продолжительности строительства на единицу прироста 

мощности  

∆ = 4/50 = 0,08 мес/км 

Продолжительность строительства трубопровода: 

T = 12 мес + 20 км х 0,08 = 13,6 мес 

ПРИМЕР 2  Определить продолжительность строительства автодорожной мости 

длиной 360 м с шириной проезжей части 15 м. 

Рассматриваемые интервалы по таблице нормы: 
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– по длине автодорожного моста 300 – 400 км; 

– по ширине проезжей части 11,5 – 16,5 мес; 

В данном случае расчет выполняется в три этапа: сначала определяется 

продолжительность строительства моста шириной проезжей части 15,0 м отдельно для 

моста длиной 300 м и для моста длиной 400 м, а затем определяется для длины 360 м. 

1 этап. Продолжительность строительства моста длиной 300 метров при ширине 

проезжей части 15 метров: 

– продолжительность строительства при ширине проезжей части 16,5 м – 21 мес, при 

ширине 11,5 м -18 мес., тогда нормативная продолжительность 

 

                       (В.3) 

 

2 этап. Продолжительность строительства моста длиной 400м при ширине проезжей 

части 15 метров: 

- продолжительность строительства при ширине проезжей части 11,5 м – 24 мес; 

- продолжительность строительства при ширине проезжей части 16,5 м – 26 мес  

тогда, нормативная продолжительность строительства при ширине проезжей части 

15 метров: 

 

                         (В.4)  

 

3 этап. Нормативная продолжительность строительства автодорожного моста 

длиной 360 м при ширине проезжей части 15м. При этом, Тmin= Тн1 и Тmax= Тн2 

 

                       (В.5) 

 

ПРИМЕР 3 Определить продолжительность строительства продводного перехода с 

диаметром трубопровода 820 мм при ширине водной преграды 800 метров. 

Согласно табл. 11.1. Правилы при диаметре подводного трубопровода 820 мм к 

нормам применяются поправочный коэффициент К=0,75. 

По таблице нормы продолжительности строительства подводного перехода: 

– при ширине водной преграды 500 м – 6 мес;  

–  при ширине водной преграды 1000 м – 8 мес; 

Нормы продолжительности строительства с учетом диаметра трубопровода 

составляет: 

Тmin = 0,75 х 6 = 4,5 мес 

Тmax = 0,75 х 8 = 6 мес 

Таким образом, продолжительность  строительствpо подземного перехода длиной  

800м диаметром трубопровода 820 мм составляет: 

 

                               (В.6) 
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ПРИМЕР 4 Рассчитать продолжительность строительства автозаправочной станций 

мощностью 576 заправок автомобилей в сутки. 

По норме для АЗС мощностью 250 заправок автомобилей в сутки 

продолжительность составляет – 7 мес. 

Продолжительность строительства при мощности 1000 заправок автомобили в сутки  

1,1 х 7=7,7 мес. 

Рассматриваем интервал мощностью от 250 до 1000 заправок. 

Путем интерполяции определяем продолжительность строительство АЗС 

мощностью 576 заправок автомобилей в сутки: 

 

                       (В.7) 

 

ПРИМЕР 5 Определить продолжительность строительства кирпичного жилого дома 

переменной этажности (трех и пятиэтажного) со встроенными помещениями. 

Исходные данные: 

– общая площадь 5 этажной части – 1728 м
2
 

– общая площадь 4 этажной части – 1036.8 м
2
 

– общая площадь встроенной части здания – 691.2 м
2
 

С начало  определяем осредненного значение этажности жилого дома: 

 

                               (В.8) 

 

Определяем нормы продолжительности строительства жилого дома при следующих 

параметрах: 

– общая площадь надземной части – 2764,8 м
2
; 

– количество этажей – 4; 

Продолжительность строительства по норме составляет при общей площади 

S=2500 м
2 

- 8мес 

S=3000 м
2 

- 8мес 

При наличии встроенных помещений к нормативной продолжительности жилого 

здания добавляется 0,5 мес на каждые 100 м
2
 общей площади встроенных помещений. 

Общая продолжительность строительства жилого здания  с учетом встроенных 

помещений : 

 

                                 (В.9) 

 

ПРИМЕР 6 Рассчитать продолжительности строительство насосной станции 

канализации производительностью 150 м
3
/час. 

Производительность насосной станции меньше минимального значения нормы 

продолжительности строительства 216 м
3
/час. Продолжительность строительства при 

производительности 216 м
3
/час составляет 11 мес. Применяем метод экстраполяции. 

а) Нормы продолжительности  строительства определяем по формуле (15): 
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                                              (В.10) 

 

б) Продолжительность определяем с применением коэффициента . Уменьшение 

производительности насосной станции: 

 

                                             (В.11) 

 

Уменьшение продолжительности строительства  

 

                                          (В.12) 

 

Продолжительности строительства насосной станции при производительности 150м
3
/час; 

 

                                          (В.13) 

 

ПРИМЕР 7. Рассчитать продолжительность строительства очистных сооружений 

водоснабжения производительностью 360 тыс.м
3
/сут. Максимальное значение мощности 

по норме 320 тыс.м
3
/сут, поэтому продолжительность определяется методом 

экстраполяции. 

При производительности 320 тыс.м
3
/сут по таблице нормы продолжительность 

составляет 42 мес. 

а)  Нормы продолжительности строительства определяем по формуле ( 15 )  

 

                                         (В.14) 

 

б) Нормы продолжительности определяем с применением коэффициента  α, 

отражающего процент изменения нормативной продолжительности при варьирований 

показателя объекта на 1%, α=0,33. 

Увеличение производительности ( показателя ) составляет: 

 

                                              (В.15) 

 

Определяем прироста продолжительности: 

 

                                  (В.16) 

 

Срок продолжительности строительства составляет: 

 

                                             (В.17) 
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В.2 Примеры определения задела в строительстве. 

 

ПРИМЕР 8 определить показателя задела строительства и распределения во времени 

объемы капитальных вложений с учетом начало строительства магистрального 

трубопровода протяженностью  300 км. 

 

Нормативная продолжительность составляет 19 мес. Сметная стоимость – 5334 млн. 

тг.  

 

Таблица В.1 – Показатели задела строительства магистрального трубопровода 

 

Продолжительность 

Строительства 

Месс 

Начало 

Строительс

тва 

квартал 

Показатели готовности к в % от сметной стоимости 

1-й год квартал 2-й год 3-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кв. 

 

2кв 

 

3кв. 

 

4кв. 

15 

 

 

37 

 

15 

64 

 

37 

 

15 

87 

 

64 

 

37 

 

15 

93 

 

87 

 

64 

 

37 

98 

 

93 

 

87 

 

64 

100 

 

98 

 

93 

 

87 

 

 

100 

 

98 

 

93 

 

 

 

 

100 

 

98 

 

 

 

 

 

 

100 

 

В случае начало строительства в первом квартале первого года завершение 

строительства совпадает  на 7 квартал с начало строительства или третий квартал второго 

года строительства. 

Распределение объектов капитальных вложений по кварталам строительства 

магистрального трубопровода в соответствии с показателем и в зависимости от сроков 

начало строительства приведено в таблице В.2 

 

В.3 Пример расчета задела в строительстве. 

 

ПРИМЕР 9 Определить показатели задела по капитальным вложениям для 

строительства вторых путей железной дороги протяженностью 45 км. на общем земляном 

полотне существующей железной дорогой. 

Продолжительность строительства по норме – 19 мес. 

Продолжительность строительство с учетом привязки к местным условиям – 

 

Сметная стоимость – 3943 млн. тг.  

Нормы задела по капитальным вложениям согласно СН приведены в таблице В.3 
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Таблица В.2 – Распределения по времени объемы капитальных вложений по годам 

строительства 

 

Наименование 

сооружения 

Продолжительнос

ть 

Строительства 

Месяц 

Начало 

Строительст

во 

квартал 

Объемы капитальных вложений 

по годам, млн тенге 

   1-й год                   2-й 

год 

3-й год 

      

Магистральный 

трубопровод 

протяженностью 

300 км. 

23 1кв 

 

2кв 

 

3кв 

 

4кв 

4640 

 

3414 

 

1974 

 

800 

694 

 

1920 

 

3254 

 

4161 

- 

 

- 

 

106 

 

373 

 

Определяем коэффициент  для расчета показателя задела по формуле: 

 

(В.18) 

 

Задел по капитальным для 1-го месяца  рассчитывается по формуле: 

 

                                             (В.19) 

 

где  ,  – показатели задела по капитальным вложениям для n и (n – i) квартала. 

 – коэффициент, равный дробной части в коэффициенте . 

n – количество кварталов, соответствующие его порядковому номеру. 

Расчеты коэффициентов для семи кварталов приведены в таблице В.4 

 

Таблица В.3 – Нормы задела в строительстве 

 

Наименование 

объекта 

Показатель  Нормативный задел по квартальным в % сметной стоимости  

1 2 3  5 6                 7 4 5 6 7 

         

Вторые пути 

железной 

дороги, 

сооружаемые на 

общем земляном 

полотне с 

существующей 

железной дороги 

протяженности 

45 км. 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

100 
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Таблица В.4 – Расчетные значения коэффициентов . 

 

Показател

и 

Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 
        

 
0.91 1.82 2.73 3.64 4.55 5.46 6.37 

 
0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.46 0.37 

 

Примеры расчета показателей по трем кварталам: 

Kn1 = K0 + ( K1 -K0 ) 0,91 = 0 + ( 12 – 0 ) 0,91 = 11% 

Kn2 = K1 + (K2 - K1 ) 0,82 = 12 + ( 25 – 12 ) 0,82 = 23% 

Kn3 = K2 + (K3 + K2 ) 0,73 = 25 + ( 42 – 25 ) 0,73 = 37% 

Kn4 = K3 + (K4 + K3 ) 0,64 = 42 + ( 60 – 42 ) 0,64 = 54% 

Kn5 = K4 +( K5 + K4 ) 0,55 = 60 + ( 78 – 60 ) 0,55 = 70% 

Kn6 = K5 + ( K6 + K5 )0,46 = 78 +( 94 – 78 ) 0,46 = 85% 

Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства и 

распределения капитальных вложений приведены в таблици В.5 и В.6 

 

Таблица В.5 – Расчетные заделы в строительстве 

 

Показатель Расчетные значения задела, % сметной стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 
        

К 11 23 37 54 70 85 100 

 

Таблица В.6 – Распределение капитальных вложений 

 

Наименования Объем капитальных 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Нарастающие 

итогом  

По кварталам  

433,73 

 

433,73 

906,89 

 

473,16 

1458,91 

 

552,02 

2129,22 

 

670,31 

2760,1 

 

630,88 

3351,55 

 

591,45 

3943 

 

591,45 

 

В.4 Примеры определения продолжительности строительство объектов, не 

имеющих прямых норм в СП РК «Продолжительность строительства м задел в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». 

 

ПРИМЕР 10, рассчитать продолжительность строительства пассажирского причала 

со зданием речного вокзала вместимостью 100 чел. , длина причальной линии 150 м. 

Сметная стоимость – 482,0 млн. тг. 

Для вышеуказанных показателей отсутствует прямые нормы для определения 

продолжительности строительства, а так же не применима метод экстраполяции. 

Расчет выполняем с соответствии с разделом 18, по формуле: 
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Таблица В.7 – Значение коэффициентов А1 или А2 для производственных объектов 

 

Наименование объекта Величина 

коэффициента 

Сметная стоимость млн. тг 

А1 А2 Минимальное 

значение  

Максимальное 

значение 
     

1.Непродовольственные 

магазины (универсальные 

и специализированные 

магазины) 

2. Зданий и сооружения 

общественного питания  

(рестораны, кафе, 

столовые, пивные бары и 

т.д.) 

3. Предприятия связи 

4.Магистральный, 

трубопроводный 

транспорт. 

5. Речной транспорт  

4,93 

 

 

 

 

5,48 

 

 

 

4,1 

 

4,1 

0,01 

10,84 

 

 

 

 

11,95 

 

 

 

16,16 

 

16,16 

9,18 

76.2 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

76.2 

 

381 

76.2 

1066.8 

 

 

 

 

914.4 

 

 

 

1524 

 

6096 

2362.2 

 

ACATH 1418,948201,021  мес                                (В.20) 

 

ПРИМЕР 11 определить продолжительность строительства промысловых  и 

межпромысловых коллекторов на нефтяном месторождений протяженностью 8 км. с 

возведением  4 высотой 4 м. Сметная стоимость составляет  - 610,20 млн. тг. 

Продолжительность определяем  в зависимости от сметной стоимости по формуле: 

 

LAcLAT nnH 5,1716,1620,6101,4)( 21 
мес                    

(В.21) 

 

В.5 Примеры расчета по методике определения продолжительности завершения 

строительства расконсервированных строек и объектов. 

 

ПРИМЕР 12 Рассчитать продолжительность завершения строительства 

общеобразовательной школы на 600 учащихся со строительным объемом 45.6 тыс. м
3
. 

Сметная стоимость строительно – монтажных работ – 373.936 млн. тг. 

С начало строительство освоенная стоимость строительно – монтажных работ  

составляет – 157.053 млн. тг. 

Нормативная продолжительность строительство  - 19 мес. 

Степень готовности строительство школы на начало года: 

 

                                 (В.22) 

 

Тогда, нормативная продолжительность завершения строительства 

общеобразовательной школы составляет: 

 

                                             (В.23) 
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