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КІРІСПЕ 

 

Қазақстан Республикасының қҧрылыс саласын 2010-2014 жылдары техникалық 

реттеу жҥйесін реформалау концепциясына сәйкес, реформаның стратегиялық мақсатына 

Қазақстан Республикасында қҧрылыс салудың тҧрақты жоғарғы мәдениетін қалыптастыру 

ҥшін жағымды жағдайларды жасау болып табылады. 

Реформаға қойылатын негізгі талапқа техникалық реттеу саласындағы қҧрылыс 

заңнамасын және нормативтік техникалық қҧжаттарды экономикалық дамыған 

мемлекеттерде қолданылатын шетелдік аналогтарға сәйкестендіру жатады. 

Мемлекет экономикасын реформалау және инвестицияларды, жаңа тиімді 

технологиялар мен техникаларды тарту қажеттілігі жағдайында, экономикалық негізделу 

және инновациялық техникалық шешімдерді енгізу мәселесі ерекше ӛзектілікке ие 

болады. Тиімділіктің негізгі кӛрсеткіштеріне мемлекетке пайда әкелу жататын 

инновацияның тиімділігін бағалаудың орталықтандырылған әдісін қолдану – 

кәсіпорынның қатты тапшы жинақтарды толыққанды пайдалана алмауға әкеледі, аяғында 

– инновациялық дамуға және мемлекеттің экономикалық ӛсуіне тосқауыл болады. 

Сондықтан бастапқы шаруашылық субъектілердің (қҧрылыс ҧйымдары, инновациялық 

компаниялар) деңгейімен қатар, әртҥрлі бағдарламаларды қаржыландыруға бюджеттік 

қаржы бӛлу кезінде мемлекеттік басқару органдарының алдында да бағалаудың замани 

әдістеріне деген мҧқтаждығы болады. 

Осы әдістемелік қҧжатт келтірілген инновациялық техникалық шешімдердің 

экономикалық тиімділігін анықтау тәртібі замани халықаралық тәжірибеде кеңінен 

қолданылатын методологияға негізделеді және Бірлескен Ҧлттар Ҧйымы (БҦҦ) ҧсынған 

ӛнеркәсіптік даму жӛніндегі әдістермен, сонымен қатар инвестициялық жобалардың 

сараптамасының халықаралық тәжірибесінде қолданылатын әдістермен келіседі. 

Сондай-ақ, әдістемелік қҧжатта, салыстырмалық және халықшаруашылық 

тиімділігін бағалау қҧралы ретінде, инвестицияның экономикалық тиімділігін замани 

тҥсіндіруге бағытталған, шыққан шығындардың кӛрсеткіші қолданылады. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ҚҰРЫЛЫСТА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Енгізілген кҥні - 2015-07-01 

 

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

  

1.1  Осы әдістемелік қҧжатт қҧрылыстағы инновациялық техникалық шешімдердің 

экономикалық тиімділігін есептеудің бірыңғай әдістері мен тәртібін белгілейді және 

қҧрылыс-монтаж, жобалық-зерттеу, жобалық-технологиялық, ғылыми-зерттеу және басқа 

да қҧрылыс саласындағы инновациялық техникалық шешімдермен, оларды қҧру мен 

енгізудің барлық кезеңінде, ӛңдеуі мен енгізуімен айналысатын ҧйымдармен, мекемелер 

мен кәсіпорындармен қолданыла алады. 

1.2 Осы  әдістемелік қҧжатт жоба жетекшілеріне немесе қарауында материалдық, 

еңбек және қарсы ресурстары бар болашақ инвесторларға арналған. 

1.3  Басқа салада оның ӛңдеушілерімен және дайындаушыларымен жҥзеге асатын, 

қҧрылыста қолдануға арналған инновациялық техникалық шешімдердің экономикалық 

тиімділігінің есептері осы қҧрылыс нормаларымен қарастырылған қҧрылыста 

инновацияны қолдану ерекшеліктерінің есебімен және қҧрылыс ӛнімінің баға 

айналымының шарттарынан жҥргізілуі керек. 

 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Осы мемлекеттік нормативті қолдану ҥшін келесі сілтемелік нормативтік қҧжаттар 

керек: 

2001 жылғы 16-шілдедегі № 242-ІІ «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала 

қҧрылысы және қҧрылыс туралы» ҚРЗ. 

2004 жылғы 09-қарашадағы № 603-ІІ «Техникалық реттеу туралы» ҚРЗ. 

2012 жылғы 09-қаңтардағы № 534-IV «Индустриалды-инновациялық қызметті 

мемлекеттік қолдау туралы» ҚРЗ. 

1999 жылғы 16-шілдедегі № 427-1 «Қазақстан Республикасының патенттік заңы». 

ҚР ҚН 1.01-01-2011 Сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс саласындағы мемлекеттік 

нормативтер. Негізгі ережелер. 

ҚР ҚН 8.02-02-2011 Қазақстан Республикасында қҧрылыс ӛнімінің бағасын анықтау 

әдістемесі. 

ҚР ҚБҚ 1.01-01-2014 Сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс саласындағы 

мемлекеттік нормативтер. Негізгі ережелер. 

МСФО (IAS) 16 Негізгі қҧралдар. 

Ресми басылым 
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ЕСКЕРТПЕ Осы мемлекеттік нормативті пайдалану кезінде сілтемелік қҧжаттардың ағымдағы 

жылдағы ахуал бойынша жыл сайын қҧрастырылатын және ағымдағы жылда жарияланған кӛрсеткіштерге 

ақпараттық «Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс 

саласындағы нормативтік қҧқықтық және нормативтік-техникалық қҧжаттардың тізімінің», «Қазақстан 

Республикасының стандарттау жӛніндегі нормативтік қҧжаттарының кӛрсеткішінің» және «Қазақстан 

Республикасының стандарттау жӛніндегі мемлекетаралық нормативтік қҧжаттарының кӛрсеткішінің» 

сәйкестігін тексеру мақсатқа сай болады. Егер сілтемелік қҧжат ауыстырылған (ӛзгертілген) болса, осы 

нормативті пайдалану кезінде ауыстырылған (ӛзгертілген) қҧжатты басшылыққа алу қажет. Егер сілтемелік 

қҧжат ауыстырылмай, алынып тасталған болса, онда оған сілтеме жасалған ереже осы сілтемені 

қозғамайтын бӛлікте қолданылады.  

 

3ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

Осы әдістемелік қҧжатт тиісті анықтамалары бар терминдер А қосымшасында 

берілген. 

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

4.1  Осы әдістемелік қҧжатт: 

–  инновациялық циклдың барлық кезеңдерінде инновациялық техникалық 

шешімдердің ең жақсы нҧсқаларын жасау мен енгізуді таңдауды техникалық-

экономикалық негіздеуге; 

–  қҧрылыс ҧйымдарының, министрліктер мен ведомстволардың қаржы-

шаруашылық қызметтерінің жоспарларының кӛрсеткіштерінде, нормаларында, 

нормативтерінде экономикалық тиімділіктің кӛрсеткіштерін кӛрсетуге; 

–  инновациялық техникалық шешімдердің нақты тиімділігін есептеуге; 

–  ӛнертабыс болып табылатын, инновациялық техникалық шешімдерді жасау мен 

енгізу ҥшін сыйақы берудің ӛлшемін анықтауға;  

–  баға айналымын жҥзеге асыруға арналған.  

4.2 Экономикалық тиімділігін анықтау тәртібі  замани халықаралық тәжірибеде 

кеңінен қолданылатын методологияға негізделеді, және негізгі кӛрсеткіштерді 

анықтаудың нақты әдістерін кӛрсететін есептердің мысалын береді. 

4.3 Осы Тәртіпке сай экономикалық тиімділікті есептеу кезінде инновациялық 

техникалық шешімдерге: 

– қҧрылыста алғаш рет істе асырылатын, ішінде ӛнертабыстары және басқа да 

ғылыми-техникалық жетістіктері бар ғылыми-зерттеу және жобалық-конструкторлық 

жҧмыстардың нәтижелері; 

– ӛндірістік аудандарды, ғимараттың қҧрылыс кӛлемін дҧрыс пайдалануды, 

қҧрылыстық және монтаждық жҧмыстардың кӛлемін азайтуды немесе ӛнімдер мен 

қызметтердің тҥрін кӛбейтетін, соның ішінде ӛндірістің елеулі жетілген технологияларды,  

қолдануына байланысты; 

–  қҧрамалықты деңгейдiң жоғарылатуы және қҧрылыс кон қҧралымдары және 

қолдануы ғимарат және имараттарды массасының кiшiрейтуiн, олардың сенiмдiлiгi және 

ҧзақ уақытқа жарамдылықтың  жоғарылауын қамтамасыз ететiн жаңа тиiмдi материалдар; 
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– имараттың мақсатын, конструктивтік және технологиялық ерекшеліктерін, 

іргетасқа әрекет ететін жҥктемелерді, және оны пайдалануға беру шарттарын сипаттайтын 

деректер; 

– объектінің қҧрылысын салу мен пайдалануға беруді жҥзеге асыруда шығатын 

еңбек және материалды-техникалық шығындарды тӛмендетуге мҥмкіндік беретін 

ғимараттар мен имараттардың  инженерлік есептерінің жаңа немесе жетілдірілген  

әдістері жатады. 

Әлеуметтiк есептердiң қҧрылыстың кӛрсеткiштерiнiң техникалық-экономикалығы 

немесе шешiмi техникалық деңгейдiң жоғарылатуы және жақсарту қамтамасыз ету тиiстi 

табыстардың қолдану кӛрcетiлген ғылыми-техникалықтары айналадағы ортаны қорғауды 

қоса қамтамасыз ету тиiстi. 

4.4  Инновациялық техникалық шешiмдердiң қҧрылысындағы жасауды орындылық 

және енгiзу туралы шешiм олардың тиiмдi қолдануының мерзiмi немесе (жҧмыс жасау) 

ӛнiмнiң ӛндiрiсiнiң есеп айырысу кезең анықталатын тиiмдiлiктердiң экономикалық 

кӛрсеткiштерiн негiзде қабылданады. 

4.5  Кӛрсеткіштер-инновациялық техникалық шешiмдердiң қолдануы экономикалық 

нәтижелiлiктi келесi тҥрлерге бӛлшектенедi: 

–  коммерциялық тиiмдiлiк жобаның тiкелей қатысушылары ҥшiн  инновациялардың 

iске асыруының қаржы зардап есепке алатын кӛрсеткіштер; 

–  салыстырмалы экономикалық тиімділікке, бас кезең зерттеменің және талғамның 

қолдан-техникалық тынымның альтернативті нҧсқаларынан деген ең ең 

жақсыкӛрсеткіштер; 

–  тиімділікке, есептескіш шығын және нәтижелер байланысты мен жобаның жаса-, 

ҥшін шектер қатысқандардың финанс мҥдделерінің (әлеуметтік-экономикалық) 

инновацияның тиімділігінің ҥшін экономика ҥшін арада бҥтіндікте, сала, аймақдың 

кӛрсеткіштері. 

4.6  Инновациялық техникалық шешiмнiң (жобаның) коммерциялық тиiмдiлiгiмен 

қаржы шығындары және пайдалылықтың тиiстi норма қамтамасыз ететiн нәтижелердiң 

байланысымен анықталады. Жеке қатысушылар ҥшiн, жоба ҥшiн негiзiнен коммерциялық 

тиiмдiлiк есеп айырыса алады. 

4.7  Жобаның iске асырулары эффект ретiнде, коммерциялық тиiмдiлiктiң 

анықтауында, (мерзiм ) аттап бассаң нақты қазыналардың ағынын сӛз сӛйлейдi.  

4.8 Кӛрсеткiш салыстырмалы (жылғы немесе инновациялық техникалық шешiмнiң 

қолдануының есеп айырысу кезеңiне) есептi экономикалық эффект, определямыйды 

ретiнде сӛз сӛйлеген экономикалық нәтижелiлiктi бҧл техникалық шешiмдердiң 

варианттары бойынша келтiрiлген шығын айырым, оның ары қарай ӛңдеуi және енгiзу 

ҥшiн ӛте тиiмдi варианттың таңдауының кезеңiнде қолданылады. 

4.9 Халық шаруашылық тиiмдiлiктiң кӛрсеткiштерi (әлеуметтiк-экономикалық) 

тиiмдiлiктердi қамтып кӛрсетедi, соның iшiнде әлеуметтiк және экологиялық нәтижелер, 

(жобалар) инновациялық техникалық шешiмдер, халық шаруашылықтың мҥдделерi кӛздiң 

нҥктесiмен негiзiнен, сонымен бiрге қатысушы (облыстар, пункт уық аудандар) әкiмшiлiк 

аймақтық бiлiмдер, салалар, ҧйымдардың жобасының жҥзеге асыруларына арналған. 
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4.10 Халық шаруашылық (әлеуметтiк-экономикалық) тиімділік, әдетте, егер 

енгізілетін инновациялық технологиялық шешім толығымен немесе жартылай 

республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландырылған жағдайда бағаланады. 

 

5 ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ 

ТИІМДІЛІГІНІҢ КӚРСЕТКІШТЕРІ 

 

5.1  Инновациялардың коммерциялық тиiмдiлiгiнiң бағалары ҥшiн тиiмдiлiктiң 

экономикалық кӛрсеткiштерiн келесi жҥйелердi қолданылады. 

 Таза (Чдд немесе NPV) келтiрiлген қҧн - барлық ақшалай қҧйылулар және уақыт 

қазiргi мезет келтiрiлген қайтулардың арасындағы айырмашылық ҧсынатын кӛрсеткiш: 

Ол инвестор жобадан алуға кҥтетiн қаржылардың шамасын ақшалай қҧйылулар 

содан кейiн оның бастапқы инвестициялық шығындары және периодты ақшалай қайтулар, 

жҥзеге асыруға қатысты инновацияларын ақысы қайтады кӛрсетедi. 

 

мҧнда NPV – таза келтiрiлген қҧн, теңге; 

CFt – бір жылдағы жобадан табысt (t = 1,…,n); 

IC –IC= CFо, теңге кӛлеміндегі бастапқы инвестиция; 

Ен – қазынаның салуын балама нҧсқа бойынша пайдалылық Дисконт жалакиi. Бҧл 

депозит, басқа жобаның инвестициясы банкке бола алады тағы сол сияқтылар. 

5.1.2 Таза (Чдд немесе NPV) келтiрiлген қҧн.  

Капиталын орташа ӛлшемдi қҧн капиталдың қабаттасқан оның қызметiне 

кәсiпорынының қҧралдарының ең тӛменгi қайтаруының кӛрсетедi.. 

WACC елесі формула бойынша есептелінеді: 

WACC = Кс Wс + КзWз(1 – T/100),                       (1а) 

мҧнда Кс – таза келтiрiлген қҧн, в %; 

Wс  -баланс бойынша ӛзіндік капиталдың ҥлесі; 

Кз – заем капиталының бағасы, в %; 

Wз – баланс бойынша заем капиталдың ҥлесі; 

Т –пайдаға қойылатын салық, %. 

5.1.3 Бiрдiң тиiмдiлiк кӛрсеткiштерiнiң дҥниелiк есептiк - аналитикалық тәжiрибе 

кең таралған (PP ) инвестицияларының кеткен қаржының қайту мерзiмi ең оңай. 

5.1.4 IRR1IRR2ҥлкен. Дегенмен, елеулі тиімді нҧсқаны таңдау кезінде  NPV кӛбірек 

нҧсқа таңдалады, яғни бҧл жағдайда ол – 2-нҧсқа.  

5.1.5 Бҧл 2-нҧсқадаға қосымша инвестициялардан келетін қосымша табыс 

капиталдың қҧнынан (12%) асатын пайда әкелуге мҥмкіндік береді 
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мҧнда PI – индекс рентабельности; 

CFo – бастапқы инвестициялар, теңге. 

5.1.6 Егер аз 1 - болса қисайтса егер PI кӛбiрек 1 болса, онда жоба қарастыруға 

қабылдау керек. Бҧл кӛрсеткiштiң мәнi жоғары болған сайын осы жобада инвестиция 

салған әрбiр теңгенiң серпуi сол жоғары. PI кӛрсеткiш қатардан бiр жобаның таңдауында 

шамамен бiрдей мәндер NPV болатын талғаулы ыңғайлы, бiрақ тиiстi инвестициялардың 

әртҥрлi кӛлемдерi. 

5.1.7Инновациялық техникалық шешiмдерде (IRR ) инвестициялардың 

пайдалылығының iшкi нормасы - бҧл (жылдардың нақтылы санға дисконтталған 

табыстарының шамасы яғни тең инновациялық салуларға болып қалыптасады) 0-шi тең 

болдың NPV жобасының жанында Еннiң дисконттауды жалакиiнiң мәнi. IRR-шi мән 

ӛрнектен болады: 

 

 

IRR = Eн + ,               (3а) 

мҧнда  Ен2 – дисконт мӛлшерлемесі, NPV теріс мәні бар; 

NPV↑ - дҧрыс мәннің шамасы NPV (жоба бойынша); 

NPV↓ - бҧрыс мәннің шамасы NPV. 

5.1.8 Егер инвестициялар бiр моменттi емес iске асса, бiр моменттi емес, сонымен 

бiрге олар жыл қатардың ағымдарын дисконттағанында. 

 

ЕСКЕРТПЕ 1 Осы ҥлгілік нҧсқаулық сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс саласында қызметін 

жҥзеге асырушы лицензиаттардың (ӛтініш берушілердің) сапасын бақылау жҥйесі бойынша ӛзіндік 

нҧсқаулықты ӛңдеу ҥшін негіз ретінде пайдаланылуы керек. 

ЕСКЕРТПЕ 2 Сапаны бақылау жҥйесі жӛніндегі нҧсқаулықтың қҧрылымы осы қҧжатта 

ҧсынылғаннан ерекшеленуі мҥмкін, ондай жағдайда ол ҧйымның сапаны бақылау жҥйесі туралы, оны тҥсіну 

мен қолдану тәртібі туралы нақты тҥсінік беруі керек. 

 

5.1.Бiрдiң тиiмдiлiк кӛрсеткiштерiнiң дҥниелiк есептiк - аналитикалық тәжiрибе кең 

таралған (PP ) инвестицияларының кеткен қаржының қайту мерзiмi ең оңай.  

Егер тексерілетін жҧмыстардың жетіспеушіліктерін басқа, келесі жҧмыстардың 

нәтижесіне ӛзгерту енгізбей жҥзеге асыру мҥмкін емес болса, онда келесі жҧмыстарды 

орындағаннан кейін сапасына бақылау жҥргізіле алмайтын жҧмыстар міндетті тҥрде 

қабылдаушылық бақылауға жатады. 

PP = min 

 
мҧнда Dt– табыс t, теңге; 

IC – бір уақыттағы инвестициялық шығындар, теңге. 
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5.1.10 Формула бойынша дисконтталған кеткен қаржының қайту мерзiм - DPPсi 

уақытша тҧрғыны есепке алуда есеп айырысады: 

 

5.1.11 Сонымен бiрге таза дисконтталған табыс және пайдалылықтың iшкi 

нормасының кӛрсеткiштерi таңдаудың мақсаты бар инвестицияларының ӛзара әр тҥрлi 

варианттары ӛте тиiмдi салыстыруға мҥмкiндiк бередi. Iске асырудың салыстырылатын 

мерзiмдерi бар варианттары, бастапқы инвестициялардың кӛлемдерi және релевант 

ақшалай ағындарымен бҧл салыстыруда жатады. 
 

6 КӚРСЕТІЛГЕН ШЫҒЫНДАРДЫҢ КӚРСЕТКІШТЕРІН ПАЙДАЛАНУ 

АРҚЫЛЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚШЕШІМДЕРДІҢ  

НҰСҚАЛАРЫН ТАҢДАУ 

 

6.1  Келтiрiлген шығын кӛрсеткiш талғаулы техникалық шешiмдердiң варианттары 

бойынша инвестициялардың салыстырмалы тиiмдiлiктiң бағасы ҥшiн орынды қолдану. 

Есептi экономикалық эффект (негiздi) алмастырылатын және жаңа техникалық шешiмдер 

бойынша келтiрiлген шығынның салыстыруымен жолымен анықталады. Бҧл шығынның 

ағымдағы және бiр-ақ рет ӛлшейтiн кӛрсеткiш келтiрiлген шығындар талғаулы 

пайдалылықтың қойылған шамасын болатыны коэффициент арқылы, яғни талғаулы 

салуларды пайдалылық: 

Зi = Ci + Eн Ki,                                             (6) 

мҧнда Зi–бiрлiкке техникалық шешiмнiң вариантына Муоларының (ӛнiм) 

жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары i бойынша келтiрiлген шығындар, теңге;  

Ci–енгізілген ҧйымдастырушылық қҧрылым есептіліктің айқын схемасы, теңге;  

Eн – дисконт коэффициенті; 

Ki–енгізілген ҧйымдастырушылық қҧрылым есептіліктің айқын схемасытеңге. 

6.2  Сапаны бақылау жҥйесіне арнайы талаптарды ӛңдеу, ҧйымдастыру мен 

қолдануға тәуекелдерді бағалау қҧрылыстық мердігерлік келісімдер мен жобалық 

жҧмыстарды жҥргізуге арналған келісімдер ҥшін қажет.Тәуекелдерді бағалаудың 

мақсатына мердігер қҧрылыстық мердігерлік келісімдер мен жобалық жҧмыстарды 

жҥргізуге арналған келісімдерді іске асыру ҥшін қолдануы керек сапаны бақылау 

жҥйесінің арнайы талаптарын анықтау кезіндегі кӛмек жатады. 

Келтірілген шығынның абатшылығында салыстырмалық нҧсқаларға таңдау беріледі, 

әлеуметтік нәтиженің(айрықша ауыр және шырайсыз ручного еңбектің байыпты және  

еңбегінің шартының жақсартуы)  қамсыздандырады. 

6.3 Дисконт коэффициенті нақты келісім бойынша жҧмыстарды орындау аясында 

СМЖ талап ететін бекітілген жоспарлар мен шаралардың функционерленуін бағалау ҥшін 

мердігермен ӛздігінен белгіленеді және жҥргізіледі: 

- ҚР ӛз еркімен және ӛз есебімен, бірінші деңгейдегі аудитті жҥргізу ҥшін 

инжинирингтік қызметті жҥзеге асыру қҧқығына тиісті аттестаты бар сарапшыны(ларды), 

немесе қҧрамында аттестатталған сарапшылары бар ҧйымды тарта алады, бірінші 

деңгейдегі аудиттің нәтижесі жҥргізілген бірінші деңгейдегі СМЖ аудиті бойынша 

жазбаша есеп беру тҥрінде ресімделеді; 
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- ҚР нақты келісім бойынша мердігердің орындаған жҧмыстарын бағалау ҥшін 

тапсырысшымен белгіленеді және жҥргізіледі, тапсырысшы осы аудитті ӛзі немесе 

инжинирингтік қызметті жҥзеге асыру қҧқығына тиісті аттестаты бар сарапшыны(ларды), 

немесе қҧрамында аттестатталған сарапшылары бар ҧйымды тартумен жҥргізеді; 

- аудиттің осы тҥрі ресми сипатта болады және мердігерді хабарландырумен бірге 

міндетті дайындықты талап етеді, екінші деңгейдегі аудитті жҥргізу процесі 

қҧжаттандырылуы керек. 

Сапаның белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтағаннан кейін, кіріс бақылау тҥсіп 

жатқан шығыс деректерді, материалдар мен ӛнімдерді жеткізушіден алушыға тапсыру 

процесін, сондай-ақ оларды қоймалау және кейінгі сақтау процесін ҥйлестіруі 

керек.Компанияның қызмет процесінде кіріс бақылаудың болуына мҧқтаж 

ҧйымдастырушылық қҧрылымы кіріс бақылауды жҥргізуге жауапты тҧлғаны қарастыруы 

керек. 

Бақылаудың осы тҥрі жҧмыстарды немесе ӛндірістік операцияларды жҥзеге асыру 

процесін бақылаудан тҧрады және ақауларды дер кезінде анықтау мен оларды жою және 

алдын алу бойынша шаралар қабылдауды қамтамасыз етуі керек.Операциялық бақылау 

технологиялық процестің ажырамас бӛлігі ретінде оның аяқталуын бақылауды қоса, 

технологиялық процестің барлық кезеңдерінде жҥзеге асуы керек. 

Операциялық бақылаудың нәтижелері жҧмыстардың арнайы журналдарында 

қҧжаттандырылуы, келесі формула бойынша анықталады: 

 

 

(6а) 

мҧнда Эi – жаңа техниканың бiрлiгiнiң тҧтынуды салаға i қолданылатын 

қҧрылысындағы ӛндiрiс және қолданудан есептi экономикалық ықпал, теңге;  

Аi – табиғи бiрлiктердегi жаңа техникасының тҧтынуды салаға i йге қолдануы ҥшiн 

қолайлы шығарылымның бiр бӛлiгi;  

k – жаңа техниканы тҧтынудың кӛрсеткіші. 

6.5  Жаңа және негiздi техникалық шешiмдердiң салыстрылған варианттары 

бойынша салыстырылатын тҥрге келтiруi керек:  

 – қолдану облыстары;  

 – инновациялық техникалық шешiмдердiң қолдануымен шығарылған жҧмыс 

кӛлемдерi; 

 – техниканың сапалы параметрлерi, қуат, ӛткiзу қабiлетiн қоса тағы сол сияқтылар.;  

 – уақыттың факторына;  

 – қолданылатын бағалардың деңгейiне; 

 – ӛндiрiстер және ӛнiмнiң қолдануының әлеуметтiк факторлары, қоршаған ортаға 

ықпалды қоса.. 

Атқарылатын жҧмыстардың қҧрылыстарындағы әртҥрлi кӛлемдерi бар варианттары 

салыстырғанда iргелi салым, ӛзiндiк қҧнның кӛрсеткiштердiң тҥзетуi ӛндiрiп алады тағы 

басқалар ҥлкен жҧмыс кӛлемi бар варианттың деңгейiне дейiн кiшiсi кӛлемi бар нҧсқасы 

бойынша. 
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Салыстырылған нҧсқалар бойынша шығын кӛрсеткіштер қҧрылыстың ылғи бiр 

ауданының шарттары ҥшiн есептелуi керек, және ҧқсас конструкциялар және 

материалдарға, бiртҧтас сметалық-нормативтiк базасының қолдануымен бiртҧтас баға 

деңгей. Қолдану кезiндегi шығындар жылулыққа және электр энергиясы, суық және суды 

бiрдей бағалардың есептеулерiнен анықталады. 

Егер салыстрылған шаралар қоршаған орталарға әр тҥрлi ықпалы тиса, жҧмыс тағы 

басқа факторларын еңбек жағдайы, экономикалық бағаға тек қана сол жҧмысшы еңбек 

және (дiрiлдеу, шаң басқандық, газдылық, жарықтық, жылыту немесе жҧмыс орынының 

сууын деңгей және тағы басқалар) қоршаған ортаны олардың терiс ықпалының бӛлiгiнде 

шартқа нормативтiк қҧжаттар талаптарға сәйкестейтiн инновациялық техникалық 

шешiмдердiң тҥрлерi жатады. 

Егер жаңа техниканың кӛрcетiлген параметрлерi қасында негiздiге қарағандасы 

жақсы салыстырылатын тҥрге варианттардың келтiруi ҥшiн қажеттi және жаңа 

техниканың деңгейiне дейiн кӛрcетiлген параметрлерiнiң жақсарту қамтамасыз ететiн 

қҧрылымдардың жасауы ҥшiн жеткiлiктi қажеттi шығынды шама туралы мәлiметтермен 

сәйкес iргелi салым негiздi техникаларға ҥлкейтуге керек. 

6.6  Уақыттың факторы бойынша салыстрылған варианттардың салғастырымдылығы 

шығын және бiр уақытқа нәтижелерiнiң келтiруiмен қамтамасыз етiледi. 

 Егер iргелi салым кӛптеген жылдар бойында iске асса немесе әртҥрлi мерзiм болса, 

уақыттың факторы бойынша салыстырылатын тҥрге салыстрылған варианттарының 

келтiруi керек, сонымен бiрге ағымдағы шығындар және ӛндiрiстiң нәтижелерi егер 

пайдаланудың жылдаптарына ӛзгередi. 

Уақыттың факторы бойынша келтiрулер ҥшiн формуланы қолданылады. 

аt = (1 + Eн)
t
,                              (7) 

мҧнда аt – дисконттау коэффициенттері;  

Eн – дисконттау коэффициенттерінің ҥлесі;  

t – есептік жылдағы температура. 

Шығындар және есеп айырысу кезеңiнiң нәтижелер, iске асатын және алынатын 

басталғанға дейiнгiлерi, келтiрудi коэффициенттерге кӛбеедi, кейiн есептi бастады, жыл - 

коэффициенттерге бҧл жiктеледi. (7) формула бойынша ӛлшеулi (дисконттау) келтiрулер 

коэффициенттер В қосымшасында беріледі. 

Әртҥрлі уақытта болған шығындар және нәтижелердiң келтiруi тек қана эффект 

экономикалық есептеулерiндегiн қолданылады және қҧрылыстың сметалық қҧны, 

жоспарлардағы ӛндiрiстiк есептелетiн тағы басқа кӛрсеткiштердi жаңа техниканың 

объекттерiнiң қҧны ӛзгерiстiң мҧрындық бола алмайды - қҧрылыс ҧйымдарды 

шаруашылық жҧмысы. 

6.6 Ӛнеркәсiппен меңгерiлген кәсiпорын-жасап шығарушыларда баға орнатылатын 

(бӛлшектер, материалдар) конструкциялардың қҧрылысында қолдануында (бӛлшектер, 

материалдар) конструкциялардың Зауыт жасауына келтiрiлген шығын орынына 

есептеулердегi франк сатылатын баға қабылдана алады. 

6.7 Егер сметалық-нормативтiк базасын қолдану мҥмкiндiгiнде болса, (тиiстi 

бағаларда болады) болса, онда конструкциялардың тҧрғызуына келтiрiлген шығын 
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орынына қолданыла алады, жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары сметалық қҧнды 

кӛрсеткіштер. Бағаларының жҧмыс iстейтiн сметалық-нормативтiк базасында жоқ 

болғанда, тапсырма берушiнiң, ӛз жеке бағалары ӛндеп немесе, мемлекеттiк бюджет 

инновациялық техникалық шешiмдердiң қаржыландыруында қаржысының арқасында, 

норма және жаңа техниканың қолдануы бар бағасы және технология анықтаған ретте 

бекiтуге ҧсынылады, қосынды ҥшiн сметалық-нормативтiк қҧжаттама.  

6.8 Жаңа конструктивтiк және кӛлемдi - орналастыру шешiмдер экономикалық 

тиімділіктің бҧл шешiмдердiң қолдануымен атқарылатын жҧмыстардың тиiстi қҧрылыс-

монтаждықтарының кӛлемiне анықталады. 

Жаңа технология, механикаландыру экономикалық тиімділігі, соның iшiнде жаңа 

саймандар және еңбектiң мән-мағыналарының қолдануымен, кӛрcетiлген жаңалықтардың 

қолдануымен атқарылатын жҧмыс кӛлемдерiне анықталады. 

Жаңа қҧралдар және (машина, жабдық, қҧралдар, материалдар тағы сол сияқтылар) 

еңбектiң мән-мағыналары экономикалық тиімділігі жинағы немесе есептi жылдағы 

олардың ӛндiрiсiнiң кӛлемiне кәсiпорын жасап шығарушылармен және ҧйым-

ӛңдеушiлермен анықталады. 

6.9  Жобалау және iрi объекттердiң қҧрылысында және объекттiң қҧрылысынан 

негiзiнен экономикалық тиімділіктің олардың қҧрылысының ҧзақ мерзiмдерiнде 

анықталады, яғни әсерге объекттiң енгiзуiн жылға барлық шығындар мен нәтижелерлерiн 

келтiрумен оның тҧрғызуы және пайдалануды барлық мерзiмге.  

6.10  Ғимараттар, ғимараттардың жаңа кӛлемдi-орналастыру және 

конструктивтiк шешiмдерi; жаңа конструкциялар 

6.10.1 Салыстырылған ғимарат және имараттарын жобалық шешiмдер қҧрылыстың 

ылғи бiр ауданы және пайдаланудың шарттары ҥшiн нормативтiк-техникалық қҧжаттар 

тағы басқалар регламенттiң техникалық талаптары, қҧрылыс нормаларының есепке 

алуымен салыстырылатын болуы керек. 

 Ғимарат және имараттардың варианттары салыстырғанда тағайындауға, тҧтынушы 

қасиеттерi, пайдалы ауданы, санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайлары бойынша олардың 

салғастырымдылығы қамтамасыз етуге керек тағы сол сияқтылар. 

Есепке алуы қҧрылыс қҧралымдарының салғастырымдылығының қамтамасыз 

етулерi ҥшiн кешенi барлық бiрдей желдiң, қар және сейсмикалық жҥктеме ӛлшеулi 

элементтердiң осы конструкциясымен кездесетiн жатады.. 

6.10.2 Жобалау және iрi объекттердiң қҧрылысында және объекттiң қҧрылысынан 

негiзiнен экономикалық:  

Э = [(З1 + Зс1)µ + Ээ –  (З2 + Зс2)] A2,      (8) 

мҧнда З1 және З2 – негiздi және жаңа техниканың салыстырылған варианттары 

бойынша қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

Зс1 және Зс2 – негiздi және жаңа техниканың салыстрылған варианттары бойынша 

қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

µ – конструкциялар. 
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(8а)
 

 

мҧнда P1 и P2 – салыстырылған варианттары бойынша 1 жыл қызметтегі есебімен 

қҧрылыс конструкцияларының сметалық бағалары бӛлігі. Мына формула бойынша 

анықталады: 

Рi = Ен/(1+Ен)
Тсi

 – 1,(8б) 

мҧнда Т
сi 

–салыстырылған варианттары бойынша қызметтер мерзімі. 

Ээ – мына формула бойынша қызмет ету мерзіміндегі конструкция қалпына келтіру 

жҥйесіндегі экономия: 

 
(8в) 

мҧнда И1 және И2 – салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың 

қҧрастырымдық элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке пайдалануды саладағы 

жылғы шығындары негiзiнен, теңге.  

Оларға жатады: қҧрылыс қҧралымдарының iргелi жӛндеуiне, конструкциялар және 

ғимараттардың сенiмдiлiгiнiң ескерiлген жобасымен қалпына келтiру және сҥйемелдеу 

шығындар негiзiнен, ағымдағы жӛндеу және (қардан жылыту, жарық, тазарту тағы 

басқалар) техникалық қызмет кӛрсетуге жыл сайын шығындар;  

K′1және К′2 - салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым (iргелi салым 

конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының есептеуiндегi 

пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 

 А2 - жаңа қҧрылыс қҧралымдарының қолдануы бар жҧмыстарының есептi жылында, 

табиғи бiрлiктердегi қҧрылыс-монтаждықтары кӛлем. 

6.10.3 Номиналды ӛндiрiс қуаты, пайдалы ауданы, сыйымдылықпен және тағы 

басқалар олардың техникалық және қолдану кезiндегi сапаларының жоғарылату 

қамтамасыз ететiн ғимарат және имараттардың салыстырғанда алмастырылатын 

тҥрлерiнiң жасау және жақсартылған кӛлемдi-орналастыру және конструктивтiк 

шешiмдерi бар жаңа тҥрдiң ғимарат және имараттарын пайдалануынан есептi 

экономикалық эффект сол формула бойынша анықталады: 

 

(9) 

мҧнда И1және И2 –салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке пайдалануды саладағы жылғы шығындары 

негiзiнен, теңге; 

K′1және К′2 - салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым (iргелi салым 

конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының есептеуiндегi 

пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 
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(9а) 

мҧнда И1 және И2 – салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың 

қҧрастырымдық элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке пайдалануды саладағы 

жылғы шығындары негiзiнен, теңге; 

K′1және К′2 - салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым (iргелi салым 

конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының есептеуiндегi 

пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 

 
(9б) 

мҧнда З1 және З2 – негiздi және жаңа техниканың салыстрылған варианттары 

бойынша қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

Зс1және Зс2 – негiздi және жаңа техниканың салыстырылған варианттары бойынша 

қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

µ – конструкциялар. 

6.11  Ғимараттар, ғимараттардың жаңа кӛлемдi орналастыру және 

конструктивтiк шешiмдерi; жаңа конструкциялар 

6.11.1 Жҧмыстар, механикаландыру және ӛндiрiстiк процестердi автоматтандырудың 

жаңа әдiстерiнiң қҧрылыс-монтаждықтары жаңа ӛндiрiс технологиясының қолдануы 

экономикалық нәтижежіліктің, атқарылатын жҧмыстардың салыстырылатын бiрлiгiне 

есептеудегi келтiрiлген шығынның айырымы бойынша анықталады. 

6.11.2 Бiрнеше бiртiндеп технологиялық ҥдерiстердi орындаулар ҥшiн қолданылатын 

жҧмыс жасауларының салыстырғанда әр тҥрлi әдiстерi 1 м
2
 тҧрғын немесе ӛндiрiстiк 

аудан, жаңа технологиялық ҥдерiстердi қҧрылыстағы қолдану, механикаландыру және 

ӛндiрiстi автоматтандыру, ғимарат және имараттардың ӛзгерiссiз конструктивтiк және 

кӛлемдi-орналастыру шешiмдерiнiң ӛндiрiстiк қорларының ҥнемдеу қамтамасыз ететiн 

ӛндiрiс пен еңбектi ҧйымдастырулардың әдiстерiнен жолдың 1 км тағы басқалар.  

Есептi экономикалық тиімділік тҥпкi ӛнiм ӛлшем бiрлiгi етiп қабылданады мына 

формула бойынша анықталады. 

Э = (З1– З2) А2,                     (10) 

мҧнда З1 және З2 – негiздi және жаңа техниканың салыстырылған варианттары 

бойынша қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

А2 - жаңа қҧрылыс қҧралымдарының қолдануы бар жҧмыстарының есептi жылында, 

табиғи бiрлiктердегi қҧрылыс-монтаждықтары кӛлем. 

6.12 Құрылыстар үшiн жаңа немесе жетiлдiрiлген материалдар, бӛлшек, 

шикiзаттар 
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6.12.1 Салыстырғанда ӛзара алмасатын материалдар қолдану кезiндегi қасиеттер 

бойынша олардың салғастырымдылығы қамтамасыз етiледi. 

Қолданылатын материалдар, бӛлшектер, шикiзаттар ендi жаңа немесе жетiлдiрудi 

жасау және қолданудан есептi экономикалық эффект тағы сол сияқтылар, сонымен бiрге 

қҧрылыс қолданылатын бiр жылдан кемдердi қызмет мерзiмiмен еңбек қҧралдары 

формула бойынша анықталады: 

 
(11)       

мҧнда И1 және И2 – салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың 

қҧрастырымдық элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке пайдалануды саладағы 

жылғы шығындары негiзiнен, теңге; 

K′1 және К′2 - салыстрылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым (iргелi салым 

конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының есептеуiндегi 

пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 

мҧнда З1 және З2 – негiздi және жаңа техниканың салыстырылған варианттары 

бойынша қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

А2 - жаңа қҧрылыс қҧралымдарының қолдануы бар жҧмыстарының есептi жылында, 

табиғи бiрлiктердегi қҧрылыс-монтаждықтары кӛлем. 

Егер жаңа материалдың қолдануы қҧрылыс қҧралымының техникалық немесе 

қолдану кезiндегi қасиеттерiнiң ӛзгерiсiне алып келсе, онда тиiстi экономикалық нәтиже 

формула бойынша есептелетiн экономикалық эффектке қҧрама бӛлiкпен кiредi. 

6.13 Құрылыс үшiн (машина, құралдар, жабдық тағы басқалар) ұзақ мерзiмдi 

қолдануды еңбектiң жаңа қаржысы 

6.13.1 Ҧзақ уақыттық қолдануының жаңа еңбек қҧралдарын қҧрылысындағы 

қолдануының ӛндiрiсiнен Э есептi экономикалық эффект жақсартылған (ӛнiмдiлiк, ҧзақ 

уақытқа жарамдылық, пайдалануды шығын және тағы басқалар) сапалық 

сипаттамалармен формула бойынша анықталуға (машина, жабдық, қҧралдар тағы сол 

сияқтылар) салыстырғанда алмастырылатын: 

 
 (12) 

Мҧнда Ц1 және Ц2 – жаңа қҧрылыс қҧралымдарының қолдануы бар жҧмыстарының 

есептi жылында, табиғи бiрлiктердегi қҧрылыс-монтаждықтары кӛлем, теңге;  

 

ЕСКЕРТПЕ Ӛнеркәсiптiң кӛтерме бағасы орнатылатын еңбектiң тағы басқа қҧралдарының 

ӛнеркәсiппен меңгерiлген жаңа машиналарының қҧрылысында қолдануында келтiрiлген шығын орнына 

тиiстi машиналардың баланстық қҧны қабылдана алады. 

 

K′1 және К′2 - салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым (iргелi салым 
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конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының есептеуiндегi 

пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 

мҧнда З1 және З2 – негiздi және жаңа техниканың салыстырылған варианттары 

бойынша қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

А2 - жаңа қҧрылыс қҧралымдарының қолдануы бар жҧмыстарының есептi жылында, 

табиғи бiрлiктердегi қҧрылыс-монтаждықтары кӛлем. 

 

(12а) 

мҧнда Р1 и Р2 – салыстырылған варианттар (жаңалықты) толық қалпына келтiруге 

ҧзақ уақыттық қолданудың еңбек қҧралдарын баланстық қҧннанғы бӛлiп шығаруларды 

еншiлерi формула бойынша анықталады 8(б); 

Эс – (жабдық, қҧралдар тағы сол сияқтылар) қҧрылыс машиналарының пайдалануы 

арналған шығындарда қҧрылыс ӛндiрiсiндегi ҥнемдеу және ӛзгерiсi тiкелей жаңа еңбек 

қҧралдарды қолданумен байланатын шығын басқа баптар бойынша сонымен бiрге бiрге 

болатын iргелi салым қызмет мерзiмдерiне жаңа еңбек қҧралдарды қҧрылысында бӛлiп 

шығаруларда салыстырғанда негiздi, теңге.  

 
(12б) 

Мҧнда K′1және К′2 - салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың 

қҧрастырымдық элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым 

(iргелi салым конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының 

есептеуiндегi пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 

И′′1 и И′′2 – механизаторлар, сонымен бiрге жҧмыс жасауының ҧзақтығының 

қысқартуында - машиналардың пайдалануы арналған шартты-тҧрақты шығындар, теңге. 

Шығындар амортизация бҧл тек қана еңбек қҧралдарды iргелi жӛндеу қолайлы 

бӛлiкте есепке алынады, яғни бiрге болатын iргелi салым қҧрылыс ӛндiрiсiне бойынша 

олардың жаңалығына, сонымен бiрге амортизациялық тӛлемдердiң бӛлiгiнде қҧралдардың 

есепке алуысыз. 

6.13.2 Жабдық (қҧралдар тағы сол сияқтылар) қҧрылыс машиналарының 

пайдаланулары арналған жылғы шығындардың қҧрамында қосымша шығындар, негiзгi 

еңбекақының шамаға байланыстысы және еңбек шығынының тiкелей шығындарынан 

тысқары жҧмыс есепке алынады - механизаторлар, сонымен бiрге жҧмыс жасауының 

ҧзақтығының қысқартуында - машиналардың пайдалануы арналған шартты-тҧрақты 

шығындар. 

6.13.3 Механикаландыру және технологияның варианттарының жаңа машиналардың 

қолдануы бар жҧмыстарының қҧрылыс-монтаждықтары, жабдық, қҧралдардың таңдауы 

тағы басқалар (10) формуламен сәйкес анықталатын қҧрылыс ӛндiрiсiндегi келтiрiлген 

шығынның айырымы бойынша iске асады. 

 Жоспарлы орташа сандық сан атқарылатын жҧмыс кӛлемдерi алдын ала 

есептеулердегi кӛрcетiлген тиімділіктің шағылысуында қабылданады. 
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6.13.4 Егер (жабдық, қҧрал) жаңа машина болса, (12 ) формула бойынша қҧрылыс 

машиналарының комплектi, ағымдағы шығындардың есептеуiне қҧрамына кiредi бҧл 

машина бойынша қолдану кезiндегi шығындар тек қана қабылданады. 

6.13.5 Ӛндiрiс және жаңа машиналар, (сыйымдылық, қабаттылық тағы сол 

сияқтылар) ҥлкенiрек ӛндiрiс қуатының объекттердiң ғимараты және игерiлген 

тағайындау объекттердiң ғимараты ҥшiн сол қолданылатын еңбек қҧралдардың 

кинематиялық схемаларының негiздерiнде ҥшiн қолайлы жабдықтардың аналогiнiң 

рҧқсатсыз тҥзулерiн қолданудан есептi экономикалық эффект тағы сол сияқтылар, бiрақ 

кiшiрек қуат, (12) формула бойынша анықталады. Ц1 және Ц2 бастапқы шығындары, 

сонымен бiрге қолдану кезiндегi шығындар сонымен бiрге және салыстрылған варианттар 

бойынша  тҧрғызылған объекттердiң қуаттарын пропорционалдық қайта оқиды. 

6.13.6 Жҧмыстардың әрбiр тҥрi бойынша есептеудiң әр тҥрлi жҧмыс орындайтын 

сменалық жҧмыс органдары бар әмбебап машиналары анықтауда экономикалық 

нәтижелiлiктi бӛлек апарады.Орындаудың жанында не бiр технологиялық ҥдерiстi 

механикаландыруды жаңа қҧралдың қолдануын (жиiлiк) меншiктi байланыстың есепке 

алуы бар есептi экономикалық эффектiнiң артық-кемi осы жағдайда (12) формула 

бойынша анықталады. 

6.14 Құрылыстың ұзақтығының қысқартуы экономикалық нәтижелiлiгі 

6.14.1 Егер қолданудың нәтижесiнде инновациялық техникалық шешiмдер, 

ӛнертабыстар қҧрылыстың ҧзақтығын қысқарса, онда Эт бҧл есептi экономикалық эффект 

алынатын арқасында формула бойынша анықталады: 

Эт = Эу + Эф,                               (13) 

мҧндаЭу – қҧрылыс ҧйымының шартты-тҧрақты қысқартуынан болған ықпал; 

Эф – қҧрылыс ҧйымының шартты-тҧрақты қысқартуынан болған ықпал. 

6.14.2 Егер қолданудың нәтижесiнде инновациялық техникалық шешiмдер, 

ӛнертабыстар қҧрылыстың ҧзақтығын қысқарса, онда Эт бҧл есептi экономикалық эффект 

алынатын арқасында формула бойынша анықталады: 

 

(14) 

K′1және К′2 - салыстрылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым (iргелi салым 

конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының есептеуiндегi 

пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 

мҧнда З1 және З2 – негiздi және жаңа техниканың салыстрылған варианттары 

бойынша қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

А2 - жаңа қҧрылыс қҧралымдарының қолдануы бар жҧмыстарының есептi жылында, 

табиғи бiрлiктердегi қҧрылыс-монтаждықтары кӛлем. 

Егер жекелеген жҧмыс тҥрлерiнiң объектiндегi орындау уақытын қысқарса, онда 

шартты-тҧрақты шығындарды тӛмендету сәйкесiнше ӛседi, ағымында қаралатын мерзiм, 

осы тҥрдiң атқарылатын жҧмыстарының кӛлемi немесе бҧл жҧмыстардың басқа 
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тҥрлерiнiң кӛлемдерiнiң орындауын ҥлкеюге мҥмкiндiк туғызды ҧйымда есептеуге не 

шарт кезiнде қабылданады. 

6.14.3 Ӛндiрiстiк тағайындаудың объекттерiнiң қҧрылысының ҧзақтықтары 

қысқартуда кӛрcетiлген объекттердiң қҧрылыстың ҧзақтығының қысқартуын мерзiмге 

қосымша ӛнiмнiң шығарылымы немесе қосымша қызметтердiң кӛрсетуiнен есептi 

экономикалық эффектпен анықталады. 

 

ЕСКЕРТПЕ Ӛнеркәсiптiң кӛтерме бағасы орнатылатын еңбектiң тағы басқа қҧралдарының 

ӛнеркәсiппен меңгерiлген жаңа машиналарының қҧрылысында қолдануында келтiрiлген шығын 

орынына тиiстi машиналардың баланстық қҧны қабылдана алады. 

 

Егер қолданудың нәтижесiнде инновациялық техникалық шешiмдер, ӛнертабыстар 

қҧрылыстың ҧзақтығын қысқарса, онда Эт бҧл есептi экономикалық эффект алынатын 

арқасында формула бойынша анықталады: 

Эф = Ен Ф (Т1– T2),                    (15) 

мҧнда Эу – қҧрылыс ҧйымының шартты-тҧрақты қысқартуынан болған ықпал; 

Эф – қҧрылыс ҧйымының шартты-тҧрақты қысқартуынан болған ықпал. 

6.14.3 Егер қолданудың нәтижесiнде инновациялық техникалық шешiмдер, 

ӛнертабыстар қҧрылыстың ҧзақтығын қысқарса, онда Эт бҧл есептi экономикалық эффект 

алынатын арқасында формула бойынша анықталады: 

Эф = Пр (Т1– T2),                     (16) 

Мерзiмiнен бҧрын енгiзудегi эффекттiң iске асырулары шарт кәсiпорынның ӛндiрiс 

қуатының игеруiн ертелеу және ӛнiмнiң қолдануының мҥмкiндiгi немесе қызметтер және 

осы уақыт және тиiстi салалар болып табылады. 

 (14 ), (15 ) (16 ), (8 )-шы 12) формулалар бойынша нақтылы есептi экономикалық 

эффектпен жинақтайды) немесе)) формулалар бойынша нақтылы қҧрылыстың ҧзақтығы 

қысқартудың нәтижесiнде алған есептi экономикалық эффекттiң ӛлшемi. 

6.14.4 Егер қосымша шығындармен салыстырғанда базистiк деңгейдi қҧрылыстың 

ҧзақтығының қысқартуы кездесiп отыр болса, онда бҧл шығындар варианттар және 

эффекттiң экономикалық есептеуi салыстырғанда ескеруге керек. 

 

7 ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ ХАЛЫҚ 

ШАРУАШЫЛЫҚТЫҚ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

7.1  Инновациялық техникалық шешiмдердiң халық шаруашылық тиiмдiлiгiнiң 

бағасы оның ӛңдеуiне жиынтық шығындары бар инновациялық техникалық шешiмнiң 

енгiзуiненгi экономикалық нәтижелерi ӛлшейтiн кӛрсеткiштi қолданып кҥтiлетiн есептi 

экономикалық тиімділік iске асады. 

7.2 Оларды кезеңдерге байланысты инновациялық циклда инновациялық техникалық 

шешiмдердiң нәтижелерiнiң халық шаруашылық тиiмдiлiгiнiң бағасының жанында келесi 

топтарға бӛлшектенедi: 
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I - ғылыми зерттеулер және конструкциялық-тәжiрибелiктер, сонымен бiрге 

iздеушiлiктер, отандық және шетел тәжiрибесiнiң жалпылауы, жобалық ҧсыныстар бар 

немесе кҥтiлетiн нәтижелер; 

II - техникалық шешiмдер, тәжiрибелi ҥлгiлердiң жҧмыстық сызбасы, 

эксперименталдi жобалар; 

III - нормативтiк-техникалық қҧжаттар, жобалар, жҧмыс жобасы, ҥлгi жобалар; 

IV - объектi және (ғимарат, ғимарат, конструкция, материалдар, машина және 

жабдық, технологиялық ҥдерiстер) процесстерi инновациялық техникалық шешiмдер iске 

асырылған. 

7.3  Есептік экономикалық ықпал формуласы бойынша анықталады: 

(17) 

мҧнда Эу – қҧрылыс ҧйымының шартты-тҧрақты қысқартуынан болған ықпал; 

Эф – қҧрылыс ҧйымының шартты-тҧрақты қысқартуынан болған ықпал. 

K′1және К′2 - салыстырылған варианттар бойынша ғимараттың қҧрастырымдық 

элементi, ғимараттың бiрлiгi немесе объектке бiрге болатын iргелi салым (iргелi салым 

конструкциялардың қҧнның есепке алуысыз) қҧрылыс қҧралымдарының есептеуiндегi 

пайдалануларын салаларда негiзiнен, теңге; 

мҧнда З1және З2 – негiздi және жаңа техниканың салыстрылған варианттары 

бойынша қҧрылыс алаңына дейiн тасымалдауды қҧнның есепке алуымен (бӛлшектер) 

конструкциялар;  

7.4  Инновациялық техникалық шешiмнiң халық шаруашылық тиiмдiлiгiнiң 

бағасының жанында салыстыру ҥшiн (базасы) варианттың таңдауы 6.3-шi тармақтың 

жағдайларымен сәйкес ӛндiрiп алады.  

7.5 Инновациялық техникалық шешiмнiң енгiзуiне (зерттеу ) ӛңдеуiненгi мерзiмдерi 

инновациялық циклданың кезеңiне байланысты I топ ҥшiн қабылданады - 5 жылдар; II 

топтар - 3 жыл; III және IV топтар - 1 жыл. 

7.6 Енгiзудi кҥтiлетiн кӛлем маркетинг зерттеулерiнiң нәтижелерi бойынша 

анықталады. Кӛлемнiң еншiсiнiң болжам бағаларының енгiзулерi ҥшiн қабылдауға 

ҧсынылады: I топтар ҥшiн - 15 %, II топ ҥшiн - 30 %, III топ ҥшiн - 50 %, IV топ ҥшiн - 90 

%. 

7.7  Кҥтiлетiн нәтижелердiң табысының ықтималдығы ӛзара алмасатын ӛнiмнiң 

ӛндiрiстiң тӛңiрегiдегiн техникалық ҥдерiспен ескертедi және, әдетте, инновациялық 

циклданың тҥпкi кезеңдерiне ӛседi. Кҥтiлетiн есептi экономикалық тиімділіктің 

бағасының жанында I топ ҥшiн j: ның коэффициентiнiң келесi мәндерiн қабылдауға 

ҧсынылады - 0, 5-0, 6 II топтар ҥшiн - 0, 7-0, 8 III және IV топтар ҥшiн - 0, 8-1, 0. 

7.8 Экономикалық тиімділіктің инновациялық техникалық шешiм мәлiметке 

инновациялық циклдың тҥпкi кезеңдерiне ӛсуге жататын еншiсi. Кҥтiлетiн есептi 

экономикалық эффекттiң бағасының жанында I топ ҥшiн d:ның коэффициентiнiң келесi 

мәндерiн қабылдауға ҧсынылады - 15 %ке дейiн II және III топтар ҥшiн - 15 % -30 %-ға IV 

топтар ҥшiн - 85 % -70 %.  
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7.9 (St) шығындарға ӛндіріс алдындағы (тәжiрибелi ҥлгiлер және тағы басқалар 

ғылыми зерттеулер, эксперименталдi жобалау және қҧрастыру, жасау және монтаж) 

инновациялық циклда барлық кезеңдерiндегi жиынтық шығындарды жатады. 

7.10  (17) формула бойынша есептеуде инновациялық техникалық шешiмнiң сипаты 

және есептеу негiз бола алатын бар мәлiметке байланысты барлық экономикалық 

қосылатын экономикалық тиімділік немесе ҚМЖ-дың ӛзiндiк қҧнының тек қана 

тӛмендетулерiн есепке алынады, немесе қолдану кезiндегi шығындар.  

7.11 Егер енгiзудiң нәтижесiнде инновациялық техникалық шешiм қҧрылыстың 

ҧзақтығының қысқартуына жетсе және ӛндiрiстiк объекттiң iске қосуын ҥдесе, онда (17 ) 

формула бойынша (15) формулалар бойынша (16) және есептелетiн экономикалық эффект 

жамалуға анықталатын кҥтiлетiн экономикалық эффектке. 

7.12 Сонымен бiрге халық шаруашылық тиiмдiлiктiң бағасының жанында жаңа 

бӛлiмшелердiң игеруiне қысқарту шақырылған шығын және қазiргi сенiмдiлiктiң 

жоғарылатуы және қҧрылыс объекттерiнiң қауiпсiздiгiнiң тағы басқа тҧрғылары қҧрылыс, 

сейсмикалық тәуекелдiң тӛмендетуi ҥшiн қолайлы топырақтардың интенсификациясы 

сонымен бiрге инновациялық техникалық шешiмдердiң әлеуметтiк және экологиялық 

тиiмдiлiгiн эффект есепке алуы керек. 

 

7.13 Нормативтiк-техникалық құрылыс жӛнiндегi құжаттар экономикалық 

нәтижелiлiгі 

7.13.1 Қҧрылыс нормалары, ережелер жиыны, материалдық шығын ӛзгерiс 

регламент белгiлейтiн стандарттардың ӛңдеуiнен халық-шаруашылық экономикалық 

эффекттiң анықтауы еңбек және қаржы ресурстер тағы сол сияқтылар, осы әдiстемелiк 

қҧжатпен сәйкес жасалады. 

 

ЕСКЕРТПЕ Ҧйымдардың стандарттары ҥшiн, сонымен бiрге ерiктi негiзге және нормативтiк 

талаптарының талғаулы бекiтуiрек табысының тиесiлi бар болу қолданылатын нормативтiк-техникалық 

қҧжаттар тиiстi инновациялық менеджменттiң шартында, тиiмдiлiктiң бағасы кӛрсеткiштердi қолданып 

коммерциялық тиiмдiлiк ӛндiрiп ала алады. 

 

7.13.2 Егер олардың қолдануы нәтижеде  еңбек қажеттiгi ӛзгерсе, (ҚН, БК, ҚБҚ, 

МҚН, ХҚН-тағы басқалар) қҧрылыс бойынша жаңа және жҧмыс iстейтiн нормативтiк 

қҧжаттарды қайта қарауды ӛңдеу экономикалық нәтижелiлiксiн анықталады, заттық-

техникалық, қаржы ресурстер, қҧрылыстың ҧзақтығын қысқарады, объекттiң 

пайдалануының жанында шығындары тӛмендейдi. Егер қҧрылыс нормалары қорлар 

ӛзгерiске кӛрcетiлген жоғары тiкелей ықпал етпесе немесе ҧйымдастыру-әдiстемелiк 

сипат, экономикалық эффекттердi тасысады анықталмаса. 

7.13.3 Егер олардың қолдануы нәтижеде еңбек қажеттiгi ӛзгерсе, (ҚН, БК, ҚБҚ, 

МҚН, ХҚНтағы басқалар) қҧрылыс бойынша жаңа және жҧмыс iстейтiн нормативтiк 

қҧжаттарды қайта қарауды ӛңдеу экономикалық нәтижелiлiксiн анықталады, заттық-

техникалық, қаржы ресурстер, қҧрылыстың ҧзақтығын қысқарады, объекттiң 

пайдалануының жанында шығындары тӛмендейдi. Егер қҧрылыс нормалары қорлар 

ӛзгерiске кӛрcетiлген жоғары тiкелей ықпал етпесе немесе ҧйымдастыру-әдiстемелiк 

сипат, экономикалық эффекттердi тасысады анықталмаса. 
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7.13.4 Экономикалық эффекттiң олардың ӛңдеу жататын еншiсiнiң (қайта ӛңделетiн ) 

жаңа нормативтiк-техникалық қҧжаттары анықтауда экономикалық нәтижелiлiктi 15 % 

инновациялық техникалық шешiмдердiң қолдануынан 30 % ортақ халық-шаруашылық 

экономикалық эффектке ӛлшемде, игерiлген тиiстi нормативтiк қҧжаттарды негiздерiнде 

қабылданады. 

 

8 ҚҰРЫЛЫСТА ӚНЕРТАБЫСТЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ӘСЕРІН ЕСЕПТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

8.1  Жаңа және жҧмыс iстейтiн қҧралдар, еңбектiң мән-мағыналарының әбден 

жетiлдiруi, қҧрылыстың технологиясының ӛңдеуденгi әсердің экономикалық есептеулерi 

бӛлiмнiң тиiстi формулалары бойынша 6 ӛнертабыстарды қолданып ӛндiрiп алады. 

8.2  Шығынның ағымдағы және бiр-ақ ретiнiң ӛнертабыстарының қолданулары 

эффект экономикалық есептеулерiнде (ӛнiм) жҧмыстар немесе (ӛнiм) жҧмыс кӛлемi 

барлық кӛлемдерге есеп айырысады, шығарылған ӛнертабысты қолданып, немесе (ӛнiм) 

жҧмыс кӛлемi, шығарылған (есептi жыл) есеп айырысу кезеңiнде. 

Уақыт аралығы ағымында(жҧмыс кӛлемi)қай ӛнертабыстың қолдануынан сыйлық 

берудi анықтау ҥшiн экономикалық эффекттi есепке алынады (лицензиялық 

келiсiмшартпен) тараптардың келiсiмiмен ӛнертабыстың сипатына байланысты 

анықталады, бiрақ тиiстi патенттiң әсер мерзiмi аса алмайды. 

 

ЕСКЕРТПЕ ҚР 16.07.1999 ж. № 427-І заңына сәйкес инновациялық патенттiң мәлiмдеменiң беруiн 

датадан ҥш жыл ҧзартумен болуы мҥмкiн, екi жылда аспайтын патент иесiнiң ӛтiнiшi бойынша; 

мәлiмдеменiң беруiн датадан жиырма жылдары патенттiң әсер мерзiмi. 

 

8.3 Олардың қолдануы ӛнертабыстардан эффект экономикалық есептеулерiндегi 

салыстырулары базасы ретiнде жыл бойы жылдық орта мӛлшердегi қабылданады 

алмастырылатын техниканың рсетк штерi ӛнертабыстардың қолдануының бас алдыңғы. 

 Қатарда басқа қҧрылыс ҧйымдар және кәсiпорындардың ӛнертабысының 

қолданулары жағдайда (ҧйымдар) бiрнеше кәсiпорындарға оның қолдануынан жиынтық 

экономикалық эффектпен анықталады. 

8.4 Егер ӛнертабыс техниканың объектi немесе оның негiзгi элементiнiң негiзi болып 

табылса, онда ӛнертабыстан экономикалық эффект техниканың осы объектiн эффект 

негiзiнен сияқты есеп айырысады. 

 

ЕСКЕРТПЕТехникасының объекттерiнiң негiзгi элементтерi тартуы бар ҧйымының (комиссиямен ) 

сарапшылық кеңесiмен патент сенiмдi ӛкiл анықталады. 

 

Егер ӛнертабыс техниканың объектi элементi болып саналады тек қана эффекттiң бiр 

бӛлiк қамтамасыз ететiн болса, онда ӛнертабыстың қолдануынан экономикалық эффект 

есеп айырысады: 
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 – шығын және техниканың объектiнiң осы элементiн дербес экономикалық эффект 

ӛнертабыс тiкелей қолданудан сабақтас нәтижелердiң ерекшелеудiң мҥмкiндiктерiнiң 

жанында; 

 – шығын және техниканың барлық объектiн экономикалық эффекттiң сарапшылық 

комиссия анықталатын еншi ӛнертабыс тiкелей қолданудан сабақтас нәтижелердiң 

ерекшелеудiң мҥмкiн еместiктерiнiң жанында. Комиссия ӛнертабыс қолданушы 

(кәсiпорын) ҧйымға жетекшiмен белгiленедi. 

8.5 Әрбiр ӛнертабыстың экономикалық эффектiнiң еншiсiн анықтау техниканың 

объект алынатын экономикалық эффектте олардың бiрлескен қолдануында ҧйымның 

жетекшi тағайындалатын сарапшылық комиссиямен ӛндiрiп алады. 

8.6 Бiрнеше инновациялық техникалық шешiмдердiң техникасының объектiнде 

бiрлескен қолданудың жағдайында, техниканың объектiнен экономикалық эффект 8.5-шi 

тарау қойылған ретте олардың арасындағы жiктеледi. 

Экономикалық эффекттердiң ӛнертабыстардың бiрлескен қолдануынан сома 

техниканың осы объектiнен негiзiнен алынатын экономикалық эффект асуы керек. 

8.7  Ӛнертабыстағы авторлық сыйлық берудi тӛлеуi ҥшiн есептеу қолданылған 

экономикалық эффект нақты деректердi негiзде анықталады. Сыйлық берудi ӛлшем 

(аванстық тӛлеудiң жанында) қолданулар басында жоспарлы мәлiметтердiң негiзiнде 

анықтала алады, тиiмдi қолданудың мерзiмiнiң ӛтуi арналған - нақты дерекпен арналған 

анықтайды. 

8.8 Қызметтiк ӛнертабысқа ӛлшем, шарттар және авторға сыйлық берудi тӛлеу 

тәртiбi оның аралығында келiсiмдермен анықталады және жҧмыс берушiмен. Шешiмнiң 

келiсiмi жағдайда табыс емес сотпен қабылданады. Егер қызметтiк ӛнертабыстың 

жасауына автор және жҧмыс берушiнiң ҥлесiн шамаласса, авторға алған немесе жҧмыс 

берушi алуы керек болған пайданың жарты қҧқығы танылады. 

8.9  Ӛлшем, шарттар және (болған жағдайда жҧмыс iстейтiн қорғау қҧжаты) 

қызметтiк болмайтын сыйлық берудi тӛлеу тәртiбi жаңалықтың авторы ҚР 16.07.1999 ж. 

заңына сәйкес коммерциялық шартта анықталады.  

8.10 Экономикалық эффекттiң ҧқсас анықтау ретi ӛнертабыс болмайтын 

инновациялық техникалық шешiмдердiң ӛңдеушiлерiнiң (ҧйым жҧмыс iстейтiн жағдаймен 

сәйкес) заттық ынталандыруында қолданыла алады. 
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А ҚОСЫМШАСЫ 

(міндетті) 

Терминдер мен анықтамалар 

 

А.1  Табыстылықтың ішкі нормасы (ТІН немесе IRR – Internal Rate of Return) – 

таза дисконтталған табыстың жанындағы пайыздық мӛлшер тең (NPV) 0. 

А.2  Дисконттау – қазынаның қҧнның ӛзгерiсiнiң есепке алуы бар ағымдағы 

мерзiмiне барлық келешек ақшалай ағындарының келтiруi. 

А.3  Рентабельдіктің индексі (рентабельділік коэффициенті, табыс индексі, 

пайдалылқық индексі – PI – Profitiability Index) – шығын бiрлiкке табыстар деңгей 

сипаттайтын салыстырмалы кӛрсеткiш бастапқы шығындарға келешек ақшалай ағынның 

ағымдағы қҧнының қатынасы сияқты есеп айырысады. 

А.4  Инновация – жаңа немесе жетiлдiрiлген ӛнiм, технологиялық ҥдерiс, 

(қолданылатын практикалық тәжiрибеде) базарға енгiзiлген әлеуметтiк қызмет тҥрiнiң 

тҥрдегi инновациялық қызметтiң шектi нәтижесі. 

А.5  Инновациялық техникалық шешімдер– ӛнiмнiң кез-келген техникалық 

ӛзгерулерi, материалдар, ӛндiрiстiң қҧралы, технологиялық ҥдерiстер, олардың 

тиiмдiлiгiнiң сапалы ӛсу қамтамасыз ететiн ӛте жақсы қазiргi (қолайлы дәстҥрлi 

шешiмдер) тәжiрибелерден.  

 

ЕСКЕРТПЕ 1Осы ішкі бақылауды жҥзеге асырудың тәртібі ҧйымдастырушылық қҧрылымының 

есебімен жауапты тҧлғаларды кӛрсетумен берілген. 

ЕСКЕРТПЕ 2Ішкі бақылауды жҥзеге асыру тәртібінің ҧйым сапасының ішкі бақылау шаралары 

туралы нақты кӛріністі беруі керек. 

 

А.6  Инновациялық цикл – инновациялық ӛнiмнiң кезең тҧратын жасаулары 

мерзiм: 

– осы нарықта болуы мҥмкiн iске асырудың кӛлемдерiнiң бағасы бар инновациялық 

техникалық шешiмнiң негiзi болып табыла алған НИОКРдың бар немесе кҥтiлетiн 

нәтижелерiнiң маркетинг зерттеуi және таңдауы; 

– керек болса ӛткiзу қолданбалы зерттеулер, тәжiрибелi ҥлгiлердiң жҧмыстық 

сызбаларын ӛңдеу, эксперименталдi жобалау керек болса; 

– нормативтiк-техникалық қҧжаттар, жобалар, жҧмыс жобасы, ҥлгi жобалардың 

ӛңдеуi, инновациялық техникалық шешiмнiң ресми тҥрде мақҧлдауы қҧрылыс ӛнiмiнiң 

жасауында; 

А.7  Инвестициялар – (жиiрек - табыс) алудың мақсатынан келесi нәтиже 

ендiрiлетiн қҧралдар. 

 

ЕСКЕРТПЕ Инвестициялар қаржылардың тҥрiндеғана емес, ақшалай баламалардың тҥрiнде - меншiк 

қҧқығы және иелiк, материалдық емес активтер, тӛлеу қҧрал ретiнде қолданыла алатын бағалы қағаздардың 

жоба қолданылатын негiзгi қҧралдарының қҧны да сӛз сӛйлей алады. 
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А.8  Капитал салу – ӛндiрiстiк қорларда инвестициялар. 

А.9  Инвестицияны қайтару коэффициенті (ROI – ReturnOnInvestment) – оны 

iске асыруға қажеттi инвестицияларға жобадан (немесе экономикалық эффект) пайданың 

проценттi қатынасы. 

А.10 Келтірілген шығындар– бҥгiнгi кҥн келтiрiлген тӛлемдердiң ағынының 

дисконтталған мәндерiнiң сомасы. 

А.11  Релеванттық ақшалай ағымдар – таныс минуспен ақшалай ағынға ақшалай 

ағынға бiр рет ӛзгередi таныс плюс ағындар. Капиталды бастапқы инвестиция салуды 

кезең тән типтi инвестициялық жобаларды релевант ақшалай ағындары, яғни, яғни 

қаржылардың қайтуы, ҧзақ тҥсулер шығады.  

A.12 Капиталдың орташа құны (WACC – Weighted Average Cost of Capital) – 

ҧйымның қызмет алдын ала тӛлем жасалған капиталды қҧн сипаттайтын кӛрсеткiш. 

WACC инвестиция салуды талғаулы қҧнды мiнездейдi, яғни сол емес салуда алына алған 

пайдалылықтың деңгейi жаңа емес, қазiргi жоба. 

А.13 Инвестицияларды сатып алу мерзімі (PP – Pay-Back Period) – инвестиция 

инвестициялық шығындардың орнын толтыруы ҥшiн қазына жеткiлiктi тҥсулермен 

қамтамасыз ету ҥшiн керек болатын уақыт. 

А.14 Дисконттау мӛлшерлемесі – ағымдағы қҧнның бiртҧтас шамасына келешек 

ақшалай ағындардың қайта есептесуi ҥшiн қолданылатын пайыздық ӛлшем. 

А.15 Таза келген баға (таза ағымды құн, таза дисконтталған табыс ТДТ немесе 

NPV – Net PresentValue) – бҥгiнгi кҥн келтiрiлген тӛлемдердiң ағынының дисконтталған 

мәндерiнiң сомасы. 

 

ЕСКЕРТПЕ Инвестициялар қаржылардың тҥрiндеғана емес, ақшалай баламалардың тҥрiнде - меншiк 

қҧқығы және иелiк, материалдық емес активтер, тӛлеу қҧрал ретiнде қолданыла алатын бағалы қағаздардың 

жоба қолданылатын негiзгi кӛрсеткіш. 
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Б ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

Инновациялық техникалық шешімдердің экономикалық тиімділігін есептеуде 

пайдаланылатын негізгі кӛрсеткіштерді анықтау   

 

Тікелей шығындар 

Алмастырылатын техникасы бойынша тiкелей шығындарын анықтаулары ҥшiн 

ӛндiрiстiк калькуляциялары қосып жасалған жаңа техниканың енгiзуiне дейiн жҧмыс 

жағдайларыдан осы қҧрылыс ҧйымға сҥйене қолданылады, әлде тиiстi есепке алу болған 

жағдайда - нақты шығын олар тӛменде болса, рсетк штер, ӛндiрiстiк калькуляция 

бойынша ӛлшеулi. Объект бойынша қҧрылыстың жергiлiктi шарт тiркеулi жекеленген 

бағалар негiзiнен есептеулерде қолданыла алады немесе жҧмыстардың кезеңiне - 

сметалық қҧн арналған тiкелей шығындар. 

Инновациялық техникалық шешiмдер (жаңа техника) бойынша тiкелей шығындарды 

анықтаулар ҥшiн қолданылады: 

алдын ала есептеулерде - жаңа техниканың кҥтiлетiн енгiзуiн есепке алумен қосып 

жасалған ӛндiрiстiк калькуляциялар; 

есептеулердiң анықтап алған кҥйiнделер - енгiзудiң нақты нәтиже негiзделген 

ӛндiрiстiк калькуляциялар жасалатын енгiзудi аяқтаудан кейiн. 

Тiкелей шығындардың жеке баптары бойынша ӛндiрiстiк калькуляциялар келесi 

кезекпен қорытынды жасалады: 

а)  негiзгi еңбекақы жҧмыс - қҧрылысшылар жҧмыс және монтажшылардың 

еңбекақысын қосады, қҧрылысқа және жинақтау жҧмысшылары бос емес тiкелей. Еңбек 

шығыны тиiстi нормалар негiзiнде есеп айырысады тарифтi жалакидiң сақшысы жҧмыс 

ағымдағы - Қҧрылысшылар. Егер бойынша бекiтiлген нормалар инновациялық 

техникалық шешiм жоқ, онда (есептi) қолдану жеке нормалар, игерiлген қарай осы 

шараларына ҧсынылады. 

Қолдану жеке нормалар және бағалар, немесе талғаулы бағалар инновациялық 

техникалық шешiмдердiң қҧрылысында қолдануда, тапсырма берушiнiң, бюджеттен тыс 

қаражаттар қҧрылыстың қаржыландырулары шартта арқасында болуы мҥмкiн. 

Жеке нормалардың ӛңдеулерi ҥшiн ҥш әдiстердiң бiрi қолдануға кепілдеме беріледі. 

Бiрiншi әдiс сметалық - нормативтiк базасы бардан жҧмыс iстейтiнiне жеке шығын 

элементтерi бойынша аналогтерiнiң таңдап алуында болады. Аналогтер жаңа техниканың 

қолдануы бар жҧмыс жасауы немесе технологияның нақты жеке шарттарына барынша 

сәйкес келуi керек. Мҧндай әдiс ең аз дәл болып табылады, инновациялық ӛнiмдердiң 

барлық мәнi ӛйткенi қамтып кӛрсетпеуi мҥмкiн, бiрақ бос тҧру кӛп болып табылады. 

Екiншi әдiс жҧмыстардың хронометражын ескередi. Олардан кӛмекпен тағы басқа 

шығындардың қҧрылыс материалдарының машиналар және тетiктердiң пайдалануы, 

шығыны арналған атқарылатын жҧмыстардың дәрежесiнiң есепке алуы бар еңбек 

шығыны, шығын шамамен анықталады. Осы әдiс дәлiрек болып табылады, инновациялық 

техникалық шешiмнiң қолдануы бар жҧмыс жасауының нақты шарттары бағалауға 

ӛйткенi мҥмкiндiк бередi. 
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Ҥшінші әдiс бойынша бiрiншi және шығын және хронометраждың тҥрлерге бiр-

бiрдендердiң аналогтерiнiң қолдануды екiншi әдiсiнiң элементтердiң тiркесi басқа 

ескередi. 

Объекттердiң қҧрылысында және әр тҥрлi деңгейлердiң бюджеттерiнiң 

қаражаттарын қолданумен, игерiлген жеке нормасы, жҧмыс iстейтiн сметалық - 

нормативтiк базасының қҧрамына болу нығайтылып қосылған тиiстi анықтаған ретте 

тиiстi; 

б)  материалдар, бӛлшек, шикiзаттар және конструкциядағы шығындары олардың 

шығынының ӛндiрiстiк нормалары және ағымдағы бағалардың негiздерiнде анықталады. 

Материалдар және франктiң конструкциясындағы ағымдағы бағалары материалдарға, 

ӛнiмдi және қҧрылыстағы қызмет баға белгiлеу және ағымдағы бағалардың қолдануын рет 

туралы жҧмыс iстейтiн нормативтiк қҧжаттармен сәйкес анықталады. Олар қосады: 

ӛнеркәсiптер сатылатын бағаны; сауда және жабдықтау ҧйымдардың қымбаттатулары; 

кӛлiк шығындары; шығындар жҥк тиеу-тҥсiрудi; Тараны және реквизитке шығындар; 

жинау - қоймалық шығындар. 

Тиiстi қҧрылыс материалдары және конструкциядағы ӛнеркәсiптiң жiберiлетiн 

бағалары прайс-парақ арналған зауыт-жасап шығарушы қабылданады, немесе олардың 

ҧсынатын дистрибьюторлары ресми. Тиiмдiлiктi есептеулер жаңа материалдар және 

конструкциядағы жоқ болғанда бекiтiлген бағалары, сонымен бiрге машинада және 

жабдық олардың ӛндiрiсiне келтiрiлген шығынды негiзде ӛндiрiп ала алады. 

Тасымалдаудың сметалық қҧндары кӛлiк - логистиялық схеманың есепке алуы бар 

қҧрылысы, сынып және жҥктi мiнездеме, жолдың дәрежесi және бiрге болатын шығындар 

ҥшiн жҥктердi тасымалдаудағы ағымдағы сметалық бағаларының жинақтары бойынша 

анықталады. 

Жҥктi тиеу-тҥсiру жҧмысындағы шығындарының қҧрамына машиналардың 

жҧмысының қҧны, бос емес жҥк тиеуге және тҥсiрулерде, сонымен бiрге еңбекақы жҧмыс 

жҥктi тиеу-тҥсiру жҧмыстарында кiредi. Жҥктi тиеу-тҥсiру жҧмыстарының қҧны темiр 

жол және автомобилдiк тасымалдауларға тарифтар бойынша қабылданады, қол жҧмыс 

iстегенде - калькуляцияның негiзiнде. 

 Егер олар жiберiлетiн бағаларда ескермеген бағалардың тиiстi жинақтары бойынша 

анықталса Тараны, ораушыны және реквизитке шығындар.  

Жинау - қоймалық шығындар тиiстi сметалардың негiздерiнде қабылданады. Жинау 

- қоймалық шығындардың сметалық нормалары сонымен бiрге қолдану рҧқсат етiледi; 

в)  қҧрылыс машиналарының пайдалануына және автокӛлiктiң шығындары санның 

ӛндiрiстiк нормативтарының негiзiнде машинадан анықталады - жеке машиналар және 

арендалық тӛлемнiң жалаки қойылған автокӛлiк қҧралдардың жҧмыс мерзiмiсi, жоспарлы 

- автотасымалдаудағы машиналар және жҧмыс iстейтiн тарифтарының пайдалануына есеп 

бағасылары. Жоқтықтар жағдайда жоспарлы - есеп бағасылар есептi ӛзiндiк қҧн есептейді; 

г)  қалған тiкелей шығындар оның қҧрылыстың аумағынан жердiң орын ауыстыруы 

және шығару бойынша шығындар қосады, сонымен бiрге қҧрылыс материалы, бӛлшектер, 

конструкциялардың тасымалдауы бойынша және қалауды орынға объектiдегi қоймаданғы 

жҧмыс аймағы шектерiндегi автомобиль кӛлiгiн жабдығы және жҧмыс iстейтiн ӛндiрiстiк 

нормативтар және тарифтардың негiздерiнде анықталады. 
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Жүкқұжаттық шығындар 

Қҧрылыс және жинақтау жҧмысылары бойынша қосымша шығындарды ҥнемдеу 

шығын баптар бойынша есептеулердiң негiзiнде анықталады немесе (жҧмыс, жҧмыстың 

еңбектi кӛп қажетсiнуiнiң тӛмендетуi негiзгi еңбекақыға шығын қҧрылыстың 

ҧзақтығының қысқартуы, кiшiрейту) қосымша шығындарды шамаға тәуелдi болатын 

факторлар бойынша есептеулер. 

Қҧрылыстың ҧзақтығының қысқартуы жҧмыс жабдықтауының органдары, мәдени 

iс-шаралар ӛрт және кҥзеттiк қорғауды мазмҧнға, қҧрылыс алаңының сәулеттендiруi, 

қызметтер бойынша шығындар әкiмшiлiк-шаруашылық шығындарды жататын шартты - 

тҧрақты қосымша шығындарды ҥнемдеуге уақытша лауазым емес ғимараттар және қҧрал-

саймандардың тозуы жоспарлалатын мерзiмге ҧйым атқарылатын жҧмыс кӛлемдерiнiң 

тиiстi ҥлкеюiн шартта алып келедi, лабораторияның мазмҧныды, материалдарды сынауға 

және конструкция, жобалық топ, рационализацияның мазмҧны және жҧмыстардың 

еңбектi нормалауға, ӛткiзуi, еңбектi қорғауға, техника қауiпсiздiгiне тағы басқалар. 

(Б1) формула бойынша есептеу технологиялық ҥдерiстi орындауды ҧзақтықтың 

қысқартуы (ғимарат) ғимараттың тҧрғызуын ҧзақтықта тiкелей шағылысатында 

жағдайлардағы қолдануға болады. Н қосымша шығындарын шама формула бойынша 

анықталады: 

, (Б1) 

мҧндаСсм – ғимаратының ҧзақтығын қысқаратын объект бойынша жҧмыстардың 

қҧрылыс-монтаждығы, қҧрастырымдық элементтер және материалдардың қҧнды қоса 

сметалық қҧн, теңге;  

Нр – пайыздағы шығынның кӛрсеткіші;  

1,06 – ғимаратының ҧзақтығын қысқаратын объект Ссм. 

Егер негiздi шешiм бойынша жҧмыс жасауға сметалық шығындардың тҥзулерiн 

сома туралы мәлiмет болса, онда (Б2 ) формула тҥрге келедi: 

 
(Б2) 

мҧндаСмп –базалық шешім бойынша шығынның шешімі. 

Негiзгi еңбекақыға жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждығы және шығын қиындықтың 

қысқартуы тiкелей шығын есептелетiн жҧмыс бҧл қосымша шығындардың топтары 

бойынша ҥнемдеудiң факторлар бҧдан тәуелдi болатын қосымша шығындарын 

кiшiрейтуге алып келедi ҧйымдардың қҧрылыс-монтаждықтарын есеп беру мәлiметтерiнiң 

негiзiнде анықталады. Бҧл мәлiметтер жоқ болғанда ӛлшемдегi iрiлендiрiлген 

нормативтары 125 сол қолдануға болады ма?негiзгi еңбекақыға 1 адам және 15 % 

шығынға (2001 жыл бағаларындағы). 

2 Жеке құрастырымдық элементтердi, ғимараттар мен имараттарды пайдаланудың 

сала есептелетiн шығындары 

Жеке қҧрастырымдық элементтердi пайдаланудың сала есептелетiн шығындары, 

сонымен бiрге ғимарат және имараттар, келесi шығындардың есепке алуымен 

анықталады:  
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 – қҧрылыс қҧралымдарының iргелi жӛндеуiне;  

 – қалпына келтiру және сҥйемелдеуге конструкциялардың сапасы тиiстi; 

 – конструкциялардың ағымдағы жӛндеуге жыл сайын шығындары және (қардың 

жылыту, жарық, тазартуы тағы басқалар) ғимарат және имараттарды техникалық қызмет 

кӛрсету. 

 Егер ғимараттар, ғимараттардың қызмет мерзiмiне тең болдың конструкцияларының 

қызмет мерзiм болса, онда бҧл конструкциялардың пайдалануы арналған шығын 

ғимараттың қызметi, ғимараттың барлық мерзiмдерiне есепке алынады. 

 Аталған шығындар объекттiң жҧмыс жасауын басқа олардың келтiруiн есепке 

алумен анықталады. 

 

3 Ӛнеркәсiптiк ӛнiмге шығын құрам 

Ӛнеркәсiптiк ӛнiмге шығын қҧрам және классификация ӛнеркәсiптiк кәсiпорындарға 

ӛнiмнiң ӛзiндiк кҥнiнiң жоспарлауға, есепке алуға және есептеуi бойынша жҧмыс iстейтiн 

негiзгi ережелермен сәйкес қабылданады. 

 

4 Табыс 

Қҧрылыс және объекттерге және жыл жоспарлалатын бiтiрiлетiн кезеңдер бойынша 

ӛз кҥшiмен атқарылатын жинақтау жҧмысыларының кӛлемдердiң тапсырма берушiлерiне 

ӛткiзуден пайда жҧмыс жасауына олардың сметалық қҧны және шығындардың 

арасындағы айырыммен сияқты анықталады. 

 

5 Капиталдық салымдар 

Инновациялық техникалық шешiмдердiң қҧрылысындағы қолдану анықтауда 

экономикалық нәтижелiлiктi олардың жҥзеге асыруы бойынша бiр-ақ рет шығындарды 

жатуға есептелетiн iргелi салымға, соның iшiнде:  

а) барлық тҥрлердiң жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары қҧн;  

б) технологиялық, энергетикалық, кӛтергiш-кӛлiк, (жататын монтажды қалай, сол 

сияқты қҧрастырылмайтын) сору-компрессорлық тағы басқа жабдықты қҧн; 

в) қҧрылыстардың қор қабылдалатын смета қосылған аспаптың қҧны және жабдық,  

егер бҧл машиналар және жабдық арқасында iргелi салым алынса; 

г) машиналар және қҧрылыстардың смета кiрмейтiн жабдықтар қҧн; 

д ) қалған iргелi жҧмыстар және (жоба-iзденуге шығын және бҧрғылама жҧмыстар 

соның iшiнде) шығын. 

Қатар тiкелей iргелi салым кӛз олардың қаржыландыруынан тәуелдiлiк жасау және 

инновациялардың қолдануы ҥшiн қажеттi басқа бiр-ақ рет шығындар сонымен бiрге 

қажеттi тыс есепке алынады. Шығындарға осыған жатады: 

 – ғылыми зерттеуге, жобалық және тәжiрибе-конструкторлық жҧмыс, сынау және 

тәжiрибелi ҥлгiлердiң iстеп бiтiруiн қоса шығындар; 

 – машиналардың алуына және жабдық, олардың жеткiзуi, монтаж және бҧзу, 

техникалық дайындықты және ӛндiрiстiң игеруi шығындар; 
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 – және инновациялардың қолдану жасауға қатысты айналымдағы ақшалардың 

толықтыруына шығындар; 

 – қҧн қолдану тiкелей ӛндiрiске қатысты жаңа және негiздi техникалардың негiзгi 

қорлардың тағы басқа элементтерiнiң ӛндiрiстiк аудандары қажеттi; 

 – еңбек жағдайларының жақсартуы бойынша айналадағы ортаны қорғауға және 

шарада бойынша шығындар; 

 – салыстрылған варианттардың қиындығынан сҥйене және меншiктi iргелi салым 

тҧрғын-ҥй тҥкпiр және аз уық аудандардағы жҧмыс орындарының қҧрылымына 

шығындар. 

Тиiмдiлiк экономикалық есептеу есептелетiн қҧрылыс ҧйымдардың негiзгi ӛндiрiстiк 

қорларының қҧрамдарына қосылады: 

 – ӛндiрiстiк ғимараттар және ғимарат;  

 – кҥш беретiн машиналар және жабдық;  

 – жҧмыс машиналары және жабдық;  

 – аспап және ӛндiрiстiк жабдық;  

– кӛлiк қҧралдары;  

 – қалған негiзгi қорлар. 

Ӛнеркәсiптiк ӛнiмге шығын қҧрам және классификация ӛнеркәсiптiк кәсiпорындарға 

ӛнiмнiң ӛзiндiк кҥнiнiң жоспарлауға, есепке алуға және есептеуi бойынша жҧмыс iстейтiн 

негiзгi ережелермен сәйкес қабылданады. 

ҚР ҚН 8.02-02 машиналардың сметалық қҧн және жабдықтар алу және 

машиналардың жеткiзуi және жабдықтағы барлық шығындарын сомамен сияқты 

анықталады. Сметалық қҧндарға қосылады: 

 – сатылатын баға; 

 – кӛлiк және (кеден алымы және баж соның iшiнде) жинау - қоймалық шығындар.  

Машиналар және жабдықтың қҧны уәкiлеттi орган бекiтiлген ағымдағы сметалық 

бағаларының жинақтары бойынша қабылданады. Жабдықтың қҧнының бекiтiлген 

жинақтардың аттықтары жоқ болғанда осы зауыттармен арналған анықталады - жасап 

шығарушылар, сонымен бiрге фирма тiзбелерiне. 

Ғимараттар, ғимараттар, машиналар, жабдық және қалған негiзгi қҧралдардың 

баланстық қҧны 16-шы (IAS) Мсфо сәйкес анықталады. Негiзгi қҧралдардың баланстық 

қҧны тең: 

– жиналған амортизациялар және (бастапқы қҧн арналған есепке алуды ҥлгi) 

арзандалудан жиналған шығынның бастапқы шегермесiне; 

 – (қайта бағаланған қҧн бойынша есепке алуды ҥлгi) арзандалуданғы жиналған 

амортизация және жиналған шығынның шегермесiне қайта бағаланған қҧндары. 

Жҧмыс iстейтiн жабдықтың жаңғыртуы бойынша арнайы жабдықтың ӛзi ҧйыммен 

немесе кәсiпорын шығарылған жасаулары сонымен бiрге жҧмыс жасауға шығындар бҧл 

кәсiпорындардың сметаларға немесе нақты шығындары бойынша анықталады. 

 Комплект жасайтын машиналардың жылда жҧмыс iстеуiнiң (сағат) ауысымдарының 

санына негiзгi, негiзгi машиналардың жҧмыс тәртiбiмен сәйкес комплекттiң жҧмыс 
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кӛлемiнен негiзiнен сҥйене ҥмiт арту керек болуға қарағандасы аз машиналардың 

комплектiнiң қҧны. Егер машиналардың комплектiнiң қҧрамы ӛндiрiстiң кезеңдерi 

бойынша ӛзгерсе және бос уақытқа жеке машиналар басқа жҧмыстарға қолдана алса, онда 

машиналардың комплектiнiң қҧны сәйкесiнше комплекттiң қҧрамындағы кӛрcетiлген 

жеке машиналардың бос еместiктiң уақыты жылдың iшiнде сәйкесiнше тҥзетеді. 

6 Айналу құралдары 

Айналымдағы ақшалардың қҧрамында анықтауда экономикалық нәтижелiлiктi 

есепке алынады: негiзгi материалдар, конструкция және бӛлшек, қосалқы материалдар, 

қосалқы бӛлшек, отын; жҧмыстар қҧрылыс-монтаждықтар бойынша бiтпеген ӛндiрiсi. 

Айналымдағы ақшаларының ӛлшемi айналымдағы ақшалардың нормативтарымен 

қойылған осы ҧйымды жоспарларда сәйкес алдын ала есептеулерiнде қабылданады, 

анықтап алған есептеулерде нақты дерекпен арналған тҥзету керек болса. 

Егер жаңа техниканың енгiзуi (материалдардың жеткiзуi бойынша тҧтынылатын 

заттық қҧндардың физикалық ӛрнегiндегi санның ӛз кҥшiмен атқарылатын 

жҧмыстарының қҧрылыс-монтаждықтары, кӛлiк шығындары жылғы кӛлем тағы басқалар) 

айналымдағы ақшалардың шамасы тәуелдi болатын кӛрсеткiштердiң ӛзгерiске әкелсе, 

онда жаңадан вариантқа айналымдағы ақшаларының ӛлшемi айналымдағы ақшалардың 

жеке элементтерi бойынша есептiң тҥзуiмен жолымен анықталады.  

 Қажеттi элемент бойынша есептеудiң нормативтiк осы тҥзулерiн жоспардағы 

жоқтықтары жағдайда алмастырылатын техника бойынша сонымен бiрге ӛндiрiп алады. 

Материалдар, конструкциялар және бӛлшектердiң жеке тҥрлер немесе негiзгi 

топтары бойынша айналымдағы ақшалардың ӛлшемiмен кҥндердегi олардың бiркҥндiк 

шығынының қҧнынан және айналымдағы ақшалардың нормалары сҥйене анықталады. 

Айналымдағы ақшалардың бiркҥндiк шығыны жоспарлы ӛзiндiк қҧн арналған 

жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары ӛндiрiске тиiстi шығындардың жылғы 

сомасының бӛлуiмен 360 кҥнде есептеледi. 

 Кҥндердегi айналымдағы ақшаларының нормасы кӛлiк, даярлайтын, ағымдағы 

қоймалық және сақтандыру жабдықтаушылардың алыстағылығы, жылдамдық және тағы 

басқа факторлардың материалдарының жеткiзудi жҥйелiлiгiнiң есепке алуымен 

анықталып қосады жинап ал. 

 Кӛлiк қоры материалдың онына келу сатып алушының тӛлеу талабының тӛлеуiн 

белгiленген мерзiмнiң датасынан уақыт датаға дейiн ескередi. 

Даярлайтын қорды ескередi, қабылдау, жинау, материалдың лабораториялық 

анализы ҥшiн уақыт тағы сол сияқтылар және қойылған уақыт нормалары немесе 

тәжiрибелi мәлiметтiң анықталады. 

Кҥндердегi негiзгi материалдарының ағымдағы қоймалық қорға айналымдағы 

ақшалардың нормасын екi жапсарлас жабдықтаулардың арасындағы 50 % интервалдың 

орташа ҧзақтығынан ӛлшемде қабылдау керек, әдеттегiдей сақтандыру қорының 

айналымдағы ақшаларының нормасын материалдардың тиiстi тҥрлерiнiң (қоймалық ) 

ағымдағы қорына айналымдағы ақшалардың 30-50 % нормасы шектерiндегi орнатуға 

ҧсынылады. Конструкцияларға және бойынша комплект жасайтын қор жасалатын 
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бӛлшектер бойынша сақтандыру қоры iрiктеп жинақтаудың мерзiмiне айналымдағы 

ақшалардың 25 % нормасының ӛлшемiнде қабылданады.  

Егер материал болса, конструкция және бӛлшек тiкелей қоймалардан жергiлiктi 

сауда және жабдықтау ҧйымдар, сонымен бiрге жергiлiктi кӛмекшi ӛндiрiстер және 

ӛнеркәсiптiк кәсiпорындардан, сақтандыру қорларын тҥседi ескерiлмейдi. 

Жҧмыстардың бiтпеген ӛндiрiс қҧрылыс-монтаждықтары бойынша айналымдағы 

ақшалардағы қажеттiк тапсырма берушiсi бар қабылданған есеп қалыбына байланысты 

тағайындалады. Егер жҧмыстар объект бойынша негiзiнен аралық тӛлемдерсiз ӛндiрiп 

алса, онда айналымдағы ақшалардың ӛлшемi кҥндердегi ендiрiлетiн объекттер, объекттiң 

қҧрылысының орташа ҧзақтығы бойынша бiркҥндiк шығындардың орташа ӛлшемiнен 

сҥйене және шығынды ӛсiп келе жатуды коэффициент немесе объекттiң дайындығының 

коэффициентi есеп айырысады.Қалдықтың жҧмыстарының бiткен кезеңдерiнде тапсырма 

берушiлерi бар есептеулерде бiтпеген ӛндiрiс жҧмыстар, жҧмыстардың аяқтауының 

мерзiмдерiнiң әрбiр кезеңнiң сметалық қҧны және сметалық қҧнға жҧмыстарының 

жоспарлы ӛзiндiк қҧнды қатынасынан сҥйене анықталады. Бойынша есептеулер 

жекеленген бағаларға арналған ӛндiрiп алатын объекттер ҥшiн ӛлшем бiтпеген ӛндiрiс 

ӛткенi мерзiмге немесе тәжiрибелi мәлiметтiң нақты дерегiмен арналған анықталады.. 

 

7 Құрылыс ұзақтығы 

 

Қҧрылыстың ҧзақтығының кәсiпорындар, ғимарат және имараттарды қҧрылысының 

ҧзақтықтары анықтаған ретте бекiтiлген нормалармен сәйкес кәсiпорынның қуаттарының 

iске қосуы, олардың кезектерi, iске қосылатын кешендер, цехтар, ӛндiрiстер, қоюлар 

немесе ӛнiмсiз тағайындаудың объекттерiнiң пайдалануына ӛткiзуге дейiн басталған 

жҧмыс даярлайтын мерзiмiне уақыт жоба ескерiлген толық жҧмыс жасауларда қосады. 

Ӛнеркәсiптiк кәсiпорындардың қҧрылысының ҧзақтығына (мӛлшерлелетiн объекттiң 

қҧрылысының аяқтауына жабдықтың монтажының аяқтауынан мерзiмге) ӛнiмнiң беруi 

бар шикiзатына тапсырма берушi шығарылған технологиялық жабдықты кешендi байқау 

ҥшiн уақыт қосылады. 

 Объекттердiң қҧрылысының басын халық шаруашылық жоспар ескерiлген 

(кезектер, iске қосылатын кешендер, цехтар, ӛндiрiстер, қоюлар, ғимарат және имараттар) 

кәсiпорындар және қҧрылыстың ҧзақтығының нормаларының iске қосуының 

мерзiмдерiнен сҥйене бекiтiледi. 

Қҧрылыстың нақты басы қҧрылыс ҧйымды бухгалтерлiк есептiң мәлiметiнiң 

алғашқы қҧжаттаманың негiзiнде анықталады, жабдықтың монтажы бойынша жҧмыстың 

алды - (iргелер, тiрек конструкциялар) объекттiң дайындығының Ақтамы бойынша және 

жинақтау жҧмысыларының ӛндiрiсiне. 

 Жинақтау жҧмысыларының ҧзақтығына қажеттi агрегаттар, аппараттар, 

сызықтардың механикалық жӛндеуiн сынауға қажеттi уақыт, және сол сан автоматты 

кiредi. 
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В ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

В1-кестесі. Дисконттау (келтіру) коэффициенттері 

Кезеңдер, жыл 
Дисконт мӛлшерлемесі, % 

1 2 3 4 

1 1,01 1,02 1,03 1,04 

2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 

3 1,0303 1,0612 1,0927 1,1248 

4 1,0406 1,0824 1,1255 1,1698 

5 1,0510 1,1040 1,1592 1,2166 

6 1,0615 1,1261 1,1940 1,2653 

7 1,0721 1,1486 1,2298 1,3159 

8 1,0828 1,1716 1,2667 1,3685 

9 1,0936 1,1950 1,3047 1,4233 

10 1,1046 1,2189 1,3439 1,4802 

11 1,1156 1,2433 1,3842 1,5394 

12 1,1268 1,2682 1,4257 1,6010 

13 1,1380 1,2936 1,4685 1,6650 

14 1,1494 1,3194 1,5125 1,7316 

15 1,1609 1,3458 1,5579 1,8009 

16 1,1725 1,3727 1,6047 1,8729 

17 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 

18 1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 

19 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 

20 1,2201 1,4859 1,8061 2,1911 

21 1,2323 1,5156 1,8602 2,2787 

22 1,2447 1,5459 1,9161 2,3699 

23 1,2571 1,5768 1,9735 2,4647 

24 1,2697 1,6084 2,0327 2,5633 

25 1,2824 1,6406 2,0937 2,6658 

26 1,2952 1,6764 2,1565 2,7724 

27 1,3082 1,7068 2,2212 2,8833 

28 1,3212 1,7410 2,2879 2,9987 

29 1,3345 1,7758 2,3565 3,1186 

30 1,3478 1,8113 2,4272 3,2433 

31 1,3613 1,8475 2,5000 3,3731 

32 1,3749 1,8845 2,5750 3,5080 

33 1,3886 1,9222 2,6523 3,6483 

34 1,4025 1,9606 2,7319 3,7943 

35 1,4166 1,9998 2,8138 3,9460 

36 1,4307 2,0398 2,8982 4,1039 

37 1,4450 2,0806 2,9852 4,2680 

38 1,4595 2,1222 3,0747 4,4388 

39 1,4741 2,1647 3,1670 4,6163 

40 1,4888 2,2080 3,2620 4,8010 

41 1,5037 2,2522 3,3598 4,9930 

42 1,5187 2,2972 3,4606 5,1927 

43 1,5339 2,3431 3,5645 5,4004 

44 1,5493 2,3900 3,6714 5,6165 

45 1,5648 2,4378 3,7815 5,8411 
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В1-кестесі. Дисконттау (келтіру) коэффициенттері (жалғасы) 

Кезеңдер, жыл 
Дисконт мӛлшерлемесі, % 

5 6 7 8 

1 1,05 1,06 1,07 1,08 

2 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 

3 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 

4 1,2155 1,2624 1,3107 1,3604 

5 1,2762 1,3382 1,4025 1,4693 

6 1,3400 1,4185 1,5007 1,5868 

7 1,4071 1,5036 1,6057 1,7138 

8 1,4774 1,5938 1,7181 1,8509 

9 1,5513 1,6894 1,8384 1,9990 

10 1,6288 1,7908 1,9671 2,1589 

11 1,7103 1,8982 2,1048 2,3316 

12 1,7958 2,0121 2,2521 2,5181 

13 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 

14 1,9799 2,2609 2,5785 2,9371 

15 2,0789 2,3965 2,7590 3,1721 

16 2,1828 2,5403 2,9521 3,4259 

17 2,2920 2,6927 3,1588 3,7000 

18 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 

19 2,5269 3,0255 3,6165 4,3157 

20 2,6532 3,2071 3,8696 4,6609 

21 2,7859 3,3995 4,1405 5,0338 

22 2,9252 3,6035 4,4304 5,4365 

23 3,0715 3,8197 4,7405 5,8714 

24 3,2250 4,0489 5,0723 6,3411 

25 3,3863 4,2918 5,4274 6,8484 

26 3,5556 4,5493 5,8073 7,3963 

27 3,7334 4,8223 6,2138 7,9880 

28 3,9201 5,1116 6,6488 8,6271 

29 4,1161 5,4183 7,1142 9,3172 

30 4,3219 5,7434 7,6122 10,0626 

31 4,5380 6,0881 8,1451 10,8676 

32 4,7649 6,4533 8,7152 11,7370 

33 5,0331 6,8405 9,3253 12,6760 

34 5,2533 7,2510 9,9781 13,6901 

35 5,5160 7,6860 10,6765 14,7853 

36 5,7918 8,1472 11,4239 15,9681 

37 6,0814 8,6360 12,2236 17,2456 

38 6,3854 9,1542 13,0792 18,6252 

39 6,7047 9,7035 13,9948 20,1152 

40 7,0399 10,2857 14,9744 21,7245 

41 7,3919 10,9028 16,0226 23,4624 

42 7,7615 11,5570 17,1442 25,3394 

43 8,1496 12,2504 18,3443 27,3666 

44 8,5571 12,9854 19,6284 29,5559 

45 8,9850 13,7646 21,0024 31,9204 
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В1-кестесі. Дисконттау (келтіру) коэффициенттері (жалғасы) 

Кезеңдер, жыл 
Дисконт мӛлшерлемесі, % 

10 12 15 20 

1 1,1 1,12 1,15 1,2 

2 1,21 1,2544 1,3225 1,44 

3 1,331 1,4049 1,5208 1,728 

4 1,4641 1,5735 1,7490 2,0736 

5 1,6105 1,7623 2,0113 2,4883 

6 1,7715 1,9738 2,3130 2,9859 

7 1,9487 2,2106 2,6600 3,5831 

8 2,1435 2,4759 3,0590 4,2998 

9 2,3579 2,7730 3,5178 5,1597 

10 2,5937 3,1058 4,0455 6,1917 

11 2,8531 3,4785 4,6523 7,4300 

12 3,1384 3,8959 5,3502 8,9161 

13 3,4522 4,3634 6,1527 10,6993 

14 3,7974 4,8871 7,0757 12,8391 

15 4,1772 5,4735 8,1370 15,4070 

16 4,5949 6,1303 9,3576 18,4884 

17 5,0544 6,8660 10,7612 22,1861 

18 5,5599 7,6899 12,3754 26,6233 

19 6,1159 8,6127 14,2317 31,9479 

20 6,7274 9,6462 16,3665 38,3375 

21 7,4002 10,8038 18,8215 46,0051 

22 8,1402 12,1003 21,6447 55,2061 

23 8,9543 13,5523 24,8914 66,2473 

24 9,8497 15,1786 28,6251 79,4968 

25 10,8347 17,0000 32,9189 95,3962 

26 11,9181 19,0400 37,8567 114,4754 

27 13,1099 21,3248 43,5353 137,3705 

28 14,4209 23,8838 50,0656 164,8446 

29 15,8630 26,7499 57,5754 197,8135 

30 17,4494 29,9599 66,2117 237,3763 

31 19,1943 33,5551 76,1435 284,8515 

32 21,1137 37,5817 87,5650 341,8218 

33 23,2251 42,0915 100,6998 410,1862 

34 25,5476 47,1425 115,8048 492,2235 

35 28,1024 52,7996 133,1755 590,6682 

36 30,9126 59,1355 153,1518 708,8018 

37 34,0039 66,2318 176,1246 850,5622 

38 37,4043 74,1796 202,5433 1020,6747 

39 41,1447 83,0812 232,9248 1224,8096 

40 45,2592 93,0509 267,8635 1469,7715 

41 49,7851 104,2170 308,0430 1763,7258 

42 54,7636 116,7231 354,2495 2116,4710 

43 60,2400 130,7299 407,3869 2539,7652 

44 66,2640 146,4175 468,4950 3047,7183 

45 72,8904 163,9876 538,7692 3657,2619 
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Г ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

Есептеудің мысалдары 

 

Есептердің мысалдары шартты болып табылады және тек әдістемелік мақсаттарға 

ғана пайдаланылады. 

Г1-МЫСАЛЫ 

– осы әдістемелік қҧжаттың 7-бӛліміне сәйкес нақты жобаның (келісімнің) 

тәуекелін бағалау шараларын пайдалану жолымен қҧрылыстың болжамды жобасының 

тәуекелінің деңгейін анықтаумен;  

– осы әдістемелік қҧжаттың 8-бӛлімін есепке алу арқылы тәуекелдің анықталған 

тәуекеліне сәйкес сапаны бақылаудың жоспарлары мен шараларын сипаттайтын 

процестерді ӛңдеумен; 

– жоспарлар мен шараларды орындау ҥшін жауапты тҧлғаларды тағайындау,  

олардың жауапкершілік деңгейін анықтау арқылы ресурстарды анықтаумен және 

ҧсынумен; 

– жоспарлар мен шараларды орындаумен; 

– жоспарлар мен шараларды орындаудың мониторингімен, аудитімен және 

жақсартумен; 

– қолданыстағы СМЖ тҧрақты шолу және жақсартумен ілеспелі болады. 

- нақты жобаның немесе келісімнің мақсаттарын; 

- менеджмент қҧрылымы мен нақты жобаны (келісімді) іске асыру жӛніндегі 

жауапты қызметкерді қоса, ресурстарды; 

- менеджмент және нақты жобаны (келісімді) жҥзеге асыру жӛніндегі жауапты 

тҧлғаның біліктілігі мен дайындық деңгейін, қажет болған жағдайда – тренингтер, оқыту 

және біліктілікті кӛтеруді жҥргізуді. 

 

Жылдар Дисконттау 

коэффициенті 

(Ен=12%) 

1-нҧсқа 2-нҧсқа 

Ақша 

ағындары 

Ағынды баға 

(NPV1) 

Ақша 

ағындары 

Ағынды баға 

(NPV2) 

0 1,0 (140000) (140000) (280000) (280000) 

1 1,12 30000 26790 100000 89300 

2 1,2544 60000 47820 90000 71730 

3 1,4049 60000 42720 90000 64080 

4 1,5735 60000 38160 90000 57240 

5 1,7623 24155 13696 53706 30450 

Барлығы:   169186  312800 

NPV   29186  32800 

Екі нҧсқа бойынша да NPVҥлкен 0. NPV2NPV1 ҥлкен, сондықтан бҧл кӛзқарастан 

айтарлықтай тиімдісі 2-нҧсқа болады. 
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IRR есептеу NPV минималды дҧрыс және минималды бҧрыс шамасын беретін 

дисконттаудың екі мӛлшерлемесін пайдалануы бар (3а) формуласы бойынша жҥргізіледі, 

артынан NPV = 0 кезіндегі IRR анықталады. 

1-нҧсқа 

Жыл Ақша 

ағындары 

Дисконттау 

коэффициенті 

(Ен=15%) 

Ен=15% 

кезіндегі 

ағынды баға 

Дисконттау 

коэффициенті 

(Ен=20%) 

Ен=20% 

кезіндегі 

ағынды баға 

0 (140000) 1,0 (140000) 1,0 (140000) 

1 30000 1,15 26100 1,2 25000 

2 60000 1,3225 45360 1,44 41660 

3 60000 1,5208 39480 1,728 34720 

4 60000 1,7490 34320 2,0736 28910 

5 24155 2,0113 12005 2,4883 9710 

Барлығы:   157265  140000 

NPV   17265  0 

IRR1 = 20%. 

 

2-нҧсқа 

Жыл Ақша 

ағындары 

Дисконттау 

коэффициенті 

(Ен=15%) 

Ен=15% 

кезіндегі 

ағынды баға 

Дисконттау 

коэффициенті 

(Ен=20%) 

Ен=20% 

кезіндегі 

ағынды баға 

0 (280000) 1,0 (280000) 1,0 (280000) 

1 100000 1,15 87000 1,2 83300 

2 90000 1,3225 68053 1,44 62500 

3 90000 1,5208 59179 1,728 52083 

4 90000 1,7490 51458 2,0736 43402 

5 53706 2,0113 26692 2,4883 21590 

Барлығы:   292382  262875 

NPV   12382  - 17125 

 

IRR2 = 15 + 12382/(12382 + 17125)(20 - 15) = 17,1%. 

IRR1IRR2 ҥлкен. Дегенмен, елеулі тиімді нҧсқаны таңдау кезінде  NPV кӛбірек нҧсқа 

таңдалады, яғни бҧл жағдайда ол – 2-нҧсқа. Бҧл 2-нҧсқадаға қосымша инвестициялардан 

келетін қосымша табыс капиталдың қҧнынан (12%)асатын пайда әкелуге мҥмкіндік 

береді. 
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Г2-МЫСАЛЫ 

Инновациялық техникалық шешiмнiң коммерциялық тиiмдiлiгiнiң есептеуi 

Жобаның 1 Қысқаша мiнездемесi 

 Мҧнай қабаттарының сумен тоғыту жҥйесiнiң ғимараттары ҥшiн зауыт 

шарттарында сонымен бiрге жабдықтың онындағы қоюы бар станцияның ғимаратының 

Зауыт жасауын әдiс ескерiлген бҧта сорап станциясының жаңа жобалық шешiмi жасалған. 

Қолдану блоктық Кнстар қҧнның тӛмендетуi, салыстырғанда дәстҥрлi жобалық 

шешiмнiң қҧрылыс мерзiмдерiн қамтамасыз етедi және жҧмыстардың қҧрылыс-

монтаждықтары сапаны жақсартады. Дiрiлдеудi кiшiрейту жабдықтың жҧмысының 

жӛндеу аралық мерзiмдерiн ҧзартуға мҥмкiндiк бередi. 

Блоктық Кнстардың ӛндiрiсiнiң ҧйымдары ҥшiн ӛндiрiстiк қорларда және 11 000 

мың теңгенiң ӛлшемдегi айналымдағы ақшасының бастапқы инвестициялары керек 

болады. (балама нҧсқа - депозит бойынша пайыздар банкке) 12 %-шi Дисконт жалакиi. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер Ӛлшеу 

бірліктері 

Количество 

Енгiзудi кӛлем дана 6 

 Бiр Кнстiң қҧрылысының ҧзақтығы жыл 0,167 

 Қҧрылыстың сметалық қҧнының тӛмендетуi, жинағы мың теңге 11 460 

 Бiр Кнске егденi пайдаланудың жанында ҥнемдеуi мың теңге 440 

 Тиiмдi қызмет мерзiмi жыл 5 

 Ӛндiрiстiк қорларда және айналымдағы ақшаның 

инвестициялары 
мың теңге 11000 

 Дисконт жалакиi - Ен % 12 

NPVформуласы бойынша анықталады: 

NPV = - 10000 + 11460/(1+0,12)
1
 + 440(1+0,12)

2
+ 440(1+0,12)

3
+ 440(1+0,12)

4
+ 

440(1+0,12)
5
+ 440(1+0,12)

6
 = -11000 + 10232 +350 + 312 + 280 + 250 +222 = 646 мың теңге. 

NPV больше 0, следовательно проект может быть принят к финансированию. 

 

PI = 11460/(1+0,12)
1
 + 440(1+0,12)

2
+ 440(1+0,12)

3
+ 440(1+0,12)

4
+ 440(1+0,12)

5
+ 

440(1+0,12)/11000 = 11646/11000 = 1,06. 

PI кӛбiрек 1 жоба қабылдау керек. 

Инвестициялардың пайдалылықтың iшкi нормасының есептеуi - ( 3) формула 

бойынша IRR: 

Тең 20 %-шi (Ен2 ) Дисконт жалакиiнiң жанында NPV-шы (1 ) формула бойынша 

сол сияқты ӛлшеулi терiс мәндi қҧрайды - 355 мың теңге. 

17, 2%-шi (20-12 ) IRR = 12 + 646 (646 +355 ).  

Яғни, IRR ереженi пайдалана қорытынды жасау мҥмкiн Ен IRR кӛбiрек.  

Кеткен қаржының қайту мерзiмiнiң есептеуi - (4 ) формула бойынша ерiтiндi 

ӛрнектi қолданып (5 ) және: 
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Инвестициялардың кеткен қаржының қайту мерзiмi тҧрып қал (11000/11460 х12) 11, 

5 айларды қҧрайды, яғни қҧрылыстың аяқтауын қоса. 

 

Г3-МЫСАЛЫ 

Жаңа конструкциялары бар ғимараттың мҥлтiксiзiрек жобалық шешiмiнiң 

қолдануынан және қҧрылыстың кiшiрек ҧзақтығының есептi экономикалық эффекттiң 

анықтау 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Жаңа жобалық шешiм - + 33 + 15, 8дiң (2х132) 15, 8 + 33 + 7сi схема бойынша (33 х) 

металлдық конструкциялар және (2х132) металдық фермалар, бҥтiн контурлы блоктермен 

тiректен аралық Қҧрылыстар (15, 8 х) бiр ҥлгiдегi темiрбетон болатын темiржол кӛпiрi. 

 Салыстырулар базасына аралық Қҧрылыстарда (2159) 15, 8 + 6 +15тер схема 

бойынша 159 молардың 2 холарының ҧзындықтың (15, 8х) бiр ҥлгiдегi темiрбетон 

конструкциялар және жеке кесiлмейтiн металдық фермаларынан iстеп шығарған Кӛпiр 8 

қабылданған. 

Жаңа жобалық шешiмнiң қолдануы ғимараттың қҧрылысының ҧзақтық және 

қиындығы қысқартып және объекттiң пайдалануын саладағы шығындары азайтуға 

мҥмкiндiк бередi. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері: 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базалық 

жобалық 

шешім 

Жаңа 

жобалық шешім 

1 объекттiң сметалық қҧны мың теңге 42000 40500 

2 жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары 

ӛзiндiк қҧны 
» 36046 34497 

 3 Объекті қҧрылысының жылдары бойынша 

қҧрылыс конструкция ӛнеркәсібінде іргелі 

капиталдық салымы есебімен қҧрылыс 

ҧйымының ӛндірістік қорына капиталдық 

салымдары: 

      

1-шi » 32700 40800 

 2-шi » 36500 42600 

 3-шi » 36500 38600 

4-шi » 25900 39000 

 5-шi » 25350   

 4 Жылғы қолдану кезiндегi шығындар » 442,3 430,4 

 Кӛпiр қҧрылысының 5 ҧзақтығы жыл 4,8 4,0 

 объекттердiң 6 қызмет мерзiмдерi » 50 50  

 7 жҧмыстың еңбектi кӛп қажетсiнуi адам–кҥн. 

ай 

195,8 186,7 
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3 Экономиканы есептеу 

Есептік экономикалық ықпал формуласы бойынша анықталады (9) 

 

 

Базалық жобалық шешім 

Объектіні соғу 

жылдары 
С1i К1i З1i = С1i + Ен К1i 

at келтіру 

коэффициенті 
З1iat 

1-ші 5346 32700 10251 1,46 14966 

2-ші 9800 36 500 15275 1,33 20316 

3-ші 8300 36500 13775 1,21 16668 

4-ші 6800 25900 10685 1,1 11754 

5-ші 5800 25350 9603 1,0 9603 

Барлығы: 36046 – – – 73307 

 

Жаңа жобалық шешім 

Объектіні соғу 

жылдары 
С1i К1i З1i = С1i + Ен К1i 

atкелтіру 

коэффициенті 
З1iat 

1-ші 7497 40800 13617 1,33 18111 

2-ші 9500 42600 15890 1,21 19227 

3-ші 8500 38600 14290 1,1 15719 

4-ші 9000 39000 14850 1,0 14850 

Барлығы: 34497 – – – 67907 

β –ғимараттың пайдалы кӛлемдерiнiң қатынасы - 1, 0  

 µ – қызмет мерзiмдерiнiң ӛзгерiстiң есепке алуын коэффициент - 1, 0.  

 Ғимараттың пайдалануын саладағы есептi экономикалық эффект (8) формула 

бойынша анықталар едi– 1,0;  

 

Э = 73307 + 78,9 – 67907 = 5478,9 мың теңге 

Мерзiмiнен бҧрын пайдалануға қосуды мерзiмге объекттiң жҧмыс жасауынан 

ҥнемдеу (15 ) формула анықталады 

Эф = Ен Ф (Т1– T2),  

Эф = 40500 × 0,15 (4,8 – 4) = 4860 мың теңге 

Жасау және жаңа темiржол кӛпiрiнiң қолдануынан ортақ есептi экономикалық 

эффекттi қҧрайды: 

Э + Эф = 5478,9 + 4860,0 = 10338,9 мың теңге 
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Г4-МЫСАЛЫ 

Орнатылған жабдықтың зауыт шарттарында объектiнiң жаңа кӛлемдi-орналастыру 

шешiмiнiң қолдануынан есептi экономикалық эффектiнiң анықтау 

1 Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Мҧнай қабаттарының сумен тоғыту жҥйесiнiң ғимараттары ҥшiн зауыт шарттарында 

сонымен бiрге жабдықтың онындағы қоюы бар станцияның ғимаратының Зауыт жасауын 

әдiс ескерiлген бҧта сорап станциясының жаңа жобалық шешiмi жасалған. 

Бкнстiң жабдықтың дiрiлдеуiнiң кiшiрейтулерi мақсаттардағы темiрбетон қабырғалы 

тақтамен жобалап қойған. 

Қолдану блоктық Кнстар қҧнның тӛмендетуi, салыстырғанда дәстҥрлi жобалық 

шешiмнiң қҧрылыс мерзiмдерiн қамтамасыз етедi және жҧмыстардың қҧрылыс-

монтаждықтары сапаны жақсартады. Дiрiлдеудi кiшiрейту жабдықтың жҧмысының 

жӛндеу аралық мерзiмдерiн ҧзартуға мҥмкiндiк бередi. 

 Салыстырулар ҥшiн базасы ретiнде кiрпiш және қҧрама темiр бетоннан дәстҥрлi 

бҧта сорап станциясы қабылданады. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Кірпіш  

КНС 

Блок 

КНС 

Енгізу кӛлемі дана – 6 

1 сорап станциясына рсетк штер       

 Қҧрылыстың ҧзақтығы жыл 1,0 0,167 

 Толығы объекттiң сметалық қҧны  мың теңге 15090 13180 

 Жабдықтың сметалық қҧндары » 8020 8520 

Жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары сметалық 

қҧны 

» 7070 4660 

 Тiкелей шығындар соның iшiнде » 5720 3770 

 Еңбек шығындар адам-кҥн 1312 450 

 Негiзгi еңбекақы жҧмыс мың теңге 600,0 200,3 

 Қосымша шығындар : тәуелдi болатын:       

 қиындықтар » 223 77 

 еңбекақыдан » 138 53 

 Қосымша шығындар жинағы » 361 130 

Жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары есептi ӛзiндiк 

қҧн, жинағы 

» 6080 3900 

 Жылдық орта мӛлшердегi қолдану кезiндегi 

шығындар 

» 660 220 

 Меншiктi iргелi салым меншiктi iргелi салым, жинағы » 1120 1788 

 Соның iшiнде:       

а) қҧрылыс ҧйымның ӛндiрiстiк қорларында » 1120 30 

б) зауыт-жасап шығарушы киске ӛндiрiстiк қорларда » – 1480 

в) ҒЗЖға және (әр тҥрлi уақытта болған шығындардың 

келтiруiн есепке алумен) окралардың шығындары 

» – 179 

 г) Кнс игеруге қатысты шығындарды » – 99 

 Жабдықтың қызмет мерзiмдерi лет 10 10 
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3 Экономика есебі 

Блоктық орындаудағы сорап станцияларының Кустовое енгiзуiнен есептi 

экономикалық эффект әдiстемелiк қҧжаттың (9 ) формуласы анықталады. 

 Станциялардың қҧрылысының ҧзақтығы байланысты, бiр жылды аспағанында емес, 

коэффициент және тең 1, формула келесi тҥр алады: 

Э = (З1 + Ээ -З2) А2. 

 (З1 и З2) қҧрайды:  

З1= С1 + К1Ен = 6080 + 0,15 × 1120 = 6080 + 168 = 6248 мың теңге;  

З2= С2 + К2Ен = 3900 + 0,15 × 1788= 3900 + 268 = 4168 мың теңге 

 

Алты) қҧрайды (8в)] 

 

K′1 иК′2 = 0. 

Алты Бкнске келтiрiлген шығындар бойынша есептi экономикалық эффектi 

(жабдықтың қҧнының ӛзгерiсiнiң есепке алуымен) қҧрайды 

Э = [(6248 + 2068 – 4168) + (8020 – 8520)] 6 = 16718 мың теңге 

 

Алты Бкнске келтiрiлген шығындар бойынша есептi экономикалық эффектi 

(жабдықтың қҧнының ӛзгерiсiнiң есепке алуымен) қҧрайды 

Эф = Ен Ф (Т1 – T2) = 0,15 × 13180 (1 – 0,167) = 1647 мың теңге; 

 

Эф от ввода шести КНС – 9880 мың теңге.  

Алты Бкнске келтiрiлген шығындар бойынша есептi экономикалық эффектi 

(жабдықтың қҧнының ӛзгерiсiнiң есепке алуымен) қҧрайды 

Э + Эф = 10040 +9880 = 19920 мың теңге. 

4 Алты Бкнске келтiрiлген шығындар бойынша есептi экономикалық эффектi 

(жабдықтың қҧнының ӛзгерiсiнiң есепке алуымен) қҧрайды: 

ΔЧ = (Тб-Тt) Аt; 

 

*250 – жҧмыс кҥні. 

Алты Бкнске келтiрiлген шығындар бойынша есептi экономикалық эффектi 

(жабдықтың қҧнының ӛзгерiсiнiң есепке алуымен) қҧрайды: 
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Г5-МЫСАЛЫ 

Қолданудан есептi экономикалық эффекттiң анықтауы жаңа бекiтiлген ғимараттар 

кӛлемдi-орналастыру шешiм 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Саудалық ғимараттың жаңа кӛлемдi-орналастыру шешiмi - балық 

гастрономиясының комбинаты тоназытқышының ӛндiрiстiк бӛлiмшесiнiң орналастыруын 

ескередi ҧстындар торы бар бiр ғимаратта 18 х6 бекiтiлген. Бҧл шешiмдер тоназытқыштың 

сыйымдылығының қолдану коэффициентi 10%ке ҥлкейтiп, қҧрылыс ошағының ауданы 

қысқартып және (ағымдағы жӛндеу, суық және бҧйрық) ғимараттың пайдалануы арналған 

шығындарды кiшiрейтуге мҥмкiндiк бередi. Қҧрылыстың ҧзақтығы салыстыру ҥшiн 

базасына 38ден 34 айға дейiн қысқарады бӛлек тҧрған ғимараттардағы балық комбинат 

және тоназытқышының орналастыруы қабылданған. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

біріліг 

Базалық кӛлемдік-

жоспарлық шешім 

Жаңа кӛлемдік-

жоспарлық шешім 

Балық 

комбинаты 
Тоңазытқыш 

Балық комбинаты-

тоңазытқыш 

1 Объекттiң сметалық 

қҧны 

мың теңге 35000 25000 62000 

2 Жылдарға ғимараттар 

қҧрылысына келтiрiлген 

шығындар: 

        

1-шi » 8000   16000 

2-шi » 11000 8000 20000 

3-шi » 10000 9000 17000 

4-шi » 1500 2500   

3 Ғимараттар бойынша  

пайдалану шығындары 
» 4840 5750 9300 

 4 қолдану коэффициентi %   90 100 

 тоназытқыштың 

сыйымдылықтары 
Год 3,2 3,2 2,8 

5 Объекттiң 

қҧрылысының ҧзақтығы 
» 40 40 40 

3 Экономика есебі 

Блоктық орындаудағы сорап станцияларының Кустовое енгiзуiнен есептi 

экономикалық эффект әдiстемелiк қҧжаттың (9 ) формуласы анықталады. 

 Станциялардың қҧрылысының ҧзақтығы байланысты, бiр жылды аспағанында емес, 

коэффициент және тең 1, формула келесi тҥр алады: 

Э = (З1 + Ээ -З2) А2. 

 (З1 и З2) қҧрайды:  

З1= С1 + К1Ен = 6080 + 0,15 × 1120 = 6080 + 168 = 6248 мың теңге;  

З2= С2 + К2Ен = 3900 + 0,15 × 1788= 3900 + 268 = 4168 мың теңге 

 

Алты) қҧрайды (8в)] 



 

 

40 
 

 

K′1 иК′2 = 0. 

 

Э = [8000 × 1,331 + (11000 + 8000)1,21 + (10000 + 9000) 1,1 + (1500 + 2500)] 1,11 + 

+ 8470 – (16000 × 1,21 + 20000 × 1,l + 17000) = 15090 мыңтеңге 

 

Эф = Ен Ф (Т1- T2); 

Эф = 0,15 × 62000 (3,2 – 2,8) =3720 мың теңге 

 

Э + Эф = 15090 + 3720 = 18810 мың теңге 

 

Г6-МЫСАЛЫ 

Iрiлендiрiлген ӛлшемдерi бар жаңа қҧрылыс қҧралымының қолдануынан есептi 

экономикалық эффекттiң анықтау 

1 Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Жаңа конструктивтiк шешiм суландыратын каналдардың қаптауын конструкция 

полиэтилен қабыршағының ҥстiнен жинақталатын 0, 06 х1, 5 х 6 ӛлшемнiң Нпктiң темiр 

бетон тақталарынан орындалатындығында. Тақталардың арасындағы тоғысқан жерлердiң 

орындарындағы рубероидтың жолағы салынады. Тақталардың арасындағы жiктердiң 

бiтеуi цемент орындалады - ерiтiндiнiң Песчаныйымен. 

Салыстырулар ҥшiн базасы ретiнде қабыршақ бойынша 0, 07х1х2 ӛлшемнiң 

тақталарын каналдың қаптауын конструкциясы қабылданады. Негiздi вариант бойынша 

қаптаудың тақталары Нпктiң тақталарын қолдану орнына каналдың қаптауы бойынша 

жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары ӛндiрiске шығын тӛмендетудi қамтамасыз етедi, 

тетiктердiң пайдалануы арналған шығын қысқарту тақталарды монтажда, сонымен бiрге 

суландыратын каналдың пайдалануы арналған шығынды ҥнемдеуге алып келедi. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базалық 

жобалық 

шешім 

Жаңа 

жобалық 

шешім 

1 Жылғы жҧмыс кӛлемi қаптауды 1 мың м2ге кӛрсеткіштер тыс. м
2
 4,9 10,7 

 қҧрылыс алаңына дейiн зауытта олардың тасымалдауын 

қҧнның есепке алуымен қҧрама темiр бетон тақталарын 

ӛндiрiске 2 келтiрiлген шығындар 

теңге 378350 332500 

 каналдың қаптауы бойынша жҧмыстардың қҧрылыс-

монтаждықтары 3 сметалық қҧн 

» 581500 520380 

 каналдың қаптауы бойынша жҧмыстардың қҧрылыс-

монтаждықтары 4 ӛзiндiк қҧн 

» 536020 470930 
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2 Есептеуге арналған шығыс деректері(жалғасы)

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базалық 

жобалық 

шешім 

Жаңа 

жобалық 

шешім 

 соның iшiнде:       

 – (тақталарды қҧнның есепке алуысыз) конструкциялардың 

тҧрғызуы бойынша жҧмыстардың ӛзiндiк қҧны 

» 214420 188330 

 – франктiң темiр бетон тақталарын қҧн » 321600 282600 

 5 еңбек шығындар чел.-дн. 71,4 34,7 

 6 iргелi салым қҧрылыс ҧйымның ӛндiрiстiк қорларында теңге 29040 10410 

 7 Жылғы шығындар каналдың пайдалануының жанында 

қаптаудың мазмҧныды 

» 18490 14910 

 конструкциялардың 8 қызмет мерзiмi год 30 30 

 тақтаны беттiң 9 ауданы м
2
 2,0 9,0 

 10 шығын 1 тақтаға болды кг 9,66 32,94 

 

3 Экономика есебі 

Блоктық орындаудағы сорап Кустовое станцияларының енгiзуiнен есептi 

экономикалық эффект әдiстемелiк қҧжаттың (9 ) формуласы анықталады. 

 Станциялардың қҧрылысының ҧзақтығы байланысты, бiр жылды аспағанында емес, 

коэффициент және тең 1, формула келесi тҥр алады: 

Э = (З1 + Ээ -З2) А2. 

 (З1 и З2) қҧрайды:  

З1= С1 + К1Ен = 6080 + 0,15 × 1120 = 6080 + 168 = 6248 мың теңге;  

З2= С2 + К2Ен = 3900 + 0,15 × 1788= 3900 + 268 = 4168 мың теңге 

 

Алты) қҧрайды (8в)] 

 

K′1 иК′2 = 0. 

 

Э = [8000 × 1,331 + (11000 + 8000)1,21 + (10000 + 9000) 1,1 + (1500 + 2500)] 1,11 + 

+ 8470 – (16000 × 1,21 + 20000 × 1,l + 17000) = 15090 мыңтеңге 

 

Эф = Ен Ф (Т1- T2); 

Эф = 0,15 × 62000 (3,2 – 2,8) =3720 мың теңге  

 

Э + Эф = 15090 + 3720 = 18810 мың теңге 
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Г7-МЫСАЛЫ 

Жаңа материалдың қолдануының негiзiнде конструкцияның әбден жетiлдiруiнен 

есептi экономикалық тиімділігін анықтау 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

 

Мысалында қолдануынан эффектi полимербитум (Пбв) тҧтастырғыш анықталады екi 

қабат асфальтобетон жамылғысын қҧрылымда асфальтобетон даярлау ҥшiн араластыр. 

Жамылғыны қҧрылым қолданылатын сырғанақтардың ӛнiмдiлiгi Пбв қолдану 

жамылғыны қызмет мерзiмiн ҥлкейтiп, жол тӛсемiнiң пайдалануы арналған шығын 

қысқартуға жоғарылатуға мҥмкiндiк бередi.  

 Базасында асфальтобетон жамылғысын қҧрылымы кәдiмгi тҧтастырғыш эталон 

ретiнде қабылданады. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 

Ӛлшеу 

бірліктері 

 

Базалық жобалық шешім 

Базалық 

жобалық 

шешім 

Жаңа 

жобалық шешім 

жаңа конструкцияның қолдануымен 1 Жылғы 

жҧмыс кӛлемi  
км   127 

жол тӛсемiнiң 1 км кӛрсеткіштер       

 жамылғыны қҧрылым бойынша жҧмыстардың 

қҧрылыс-монтаждықтары 2 ӛзiндiк қҧн 
теңге 1326800 1275400 

 3 iргелi салым қҧрылыс ҧйымның ӛндiрiстiк 

қорларында 
» 258000 172000 

 жол тӛсемiнiң пайдалануын саладағы 4 жылғы 

шығындар 
» 23000 17500 

 жамылғының 5 қызмет мерзiмдерi год 15 25 

 

3 PI = 11460/(1+0,12)
1
 + 440(1+0,12)

2
+ 440(1+0,12)

3
+ 440(1+0,12)

4
+ 440(1+0,12)

5
+ 

440(1+0,12)/11000 = 11646/11000 = 1,06. 

PI кӛбiрек 1 жоба қабылдау керек. 

Инвестициялардың пайдалылықтың iшкi нормасының есептеуi - (3) формула 

бойынша IRR: 

Тең 20 %-шi (Ен2 ) Дисконт жалакиiнiң жанында NPV-шы (1 ) формула бойынша 

сол сияқты ӛлшеулi терiс мәндi қҧрайды - 355 мың теңге. 

17, 2%-шi (20-12 ) IRR = 12 + 646 (646 +355 ).  

(8б) 

 

  

Э = (1365500 × 1,13 + 34330 – 1301200) 127 = 35070 мың теңге 
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Г8-МЫСАЛЫ 

 

Ҧзақ уақытқа жарамдылықтың жоғарылатуы және конструкциялардың қолдану 

кезiндегi сапаларының жақсартуы ҥшiн жаңа материалдың қолдануынан есептi 

экономикалық тиімділігін анықтау 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Мысалда жамылғылардың темiр бетон тақталарын қоррозияға қарсы қорғау ҥшiн 

хлорсульфиттелген (Хспэ) полиэтиленнiң негiзiнде лак бояу материалдарының 

қолдануынан тиімділігін анықталады. 

 Хспэ қолдану тоттану тӛзiмдiлiгi және конструкциялардың қорғайтын қасиеттерiн 

жоғарылатып, олардың ҧзақ уақытқа жарамдылығын ҥлкейтiп, конструкциялардың 

пайдалануын саладағы шығын қысқартуға мҥмкiндiк бередi. 

 Салыстыру ҥшiн эталонға перхлорвинил материалдарының негiзiнде қоррозияға 

қарсы лак бояу жамылғысы бар конструкция қабылданғанэксплуатации конструкций. 

 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Конструкция плит 

с традиционным 

защитным 

покрытием 

с защитным 

покрытием на 

основе ХСПЭ 

енгiзудi 1 Жылғы кӛлем  м
2
 – 4000 

 тақталарды 100 м2 беттер       

 қҧрылыс алаңына дейiн олардың 

тасымалдауын қҧнның есепке алуымен 

жаңа лак бояу жамылғысымен темiр бетон 

тақталары жасауға 2 келтiрiлген шығындар 

зауытта 

теңге 97160 100660 

 конструкциялардың тҧрғызуы бойынша 

жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары 3 

ӛзiндiк қҧн тақталарды қҧнның есепке 

алуысыз 

» 14500 14500 

 4 Меншiктi iргелi салым қҧрылыс 

ҧйымның ӛндiрiстiк қорларында 
» 600 600 

 конструкциялардың пайдалануын саладағы 

5 Жылғы шығындар 
» 13000 9000 

 конструкциялардың 6 қызмет мерзiмi год 20 25 

3 (8) 

Э = [(З1 + Зс1)µ + Ээ – (З2 + Зс2)] A2;  

Зс1 = Зс2 = 14500 + 0,15 × 600 = 14590; 

 

 

Э = [(97160 + 14590) 1,046 + 25000 – (100660 + 14590)] 40 = 1070 мың теңге. 
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Г9-МЫСАЛЫ 

Ҧзақ уақытқа жарамдылықтың жоғарылатуы және конструкциялардың қолдану 

кезiндегi сапаларының жақсартуы ҥшiн жаңа материалдың қолдануынан есептi 

экономикалық эффекттiң анықтау 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Мысалда жамылғылардың темiр бетон тақталарын қоррозияға қарсы қорғау ҥшiн 

хлорсульфиттелген (Хспэ) полиэтиленнiң негiзiнде лак бояу материалдарының 

қолдануынан эффектпен анықталады. 

Хспэ қолдану тоттану тӛзiмдiлiгi және конструкциялардың қорғайтын қасиеттерiн 

жоғарылатып, олардың ҧзақ уақытқа жарамдылығын ҥлкейтiп, конструкциялардың 

пайдалануын саладағы шығын қысқартуға мҥмкiндiк бередi. 

Салыстыру ҥшiн эталонға перхлорвинил материалдарының негiзiнде қоррозияға 

қарсы лак бояу жамылғысы бар конструкция қабылданғанэксплуатации конструкций. 

 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 

Ӛлшеу 

бірліктері 

 

жобалық шешім 

Базалық 

жобалық шешім 

Жаңа жобалық 

шешім 

енгiзудi 1 Жылғы кӛлем  м
2
 – 4000 

 тақталарды 100 м2 беттер       

 қҧрылыс алаңына дейiн олардың 

тасымалдауын қҧнның есепке алуымен 

жаңа лак бояу жамылғысымен темiр бетон 

тақталары жасауға 2 келтiрiлген шығындар 

зауытта 

теңге 97160 100660 

 конструкциялардың тҧрғызуы бойынша 

жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары 3 

ӛзiндiк қҧн тақталарды қҧнның есепке 

алуысыз 

» 14500 14500 

 4 Меншiктi iргелi салым қҧрылыс 

ҧйымның ӛндiрiстiк қорларында 
» 600 600 

 конструкциялардың пайдалануын саладағы 

5 Жылғы шығындар 
» 13000 9000 

 конструкциялардың 6 қызмет мерзiмi год 20 25 

3 (8) 

Э = [(З1 + Зс1)µ + Ээ – (З2 + Зс2)] A2;  

Зс1 = Зс2 = 14500 + 0,15 × 600 = 14590; 

 

 

Э = [(97160 + 14590) 1,046 + 25000 – (100660 + 14590)] 40 = 1070 мың теңге. 
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Г10-МЫСАЛЫ 

Ҧзақ уақытқа жарамдылықтың жоғарылатуы және конструкциялардың қолдану 

кезiндегi сапаларының жақсартуы ҥшiн жаңа материалдың қолдануынан есептi 

экономикалық эффекттiң анықтау 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Мысалда жамылғылардың темiр бетон тақталарын қоррозияға қарсы қорғау ҥшiн 

хлорсульфиттелген (Хспэ) полиэтиленнiң негiзiнде лак бояу материалдарының 

қолдануынан эффектпен анықталады. 

 Хспэ қолдану тоттану тӛзiмдiлiгi және конструкциялардың қорғайтын қасиеттерiн 

жоғарылатып, олардың ҧзақ уақытқа жарамдылығын ҥлкейтiп, конструкциялардың 

пайдалануын саладағы шығын қысқартуға мҥмкiндiк бередi. 

 Салыстыру ҥшiн эталонға перхлорвинил материалдарының негiзiнде қоррозияға 

қарсы лак бояу жамылғысы бар конструкция қабылданғанэксплуатации конструкций. 

 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 

Ӛлшеу 

бірліктері 

 

жобалық шешім 

Базалық 

жобалық шешім 

Жаңа 

жобалық шешім 

енгiзудi 1 Жылғы кӛлем  м
2
 – 4000 

 тақталарды 100 м2 беттер       

 қҧрылыс алаңына дейiн олардың 

тасымалдауын қҧнның есепке алуымен 

жаңа лак бояу жамылғысымен темiр бетон 

тақталары жасауға 2 келтiрiлген шығындар 

зауытта 

теңге 97160 100660 

 конструкциялардың тҧрғызуы бойынша 

жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары 3 

ӛзiндiк қҧн тақталарды қҧнның есепке 

алуысыз 

» 14500 14500 

 4 Меншiктi iргелi салым қҧрылыс 

ҧйымның ӛндiрiстiк қорларында 
» 600 600 

 конструкциялардың пайдалануын саладағы 

5 Жылғы шығындар 
» 13000 9000 

 конструкциялардың 6 қызмет мерзiмi год 20 25 

3 (8) 

Э = [(З1 + Зс1)µ + Ээ – (З2 + Зс2)] A2;  

Зс1 = Зс2 = 14500 + 0,15 × 600 = 14590; 

 

 

Э = [(97160 + 14590) 1,046 + 25000 – (100660 + 14590)] 40 = 1070 мың теңге. 
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Г11-МЫСАЛЫ 

Объекттердiң ҥлкенiрек ӛндiрiс қуатымен ҥшiн ӛндiрiс және жаңа машинаның 

қолдануынан есептi экономикалық тиімділігін анықтау 

1 Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

1420 ммнiң диаметрiн қҧбыр ҥшiн жаңа тазарту машина жасалған. Салыстыру ҥшiн 

эталонға 1220 ммнiң диаметрiн қҧбырдың қҧрылысы ҥшiн кинематиялық схема тазарту 

машина сол ең ҥлкен, меңгерiлген бҧрын қабылданады. 

 Есептi экономикалық эффект салыстрылған диаметрлердiң қҧбырларының ӛткiзу 

әдiс есеп бiрлiгiне анықталады - м3i 1 миллиарды Газа тасылатын 

 

3 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Конструкция плит 

с традиционным 

защитным 

покрытием 

с защитным 

покрытием на 

основе ХСПЭ 

енгiзудi 1 Жылғы кӛлем  м
2
 – 4000 

 тақталарды 100 м2 беттер       

 қҧрылыс алаңына дейiн олардың 

тасымалдауын қҧнның есепке алуымен 

жаңа лак бояу жамылғысымен темiр бетон 

тақталары жасауға 2 келтiрiлген шығындар 

зауытта 

теңге 97160 100660 

 конструкциялардың тҧрғызуы бойынша 

жҧмыстардың қҧрылыс-монтаждықтары 3 

ӛзiндiк қҧн тақталарды қҧнның есепке 

алуысыз 

» 14500 14500 

 4 Меншiктi iргелi салым қҧрылыс 

ҧйымның ӛндiрiстiк қорларында 
» 600 600 

 конструкциялардың пайдалануын саладағы 

5 Жылғы шығындар 
» 13000 9000 

 конструкциялардың 6 қызмет мерзiмi год 20 25 

 

К′′1жәнеК′′2 iргелi салым қҧбыр салушыларға қабылданған, бiрақ емес, толық ӛлшем 

емес, iлескен оның қҧбыр салушысына тазарту машинаның салмағынан еншiге, тиiстi 

жҥктеме: 

К′′1 = 0,23 × 2981,7 = 6857,9  мың теңге;  

К′′2 = 0,23 × 11375,4 = 2616,3 мың теңге 

 

3. Экономикалық ықпалды есептеу 

Жаңа машинаның ӛндiрiсiнен есептi экономикалық эффект (объекттердiң ӛндiрiс 

қуатына келтiруiн есепке алумен) (12 ) формула анықталады: 

 

= 1, 0-шi қызмет мерзiмдерiнiң ӛзгерiстiң есепке алуын коэффициент.  
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Қҧрылыс машиналарының пайдалануы арналған шығындарда қҧрылыс ӛндiрiсiндегi 

ҥнемдеудi қҧрайды: 

 

 

 

 

Э + Эу + Эф = 118,9 + 62,6 + 1125,0 = 1306,5 мың теңге 

 

Кӛрсеткіштер Белгілер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базалық 

машина 

Жаңа 

машина 

1 Жаңа тазалау машиналарының ӛндірісінің 

жылдық кӛлемі 

А2 шт. - 31 

2 Тазалау машинасының бӛлшектік бағасы З мың теңге 749,0 1400,0 

3 Газ жолының есептік ӛндірістілігі Q млрд. м
3
 15 29 

4 Машинаның жылдық ӛндірістілігі В м
2
поверхности 480020 457490 

5 Машина қызметінің мерзімдері Òc лет 7 7 

6 Пайдалануға беру бойынша жылдық ағымды 

шығындар (реновацияға тӛленетін 

аударымдардың есебісіз) 

И′′1 иИ′′2 мың теңге 515,4 622,3 

7 Қҧбыр салудың бӛлшектік бағасы - » 2981,7 11375,4 

8 Тҧтынушыдағы ілеспелі капитал салу К′′1 иК′′2 » 685,8 2616,3 

 

Қҧрылыстық және жобалық жҧмыстар ҥшін инспекция және тестілеудің жоспары 

нақты жҧмыс белгіленген талаптарды растау арқылы орындалғандығы туралы кӛрнекті 

және жан-жақты ақпараттарды беру мақсатында әрбір шараны қҧжаттандыру ҥшін қажет. 

ИТЖ мазмҧны қолданыстағы стандарттармен, ҚР қолданыстағы заңнамасымен, 

нақты жобаның ерекшелігінің есебімен нормативтік-техникалық қҧжаттамалармен 

базаланады. 

 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

 

 
 

Негiзгi еңбекақы жҧмыс теңге 22549 20917 

 Машиналар және тетiктердiң пайдалануына 

шығындар 
» 27858 14844 

 Тәуелдi болатын қосымша шығындар:       

 негiзгiсi еңбекақы жҧмыс  » 3382 3138 

 22549  0, 15 = 3382  » 1339 986 
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Г12-МЫСАЛЫ 

Ҧзақ уақытқа жарамдылықтың жоғарылатуы және конструкциялардың қолдану 

кезiндегi сапаларының жақсартуы ҥшiн жаңа материалдың қолдануынан есептi 

экономикалық эффекттiң анықтау 

1 Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Жҧлып ретiнде сулайтын сҧйық (павалар ) беттiк-активтi заттарды су ерiтiндiлерiн 

қолданылатын айырмашылығы болады әшекейлi жамылғыларды қайрауды жаңа 

технология. Сулар орынына кӛмiрқышқыл натри қолдану павалар ретiнде қайрауда 

жҥрiстi әшекейлi қыратын машинамен еңбек ӛнiмдiлiк 40%ке дейiн жоғарылатып және 

дефицит қыратын тастарының шығыны 20%ке қысқартуға мҥмкiндiк беред2Есептеуге 

арналған шығыс деректері (на 1000 м
2
 пола) 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Ауыстырылатын 

технология 
Жаңа технология 

1 тiкелей шығындар  теңге 18240  13080 

 Негiзгi еңбекақы соның iшiнде » 6800 4600 

 тәуелдi болатын 2 қосымша шығындар:       

 негiзгiсi еңбекақы жҧмыс  » 1020 690 

 68, 0  0, 15 = 10, 2  » 820 550 

 46, 0  0, 15 = 6, 9 » 20080 14320 

 жҧмыстың еңбектi кӛп қажетсiнуi  чел.-дн. 13,6 9,2 

 113, 6  0, 6 = 8, 2  Теңге 2480 1740 

 9, 2 0, 6 = 5, 5 тыс. м
2
 - 250 

 

Э = (З1-З2) А2  = [(C1 + Eн K1) -(C2 + Eн K2)]А2 = (20080 +  

+ 0,15 × 2480) - (14320 + 0,15 × 1740) 250 = 1470 мың теңге 

 

Г13-МЫСАЛЫ 

Қолданудан есептi экономикалық эффекттiң анықтауы жаңа еңбек қҧралдарды 

қолдануы бар жҧмыс технологиясынҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

20 ммге дейiн қабырғалары 720 1420 ммнiң диаметрiн қҧбырлардың дәнекерленген 

тоғысқан жерлерiнiң бақылауы және жуандық ҥшiн жасалған жаңа ӛнiмдi технологиядан 

астам қҧбыр бойынша орын ауыстыру ҥшiн қашықтан басқаруы бар магнит графикалық 

бақылау ҥшiн жҥрiстi жабдықтың қолдану негiзделген. 

 Салыстырулар ҥшiн базасына гамма-ақаутапқыны қолдануы бар дәнекерленген 

тоғысқан жерлердiң бақылауының радиографикалық технологиясы қабылданған. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базовая 

технология 

Инновациялық 

технология 

қҧралдардың енгiзуiн 1 Жылғы кӛлем шт. – 21 

 бiр қҧралды тоғысқан жерлердiң бақылауының 

2 Жылғы кӛлемi 

стык 243 1477 

 3 қҧралдың Инвентарлық - есептi қҧны теңге 513700 412100 

 бiр тоғысқан жердiң бақылауының 4 ӛзiндiк 

қҧны 

» 1414 232 
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3. Экономикалық әсерді есептеу 

Магнит графикалық бақылау ҥшiн жҥрiстi жабдықтың қолдануы бар қолдану жаңа 

технологиясы қолдану (8 ) формула бойынша анықталатын есептi экономикалық эффекттi 

қамтамасыз етедi 

Э = (З1– З2) А2 

 

 

Г14-МЫСАЛЫ 

Ӛндiрiс және жаңа қҧрылыс материалының қолдануынан есептi экономикалық 

эффекттiң анықтауы кiшiсi меншiктi қҧрылыс қҧралымының бiрлiгiне шығынмен 

салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Жаңа жабын материалы - стеклорубероид кәдiмгi рубероидтан орнына ҥш қабатты 

жамылғысы стеклорубероидтың екi қабатын қолдануға мҥмкiндiк берген биiгiрек берiк 

және жылуды оқшаулайтынатын қасиеттер алады. Салыстырулар ҥшiн базасына ҚРдың 

рубероиды қабылданады - 420. 

2Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер Белгілер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базалық 

машина 

Жаңа 

машина 

1 Жаңа тазалау машиналарының ӛндірісінің 

жылдық кӛлемі 

А2 дана - 31 

2 Тазалау машинасының бӛлшектік бағасы З мың теңге 749,0 1400,0 

3 Газ жолының есептік ӛндірістілігі Q млрд. м
3
 15 29 

4 Машинаның жылдық ӛндірістілігі В м
2
беті 480020 457490 

5 Машина қызметінің мерзімдері Òc жыл 7 7 

6 Пайдалануға беру бойынша жылдық ағымды 

шығындар (реновацияға тӛленетін 

аударымдардың есебісіз) 

И′′1 иИ′′2 мың теңге 515,4 622,3 

7 Қҧбыр салудың бӛлшектік бағасы - » 2981,7 11375,4 

8 Тҧтынушыдағы ілеспелі капитал салу К′′1 иК′′2 » 685,8 2616,3 

 

                                 З1= 19140 + 0,15 × 30070 = 23650 теңге;  

З2= 37760 + 0,15 × 41280 = 43950 теңге; 
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Г15-МЫСАЛЫ 

Ӛндiрiс және тиiмдiрек қҧрылыс жабдығының қолдануынан есептi экономикалық 

тиімділігін анықтауы 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Салыстырулар ҥшiн базасы ретiнде сонымен бiрге экскаваторға iлiнген копр 

жабдығы қабылданған.  

Салыстырулар ҥшiн базасы ретiнде сонымен бiрге экскаваторға iлiнген копр 

жабдығы қабылданған. Жаңа копр жабдығы ӛнiмдiлiгiрек, ҧзақ ӛмiрлiк және тiк 

қадаларының қағуы ҥшiн пайдалану шығындарындағы ҥнемдеуiн оның қолдануында 

бередi салыстырғанда алмастырылатын. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базалық 

машина 
Жаңа машина 

1 Жылғы ӛндiрiс кӛлемi комп.  

копрового 

оборудования 

- 10 

 копр жабдығының комплектiнiң 2 

баланстық қҧны 

теңге 125000 592900 

 экскаватордың 3 баланстық қҧны » 1600000 1600000 

Использованың жанында шығарылған (қада 

заби сан) 4 Жылғы жҧмыс кӛлемi - iлiнген 

және сменалық (жабдықтың бiр 

комплектiне) жабдықтың Ниясы 

шт. свай 3533 4624 

 бiр қаданы қағуды 5 ӛзiндiк қҧн 

(жаңалыққа қҧралдардың есепке алуысыз) 

копр жабдығының негiздi және жаңа 

комплектi кӛмегiмен 

теңге 267 207 

 жабдықтың 6 қызмет мерзiмдерi год 5 7 

 

3 Экономикалық ықпалды есептеу 

Есептік экономикалық ықпал формуласы бойынша анықталады (12) 

Жаңа еңбек қҧралдарды қызмет мерзiмiнiң ӛзгерiсiнiң есепке алуын коэффициент 

салыстырғанда негiздi формула бойынша анықталады (12а). 

Осы мысалда бiрге болатын iргелi салымы (қҧрылыс ҧйым) тҧтынушылар 

бҧлжымайды. 

Жаңа еңбек қҧралдарды қызмет мерзiмiне қҧрылыс ҧйымда пайдалануының 

жанында есептi экономикалық тиімділігі салыстырғанда негiздi формула бойынша 

анықталады (12б): 

 

 

Э = [(1250 +1600) 
4624 

1,23 + 1086,36 - (592,9 + 1600)] 10 = 23950 мың теңге 
3533 
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Г16-МЫСАЛЫ 

Объекттердiң ҥлкенiрек ӛндiрiс қуатымен ҥшiн ӛндiрiс және жаңа машинаның 

қолдануынан есептi экономикалық эффекттiң анықтау 

1 Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

1420 ммнiң диаметрiн қҧбыр ҥшiн жаңа тазарту машина жасалған. Салыстыру ҥшiн 

эталонға 1220 ммнiң диаметрiн қҧбырдың қҧрылысы ҥшiн кинематиялық схема тазарту 

машина сол ең ҥлкен, меңгерiлген бҧрын қабылданады. 

 Есептi экономикалық эффект салыстрылған диаметрлердiң қҧбырларының ӛткiзу 

әдiс есеп бiрлiгiне анықталады - м3i 1 миллиарды Газа тасылатын 

 

2Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер Белгілер 
Ӛлшеу 

бірліктері 

Базалық 

машина 

Жаңа 

машина 

1 Жаңа тазалау машиналарының ӛндірісінің 

жылдық кӛлемі 

А2 шт. - 31 

2 Тазалау машинасының бӛлшектік бағасы З мың теңге 749,0 1400,0 

3 Газ жолының есептік ӛндірістілігі Q млрд. м
3
 15 29 

4 Машинаның жылдық ӛндірістілігі В м
2
поверхности 480020 457490 

5 Машина қызметінің мерзімдері Òc лет 7 7 

6 Пайдалануға беру бойынша жылдық ағымды 

шығындар (реновацияға тӛленетін 

аударымдардың есебісіз) 

И′′1 иИ′′2 мың теңге 515,4 622,3 

7 Қҧбыр салудың бӛлшектік бағасы - » 2981,7 11375,4 

8 Тҧтынушыдағы ілеспелі капитал салу К′′1 иК′′2 » 685,8 2616,3 

К′′1жәнеК′′2iргелi салым қҧбыр салушыларға қабылданған, бiрақ емес, толық ӛлшем 

емес, iлескен оның қҧбыр салушысына тазарту машинаның салмағынан еншiге, тиiстi 

жҥктеме: 

К′′1 = 0,23 × 2981,7 = 6857,9  мың теңге;  

К′′2 = 0,23 × 11375,4 = 2616,3 мың теңге 

 

3. Экономикалық ықпалды есептеу 

Жаңа машинаның ӛндiрiсiнен есептi экономикалық эффект (объекттердiң ӛндiрiс 

қуатына келтiруiн есепке алумен) (12 ) формула анықталады: 

 

= 1, 0-шi қызмет мерзiмдерiнiң ӛзгерiстiң есепке алуын коэффициент.  

 

Қҧрылыс машиналарының пайдалануы арналған шығындарда қҧрылыс ӛндiрiсiндегi 

ҥнемдеудi қҧрайды: 
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Г17-МЫСАЛЫ 

Полимерлiк тҧрбалардың дәнекерлеуi ҥшiн тҥйiскен - дәнекерлегiш қоюдағы жаңа 

тҥйiннiң қолдануынан сыйлық берудi есептеу ҥшiн экономикалық эффекттiң анықтаудың 

(ӛнертабыс) салыстырмалық 1-нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Жаңа тҥйiннiң ӛнертабысы тҥйiскен - дәнекерлегiш қою ҥшiн телескопиялық 

гидравликалық штанганың полимерлiк тҧрбалардың дәнекерлеуiнiң жанында тҧрбаның 

ҧшып шығуы автоматты орнатуға мҥмкiндiк беретiн жасауында тҧрады. Қолдану 

ӛнертабыстар тҥйiскен - дәнекерлегiш қоюды ӛнiмдiлiктi ҥлкейтедi. 

Салыстырулар ҥшiн базасына полимерлiк тҧрбалардың ҧшып шығуын ӛлшемге 

қолдан бекiтiлген тҥйiскен қою қабылданады. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері (на 1 сварочную установку) 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірлігі 

Базалық 

машина 

Жаңа 

машина 

1 Қҧрылғыны іске асырудың бағасы мың теңге 320 370 

2 Зауыт-жасап шығарушы бiр-ақ рет шығындардың 

есепке алуымен қосымша меншiктi iргелi салым 

ӛндiрiстiк қорларында НИР және ОКР 

»  32 

3 Машина ӛндірістілігі ст./жыл 5500 6325 

4 Қызмет мерзімі жыл 8 8 

5 Пайдалануға беру бойынша жылдық ағымды 

шығындар (реновацияға тӛленетін аударымдардың 

есебісіз) 

мың теңге 79 73 

6 Дисконт мӛлшерлемесі % 15  

15 

3 Экономикалық ықпалдың есебі: 

Жылдық экономикалық ықпал (12) формула бойынша анықталады. 

Базалық және жаңа машина бойынша келген шығындар (6)формула бойынша 

анықталады. 

Ц1 = 320 мың теңге; Ц2 = 370 + 0,15х32 = 374,8 мың теңге. 

Қызмет мерзімінің ӛзгеруінің есебінің коэффициенті µ = 1. 

Қҧрылыс машиналарының пайдалануы арналған шығындарда қҧрылыс ӛндiрiсiндегi 

ҥнемдеу (12б) формуласы бойынша анықталады. 

Эс =(79 – 73)/ (0,0874 + 0,15) = 25,3 мың теңге 

1 машинаға есебімен экономикалық ықпал: 

Э = [320(6325/5500) + 25,3 – 374,8]х1 = 18,5 мың теңге 
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Лицензиялық келiсiмшартпен сәйкес есептеуге ӛнертабысқа сыйлық берудi анықтау 

қолданылған экономикалық эффект бес жыл iшiнде тӛмендегі кестеге сәйкес қолдану 

олардың iшiнен сҥйене саналады: 

Енгізу жылы Ӛндіріс кӛлемі, дана 
Жылдық экономикалық әсер, 

мың теңге 

1-ші 10 185 

2-ші 10 185 

3-ші 15 277,5 

4-ші 20 370 

5-ші 20 370 

 

Г18-МЫСАЛЫ 

Қҧрылыс әрлеуінің конструкциясын ӛзгерту бойынша ӛнертабысты пайдаланудың 

сыйақысын есептеуге арналған экономикалық ықпалды анықтау 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша техникалық сипаттамасы 

Еңбек шығынының жҧмыс жасауды қауiпсiздiк және тӛмендетуiнiң жоғарылатулары 

ҥшiн кеспелтек сҥйеудi конструкцияны қабырғалардың панелдерiнiң уақытша бекiтуiнде 

жетiлдiрiлуге ҧсынады. 

Ӛнертабыс олардың монтажының мерзiмiне қабырғалардың панелдерiнiң уақытша 

бекiтуi ҥшiн сҥйеудiң бастарының конструкциясының ӛзгерiсiнде болады. Бҧл монтаждық 

операциялар тағы басқалар танап басып алуын қолдану және сҥйеудi тӛменгi бастың 

фиксаторының бҧралуын шығарады. Салыстырулар ҥшiн базасына монтажда ҥлкен 

панелдi тҧрғын ҥй қолданылатын бастар конструкцияның жеңiлдiктi кеспелтек сҥйеуi 

қабылданған. 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛлшеу 

бірлігі 

Тӛмендегілердің кӛмегімен монтаждау 

ескіконструкцияның 

тіреуі 

 жетілдірілген 

тіреу 

Есептік жылдағы монтаж 

жҧмыстарының кӛлемі 

блок–

секция 

– 27 

1 блок–секцияның кӛрсеткіштері       

Блок-секцияның сметалық қҧны мың теңге 20143,2 20143,2 

оныңішінде:       

тікелей шығындар » 16611,0 16611,0 

жҥкқҧжат шығындары » 2391,9 2391,9 

Монтаж жҧмыстарының бағасы » 601,0 585,3 

Монтаждың ҧзақтығы кҥн 15 14 

 

ЕСКЕРТПЕ Негізгі ӛндірістік қорға капитал салу есепке алынбайды, ӛйткені уақыт бойынша 

механизмдерді пайдалану салыстырмалық нҧсқаларда бірдей (K1 = K2).  

 

3 Экономикалық ықпалдың есебі 
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Монтаждық жҧмыстардың қҧнын тӛмендету есебімен есептік жылға жҧмыстардың 

кӛлеміне жҧмыстардың технологиясын жетілдіру бойынша ӛнертабысты пайдаланудан 

болатын экономикалық ықпал: 

Эмр = (601,0 – 585,3) 27 = 376,8 мың теңге 

Бір блок-секцияның қҧрылысының ҧзақтылығын қысқарту бойынша жҥкқҧжаттық 

шығындардың шартты-тҧрақты бӛлігінің ҥнемділігі (14) формула бойынша анықталады. 

27 блок-секцияның есебіндегі шартты-тҧрақты жҥкқҧжат шыындарды ҥнемдеу: 

Эун = 2391,9х0,5х(1 – 14/15)27 = 2150,6 мың теңге 

Авторға сыйақы тӛлеуді анықтау ҥшін жылдық экономикалық ықпалдың жалпы 

ӛлшемі:  

 

Эмр + Эун= 376,8 + 2150,6 = 2527,4  мың теңге 

 

Г19-МЫСАЛЫ 

Сейсмикалық микроаудандастыру есебібен «А» және «Т» қалаларының аумағының 

қҧрылысын салу жӛніндегі ережелердің жинағына («А» және «Т» қалаларының 

аумағының қҧрылысын салу жӛніндегі нҧсқаулықтың орнына) зерттеу мен 

ӛңдеужҥргізудің ауылшаруашылық тиімділігінің есебі 

1Салыстыратын нҧсқалардың қысқаша сипаттамасы 

Ережелер жинағында сейсмикаға тӛзімді қҧрылыс жӛніндегі қҧрылыстық 

нормалардың талаптарының негізінде ӛңделген кепілдемелік ережелер, сейсмикалық 

микроаудандастыру схемалары, сонымен қатар ғылми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жҧмыстардың нәтижелерін жалпыландыру берілген. 

Ережелер жинағына сәйкес ғимараттар мен имараттарды жобалау және қҧрылысын 

салу ықтимал жер сілкіністерінен болатын жӛндеу-орнына келтіру жҧмыстарының 

шығынын тӛмендетуге мҥмкіндік береді. ҚМЖ қҧны (сметалық бағасы) ӛзгермейді. 

 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері 

Кӛрсеткіштер 
Ӛзгеру 

бірлігі 

«А» 

қаласы 
«Т» қаласы 

1 Қҧрылыстың сметалық бағасынан жыл сайын жӛндеу-

орнына келтіру жҧмыстарына кететін ықтимал 

шығындар % 

% 3 1 

2 Ережел жинағын пайдалану арқылы қҧрылыстағы 

жӛндеу-орнына келтіру жҧмыстарының шығынын 

азайту 

» 30 25 

3 Ӛңдеуді бастағаннан енгізуге дейінгі мерзім (III 

группа) - Тр 

жыл 1  1  

4 Есептік жылда кҥтпелі енгізу кӛлемінің бӛлігі - Аt % 50 50 

5 Кҥтпелі нәтижелерге қол жеткізу мҥмкіндігін 

сипаттайтын коэффициент 

ҥлес 0,8 0,8 
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6 Есептік жылдағы қҧрылыс салудың кҥптелі кӛлемі 

(сметалық бағасы) - Vо 

млн. 

теңге 

36000 24000 

7 Ӛндіріс алдындағы (Ережелер жинағын зерттеу мен 

ӛңдеуге кететін) шығындар 

млн. 

теңге 

30 15 

2 Есептеуге арналған шығыс деректері (жалғасы) 

Кӛрсеткіштер 
Ӛзгеру 

бірлігі 

«А» 

қаласы 
«Т» қаласы 

8 Дисконт мӛлшерлемесі % 10 10 

9 Осы ӛңдеуге жататын экономикалық ықпалдың ҥлесі 

- d 

ҥлес 0,15 0,15 

3 Халық шаруашылығының экономикалық ықпалын есептеу 

Жылдық экономикалық ықпал (17) формуланы қолдану арқылы тӛмендегіше 

анықталады:  

«А» қаласы ҥшін - Э1 = 0,15х0,8[0,5х36000х(0+0,009(1+0,1)
1
 – 0,1х30х(1+0,1)

0
] = 

17,28 млн. теңге. 

«Т» қаласы ҥшін - Э2 = 0,15х0,8[0,5х24000х(0+0,0025(1+0,1)
1
 – 0,1х15х(1+0,1)

0
] = 

3,08 млн. теңге. 

Ережелер жинағына келетін экономикалық ықпалдың ҥлесі 17,28 + 3,08 = 20,36 

млн. теңге. 
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IV 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Концепцией реформирования системы технического 

регулирования строительной отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы, 

стратегической целью реформы является создание благоприятных условий для 

формирования в Республике Казахстан устойчивой высокой культуры строительства.  

Основным требованием к реформе является приведение строительного 

законодательства и нормативных технических документов в области технического 

регулирования в соответствие с зарубежными аналогами, применяющимися в 

экономически развитых странах. 

В условиях реформирования экономики государства и необходимости привлечения  

инвестиций, новых эффективных технологий и техники проблема экономического 

обоснования и оценки  внедрения инновационных технических решений приобретает 

особую актуальность. Применение централизованного способа оценки эффективности 

инноваций, при котором главными показателями эффективности являлась выгодность для 

государства, приводит к неполноценному использованию остродефицитных накоплений 

предприятий, а в конечном итоге – является тормозом инновационного развития и 

наращивания темпов экономического роста государства. Поэтому потребность в 

современных способах оценки возникает как на уровне первичных хозяйствующих 

субъектов (строительных организаций, инновационных компаний), так и у 

государственных органов управления при распределении бюджетных средств на 

финансирование различных программ. 

Порядок определения экономической эффективности инновационных технических 

решений, приведенный в данном нормативно-техническом документе, основывается на 

методологии, широко применяемой в современной международной практике, и 

согласуется с методами, предложенными Организацией Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО), а также  методами, применяемыми в 

международной практике анализа инвестиционных проектов. 

В  настоящем методическом документе также, в качестве инструмента оценки 

сравнительной и народнохозяйственной эффективности, применяется показатель 

приведенных затрат, адаптированный к современной трактовке экономической 

эффективности инвестиций. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰЖАТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

GUIDELINES FOR DETERMINING THE ECONOMIC EFFICIENCY IN THE 

CONSTRUCTION OF INNOVATIVE TECHNICAL SOLUTIONS 

 

Дата введения - 2015-07-01 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

1.1  Настоящий методический документ устанавливают единые методы и порядок 

расчетов экономической эффективности инновационных технических решений в 

строительстве и может применяться строительно-монтажными, проектно-

изыскательскими, проектно–технологическими, научно-исследовательскими и другими 

организациями, учреждениями и предприятиями, занятыми разработкой и внедрением 

инновационных технических решений в области строительства, на всех стадиях их 

создания и внедрения.  

1.2  Настоящий методический документ предназначен для руководителей проектов 

или потенциальных инвесторов, в распоряжении которых находятся материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы. 

1.3  Расчеты экономической эффективности инновационных технических решений, 

предназначенных для использования в строительстве, осуществляемых в других отраслях 

ее разработчиками и изготовителями, должны производиться с учетом особенностей 

применения инноваций в строительстве, предусмотренных настоящимметодическим 

документом, и условий ценообразования строительной продукции.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Для применения настоящего государственного норматива необходимы следующие 

ссылочные нормативные документы: 

Закон Республики Казахстан “Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан” от 16 июля 2001 года№ 242-II. 

Закон Республики Казахстан “О техническом регулировании” от 09 ноября 2004 года 

№ 603-II. 

Закон Республики Казахстан “О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности” от 09 января 2012 года № 534-IV. 

Закон Республики Казахстан “Патентный закон Республики Казахстан” от 16 июля 

1999 года № 427-I. 

СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства. Основные положения. 

Издание официальное 
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СН РК 8.02-02-2011 Методика определения стоимости строительной продукции в 

Республике Казахстан. 

РДС РК 1.01-01-2014Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства.Основные положения 

МСФО (IAS) 16 Основные средства. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно–

технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории 

Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и 

«Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на 

текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормативами 

следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящемметодическом документе применяются термины с соответствующими 

определениями, приведенные в Приложении А. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящий методический документ предназначен для: 

–  технико-экономического обоснования выбора наилучших вариантов создания и 

внедрения инновационных технических решений на всех стадиях инновационного цикла;  

–  отражения показателей экономической эффективности в нормах, нормативах и 

показателях планов финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций, 

министерств и ведомств; 

–  расчета фактической эффективности инновационных технических решений; 

–  определении размера вознаграждений за создание и внедрение инновационных 

технических решений, являющихся изобретениями;  

–  совершенствования ценообразования.  

4.2  Порядок определения экономической эффективности основывается на 

методологии, широко применяемой в современной международной практике, и содержит 

примеры расчетов, конкретизирующих методы определения основных показателей. 

4.3  При расчетах экономической эффективности в соответствии с даннымПорядком 

к инновационным техническим решениям относятся: 

–  впервые реализуемые в строительстве результаты научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских работ, содержащие изобретения и другие научно-технические 

достижения; 

–  новые или более совершенные конструктивные и объемно-планировочные 

решения, обеспечивающие лучшее использование производственных площадей, 

строительного объема зданий, уменьшение объемов строительных и монтажных работ или 

увеличение объема продукции и услуг, в том числе связанные с применением более 
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совершенной технологии производства, высокопроизводительных машин и оборудования, 

улучшением эксплуатационных характеристик зданий и сооружений; 

–  новые эффективные строительные конструкции и материалы, применение 

которых обеспечивает повышение уровня сборности и уменьшение массы зданий и 

сооружений, повышение их надежности и долговечности; 

–  прогрессивная, индустриальная технология строительства зданий и сооружений, 

новые технические решения по иностранным лицензиям в области строительства; 

–  новые или усовершенствованные методы инженерных расчетов зданий и 

сооружений, позволяющие снизить трудовые и материально-технические затраты при 

осуществлении строительства и эксплуатации объектов. 

Использование указанных научно-технических достижений, должно обеспечивать 

повышение технического уровня и улучшение технико-экономических показателей 

строительства или решение социальных задач, включая охрану окружающей среды. 

4.4  Решение о целесообразности создания и внедрения в строительстве 

инновационных технических решений принимается на основе показателей экономической 

эффективности, определяемых за период их эффективного использования или за 

расчетный период производства продукции (выполнения работ). 

4.5  Показатели экономической эффективности использования инновационных 

технических решений подразделяются на следующие виды: 

–  показатели коммерческой эффективности, учитывающие финансовые последствия 

реализации инноваций для  непосредственных участников проекта; 

–  показатели сравнительной экономической эффективности, применяемые на стадии 

разработки и выбора наилучшего из альтернативных вариантов технических решений; 

–  показатели народнохозяйственной (социально-экономической) эффективности, 

учитывающие затраты и результаты в связи с осуществлением проекта, выходящие за 

пределы финансовых интересов участников и принимающие во внимание эффективность 

инноваций для экономики в целом, отрасли, региона. 

4.6  Коммерческая эффективность инновационного технического решения (проекта) 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих 

требуемую норму доходности. Коммерческая эффективность может рассчитываться как 

для проекта в целом, так и для отдельных участников. 

4.7  В качестве эффекта, при определении коммерческой эффективности, на каждом 

шаге (периоде) реализации проекта выступает поток реальных денег. 

4.8  Показатель сравнительной экономической эффективности, в качестве которого 

выступает расчетный экономический эффект (годовой или за расчетный период 

использования инновационного технического решения), определямый как разность 

приведенных затрат по вариантам технических решений, применяется на стадии выбора 

наиболее эффективного варианта для его дальнейшей разработки и внедрения. 

4.9  Показатели народнохозяйственной (социально-экономической) эффективности 

отражают эффективность, в том числе социальные и экологические результаты, 

инновационных технических решений (проектов), с точки зрения интересов народного 

хозяйства в целом, а также для участвующих в осуществлении проекта административных 



 

 

4 
 

территориальных образований (областей, районов, населенных пунктов), отраслей, 

организаций.  

4.10 Народнохозяйственная (социально-экономическая) эффективность, как правило, 

должна оценивается в случае, если внедряемое инновационное техническое решение 

полностью или частично финансируется за счет средств республиканского или местного 

бюджета. 

 

5 ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

5.1  Для оценки коммерческой эффективности инноваций используются следующая 

система показателей экономической эффективности: 

5.1.1 Чистая приведенная стоимость (ЧДД или NPV) – показатель, представляющий 

разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту 

времени. Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от 

проекта, после того как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные 

затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением инновации. 

    ∑
   

(    ) 

 

   

      ∑
   

(    ) 

 

   

                   (1) 

где NPV – чистая приведенная стоимость, тенге; 

CFt – доход от проектаза годt (t = 1,…, n); 

IC – начальная инвестиция в размере IC= CFо, тенге; 

Ен – ставка дисконта (доходность по альтернативному варианту вложения денег. Это 

может быть депозит в банке, инвестиции другой проект и т.п.). 

5.1.2 В качестве ставки дисконта может быть использована средневзвешенная норма 

доходности (стоимости) капитала (WACC).  

Средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат средств 

предприятия на вложенный в его деятельность капитал. 

WACC рассчитывается по следующей формуле: 

WACC = Кс Wс + КзWз(1 – T/100),                       (1а) 

где Кс – стоимость собственного капитала, в %; 

Wс  - доля собственного капитала по балансу; 

Кз – стоимость заемного капитала, в %; 

Wз – доля заемного капитала по балансу; 

Т – ставка налога на прибыль, в %. 

5.1.3 Если инвестиции осуществляются не одномоментно, а течение ряда лет они 

также дисконтируются. 

5.1.4 Если NPV больше 0, то инвестиции в инновационное техническое решение 

экономически эффективны, а если меньше 0, то - не эффективны. 
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5.1.5 Индекс рентабельности (PI) является относительным показателем 

эффективности, который характеризует уровень доходов на единицу затрат.  

   
∑

   

(    ) 
 
   

   
                                            (2) 

где PI – индекс рентабельности; 

CFo – начальные инвестиции, тенге. 

5.1.6 Если PI больше 1, то проект следует принять к рассмотрению, если меньше 1 – 

отклонить. Чем выше значение этого показателя, тем выше отдача каждого тенге, 

инвестированного в данный проект. Показатель PI удобен при выборе одного проекта из 

ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные объемы 

требуемых инвестиций. 

5.1.7 Внутренняя норма доходности инвестиций (IRR) в инновационные 

технические решения – это значение ставки дисконтирования Ен, при котором NPV 

проекта равен 0 (т.е. величина дисконтированных доходов за определенное число лет 

становится равной инновационным вложениям). Значение IRR находится из выражения: 

   ∑
   

(     ) 

 

   

                                              (3) 

Для расчета IRR можно использовать аппроксимацию с помощью формулы: 

IRR = Eн +
    (      )

          
,          (3а) 

где  Ен2 – ставка дисконта (более высокая), при которой NPVимеет отрицательное 

значение; 

NPV↑ - величина положительного значения NPV (по проекту); 

NPV↓ - величина отрицательного значения NPV. 

5.1.8 При анализе эффективности планируемых инвестиций внутренняя норма 

доходности показывает ожидаемую доходность проекта и, следовательно, максимально 

допустимый относительный уровень расходов.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Например, если проект полностью финансируется за счет кредита банка, то 

значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, 

превышение которого делает проект убыточным. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Независимо от того, с чем сравнивается IRR, проект принимается, если его IRR 

больше некоторой пороговой величины; поэтому при прочих равных условиях, как правило, большее 

значение IRR считается предпочтительным. 

 

5.1.9 Срок окупаемости инвестиций (PP) один из самых простых и широко 

распространенных в мировой учетно-аналитической практике показателей эффективности.  

Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности распределения 

прогнозируемых доходов от инвестиций. Если доход распределен по годам равномерно, 

то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину 

годового дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа оно округляется в 

сторону увеличения до ближайшего целого. Если доход распределен неравномерно, то 
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срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых 

инвестиции будут погашены кумулятивным доходом. 

Общая формула расчета показателя имеет вид: 

PP = min, при котором 

∑     

 

   

                                           (4) 

где Dt– доход в t-м году, тенге; 

IC – единовременные инвестиционные затраты, тенге. 

5.1.10 При учете временного аспекта рассчитывается дисконтированный срок 

окупаемости – DPP по формуле: 

∑  
 

(    ) 
   

 

   

                                           (5) 

5.1.11 Показатели чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы 

доходности позволяют также сравнивать между собой различные варианты инвестиций с 

целью выбора наиболее эффективного. При этом сравнению подлежат варианты с 

сопоставимыми сроками реализации, объемами первоначальных инвестиций и 

релевантными денежными потоками. 

 
 

6 ВЫБОР ВАРИАНТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ 

 

6.1  Показатель приведенных затрат целесообразно использовать для оценки 

сравнительной эффективности инвестиций по вариантам альтернативных технических 

решений. Расчетный экономический эффект определяется путем сопоставления 

приведенных затрат по заменяемым (базовым) и новым техническим решениям. 

Приведенные затраты это показатель, соизмеряющий текущие и единовременные затраты, 

с помощью коэффициента, который представляет собой установленную величину 

альтернативной доходности, т.е. доходности альтернативных вложений: 

Зi = Ci + EнKi,                                             (6) 

где Зi– приведенные затраты по i–му варианту технического решения на единицу 

строительно–монтажных работ (продукции), тенге;  

Ci– себестоимость единицы строительно–монтажных работ (продукции) по i–му 

варианту технического решения, тенге;  

Eн–ставка дисконта для приведенияразновременных затрат к одному моменту 

времени;  

Ki – удельные капитальные вложения в производственные фонды на единицу 

строительно-монтажных работ (продукции) по i–му варианту технического решения, тенге. 

Порядок определения показателей себестоимости работ (продукции) и капитальных 

вложении в производственную базу при расчетах экономического эффекта приводится в 

Приложении Б. 
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При выборе вариантов инновационных технических решений предпочтение отдается 

варианту с минимальными приведенными затратами. 

При равенстве приведенных затрат по сравниваемым вариантам предпочтение 

отдается мероприятию, обеспечивающему получение социального эффекта (существенное 

вытеснение ручного труда, особенно тяжелого и малопривлекательного, улучшение 

условий труда и др.). 

6.2  В расчетах экономической эффективности инновационных технических решений 

рекомендуется использовать единый подход к определению ставки дисконта Eн. Поскольку 

ставка дисконта играет роль величины альтернативной доходности, то она может приниматься 

равной ставке рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан 

на текущий период, с учетом рисковой надбавки, принимаемой от 3 до 15 % в зависимости от 

характера инновационного решения и стадии его внедрения. 

Рекомендуется также в качестве ставки дисконта использовать средневзвешенную 

норму доходности (стоимости) капитала (WACC).  

6.3  При определении сравнительной экономической эффективности в качестве 

исходной базы сопоставления (эталона) принимаются: 

–  на стадии разработки инновационного технического решения (при формировании 

планов научно–исследовательских, проектных и конструкторских работ, выборе 

вариантов создания новой техники) – показатели лучшиханалогов, запроектированных в 

Республике Казахстан, или лучших зарубежныханалогов; 

–  на стадии принятия решения о постановке инноваций на производство – 

показатели лучшиханалогов, применяемых в Республике Казахстан (или 

зарубежныханалогов, которые могут быть закуплены в необходимом количестве или 

разработаны в Казахстане на основе приобретения лицензии); 

–  на стадии освоения и использования в строительстве инновационных технических 

решений (при формировании планов, оценке фактических результатов  применения) – 

показатели заменяемых технических решений. 

Соответственно этому различаются предварительные расчеты ожидаемой 

эффективности, выполняемые на стадиях разработки инновационных технических 

решений и принятия решения о постановке новой техники на производство, расчеты 

планируемой эффективности и уточненные расчеты, выполняемые на стадии освоения и 

использования новой техники с учетом реально сложившихся условий производства, 

нормативной базы и цен. 

При использовании в качестве базы сравнения зарубежныханалогов вместо 

приведенных затрат используется цена зарубежной техники с учетом затрат на доставку 

техники и  таможенные процедуры. 

Исходные показатели (себестоимость, капитальные вложения и др.) по 

базовомуварианту должны приниматься с учетом ожидаемого изменения технического 

уровня строительства, достигаемого к расчетному году, за который производится 

сравнение новой и базовой техники. 

6.4  При применении инновационных технических решений в нескольких сферах 

(отраслях) учитывается расчетный эффект от ее производства и использования в этих сферах. 
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База сравнения принимается индивидуальной по каждой сфере применения новой техники. 

При этом общий выпуск продукции (работ) распределяется по каждой сфере в натуральных 

единицах, а общий расчетный экономический эффект Э определяется по формуле: 

  ∑    

 

   

 (6а) 

где Эi – расчетныйэкономический эффект от производства и использования в 

строительстве единицы новой техники, применяемой в i–й сфере потребления, тенге;  

Аi – часть выпуска новой техники, предназначенная для применения в i–й сфере 

потребления, в натуральных единицах;  

k – количество сфер потребления новой техники. 

6.5  Сравниваемые варианты новых и базовых технических решений должны быть 

приведены в сопоставимый вид по:  

–  области применения;  

–  объему работ, производимых с применением инновационных технических 

решений; 

–  качественным параметрам техники, включая мощность, пропускную способность 

и т.п.;  

–  фактору времени;  

–  уровню применяемых цен; 

–  социальным факторам производства и использования продукции, включая 

влияние на окружающую среду. 

При сравнении вариантов с разными объемами выполняемых в строительстве работ 

производится корректировка показателей капитальных вложений, себестоимости и др. по 

варианту с меньшим объемом до уровня варианта с большим объемом работ. 

Показатели затрат по сравниваемым вариантам должны быть рассчитаны для 

условий одного и того же района строительства, и едином уровне цен на аналогичные 

конструкции и материалы, с применением единой сметно-нормативной базы. 

Эксплуатационные расходы определяются из расчета одинаковых цен на тепловую и 

электрическую энергию, холод и воду. 

Если сравниваемые мероприятия оказывают различное влияние на окружающую 

среду, условия труда рабочих и другие факторы, экономической оценке подлежат только 

те виды инновационных технических решений, которые в части их отрицательного 

влияния на условия труда рабочих и окружающую среду (уровень вибрации, 

запыленности, загазованности, освещенности, отопления или охлаждения рабочего места 

и т.д.) соответствуют требованиям нормативных документов. 

Если указанные параметры новой техники лучше, чем у базовой, для приведения вариантов 

к сопоставимому виду необходимо увеличить капитальные вложения в базовую технику в 

соответствии с данными о величине затрат, необходимых и достаточных для создания устройств, 

обеспечивающих улучшение указанных параметров до уровня новой техники. 
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6.6  Сопоставимость сравниваемых вариантов по фактору времени обеспечивается 

приведением затрат и результатов к одному моменту времени. 

Приведение сравниваемых вариантов в сопоставимый вид по фактору времени 

необходимо, если капитальные вложения осуществляются в течение ряда лет или в разные сроки, 

а также если текущие издержки и результаты производства изменяются по годам эксплуатации. 

Для приведения по фактору времени используется формула  

аt = (1 + Eн)
t
,                              (7) 

где аt– коэффициент приведения (дисконтирования);  

Eн – ставка дисконтирования для приведения разновременных затрат;  

t – период времени приведения в годах, т.е. число лет, отделяющих затраты и 

результаты данного года от начала расчетного года. 

Ставка дисконта для приведения разновременных затрат принимается по  

п. 6.2. 

Затраты и результаты, осуществляемые и получаемые до начала расчетного периода, 

умножаются на коэффициент приведения, а после начала расчетного  

года – делятся на этот коэффициент. Коэффициенты приведения (дисконтирования), 

рассчитанные по формуле (7), даны в Приложении В. 

Приведение разновременных затрат и результатов используется только в расчетах  

экономического эффекта и не может служить основанием для изменения сметной стоимости 

строительства, стоимости объектов новой техники и других показателей, учитываемых в 

планах производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций. 

6.6  При использовании в строительстве освоенных промышленностью конструкций 

(деталей, материалов), на которые предприятиями-изготовителями установлены цены, в 

расчетах вместо приведенных затрат на заводское изготовление конструкций (деталей, 

материалов) может приниматься отпускная цена франко-строительная площадка 

6.7 Если имеется возможность использовать сметно-нормативную базу, (при 

наличии соответствующих расценок), то вместо приведенных затрат на возведение 

конструкций могут применяться показатели сметной стоимости строительно-монтажных 

работ. При отсутствии расценок в действующей сметно-нормативной базе рекомендуется, 

по согласованию с заказчиком, разрабатывать свои индивидуальные расценки или, при 

финансировании инновационных технических решений за счет средств государственного 

бюджета, утверждать нормы и  расценки с использованием новой техники и технологии в 

установленном порядке, для включения в сметно-нормативную базу. 

6.8  Экономическая эффективность новых конструктивных и объемно–

планировочных решений определяется на объемсоответствующих строительно–

монтажных работ, выполняемых с использованием этих решений. 

Экономическая эффективность новой технологии, механизации, в том числе с 

использованием новых орудий и предметов труда, определяется на объем работ, 

выполняемых с применением указанных новшеств. 

Экономическая эффективность новых средств и предметов труда (машины, 

оборудование, приборы, материалы и т.п.) определяется предприятиями-изготовителями и 

организациями-разработчиками на объем их производства всего или в расчетном году. 
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6.9  При проектировании и строительстве крупных объектов  и при длительных 

сроках их строительства экономический эффект определяется от строительства объекта в 

целом, т.е. за весь период его возведения и эксплуатации с приведением всех затрат и 

результатов к году ввода объекта в действие. 

6.10  Новые объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, 

сооружений; новые конструкции 

6.10.1 Сравниваемые проектные решения зданий и сооружений должны быть 

сопоставимы по назначению с учетом требований технического регламента, строительных 

норм и других нормативно-технических документов для одного и того же района 

строительства и условий эксплуатации. 

При сравнении вариантов зданий и сооружений необходимо обеспечить их 

сопоставимость по назначению, потребительским свойствам, полезной площади, 

санитарно-гигиеническим условиям труда и т.п. 

Для обеспечения сопоставимости строительных конструкций учету подлежит 

комплекс всех сопряженных с данной конструкцией элементов, рассчитанных на 

одинаковые ветровые, снеговые и сейсмические нагрузки. 

6.10.2 Расчетный экономический эффект Э от создания и использования новых 

строительных конструкций определяется по формуле:  

Э = [(З1 + Зс1)µ + Ээ –  (З2 + Зс2)] A2,      (8) 

где З1 и З2 – приведенные затраты на заводское изготовление конструкций (деталей) 

с учетом стоимости транспортировки до строительной площадки по сравниваемым 

вариантам базовой и новой техники, в тенге на единицу измерения;  

Зс1 и Зс2 – приведенные затраты по возведению конструкций на стройплощадке (без 

учета стоимости заводского изготовления) по сравниваемым вариантам базовой и новой 

техники, в тенге на единицу измерения;  

µ – коэффициент изменения срока службы новой строительной конструкции по 

сравнению с базовым вариантом. 

Указанный коэффициент рассчитывается по формуле: 

  
     
     

  
(8а)

 

 

где P1 и P2 – доли сметной стоимости строительных конструкции в расчете на 1 год 

их службы по сравниваемым вариантам. Определяются по формуле: 

Рi = Ен/(1+Ен)
Тсi

 – 1,(8б) 

где Тсi – срок службыпо сравниваемым вариантам. 

Ээ – экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы определяется по 

формуле: 

   
(     )    (  

    
 )  

     
  (8в) 

где И1 и И2 – годовые издержки в сфере эксплуатации на единицу конструктивного 

элемента здания, сооружения или объект в целом по сравниваемым вариантам, тенге.  
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К ним относятся: затраты на капитальный ремонт строительных конструкций, 

восстановление и поддержание предусмотренной проектом надежности конструкций и 

сооружений в целом, ежегодные затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание 

(отопление, освещение, очистка от снега и др.);  

K′1 и К′2 – сопутствующие капитальные вложения в сфере эксплуатации 

строительных конструкций (капитальные вложения без учета стоимости конструкций) в 

расчете на единицу конструктивного элемента здания, сооружения или объект в целом по 

сравниваемым вариантам, тенге; 

А2 – объем строительно–монтажных работ с применением новых строительных 

конструкций в расчетном году, в натуральных единицах. 

6.10.3 Расчетный экономический эффект от создания и эксплуатации зданий и 

сооружений нового типа с улучшенными объемно–планировочными и конструктивными 

решениями по сравнению с заменяемыми типами зданий и сооружений с той же 

номинальной производственной мощностью, полезной площадью, емкостью и т.д., 

обеспечивающих повышение их технических и эксплуатационных качеств, определяется 

по формуле: 

    ∑            ∑     

 

   

 

   

          ( ) 
 

где З1i и З2i – приведенные затраты в i–м году строительства объекта по 

сравниваемым вариантам, тенге;  

at – коэффициент приведения к году завершения строительства;  

β – коэффициент учета изменения качественных параметров сравниваемых 

вариантов (производственной мощности, пропускной способности, полезной площади 

зданий и др.), зависящих только от строительных проектных решений. 

Указанный коэффициент рассчитывается по формуле  

  
  
  
  (9а) 

где B1 и В2 – годовые объемы выпускаемой продукции в зданиях производственного 

назначения, пропускная способность транспортных сооружений, число посетителей, 

обслуживаемых в зданиях культурно-бытового назначения, и другие аналогичные 

качественные параметры соответственно по базовому и новому варианту; 

µ – коэффициент учета измерения срока службы нового типа здания (сооружения) по 

сравнению с базовым вариантам, определяется по формуле   

  
  
    
  
    

   (9б) 

где Р′1 и Р′2 – доли отчислений от балансовой стоимости на полное восстановление 

(реновацию) базового и нового здания, сооружения. Определяются по формуле 8(б);  

Ээ – экономия в сфере эксплуатации зданий (сооружений) за срок их службы; 

рассчитывается по формуле (8в); 

n, m – периоды строительства по сравниваемым вариантам, в годах. 
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При строительстве в рассматриваемом периоде нескольких объектов нового типа 

расчет ведется по каждому в отдельности, а результаты суммируются. 

6.11  Новые технологические процессы, механизация и автоматизация 

производства, новые способы организации производства и труда 

6.11.1 Экономическая эффективность применения новой технологии производства 

строительно–монтажных работ, новых методов механизации и автоматизации 

производственных процессов, определяется по разности приведенных затрат в расчете на 

сопоставимую единицу выполняемых работ. 

При сравнении различных методов производства работ, применяемых для 

выполнения нескольких последовательных (или совмещенных) технологических 

процессов, за единицу измерения принимается конечная продукция (1 м
2
 жилой или 

производственной площади, 1 км дороги и др.). 

6.11.2 Расчетный экономический эффект от применения в строительстве новых 

технологических процессов, механизации и автоматизации производства, способов 

организации производства и труда, обеспечивающих экономию производственных 

ресурсов без изменения конструктивных и объемно–планировочных решений зданий и 

сооружений, определяется по формуле  

Э = (З1– З2) А2,                     (10) 

где З1 и З2 – приведенные затраты на единицу объема работ (продукции), 

выполняемых соответственно с применением базовой и новой техники, тенге;  

А2 – годовой объем работ, выполняемых в расчетном году с применением новой 

техники, в соответствующих единицах измерения. 

6.12 Новые или усовершенствованные материалы, детали, полуфабрикаты для 

строительства 

6.12.1 При сравнении взаимозаменяемых материалов обеспечивается их 

сопоставимость по эксплуатационным свойствам. 

Расчетный экономический эффект от создания и использования новых или 

усовершенствования уже применяемых материалов, деталей, полуфабрикатов и т.п., а 

также средств труда со сроком службы менее одного года, используемых в строительстве, 

определяется по формуле: 

  [  
  
  
 
(  
    

 )    (  
    

 )

  
    ]     (11)       

где З1 и З2 – приведенные затраты на производство единицы, соответственно, 

базового и нового материала, тенге;  

У1 и У2 – удельные расходы соответственно базового и нового материала в расчете 

на единицу конструктивного элемента (вида работ), в натуральных единицах;  

И′1 и И′2 – затраты на выполнение работ при использовании базового и нового 

материала (без учета его стоимости) на единицу конструктивного элемента (вида работ), 

тенге;  
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K′1 и К′2 – сопутствующие капитальные вложения в строительстве при 

использовании базового и нового материала в расчете на единицу конструктивного 

элемента с применением нового материала, тенге;  

A2 – годовой объем производства нового материала в расчетном году, натуральных 

единицах. 

Если применение нового материала приводит к изменению технических или 

эксплуатационных свойств строительной конструкции, то соответствующий 

экономический результат входит составной частью в экономический эффект, 

рассчитываемый по формуле (8в). 

6.13 Новые средства труда долговременного применения (машины, приборы, 

оборудование и др.) для строительства 

6.13.1 Расчетный экономический эффект Э от производства и использования в 

строительстве новых средств труда долговременного применения по сравнению с 

заменяемыми (машины, оборудование, приборы и т.п.) с улучшенными качественными 

характеристиками (производительность, долговечность, издержки эксплуатации и т.д.) 

определяется но формуле: 

  (Ц 
В 

В 
  Эс  Ц )А    (12) 

где Ц1 и Ц2 – приведенные затраты или первоначальные единовременные  затраты на 

приобретение (изготовление) единицы соответственно базового и нового средства труда, 

тенге;  

 

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании в строительстве освоенных промышленностью новых 

машин и других средств труда, на которые установлены оптовые цены промышленности, вместо 

приведенных затрат может приниматься балансовая стоимость соответствующих машин. 

 

A2 – годовой объем производства новых средств труда, предназначенных для 

использования в строительстве в расчетном году, в натуральных единицах;  

B1 и В2 – годовые объемы работ, производимых при использовании средств труда по 

сравниваемым вариантам, в натуральных единицах;  

µ – коэффициент учета изменения сроков службы нового средства труда по 

сравнению с базовым. 

Указанный коэффициент рассчитывается по формуле 

  
     
     

   
(12а) 

где Р1 и Р2 – доли отчислений от балансовой стоимости средств труда 

долговременного применения на полное восстановление (реновацию) по сравниваемым 

вариантам определяются по формуле 8(б); 

Эс – экономия в строительном производстве на расходах по эксплуатации 

строительных машин (оборудования, приборов и т.п.) и по другим статьям затрат, 

изменение которых непосредственно связано с применением новых средств труда, а также 
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на отчислениях от сопутствующих капитальных вложений за срок службы в 

строительстве нового средства труда по сравнению с базовым, тенге.  

Указанная экономия определяется по формуле 

   
(  
    

 )    (  
    

 )  
     

  (12б) 

где K′′1 и К′′2 – сопутствующие капитальные вложения в строительное производство 

(без учета стоимости рассматриваемых средств труда) при использовании заменяемого и 

нового средства труда в расчете на единицу объема работ, производимых с помощью 

нового средства труда, тенге;  

И′′1 и И′′2 – удельные годовые эксплуатационные издержки в строительстве при 

использовании базового и нового средства труда, включая годовые затраты по 

эксплуатации машин и механизмов, а также другие затраты, изменение которых 

непосредственно связано с применением новых средств труда, отличающихся более 

высокими качественными характеристиками, в расчете на единицу работ, производимых с 

помощью нового средства труда, тенге. 

Амортизация в этих затратах учитывается только в части, предназначенной на 

капитальный ремонт средств труда, т.е. без учета средств на их реновацию, а также в 

части амортизационных отчислений по сопутствующим капитальным вложениям в 

строительное производство. 

6.13.2 В составе годовых затрат по эксплуатации строительных машин 

(оборудования, приборов и т.п.) учитываются помимо прямых затрат накладные расходы, 

зависящие от величины основной заработной платы и затрат труда рабочих–

механизаторов, а также при сокращении продолжительности производства работ – 

условно–постоянные расходы по эксплуатации машин. 

6.13.3 Выбор вариантов механизации и технологии строительно–монтажных работ с 

применением новых машин, оборудования, приборов и др. осуществляется по разности 

приведенных затрат в строительном производстве, определяемой в соответствии с 

формулой (10). 

При отражении указанного эффекта в предварительных расчетах принимается объем 

работ, выполняемых плановым среднесписочным числом соответствующих машин. 

6.13.4 Если новая машина (оборудование, прибор) входит в состав комплекта 

строительных машин, в расчет текущих издержек по формуле (12) принимаются 

эксплуатационные расходы только по этой машине. 

6.13.5 Расчетный экономический эффект от производства и применения не имеющих 

прямого аналога новых машин, оборудования и т.п., предназначенных для сооружения 

объектов большей производственной мощности (емкости, этажности и т.п.) и 

разработанных на основе кинематических схем средств труда, используемых для 

сооружения объектов того же назначения, но меньшей мощности, определяется по 

формуле (12). При этом первоначальные затраты Ц1 и Ц2, а также эксплуатационные 

расходы И′′1 и И′′2 по сравниваемым вариантам пересчитываются пропорционально 

мощности возводимых объектов. 
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6.13.6 При определении экономической эффективности универсальных машин со 

сменными рабочими органами, выполняющими различные работы, расчет по каждому 

виду работ ведется раздельно. В этом случае средняя величина расчетногоэкономического 

эффекта с учетом удельного соотношения (частоты) применения нового средства 

механизации при выполнении тех или иных технологических процессом определяется по 

формуле (12). 

6.14 Экономическая эффективность сокращения продолжительности 

строительства 

6.14.1 Если в результате использования инновационных технических решений, 

изобретений сокращается продолжительность строительства, то получаемый за счет этого 

расчетный эффект Эт определяется по формуле 

Эт = Эу + Эф,                               (13) 

где Эу – эффект от сокращения условно–постоянных расходов строительной 

организации;  

Эф – эффект в сфере эксплуатации от функционирования объекта за период 

досрочного ввода. 

6.14.2 Экономия условно–постоянных расходов Эу в связи с сокращением 

продолжительности строительства объектов в результате совершенствования технологии, 

организации и управления строительством, внедрения  других мероприятий при 

неизменной сметной стоимости рассчитывается по формуле 

     (  
  
  
)  

 (14) 

где Н – условно–постоянные расходы по варианту с продолжительностью 

строительства T1, тенге;  

Т1 и Т2 – продолжительность строительства по сравниваемым вариантам 

(соответственно большая и меньшая), в годах. 

Условно-постоянная часть расходов может приниматься при усредненных расчетах в 

процентах от общей величины затрат по соответствующим статьям:  

«Затраты на материалы» – 1 %;  

«Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» – 15 %;  

«Накладные расходы» – 50 %. 

Если сокращается время выполнения отдельных видов работ на объекте, то 

снижение условно–постоянных расходов принимается в расчет при условии, что в 

организации соответственно возрастает, в течение рассматриваемого периода, объем 

выполняемых работ данного вида или это способствовало увеличению выполнения 

объемов других видов работ. 

6.14.3 При сокращении продолжительности строительства объектов 

производственного назначения определяется расчетныйэкономический эффект от выпуска 

дополнительной продукции или оказания дополнительных услуг за период сокращения 

продолжительности строительства указанных объектов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение 

(со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, галереями, эстакадами, подводящими сетями 

водопровода, канализации, газификации, теплофикации, электроосвещения, радиофикации и 

вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на 

строительство, реконструкцию или расширение которого имеется объектная смета. 

 

На стадии предварительного расчета и при отсутствии исходных данных о прибыли 

от функционирования объекта допускается определение расчетного экономического 

эффекта Эф, по формуле 

Эф = Ен Ф (Т1– T2),                    (15) 

где Ен –ставка дисконтирования ;  

Ф – стоимость основных фондов, досрочно введенных в действие, тенге;  

Т1, T2 – продолжительность строительства но сравниваемым вариантам, в годах. 

На стадии уточненного расчета при наличии исходных данных о прибыли размер 

расчетного экономического эффекта от функционирования объекта за период досрочного 

ввода Эф определяется по формуле 

Эф = Пр (Т1– T2),                     (16) 

где Пр – среднегодовая прибыль за период досрочного ввода в действие. 

Условием реализации эффекта от досрочного ввода является более раннее освоение 

производственной мощности предприятия и возможность использования продукции или 

услуг и данное время и соответствующих отраслях. 

Размер расчетного экономического эффекта, полученного в результате сокращения 

продолжительности строительства и определенного по формулам (14), (15) или (16), 

суммируется с расчетным экономическим эффектом, определенным по формулам (8) – (12). 

6.14.4 Если сокращение продолжительности строительства по сравнению с 

базисным уровнем сопряжено с дополнительными затратами, то эти затраты необходимо 

учесть при сравнении вариантов и расчете экономического эффекта. 

 

7 ОЦЕНКА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

7.1  Оценка народнохозяйственной эффективности инновационных технических 

решений осуществляется с использованием показателя ожидаемого расчетного 

экономического эффекта, который соизмеряет экономические результаты от внедрения 

инновационного технического решения с совокупными затратами на его разработку. 

7.2  При оценке народнохозяйственной эффективности результатов инновационных 

технических решений, в зависимости от этапов инновационного цикла, они 

подразделяются на следующие группы: 

I – имеющиеся или ожидаемые результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских, а также поисковых работ, обобщение отечественного и зарубежного 

опыта, проектные предложения; 
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II – технические решения, рабочие чертежи опытных образцов, экспериментальные 

проекты; 

III –  нормативно-технические документы, проекты, рабочие проекты, типовые 

проекты; 

IV – объекты и процессы (здания, сооружения, конструкции, материалы, машины и 

оборудование, технологические процессы) в которых реализованы инновационные 

технические решения.   

7.3  Ожидаемый расчетный экономический эффект определяется по формуле: 

Эор    *    (
       

(    ) 
 

Э   Э  

  (    ) 
)    ∑   (  Ен)

    
  
   

+(17) 

где d – доля экономического эффекта, относящаяся к данному инновационному 

техническому решению; 

j – коэффициент, характеризующий вероятность достижения ожидаемых 

результатов; 

Vо – ожидаемый (прогнозируемый) объем внедрения; 

At - доля ожидаемого объема внедрения (реализации) в t-ом году от максимально 

возможного прогнозируемого; 

C1t, C2t – себестоимость строительно-монтажных работ (СМР) на единицу продукции 

(работ) в t-ом году по сравниваемым вариантам; 

Э1t, Э2t– эксплуатационные расходы в t-м году (без амортизационных отчислений на 

реновацию) на соответствующую единицу измерения по сравниваемым вариантам; 

Ен – ставка дисконта; 

St – предпроизводственные затраты в t-ом году, включая все затраты от начала 

разработки (исследования) до начала внедрения; 

Tp – расчетный период, равный времени от начала разработки (исследования) до 

внедрения инновационного технического решения; 

t – период (год) внедрения инновационного технического решения. 

7.4  Выбор варианта (базы) для сравнения при оценке народнохозяйственной 

эффективности инновационного технического решения производится в соответствии с 

положениями пункта 6.3.  

7.5  Сроки от начала разработки (исследования) до внедрения инновационного 

технического решения (Тр)  в зависимости от этапа инновационного цикла принимаются 

для I группы – 5 лет; II группы – 3 года; III и IV группы – 1 год. 

7.6  Ожидаемый объем внедрения определяется по результатам маркетинговых 

исследований. Для прогнозных оценок долю объема внедрения рекомендуется принимать: 

для I группы – 15 %, для II группы – 30 %, для III группы – 50 %, для IV группы – 90 %. 

7.7  Вероятность достижения ожидаемых результатов обуславливается техническим 

прогрессом в области производства взаимозаменяемой продукции и, обычно, возрастает к 

конечным этапам инновационного цикла. При оценке ожидаемого расчетного 

экономического эффекта рекомендуется принимать следующие значения коэффициента j: 

для I группы – 0,5-0,6; для II группы – 0,7-0,8; для III и IV группы – 0,8-1,0. 

7.8  Доля экономического эффекта, относящаяся к данному инновационному 

техническому решению возрастает к конечным этапам инновационного цикла. При оценке 
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ожидаемого расчетного экономического эффекта рекомендуется принимать следующие 

значения коэффициента d: для I группы – до 15 %; для II и III группы – от 15 % до 30 %; 

для IV группы – от 85 % до 70 %. 

7.9  К предпроизводственным затратам (St) относятся совокупные расходы на всех 

этапах инновационного цикла (научные исследования, экспериментальное 

проектирование и конструирование, изготовление и монтаж опытных образцов и т.д.). 

7.10  При расчете по формуле (17) в зависимости от характера инновационного 

технического решения и имеющейся информации, которая может служить базой для 

расчета, учитываются все слагаемые экономического эффекта или только снижение 

себестоимости  СМР, или эксплуатационных расходов. 

7.11  Если в результате внедрения инновационного технического решения достигается 

сокращение продолжительности строительства и ускоряется ввод в действие 

производственного объекта, то к ожидаемому экономическому эффекту, определяемому по 

формуле (17) добавляется экономический эффект, рассчитываемый по формулам (15) и (16). 

7.12 При оценке народнохозяйственной эффективности следует также учитывать эффект, 

вызванный сокращением затрат на освоение новых участков и интенсификацию 

существующих земель, предназначенных для строительства, снижение сейсмического риска и 

другие аспекты повышения надежности и безопасности строительных объектов, а также 

социальную и экологическую эффективность инновационных технических решений.  

7.13 Экономическая эффективность нормативно-технических документов по 

строительству 

7.13.1 Определение народно-хозяйственного экономического эффекта от разработки 

строительных норм, сводов правил, стандартов и т.п., регламентирующих изменение 

затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов, производится в соответствии с 

настоящим методическим документом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Для стандартов организаций, а также нормативно-технических документов, 

применяющихся на добровольной основе и предполагающих наличие альтернативных путей достижения 

нормативных требований, при условии соответствующего инновационного менеджмента, оценка 

эффективности может производиться с использованием показателей коммерческой эффективности. 

 

7.13.2 Экономическая эффективность разработки новых и пересмотра действующих 

нормативных документов по строительству (СН, СП, РДС, СМН, МСН, и др.) 

определяется, если в результате их использования изменяется потребность в трудовых, 

материально–технических, финансовых ресурсах, сокращается продолжительность 

строительства, снижаются затраты при эксплуатации объекта. Если строительные нормы 

непосредственно не влияют на изменение указанных выше ресурсов или носят 

организационно–методический характер, экономический эффект не определяется. 

7.13.3 Расчет экономической эффективности нормативно-технических документов 

производится путем сопоставления показателей, достигнутых при использовании 

заменяемых нормативно-технических документов, с показателями, которые 

предусматриваются новыми или пересмотренными нормативно-техническими 

документами. 
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Экономический эффект определяется по формуле (17) в соответствии с 

положениями настоящего методического документа. При этом в составе 

предпроизводственных затрат учитываются затраты на разработку, (переработку) 

нормативного документа. 

7.13.4 При определении экономической эффективности новых (перерабатываемых) 

нормативно-технических документов доля экономического эффекта, относящаяся к их 

разработке, принимается в размере от 15 % до 30 % общего народно-хозяйственного 

экономического эффекта от использования инновационных технических решений, 

разработанных на основе соответствующих нормативных документов. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ  

 

8.1  Расчеты экономического эффекта от разработки новых и совершенствования 

действующих средств, предметов труда, технологии строительства с использованием 

изобретений производятся по соответствующим формулам раздела 6. 

8.2  При расчетах экономического эффекта от использования изобретений текущие и  

единовременные затраты рассчитываются на весь объем работ (продукции), 

произведенной с использованием изобретения, или объем работ (продукции), 

произведенной в расчетном периоде (расчетном году). 

Период времени (объем работ) в течение которого учитывается экономический 

эффект для определения вознаграждения от использования изобретения определяется, в 

зависимости от характера изобретения, соглашением сторон (лицензионным договором), 

но не может превышать срок действия соответствующего патента. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ В соответствии с Законом РК от 16.07.1999 г., № 427-I срок действия 

инновационного патента – три года с даты подачи заявки с возможным продлением, по ходатайству 

патентообладателя, не более чем на два года; срок действия патента двадцать лет с даты подачи заявки. 

 

8.3 В качестве базы сравнения при расчетах экономического эффекта от изобретений 

во все годы их использования принимаются среднегодовые показатели заменяемой 

техники в году, предшествующем началу использования изобретений. 

В случае применения изобретения в ряде других строительных организаций и 

предприятий определяется суммарный экономический эффект от его использования на 

нескольких предприятиях (организациях). 

8.4  Если изобретение является основой объекта техники или его основного 

элемента, то экономический эффект от изобретения рассчитывается как эффект данного 

объекта техники в целом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Основные элементы объектов техники определяются экспертным советом 

(комиссией) организации с привлечением патентных поверенных. 
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Если изобретение является элементом объекта техники, обеспечивающим лишь 

часть эффекта, то экономический эффект от использования изобретения рассчитывается: 

–  при возможности выделения затрат и результатов, связанных непосредственно с 

использованием изобретения – как самостоятельный экономический эффект данного 

элемента объекта техники; 

–  при невозможности выделения затрат и результатов, связанных непосредственно с 

использованием изобретения – как доля экономического эффекта всего объекта техники, 

определяемая экспертной комиссией. Комиссия назначается руководителем организации 

(предприятия), использующей изобретение. 

8.5  Определение доли экономического эффекта каждого изобретения при их 

совместном использовании в общем экономическом эффекте, получаемом от объекта 

техники, производится экспертной комиссией, назначаемой руководителем организации. 

8.6  В случае совместного использования в объекте техники нескольких 

инновационных технических решений, экономический эффект от объекта техники 

распределяется между ними в порядке, установленном п. 8.5. 

Сумма экономических эффектов от совместного использования изобретений не должна 

превышать экономического эффекта, получаемого от данного объекта техники в целом. 

8.7  Экономический эффект, принимаемый в расчет для выплаты авторского 

вознаграждения за изобретения, определяется на основе фактических данных. В начале 

использования (при авансовой выплате) размер вознаграждения может определяться на 

основе плановых данных, а по истечении периода эффективного использования – 

уточняется по фактическим данным. 

8.8  Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за служебное 

изобретение определяются соглашением между ним и работодателем. В случае не 

достижения соглашения решение принимается судом. Если невозможно соразмерить 

вклад автора и работодателя в создание служебного изобретения, за автором признается 

право на половину выгоды, которую получил или должен получить работодатель.  

8.9  Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору изобретения, не 

являющегося служебным (при наличии действующего охранного документа), 

определяется согласно Закона РК от 16.07.1999 г., № 427-I в соответствие с лицензионным 

договором на приемлемых коммерческих условиях. 

8.10 Аналогичный порядок определения экономического эффекта может 

использоваться при материальном стимулировании (в соответствии с Положением,  

действующим в организации) разработчиков инновационных технических решений, не 

являющихся изобретениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

(обязательное) 

 

Термины и определения 

А.1  Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR – InternalRateofReturn) – 

процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0. 

А.2  Дисконтирование – приведение всех будущих денежных потоков к текущему 

периоду с учетом изменения стоимости денег. 

А.3  Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности, индекс доходности, 

индекс прибыльности – PI – ProfitabilityIndex) – относительный показатель, 

характеризующий уровень доходов на единицу затрат, рассчитывается как отношение 

текущей стоимости будущего денежного потока к первоначальным затратам. 

А.4  Инновация – конечный результат инновационной деятельности в виде нового 

или усовершенствованного продукта, технологического процесса, социальной услуги, 

внедренного на рынке (используемого в практической деятельности). 

А.5  Инновационные технические решения – любые технические изменения 

продукции, материалов, средств производства, технологических процессов, отличные от 

существующей практики (приемлемых традиционных решений), обеспечивающие 

качественный рост их эффективности.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В частном случае понятие инновационных технических решений сводится к 

внедрению новой техники и технологий. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Осуществление инновационных технических решений, как правило, требует 

инвестиций и оценку их эффективности. 

 

А.6  Инновационный цикл – периодсоздания инновационного продукта, состоящий 

из этапов: 

– маркетинговые исследования и отбор имеющихся или ожидаемых результатов 

НИОКР, которые могут являться основой инновационного технического решения с 

оценкой возможных объемов реализации на данном рынке; 

– проведение, при необходимости, прикладных исследований, разработка рабочих 

чертежей опытных образцов, экспериментальное проектирование; 

– разработка нормативно-технических документов, проектов, рабочих проектов, 

типовых проектов, апробация инновационного технического решения при создании 

строительной продукции; 

А.7  Инвестиции – средства, вкладываемые с целью получения последующего 

результата (чаще всего – дохода). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Инвестиции могут выступать не только в виде денежных средств, но и в виде 

денежных эквивалентов – права собственности и владения, нематериальных активов, стоимости основных 

средств, используемых в проекте, ценных бумаг, которые могут использоваться в качестве платежного 

средства.  



 

 

22 
 

 

А.8  Капитальные вложения – инвестиции в основные производственные фонды. 

А.9  Коэффициент возврата инвестиций (ROI – ReturnOnInvestment) – 

процентное отношение прибыли (или экономического эффекта) от проекта к инвестициям, 

необходимым для его реализации. 

А.10  Приведенные затраты – показатель сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений, применяемый при выборе лучшего из вариантов 

технических решений. 

А.11  Релевантные денежные потоки –потоки, в которых денежный поток со 

знаком «минус» один раз меняется на денежный поток со знаком «плюс». Релевантные 

денежные потоки характерны для типичных инвестиционных проектов, в которых за 

этапом первоначального инвестирования капитала, т.е. оттока денежных средств, следуют 

длительные поступления, т.е. приток денежных средств.  

A.12 Средневзвешенная стоимость капитала (WACC – 

WeightedAverageCostofCapital) – показатель, характеризующий стоимость капитала, 

авансированного в деятельность организации. WACC характеризует альтернативную 

стоимость инвестирования, т.е. тот уровень доходности, который может быть получен при 

вложении не в новый, а в существующий проект. 

А.13 Срок окупаемости инвестиций (PP – Pay-BackPeriod) – время, которое 

требуется, чтобы инвестиции обеспечили достаточное поступление денег для возмещения 

инвестиционных расходов. 

А.14 Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для перерасчета 

будущих денежных потоков в единую величину текущей стоимости. 

А.15 Чистая приведенная стоимость (чистая текущая стоимость, чистый 

дисконтированный доход – ЧДД или NPV – Net PresentValue) – сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведенных к сегодняшнему дню 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  Показатель NPV (ЧДД) представляет собой разницу между всеми денежными 

притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(информационное) 

 

Определение основных показателей, используемых в расчетах  

экономической эффективности новой техники, изобретений 

1 Себестоимость строительно–монтажных работ  

Прямые затраты 

Для определения прямых затрат по заменяемой технике используются 

производственные калькуляция составленные исходя из условий работ в данной 

строительной организации до внедрения новой техники, или при наличии 

соответствующего учета - фактические показатели, если они ниже затрат, рассчитанных 

по производственной калькуляции. При расчетах могут применяться единичные расценки, 

привязанные к местным условиям строительства, а по объекту в целом или этапу работ – 

прямые затраты по сметной стоимости. 

Для определения прямых затрат по инновационным техническим решениям (новой 

технике) используются: 

при предварительных расчетах – производственные калькуляции, составленные с 

учетом ожидаемого внедрения новой техники; 

при уточненных расчетах – разрабатываемые после окончания внедрения 

производственные калькуляции, основанные на фактических результатах внедрения. 

Производственные калькуляции по отдельным статьям прямых затрат составляются 

в следующем порядке: 

а)  основная заработная плата рабочих-строителей включает оплату труда рабочих и 

монтажников, занятых непосредственно на строительных и монтажных работах. 

Рассчитывается на основании соответствующих норм трудозатрат и текущей часовой 

тарифной ставки рабочих-строителей. Если по инновационному техническому решению 

нет утвержденных норм, то рекомендуется использование индивидуальных (расчетных) 

норм, разработанных применительно к данному мероприятию. 

Использование индивидуальных норм и расценок, либо альтернативных расценок 

при применении инновационных технических решений в строительстве, по согласованию 

с заказчиком, возможно при условии финансирования строительства за счет 

внебюджетных средств. 

Для разработки индивидуальных норм рекомендуется применение одного из трех 

методов. 

Первый метод заключается в подборе аналогов по отдельным элементам затрат из 

имеющихся в действующей сметно-нормативной базе. Аналоги должны максимально 

соответствовать конкретным индивидуальным условиям производства работ с 

использованием новой техники или технологии. Такой метод является наименее точным, 

так как может не отражать всей сути инновационных продуктов, но является более 

простым. 

Второй метод предусматривает хронометраж работ. С его помощью определяется 

величина затрат труда с учетом разряда выполняемых работ, затрат по эксплуатации 
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машин и механизмов, расход строительных материалов и других затрат. Данный метод 

является более точным, так как позволяет оценить конкретные условия производства 

работ с использованием инновационного технического решения. 

Третий метод предусматривает сочетание элементов первого и второго метода, то 

есть применение аналогов по одним видам затрат и хронометраж по другим. 

При строительстве объектов и использованием финансовых средств бюджетов 

различных уровней, разработанная индивидуальная норма, в установленном порядке, 

должна быть утверждена и включена в состав действующей сметно-нормативной базы. 

 При определении заработной платы рабочих-повременщиков принимается тарифная 

ставка разряда работы и средний размер премии, согласно действующим положениям о 

премировании; 

б)  затраты на материалы, детали, полуфабрикаты и конструкции определяются на 

основе производственных норм их расхода и текущих цен. Текущие цены на материалы и 

конструкции франко-приобъектный склад определяются в соответствии с действующими 

нормативными документами о порядке ценообразования и применения текущих цен на 

материалы, продукцию и услуги в строительстве. Они включают: отпускную цену 

промышленности; наценки сбытовых и снабженческих организаций; транспортные 

расходы; погрузочно-разгрузочные расходы; затраты на тару и реквизит; заготовительно-

складские расходы. 

Отпускные цены промышленности на соответствующие строительные материалы и 

конструкции принимаются по прайс-листам заводов-изготовителей, либо официально их 

представляющих дистрибьюторов. При отсутствии утвержденных цен на новые 

материалы и конструкции, а также на машины и оборудование расчеты эффективности 

могут производиться на основе приведенных затрат на их производство. 

Сметная стоимость транспортировки определяется по сборникам текущих сметных 

цен на перевозки грузов для строительства с учетом транспортно-логистической схемы, 

класса и характеристики груза, категории дороги и сопутствующих затрат. 

В состав расходов на погрузочно-разгрузочные работы входят стоимость работы 

машин, занятых на погрузке и выгрузке, а также заработная плата рабочих при 

погрузочно-разгрузочных работах. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 

принимается по тарифам на железнодорожные и автомобильные перевозки, а при ручных 

работах - на основе калькуляции. 

Затраты на тару, упаковку и реквизит, если они не учтены в отпускных ценах 

определяются по соответствующим сборникам цен. 

 Заготовительно-складские расходы принимаются на основе соответствующих смет. 

Допускается использование также сметных норм заготовительно-складских расходов; 

в)  расходы на эксплуатацию строительных машин и автотранспорта определяются 

на основе производственных нормативов количества машино-часов работы отдельных 

машин и автотранспортных средств, а также установленных ставок арендной платы, 

планово-расчетных цен на эксплуатацию машин и действующих тарифов на 
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автоперевозки. В случае отсутствия планово-расчетных цен калькулируется расчетная 

себестоимость; 

г)  прочие прямые затраты включают расходы по перемещению грунта и вывозке его 

с территории строительства, а также по перевозке строительных материалов, деталей, 

конструкций и оборудования автомобильным транспортом в пределах рабочей зоны от 

приобъектного склада до места укладки и определяются на основе действующих 

производственных нормативов и тарифов. 

Накладные расходы 

Экономия накладных расходов по строительным и монтажным работам 

определяется на основе расчетов по статьям затрат или расчетов по факторам, от которых 

зависит величина накладных расходов (сокращение продолжительности строительства, 

уменьшение затрат на основную заработную плату рабочих, снижение трудоемкости 

работ).  

Сокращение продолжительности строительства при условии соответствующего 

увеличения объема работ, выполняемых организацией в планируемый период, приводит к 

экономии условно–постоянных накладных расходов, к которым относятся 

административно-хозяйственные расходы, износ временных нетитульных сооружений и 

приспособлений, расходы по содержанию пожарной и сторожевой охраны, 

благоустройству строительной площадки, услугам органам рабочего снабжения, 

культурным мероприятиям, содержанию лаборатории, испытанию материалов и 

конструкции, содержанию проектной группы, рационализации и нормированию труда, 

сдаче работ, охране труда, технике безопасности и др. 

Расчет экономии условно–постоянных накладных расходов производится по 

формуле (Б1). 

Расчет по формуле (Б1) можно применять в случаях, когда сокращение 

продолжительности выполнения технологического процесса непосредственно отражается 

на продолжительности возведения здания (сооружения). Величина накладных расходов Н 

определяется по формуле: 

Н  
СсмНр

    (    Нр)
, (Б1) 

где Ссм – сметная стоимость строительно–монтажных работ, включая стоимость 

конструктивных элементов и материалов по объекту, продолжительность сооружения 

которого сокращается, тенге;  

Нр – норма накладных расходов в процентах;  

1,06 – коэффициент, учитывающий размер сметной прибыли в составе Ссм. 

Если есть данные о сумме прямых сметных затрат на выполнение работ по базовому 

решению, то формула (Б2) принимает вид 

  
     

   
  (Б2) 

где Смп – сумма прямых сметных затрат на выполнение работ по базовому решению. 

Сокращение трудоемкости строительно–монтажных работ и затрат на основную 

заработную плату рабочих, учитываемых в прямых затратах, приводит к уменьшению 
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накладных расходов, зависящих от этих факторов, экономия по этим группам накладных 

расходов определяется на основе отчетных данных строительно–монтажных организаций. 

При отсутствии этих данных можно использовать укрупненные нормативы в размере 125 

тенге (в ценах 2001 года) на 1 чел.–день и 15 % затрат на основную заработную плату. 

2 Издержки в сфере эксплуатации  

строительных конструкций, зданий, сооружений 

Издержки, учитываемые в сфере, эксплуатации отдельных конструктивных 

элементов, а также зданий и сооружений, определяются с учетом следующих затрат:  

–  на капитальный ремонт строительных конструкций;  

–  на восстановление и поддержание должного качества конструкций; 

–  ежегодных затрат на текущий ремонт конструкций и техническое обслуживание 

зданий и сооружений (отопление, освещение, очистка снега и др.). 

Если срок службы конструкций равен сроку службы зданий, сооружений, то затраты 

по эксплуатации этих конструкций учитываются за весь срок службы здания, сооружения. 

Перечисленные затраты определяются с учетом их приведения к началу 

функционирования объекта. 

 

3 Себестоимость промышленной продукции 

Состав и классификация затрат на промышленную продукцию принимаются в 

соответствии с действующими основными положениями по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях. 

 

4 Прибыль 

Прибыль от сдачи заказчикам объемов строительных и монтажных работ, 

выполняемых собственными силами по объектам и этапам, заканчиваемым в 

планируемом году, определяется как разность между их сметной стоимостью и затратами 

на производство работ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ По объектам, сметная стоимость которых определяется в процессе строительства, 

выделяются этапы или части комплекса. 

5 Капитальные вложения 

К капитальным вложениям, учитываемым при определении экономической 

эффективности использования в строительстве инновационных технических решений 

относятся единовременные затраты по их осуществлению, в том числе:  

а)  стоимость всех видов строительно-монтажных работ;   

б)  стоимость технологического, энергетического, подъемно-транспортного, 

насосно-компрессорного и другого оборудования (как подлежащего монтажу, так и не 

монтируемого), предусмотренная в сметах на строительство; 

в)  стоимость инструмента и инвентаря, включенная в сметы строек и зачисляемая в 

основные фонды; 
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г)  стоимость машин и оборудования, не входящая в сметы строек, если эти машины 

и оборудование приобретаются за счет капитальных вложений; 

д)  прочие капитальные работы и затраты (в том числе затраты на проектно-

изыскательские и буровые работы). 

Наряду с непосредственными капитальными вложениями учитываются также другие 

единовременные затраты, необходимые для создания и использования инноваций, вне 

зависимости от источников их финансирования. К этим затратам относятся: 

–  затраты на научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские 

работы, включая испытание и доработку опытных образцов; 

–  затраты на приобретение машин и оборудования, их доставку, монтаж и 

демонтаж, техническую подготовку и освоение производства; 

–  затраты на пополнение оборотных средств, связанные с созданием и 

использованием инноваций; 

–  стоимость необходимых производственных площадей и других элементов 

основных фондов, непосредственно связанных с производством использованием новой и 

базовой техники; 

–  затраты по охране окружающей среды и на мероприятия по улучшению условий 

труда; 

–  затраты на устройство рабочих мест в отдаленных и малонаселенных районах, 

исходя из трудоемкости сравниваемых вариантов и удельных капитальных вложений в 

жилищное и культурно-бытовое строительство на 1 человека в год. 

В состав основных производственных фондов строительных организаций, 

учитываемых при расчетах экономической эффективности, включаются: 

–  производственные здания и сооружения;  

–  силовые машины и оборудование;  

–  рабочие машины и оборудование;  

–  инструмент и производственный инвентарь;  

–  транспортные средства;  

–  прочие основные фонды. 

При определении сметной стоимости зданий и сооружений следует 

руководствоваться действующими сметными нормами и ценами. 

Затраты на оборудование и средства механизации и автоматизации при проведении 

предварительных расчетов следует определять в соответствии с  

СН РК 8.02-02, а фактические затраты - по балансовой стоимости. 

Согласно СН РК 8.02-02 сметная стоимость машин и оборудования определяется как 

сумма всех затрат на приобретение и доставку машин и оборудования. В сметную 

стоимость включаются: 

–  отпускная цена производителя; 

–  транспортные и заготовительно-складские расходы (в том числе таможенные 

сборы и пошлины).  
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Стоимость машин и оборудования принимается по сборникам текущих сметных цен, 

утвержденных уполномоченным органом. При отсутствии цен в утвержденных сборниках 

стоимость оборудования определяется по данным заводов-изготовителей, а также 

фирменным каталогам. 

Балансовая стоимость зданий, сооружений, машин, оборудования и прочих 

основных средств определяется в соответствии с МСФО (IAS) 16. Балансовая стоимость 

основных средств равна: 

–  первоначальной за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от 

обесценения (модель учета по первоначальной стоимости); 

–  переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного 

убытка от обесценения (модель учета по переоцененной стоимости). 

Затраты на изготовление специального оборудования, производимые самой 

организацией или предприятием, а также на выполнение работ по модернизации 

действующего оборудования определяются по сметам или фактическим затратам этих 

предприятий. 

Стоимость комплекта машин, в котором число смен (часов) работы в году 

комплектующих машин меньше, чем основных, следует рассчитывать исходя из объема 

работ комплекта в целом в соответствии с режимом работы основных машин. Если состав 

комплекта машин изменяется по этапам производства и отдельные машины в свободное 

время могут быть использованы на других работах, то стоимость комплекта машин 

корректируется соответственно времени занятости указанных отдельных машин в составе 

комплекта в течение года. 

6 Оборотные средства 

При определении экономической эффективности в составе оборотных средств 

учитываются: основные материалы, конструкции и детали, вспомогательные материалы, 

запасные части, топливо; незавершенное производство по строительно–монтажным 

работам. 

Размер оборотных средств принимается в предварительных расчетах в соответствии 

с установленными в плане данной организации нормативами оборотных средств, а в 

уточненных расчетах при необходимости корректируется по фактическим данным. 

Если внедрение новой техники приводит к изменению показателей, от которых 

зависит, величина оборотных средств (годовой объем строительно–монтажных работ, 

выполняемых собственными силами, количество расходуемых материальных ценностей в 

физическом выражении, транспортные расходы по доставке материалов и др.), то размер 

оборотных средств по новому варианту определяется путем прямого счета по отдельным 

элементам оборотных средств.  

В случае отсутствия в плане необходимых нормативных данных прямой 

поэлементный расчет производится также по заменяемой технике. 

Размер оборотных средств по отдельным видам или группам основных материалов, 

конструкций и деталей определяется исходя из стоимости их однодневного расхода и 

норм оборотных средств в днях. Однодневный расход оборотных средств подсчитывается 
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делением годовой суммы соответствующих затрат на производство строительно-

монтажных работ по плановой себестоимости за 360 дней. 

Норма оборотных средств в днях определяется с учетом отдаленности поставщиков, 

скорости и регулярности доставки материалов и других факторов и включает 

транспортный, подготовительный, текущий складской и страховой запасы. 

Транспортный запас предусматривает время от даты установленного срока оплаты 

платежного требования покупателя до даты прибытия к нему материала. 

Подготовительный запас предусматривает, время для приемки, складирования, 

лабораторного анализа материала и т.п. и определяется по установленным нормам 

времени или опытным данным. 

Норму оборотных средств под текущий складской запас основных материалов в 

днях следует принимать в размере 50 % от средней продолжительности интервала между 

двумя смежными поставками, а норму оборотных средств страхового запаса, как правило, 

рекомендуется устанавливать в пределах 30- 50 % нормы оборотных средств на текущий 

(складской) запас соответствующих видов материалов. По конструкциям и деталям, по 

которым создается комплектовочный запас, страховой запас принимается в размере 25 % 

нормы оборотных средств на период комплектации. Если материалы, конструкции и 

детали поступают непосредственно со складов местных сбытовых и снабженческих 

организаций, а также от местных подсобных производств и промышленных предприятий, 

страховой запас не предусматривается. 

Оборотные средства для образования запасов вспомогательных материалов, 

запасных частей, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

определяются по фактическим данным за прошлый период, а также опытным и расчетным 

данным. При этом потребность в оборотных средствах на малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы определяется в размере 60 % их стоимости. 

Потребность в оборотных средствах по незавершенному производству строительно-

монтажных работ определятся в зависимости от принятой формы расчетов с заказчиком. 

Если работы производятся по объекту в целом без промежуточных платежей, то размер 

оборотных средств рассчитывается исходя из среднего размера однодневных затрат по 

вводимым объектам, средней продолжительности строительства объекта в днях и 

коэффициента нарастания затрат или коэффициента готовности объекта. При расчетах с 

заказчиками за законченные этапы работ остаток незавершенного производства 

определяется исходя из сметной стоимости каждого этапа работ, сроков окончания работ 

и отношения плановой себестоимости работ к сметной стоимости. Для объектов, расчеты 

по которым производятся по единичным расценкам, размер незавершенного производства 

определяется по фактическим данным за прошлый период или по опытным данным. 

7 Продолжительность строительства 

В соответствии с нормами продолжительности строительства предприятий, зданий и 

сооружений, утвержденными в установленном порядке, продолжительность 

строительства включает время от начала работ подготовительного периода до ввода в 

действие мощностей предприятия, их очередей, пусковых комплексов, цехов, 
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производств, установок или до сдачи в эксплуатацию объектов непроизводственного 

назначения при полном выполнении работ, предусмотренных проектами. 

В продолжительность строительства промышленных предприятий включается время 

для комплексного опробования технологического оборудования, производимого 

заказчиком, на сырье с выдачей продукции (в период от окончания монтажа оборудования 

до завершения строительства нормируемого объекта). 

Начало строительства объектов устанавливается исходя из сроков ввода в действие 

предприятий (очередей, пусковых комплексов, цехов, производств, установок, зданий и 

сооружений), предусмотренных народнохозяйственным планом, и норм 

продолжительности строительства. 

Фактическое начало строительства определяется на основе первичной документации 

по данным бухгалтерского учета строительной организации, а начало работ по монтажу 

оборудования – по актам готовности объекта (фундаментов, опорных конструкций) и 

производству монтажных работ. 

В общую продолжительность монтажных работ входит время, необходимое на 

испытание, механическую наладку агрегатов, аппаратов, линий, и том числе 

автоматических. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(информационное) 

Таблица В1 - Коэффициенты дисконтирования (приведения) 

Периоды,  

год 

Ставки дисконта, % 

1 2 3 4 

1 1,01 1,02 1,03 1,04 

2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 

3 1,0303 1,0612 1,0927 1,1248 

4 1,0406 1,0824 1,1255 1,1698 

5 1,0510 1,1040 1,1592 1,2166 

6 1,0615 1,1261 1,1940 1,2653 

7 1,0721 1,1486 1,2298 1,3159 

8 1,0828 1,1716 1,2667 1,3685 

9 1,0936 1,1950 1,3047 1,4233 

10 1,1046 1,2189 1,3439 1,4802 

11 1,1156 1,2433 1,3842 1,5394 

12 1,1268 1,2682 1,4257 1,6010 

13 1,1380 1,2936 1,4685 1,6650 

14 1,1494 1,3194 1,5125 1,7316 

15 1,1609 1,3458 1,5579 1,8009 

16 1,1725 1,3727 1,6047 1,8729 

17 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 

18 1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 

19 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 

20 1,2201 1,4859 1,8061 2,1911 

21 1,2323 1,5156 1,8602 2,2787 

22 1,2447 1,5459 1,9161 2,3699 

23 1,2571 1,5768 1,9735 2,4647 

24 1,2697 1,6084 2,0327 2,5633 

25 1,2824 1,6406 2,0937 2,6658 

26 1,2952 1,6764 2,1565 2,7724 

27 1,3082 1,7068 2,2212 2,8833 

28 1,3212 1,7410 2,2879 2,9987 

29 1,3345 1,7758 2,3565 3,1186 

30 1,3478 1,8113 2,4272 3,2433 

31 1,3613 1,8475 2,5000 3,3731 

32 1,3749 1,8845 2,5750 3,5080 

33 1,3886 1,9222 2,6523 3,6483 

34 1,4025 1,9606 2,7319 3,7943 

35 1,4166 1,9998 2,8138 3,9460 

36 1,4307 2,0398 2,8982 4,1039 

37 1,4450 2,0806 2,9852 4,2680 

38 1,4595 2,1222 3,0747 4,4388 

39 1,4741 2,1647 3,1670 4,6163 

40 1,4888 2,2080 3,2620 4,8010 

41 1,5037 2,2522 3,3598 4,9930 

42 1,5187 2,2972 3,4606 5,1927 

43 1,5339 2,3431 3,5645 5,4004 

44 1,5493 2,3900 3,6714 5,6165 

45 1,5648 2,4378 3,7815 5,8411 
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Таблица В1Коэффициенты дисконтирования (приведения) (продолжение) 

Периоды, год 
Ставки дисконта, % 

5 6 7 8 

1 1,05 1,06 1,07 1,08 

2 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 

3 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 

4 1,2155 1,2624 1,3107 1,3604 

5 1,2762 1,3382 1,4025 1,4693 

6 1,3400 1,4185 1,5007 1,5868 

7 1,4071 1,5036 1,6057 1,7138 

8 1,4774 1,5938 1,7181 1,8509 

9 1,5513 1,6894 1,8384 1,9990 

10 1,6288 1,7908 1,9671 2,1589 

11 1,7103 1,8982 2,1048 2,3316 

12 1,7958 2,0121 2,2521 2,5181 

13 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 

14 1,9799 2,2609 2,5785 2,9371 

15 2,0789 2,3965 2,7590 3,1721 

16 2,1828 2,5403 2,9521 3,4259 

17 2,2920 2,6927 3,1588 3,7000 

18 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 

19 2,5269 3,0255 3,6165 4,3157 

20 2,6532 3,2071 3,8696 4,6609 

21 2,7859 3,3995 4,1405 5,0338 

22 2,9252 3,6035 4,4304 5,4365 

23 3,0715 3,8197 4,7405 5,8714 

24 3,2250 4,0489 5,0723 6,3411 

25 3,3863 4,2918 5,4274 6,8484 

26 3,5556 4,5493 5,8073 7,3963 

27 3,7334 4,8223 6,2138 7,9880 

28 3,9201 5,1116 6,6488 8,6271 

29 4,1161 5,4183 7,1142 9,3172 

30 4,3219 5,7434 7,6122 10,0626 

31 4,5380 6,0881 8,1451 10,8676 

32 4,7649 6,4533 8,7152 11,7370 

33 5,0331 6,8405 9,3253 12,6760 

34 5,2533 7,2510 9,9781 13,6901 

35 5,5160 7,6860 10,6765 14,7853 

36 5,7918 8,1472 11,4239 15,9681 

37 6,0814 8,6360 12,2236 17,2456 

38 6,3854 9,1542 13,0792 18,6252 

39 6,7047 9,7035 13,9948 20,1152 

40 7,0399 10,2857 14,9744 21,7245 

41 7,3919 10,9028 16,0226 23,4624 

42 7,7615 11,5570 17,1442 25,3394 

43 8,1496 12,2504 18,3443 27,3666 

44 8,5571 12,9854 19,6284 29,5559 

45 8,9850 13,7646 21,0024 31,9204 
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Таблица В1 - Коэффициенты дисконтирования (приведения)(продолжение) 

Периоды, год 
Ставки дисконта, % 

10 12 15 20 

1 1,1 1,12 1,15 1,2 

2 1,21 1,2544 1,3225 1,44 

3 1,331 1,4049 1,5208 1,728 

4 1,4641 1,5735 1,7490 2,0736 

5 1,6105 1,7623 2,0113 2,4883 

6 1,7715 1,9738 2,3130 2,9859 

7 1,9487 2,2106 2,6600 3,5831 

8 2,1435 2,4759 3,0590 4,2998 

9 2,3579 2,7730 3,5178 5,1597 

10 2,5937 3,1058 4,0455 6,1917 

11 2,8531 3,4785 4,6523 7,4300 

12 3,1384 3,8959 5,3502 8,9161 

13 3,4522 4,3634 6,1527 10,6993 

14 3,7974 4,8871 7,0757 12,8391 

15 4,1772 5,4735 8,1370 15,4070 

16 4,5949 6,1303 9,3576 18,4884 

17 5,0544 6,8660 10,7612 22,1861 

18 5,5599 7,6899 12,3754 26,6233 

19 6,1159 8,6127 14,2317 31,9479 

20 6,7274 9,6462 16,3665 38,3375 

21 7,4002 10,8038 18,8215 46,0051 

22 8,1402 12,1003 21,6447 55,2061 

23 8,9543 13,5523 24,8914 66,2473 

24 9,8497 15,1786 28,6251 79,4968 

25 10,8347 17,0000 32,9189 95,3962 

26 11,9181 19,0400 37,8567 114,4754 

27 13,1099 21,3248 43,5353 137,3705 

28 14,4209 23,8838 50,0656 164,8446 

29 15,8630 26,7499 57,5754 197,8135 

30 17,4494 29,9599 66,2117 237,3763 

31 19,1943 33,5551 76,1435 284,8515 

32 21,1137 37,5817 87,5650 341,8218 

33 23,2251 42,0915 100,6998 410,1862 

34 25,5476 47,1425 115,8048 492,2235 

35 28,1024 52,7996 133,1755 590,6682 

36 30,9126 59,1355 153,1518 708,8018 

37 34,0039 66,2318 176,1246 850,5622 

38 37,4043 74,1796 202,5433 1020,6747 

39 41,1447 83,0812 232,9248 1224,8096 

40 45,2592 93,0509 267,8635 1469,7715 

41 49,7851 104,2170 308,0430 1763,7258 

42 54,7636 116,7231 354,2495 2116,4710 

43 60,2400 130,7299 407,3869 2539,7652 

44 66,2640 146,4175 468,4950 3047,7183 

45 72,8904 163,9876 538,7692 3657,2619 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(информационное) 
 

Примеры расчетов 

Примеры расчетов являются условными и служат только для методических целей. 

ПРИМЕР Г1 

Расчет коммерческой эффективности инновационного технического решения и 

выбор наиболее эффективного варианта. 

1 Краткая характеристика проекта 

Совет директоров АО «Железобетон» принял решение реализовать программу 

расширения производства сборных ж/б изделий. Рассматриваются два 

взаимоисключающих варианта: 

Вариант 1 – расширение производства с использованием традиционной  технологии 

(стенды, кассеты); 

Вариант 2 – расширение производства с использованием инновационной технологии 

(безопалубочного виброформования). 

Вариант 1 предусматривает начальные капитальные вложения в сумме 140000 тыс. 

тенге, а вариант 2 – 280000 тыс. тенге. 

Горизонт расчета принят 5 лет. Ставка дисконтирования  - 12 %. 

Чистый доход (доход от реализации продукции минус затраты ) по годам составляет: 

Вариант 1: 1-й год – 30000 тыс. тенге; 2-й год – 60000 тыс. тенге; 3-й год – 60000 

тыс. тенге;4-год – 60000 тыс. тенге; 5-й год – 24155 тыс. тенге. 

Вариант 2: 1-й год – 100000 тыс. тенге; 2-й год – 90000 тыс. тенге; 3-й год – 90000 

тыс. тенге;4-год – 90000 тыс. тенге; 5-й год – 53706 тыс. тенге. 

Для выбора наиболее эффективного варианта рассчитаем чистую приведенную 

стоимость (NPV) и внутреннюю норму доходности инвестиций (IRR) проектов. 

Расчет NPVпо формуле (1) приводится в таблице. 

Годы Коэффициент 

дисконти-

рования 

(Ен=12%) 

Вариант 1 Вариант 2 

Денежные 

потоки 

Текущая 

стоимость 

(NPV1) 

Денежные 

потоки 

Текущая 

стоимость 

(NPV2) 

0 1,0 (140000) (140000) (280000) (280000) 

1 1,12 30000 26790 100000 89300 

2 1,2544 60000 47820 90000 71730 

3 1,4049 60000 42720 90000 64080 

4 1,5735 60000 38160 90000 57240 

5 1,7623 24155 13696 53706 30450 

Итого   169186  312800 

NPV   29186  32800 
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NPV по обоим вариантам большее 0. NPV2 больше NPV1, поэтому наиболее 

эффективным с этой точки зрения будет вариант 2. 

Расчет IRR производится по формуле (3а), с использованием двух ставок 

дисконтирования, которые дают минимальную положительную и минимальную 

отрицательную величину NPV, а затем, определяется IRR при NPV = 0. 

Вариант 1. 

Год Денежные 

потоки 

Коэффициент 

дисконти-

рования 

(Ен=15%) 

Текущая 

стоимостьпри 

Ен=15% 

Коэффициент 

дисконти-

рования 

(Ен=20%) 

Текущая 

стоимость 

при Ен=20% 

0 (140000) 1,0 (140000) 1,0 (140000) 

1 30000 1,15 26100 1,2 25000 

2 60000 1,3225 45360 1,44 41660 

3 60000 1,5208 39480 1,728 34720 

4 60000 1,7490 34320 2,0736 28910 

5 24155 2,0113 12005 2,4883 9710 

Итого   157265  140000 

NPV   17265  0 

IRR1 = 20%. 

Вариант 2. 

Год Денежные 

потоки 

Коэффициент 

дисконти-

рования 

(Ен=15%) 

Текущая 

стоимостьпри 

Ен=15% 

Коэффициент 

дисконти- 

рования 

(Ен=20%) 

Текущая 

стоимость 

при Ен=20% 

0 (280000) 1,0 (280000) 1,0 (280000) 

1 100000 1,15 87000 1,2 83300 

2 90000 1,3225 68053 1,44 62500 

3 90000 1,5208 59179 1,728 52083 

4 90000 1,7490 51458 2,0736 43402 

5 53706 2,0113 26692 2,4883 21590 

Итого   292382  262875 

NPV   12382  - 17125 

IRR2 = 15 + 12382/(12382 + 17125)(20 - 15) = 17,1%. 

IRR1 больше IRR2. Однако при выборе наиболее эффективного варианта 

предпочтение отдается  варианту, у которого больше NPV, т.е. в данном случае варианту 

2. Это объясняется тем, что дополнительный доход от дополнительных инвестиций в 

варианте 2, позволяет получить доходность, превышающую стоимость капитала (12%). 
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ПРИМЕР Г2 

Расчет коммерческой эффективности инновационного технического решения 

1 Краткая характеристика проекта 

Для сооружения системы заводнения нефтяных пластов разработано новое 

проектное решение кустовой насосной станции, в котором предусмотрен способ 

заводского изготовления здания станции с установкой в нем оборудования также в 

заводских условиях. 

Использование блочных КНС обеспечивает снижение стоимости, сроков 

строительства по сравнению с традиционным проектным решением и улучшает качество 

строительно–монтажных работ. Уменьшение вибрации позволяет удлинить 

межремонтные сроки работы оборудования. 

Для организации производства блочных КНС требуются первоначальные 

инвестиции в основные производственные фонды и оборотные средства в размере 11 000 

тыс. тенге. Ставка дисконта 12 % (альтернативный вариант – проценты по депозиту в 

банке). 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Объем внедрения шт 6 

Продолжительность строительства одной КНС год 0,167 

Снижение сметной стоимости строительства, всего тыс. тенге 11 460 

Экономия при эксплуатации в год на одну КНС тыс. тенге 440 

Эффективный срок службы год 5 

Инвестиции в основные производственные фонды и оборотные 

средства 

тыс. тенге 11000 

Ставка дисконта - Ен % 12 

Расчет  чистой приведенной стоимости – NPV по формуле (1): 

NPV = - 10000 + 11460/(1+0,12)
1
 + 440(1+0,12)

2
+ 440(1+0,12)

3
+ 440(1+0,12)

4
+ 

440(1+0,12)
5
+ 440(1+0,12)

6
 = -11000 + 10232 +350 + 312 + 280 + 250 +222 = 646 тыс. тенге. 

NPV больше 0, следовательно проект может быть принят к финансированию. 

Расчет  индекса рентабельности – PI по формуле (2): 

PI = 11460/(1+0,12)
1
 + 440(1+0,12)

2
+ 440(1+0,12)

3
+ 440(1+0,12)

4
+ 440(1+0,12)

5
+ 

440(1+0,12)/11000 = 11646/11000 = 1,06. 

PI больше 1, следовательно проект следует принять. 

Расчет внутренней нормы доходности инвестиций – IRR по формуле (3а): 

Отрицательное значение NPV при ставке дисконта (Ен2) равной 20 %, рассчитанное 

аналогично  по формуле (1), составляет – 355 тыс. тенге. 

IRR = 12 + 646(20-12)/(646 +355) = 17,2%. 

IRR больше Ен следовательно, используя правило IRR, можно сделать вывод о том, 

что проект может быть принят к финансированию.  
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Расчет срока окупаемости – РР с использованием выражения по формуле (4) и (5): 

Простой срок окупаемости инвестиций составляет  11,5 месяцев  (11000/11460х12), 

т.е. сразу после завершения строительства. 

Дисконтированный  срок окупаемости инвестиций составляет 3 года и 4,5 месяца, 

включая период строительства [(10232 +350 + 312 + 280 = 11174); (280-174)/280х12=4,5].  
 

ПРИМЕР Г3 

Определение расчетного экономического эффекта от применения более 

совершенного проектного решения сооружения с новыми конструкциями и меньшей 

продолжительностью строительства 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Новое проектное решение – железнодорожный мост, имеющий пролетные строения 

из типовых железобетонных (15,8 м), металлических (33 м) конструкций и из 

металлических ферм (2 х 132), опоры монолитные с контурными блоками по схеме 

15,8 + 33 + 7(2 х 132) + 33 + 15,8. 

За базу сравнения принят мост, у которого пролетные строения изготовлены из 

типовых железобетонных (15,8 м) конструкций и индивидуальных неразрезных 

металлических ферм длиной 2 х 159 м по схеме 15,8 + 6(2 х 159) +15,8. 

Применение нового проектного решения позволяет сократить продолжительность и 

трудоемкость строительства сооружения и снизить расходы в сфере эксплуатации 

объекта. 

2 Исходные данные для расчета (на 1 мост) 

Показатели 
Единица 

изменения 

Базовое 

проектное 

решение 

Новое проектное 

решение 

1 Сметная стоимость объекта тыс. тенге 42000 40500 

2 Себестоимость строительно–монтажных работ » 36046 34497 

3 Капитальные вложения в производственные 

фонды строительной организации с учетом 

сопряженных капитальных вложений в 

промышленность строительных конструкций по 

годам строительства объекта: 

      

1-й » 32700 40800 

2-й » 36500 42600 

3-й » 36500 38600 

4-й » 25900 39000 

5-й » 25350   

4 Годовые эксплуатационные расходы » 442,3 430,4 

5 Продолжительность строительства моста год 4,8 4,0 

6 Сроки службы объектов » 50 50  

7 Трудоемкость работ чел.–дн. 

м 

195,8 186,7 
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3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект определяется по формуле (9) 

    ∑            ∑     

 

   

 

   

 

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам: 

Базовое проектное решение 

Годы строительства 

объекта 
С1i К1i З1i = С1i + Ен К1i 

Коэффициент 

приведения at 
З1iat 

1-й 5346 32700 10251 1,46 14966 

2-й 9800 36 500 15275 1,33 20316 

3-й 8300 36500 13775 1,21 16668 

4-й 6800 25900 10685 1,1 11754 

5-й 5800 25350 9603 1,0 9603 

Итого 36046 – – – 73307 

Новое проектное решение 

Годы строительства 

объекта 
С2i К2i З2i = С2i + Ен К2i 

Коэффициент 

приведения at 
З2iat 

1-й 7497 40800 13617 1,33 18111 

2-й 9500 42600 15890 1,21 19227 

3-й 8500 38600 14290 1,1 15719 

4-й 9000 39000 14850 1,0 14850 

Итого 34497 – – – 67907 

β – отношение полезных объемов сооружения – 1,0;  

µ – коэффициент учета изменения сроков службы – 1,0.  

Расчетный экономический эффект в сфере эксплуатации сооружения определяется 

по формуле (8б) 

   
(     )

     
  
(           )

            
                 

Э = 73307 + 78,9 – 67907 = 5478,9 тыс. тенге 

Экономия от функционирования объекта за период досрочного ввода в 

эксплуатацию определяется по формуле (15) 

Эф = Ен Ф (Т1 – T2),  

Эф = 40500 × 0,15 (4,8 – 4) = 4860 тыс. тенге 

Общий расчетный экономический эффект от создания и использования нового 

железнодорожного моста составляет: 

Э + Эф = 5478,9 + 4860,0 = 10338,9 тыс. тенге 
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ПРИМЕР Г4 

Определение расчетного экономического эффекта от применения нового объемно–

планировочного решения объекта с вмонтированным в заводских условиях 

оборудованием 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Для сооружения системы заводнения нефтяных пластов разработано новое 

проектное решение кустовой насосной станции, в котором предусмотрен способ 

заводского изготовления здания станции с установкой в нем оборудования также в 

заводских условиях. 

В целях уменьшения вибрации оборудования БКНС запроектированы с 

железобетонной ребристой плитой. 

Использование блочных КНС обеспечивает снижение стоимости, сроков 

строительства по сравнению с традиционным проектным решением и улучшает качество 

строительно–монтажных работ. Уменьшение вибрации позволяет удлинить 

межремонтные сроки работы оборудования. 

В качестве базы для сравнения принимается традиционная кустовая насосная 

станция из кирпича и сборного железобетона. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Кирпичная 

КНС 

Блочная 

КНС 

Объем внедрения шт. – 6 

Показатели на 1 насосную станцию       

Продолжительность строительства год 1,0 0,167 

Полная сметная стоимость объекта  тыс. тенге 15090 13180 

Сметная стоимость оборудования » 8020 8520 

Сметная стоимость строительно–монтажных работ » 7070 4660 

В том числе прямые затраты » 5720 3770 

Трудовые затраты чел.–дн. 1312 450 

Основная заработная плата рабочих тыс. тенге 600,0 200,3 

Накладные расходы, зависящие:       

от трудоемкости » 223 77 

от заработной платы » 138 53 

Итого накладные расходы » 361 130 

Расчетная себестоимость строительно–монтажных 

работ, всего 

» 6080 3900 

Среднегодовые эксплуатационные расходы » 660 220 

Удельные капитальные вложения, всего » 1120 1788 

В том числе:       

а) в основные производственные фонды строительной 

организации 

» 1120 30 

б) в основные производственные фонды заводов-

изготовителей КИС 

» – 1480 

в) затраты на НИР и ОКР (с учетом приведения 

разновременных затрат) 

» – 179 

г) затраты, связанные с освоением КНС » – 99 

Сроки службы оборудования лет 10 10 
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3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект от внедрения кустовых насосных станций в 

блочном исполнении определяется по формуле (9) методического документа. 

Ввиду того что продолжительность строительства станций не превышает одного 

года, а коэффициенты β и µ равны 1, формула приобретает следующий вид: 

Э = (З1 + Ээ -З2) А2. 

Приведенные затраты (З1 и З2) по вариантам составят:  

З1= С1 + К1Ен = 6080 + 0,15 × 1120 = 6080 + 168 = 6248 тыс. тенге;  

З2= С2 + К2Ен = 3900 + 0,15 × 1788= 3900 + 268 = 4168 тыс. тенге 

Экономический эффект в сфере эксплуатации [формула (8в)] 

   
(     )    (  

    
 )

     
 

       

           
                  

K′1иК′2=0. 

Расчетный экономический эффект по приведенным затратам на шесть БКНС 

составляет (с учетом изменения стоимости оборудования): 

Э = [(6248 + 2068 – 4168) + (8020 – 8520)] 6 = 16718 тыс. тенге 

Расчетный экономический эффект в сфере эксплуатации от функционирования 

объекта за период досрочного ввода определяется по формуле (15) 

Эф = Ен Ф (Т1 – T2) = 0,15 × 13180 (1 – 0,167) = 1647 тыс. тенге; 

Эф от ввода шести КНС – 9880 тыс. тенге.  

Общий расчетный экономический эффект от внедрения шести БКНС составит: 

Э + Эф = 10040 +9880 = 19920 тыс. тенге. 

4 Отражение экономического эффекта  в плановых показателях 

Условное высвобождение численности работающих определяется по формуле : 

ΔЧ = (Тб-Тt) Аt; 

   
        

    
                 чел  

*250 – число рабочих дней в планируемом году. 

Срок окупаемости капитальных вложений, направляемых на приобретение новой 

техники, рассчитывается по формуле: 

  
  
  
  

    

         
           

ПРИМЕР Г5 

Определение расчетного экономического эффекта от применения нового  

объемно-планировочного решения сблокированного здания 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Новое объемно-планировочное решение торгового здания - комбината рыбной 

гастрономии предусматривает размещение производственного отделения и холодильника 

сблокированными в одном здании с сеткой колонн 18х6. Это решение позволяет 
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увеличить коэффициент использования емкости холодильника на 10%, сократить площадь 

застройки и уменьшить расходы по эксплуатации здания (текущий ремонт, холод и пр.). 

Продолжительность строительства сокращается с 38 до 34 мес. За базу для сравнения 

принято размещение рыбокомбината и холодильника в отдельно стоящих зданиях. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовое объемно-

планировочное решение 

Новое объемно-

планировочное решение 

Рыбоком-

бинат 

Холоди-

льник 
рыбокомбинат-холодильник 

1 Сметная стоимость 

объекта 

тыс. тенге 35000 25000 62000 

2 Приведенные затраты на 

строительство зданий по 

годам: 

        

1-й » 8000   16000 

2-й » 11000 8000 20000 

3-й » 10000 9000 17000 

4-й » 1500 2500   

3 Эксплуатационные 

затраты по зданиям 

» 4840 5750 9300 

4 Коэффициент 

использования  

емкости холодильника 

%   90 100 

5 Продолжительность 

строительства объекта 

Год 3,2 3,2 2,8 

6 Сроки службы объектов » 40 40 40 

3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект определяется по формуле (9)  

    ∑            ∑     

 

   

 

   

 

Коэффициент учета использования емкости холодильника составляет: 

  
   

  
      

Коэффициент учета изменения сроков службы µ = 1,0.  

   
(         )       

            
                

Э = [8000 × 1,331 + (11000 + 8000)1,21 + (10000 + 9000) 1,1 + (1500 + 2500)] 1,11 + 

+ 8470– (16000 × 1,21 + 20000 × 1,l + 17000) = 15090 тыс. тенге 

Расчетный эффект от функционирования объекта за период досрочного ввода в 

эксплуатацию определяется по формуле (15) 

Эф = Ен Ф (Т1- T2); 

Эф = 0,15 × 62000 (3,2 – 2,8) =3720 тыс. тенге 

Общий экономический эффект составит:  

Э + Эф = 15090 + 3720 = 18810 тыс. тенге 
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ПРИМЕР Г6 

Определение расчетного экономического эффекта от применения новой  

строительной конструкции с укрупненными размерами 

1 Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Новое конструктивное решение заключается в том, что конструкция облицовки 

оросительных каналов выполняется из железобетонных плит НПК размером 6 х 1,5 х 0,06 

м, укладываемых поверх полиэтиленовой пленки. В местах стыков между плитами 

прокладывается полоска рубероида. Заделка швов между плитами выполняется цементно-

песчаным раствором. 

В качестве базы для сравнения принимается конструкция облицовки канала из плит  

размером 2 х 1 х 0,07 м по пленке. Применение плит НПК взамен плит облицовки по 

базовому варианту  обеспечивает снижение затрат на производство строительно–

монтажных работ по облицовке канала, сокращение затрат по эксплуатации механизмов 

при монтаже плит, а также приводит к экономии затрат по эксплуатации оросительного 

канала. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Плиты 

по 

базовому 

варианту 

(эталон) 

Плиты 

НПК 

(новая 

техника) 

1 Годовой объѐм работ Показатели на 1 тыс. м
2
 облицовки тыс. м

2
 4,9 10,7 

2 Приведенные затраты на производство сборных 

железобетонных плит на заводе с учетом стоимости их 

транспортировки до строительной площадки 

тенге 378350 332500 

3 Сметная стоимость строительно–монтажных работ по 

облицовке канала 

» 581500 520380 

4 Себестоимость строительно–монтажных работ по 

облицовке канала 

» 536020 470930 

в том числе:       

– себестоимость работ по возведению конструкций (без 

учета стоимости плит) 

» 214420 188330 

– стоимость железобетонных плит франко-

стройплощадка 

» 321600 282600 

5 Трудовые затраты чел.-дн. 71,4 34,7 

6 Капитальные вложения в производственные фонды 

строительной организации 

тенге 29040 10410 

7 Годовые затраты на содержание облицовки при 

эксплуатации канала 

» 18490 14910 

8 Срок службы конструкций год 30 30 

9 Площадь поверхности плиты м
2
 2,0 9,0 

10 Расход стали на 1 плиту кг 9,66 32,94 

3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект определяется по формуле (8)  
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Э= [(З1 + Зс1)µ+ Ээ- (З2 + Зс2)] A2; 

Зс1 = 214420 + 0,15 × 29040 = 218780 тенге;  

Зс2 = 188330 + 0,15 × 104l0 = 189890 тенге. 

Коэффициент учета изменения сроков службы µ = 1,0  

Экономия в сфере эксплуатации конструкции за срок их службы определяется по 

формуле (8б) 

   
(      )

      
   

Ээ = (18490 - 14910) 6,4062 = 22930 тенге.  

Э = [(378350 + 218780) + 22930 – (332500 + 189890)] 10,7 = 1045 тыс. тенге 

4 Отражение экономического эффекта в плановых показателях 

Экономия трудовых затрат определяется по формуле: 

ΔЧ = (Тб – Тt) Аt; 

ΔЧ = (71,4 – 34,7) 10,7 = 392,7 чел.-дн. 

Снижение расхода металла от применения плит НПК определяется по формуле: 

ΔМt = (М1 – Мt) Аt; 

ΔМт  (
    

 
 
     

 
)           тн 

ПРИМЕР Г7 

Определение расчетного экономического эффекта от совершенствования  

конструкции на основе использования нового материала 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

В примере определяется эффект от применения полимербитумного вяжущего (ПБВ) 

для приготовления асфальтобетонной смеси при устройстве двухслойного 

асфальтобетонного покрытия. 

Применение ПБВ позволяет повысить производительность катков, используемых при 

устройстве покрытия, увеличить срок службы покрытия, сократить затраты по эксплуатации 

дорожного покрытия.  

В качестве эталона принимается устройство асфальтобетонного покрытия на базе 

обычного вяжущего.  

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Устройство покрытия 

с битумом с ПБВ 

1 Годовой объем работ с применением новой 

конструкции  

км   127 

Показатели на 1 км дорожного покрытия       

2 Себестоимость строительно–монтажных работ по 

устройству покрытия 

тенге 1326800 1275400 

3 Капитальные вложения в производственные фонды 

строительной организации 

» 258000 172000 

4 Годовые затраты в сфере эксплуатации дорожного 

покрытия 

» 23000 17500 

5 Сроки службы покрытия год 15 25 



 

 

44 
 

3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект от применения новой конструкция дорожного 

покрытия определяется по формуле (8) 

Э = [(З1 + Зс1) µ + Ээ – (З2 + Зс2)] A2;  

З1 и З2 равны нулю, так как все затраты по изготовлению конструкций дорожного 

покрытия производятся на строительной площадке:  

Зс1 = 1326800 + 0,15 × 258000 = 1365500 тенге; 

Зс2 = 1275400 + 0,15 × 172000 = 1301200 тенге  

Коэффициент учета изменения сроков службы составит [формула (8а)]: 

  
      

      
      

Расчетный экономический эффект в сфере эксплуатации определяется по формуле (8б) 

   
(      )

      
   

    
           

      
       тенге  

Э = (1365500 × 1,13 + 34330– 1301200) 127 = 35070 тыс. тенге 

 

ПРИМЕР Г8 

Определение расчетного экономического эффекта от применения нового материала 

для повышения долговечности и улучшения эксплуатационных качеств конструкций 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

В примере определяется эффект от применения лакокрасочных материалов на основе 

хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) для антикоррозионной защиты железобетонных 

плит покрытий. 

Применение ХСПЭ позволяет повысить коррозионную стойкость и защитные свойства 

конструкций, увеличить их долговечность, сократить издержки в сфере эксплуатации 

конструкций. 

За эталон для сравнения принята конструкция с антикоррозионным лакокрасочным 

покрытием на основе перхлорвиниловых материалов. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Конструкция плит 

с традиционным 

защитным 

покрытием 

с защитным 

покрытием на 

основе ХСПЭ 

1 Годовой объем внедрения  м
2
 – 4000 

Показатели на 100 м
2
 поверхности плит       

2 Приведенные затраты на изготовление на 

заводе железобетонных плит с новым 

лакокрасочным покрытием с учетом 

стоимости их транспортировки до 

строительной площадки 

тенге 97160 100660 
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Исходные данные для расчета(продолжение)

Показатели 
Единица 

измерения 
Конструкция плит 

3 Себестоимость строительно–монтажных 

работ по возведению конструкций без учета 

стоимости плит 

» 14500 14500 

4 Удельные капитальные вложения в 

производственные фонды строительной 

организации 

» 600 600 

5 Годовые издержки в сфере эксплуатации 

конструкций 

» 13000 9000 

6 Срок службы конструкций год 20 25 

3 Расчет годового экономического эффекта 

Годовой экономический эффект определяется по формуле (8) 

Э = [(З1 + Зс1)µ + Ээ – (З2 + Зс2)] A2;  

Зс1 = Зс2 = 14500 + 0,15 × 600 = 14590; 

   
      

      
         

   
          

      
              

Э = [(97160 + 14590) 1,046 + 25000 – (100660 + 14590)] 40 = 1070 тыс. тенге. 

ПРИМЕР Г9 

Определение расчетного экономического эффекта от применения нового материала, 

обеспечивающего изготовление конструкций с меньшей материалоемкостью,  

без изменения их прочностных характеристик 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Внедряется высокопрочный бетон марки М600, эффективность которого определяется 

на примере изготовления колонн двутаврового сечения из бетона марки М600 для 

одноэтажных бескрановых производственных зданий. 

Применение бетона марки М600 позволяет в новой конструкции колонн снизить массу 

колонны с 7,4 до 4,3 т, расход стали с 139,5 до 84,5 кг и за счет этого уменьшить затраты на 

изготовление, монтаж и транспортировку колонн. 

Затраты по эксплуатации и сроки службы сравниваемых вариантов приняты 

одинаковыми. 

За базу для сравнения принимается колонна аналогичного назначения из бетона марки 

M300. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Колонна 

М300 

(эталон) 

Колонна  

М600  

(инновационное 

решение) 

1. Объем внедрения в расчетном году бетона марки 

М 600 

м
3
 - 10000 
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Исходные данные для расчета(продолжение)

Показатели 
Единица 

измерения 

Колонна 

М300 

(эталон) 

Колонна  

М600  

(инновационное 

решение) 

2. Объем бетона на 1 колонну Показатели на  

1 колонну 

» 2,90 1,72 

3. Приведенные затраты на изготовление колонны 

на заводе 

тенге 21030 13580 

4. Стоимость транспортировки колонны до 

строительной площадки 

» 2670 1590 

5. Себестоимость монтажных работ по возведению 

конструкции 

» 2950 1860 

6. Удельные капитальные вложения в 

производственные фонды строительной 

организации 

» 800 800 

3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект от создания и использования новой техники 

определяется по формуле (8) 

Э = [(З1 + Зс1) µ + Ээ – (З2 + Зс2)] A2;  

Зс1 = 2950 + 0,15 × 800 = 3070 тенге,  

Зс2 = 1860 + 0,15 × 800 = 1980 тенге 

µ = 1, Ээ = 0, так как конструкции имеют одинаковые сроки службы и не отличаются по 

издержкам в сфере эксплуатации: 

Э = [(21030 + 2670 + 3070) – (13580 + 1590 + 1980)] 1 = 9620 тенге. 

Расчетный экономический эффект в расчете на объем внедрения бетона марки М600 

составляет: 

  
    

    
                          

ПРИМЕР Г10 

Определение расчетного экономического эффекта от применения нового материала, 

обеспечивающего изготовление конструкций с меньшими затратами на монтаж и 

эксплуатацию  

1 Краткая характеристика сравниваемых вариантов 

Для строительства водовода диаметром 200 мм и рабочим давлением 18 МПа вместо 

стальных труб применяются стеклопластиковые трубы. Гарантийный срок эксплуатации 

стеклопластиковых труб 25 лет, металлических – 3 года. 

2 Исходные данные для расчета (на 1 п.м.) 

Показатели 
Единица 

измерения 

Стальная 

труба 

Стеклопластиковая 

труба 

1 Сметная стоимость труб тыс. тенге 4,9 23,6 

2 Стоимость строительно–монтажных 

работ 

» 10,8 7,1 
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Исходные данные для расчета (на 1 п.м.)(продолжение)

Показатели 
Единица 

измерения 

Стальная 

труба 

Стеклопластиковая 

труба 

в том числе:       

– затраты по защите от коррозии » 1,5 - 

– затраты на монтаж и внешнюю 

гидроизоляцию 

» 9,3 7,1 

3 Эксплуатационные затраты (ремонт и 

замену труб) 

» 39,2 - 

– кратность замены труб за срок 

эксплуатации (25/3) 

 8 - 

3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект при применении стеклопластиковых труб взамен 

стальных определяется по формуле (8). Расчет выполняется для срока службы 

(эксплуатации) водовода 25 лет (µ = 1,0).  

Э = (4,9 +10,8) – (23,6 + 7,1) + 39,2 = 24,2 тыс. тенге. 

Экономический эффект за счет экономии на эксплуатационных затратах за срок службы 

водовода составляет 24,2 млн. тенге на 1 км. 

 

ПРИМЕР Г11 

Определение расчетного экономического эффекта от применения  

более эффективной технологии строительно–монтажных работ,  

сокращающей продолжительность строительства 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Крупноблочный монтаж металлоконструкций покрытия конвейерным методом 

осуществляется блоками массой 830 т при помощи транспортного портала. При этом 

благодаря усилению конструкции несколько повышается ее сметная стоимость. Метод 

монтажа с применением транспортного портала укрупненными блоками обеспечивает 

возможность организации поточного производства и монтажа, позволяя сократить 

производственную площадь для изготовления и складирования металлоконструкций, снизить 

трудозатраты и сократить продолжительность строительства. Крупноблочный монтаж 

осуществляется специализированной организацией. 

В качестве базы для сравнения принимается монтаж конструкций покрытия на 

передвижных сборочных подмостях. 

2 Исходные данные для расчета (на 1 покрытие) 

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовый 

вариант 

Монтаж  

конвейерным методом  

(Г-образными блоками) 

1 Сметная стоимость объекта тыс. тенге – 12500 

2 Сметная стоимость металлоконструкций 

покрытия 

» 2585,3 2636,4 

3 Себестоимость строительно–монтажных 

работ 

» 661,5 478,6 
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Исходные данные для расчета (на 1 покрытие)(продолжение)

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовый 

вариант 

Монтаж  

конвейерным методом  

(Г-образными блоками) 

3 Себестоимость строительно–

монтажных работ 

» 661,5 478,6 

в том числе:       

– затраты на эксплуатацию машин и 

механизмов 

» 334,3 178,1 

– накладные расходы » 56,7 49,5 

4 Капитальные вложения в основные 

производственные фонды 

» 283,0 369,6 

5 Продолжительность работ по 

устройству покрытия 

год 1,0 0,4 

6 Продолжительность строительства 

объектов 

» 3,0 2,4 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Определение показателей единовременных затрат и себестоимости 

приводится в соответствующих таблицах. 

3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект, получаемый в результате применения более 

совершенной технологии монтажа покрытия, производится по формуле (8) 

Э = (З1 – З2) А2; 

З1 = 2585,3 + 661,5 + 0,15 × 283,0 = 3289,3 тыс. тенге; 

З2 = 2636,4 + 478,6 + 0,15 × 369,6 = 3170,4 тыс. тенге; 

Э = (3289,3 – 3170,4) 1 = 118,9 тыс. тенге. 

Помимо расчетного экономического эффекта по приведенным затратам достигается 

экономия условно–постоянных расходов Эу строительной организации и результате 

сокращения продолжительности монтажа покрытия. 

Условно–постоянные расходы Н принимаем в размере:  

– по накладным расходам Н = 0,5 × 56,7 = 28,35 тыс. тенге;  

– по затратам на эксплуатацию машин Н = 0,15 × 334,3 = 50,15 тыс. тенге;  

– по затратам на материалы (металлоконструкции)  

Н = 0,01 × 258563 = 25,85 тыс. тенге  

Итого Н = 104,35 тыс. тенге 

    (  
  
  
)        (   

   

   
)                   

Экономия от функционирования объекта за период его досрочного ввода в 

эксплуатацию определяется по формуле (15) 

Эф = Ен Ф (Т1 – T2); 

Эф = 0,15 × 12500 (3,0 – 2,4) = 1125 тыс. тенге 

Общий расчетный экономический эффект составит:  

Э + Эу + Эф = 118,9 + 62,6 + 1125,0 = 1306,5 тыс. тенге 
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Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды  

строительно-монтажной организации (на 1 Г–образный блок) 

Наименование 

и марка машин 

Продол-

житель-

ность 

работы 

машины 

в году, 

маш.–

смен 

Стоимость 

машины, 

тенге 

Норма времени на 

монтаж 1 блока, 

маш.–смен 

Капитальные 

вложения, тенге 

Обоснование 

 
базовый 

вариант 

Г-

образный 

блок 

базовый 

вариант 

Г-

образный 

блок 

Башенный 

кран БК-1425 

450 442690 58,1 – 18423 – 142690х58,1=18423 
450 

Гусеничный 

кран СКГ-63 

375 66661 29,05 – 5164 – 66661х29,05=5164 
375

  

Башенный 

кран СКР-

1500 

375 190999 – 24,4 – 12427 190999х24,4=12427 
375

  

Транспортный 

портал 

460 346404 – 24,4 – 18374 346404х24,4=18374 
460

  

Итого – – – – 23587 30801 – 

Капитальные вложения в расчете на покрытие:  

–  при базовом варианте 23587 × 12 = 283044 тенге. 

–  при методе монтажа Г-образными блоками 30801 × 12 = 369612 тенге 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжительность работы кранов в году принята по справочнику 

сметчика, транспортного портала – по калькуляции.  

Стоимостькрана СКР–1500 и крана СКГ–63 принята по прайс-листам заводов-

изготовителей, крана БК–1425 и для транспортного портала - по калькуляции. 

Расчет себестоимости выполнения строительно–монтажных 

работ по сооружению покрытия (на 1 Г-образный блок) 

Показатели 
Единица 

измерения 

Способ монтажа покрытия 

базовый 

вариант 

Г–образными 

блоками 

Основная заработная плата рабочих тенге 22549 20917 

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов » 27858 14844 

Накладные расходы, зависящие от:       

основной заработной платы рабочих  

(22549 × 0,15 = 3382;  

20917 × 0,15 = 3138) 

» 3382 3138 

трудоемкости работ  

(2232 × 06 = 1339;  

1643 × 0,6 = 986) 

» 1339 986 

Итого » 55128 39885 

Всего на покрытие (12 Г-образных блоков) тыс. тенге 661,5 478,6 

Трудовые затраты чел.–дн. 2232 1643 

ПРИМЕЧАНИЕ Расчет произведен по изменяющимся статьям затрат. 
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ПРИМЕР Г12 

Определение расчетного экономического эффекта от применения более  

совершенной технологии производства строительно–монтажных 

 работ без изменения их продолжительности 

1 Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Новая технология шлифования мозаичных покрытий полов отличается тем, что в 

качестве смачивающей жидкости применяются водные растворы поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). Использование в качестве ПАВ углекислого натрия вместо воды 

позволяет повысить производительность труда при шлифовании самоходной мозаичной 

шлифовальной машиной до 40% и сократить расход дефицитных шлифовальных камней 

на 20%. 

2 Исходные данные для расчета (на 1000 м
2
 пола) 

Показатели 
Единица 

измерения 

Заменяемая 

технология 

Новая  

технология 

1 Прямые затраты  тенге  18240  13080 

В том числе основная заработная плата » 6800 4600 

2 Накладные расходы, зависящие от:       

основной заработной платы рабочих  

(68,0 × 0,15 = 10,2;  

46,0 × 0,15 = 6,9) 

» 1020 690 

трудоемкости работ  

(113,6 × 0,6 = 8,2;  

9,2 × 0,6 = 5,5) 

» 820 550 

3 Себестоимость шлифования полов » 20080 14320 

4 Трудовые затраты чел.-дн. 13,6 9,2 

5 Удельные капитальные вложения в основные 

фонды строительной организации 

Тенге 2480 1740 

6 Годовой объем внедрения тыс. м
2
 - 250 

3 Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект от внедрения новой технологии шлифования 

рассчитывается по формуле (8) 

 

Э = (З1 -З2) А2  = [(C1 + Eн K1) -(C2 + Eн K2)]А2 = (20080 +  

+ 0,15 × 2480) - (14320 + 0,15 × 1740) 250 = 1470 тыс. тенге 

 

ПРИМЕР Г13 

Определение расчетного экономического эффекта от применения новой  

технологии работ с использованием нового средства труда 

1 Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Для контроля сварных стыков трубопроводов диаметром 720–1420 мм и толщиной 

стенки до 20 мм разработана новая более производительная технология, основанная на 

использовании самоходного оборудования для магнитографического контроля с 

дистанционным управлением для перемещения по трубопроводу. 
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За базу для сравнения принята радиографическая технология контроля сварных 

стыков с применением гамма–дефектоскопа. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовая 

технология 

Инновационная 

технология с 

применением 

нового 

оборудования 

1 Годовой объем внедрения приборов шт. – 21 

2 Годовой объем контроля стыков одним 

прибором 

стык 243 1477 

3 Инвентарно-расчетная стоимость прибора тенге 513700 412100 

4 Себестоимость контроля одного стыка » 1414 232 

3. Расчет экономического эффекта 

Использование новой технологии с применением самоходного оборудования для 

магнитографического контроля обеспечивает расчетный экономический эффект, 

определяемый по формуле (8): 

Э = (З1 – З2) А2 

  (          
      

   
)  (          

      

    
)                             

 

ПРИМЕР Г14 

Определение расчетного экономического эффекта от производства  

и применения нового строительного материала с меньшим удельным  

расходом на единицу строительной конструкции 

1 Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Новый кровельный материал – стеклорубероид имеет более высокие прочностные и 

теплоизоляционные свойства, что позволяет взамен трехслойного покрытия из 

обыкновенного рубероида применять двухслойное из стеклорубероида. За базу для 

сравнения принимается рубероид РК–420. 

2Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Рубероид 

РК–420 
Стеклорубероид 

1 Годовой объем производства тыс. м
2
   5000 

2. Себестоимость производства 1000 м
2
 

кровельного материала 

тенге 19140 37760 

3. Капитальные вложения в производствен-

ные фонды завода-изготовителя (в расчете на 

1000 м
2
 материала) 

» 30070 41280 

4. Удельный расход материала на 1 м
2
 

конструкции кровли 

м
2
 3,76 2,54 

5. Себестоимость укладки 1000 м
2
 кровли (бы 

учета стоимости материалов) 

тенге 106180 49450 
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3Расчет экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект от применения стеклорубероида определяется по 

формуле (6) 

   [  
  
  
 
(  
    

 )    (  
    

 )

  
    ]    

                                 З1= 19140 + 0,15 × 30070 = 23650тенге;  

З2= 37760 + 0,15 × 41280 = 43950тенге; 

   [      
    

    
 
            

    
       ]                        

 

ПРИМЕР Г15 

Определение расчетного экономического эффекта от производства  

и применения более эффективного строительного оборудования 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Для забивки вертикальных свай длиной до 12 м разработано новое сменное копровое 

оборудование к экскаватору Э–10011Д. 

В качестве базы для сравнения принято навесное копровое оборудование к тому же 

экскаватору. Новое копровое оборудование более производительно, долговечно и дает 

экономию в эксплуатационных затратах при его использовании для забивки вертикальных 

свай по сравнению с заменяемым. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Навесное коп-

ровое оборудо-

вание (база для 

сравнения) 

Сменное копровое 

оборудование 

(новая техника) 

1 Годовой объем производства комп.  

копрового 

оборудования 

- 10 

2 Балансовая стоимость комплекта 

копрового оборудования 

тенге 125000 592900 

3 Балансовая стоимость экскаватора » 1600000 1600000 

4 Годовой объем работ (количество заби-

тых свай), производимый при использова-

нии навесного и сменного оборудования 

(на один комплект оборудования) 

шт. свай 3533 4624 

5 Себестоимость забивки одной сваи при 

помощи базового и нового комплекта 

копрового оборудования (без учета 

средств на реновацию) 

тенге 267 207 

6 Сроки службы оборудования год 5 7 

3 Расчет  экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект определяется по формуле (12) 

Коэффициент учета изменения срока службы нового средства труда по сравнению с 

базовым определяется по формуле (12а). 
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В данном примере сопутствующие капитальные вложения потребителя 

(строительной организации) не изменяются. 

Расчетный экономический эффект при эксплуатации в строительной организации за 

срок службы нового средства труда по сравнению с базовым определяется по формуле 

(12б): 

   
(  
    

 )    (  
    

 )  
     

 

   
(       )     

      
                   

Э = [(1250 +1600) 
4624 

1,23 + 1086,36- (592,9 + 1600)] 10 = 23950 тыс. тенге 
3533 

ПРИМЕР Г16 

Определение расчетного экономического эффекта от производства и применения 

 новой машины для объектов с большей производственной мощностью 

1 Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Разработана новая очистная машина для трубопровода диаметром 1420 мм. За 

эталон для сравнения принимается очистная машина той же кинематической схемы для 

наибольшего, освоенного ранее строительства трубопровода диаметром 1220 мм. 

Расчетный экономический эффект определяется на расчетную единицу пропускной 

способности трубопроводов сравниваемых диаметров – 1 млрд. м
3
 транспортируемого 

газа. 

2Исходные данные для расчета 

Показатели 
Обозна-

чения 

Единица 

измерения 

Базовая 

машина 

Новая 

машина 

1 Годовой объем производства новых 

очистных машин 

А2 шт. - 31 

2 Оптовая цена очистной машины З тыс. тенге 749,0 1400,0 

3 Расчетная производительность газопровода Q млрд. м
3
 15 29 

4 Годовая производительность машины В м
2 

поверхности 480020 457490 

5 Сроки службы машин Òc лет 7 7 

6 Годовые текущие затраты по эксплуатации 

(без учета средств на реновацию) 

И′′1 и 

И′′2 

тыс. тенге 515,4 622,3 

7 Оптовая цена трубоукладчика - » 2981,7 11375,4 

8 Сопутствующие капитальные вложения у 

потребителя 

К′′1 и К′′2 » 685,8 2616,3 

В качестве К′′1и К′′2 приняты капитальные вложения на трубоукладчик, но не в 

полном размере, а в доле, соответствующей нагрузке от веса очистной машины на 

сопровождающий ее трубоукладчик: 

К′′1 = 0,23 × 2981,7 = 6857,9  тыс. тенге;  

К′′2 = 0,23 × 11375,4 = 2616,3 тыс. тенге 
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3. Расчет  экономического эффекта 

Расчетный экономический эффект от производства новой машины определяется по 

формуле (12) (с учетом приведения к производственной мощности объектов). 
 

Коэффициент учета изменения сроков службы µ = 1,0.  

Экономия в строительном производстве на расходах по эксплуатации строительных 

машин составляет: 

   
(
     

  
    

     

  
)        (

      

  
    

     

  
)

             
                 

  (
     

  

      

      
        

      

  
)                          

ПРИМЕР Г17 

Определение экономического эффекта для расчета вознаграждения от применения нового 

узла в контактно-сварочной установке для сварки полимерных труб (изобретение) 

1 Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Изобретение нового узла состоит в создании телескопической гидравлической 

штанги для контактно-сварочной установки, позволяющей автоматически устанавливать 

вылет трубы при сварке полимерных труб. Использование изобретения увеличивает 

производительность контактно-сварочной установки. 

За базу для сравнения принимается контактная установка, в которой размер вылета 

полимерных труб устанавливается вручную. 

2 Исходные данные для расчета (на 1 сварочную установку) 

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовая 

машина 

Новая 

машина 

1 Цена реализации установки тыс. тенге 320 370 

2 Дополнительные удельные капитальные вложения в 

производственные фонды завода–изготовителя с учетом 

единовременных затрат на НИР и ОКР  

»  32 

3 Производительность машины ст./год 5500 6325 

4 Срок службы лет 8 8 

5 Годовые текущие затраты по эксплуатации (без учета 

отчислений на реновацию) 

тыс. тенге 79 73 

6 Ставка дисконта % 0,15 0,15 

3Расчет экономического эффекта: 

Годовой экономический эффект определяется по формуле (12). 

Приведенные затратыпо базовой и новой машине определяются по формуле (6). 

Ц1 = 320 тыс. тенге; Ц2 = 370 + 0,15х32 = 374,8 тыс. тенге. 

Коэффициент учета изменения срока службы µ = 1. 

Экономия в строительном производстве на расходах по эксплуатации строительных 

машин определяется по формуле (12б). 

Эс =(79 – 73)/ (0,0874 + 0,15) = 25,3 тыс. тенге 
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Экономический эффект в расчете на 1 машину составляет: 

Э = [320(6325/5500) + 25,3 – 374,8]х1 = 18,5 тыс. тенге 

Экономический эффект, принимаемый в расчет при определении вознаграждения за 

изобретение в соответствии с лицензионным договором, исчисляется исходя из его 

применения в течение пяти лет согласно нижеследующей таблице: 

Год внедрения Объем производства, шт. 
Годовой  экономический эффект, 

тыс. тенге 

1-й 10 185 

2-й 10 185 

3-й 15 277,5 

4-й 20 370 

5-й 20 370 

 

ПРИМЕР Г18 

Определение экономического эффекта для расчета вознаграждения от 

использования изобретения по изменению конструкции строительной оснастки 

1Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов 

Для повышения безопасности выполнения работ и снижения трудозатрат при 

временном закреплении панелей стен предлагается усовершенствовать конструкцию 

укороченного подкоса. 

Изобретение заключается в изменении конструкции «головок» подкоса для 

временного закрепления панелей стен в период их монтажа. Это исключает применение 

клинового захвата и закручивание фиксатора нижней «головки» подкоса и другие 

монтажные операции. За базу для сравнения принят облегченный укороченный подкос 

конструкции «головки», используемый на монтаже крупнопанельных жилых домов. 

2 Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Монтаж с помощью 

подкоса старой 

конструкции 

усовершенствованного 

подкоса 

Объем монтажных работ в 

расчетном году 

Блок–

секция 

– 27 

Показатели на 1 блок–секцию       

Сметная стоимость блок–секции тыс. тенге 20143,2 20143,2 

В том числе:       

прямые затраты » 16611,0 16611,0 

накладные расходы » 2391,9 2391,9 

Себестоимость монтажных работ » 601,0 585,3 

Продолжительность монтажа дн. 15 14 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Капитальные вложения в основные производственные фонды в расчет не 

принимаются, так как использование механизмов по времени в сравниваемых вариантах 

одинаково (K1 = K2).  
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3 Расчет экономического эффекта 

Экономический эффект от использования изобретения по совершенствованию 

технологии работ на объем работ в расчетном году за счет снижения себестоимости 

монтажных работ: 

Эмр = (601,0 – 585,3) 27 = 376,8 тыс. тенге. 

Экономия условно-постоянной части накладных расходов от сокращения 

продолжительности строительства одной блок-секции определяется по формуле (14). 

Экономия условно–постоянных накладных расходов в расчете на 27 блок–секций 

составляет: 

                (  
  

  
)                        

Общий размер годового экономического эффекта составляет:  

Эмр + Эун= 376,8 + 2150,6 = 2527,4  тыс. тенге. 

 

ПРИМЕР Г19 

Расчет народнохозяйственной эффективности проведения исследований и 

разработки Свода правил по застройке территории города «А» и города «Т» с учетом 

сейсмического микрорайонирования (взамен Указаний по застройке территории городов 

«А» и «Т») 

1Краткая характеристика сравниваемых вариантов 

В Своде правил приводятся рекомендуемые положения, разработанные на основе 

требований строительных норма по сейсмостойкому строительству, схем сейсмического 

микрорайонирования, а также обобщения результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Проектирование и строительство зданий и сооружений в соответствие со Сводом 

правил позволит снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы от возможных 

землетрясений. Себестоимость (сметная стоимость) СМР при этом  не изменяется. 

2 Исходные данные для расчета  

Показатели 
Единица 

изменения 
Город «А» Город «Т» 

1 Ежегодные вероятные затраты на ремонтно-

восстановительные работы в % от сметной стоимости 

строительства 

% 3 1 

2 Снижение затрат на ремонтно-восстановительные 

работы при строительстве с использованием Свода 

правил 

» 30 25 

3 Сроки от начала разработки до внедрения (III группа) 

- Тр 

 год 1  1  

4 Доля ожидаемого объема внедрения в расчетном году 

- Аt 

% 50 50 

5 Коэффициент, характеризующий вероятность 

достижения ожидаемых результатов 

доля 0,8 0,8 

6 Ожидаемый объем строительства в расчетном году 

(сметная стоимость) - Vо 

млн. 

тенге 

36000 24000 
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Исходные данные для расчета(продолжение) 

Показатели 
Единица 

изменения 
Город «А» Город «Т» 

7 Предпроизводственные затраты (на исследование и 

разработку Свода правил) 

млн. 

тенге 

30 15 

8 Ставка дисконта % 10 10 

9 Доля экономического эффекта, относящаяся к данной 

разработке - d 

доля 0,15 0,15 

4 Расчет народнохозяйственного экономического эффекта 

Годовой экономический эффект определяется с использованием формулы (17): 

Для города «А» - Э1 = 0,15х0,8[0,5х36000х(0+0,009(1+0,1)
1
 – 0,1х30х(1+0,1)

0
] =  

17,28 млн. тенге. 

Для города «Т» - Э2 = 0,15х0,8[0,5х24000х(0+0,0025(1+0,1)
1
 – 0,1х15х(1+0,1)

0
] =  

3,08 млн. тенге. 

Доля экономического эффекта, приходящаяся всего на Свод правил 17,28 + 3,08 =  

20,36 млн. тенге. 
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