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IV 

КІРІСПЕ 

 

Ұсынылып отырған ережелер жиынтығы  Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы», «Техникалық 

реттеу туралы» Заңдарына сәйкес және Қазақстан Республикасының жобалау ұзақтығы 

бойынша талаптардан тұратын қолданыстағы заңнама және басқа да нормативтік құқықтық 

актілер негізінде әзірленді.  

Жобаны әзірлеу барысында ИСО/МЭК 2:1991 нұсқаулығының ережелері, Стандарттау 

саласы және қызметтің аралас түрлеріне байланысты анықтамалар мен ортақ терминдер 

есепке алынды. МЭК 50 (191):1990, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 

саласындағы жобалау ұзақтығын қамтамасыз ету жөніндегі талаптар, ережелер мен 

қосымшалар бойынша жасалған белгілі бір қызмет түрі немесе олардың нәтижелеріне 

қатысты ережелер, ортақ принциптер мен сипаттамаларды белгілейтін халықаралық құжат 

болып табылады. 

Ұсынылып отырған осы мемлекеттік нормативте құрылыс қызметі, қала құрылысы 

және сәулет саласындағы жобалау ұзақтығының негізгі ережелері мен тәртібі келтірілген.  

 



ҚР ЕЖ 1.02-110-2013  

СП РК 1.02-110-2013 

1 Ресми басылым 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ 

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

ЖОБАЛАУДЫҢ ҦЗАҚТЫЛЫҒЫ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

                                                                                    Енгізілген кҥні 2015-01-01 

 

1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ 

 

1.1 Осы ережелер жинағы (бұдан әрі мәтін бойынша - Ережелер) , қала құрылысы 

жобаларын құру, жаңасын салу және (немесе) қазірде бар кәсіпорындар, ғимараттар мен 

имараттарды ӛзгертуден (кеңейту, жаңғырту, қайта бейімдеу, техникалық қайта жасақтау, 

қайта құралымдау, қалпына келтіру, күрделі жӛндеу) тұратын құрылыс объектілеріне 

жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын құрастыру ұзақтығын анықтаудың жалпы 

әдістемесін (тәртібін) құру мақсатында әзірленді. 

1.2 Ережелер Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында әрекет етеді және осы 

жұмыстарды атқаратын кәсіпорындар мен ұйымдардың меншік түрі және ведомстволық 

бағыныстылығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағындағы сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс қызметінің барлық субъектілерінің қолдануы үшін жасалады.    

Объектілерді мемлекеттік қаражатты тартусыз тапсырыс берушінің ӛз қаражаты 

есебінен жобалау кезінде жобалау құжаттамасын әзірлеудің ұзақтығы келісім-шарттық 

(шарттық) қатынастармен белгілеуге жол беріледі.  

1.3 Жұмыстың ұзақтығын анықтайтын осы нормативтік-техникалық құжатқа 1.3-

тармаққа сәйкес 3-қосымша және 6-бӛлім бойынша нормативтік ұзақтықты анықтау 

кезінде ескерілмеген әзірлеуге қосымша уақытты талап ететін тӛменде кӛрсетілген 

жұмыстартар кірмейді. 

-   бастапқы материалдар, деректер мен рұқсат құжаттарын жинау және талдау, 

құрылыстың техника-экономикалық негіздемесін (ТЭН), техника-экономикалық есебін 

(ТЭБ) құрастыру; 

-  тапсырманы құрастыру және бекіту; 

- қажет болғанда техникалық шарттарды әзірлеумен уәкілетті мемлекеттік 

органдармен келісуді жүргізу; 

- жобалауға тапсырмаға сәйкес жобалау құжаттамасын бірнеше нұсқада әзірлеу; 

- металл (КМД), ағаш (КДИ) жәнен т.б. құралымдардың бӛлшектік сызбаларын, 

сонымен бірге типтік емес және стандартталмаған жабдықтарды жасап шығаруға 

конструкторлық құжаттаманы әзірлеу; 

- тапсырыс берушінің қосымша тапсырмасы немесе оның жобалауға бастапқы 

деректерді ӛзгертуі салдарынан жобалау құжаттамасын қайта ӛңдеу немесе нақтылау; 

- құрылысқа арналған алаңды (трассаны) анықтау; 

- кӛрнекі материалдарды, о.і. жобаланатын объектілердің (ғимараттар, алаңдар) 

макеттерін жасау; 

- жобалау кезінде ғылыми-зерттеу және тәжірибе-эксперименттік жұмыс жүргізу; 

- кезеңдік әзірлеуді сараптамалық сүйемелдеуді жүргізу; 
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- выполнения работ  художественно реставрационного и монументального 

направлений; 

- шетелдік фирмалармен (ҚР резиденті емес тұлғалармен) шарт бойынша 

орындалатын құрылыс объектілерін жобалауды жүзеге асыру; 

- сараптама жүргізу және жобалау құжаттамасын бекіту; 

- авторлық қадағалау жүргізу; 

-  ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңына сәйкес конкурсқа қатысу, о.і. ӛтінімді 

дайындау. 

 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Осы Ережелерді қолдану үшін келесі сілтемелік нормативтік құжаттар қажет:  

ҚР ЕЖ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік іздеулер. Жалпы  

ережелер» 

ҚР ҚБҚ 8.02-03-2002 Құрылысқа арналған жобалау жұмыстарына бағалар жинағы 

«Қазақстан Республикасында құрылысқа арналған жобалау жұмыстарының құнын 

анықтау жӛніндегі жалпы ережелер».  
 

Ескерту –  осы Ережелерді пайдаланған кезде сілетеме жасалған нормативтік құжаттардың 

әрекет етуін ағымдағы жылға жыл сайын шығарылатын ақпараттық тізбелер мен нұсқағыштар 

және ағымдағы жылы жарық кӛрген тиісті ай сайын шығарылатын ақпараттық бюллетеньдер мен 

нұсқағыштар бойынша тексерген жӛн.   

Егер сілтеме жасалған құжат ауыстырылған (ӛзгертілген) болса осы Ережелерді 

пайдаланған кезде ауыстырылған (ӛзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек.   

Егер сілтеме жасалған құжат ауыстырусыз күшін жойған болса, оған сілтеме жасалған 

ереже бұл сілетемеге қатысы жоқ бӛлігінде қолданылады.   

 

 

3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

 

3.1 Инвестициялық жоба: Нақты құрылыс ӛнімін (яғни салынған имараттар мен 

ғимараттар) алуды қамтамасыз ете алатын қызмет түрлерінің жиынтығы. Экономика 

тұрғысынан бұл құрылысты қаржыландыру (инвестиция) сәтінен бастап салынған. Объект 

басқа жаңа инвестицияларға (құрылыстарға) жұмсауға болатын табыс әкелуге қабілетті 

болған сәтке дейінгі кезең.   

3.2 Сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс объектілеріне жобалау (жобалау-

сметалық) қҧжаттамасын әзірлеу және инженерлік ізденіс жҥргізудің ҧзақтығы: 

ескерілмеген жұмыстарды орындау үшін қажетті уақытты ескермейтін және техникалық 

регламенттер, үйлесетін нормативтік құжаттардың (ҚР ҚНжЕ, ҚР ҚН , ХҚН  және т.б.) 

талаптарымен қарастырылған негізгі жұмыс кӛлемін орындау және анықтауды ескеретін 

уақыт (күндер, айлар). 

3.3 Техникалық қайта жасақтау: Жобада энергия үнемдейтін технологияларды 

әзірлеу және енгізу; жобада ӛнімділігі жоғары жабдықтар мен жаңа технологияларды 

енгізу, жобада  техникалық регламенттер мен үйлесетін стандарттардың ең жаңа 

талаптарын қолдану; жобаланатын объектінің техника-экономикалық кӛрсеткіштерін 

арттыру және т.б. 

3.4 Уақыт нормативтері: Жобаланатын ӛнім бірлігін немесе ізденіс жұмысының 

бірлігін әзірлеу үшін қажетті уақытты анықтайтын кӛрсеткіш (шама).  

3.5 Перепрофилирование: Үй-жайдың мақсатын функционалды ӛзгерту. 
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3.6 Қайта қҧру: Қайта жабдықтау, үй-жайды қайта жоспарлау.  

 

4 СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҦРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҦРЫЛЫС ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК 

ІЗДЕНІС ЖҤРГІЗУ ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ ЖОБАЛАУ ҚҦЖАТТАМАСЫН 

ӘЗІРЛЕУДІҢ НОРМАТИВТІК ҦЗАҚТЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

4.1 Инженерлік ізденістер 

 

4.1.1 ҚР ЕЖ 1.02-105 сәйкес ізденіс жұмыстарының құрылымы 4.1-суретте 

кӛрсетілген.   

4.1.2 Негізгі ізденіс жұмыстары ретінде осы нормативтік құжатта мыналар 

қарастырылған: 

- инженерлік-геодезиялық; 

- инженерлік-геологиялық; 

- ӛлшеу-конструкторлық. 

4.1.3 Кестелерді пайдаланған кезде аралық мәндер интерполяция бойынша 

қабылданады.   

Кестеде келтірілген ізденіс жүргізу ұзақтығы дала жұмыстарын жүргізуді ескереді.   

 

 Инженерлік 

ізденістер 

 

      

              

Инженерлік-

геодезиялық 

 Инженерлік-

геологиялық 

 Ииженерлік- 

гидрометеоро-

логиялық 

 Инженерлік-

экологиялық 

 Жерасты 

сулары 

негізінде 

құрылыс 

материалдары 

мен сумен 

қамту кӛздерін 

іздестіру 
 

4.1сурет – Ізденіс жҧмыстарының қҧрылымы 
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1 кесте - Инженерлік-геодезиялық ізденістің нормативтік ҧзақтығы М 1:500 

 

№ Жұмыс кӛлемі, га Нормативтік ұзақтық,  

Тнұ, жұм. күндері 

1 1-ге дейін 7 

2 1 -2 12 

3 2-5 17 

4 5-10 23 

5 10- 15 27 

6 15-20 29 

7 20-25 33 

8 25-30 35 

9 30-35 39 

10 35-50 48 
1. Дайындық бӛлігі (сметаны құру, шарт жасасу, фотокӛшірме жасау және дала жұмыстарына арналған 

басқа дайындық жұмыстары) уақыт нормасына жатпайды.   

2 Инженерлік-геодезиялық ізденіс ұзақтығының нормалары мынадай жағдайларда артады:  

- дала жұмыстарын жайсыз кезеңде жүргізген кезде 10 %-ға; 

- дала жұмыстарын режимдік аумақта жүргізген кезде 10 %-ға; 

3. М 1:500 жоспарын құру үшін инженерлік-геодезиялық ізденіс жүргізген кезде 50 га-дан артық 

учаскелерде ізденіс жұмыстарының нормативтік ұзақтығы жеке есептеледі.   

4. М 1:200 жоспарын құру үшін инженерлік-геодезиялық ізденіс жүргізген кезде нормативтік ұзақтық 2 

есеге артады.   

5. М V.2000 жоспарын құру үшін инженерлік-геодезиялық ізденіс жүргізу кезінде камералық жұмыс 

нормативтері 1,4 есеге артады.   

6. Инженерлік-геодезиялық ізденіс ұзақтығының нормалары мынадай жағдайларда артады:   

- жұмысты тау жағдайында жүргізген кезде 20 %-ға; 

- жұмысты қала құрылысы жағдайында жүргізген кезде 25%-ға. 

 

2 кесте –Инженерлік-геологиялық ізденістердің нормативтік ҧзақтығы 

 
 

№ Жұмыс кӛлемі 
Нормативтік ұзақтық Тнұ, 

жұмыс күндері 

1 Дірілмен бұрғылау және экология, 

ұңғыманың тереңдігі 10 қума м 

 

 

 

1 ұңғ. 3 

 2 ұңғ. 5 

 3 ұңғ. 8 

 4 ұңғ. 10 

 5 ұңғ. 13 

 6 ұңғ. 15 

 7 ұңғ. 18 

 8 ұңғ. 19 

 9 ұңғ. 20 

 12 ұңғ. 20 

 15 ұңғ. 21 

 18 ұңғ. 22 
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2 кесте –Инженерлік-геологиялық ізденістердің нормативтік ҧзақтығы (жалғасы) 

 

№ Жұмыс кӛлемі Нормативтік ұзақтық 

Тнұ, жұмыс күндері 

2 Дірілмен бұрғылау және экология, ұңғыманың тереңдігі 15 

қума м 

 

 

 

1 ұңғ. 4 

 2 ұңғ. 8 

 3 ұңғ. 12 

 4 ұңғ. 16 

 5 ұңғ. 20 

 6 ұңғ. 20 

 7 ұңғ. 

 

21 

 8 ұңғ. 21 

 9 ұңғ. 21 

 12 ұңғ. 27 

 15 ұңғ. 29 

 18 ұңғ. 29 

3 Дірілмен бұрғылау және экология, ұңғыманың тереңдігі 20 

қума м 

 

 

 

1 ұңғ. 5 

 2 ұңғ. 10 

 3 ұңғ. 15 

 4 ұңғ. 20 

 5 ұңғ. 24 

 6 ұңғ. 25 

 7 ұңғ. 26 

 8 ұңғ. 27 

 9 ұңғ. 28 

 12 ұңғ. 29 

 15 ұңғ. 30 

 18 ұңғ. 35 

4 Дірілмен бұрғылау және экология, ұңғыманың тереңдігі 25 

қума м 

 

 

 

1 ұңғ. 6 

 2 ұңғ. 13 

 3 ұңғ. 19 

 4 ұңғ. 21 

 5 ұңғ. 23 

 6 ұңғ. 26 

 7 ұңғ. 29 

 8 ұңғ. 29 

 9 ұңғ. 30 
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2 кесте –Инженерлік-геологиялық ізденістердің нормативтік ҧзақтығы (жалғасы) 

 

№ Жұмыс кӛлемі Нормативтік ұзақтық 

Тнұ, жұмыс күндері 

 12 ұңғ. 39 

 15 ұңғ. 44 

5 Дірілмен бұрғылау және экология, «Тұрақтандыру» режимінде 

топырақты статзондтаумен сынау, ұңғыманың тереңдігі 15 

қума м 

 

 

 

4 ұңғ. 19 

 6 ұңғ. 24 

 8 ұңғ. 

 

 

 

25 

 

 

 

 12 ұңғ. 33 

 15 ұңғ. 35 

 18 ұңғ. 41 

6 Дірілмен бұрғылау және экология, «Тұрақтандыру» режимінде 

топырақты статзондтаумен сынау, ұңғыманың тереңдігі 20 

қума м 

 

 

 

 

4 ұңғ. 23 

 6 ұңғ. 30 

 8 ұңғ. 33 

 12 ұңғ. 42 

7 Дірілмен бұрғылау және экология, «Тұрақтандыру» режимінде 

топырақты статзондтаумен сынау, топырақты ауд.600 см2 

штамппен сынау, ұңғыманың тереңдігі 15 қума м 

 

 

 4 ұңғ. 24 

 6 ұңғ. 30 

 8 ұңғ. 31 

 12 ұңғ. 39 

 15 ұңғ. 41 

 18 ұңғ. 47 

8 Дірілмен бұрғылау және экология, «Тұрақтандыру» режимінде 

топырақты статзондтаумен сынау, топырақты ауд. 600 см
2
 

штамппен сынау, ұңғыманың тереңдігі 20 қума м 

 

 4 ұңғ. 31 

 6 ұңғ. 38 

 8 ұңғ. 41 

 12 ұңғ. 51 

9 Колоналы бұрғылау және экология, ұңғыманың тереңдігі 40 

қума м 

 

 1 ұңғ. 23 

 2 ұңғ. 35 
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2 кесте –Инженерлік-геологиялық ізденістердің нормативтік ҧзақтығы (жалғасы) 

 

№ Жұмыс кӛлемі Нормативтік ұзақтық 

Тнұ, жұмыс күндері 

 3 ұңғ. 46 

 4 ұңғ. 59 
Ескерту  

1 Дайындау бӛлігі (смета жасау, шарт жасау, фотокӛшірме жасау және дала жұмыстарына басқа 

дайындық жұмыстары) уақыт нормаларына кірмейді.  

2 Инженерлік ізденіс ұзақтығының нормалары мынадай жағдайларда артады: 

- дала жұмыстарын жайсыз кезеңде жүргізген кезде 15 %-ға; 

- дала жұмыстарын режимдік аумақта жүргізген кезде 10 %-ға. 

3 Инженерлік-геологиялық ізденісті 2 және одан артық құрылғыда жүргізу кезінде ұзақтық нормалары 

жеке есептеледі.   

4 Инженерлік-геологиялық іздестіруді тӛменде кӛрсетілген әдістермен жүргізген кезде дірілмен 

бұрғылау кезіндегі жұмыс ұзақтығының нормаларына мынадай коэффициенттер қолданылады:   

- соққылы-арқанды бұрғылау - 1,3; 

- иірлік бұрғылау - 0,8; 

- пневмобұрғылау- 1,0. 
   

 

3 кесте – Ӛлшеу-конструкторлық жҧмыстардың нормативтік ҧзақтығы 

 

№ Табиғи ӛлшеудегі жалпы жұмыс 
Нормативтік ұзақтық, Тнұ жұм. 

күндері 

1 Ауданы 1000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м:   

4-ке дейін                            14  

4-тен 7-ге дейін 19  

2 Ауданы 3000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м:   

4-ке дейін 17  

4-тен 7-ге дейін 21  

7-ден 10-ға дейін 24  

3 Ауданы 5000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м:   

4-ке дейін 19  

4-тен 7-ге дейін 22  

7-ден 10-ға дейін 

3 кесте (жалғасы) 27  

10-ға дейін 13-ке дейін 

Ауданы 7000 м
ъ
 ғимарат және биіктігі, м: 29  

4 4-ке дейін   

4-тен 7-ге дейін 25  

7-ден 10-ға дейін 27  

10-ға дейін 13-ке дейін 29  

13-тен 16-ға дейін 31  

Ауданы 9000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м:                            34  

5 4-ке дейін   

4-тен 7-ге дейін 28  

7-ден 10-ға дейін                            29  

10-ға дейін 13-ке дейін 32  

13-тен 16-ға дейін 35  

16-дан 20-ға дейін 39  
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3 кесте – Ӛлшеу-конструкторлық жҧмыстардың нормативтік ҧзақтығы (жалғасы) 

 

№ Табиғи ӛлшеудегі жалпы жұмыс 
Нормативтік ұзақтық, Тнұ жұм. 

күндері 

 Ауданы ғимарат 11000 м
3
 және биіктігі, м: 43  

6 4-тен 7-ге дейін   

7-ден 10-ға дейін 30  

10-ға дейін 13-ке дейін                            33  

13-тен 16-ға дейін 36  

16-дан 20-ға дейін                            41  

20-дан астам 44  

 Ауданы 13000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м: 46  

7 4-тен 7-ге дейін   

7-ден 10-ға дейін                           33  

10-ға дейін 13-ке дейін                           36  

13-тен 16-ға дейін 40  

16-дан 20-ға дейін 44  

20-дан астам 46  

Ауданы 15000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м: 47  

8 4-тен 7-ге дейін   

7-ден 10-ға дейін 35  

10-ға дейін 13-ке дейін 39  

13-тен 16-ға дейін 42  

16-дан 20-ға дейін 47  

20-дан астам 49  

Ауданы 17000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м: 52  

9 4-тен 7-ге дейін   

7-ден 10-ға дейін 41  

10-ға дейін 13-ке дейін 47  

13-тен 16-ға дейін 49  

16-дан 20-ға дейін 52  

20-дан астам 55  

Ауданы 19000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м: 58  

10 4-тен 7-ге дейін   

7-ден 10-ға дейін 41  

10-ға дейін 13-ке дейін 47  

13-тен 16-ға дейін 

 

49  

3 кесте (жалғасы) 52  

16-дан 20-ға дейін 

20-дан астам 55  

Ауданы 21000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м: 58  

11 4-тен 7-ге дейін   

7-ден 10-ға дейін 43  

10-ға дейін 13-ке дейін 48  

13-тен 16-ға дейін 52  

16-дан 20-ға дейін 55  
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3 кесте – Ӛлшеу-конструкторлық жҧмыстардың нормативтік ҧзақтығы (жалғасы) 

 

№ Табиғи ӛлшеудегі жалпы жұмыс 
Нормативтік ұзақтық, Тнұ жұм. 

күндері 

 20-дан астам 58  

Ауданы 23000 м
3
 ғимарат және биіктігі, м: 60  

12 4-тен 7-ге дейін   

7-ден 10-ға дейін 48  

10-ға дейін 13-ке дейін 52  

13-тен 16-ға дейін 55  

16-дан 20-ға дейін 58  

20-дан астам 60  

20-дан астам 63  
1 Дайындық бӛлігі (смета құрастыру, шарт жасау, фотокӛшірме жасау және ӛлшеу-конструкторлық 

жұмыстар үшін басқа дайындық жұмыстары) уақыт нормаларына кірмейді.  
2 Ӛлшеу-конструкторлық жұмыс ұзақтығының нормалары мынадай жағдайда артады: 
- жұмысты жайсыз кезеңде жүргізу кезінде 15 %-ға; 

- жұмысты режимдік аумақта жүргізген кезде 10 %-ға; 

- ӛлшеу-конструкторлық жұмыстарды қысылған жағдайларда немесе пайдаланылатын тұрғын 

ғимараттар ішінде жүргізген кезде 10 %-ға; 

- биікте орналасқан құралымдарды жеңіл баспалдақ, саты және т.б. қолданумен зерттеу кезінде 15 %. 

3 Ӛлшеу-конструкторлық жұмыстарды бірнеше бригада жүргізген кезде ұзақтық нормалары жеке 

есептеледі. 

 

4.2 Жобалық (жобалық-сметалық) қҧжаттама 

 

4.2.1 Тҧрғын-азаматтық мақсаттағы объектілер  

 

4.2.1.1 Кесте деректерін пайдаланған кезде ең жоғары және ең тӛмен мәнді 

объектінің ең жоғары және ең тӛмен қаттылығы бойынша қабылдау керек, аралық 

мәндерді интерполяцияға сәйкес қабылдау керек. 

 

4 кесте – Тҧрғын ҥй ғимараты, пәтерлік типті жатақханалар мн қонақ ҥйлер  

 
 

№ 

р/с 

Объектінің  

атауы 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылы-

ғы 

 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

  

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай. 

Екі кезеңді жобалау 
Екі кезеңді 

жобалау 

Жоба  

(Ж) 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

1 

 

 

Тұрғын үй 

ғимараты және 

пәтерлік типті 

жатақхана [2] 

Жалпы 

ауданы, м
2
/ 

қабаттылық 

    

- тұтасқұйма 1800/5 5 - - 4,0 

7000/9 9 - - 7,5 

15000/16 13 - - 8,5 

20000/25 19 - - 9,5 
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4 кесте – Тҧрғын ҥй ғимараты, пәтерлік типті жатақханалар мн қонақ ҥйлер 

(жалғасы) 

 
 

№ 

р/с 

Объектінің  

атауы 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылы-

ғы 

 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

  

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай. 

Екі кезеңді жобалау 
Екі кезеңді 

жобалау 

Жоба  

(Ж) 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

 - қаңқалы-

қабырғалы, 

қаңқалы-

оқпанды, 

оқпанды-

қабырғалы 

15000/16 13 - - 7,5 

20000/25 19 - - 8,0 

- кірпіш 

 

 

 

1800/5 5,5 - - 3,5 

7000/9 9,5 - - 6,0 

15000/16 13,5 - - 7,5 

- зауытта 

жасалған 

бұйымдарды 

қолданумен 

(о.і. панельді) 

1800/5 5,5 - - 3,5 

7000/9 

I 

9,5 - - 5,0 

15000/16 13,5 - - 6,5 

2 Қонақ үй 

[2] 

     

- тұтасқұйма 1800/5 5 - - 7,5             

 

 

7000/9 9 - - 12,0 

 

 

15000/16 13 - - 13,5 

- қаңқалы-

қабырғалы, 

қаңқалы-

оқпанды, 

оқпанды-

қабырғалы 

15000/16 13 - - 9,5 

20000/25 19 - - 10,5 

- кірпіш 

 

 

1800/5 5,5 - - 5,5 

7000/9 9,5 - - 10,5 

- зауытта 

жасалған 

бұйымдарды 

қолданумен 

(о.і. панельді) 

 

 

7000/9 9,5 - - 6,5 

15000/16 13,5 - - 7,5 
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4 кесте – Тҧрғын ҥй ғимараты, пәтерлік типті жатақханалар мн қонақ ҥйлер 

(жалғасы) 

 
 

№ 

р/с 

Объектінің  

атауы 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылы-

ғы 

 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

  

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай. 

Екі кезеңді жобалау 
Екі кезеңді 

жобалау 

Жоба  

(Ж) 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

3 Бірпәтерлі 

және 

блоктанған 

тұрғын үй 

(коттедж) [4] 

     

- кірпіш 2000/4 7 - - 2,5 

 

 

- - 2,5 

 - - 2,5 

- тұтасқұйма  2000/4 7 - - - 

 - - 3,0 
Ескертулер 

1 Әр түрлі қабатты жайғастыру кезінде жобалау ұзақтығы 1,2 коэффициентімен қабылдану керек.. 

2 Қонақ үйлерді жобалау ұзақтығында мейрамханалар, автотұрақ және басқа кіріктірілген-

жапсарланған үй-жайларды жобалау ескерілген жоқ. Осы жағдайда ұзақтық 5.3-ке сәйкес кешенге сияқты 

анықталады.   

3 Объектінің қуаттылығы бір секцияға кӛрсетілген. Қайталанатын қабаттық жайғастыруы бар бірнеше 

секцияны бұғаттау кезінде жобалау ұзақтығы әр секцияға 10 %-ға артады.  

Қайталанбайтын жайғастыруы немесе қабаттылығы бар бірнеше секция бұғатталған кезде әр 

қайталанбайтын секцияға жобалау ұзақтығы К = 0,6 коэффициентімен қабылданады. 

4 Тұрғын үйлерді, қонақ үйлерді жобалау ұзақтылығы, егер кесте деректерінен жоғары болса, 

түзетуші коэффициентпен Кк = 1,2 -1,3 алынады, жоба бӛлімдері бойынша жұмыс сиымдылығына тәуелді.  

*- баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 

 

 

 

5 кесте – Мектепке дейінгі мекемелер, мектептер, лицейлер, гимназиялар 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 
Ӛлшеу 

бірл. 

кӛрсе

ткішт

ер 

1 Мектепке дейінгі 

білім беру 

мекемесі [5] - 

сәбилер бақшасы 

орын, 

дейін 

140 6,5 - - 3,5 

-//- 280 9,0 - - 4,5 

-//- 320 9,0 - - 6,0 
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5 кесте – Мектепке дейінгі мекемелер, мектептер, лицейлер, гимназиялар (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

 - оқу-тәрбие 

кешені 

-//- 350 9,0 - - 6,5 

2 Білім беру 

мекемесі 

[6] - Жалпы білім 

беретін мектеп 

оқушы

, 

дейін 

1200 12,0 - - 9,0 

-//- 900 10,0 - - 9,0 

-//- 600 8,0 - - 9,0 

-//- 300 6,0 - - 9,0 

- лицей, гимназия -//- 360 6,0 - - 11,0 

3 Мектеп-интернат -//- 380 13,6 - - 6,5 
Ескерту: *- баған ұсыну сипатында берілген, жобалау кезеңділігін анықтау үшін 

 

6 кесте – Мәдени-ағартушылық және ойын-сауық мақсатындағы объектілер 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжаттама

сы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 
Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсетк

іш-тер 

1 Сахнасы бар 

жалпы бейінді 

клуб  

[7] 

 

 

Отырғ.

орын, 

дейін 

500 20 - - 6,0 

-//- 900 29 4,0 4,8 7,5 

-//- 1200 36 4,5 5,5 8,0 

2 Кинотеатр 

[7] 

-//- 400 18 - - 4,0 

-//- 800 28 3,0 3,5 5,0 

-//- 1200 39 3,5 4,0 6,0 

3 Киноконцерттік 

зал  

[7] 

 

-//- 1200 36 4,0 5,0 8,0 

-//- 2000 42 4,5 5,5 8,5 

4 Театр  

[7] 

 

 

 

-//- 400 18 - - 9,0 

-//- 600 23* - - 9,5 

-//- 800 28 6,5 9,0 10,0 

-//- 1000 34 7,0 9,5 10,5 
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6 кесте – Мәдени-ағартушылық және ойын-сауық мақсатындағы объектілер 

(жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжаттама

сы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 
Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсетк

іш-тер 

5 Кітапхана 

[8] 

 

 

 

 

 

 

 

мың. 

том, 

дейін 

     

-//- 75 9 - - 3,5 

-//- 100 10 - - 3,5 

-//- 200 14 - - 4,0 

-//- 500 

 

18 - - 4,7 

 

 

-//- 1000 

 

22* 

 

- 

 

- 

 

5,0 

 

 
Ескерту: *- баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 

 

7 кесте – Сауда және қоғамдық тамақтану объектілері 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің 

атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

 

 

Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет

кіштер 

1 Азық-түліктік 

емес дүкен  

[9] 

 

 

Сауда 

алаңы м
2 

дейін 

200 3 - - 5,5 

-//- 500 7 - - 6,5 

-//- 1000 11 - - 6,0 

-//- 2000 16 - - 7,5 

-//- 5000 21 - - 9,5 

2 Азық-түлік 

дүкені  

[9] 

-//- 200 5 - - 5,5 

-//- 300 6 - - 6,0 

-//- 500 8 - - 6,5 

-//- 1000 11 - - 7,5 

3 Жабық нарық 

[10] 

 

сауда 

орны, 

дейін 

100  2,0 2,5 3,0 

-//- 200  3,0 3,5 4,5 
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7 кесте – Сауда және қоғамдық тамақтану объектілері (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің 

атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

 

 

Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет

кіштер 

4 Нарық (ашық)  

(ҚР ҚН  2.02-08-

2002) 

 

 

 

сауда 

орны, 

дейін 

100  2,0 2,5 3,5 

-//- 200  3,0 3,5 4,5 

-//- 300        3,5 4,0 5,0 

5 Мейрамхана  

[11] 

 

 

отырғ. 

орын, 

дейін 

100 6 - - 5,0 

-//- 200 10 - - 6,0 

-//- 500 15 - - 6,5 

6 Дәріхана [12] 

 

жұмыс 

орны, дейін 

5 6 - - 4,5 

-//- 20 6 - - 5,0 

7 Асхана, кафе  

[11] 

 

 

 

отырғ. 

орын, 

дейін 

50 5 - - 3,0 

-//- 100 5 - - 3,0 

-//- 150 5 - - 3,0 

8 Дәмхана 

(бистро, 

кафетерий)  

[11] 

-//- 10-20 5 - - 2,5 

Ескерту: *- баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 

 

8 кесте – Автомобильдер тҧрағы. Химтазалау, монша, сауна. Фотоателье, жедел 

жӛндеу шеберханалары. Шаштараз. Кіріктірілген АҚ имараттары 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

те 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет

кіштер 

1 Автомобильдер 

тұрағы [13] 

- жабық типті жер 

үсті автотұрағы, бір 

қабатты  

орын,  

дейін 

100  3,5 4,5 5,0 
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8 кесте – Автомобильдер тҧрағы. Химтазалау, монша, сауна. Фотоателье, жедел 

жӛндеу шеберханалары. Шаштараз. Кіріктірілген АҚ имараттары (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

те 

 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

 

 

Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсе

ткішт

ер 

 - сондай, кӛп қабатты -//- 100  4,5 5,0 5,7 

-//- 300  5,5 7,0 9,0 

-//- 500  6,5 8,5 12,0 

- жер асты кӛп 

қабатты 

-//- 100  5,5 6,0 6,8 

-//- 300  6,5 7,5 10,0 

-//- 500  7,0 9,0 12,7 

2 Химтазалау 

 

 

тонн 

кір 

ауысым

да, 

дейін 

0,6  3,0 3,5 4,5 

-//- 1,0  3,0 3,5 4,7 

3 Кір жуу 

 

 

-//- 1,0 9 - - 5,5 

-//- 3,0 12 - - 6,2 

-//- 5,0 16 - - 7,3 

4 Кір жуу-химтазалау -//- 0,4  2,5 3,0 4,5 

-//- 0,6  2,5 3,0 4,8 

-//- 0,8  3,0 3,5 5,4 

5 Монша [22] Орын, 

дейін 

10  2,0 2,5 3,0 

-//- 50  2,0 3,0 4,5 

-//- 100  2,5 4,5 6,0 

6 Бассейн және 

демалыс бӛлмесі бар 

сауна 

-//- 10  1,0 1,2 1,5 

-//- 20  1,5 1,7 2,0 

7 Фотоателье - -  1,0 1,2 1,5 

8 Жедел жӛндеу 

шеберханасы 

- -  1,5 2,0 2,5 

9 Шаштараз  

 

 

жұмыс 

орны, 

Дейін 

5  3,0 4,0 4,5 

-//- 20  3,5 4,5 5,0 

10 Азаматтық 

қорғаныстың 

кіріктірілген 

қорғаныс 

ғимараттары  

[14]  

Пана-

лайтын 

адам-

дар 

саны, 

дейін 

160-

600 

 2,0-

2,5 

3,0-4,0 3,5-4,5 
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8 кесте – Автомобильдер тҧрағы. Химтазалау, монша, сауна. Фотоателье, жедел 

жӛндеу шеберханалары. Шаштараз. Кіріктірілген АҚ имараттары (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

те 

 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

 

 

Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсе

ткішт

ер 

  -//- 601 - 

1000 

 3,2-

4,0 

5,5-6,5 6,5-7,5 

-//- 1001-

2000 

 4,0-

5,0 

6,5-7,5 7,5-6,5 

 

 

-//- 2001 - 

3000 

және 

одан 

артық 

 5,5-

6,5 

7,0-8,0 8,0-9,0 

Ескерту: *- баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 

 

9 кесте – Денсаулық сақтау мекемелерінің объектілері 

 

№

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттама

сы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) Ӛлш. 

бірлігі 

Кӛрсет 

кіштер 

1 

  

  

  

  

  

  

Емхана [12] 

балалар 

келу, 

дейін 

200 10 - - 8,0 

-II- 450 12 - - 9,0 

-II- 600 13 - - 11,0 

- ересек -II- 240 7 - - 7,0 

-II- 480 9 - - 9,0 

-II- 960 13 - - 9,0 

2 

  

  

  

  

  

  

Аурухана [12]  

- балалар 

тӛсек-

орын, 

дейін 

100  5,5 6,5 9,5 

-II- 300  6,0 7,5 12,0 

-II- 500  7,0 8,3 12,5 

- ересектер 

  

  

-II- 150 15 - - 9,8 

-II- 300 17 - - 11,0 

-II- 500 32 6,6 8,0 11,8 

3 Диспансер [12]  

- кардиологиялық 

-II- 240 28 7,5 8,3 12,5 
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9 кесте – Денсаулық сақтау мекемелерінің объектілері (жалғасы) 

 

№

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау 
Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) 

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлш. 

бірлігі 

Кӛрсет 

кіштер 

  - онкология, 

емханалық 

бӛлімшемен 

-II- 450 36 8,2 9,4 13,5 

4 Перзентхана ([12] -II- 130 19 - - 9,5 

  

  

-II- 250 22* - - 10,5 

5 Жеке емдік 

корпустар [12] 

-II- 60 8 - -  5,0 

- терапиялық -II- 120 11 - - 7,8 

- хирургиялық -II- 150  - - 8,2 

  -II- 240 19 - - 9,6 

- балалар жұқпалы -II- 150 18 - - 8,0 
Ескерту: *- баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 

 

10 кесте – Дене шынықтыру-спорттық мақсаттағы объектілер 

 

№

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

 

*
Қ

ұ
р

ы
л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о

р
м

ал
ар

ы
, 

ай
 [

1
] Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау 
Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет 

кіштер 

1 

  

  

  

Жабық спорт 

корпусы (бірзалды) 

[15]  

ауданы, 

мың.м3 

8 7 - - 4,6 

-//- 9 8 - -5 5,5 

-II- 10 8 - - 6,5 

2 

  

  

  

  

  

  

Кӛпзалды спорт 

корпусы [15]  
           

- екізалды -II- 17 11 - - 6,0 

  -II- 18 11 - - 6,5 

- үшзалды -II- 21 13 - - 7,0 

  -II- 24 14 - - 8,5 

3 Жабық ванналы 

бассейн [15]  
кӛлемі, 

мың.м3 

8 8 - - 5,3 

    -II- 17 11 - - 7,0 

    -II- 38 13 - - 8,5 
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10 кесте – Дене шынықтыру-спорттық мақсаттағы объектілер (жалғасы) 

 

№

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

 

*
Қ

ұ
р

ы
л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о

р
м

ал
ар

ы
, 

ай
 [

1
] Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау 
Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет 

кіштер 

4 Дене 

шынықтыру-

сауықтыру 

кешені (ДСК) 

[15]  

-II- 9 8 4,8 6,0 8,5 

  -II- 18 12 5,6 6,9 9,5 

  -II- 38 14 6,0 7,5 10,5 

Ескерту: *- баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 

 

11 кесте – Мекеме және ҥйымдардың ғимараттары мен ҥй-жайлары 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

 Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет 

кіштер 

1 Кредиттік-қаржылық мекеме 

және банк үй-жайы 

(кіріктірілген) [16] 

 

 

 

жұмыс 

орны, 

дейін 

10 2,0 2,0 2,5 

-II- 30 2,5 2,5 3,0 

-II- 50 2,5 3,0 3,5 

2 Кредиттік-қаржылық мекеме 

және банк ғимараты (жеке 

тұратын) [16] 

 

 

 

 

-II- 50 3,0 3,0 4,5 

-II- 100 3,5 5,0 6,0 

-II- 200 4,5 6,0 7,0 

3 Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

органдарының басқару 

органдарының мекемелері; 

түрлі, оның ішінде 

ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындардың әкімшілік 

ғимараттары; кеңселер 

ғылыми-зерттеу, жобалау 

және конструкторлық 

ұйымдардың ғимараттары 

(жеке тұратын) [16] 

жұмыс 

орны, 

дейін 

50 2,5 3,5 4,0 

-II- 100 3,0 4,0 5,0 

-II- 200 4,5 5,5 6,5 

-II- 400 4,5 6,0 6,5 

-II- 600 4,5 6,5 7,0 

астам 600 4,5 7,5 8,0 
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11 кесте – Мекеме және ҥйымдардың ғимараттары мен ҥй-жайлары (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

 Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

 

 

Жұмыс 

құжатта

масы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет 

кіштер 

4 Редакциялық-баспалық ұйым 

(типографиядан басқа), 

(кіріктірілген) [16] 

  3,0 3,5 4,5 

5 Аудандық (қалалық) сот 

ғимараты [17] 

жұмыс 

орны, 

дейін 

10 2,0 2,0 2,5 

-II- 50 3,0 3,0 5,0 

 

4.2.2 Ӛндірістік және коммуналдық мақсаттағы. Кӛлік және коммникациялар, 

инженерлік желілер мен қҧрылыс объектілері  

 

4.2.2.1 Кесте деректерін пайдаланған кезде ең жоғары және ең тӛмен мәнді 

объектінің ең жоғары және ең тӛмен қуаттылығы бойынша қабылдау керек, аралық 

мәндерді интерполяцияға сәйкес қабылданады. 

 

12 кесте - Ӛндірістік және жӛндеу-ӛндірістік, қоймалық базалар. Азық-тҥліктік 

емес және азық-тҥліктік мақсаттағы қоймалар 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 

ай
 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет

кіштер 

1 

  

Ӛндірістік және 

жӛндеу-ӛндірістік 

база 

ауданы. 

мың. 

м
2
, 

дейін 

2  8 12 14 

-II- 5  10 14 16 

-II- 10 және 

жоғары 

 12 16 18 

2 

  

  

  

Қоймалық база мың. 

тн., 

дейін 

1  6 10 12 

-II- 5  8 12 14 

-II- 10  10 14 16 

-II- 10 және 

жоғары 

 12 16 18 
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12 кесте - Ӛндірістік және жӛндеу-ӛндірістік, қоймалық базалар. Азық-тҥліктік 

емес және азық-тҥліктік мақсаттағы қоймалар (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

 

 

 

Объектінің атауы 

 

 

 

 

Объектінің 

қуаттылығы 

 

 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 

ай
 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшеу 

бірл. 

Кӛрсет

кіштер 

3 

  

  

  

  

Азық-түліктік емес 

мақсаттағы қойма 

мың. м
2 

қоймал

ық 

алаңдар

, дейін 

2 8 - - 10 

-II- 2,5 9 - - 12 

-II- 5 12 - - - 

-II- 10 15 - - - 

4 

  

  

  

Азық-түліктік 

мақсаттағы қойма 

мың. м
2 

қоймал

ық 

алаңдар

, дейін 

5 12 - - 16 

-II- 10 15 - - 18 

-II- 15 18 - - 20 
Ескерту: *- баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 

 

13 кесте - Ӛнімдер мен қалдықтарды қайта ӛңдеу кәсіпорындары. Шҧжық 

шығару жӛніндегі цехтар. Наубайхана. Жылыжай комбинаттары, оранжереялар 

  

№ 

р/с 

Объектінің 

атауы 

  

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 

  

  

  

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 
ай

 

[1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай   

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 
  

Жоба (Ж) 

  

  

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

  

ӛлшем 

бірлігі 

кӛрсеткіштер 
  

1 

  

  

Ӛнім мен 

қалдықтарды 

қайта ӛңдеу 

кәсіпорындары 

мың 

тонна, 

дейін 

1  6 10 12 

  

-II- 3  8 10 14   

-II- 5  10 12 -   

-II- 10  12 14 -   

2 Шұжық жасау 

жӛніндегі цех  

тн/ауысы

м 

1-ге дейін  4 8 - 
  

    -//- 3-тен 5-ке 

дейін 

 6 10 - 
  

3 

  

  

   

Жылыжай 

комбинаты, 

оранжерея 

[18]   

мың 

тонна, 

дейін 

6  - - 8 

  

-II- 12  - - 10   
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13 кесте - Ӛнімдер мен қалдықтарды қайта ӛңдеу кәсіпорындары. Шҧжық 

шығару жӛніндегі цехтар. Наубайхана. Жылыжай комбинаттары, оранжереялар 

(жалғасы) 

  

№ 

р/с 

Объектінің 

атауы 

  

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 

  

  

  

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 

ай
 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай   

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 
  

Жоба (Ж) 

  

  

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

  

  

-II- 18  6 10 -   

-II- 24  8 12 -   

-II- 30-дан 36-ға 

дейін 

 10 14 - 
  

4 Наубайхана  тн/тәулік, 

дейін 

2,0 8 - - 5,0 
  

Ескерту: *-баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін  

 

14 кесте - АЖҚС, ТҚКС, ӛрт деполары 

 

№№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

ал
ар

ы
, 

ай
 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді 

жобалау 

Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

1 

  

  

  

  

АЖҚС. 

Стационарлық 

типтегі 

автожанармай құю 

станциясы [19]  

  

  

Тәулігіне жанар май 

құю саны: 

       

250-ге дейін (тығыз 

уақытта 80 құю) 

7 - - 3,5 

250-ден 500-ге дейін 

(тығыз уақытта 80-

нен 135-ке дейін құю) 

7,5 - - 3,6 

500 және астам 

(тығыз уақытта 135 

және одан астам құю) 

8 - - 4,2 

2 

  

  

  

ТҚКС. 

Автомобильдерге 

техникалық қызмет 

кӛрсету станциясы 

[20] 

  

  

бекеттер саны:        

10-ға дейін  2,5 3,0 4,0 

10-нан 25-ға дейін  3,0 3,5 5,0 

25 және астам  3,5 4,0 5,5 

3 

  

   

Ӛрт депосы [21] 

  

автомобильдер саны:        

 4-ке дейін 15 - - 4,5 

4-тен 6-ға дейін 17 - - 6,5 
Ескерту: *-баған ұсыныс сипатында берілген, жобалаудың кезеңділігін анықтау үшін 
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15 кесте - Жер ҥсті қалалық жолаушылар объекті (автобус, троллейбус, трамвай) 

 

№№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

Негізгі кӛрсеткіш Жобалау ұзақтығы айлармен 

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

Саны 

  

  

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

1 Автобус паркі, 

сыйымдылығы жоғары 

автобустарға арналған 

машина/ 

орын 

300-ге 

дейін 

8,0 9,0 13,0 

2 - « - -II- 400 10,0 11,0 - 

3 сондай, аралас типті 

автобустарға арналған 

-II- 200 + 

200 

10,5 11,5 - 

4 Сыйымдылығы аса жоғары 

троллейбустарға арналған 

троллейбус паркі 

-II- 100-ге 

дейін 

9,0 10,0 15,0 

5 - « - -II- 150 10,0 11,5 - 

6 - « - -II- 250 11,0 12,5 - 

7 Сондай, екі осьті 

троллейбустарға арналған 

-II- 100-ге 

дейін 

8,0 9,0 14,0 

8 - « - -II- 150 10,0 11,0 - 

9 - « - -II- 250 11,0 12,5 - 

10 Трамвай депосы ваг. 150-ге 

дейін 

10,0 11,5 16,0 

11 - « - -II- 200 11,5 13,0 - 

12 - » - -II- 250 12,0 14,0 - 

13 ҚЖК кәсіпорындарының 

ӛндірістік цехы (корпустары) 

м
2
 300-ге 

дейін 

3,0 3,5 6,0 

14 - » - м
2
 1000 4,0 4,5 8,0 

15 - « - м
2
 1500 

және 

> 

4,5 5,0 9,0 

16 ҚЖК жылжымалы құрамына 

арналған ашық тұрақ 

га 1,0 

дейін 

- - 9,0 

17 - « - -II- 3,0 

дейін 

- - 10,0 

18 - « - -II- 3,0 

және 

> 

- - 11,0 

19 ҚЖК соңғы станциясы м
2
 250-ге 

дейін 

- - 6,0 

20 - » - м
2
 >250 - - 7,0 

21 
ҚЖК жүргізушілеріне 

қызмет кӛрсету пункті 

м
2
 >3000 5,0 6,0 8,0 

22 Трамвай жолы км. о. п. 1,0-ге 

дейін 

1,5 3,0 4,0 
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15 кесте - Жер ҥсті қалалық жолаушылар объекті (автобус, троллейбус, трамвай) 

(жалғасы) 

 

№№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

Негізгі кӛрсеткіш Жобалау ұзақтығы айлармен 

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

Саны 

  

  

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

23 - « - -II- 3,0 2,0 4,5 6,0 

24 - « - -II- 5,0 2,5 6,0 8,0 

25 - « - -II- > 5,0 

10-ға 

дейін 

3,5 6,5 8,0-10,0 

26 Трамвай мен троллейбустың 

түйіспелі желісі 

о.о. 1000 0.5 1,5 1.5 

27 Сондай, кӛлік тораптары, 

айналым сақиналары бар 

учаскелерде 

-//- 1000 1,0 1,5 2,0 

28 Бағдарлы ауыстыруды 

жылыту жүйесі 

бағдар 1 

және> 

0,5 1,0 1,5 

29 Автоматика жәіне бұғаттау 

құрылғысы 

Торап 1 1,5 1,5 2,5 

30 1 кВ дейін электрберілістің 

ауа және кабельді желісі, о.і. 

600 В күшейткіш желілер 

о. о 1000 0,5 1,0 1,2 

31 Трамвай мен троллейбусты 

электрмен қамтуға арналған 

тарту қосалқы станциясы 

бірагрегатты 

кВт 600     2,5 

32 Сондай, екіагрегатты -II- 1200 - - 2,5 

33 Сондай, үшагрегатты -II- 1800 - - 3,0 

34 Аудандық диспетчерлік 

пункт, тарту қосалық 

станциясымен біріктірілген 

(тарту қосалқы 

станциясымен біріктірілген 

түйіспелі-кабель желісіне 

қызмет кӛрсету пункттері) 

пункт 1 2,0 4,0 5,0 

35 Кӛлік терминалы Отырғызу 

орындары 

2-ге 

дейін 

- - 6,0 

36 -II- -II- 2-4 - - 8,0 

37 -II- -II- 4-тен 

астам 

- - 10,0 

38 Кӛліктік ауыстырып 

отырғызу торабы 

-II- 10-ға 

дейін 

8,0 10,0 14,0 
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15 кесте - Жер ҥсті қалалық жолаушылар объекті (автобус, троллейбус, трамвай) 

(жалғасы) 

 

№№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

Негізгі кӛрсеткіш Жобалау ұзақтығы айлармен 

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

Саны 

  

  

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

39 Кӛлік қозғалысын 

басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі 

(КҚБАЖ) 

қиылыс 1 2,0 2,0 4,0 

40 Кӛлік қозғалысын 

басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі 

(КҚБАЖ) 

қиылыс 10-ға 

дейін 

3,0 4,0 6,0 

41 -II- -II- 20-ға 

дейін 

4,0 5,0 8,5 

42 -II- -II- >20 5,0 6,0 9,0 

43 Пикеттік бекет ортату ПДП Бекет 1 2,5 3,0 5,0 

44 ҚЖК аялдама пункттері 

(павильондар, табло) 

аялд. 

пункті 

10-ға 

дейін 

2,5 2,5 4,5 

45 -II- -II- 11-20 3,0 3,0 5,5 

46 -II- -II- 21 -30 3,5 3,5 6,5 

 Ескертулер.  

1 Жер үсті қалалық жолаушы кӛлігін жобалау ұзақтылығы қосалқы мердігерлерлік 

ұйымдармен жеке бӛлімдерді (технологиялық және т.б.) жасап шығару ұзақтылығын 

есепке алады.  

2 Ұзақ жобалау ұзақтылығын талар ететін аса күрделі технологиялы объектілер үшін 

мерзімдер тапсырыс берушінің келісімімен орнатылады және жобалық 

жұмыстардың келісім шартында нұсқалады.  

3 ҚЖК уақытша ашық тұрақтарын (автобус, троллейбус, трамвай) жобалау 

ұзақтылығы берілген кестенің  16-18 пункттерімен 0,6 коэффициентін қолдану 

арқылы қабылданады.  

4 Ұзақтылығы 5-тен 10-ға дейін км трамвай жолдарын жобалау ұзақтылығы 

интерполяция жолымен 25 пункт арқылы қабылданады.  

5 10 км асатын  трамвай жолдарын жобалау ұзақтылығы бірінші 10 км үшін  25 

пункт арқылы қабылданады. Ал келесі учаскелер үшін тӛмендету коэффициенті 

арқылы 25 пунктке сәйкес:  учаске ұзындығы 10 км  дейін - 0,95;  20 км дейін - 0,90;  

30 км дейін - 0.85;  30 км  аса - 0,80.  

6 Трамвай мен троллейбусты автоматтау, блоктау құрылғыларын және күш беретін 

аралық станцияларын жобалау ұзақтылығы  0,8 коэффициентін қолдана отырып 29; 

31-33 пункттері бойынша қабылданады.   
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16 кесте - Сумен қамту, кәріз, газбен қамту, жылумен қамту, электрмен қамту 

жҥйелерінің желілері мен имараттары. Жалпы пайдаланымдағы автомобиль 

жолдары, қала жолдары, кӛшелері 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің 

атауы 

  

  

  

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

  

Саны 

  

  

  

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

а 
л
ар

ы
, 

ай
 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы аймен 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

1 

  

  

  

Су құбыры 

желісі 

  

  

  

1000 

  

  

  

       

диаметр 500 

мм-ге дейін  
3 

3,0 3,5 4,0 

500-ден астам 

1000 мм-ге 

дейін 

3 

4,0 4,0 4,8 

1000 мм астам 4 4,0 4,5 5,4 

2 

  

  

  

Газ құбыры -II- 

  

  

  

1000 

  

  

  

       

диаметр 300 

мм-ге дейін  

2,0 2,5 3,5 

600 мм-ге 

дейін 

2,5 3,0 4,0 

600 мм астам 3,0 3,5 4,5 

3 

  

  

  

  

Кәріз Жасанды 

жағдайда 

биологиялық 

тазартумен 

мың 

м
3
/тәул.  

  

  

  

0,7 

10 

40 

   

  

10 

16 

22 

 

- - 4,0 

- - 5,5 

- - 7,0 

   

   

4 

  

  

  

Жылу желісі -II- 

  

  

  

1000 

  

  

  

 

4 

 

4 

 

 

5 

      

диаметр 300 

мм -ге дейін  

4,0 4,5 5,0 

300-ден астам 

500 мм-ге 

дейін 

5,0 6,0 7,0 

500 мм-ден 

астам 

6,0 7,0 9,0 

5 Электр кабель 

10 кВ-қа дейін  

-II- 1000  1,0 1,5 2,0 

6 Коммуникация

лық тоннель 

о.о. 100        

қиығы 10 

шаршы м дейін 

    4,0 5,0 8,0 

қиығы 10 ш.м. 

астам 

    5,0 6,5 10,0 

7 Қалқанды  

тоннель 

-II- 1000        
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16 кесте - Сумен қамту, кәріз, газбен қамту, жылумен қамту, электрмен қамту 

жҥйелерінің желілері мен имараттары. Жалпы пайдаланымдағы автомобиль 

жолдары, қала жолдары, кӛшелері (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің 

атауы 

  

  

  

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

  

Саны 

  

  

  

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

а 
л
ар

ы
, 

ай
 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы аймен 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

 

диаметр 2,6 м 

дейін 

    4,0 4,7 6,5 

4,0 м-ге дейін     5,5 6,5 8,0 

4,0 м астам     6,0 7,0 8,5 

8 Аудандық 

жылу 

станциясы 

(АЖС) 

Г. кал/сағ. 200  6,0 10,0 12,0 

- « -   300  8,0 12,0 14,0 

- « -   400  8,0 14,0 16,0 

- « -   600  9,0 15,0 17,0 

- « -   800  10,0 17,0 19,0 

9 Жылыту және 

жылыту-

ӛндірістік 

қазандық 

Г. кал/сағ. до 5  2,0 3,0 4,0 

- « -   10 14 - - 8,0 

- « -   20  18 - - 9,0 

- « -   30 20 - - 11,0 

- « -   50 24 9,0 11,0 12,0 

10 Орталық жылу 

пункті (ОЖП) 

Г. кал/сағ. 0,1  1,5 2,0 3,0 

- « -   1  3,0 5,0 6,0 

- « -   3  3,0 6,0 7,0 

- « -   5  3,0 7, 8,0 

- « -   10  5,0 8,0 9,0 

- « -   20-30  6,0 9,0 11,0 

11 Жабық екі 

трансформатор

лы  қосалқы 

станция (ТП) 

кернеуі: 6-

10/0,4 кВ, 

қуаттылығы 

600 кВ×А 

дейін, әуе 

кірістері 1×250, 

1×360 и 2×630 

қосалқы 

станция 

1 1 - - 4,0 
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16 кесте - Сумен қамту, кәріз, газбен қамту, жылумен қамту, электрмен қамту 

жҥйелерінің желілері мен имараттары. Жалпы пайдаланымдағы автомобиль 

жолдары, қала жолдары, кӛшелері (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің 

атауы 

  

  

  

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

  

Саны 

  

  

  

*
Қ

ұ
р
ы

л
ы

с 

ұ
за

қ
ты

ғы
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ы
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о
р
м

а 
л
ар

ы
, 
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 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы аймен 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

12 Тарату пункті 

(кернеуі 6-10 

кВ, сызықты 

қосылмалар 

саны 15-ке 

дейін 

пункт 1 2 2,5 4,0 4,5 

13 Су іркіуіш 

торап (СІТ) 

торап 1  3,0 4,0 5,5 

14 Кӛтеру 

станциясы 

ӛнімділігі, м
3
/с 

(мың м
3
/тәул.):) 

сорғыш 1  1.5 2,0 3,0 

15 Сумен 

қамтудың 

тазалау 

құрылғылары. 

Суды толық 

тазалау мен 

ӛңдеу, тұндыру 

мен тазартумен 

1 мың 

м
3
/тәул. 

       

  0,8 12 - - 5,5 

  12,5 16 - - 7,0 

  40 18 - - 8,5 

16 Коррозиядан 

электрлі қорғау: 

объект 1        

- 1 құрылғы     - - 1,0 

- 3 құрылғы     - - 1,5 

- 3 құрылғыдан 

аса 

    - - 2,0 

17 Сыртқы 

жарықтандыру 

(жолдар, 

ӛтпелер, 

кӛшелер) 

қ.м. 1000 - 1,0 1,2 2,0 

18 Жалпы 

пайдаланудағы 

автокӛлік 

жолы, оның 

ішінде: 

км дейін -       

-1 категория     4,0 7,0 9,0 

- II-III 

категория 

    3,0 4,0 6,0 
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16 кесте - Сумен қамту, кәріз, газбен қамту, жылумен қамту, электрмен қамту 

жҥйелерінің желілері мен имараттары. Жалпы пайдаланымдағы автомобиль 

жолдары, қала жолдары, кӛшелері (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің 

атауы 

  

  

  

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

  

Саны 

  

  

  

*
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ұ
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ы

л
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с 

ұ
за

қ
ты

ғы
н

ы
ң

 

н
о
р
м

а 
л
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ы
, 
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 [

1
] 

Жобалау ұзақтығы аймен 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

 
- IV-V 

категория 

    2,0 3,0 4,0 

19 Қала жолы мен 

кӛше, оның 

ішінде: 

қ.м. 1000        

1) 

магистральды 

жол: 

          

- жылдамдықты 

қозғалыс 

    3,0 4,0 5,0 

- реттелетін 

қозғалысы 

    4,0 5,0 7,0 

2) жалпы 

қалалық мәні 

бар 

магистральды 

кӛше: 

          

- үзіліссіз 

қозғалыс 

    2,5 3,5 4,5 

- реттелетін 

қозғалыс 

    3,0 4,0 5,0 

3) аудандық 

мәні бар 

магистральды 

кӛше 

қ.м. 1000  2,0 3,0 4,0 

4) жергілікті 

мәндегі 

кӛшелер мен 

жолдар 

-//-  -II-  1,5 2,5 3,0 

20 

  

  

  

  

  

Кӛпір, жол 

сымы, эстакада: 

ғимарат 1        

- кішігірім және 

орташа 

кӛпірлер 

    3,0 4,0 5,5 

- 400 қ.м. 

дейінгі үлкен 

кӛпірлер 

    5,0 7,0 9,5 
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16 кесте - Сумен қамту, кәріз, газбен қамту, жылумен қамту, электрмен қамту 

жҥйелерінің желілері мен имараттары. Жалпы пайдаланымдағы автомобиль 

жолдары, қала жолдары, кӛшелері (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің 

атауы 

  

  

  

Ӛлшем 

бірлігі 

  

  

  

Саны 
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1
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Жобалау ұзақтығы аймен 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

 

- ұзындығы 400 

қ.м. асатын 

үлкен кӛпірлер  

    5,0 9,0 11,0 

- 80 қ.м. дейінгі 

жол сымдары  

    3,0 4,0 5,5 

- 80 қ.м. асатын 

эстакадалар 

    4,0 6,0 8,0 

21 

  

  

Жол айырығы: ғимарат 1        

- бір деңгейде     2,0 3,0 4,0 

- екі деңгейде     4,0 6,0 9,0 

- үш деңгейде     4,5 8,0 9,5 

22 Кӛлік туннелі ғимарат  1 3,0 7,0 9,5 

23 Жағалау қ.м.  1000 5,0 5,5 6,5 

24 Жер асты 

жүргіншілер 

ӛткелі 

ғимарат  1 3,0 4,0 6,0 

25 Тоған және суат га  1 3,0 4,0 5,0 
Үлкен ұзындықтағы трассалар жеке учаскелерге бӛлінеді. Жобалау ұзақтылығы  қиын жолды анықтайтын 

учаске бойынша қабылданады.  

Кестеге ескертулер 

1 кесте бойынша анықталған жобалау ұзақтылығының мерзімдері жоба алдындағы жұмыс уақытын есепке 

алмайды: эскизді құрастыру, геонегіз алу, техникалық шарттарды алу және с.с., сонымен қатар жобалық 

құжаттаманы келісу уақыты.   

2 инженерлік жүйелер, қала жолдары мен кӛшелерінің ұзындығы 1000 қ.м. болса, жобалау ұзақтылығы 

келесідей анықталады: 1000 қ.м. тӛмен инженерлік жүйелер, қала жолдары мен кӛшелері, оның ішінде 

сыртқы жарықтандыруда 1000 қ.м. үшін мәндер қабылданады.  1000 нан 2000 қ.м. аралығындағы инженерлік 

жүйелер, қала жолдары мен кӛшелері, оның ішінде сыртқы жарықтандыруда, тӛмендетуші  коэффициент 0,9 

қабылданады. Қала жолдары мен кӛшелерінің ұзындығы 2000 қ.м. асса, тӛмендетуші коэффициент К = 0,8,  

5000 қ.м. жоғары - К = 0,7.  

3 Жалпы пайдаланудағы автомобильді жолдардың ұзындығы 25 км астам болса, жолдарды жобалау 

ұзақтылығы бірінші  25 км үшін 18 пункт бойынша қабылданады. Келесі учаскелер үшін  18 пунктке сәйкес 

тӛмендетуші коэффициентпен қабылданады: учаске ұзындығы  50 км дейін - 0,50; 100 км дейін  -0,45;  100 км 

жоғары- 0,40.  

4 Жобалау нормаларымен ҚР РЖС  8.02-03-2002 38 бӛліміне сәйкес II категориядағы жолдардың жобалау 

күрделілігі қарастырылған.  I категориядағы күрделіліктегі жол учаскелерін жобалауда коэффициент 0,9 

қолданылады,  III және одан жоғары 1-ге дейінгі коэффициент, 2 тапсырыс берушінің келісімімен.  

5 Кешенді жобаны жобалау ұзақтылығы кешенге кіретін жеке ғимараттарды жобалау ұзақтылығын уақыт 

бойында қиыстыру арқылы қабылданады.    

6  *- графаның жобаның кезеңділігін анықтау үшін ұсыныстық сипаты бар 
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17 кесте -  Тау-кен кәсіпорындары 

 

№№ 

р/с 

  

  

Объектінің атауы 

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ)  
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

1 

  

  

  

  

  

Тау-кен байыту 

комбинаты, құрамында: 

қара металлургия, 

уатқыш-сұрыптау  кен 

орындарын ӛңдеу кеніші 

немесе шикі кен 

қуаттылығындағы ашық 

ӛңдеу әдісін қолданатын 

байыту және 

агломерациялық кеніш  

млн. т 

жылына 

1-ге 

дейін 

5 8 - 

-II- 1-ден  

2,5-ке 

дейін 

7 11 - 

-II- 2,5-тен  

5-ке 

дейін 

8 12 - 

-II- 5-тен.  

7-ге 

дейін 

10 15 - 

-II- 7-ден 

және 

астам 

12 18 - 

2 

  

  

  

  

  

Сол сияқты жер асты 

ӛңдеу әдісімен  

  

  

  

  

млн. т 

жылына 

0,5-ке 

дейін 

6 9 _ 

-II- 0,5-тен 1-

ге дейін 

8 12 - 

-II- 1-ден 2-

ге дейін 

10 15 - 

-II- 2-ден 5-

ке дейін 

10 15 - 

-II- 5-тен 10-

ға дейін 

11 17 - 

-II- 10-нан 

және 

астам 

12 18 - 

3 

  

  

  

  

  

Ашық әдіспен түсті 

металлургия кен 

орындарын ӛңдеу 

бойынша кеніш  

  

  

  

  

млн. т 

жылына 

0,1-ден 

0,3-ке 

дейін 

5 10 - 

-II- 0,3-тен 

1,5-ке 

дейін 

6 12 - 

-II- 1,5-тен 

2,5-ке 

дейін 

7 14 - 

-II- 2,5-тен 5-

ке дейін 

8 16 - 

-II- 5-тен 

астам15-

ке дейін 

10 20 - 
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17 кесте -  Тау-кен кәсіпорындары (жалғасы) 

 

№№ 

р/с 

  

  

Объектінің атауы 

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ)  
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  

-II-  15 тен 

25-ке 

дейін 

12 24 - 

4 

  

  

  

  

  

Сол сияқты жер асты әдіс 

арқылы 

  

  

  

  

  

млн. т 

жылына 

0,15 тен 

0,45 

6 9 - 

-II-  0,45 тен 

1-ге 

дейін 

8 12 - 

-II-  1 ден 2 

ге дейін 

10 15 - 

-II-  2 ден 3 

дейін 

10 15 - 

-II-  3 тен 6 

дейін 

11 17 - 

-II-  6 дан 10-

ға дейін 

12 18 - 

5 

  

  

Жарылғыш заттардың 

жылдық қоры бар 

жарылғыш 

материалдардың жер үсті 

қоймасы   

млн. т 

жылына 

1 мың т 

дейін 

3 6 7 

-II-  1  ден 

10-ға 

дейін 

5 9 10 

-II- 10-нан 

астам  20 

дейін 

6 10 11 

 

18 кесте - Кен байыту және металлургия кәсіпорындары 

 

№ 

№ 

р/с 

  

Объектінің атауы 

   

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ)  
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

1 

  

  

  

  

Ұсақтау, класстар  және 

тауарлық сұрып бойынша 

бӛлу әдістерімен кенді 

дайындаудың және 

балшықтық қоспалардан 

жуылу бойынша байыту 

фабрикасы   

млн. 

т/жыл 

1-ге дейін 3 10   

-II- 1-ден 2,5-

ке дейін 

3 11 - 

-II- 2,5-тен 5-

ке дейін 

4 12 - 
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18 кесте - Кен байыту және металлургия кәсіпорындары (жалғасы) 

 

№ 

№ 

р/с 

  

Объектінің атауы 

   

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ)  
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  

-II- 5-тен 10-ға 

дейін 

5 13 - 

-II- 10-нан 

және астам 

6 14 - 

2 

  

  

  

  

  

Гравитацияның бір 

әдісімен, құрғақ немесе 

ылғалды магниттік 

сепарация, 

электростатикалық 

сепарация, концентраттың 

бір түрін немесе аралық 

ӛнімнің бір түрін беретін 

флотация әдісімен кенді 

байытудың байыту 

фабрикасы.  

-II- 1-ге дейін 4 10 - 

-II- 1-ден 2,5-

ке дейін 

4 11 - 

-II- 2,5-тен 5-

ке дейін 

5 12 - 

-II- 5-тен 10-ға 

дейін 

6 13 - 

-II- 10-нан 

және астам 

8 14   

3 

  

  

  

  

Кенді аралас әдістермен 

байыту, екі немесе үш 

концентрат немесе 

ӛнеркәсіптік ӛнім беру 

арқылы кенді кешенді 

байытудың байыту 

фабрикасы  

  

-II- 1-ге дейін 5 11 - 

-II- 1-ден 2,5-

ке дейін 

5 12 - 

-II- 2,5-тен 5-

ке дейін 

6 13 - 

-II- 5-тен 10-ға 

дейін 

7 14 - 

-II- 10-нан 

және астам 

9 15   

4 

  

  

  

  

  

 Үштен астам концентрат  

немесе ӛнеркәсіптік ӛнім 

беру арқылы кенді 

кешенді байытудың 

байыту фабрикасы; кеннің 

екі немесе одан да кӛп 

түрін байыту (алынатын 

концентрат немесе 

ӛнеркәсіптік ӛнімнің 

түріне тәуелсіз) 

-II- 1-ге дейін 6 11 - 

-II- 1-ден 2,5-

ке дейін 

6 12 - 

-II- 2,5-тен 5-

ке дейін 

7 13 - 

-II- 5-тен 10-ға 

дейін 

8 14 - 

-II- 10-нан 

және астам 

10 15   

5 Мырыш зауыты, 

құрамында: - Күйдіру 

цехы – Сілтіден айыру 

және ерітіндіні тазарту 

цехы – Электролизді цех - 

Катодбалқыту цехы - 

Вельц-цех 

-II- 0,100-0,150 8 20   
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18 кесте - Кен байыту және металлургия кәсіпорындары (жалғасы) 

 

№ 

№ 

р/с 

  

Объектінің атауы 

   

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ)  
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

6 Шихта дайындайтын түсті 

металлургияның балқыту 

цехы 

млн. тонн 0,3-1,5 

шихта 

8 16   

7 Электролизді цех млн. 

т/жыл 

0,05-0,3 4 10 - 

8 Түсті металлургияның 

гидрометаллургиялық  

цехы  

-II- - 4 10 - 

9 Қара металлургияның 

кесектеу фабрикасы 

-II- 0,5-5 8 14 - 

10 Шихта дайындайтын 

ферробалқыту ӛндірісі 

бойынша цех және дайын 

ӛнім қоймасы 

МВА 50-150 8 16   

 

19 кесте - Тау- кен және металлургия кәсіпорындарының қосымша объектілері 

 

№ 

р/с 

  

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

1 

  

  

  

Кенді емес 

материалдардың 

бӛлшектеу-тарату 

кешені 

  

мың 

т/жыл 

50 ден 500-ге 

дейін 

4 5 6 

-II- 500 ден 2000 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 2000 нан 5000 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 5000 нан  15000 

дейін 

6,5 8 9,5 

2 

  

  

  

  

Бетон құю кешені 

(БҚК) 

  

  

  

  

мың 

м
3
/жыл 

300-ден 600 дейін 5 6 7 

-II-  600 дан 900 

дейін 

5 6 7 

-II-  900 дан 1200 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 1200 ден 1500-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 
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19 кесте - Тау- кен және металлургия кәсіпорындарының қосымша объектілері 

(жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  
-II- 1500 ден 1800 

дейін 

7 9 10,5 

3 

  

Орталық химиялық 

зертхана және 

металлургилық зауыт 

ОТК 

мың 

т/жыл 

100-ге дейін 6,5 8 9,5 

-//- 100-ден до 200 8 10 12 

4 

  

  

  

  

Ауаны бӛлу цехы 

  

  

  

  

мың 

м
3
/сағ 

0,1-ден25 0,5-ке 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 0,5-тен  2,0 дейін 6 7,5 9 

-II-  2,0 ден 8,0 дейін 7,5 9 10,5 

-II- 8,0 ден 32,0 дейін 10,5 13,5 16 

-II- 32,0 ден 125,0 

дейін 

24 30 36 

5 

  

  

Компрессорлық 

станция 

  

  

м
3
/мин  200 дейін 4,5 6 7 

-II-  200  ден 400-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

-II- 400-ден 1000-ға 

дейін 

9,5 12 14 

6 

  

  

Аса зиянды ұлы 

заттардың базистік 

қоймасы 

тонн 100 ден 500 дейін 4,5 6 7 

-II- 500 ден 1000-ға 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 1000 нан 2000 

дейін 

8 10 12 

7 

  

  

Электрожүктегішті 

қызметтеу және 

жӛндеу бойынша 

зарядтау станциясы 

дана  5 дейін 2,5 3 3,5 

-II- 5-тен 10-ға дейін 3 3,5 4 

-II- 10-нан  20 дейін 3 4 5 

8 

  

  

  

  

ЖЖМ қоймасы  

  

  

  

мың м
3
 0,5-ке дейін 2,5 3 3,5 

-II- 0,5-тен 1,0-ге 

дейін 

2,5 3 3,5 

-II-  1,0 ден 6,0 дейін 4 5 6 

-II- 6,0 дан 100-ге 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 100-ден  200 

дейін 

7 9 10,5 

9 

  

  

  

Дизелдік 

электростанциясы 

   

  

кВт  24 тен 400-ге 

дейін 

3 4 5 

-II- 400-ден  800 

дейін 

4 5 6 
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19 кесте - Тау- кен және металлургия кәсіпорындарының қосымша объектілері 

(жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  

-II-  800 ден 1575 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 1575 тен  6700-ге 

дейін 

7 9 10,5 

10 

  

  

  

  

Жӛндеу шеберханасы 

  

  

м
2
  750 дейін 3 4 5 

-II- 750 ден 1500-ге 

дейін 

4 5 6 

-II-  1500 ден  3000-ға 

дейін 

5 6 7 

-II- 3000-нан 6000-ға 

дейін 

6 7,5 9 

-II-  6000 нан 7500 

дейін 

7 9 10,5 

11 Машина жасау 

зауытының 

объектілері 

          

11.1 

  

  

  

Шойын құю цехы  

  

  

мың 

т/жыл 

20 дейін 5 6 7 

-II- 20 дан 30 дейін 5,5 7 8,5 

-II- 30-дан 60-қа 

дейін 

6,5 8 9,5 

-II- 60 тан 100-ге 

дейін 

7 9 10,5 

11.2 

  

  

  

Шойын құю цехы  

  

  

  

мың 

т/жыл 

 20 дейін 6 7,5 9 

-II- 20 дан 30 дейін 6,5 8 9,5 

-II- 30-дан 60-қа 

дейін 

7 9 10,5 

-II-  60 тан 100-ге 

дейін 

8 10 12 

11.3 

  

  

  

  

  

Темірді пресстеу 

цехы 

-II- 10-ға дейін 4,5 5,5 6,5 

-II- 10-нан 20 дейін 5 6,5 8 

-II-  20 дан 30 дейін 5 6,5 8 

-II- 30-дан  50 дейін 5,5 7 8,5 

-II- 50 ден 70 дейін 6,5 8 9,5 

-II- 70 тен 100-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

11.4 

  

Металлды құрылым 

цехы 

-II- 25-ға дейін 5 6 7 

-II-  25 тен 50 дейін 5 6,5 8 
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19 кесте - Тау- кен және металлургия кәсіпорындарының қосымша объектілері 

(жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  
-II- 50 ден 100-ге 

дейін 

6 7,5 9 

11.5 

  

  

  

  

Механикалық цех  

  

  

  

мың м
2
 10-ға дейін 3,5 4,5 5,5 

-II- 10-нан 15-ке 

дейін 

4 5 6 

-II- 15 тен 20 дейін 5 6 7 

-II- 20 дан 50 дейін 5,5 7 8,5 

-II- 50 ден 150-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

11.6 

  

  

  

Жинақтау цехы 

  

  

-II-  3 дейін 2,5 3 3,5 

-II- 3 тен 6-ға дейін 4 5 6 

-II-  6 дан 9 дейін 4,5 5,5 6,5 

-II-  9 дан 20 дейін 5 6 7,5 

 

20 кесте - Мҧнай және газ ӛнеркәсібі (қосымша инженерлік ізденістердің 

ҧзақтылығы есепке алынған) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

   

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

1 

  

  

  

Кенді емес 

материалдардың ерікті 

сұрыптау кешені  

мың 

т/жыл 

50 ден 

500-ге 

дейін 

4 5 6 

-II- 500 ден 

2000 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II-  2000 

жоғары 

5000 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II-  5000 

жоғары 

15000-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

2 

  

Бетон құю кешені (БҚК) 

  

мың 

м
3
/год 

300-ден 

600 дейін 

5 6 7 
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20 кесте - Мҧнай және газ ӛнеркәсібі (қосымша инженерлік ізденістердің 

ҧзақтылығы есепке алынған) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

   

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  

-II- 600 дан  

900 дейін 

5 6 7 

-II-  900 ден 

1200 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 1200 ден 

1500-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

-II-  1500  

ден 1800 

дейін 

7 9 10,5 

3 

  

Орталық химиялық 

зертхана және 

металлургиялық зауыт 

ОТК 

мың 

т/жыл 

100-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

-//- 100-ден  

200 дейін 

8 10 12 

4 

  

  

  

  

Ауаны бӛлу цехы 

  

  

  

  

мың 

м
3
/сағ 

0,125 тен 

0,5-ке 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 0,5-тен  

2,0 дейін 

6 7,5 9 

-II- 2,0 ден 

8,0 дейін 

7,5 9 10,5 

-II-  8,0 ден 

32,0  

дейін 

10,5 13,5 16 

-II- 32,0 ден 

125,0 

дейін 

24 30 36 

5 

  

  

Компрессорлық станция  

  

м
3
/мин  200 

дейін 

4,5 6 7 

-II- 200 ден  

400-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

-II- 400-ден 

1000-ға 

дейін 

9,5 12 14 

6 

  

  

Аса зиянды ұлы 

заттардың базистік 

қоймасы 

тонн 10-нан 

500-ге 

дейін 

4,5 6 7 
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20 кесте - Мҧнай және газ ӛнеркәсібі (қосымша инженерлік ізденістердің 

ҧзақтылығы есепке алынған) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

   

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  

-II- 500 ден 

1000-ға 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 1000 нан  

2000 

дейін 

8 10 12 

7 

  

  

Электрожүктегішті 

қызметтеу және жӛндеу 

бойынша зарядтау 

станциясы 

дана До 5 2,5 3 3,5 

-II- 5-тен 10-

ға дейін 

3 3,5 4 

-II- 10-нан 20 

дейін 

3 4 5 

8 

  

  

  

  

ЖЖМ қоймасы  

  

  

  

мың м
3
 0,5-ке 

дейін 

2,5 3 3,5 

-II- 0,5-тен 

1,0-ге 

дейін 

2,5 3 3,5 

-II-  1,0 ден 

6-ға 

дейін 

4 5 6 

-II-  6,0 дан 

100-ге 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 100-ден 

200 дейін 

7 9 10,5 

9 

  

  

  

Дизелдік 

электростанциясы 

  

  

  

кВт 24 тен 

400-ге 

дейін 

3 4 5 

-II- 400-ден  

800 дейін 

4 5 6 

-II-  800 ден 

1575 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II-  1575 тен 

6700-ге 

дейін 

7 9 10,5 

10 

  

  

  

  

Жӛндеу шеберханасы 

  

  

м
2
 750 дейін 3 4 5 

-II- 750 ден 

1500-ге 

дейін 

4 5 6 
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20 кесте - Мҧнай және газ ӛнеркәсібі (қосымша инженерлік ізденістердің 

ҧзақтылығы есепке алынған) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

   

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  

-II- 1500 ден 

3000-ға 

дейін 

5 6 7 

-II- 3000-нан 

6000-ға 

дейін 

6 7,5 9 

-II- 6000 нан  

7500 

дейін 

7 9 10,5 

11 Машина жасау 

зауытының объектілері 

          

11.1 

  

  

  

Шойын құю цехы  

  

  

мың 

т/жыл 

 20 дейін 5 6 7 

-II- 20 дан 30 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 30-дан 

60-қа 

дейін 

6,5 8 9,5 

-II- 60 тан 

100-ге 

дейін 

7 9 10,5 

11.2 

  

  

  

Болат құю цехы  

  

  

мың 

т/жыл 

 20 дейін 6 7,5 9 

-II-  20 дан 

30 дейін 

6,5 8 9,5 

-II- 30-дан 

60-қа 

дейін 

7 9 10,5 

-II-  60 тан 

100-ге 

дейін 

8 10 12 

11.3 

  

  

  

  

  

Темірді пресстеу цехы -II- 10-ға 

дейін 

4,5 5,5 6,5 

-II- 10-нан  

20 дейін 

5 6,5 8 

-II-  20 дан 

30 дейін 

5 6,5 8 

-II- 30-дан  

50 дейін 

5,5 7 8,5 
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20 кесте - Мҧнай және газ ӛнеркәсібі (қосымша инженерлік ізденістердің 

ҧзақтылығы есепке алынған) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

   

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Саны 

  

-II- 50 ден 70 

дейін 

6,5 8 9,5 

-II- 70 тен 

100-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

11.4 

  

  

Металлды құрылым 

цехы 

  

-II- 25-ке 

дейін 

5 6 7 

-II-  25 тен 50 

дейін 

5 6,5 8 

-II- 50 ден 

100-ге 

дейін 

6 7,5 9 

11.5 

  

  

  

  

Механикалық цех  

  

  

  

мың м
2
 10-ға 

дейін 

3,5 4,5 5,5 

-II- 10-нан 

15-ке 

дейін 

4 5 6 

-II-  15 тен 20 

дейін 

5 6 7 

-II- 20 дан 50 

дейін 

5,5 7 8,5 

-II- 50 ден 

150-ге 

дейін 

6,5 8 9,5 

11.6 

  

  

  

Жинақтау цехы 

  

  

-II- 3 дейін 2,5 3 3,5 

-II-  3 тен 6-

ға дейін 

4 5 6 

-II- 6 дан 9 

дейін 

4,5 5,5 6,5 

-II-  9 дан 20 

дейін 

5 6 7,5 
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21 кесте -  Қҧрылыс материалдары ӛнеркәсібінің объектілері (инженерлі 

ізденістер мен жоба алдындағы жҧмыстар ҧзақтылығы қосымша есепке алынған)  

 

№ 

р/

с 

 

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

жылына 

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

(ИЗ) 

 

Жоба 

алдындағ

ы 

жұмыстар 

(ТЭО) 

Екікезеңді 

жобалау 

Біркезеңд

і жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткішт

ер 

1 

  

  

  

Цемент ӛндірісі 

зауыты  

  

  

млн. 

тонн, 

дейін 

0,5 1 3 - - 12 

-II- 1,0 2 5 8 10 18 

-II- 1,5 3 8 10 11 21 

-II- 2,0 5 9 11 14 24 

2 

  

Гипсті тұтқырлар 

ӛндірісі зауыты 

Мың 

м
3
, 

дейін 

50 1,5 3 - - 8 

  110 2 4 6 5 12 

3 Санитарлы –

техникалық 

бұйымдар 

ӛндірісі бойынша 

зауыт  

тонн 10000-ға 

дейін 

2 5 7 8 15 

4 Керамикалық 

комбинат  

а) еден плиткасы 

мың м
2
, 

дейін 

1000 2 4 5 7 12 

б) ішкі 

жұмыстардың 

қаптайтын 

плиткасы 

-II- 1000 2 4 5 7 12 

в) сыртқы 

жұмыстарға 

арналған кілемді-

мозайкалы плитка 

-II- 1000 2 4 5 7 12 

5 Жұмсақ 

жабындық 

материалдар 

зауыты  

млн. м
2
 125 2 4 5 8 12 

6 

  

Торлы бетон 

бұйымдары 

ӛндірісінің 

зауыты 

мың м
3
, 

дейін 

80 1,5 4 - - 10 

-//- 200 2 5 6 8 14 

7 Табақты 

жылтыратылған 

шыны ӛндірісі 

зауыты  

млн. м
2
  50 км 

дейін 

4 8 11 14 24 
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21 кесте -  Қҧрылыс материалдары ӛнеркәсібінің объектілері (инженерлі 

ізденістер мен жоба алдындағы жҧмыстар ҧзақтылығы қосымша есепке алынған) 

(жалғасы) 

 

№ 

р/

с 

 

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

жылына 

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

(ИЗ) 

 

Жоба 

алдындағ

ы 

жұмыстар 

(ТЭО) 

Екікезеңді 

жобалау 

Біркезеңд

і жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткішт

ер 

8 Шыны 

құбырларының 

ӛндірісі  

км 3000-ға 

дейін 

4 8 11 13 24 

9 

  

Фракционды 

ұсақталған тас 

шығару бойынша 

кәсіпорын  

мың м
2
, 

дейін 

1000 1,5 5 - - 11 

-//- 2000 2,5 6 8 7 14 

10 

  

  

Фракционды 

қиыршық тас 

және ұсақталған 

тас шығару 

бойынша 

кәсіпорын  

мың м
3
, 

дейін 

1000 1,5 5 - - 11 

-//- 2000 2,5 6 8 7 14 

11 

  

  

Фракционды  

құмды шығару 

бойынша 

кәсіпорын  

(құмды байыту 

және 

классификацияла

у бойынша 

кәсіпорын) 

мың м
3
, 

дейін 

500 1,0 5 - - 10 

-II- 1000 2 6 8 7 14 

12 

  

  

Керамикалық 

қабырға 

материалдарын 

ӛндіру бойынша 

зауыт  

  

млн. 

дана 

шартты 

кірпіша

, дейін 

30 1 4 - - 8 

-II- 75 2 6 10 8 18 

13 

  

  

Силикатты кірпіш 

ӛндірісі бойынша 

зауыт 

  

млн. 

дана 

шартты 

кірпіша

, дейін 

100 1 5 - - 11 

-II- 240 2 6 10 8 18 

14 

  

Гранит және 

мрамор 

бұйымдарының 

ӛндірісі  

мың м
2
, 

дейін 

200 1,0 4 - - 9 

-II- 400 1,5 5 7 6 12 
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21 кесте -  Қҧрылыс материалдары ӛнеркәсібінің объектілері (инженерлі 

ізденістер мен жоба алдындағы жҧмыстар ҧзақтылығы қосымша есепке алынған) 

(жалғасы) 

 

№ 

р/с 

 

  

  

Объектінің 

атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

жылына 

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

(ИЗ) 

 

Жоба 

алдындағы 

жұмыстар 

(ТЭО) 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

15 Гранит, мрамор 

және т.б. шығару 

бойынша карьер  

мың м
3
, 

дейін 

10 1 3 - - 10 

16 

  

  

Жарылыс 

жұмыстарын 

қолдану арқылы 

пайдалы 

қазбаларды 

шығару бойынша 

карьер  

млн. м
3
, 

дейін 

1 1,0 2 - - 9 

-II- 2 1,5 4 6 5 11 

17 Жұмсақ пайдалы 

қазбаларды 

шығару карьері 

мың м
3
 

дейін 

1000 1 2 - - 8 

18 

  

Ізбес ӛндірісі мың 

тонн, 

дейін 

100 1 2 - - 8 

  -II- 200 2 4 5 5 10 

19 Темірбетонды 

бұйымдар 

ӛндірісі  

мың м
3
, 

дейін 

100 1,5 4 - - 12 

  -II- 300 3 7 8 8 16 

20 Отқа тӛзімді 

бұйымдар 

ӛндірісі 

мың 

тонн, 

дейін 

50 1,0 3 - - 8 

  -II- 100 1,5 5 6 8 14 

21 Шикі каолин 

байыту 

фабрикасы 

мың 

тонн, 

дейін 

500 1,0 3 - - 9 

  -II- 1000 2 4 8 7 15 

22 Керамогранит 

ӛндірісі 

млн. м
2
 

дейін 

5 2 7 9 9 18 

23 Бетоннан 

панельдерді 

ӛндіру 

Мың м
2
 

дейін 

100 1 4 - - 10 

    -II- 240 2 6 7 7 14 
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22 кесте - Ӛнеркәсіптік объектілерді сумен қамту және кәріс жҥйесі объектілері 

 

№№ 

р/с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

  

1 Ӛндірістік ағынды суларды тазарту 

1.1 Механикалық 

тазарту ғимараты 

м
3
/тәулік 25000-50000 2 3 4 

-II- 50000-100000 2 3 4 

-II- 100000-400000 2,5 3,5 5 

1.2 Физико-химиялық 

тазарту ғимараты 

-II- 50-100 3 6 8 

-II- 100-700 2,5 6,5 9 

-II- 700-1400 4,5 7 9,5 

-II- 1400-2700 5,5 7,5 10 

1.3 Тауарлы ізбес 

ӛнімділігі бойынша 

ағынды суларды 

жою станциясы 

т/тәулік 5-тен 20 дейін 5,5 6,5 9 

1.4 Ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен 

тұрғын орындары 

аумақтарын нӛсерлі 

және жайылма судан 

тазартудың 

ғимараты  

м
3
/тәулік 5000-25000 2 3 4 

-II- 25000-50000 3 4 6 

-II- 50000-100000 3 4 6 

 2 Айналымды сумен қамтудың ғимараттары 

2.1 Айналымды сумен 

қамтудың II 

кӛтергішті сорғы 

станциясы 

м
3
/сағ 50-1000 2 3 4 

-II- 1000-1500 2 3 4 

-II- 1500-2000 2,5 3,5 5 

-II- 2000-10000 2,5 3,5 5 

-II- 10000-20000 2,5 4 5,5 

-II- 20000-40000 2,5 4 5,5 

-II- 40000-80000 2,5 4 5,5 

2.2 Су резервуары м
3
 100-1000 1 2 2,5 

-II- 1000-2000 1 2 2,5 

-II- 2000-6000 1,5 3 3,5 

-II- 6000-10000 1,5 3 3,5 

-II- 10000-40000 1,5 3 3,5 

2.3 Суды 

тұрақтандырып 

ӛңдейтін ғимарат  

м
3
/тәулік 500-20000 3 5 7 

-II- 20000-63000 3,5 6 7,5 

-II- 63000-125000 4,5 7 8 

-II- 125000-400000 5,5 8 9 
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23 кесте - Ӛнеркәсіптік кәсіпорындарды жылу және газбен қамту 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

  

1 Жеке қазандық, отын 

- газ (мазут) 

Гкал/ч 0,5-тен 10-ға 

дейін 

5 11 12 

-II- 10-нан астам  50 

дейін 

5 12 14 

2 Жеке қазандық, отын 

– кӛмір 

-II- 0,5-тен 10-ға 

дейін 

5 13 14 

-II- 10-нан астам  50 

дейін 

6 14 15 

3 Мобильді 

(қозғалмалы) 

қазандық 

-II- 0,6 10-ға дейін 3 6 7 

4 Резервуарлы 

мазутқамтуды орнату 

м
3
 Сыйымдылығы 

2000 дейін 

4 8 9 

5 Жылу жүйесіндегі 

сорғыны басқылау 

станциясы  

м
3
/ч ӛнімділігі 1000 

нан 2500 дейін 

2 6 7 

6 Редукциялы-

салқындату 

құрылғысы 

  құрылғы 2 5 5,5 

7 Жылулық пункт МВт Ӛнімділігі 17 

дейін 

2 5 6 

8 Химиялы сумен 

тазарту 

м
3
/ч Ӛнімділігі 10-ға 

дейін 

3 8 9 

-//- Ӛнімділігі 120 

дейін 

3 9 10 

9 Жылу жүйесі км 1-ге дейін 3 7 7 

-//-  1 ден жоғары 3,5 9 9,5 
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24 кесте - Ӛнеркәсіптік объектілерді электрмен қамту 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

1 Екі орамалы 

трансформаторы бар 

электрлі  қосалқы 

станция:  

- ВН-35 кВ және 

жоғары, камералары 6 

(10) кВ 

МВА 25-ға дейін 3 6 8 

зауыттық дайындықта -II- 25-тен астам 3 7 9 

- жеке дайындықтағы 

ВН-35 кВ және 

жоғары, камералары 6 

(10) кВ  

-II- 25-ға дейін 

25-тен астам 

5  

5 

8  

10 

10  

12 

2 Үш орамалы 

трансформаторы бар 

электрлі  қосалқы 

станция:  

- ВН-110 кВ және 

жоғары, камералары 6 

(10) кВ 

-II- 25-ға дейін 4 8 10 

зауыттық дайындықта -II- 25-тен астам 4 10 12 

- ВН-110 кВ және 

жоғары,  камералары 6 

(10) кВ 

-II- 25-ға дейін 6 10 12 

жеке дайындықта -II- 25-тен астам 6 12 14 

3 

  

  

Кернеулігі 6 (10) кВ   

электр ӛткізудің әуе 

желісі:  

I категориялы 

күрделілік 

Км 10-ға дейін 2 4 5 

II категориялы 

күрделілік 

-II- 10-ға дейін 2 4 5 

4 

  

  

  

Кернеулігі 35 кВ  және 

жоғары электр 

ӛткізудің әуе желісі:  

I категориялы 

күрделілік 

-II- до 20 3 6 7 

II категориялы 

күрделілік 

-II- до 20 4 7 8 

III категориялы 

күрделілік 

-II- ДО 20 6 7 9 
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24 кесте - Ӛнеркәсіптік объектілерді электрмен қамту (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

5 

  

  

  

Кернеулігі 110 кВ  

және жоғары электр 

ӛткізудің әуе желісі:  

I категориялы 

күрделілік 

-II- 100-ге дейін 4 7 8 

II категориялы 

күрделілік 

-II- 100-ге дейін 5 8 9 

III категориялы 

күрделілік 

-II- 100-ге дейін 7 8 10 

6 

  

  

  

  

  

Түзету агрегаттары 

бар ӛзгертудің аралық 

станциялары: 

Түзетілген 

ток: 

        

- 2-ден 5-ке дейін кА 10 3 6 8 

  -II- 10-нан астам 4 8 10 

- 6 және жоғары -II- 10 4 7 10 

  -II- 10-нан астам 5 10 12 

 

25 кесте - Сплинклерлік, дренчерлік, ҧнтақтық және газдық ӛрт сӛндіру жҥйелері 

мен қҧрылғылары 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

  

1 Су және кӛпіршікті 

ӛрт сӛндірудің 

сплинклерлік 

жүйесі 

м
2
 100-ден 1500-

ге дейін 

0,8 1,2 2 

-II- 1500 нан 18000 

дейін 

1,5 2 3 

-II-  18000 нан 

50000-ға дейін 

2 3 4 

2 Су және кӛпіршікті 

ӛрт сӛндірудің 

дренчерлік жүйесі 

-II- 25 тен 2000 

дейін 

1 1,5 2 

-II- 2000 нан 12000 

дейін 

2 3 4 
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25 кесте - Сплинклерлік, дренчерлік, ҧнтақтық және газдық ӛрт сӛндіру жҥйелері 

мен қҧрылғылары (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 

Екікезеңді жобалау Біркезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

  

3 Ұнтақты ӛрт 

сӛндіруді орнату 

(қорғалатын 

бӛлмелер 

объектілеріндегі 

сан) 

дана  2 ден 12 дейін 0,8 1,2 1,5 

-II- 12 ден 35 дейін 1,5 2 3 

4 Автоматты газдық 

ӛрт сӛндіруді 

орнату (қорғалатын 

бӛлмелер 

объектілеріндегі 

сан) 

-II- 1-ден 2-ге 

дейін 

0,8 1,0 1,5 

-II-  2 ден 4-ке 

дейін 

1,0 1,2 2,0 

-II-  4 тен 6-ға 

дейін 

1,2 1,4 2,2 

-II-  6 дан 8 ге 

дейін 

1,4 1,6 2,5 

-II-  8 ден 12 ге 

дейін 

1,6 2,0 3,0 

 

4.2.3 Байланыс, сигнал беру, диспетчер, радиохабар және теледидар 

қҧрылғылары  

 

4.2.3.1 Нормада келтірілмеген немесе нормада кӛрсетілген қуаттылықтан басқа 

объектілер үшін жобалау ұзақтылығы жобалық ұйыммен тапсырыс берушінің келісімімен 

сипаты, қуаттылығы ұқсас объектілердің нормаларына сәйкес орнатылады.  

4.2.3.2 Программалық басқаруы бар қалалық телефондық станцияларды жобалау 

ұзақтылығының нормасы АТСЭ құрылғысын жеткізушімен есепке алынған.  

4.2.3.3 Магистральды кабельді байланыс жүйелерін жобалау ұзақтылығының 

нормалары жобалаудың барлық кезеңдерінде есепке алынады, осы жобада әрбір кешен 

бойынша және мәдени тұрмыстық объектілердің ізденіс жұмыстарын жүргізу есепке 

алынады.  
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамас

ы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

Халықаралық желі 

1 

  

  

  

Ӛндірістік мақсаттағы 

ғимараттар кешенінің шелтер), 

станциялық және желілік 

имараттар құрылысымен, мыс 

немесе оптикалық кәбілді және 

қуаттылығы 5400 арнаға 

дейінгі беру жүйелері немесе 

STM-16 (SDH технологиясы) 

бар магистралды кәбіл желісі 

        

ұзындығы 500-ге дейін Км 3,0 4,0 5,5 

500-ден астам 10 000-ға дейін -//- 5,0 5,5 7,0 

2 

  

  

  

  

Ӛндірістік, қосалқы және 

азаматтық мақсаттағы 

ғимараттар кешенінің 

құрылысынсыз, симметриялы 

немесе оптикалық кәбілді, 

қуаттылығы 960 арнаға дейінгі 

беру жүйелері немесе ЭТМ-4 

(SDH технологиясы) бар 

аумақішілік кәбілдік байланыс 

желісі (АКБЖ) 

        

ұзындығы 100-ге дейін Км 1,5 2,0 3,0 

200 дейін -II- 2,0 2,5 3,5 

300 дейін -II- 3,0 3,5 4,5 

3 

  

  

  

Магистралды радиорелелік 

тура кӛру байланыс желісі 

(РРБ) 1+1 ӛндірістік және 

қосалқы мақсаттағы ғимаратар 

кешенімен (шелтер), антенна-

фидерлік құрылғылармен, 

сандық беру жүйелерімен, 

трассаның ұзындығы: 

        

500-ге дейін Км 3,0 5,0 8,0 

1000-ға дейін -II- 4,0 8.0 12,0 
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамас

ы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

4 

  

  

  

Магистралды радиорелелік 

тура кӛру байланыс желісі - 

(РРБ) 1 + 1 ғимараттар 

кешенінің құрылысынсыз, 

сандық беру жүйелерімен, 

трассаның ұзындығы: 

        

500-ге дейін Км 2,0 3,5 5,0 

1000-ға дейін   3,0 5,0 6,0 

5 

  

  

  

Аумақішілік радиорелелік тура 

кӛру байланыс желісі - (АІБЖ 

РРЖ) ӛндірістік және қосалқы 

мақсаттағы ғимараттар 

кешенімен, антенна-фидерлік 

құрылғылармен, трассаның 

ұзындығы: 

        

100-ге дейін Км 2,0 4,0 6,0 

300-ге дейін -//- 2,5 5,0 6,5 

6 

  

  

  

Аумақішілік радиорелелік тура 

кӛру байланыс желісі - (РРЛ 

ВЗЛС) ғимараттар кешенінің 

құрылысынсыз, ұзындығы: 

        

100-ге дейін Км 1,0 1,5 2,0 

300-ге дейін -//- 2,0 2,0 3,0 

7 

  

  

  

  

Қалааралық телефон 

станциясы техникалық ғимарат 

құрылысымен, бағдарламалық 

басқаруы бар жабдықтар, 

ҚАТС және желілік 

имараттарды қайта 

жабдықтаумен, қуаттылығы: 

        

1500-ге дейін Арна 4,5 6,0 7,0 

3000-ға дейін -II- 5,5 7,5 8,0 

5000-ға дейін -II- 6,5 8,0 9,0 
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамас

ы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

8 

  

  

  

  

Қалааралық телефон 

станциясы техникалық ғимарат 

құрылысынсыз, 

бағдарламалық басқаруы бар 

жабдықтар, ҚАТС және 

желілік имараттарды қайта 

жабдықтаумен, қуаттылығы: 

        

800-ден 1500-ге дейін Арна 3,0 5,0 5,5 

3000-ға дейін -II- 4,0 6,0 7,0 

5000-ға дейін -II- 5,0 6,5 7,5 

Телеграфтық байланыс 

9 

  

  

  

  

Арналарды коммутациялаудың 

автоматтандырылған 

телеграфтық торабы шеткі  

немесе транзиттік, техникалық 

ғимарат құрылысынсыз, 

электронды типті жабдықтар, 

қуаттылығы: 

        

400-ге дейін Нӛмір 2,5 3,5 4,5 

1000-ға дейін -II- 4,5 5,0 6,0 

3000-ға дейін -II- 6,0 6,5 7,5 

10 Хабарламаларды 

коммутациялаудың автоматты 

торабы, техникалық ғимарат 

құрылысынсыз 

Торап - - 6,5 

Дерек беру желісі 

11 

  

  

  

  

Станциялық және желілік 

имараттары бар дайын 

ғимараттарды (үй-жайларда) 

дерек беру желісінің торабы 

және шеткі құрылғылар кешені, 

ішкі магистральдардың ішкі 

жүйелерін қоса алғанда: 

        

3-ке дейін коммутатор 0,9 1,7 2,6 

6-ға дейін -II- 1,5 2,3 3,6 

10-ға дейін -II- 1,8 3,4 5,2 
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамас

ы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

Қҧрылымдалған кәбіл желісі (ҚКЖ) 

12 

  

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 50-ге 

дейін  

Жұмыс орны 

(АЖО) 

0,8 1,0 1,5 

100-ге дейін -II- 1,2 1,5 2,0 

200-ге дейін -II- 1,5 1,7 2,5 

500-ге дейін -II- 2,0 3,0 4,0 

1000-ға дейін -II- 2,5 4,0 5.0 

Радиобайланыс, радиотарату, телевидение, космостық байланыс 

13 

  

  

  

  

  

Хабарлағыш радиостанция, 

құрамында: техникалық  

ғимарат, антенна-фидерлік 

құрылғы, байланыс желілері, 

энергоимараттар, қосалқы 

ғимараттар мен имараттар, 

радиотаратқыштардың 

жиынтық қуаттылығы: 

        

100-ге дейін кВт 2,0 5,0 6,0 

300-ге дейін -II- 3,0 6,0 7,5 

1000-ға дейін -II- 3,0 5,5 8,0 

2000-ға дейін -II- 4,0 6,0 11,0 

14 Қабылдағыш радиостанция, 

құрамында: техникалық  

ғимарат, антенна-фидерлік 

құрылғы, байланыс желілері, 

энергоимараттар, қосалқы 

ғимараттар мен имараттар 

радиостанция 2,0 3,0 5,5 

15 Радиотелевидениелік үш 

бағдарламалы хабар таратқыш 

станция,   құрамында: 

техникалық  ғимарат, биіктігі 

250 м дейін 

бірыңғайландырылған тірек-

діңгек, энергоимараттар, 

қосалқы ғимараттар мен 

имараттар, тӛрт хабар тарату 

таратқышы, үш телевидениелік 

радиостанция, әрқайсысының 

қуаттылығы 20/4 кВт дейін 

радиостанция - - 6,0 
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

   

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

16 Радиотелевидениелік үш-тӛрт 

бағдарламалы хабар таратқыш 

станция, құрамында: 

техникалық  ғимарат, биіктігі 

350 м дейін 

бірыңғайландырылған тірек-

діңгек, энергоимараттар, 

қосалқы ғимараттар мен 

имараттар, тӛрт хабар тарату 

таратқышы, тӛрт 

телевидениелік радостанция 

радиостанци

я 

- - 8,0 

17 Хабар таратудың спутник 

жүйесінің жер станциясы, 

құрамында: техникалық  

ғимарат, антенна, байланыс 

желілері, энергоимараттар, 

қосалқы ғимараттар мен 

имараттар 

станция - - 6,0 

Қалалық телефон желісі 

18 

  

  

  

  

Дайын ғимаратта 

аудандастырылмаған желідегі 

телефон станциясы, 

бағдарламалық басқаруы бар 

жабдықтар, станциялық және 

желіліе имараттарымен, 

қуаттылығы: 

        

2000-ға дейін Нӛмір     3,5 

6000-ға дейін -II- 2,0 3,0 4,0 

8000-ға дейін -II- 2,0 4,0 4,5 

19 

  

  

  

Дайын ғимаратта 

аудандастырылған желідегі 

телефон станциясы, 

бағдарламалық басқаруы бар 

жабдықтар, станциялық және 

желілік имараттармен, 

қуаттылығы: 

        

4000-ға дейін Нӛмір 1,5 3,5 4,0 

10000-ға дейін -//- 2,0 4,0 5,0 
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамас

ы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 

20 

  

  

  

Дайын ғимаратта ОПТС және 

ТС бар аудандастырылған 

желідегі телефон станциясы, 

бағдарламалық басқаруы бар 

жабдықтар, станциялық және 

желілік имараттармен, 

қуаттылығы: 

        

5000-ға дейін Нӛмір 2,0 3,0 4,5 

10000-ға дейін -//- 2,0 4,0 5,0 

21 

  

  

  

  

  

Желілік және станциялық 

имараттар кешені құрамында 

аудандастырылған желідегі 

станцияаралық және 

торапаралық байланыс, 

қуаттылығы: 

        

20-ға дейін мың км 

телефон 

арнасы 

2,0 4,0 5,0 

50-ге дейін -II- 2,0 4,0 6,0 

200-ге дейін -II- 3,0 5,0 7,0 

400-ге дейін және астам -II- 3,0 8,0 11,5 

22 

  

  

  

Жылжымалы объектілері бар 

телефондық радиобайланыс 

жүйесі, құрамында: 

техникалық  ғимарат, антенна-

фидерлік құрылғы, 

энергоғимараттар, қосалқы 

ғимараттар мен ғимараттар – 

орталық радиостанцияда: 

байланыс желілері, 

диспетчерлік пункттер, 

стационарлық абоненттік 

радиостанциялар, 

радиобағандар саны: 

        

1-2 (БС) радиобаған - - 4,0 

3-4 (БС) -//- - - 5,0 
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамас

ы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

23 

  

  

  

  

Бұл да сондай, техникалық 

ғимарат құрылысынсыз, 

антенна-фидерлік құрылғы, 

энергоимараттар, қосалқы 

ғимараттар мен имараттар – 

орталық радиостанцияда: 

байланыс желілері, 

диспетчерлік пункттер, 

стационарлық абоненттік 

р/станциялар, бағандар саны: 

        

1-2 Радиобаған - - 2 

3 -II-   _ 4,5 

4 -II- 1,5 4,0 5,0 

Ауылдық телефон желісі 

24 Ауылдық телефон 

байланысының телефон 

станциясы, шеткі (тораптық 

немесе орталық) дайын 

ғимаратта (үй-жайда), 

бағдарламалық басқаруы бар 

жабдықтар станциялық және 

желілік имараттармен, шеткі 

және орталық станциялар 

арасындағы байланыс желілерін 

қоса алғанда, қуаттылығы: 256 

нӛмір     2,0 

25 

  

  

  

  

Дайын ғимараттардағы (үй-

жайларда) орталық АТС және 

шеткі АТС кешені, станциялық 

және желілік имараттармен, 

орталық және шеткі станциялар 

арасындағы байланыс желілерін 

қоса алғанда, бағдарламалық 

басқаруы бар жабдықтар, 

қуаттылығы: 

        

1024 Нӛмір   _ 4,0 

2048 -II- - - 5,0 

4096 -II- - - 6,0 
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26 кесте - Халықаралық байланыс, телеграф байланысы, радиобайланыс, 

радиотарату, телевидение, космостық байланыс, қалалық телефон байланысы, 

ауылдық телефон байланысы, деректерді беру желісі және қҧрылымдалған кәбіл 

жҥйесі (ҚКЖ) (жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Объектінің атауы 

  

  

  

Объектінің 

қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамас

ы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы (ЖЖ) 

26 СТС станцияаралық байланыс 

үшін желілік және станциялық 

имараттар кешені 

құрамындағы ауылдық 

телефон байланысының қосу 

желісі, қуаттылығы: 15-тен 60-

қа дейін 

Желі     2,0 

Ескертулер.  

1 Типтік жобаның құрылыс учаскесіне байланыстың аудандық торабын қосумен байланысты қосымша 

жұмыстарды орындауда, БАТ ұзақтылығы мен жобалау нормаларына коэффициенттер қолданылады:  

- фундаментті қайта ӛңдеуде - 1,2;  

- жертӛлені жобалауда -1,4.  

2 Ауыл шаруашылығы байланысының қосу желілерін жобалау ұзақтылығының нормасы олардың ұзындығы 

50 км дейін болғанда қабылданады. Егер ұзындық 50 ден 100 км дейін болса, нормаға коэффициент 1,5 

қолданылады.  

3 ГТС станция аралық желіні жобалау ұзақтылығын анықтауда, нормаға коэффициент 0,8 қолданылады.  

4 Нормалармен АТС электрмен қамсыздандырылған дайын ғимараттардың болуы есепке алынған. Егер АТС 

жабдықталған ғимараттарға орнатылса және осыған байланысты құрылыс және техникалық тапсырма 

орындау керек болса, нормаға коэффициент 1,1 қолданылады. 

 

27 кесте - Кҥзет-ӛрт дабылы (КӚД), бейнебақылау, әкімшілік-шаруашылық, 

дауыс зорайтқыш және диспетчерлік телефон байланысы 

 

№ 

р/

с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді 

жобалау 

Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттам

асы (ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсет 

кіштер 

1 Ӛрт дабылының 

автоматты құрылғысы 

жабдықталға

н үй-жай 

объектілерін

ің санына 

1-ден 18-ге дейін 1,2 2 2,5 

18 және астам 2 3 4 

2 Күзет дабылының 

автоматты құрылғысы 

1-ден 18-ге дейін 1 1,8 2,5 

18 және астам 2 3 4 

3 Ӛрт туралы 

хабарлаудың 

автоматты құрылғысы 

-II- 1-ден 18-ге дейін 0,8 1,2 1,8 

-II- 18 және астам 1,8 2,5 3 

4 Периметрлік күзет 

дабылы жүйесі 

км Трассаның 

ұзындығы 0,05-ке 

дейін 

0,3 0,4 0,5 
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27 кесте - Кҥзет-ӛрт дабылы (КӚД), бейнебақылау, әкімшілік-шаруашылық, 

дауыс зорайтқыш және диспетчерлік телефон байланысы (жалғасы) 

 

№ 
р/
с 

Объектінің атауы Объектінің қуаттылығы Жобалау ұзақтығы, ай 
Екі кезеңді 

жобалау 
Бір кезеңді 

жобалау 
Жоба 
(Ж) 

Жұмыс 
құжаттам
асы (ЖҚ) 

Жұмыс 
жобасы 
(ЖЖ) 

Ӛлшем 
бірлігі 

Кӛрсет 
кіштер 

  
-//- 0,05-тен астам 

0,1-ге дейін 
0,3 0,5 0,6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

км 0,1-ден астам 0,2-
ге дейін 

0,4 0,6 0,7 

-II- 0,2-ден астам 0,4-
ке дейін 

0,6 1,0 1,1 

-II- 0,4-тен астам 0,6-
ға дейін 

0,8 1,3 1,4 

-II- 0,6-дан астам 0,8-
ге дейін 

0,9 1,5 1,6 

-II- 0,8-ден астам 1,0-
ге дейін 

1,0 1,7 1,8 

-II- 1,0-ден астам 2,0-
ге дейін 

1,6 2,7 2,9 

-II- 2,0-ден астам 3,0-
ге дейін 

2,1 3,5 3,8 

-II- 3,0-ден астам 4,0-
ге дейін 

2,5 4,1 4,5 

-II- 4,0-ден астам 5,0-
ге дейін 

2,9 4,8 5,3 

-II- 5,0-ден астам 6,0-
ге дейін 

3,2 5,4 6,0 

-II- 6,0-ден астам 7,0-
ге дейін 

3,6 6,0 6,6 

-II- 7,0-ден астам 9,0-
ге дейін 

4,0 6,6 7,3 

-II- 9,0-ден астам 
11,0-ге дейін 

4,3 7,2 7,9 

-II- 11,0-ден астам 
13,0-ге дейін 

4,7 7,8 8,5 

-II- 13,0-ден астам 
15,0-ге дейін 

5,0 8,3 9,1 

5 Ғимараттағы 
бейнебақылау жүйесі 

Бейнекамера 20-ға дейін 0,8 1,0 1,2 
  -II- 20-дан астам 40-

қа дейін 
1,5 2 2,5 

6 Периметрлік 
бейнебақылау жүйесі 

-II- 20-ға дейін 1,0 1,2 1,5 
  -II- 20-дан астам 40-

қа дейін 
2,0 2,5 3,0 

7 Әкімшілік-шарашылық 
телефон байланысы 

Жабдықталғ
ан үй-жай 
объектілерін
іңсанына 
  

1-ден 18-ге дейін 0,8 1,2 1,8 
  18 және астам 1,5 2 3 
8 
  

Дауыс зорайтқыш және 
диспетчерлік телефон 
байланысы 

1-ден 18-ге дейін 0,8 1,2 2 
18 және астам 1,5 2,5 3 
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28 кесте - Ӛнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық ҥдерістерін 

басқарудың автоматтандырылған жҥйесі (ТҤБАЖ) 

 

№ 

р/с 

  

  

  

Объектінің 

атауы 

  

  

  

Объектінің қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір 

кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

  

Жұмыс 

құқжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем бірлігі Кӛрсеткіштер 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

ТҮБАЖ 

  

  

  

Айнымал, 

ӛлшенетін немесе 

бақыланатындар 

саны/басқару 

әсерінің саны 

250-ге дейін 

/60-қа дейін 

3 6 8 

250-ден астам 

350-ге дейін/ 

60-тан астам 90-

ға дейін 

3 8 10 

350-ден астам 

470-ке дейін/ 

90-нан астам 

120-ға дейін 

4 10 12 

470-тен астам 

600-ге дейін/ 

120-дан астам 

160-қа дейін 

4 12 14 

600-ден астам 

800-ге дейін/ 

160-тан астам 

200-ге дейін 

5 14 16 

800-ден астам 

1000-ға дейін/ 

200-ден астам 

250-ге дейін 

5 16 18 

1000-нан астам 

1300-ге дейін/ 

250-ден астам 

300-ге дейін 

6 16 20 

1300-ден астам 

1600-ге дейін/ 

300-ден астам 

350-ге дейін 

7 20 22 

1600-ден астам 

2000-ға дейін/ 

350-ден астам 

600-ге дейін 

8 22 24 
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29 кесте - Диспетчерлік бақылау және басқарудың автоматтандырылған жҥйесі 

(ДБАЖ). Салу кезіндегі магистралды тарату желісі (диспетчерлік – ҥй) 

 

Магистральдің 

ұзындығы, (м) 

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

2 корп. дейін 200 0,50 1,00 1,50 

5 корп. дейін 200 0,50 1,10 1,60 

5 корп. дейін 500 0,60 1,20 1,80 

10 корп. дейін 500 0,60 1,30 1,90 

10 корп. дейін 1000 0,80 1,50 2,30 

20 корп. дейін 1000 0,90 1,70 2,60 

20 корп. дейін 2000 1,00 2,00 3,00 

40 корп. дейін 2000 1,20 2,30 3,50 

 

30 кесте  - Корпустарда ДБАЖ элементтері 

 

Секицялар саны, (дана.) Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

3-ке дейін 0,90 1,70 2,60 

6-ға дейін 1,30 2,30 3,60 

10-ға дейін 1,80 3,40 5,20 

 

31 кесте - Корпустарда энергия ҥнемдеумен интегралды автоматтандырылған 

басқару жҥйесі (ЭИАБЖ) 

 

Датчиктер саны, (дана) Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамасы (ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

300-ге дейін 0,70 1,30 2,00 

600-ге дейін 0,90 1,60 2,50 

1000-ға дейін 0,90 1,70 2,60 

2000-ға дейін 1,20 2,10 3,30 
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32 кесте - Кабельді телевидение жҥйелері (СКТВ, ТҦҚІЖ – телевидениені 

ҧжымдық қабылдаудың ірі жҥйелері). Бас станциясыз салу кезінде СКТВ 

магистаралды желісі 

 

Магистральдың ұзындығы, 

(м) 

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамасы (ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

200 0,40 0,80 1,20 

500 0,50 0,90 1,40 

1000 0,60 1,20 1,80 

2000 0,80 1,40 2,20 

5000 0,90 1,60 2,50 

 

33 кесте - Бас станциямен салу кезінде СКТВ магистралды желісі 

 

 Абоненттер саны Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамасы (ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

200 0,60 1,00 1,60 

500 0,60 1,20 1,80 

1000 0,80 1,40 2,20 

2000 0,80 1,60 2,40 

5000 1,00 1,90 2,90 

 

34 кесте - Корпустарда СКТВ ҥйге тарату желісі 

 

Абоненттер саны 

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді жобалау 

Жоба (Ж) Жұмыс 

құжаттамасы (ЖҚ) 

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

50 0,50 1,10 1,60 

100 0,50 1,10 1,70 

200 0,60 1,20 1,80 

500 0,60 1,30 1,90 
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35 кесте СКТВ, ДБАЖ, ЭБИАЖ және ТҦҚІЖ жҥйелерін жобалау ҥдерістерін 

біріктіру коэффициентінің мәні 

 

Жобалау кезеңі Ксм мәні 

Екі кезеңді жобалау кезінде   

Жоба 0,2 

Жұмыс құжаттамасы 0,3 

Бір кезеңді жобалау кезінде:   

Жұмыс жобасы 0,3 

 

4.2.3.5 АСУД және СКТВ (КСКПТ) магистральды желілерді жобалау ұзақтылығына 

жобалау ұзақтылығы 4.27 кестеде келтірілген осы желілер үшін телефондық арналауды 

жобалау ұзақтылығы кірмейді.  

4.2.3.6 АСУД корпустарда жобалау ұзақтылығына кірістерді (домофон) күзету 

жүйесін жобалау ұзақтылығы кірмейді. Кірістерді (домофон) күзету жүйесі бар АСУД 

корпустарын жобалауда 4.31 кестеде келтірілген жобалау ұзақтылығын 15% ұлғайту 

қажет.  

 

4.3 Қала қҧрылысы жобалары 

 

4.3.1 Берілген нормативті құжатта базалық қала құрылысы жобалары негізінде 

келесілер қарастырылған:  

- Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас сұлбасы; 

- Аумақтық дамудың аймақаралық сұлбасы; 

- Облыс аумағының құрылысын жоспарлаудың кешенді сұлбасы; 

- Аудан аумағының құрылысын жоспарлаудың кешенді жобасы; 

- ел орналасқан жердің бас жоспары; 

- детальды жоспарлау жобасы (ДЖЖ); 

- құрылыс жобасы. 

 

36 кесте - Аумақтар қҧрылысын жоспарлау кезеңдерінде қҧрылыс жобасын 

дайындаудың ҧзақтылығы 

 

 № 

р/с 

Аталуы Нормативті ұзақтылық, ай 

1 Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың 

бас сұлбасы  

36-ға дейін 

2 Аумақтық дамудың аймақаралық сұлбасы  30 дейін 

3 Облыс аумағының құрылысын жоспарлаудың 

кешенді сұлбасы  

 24 дейін 

4 Аудан аумағының құрылысын жоспарлаудың 

кешенді жобасы  

1-ден 8 дейін 
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37 кесте - Елді мекендердің бас жоспарлары кезеңінде қала қҧрылысы жобасын 

әзірлеудің ҧзақтығы 

 

№ 

р/с 

Тұрғындар, мың адам Екі кезеңді жобалау, ай Бір кезеңді жобалау, ай 

  Тұжырым Бас жоспар Бас жоспар 

1 10-ға дейін,0 - - 9,0 

2 11,0-ден 20,0-ге дейін - - 10,0 

3 21,0-ден 50,0-ге дейін - - 11,0 

4 51,0-ден 100,0-ге дейін - - 12,0 

5 101,0-ден 150,0-ге дейін - - 13,0 

6 151,0-ден 250,0-ге дейін - - 14,0 

7 251,0-ден 500,0-ге дейін 6,0 10,0   

8 501,0-ге дейін 800,0-ге 

дейін 

7,0 11,0 - 

9 801,0-ден 1000,0-ге дейін 8,0 12,0 - 

10 1001,0-ден 1500-ге дейін 9,0 13,0 - 

11 1501,0-ден 2000-ға дейін 10,0 14,0 - 

 

38 кесте - БЖЖ кезеңінде қала қҧрылысы жобасын әзірлеудің ҧзақтығы 

 

№ 

р/с 

Аумақ ауданы, га Нормативтік ұзақтық, ай. 

1 50-ге дейін 6,0 

2 51-ден 100-ге дейін 7,0 

3 101-ден 200-ге дейін 9,0 

4 201-ден 300-ге дейін 11,0 

5 301-ден  400-ге дейін 13,0 

6 401-ден 500-ге дейін 16,0 

 

39 кесте - Ықшам аудан, инженерлік желілері, абаттандыру және аумақты 

дайындау бар қала қҧрылысы кешендерінің қҧрылысын әзірлеудің ҧзақтығы 

(тҧрғын ҥйлер, мәдени-тҧрмыстық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді 

байланыстырусыз) 

 

№№ 

р/с 

  

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

1 

  

  

  

  

  

Кӛп қабатты құрылыс 

(биіктігі 28 м-ден 75-м 

дейін және биіктігі 75 

м-ден астам)  

  

  

  

  

жалпы 

ауданы 

мың 

шаршы 

м 

50-ге дейін 4,5 5,0 8,0 

-II- 50-ден 100-ге 

дейін 

4,5-тен 

5,5-ке 

дейін 

5,0-ден 6,5-

ке дейін 

8,0-ден 9,5-

ке дейін 
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39 кесте - Ықшам аудан, инженерлік желілері, абаттандыру және аумақты 

дайындау бар қала қҧрылысы кешендерінің қҧрылысын әзірлеудің ҧзақтығы 

(тҧрғын ҥйлер, мәдени-тҧрмыстық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді 

байланыстырусыз) (жалғасы) 

 

№№ 

р/с 

  

  

  

  

Объектінің атауы 

  

  

  

  

Қуаттылығы 

  

  

  

Жобалау ұзақтығы, ай 

Екі кезеңді жобалау Бір кезеңді 

жобалау 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

Жұмыс 

жобасы 

(ЖЖ) 
Ӛлшем 

бірлігі 

Кӛрсеткіштер 

  

-II- 101-ден 150-

ге дейін 

5,5-тен 

6,0-ге 

дейін 

6,5-тен 7,0-ге 

дейін 

9,5-тен 10,5-

ке дейін 

-II- 151-ден 250-

ге дейін 

6,0-ден 

6,5-ке 

дейін 

7,0-ден 8,0-

ге дейін 

10,5 11,0 

-II- 250-ден астам 6,5-тен 

7,0-ге 

дейін 

8,0-ден 8,5-

ке дейін 

11,0-ден 

11,5-ге дейін 

2 

  

  

Аз қабатты құрылыс 

(биіктігі 28 м дейін) 

  

  

-II- 15-ке дейін 5,0 5,5 9,5 

-II- 16-дан 75-ке 

дейін 

5,0-ден 

7,0-ге 

дейін 

5,5-тен 8,0-ге 

дейін 

9,5-ден 11,5-

ге дейін 

-II- 75-тен астам 7,0-ден 

8,0-ге 

дейін 

8,0-ден 8,5-

ке дейін 

11,5-ден 

13,0-ге дейін 

Ескерту. Ықшам аудан (квартал) аумағының 30%-дан астам ауданында қиындататын факторлар болған 

кезде мына коэффициенттерді қолдану керек:  

- қазірде бар сақталатын құрылысқа -1,2;  

- жер бетінің еңісі 0,005%-дан тӛмен және 0,05%-дан артық болған кезде = 1,1. 

 

5 Архитектура, қала қҧрылысы мен қҧрылыс, және инженерлі ізденісті жҥргізу 

объектілеріне жобалық қҧжатты әзірлеудің ҧзақтылығын анықтау әдістемесі  

 

5.1 Қҧрылыс объектілері, қала қҧрылысы жобалары мен инженерлік 

ізденістерді жҥргізу объектілеріне жобалық сметалық (жобалық) қҧжаттарды 

әзірлеудің ҧзақтылығын анықтауға негізгі нҧсқаулықтар 

 

5.1.1  1.3 талаптарын есепке ала отырып архитектура, қала құрылысы мен құрылыс, 

және инженерлі ізденісті жүргізу объектілеріне жобалық құжатты әзірлеудің ұзақтылығы 

5.2 келтірілген есептеулермен анықталады.  

Есептелген нормативті ұзақтылық ҚР СН 1.02-01 сәйкес 6 бӛлімде кесте түрінде 

келтірілген: 

- инженерлік ізденістерді жүргізу- 6.1-6.3 кестелер; 

- жобалық сметалық (жобалық) құжаттарды дайындау-  6.4-6.35 кестелер; 

- қала құрылысы жобасын әзірлеу-  6.36-6.39 кестелер. 
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5.1.2 Технологиялық үрдістердің ғылыми-техникалық прогресс, ерекшелігі негізінде 

ӛнеркәсіптік объектілерді жобалау ұзақтылығы 4.1 келтірілген есептеулер негізінде 

есептеледі.  

5.1.3 Түрлі технологиялық үрдістермен байланысқан кӛп функционалды кешендер 

мен кешендерді жобалаудың жалпы ұзақтылығы  бір объектінің максималды нормасы 

бойынша қабылданады, мұнда тапсырыс берушімен келісілген календарлық график 

негізінде жоғарлатушы коэффициент қолдану мүмкін болады. Мұнда коэффициент  1,5 

шарты орындалу керек және осы мәннен жоғары болмау керек.   

5.1.4 Екіншілікті қолданудағы түрлі типті  жобалар немесе жобаларды біріктіруде, 

жобалау ұзақтылығы 4.1 талаптарымен анықталған жеке объектілердің нормативті 

жобалау ұзақтылығынана % анықталады, мұнда келесі шарттар орындалады: 

- нӛлдік циклды қайта ӛңдеуде- 30%; 

- бір тұрғын емес қабаттың тағайындылығы ӛзгергенде- 50%; 

- қабаттылық ӛзгергенде - 50%. 

 5.1.5 Екі немесе одан да кӛп шарттарды орындауда 0,8 коэффициентімен  кестенің 4 

бӛлімі бойынша жалпы ұзақтылық анықталады.  

5.1.6 4.1 кестеде келтірілген күрделі факторларға сәйкес қала құрылысы мен 

құрылыс объектілерінің жобалық сметалық және жобалық құжаттарын әзірлеудің 

нормативті ұзақтылығын түзетуге болады.  

5.1.7 5.1 кестеде келтірілген коэффициенттермен есепке алынбаған қала құрылысы 

мен құрылыс объектілерінің жобалық сметалық және жобалық құжаттарын әзірлеудің 

нормативті ұзақтылығы нормаларын түзету,  4 бӛлімнің кестелерінің ескертулерінде 

келтірілген.  

5.1.8 Бірнеше коэффициенттерді қолдануда жобалау ұзақтылығы нормасына жалпы 

коэффициент ұлғаюсыз   1,65 құрайды. 

5.1.9 Қала құрылысы мен құрылыс, және инженерлі ізденісті жүргізу объектілеріне 

жобалық құжатты әзірлеудің нормативті ұзақтылығын есептеу 8 (сегіз) сағаттық жұмыс 

күні шегінде қабылданады.  

 

40 кесте - Жобалау кезеңіне тәуелді ҧзақтылықты тҥзететін коэффициент (Ктҥз) 

 

№ 

р/с 

Қиындататын факторлар Коэффициент (Ктүз) 

Бір кезеңдік 

жобалауда 

Екі кезеңдік 

жобалауда  

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

1 Объектінің күрделі геологиялық шарттарда 

орналасуы: 

шӛгілмелі, ісінетін топырақ, карсттық 

кӛшкін белгілері, құрылыс аумағының кен 

қазбасында және су деңгейінің кӛтерілуі 

аймақтарында орналасуы.  

1,2 1,05 1,2 

2 Сейсмоқауіпті аудандарда құрылыс. 

Сейсмикалық 7- балдық 

1,2 1,05 1,2 
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40 кесте - Жобалау кезеңіне тәуелді ҧзақтылықты тҥзететін коэффициент (Ктҥз) 

(жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Қиындататын факторлар Коэффициент (Ктүз) 

Бір кезеңдік 

жобалауда 

Екі кезеңдік 

жобалауда  

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

3 Сейсмоқауіпті аудандарда құрылыс. 

Сейсмикалық 8 балдық 

1,3 1,1 1,3 

4 Сейсмоқауіпті аудандарда құрылыс. 

Құрылыс ауданының сейсмикалығы  9 

және астам балл   

1,4 1,15 1,4 

5 Күрделі тығыз құрылыс учаскесі, оның 

ішінде объекті мәдениет пен тарих 

ескерткіштеріне таяу, күзетілетін 

ландшафт аймақтарында орналасқан 

1,3 1,3 1,3 

6 Инженерлі-техникалық және 

архитектуралы-құрылысты шешімдерде 

күрделі объектілерді жобалау  

1,5 1,3 1,5 

7 Іске қосу кешендеріне жобалық 

сметалық (жобалық) құжаттарды 

әзірлеу 

- 1,05 - 

8 Сызықты, ӛндірістік тағайындылымдағы 

объектілердің іске қосу кешендерінің 

жобалық сметалық (жобалық) құжаттарын 

әзірлеу: 

- бірінші іске қосу кешенін жобалау 

бойынша; 

- әрбір келесі кешенді жобалау бойынша  

1,05 1.2 1,05 

9 Түрлі тағайындылымдағы объектілерді 

қайта қалпына келтіру мақсатымен жоба 

жұмыстарын орындау, оған техникалық 

қайта қарулану, модернизация және т.б. 

кіреді.  

1,15 - 1,15 

10 Әрекет ететін кәсіпорын шартында 

ӛнеркәсіптік тағайындылымдағы 

объектілер немесе объектілер 

кешенін кеңейту немесе қайта құру 

бойынша жобалық (жобалық  

сметалық) жұмыстарды орындау  

1,2  1,2 

11 Қайта құру, оның ішінде құрылыстар 1,3 1,1 1,3 

12 Архитектуралық жарықтандыруды 

жобалау  

1,15 1,05 1,15 

13 Фасадтардың архитектуралық 

колористикасын жобалау  

1,15 
1,05 

1,15 

14 Кешенді кӛркемдеуді жобалау 1,15 1,05 1,15 

15 Жаңа типтік жобаларды әзірлеу 1,5 - 1,5 
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40 кесте - Жобалау кезеңіне тәуелді ҧзақтылықты тҥзететін коэффициент (Ктҥз) 

(жалғасы) 

 

№ 

р/с 

Қиындататын факторлар Коэффициент (Ктүз) 

Бір кезеңдік 

жобалауда 

Екі кезеңдік 

жобалауда  

Жұмыс жобасы 

(ЖЖ) 

Жоба 

(Ж) 

Жұмыс 

құжаттамасы 

(ЖҚ) 

16 Жобалық ұйыммен бірінші рет 

қолданылатын импорттық құрылғы 

негізінде салынып жатқан объектіні 

жобалау ұзақтылығы  

1,3 1,3 1,3 

17 Техникалық құжаттың түрлі мәтіндік 

материалдарын және жазбаларын сызба 

түрінде шет тіліне аудару 

1,05 1,1 1,05 

18 Материалдарды шет тілден орыс тіліне 

аудару 

1,03 1,03 1,03 

19 Сызба мен спецификациялар, жұмыс 

кӛлемін есептеу, сметалық құжаттама 

және басқа да жобалық материалдарды 

қос тексеру  

1,1 1,2 1,1 

20 Құрылғылар мен материалдарға шетел 

мемлекеттерінің нормалары мен 

стандарттарын қолдану, олар бойынша 

құрылым есебін орындау  

1,2 1,15 1,2 

21 Геонегізде «құпия» грифімен жобалау  1,1 1,1 1,1 
Ескерту     -   1-4   жолдардағы түзетуші  коэффициенттер жер қасиеттерін жақсарту немесе айырбастау 

бойынша инженерлік шараларды, ғимараттар негізін бекіту шараларын, сел тасқыны мен кӛшкіннен арнайы 

қорғаныс шараларын жүргізумен байланысты жобалау ұзақтылығы есепке   алынады.   

 

5.2 Архитектура, қала қҧрылысы мен қҧрылыс объектілеріне, инженерлік 

ізденістерді жҥргізуге жобалық (жобалық сметалық) қҧжаттарды дайындаудың  

ҧзақтылығын анықтау тәртібі  

5.2.1 Архитектура, қала құрылысы мен құрылыс объектілеріне, инженерлік 

ізденістерді жүргізуге жобалық (жобалық сметалық) құжаттарды дайындаудың жалпы 

ұзақтылығы келесі факторларға тәуелді:  

- жұмыс құны (кӛлемі); 

- саны мен біліктілігі бойынша орындаушылар құрамы; 

- жұмыстарды орындаудың еңбек сыйымдылығы; 

- жұмыстарды орындау технологиясы; 

- әзірлеу үрдістерін қиыстыру дәрежесі. 

5.2.2 Жалпы ұзақтылық келесі формуламен анықталады: 

 

Тжұ = Тп + Тнұ + Тв                                                                                                 (1) 

 

мұндағы: 

Тжұ – жұмыстардың жалпы ұзақтылығы; 

Тп – берілген деректерді қарастыру, талдау және бағалау ұзақтылығы; 
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Тнұ – жұмыстардың нормативті ұзақтылығы; 

Тв –құжаттарды шығару бойынша жұмыстар ұзақтылығы. 

Тп и Тв  ұзақтылығы орындаушы ұйымдарда осы жұмыстардың орындалуының 

нақты еңбек  шығындарымен анықталады, бірақ 0,5 айдан кӛп емес – архитектура, қала 

құрылысы мен құрылыс объектілеріне жобалық (жобалық сметалық) құжаттарды 

дайындауда, және  3 -5 күннен асырмай, ал ерекше жағдайда инженерлік ізденістерді 

жүргізуде  10 календарлық күннен артық емес.  

5.2.3 формула бойынша нормативті ұзақтылықты анықтауға болады: 

 

Тнұ = Тнв х Қд х Кқс                                                                                                 (2) 

 

Тнв – жобалық ӛнімнің бірлігін немесе ізденіс жұмысының бірлігін дайындауға 

кететін уақыт нормативі; 

Қд- Жобалық құжатты дайындау (ізденісті жүргізу) құны; 

Кқс  - үрдістерді қиыстыру коэффициенті. 

Кқс мәні 5.2.8-5.2.9 пункттердің нұсқаулығына сәйкес анықталады. 

5.2.4 Уақыт нормативі:  

ес

нв
С

Т



орт О

1
                                                                                                   (3) 

мұндағы: 

Ӛорт – уақыт бірлігінде (күн, ай, жыл) орындаушының орташа ӛндірімі. (6) формуламен 

есептеледі. 

Сес – орындаушылардың есептік саны.  (4) формуламен есептеледі. 

5.2.5 Орындаушылардың есептік саны келесі формуламен анықталады: 

 

        Сес = Сф х Кқат                                                                                                   (4) 

 

мұндағы: 

Сф – жұмыстарды орындауға қатысатын мамандардың фактілі саны; 

Кқат – мамандардың жұмыстарды орандауға қатысу коэффициенті. 

5.2.6 Мамандардың жұмыстарға қатысу коэффициенті келесі формуламен 

анықталады: 

ф

ф

кат
C

C
Т

Т

K
 


1

                                                                                          (5) 

 

Тф – жұмысты орындауда мамандарың фактілі қатысу уақыты; 

Т – жұмысты орындауға қажетті уақыт саны (күн, ай, жыл); 

С1 – жұмыста бірдей уақытта қабылданатын мамандардың саны; 

Сф – жұмысқа қатысатын мамандардың фактілі жалпы саны. 

Кқат <1,0 

5.2.7 Бір орындаушыға орташа ӛндірім келесі формуламен анықталады: 

 

 

з

орт

орт
К

РЕА
О




1
                                                                                                          (6) 

 

мұндағы: 

ЕАорт – орындаушылардың орташа еңбек ақысы, теңге; 
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Р -  орындаушы ұйымдарында қабылданған рентабельділік деңгейі, ол 30 % тең; 

К3- жобалау немесе ізденісті жүргізудің ӛзіндік құнындағы еңбек ақы үлесін есепке 

алатын коэффициент, ол негізінде 0,4 тең. 

5.2.8 Жұмыстың нормативті уақыты уақыт бойында жеке үрдістер мен 

операцияларды қиыстырудың мүмкін деңгейіне тәуелді болады және қиыстыру 

коэффициентімен  Кқс сипатталады. 

Кқс мәні құрылыс жобасының құны мен түріне (5.2 кесте), жобалық құжаттарды 

дайындау кезеңдері мен кӛлемдеріне (5.3 кесте), инженерлі-геологиялық (4.1 кесте), 

инженерлі-геодезиялық (4.2 кесте) немесе ӛлшемдік – конструкторлық жұмыстарды (4.3 

кесте) жүргізуге тәуелді ӛзгереді . 

 Кқс мәні жобалық жұмыстарды немесе іздеулерді орындаудың технологиялық 

графиктері, объектілерді жобалау ұзақтылығының немесе алдыңғы уақыт кезеңінің  іс 

жүзіндегі кӛрсеткіштерін таңдау негізінде жүзеге асырылады.  

5.2.9 Кқс мәнін іздестіруде бір техникалық құралдары бар (бір бұрғылау 

құрылғысы, бір геодезиялық құрал және т.б.) орындаушылар бригадасымен орындалатын 

жұмыстар масштабынан  анықталады және 0,85-0,5 шегінде болады. Бірнеше 

орындаушылар бригадасымен орындалатын іздеу жұмыстары кӛлемінде бірнеше 

бригадалармен үрдістерді қиыстыру коэффициенті қолданылады Кқс(б).  Кқс|б)  мәні 1,0 ден 

0,7 шегінде болады және нақты жағдайлар үшін нақтыланады.  

 

41 кесте-Қала қҧрылысы жобасын әзірлеу ҥдерісін біріктіру коэффициентінің 

мәні, Ксм 

 

Түрдің атауы 

(кезең) 

Әзірлеме құны мынадай болғандағы Ксм мәні, млн. теңге 

8.5-ке 

дейін 

17,5-ке 

дейін 

37,5-ке 

дейін 

75,0-ге 

дейін 

110,0-

ге 

дейін 

145,0-

ге 

дейін 

175,0-

ге дейін 

215,0-

ге 

дейін 

250,0-

ге 

дейін 

және 

астам 

Елді-мекеннің 

бас жоспары 

0,7 0,7 0,63 0,57 0,53 0,52 0,5 0,5 0,5 

БЖЖ 0,8 0,8 0,73 0,67 0,65 0,6 0,6 0,5 0,5 

Құрылыс 

жоспары 

0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

 

42 кесте-Жобалау қҧжаттамасын әзірлеу ҥдерісін біріктіру коэффициентінің мәні, 

Ксм 

 

Жобалау 

кезеңінің 

атауы 

Әзірлеме құны мынадай болғандағы Ксм мәні, млн. теңге 

8.5 

дейін 

17,5 

дейін 

37,5 

дейін 

75,0 

дейін 

110,0 

дейін 

145,0 

дейін 

175,0 

дейін 

215,0 

дейін 

215,0 

астам 

Жоба 0,9 0,9 0,81 0,7 0,65 0,6 0,6 0,5 0,5 

Жұмыс 

құжаттамасы 

0,7 0,7 0,63 0,57 0,53 0,52 0,5 0,5 0,5 

Жұмыс 

жобасы 

0,8 0,8 0,73 0,67 0,65 0,65 0,6 0,6 0,5 

 

5.2.10  Тӛменде ауданы 295 га жаңа әкімшілік аудан аумағын бӛлшектік жайғастыру 

жобасын (БЖЖ) жобалаудың нормативтік ұзақтығын есептеу үлгісі кӛрсетілген. Бастапқы 

деректер: 
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 Жқ – «Жаңа әкімшілік аудан аумағының бӛлшектік жайғастыру жобасы (БЖЖ)» 

жұмыстарын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс жүргізу үшін бӛлінген жұмыс құны 

250 млн. теңгені құрайды; 

ЕАорт – ұйымдағы орындаушы-жобалаушылардың орташа еңбекақысы айына 120 

000 теңге; 

Се – әзірлемеге қатысатын, формуламен (4) анықталған орындаушылар саны – 30 

адам; 

П – ұйымда қабылданған пайдалылық деңгейі – 30%; 

К3 – жобалау кезінде ӛзіндік құндағы еңбекақы үлесін есепке алатын коэффициент 

0,4; 

Кбір- 5.1-кесте бойынша анықталған біріктіру коэффициенті 0,5-ке тең.   

Сонда формулаға (2) сәйкес нормативтік ұзақтық мынаны құрайды:  

 

Тнұ = Тнв хЖқх Ксм=0,000000085 х 250000000 х 0,5 =0,6 ай.  

 

Жүргізілген есептеу 38 кестеде келтірілген деректерге сәйкеседі.   
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IV 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий свод правил разработан в соответствии с Законами Республики 

Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Казахстан», «О техническом регулировании», и на основе действующего 

законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, 

содержащих требования по продолжительности проектирования.  

При разработке учитывались положения руководства ИСО/МЭК 2:1991,Общие 

термины и их определения в области стандартизации и смежных видов деятельности. 

МЭК 50 (191):1990,Международный документ, устанавливающий правила, общие 

принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их 

результатов, с установлением требований, правил и положений по обеспечению 

продолжительности проектирования в сфере архитектуры, градостроительства и 

строительной деятельности.  

В настоящем государственном нормативе приведены основные положения и 

правила продолжительности проектирования в сфере строительной деятельности, 

градостроительства и архитектуры. 
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 РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ 

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

PLANNING  DURATION 

Дата введения   2015-07-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий свод правил (далее по тексту - Правила) разработан с целью создания 

общей методики (порядка) определения продолжительности проведения инженерных 

изысканий, создания градостроительных проектов, проектной (проектно-сметной) 

документации на объекты строительства, включающие возведение новых и (или) 

изменение (расширение, модернизацию, перепрофилирования, техническое 

перевооружение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) существующих 

предприятий, зданий и сооружений для всех видов строительства. 

1.2  Правила действуют  на всей территории Республики Казахстан и выполняются 

для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности на территории Республики Казахстан независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности предприятий и организаций, выполняющих эти работы.  

При проектировании объектов за счет собственных средств заказчика без 

привлечения государственных средств продолжительность разработки проектной 

документации допускается устанавливать договорными (контрактными) отношениями. 

1.3 Настоящий нормативно-технический документ, определяющий 

продолжительность работ в соответствии с 1.3, не включает указанные ниже работы, 

которые требуют дополнительного времени на разработку, не учитываемого при 

определении нормативной продолжительности по разделу 4 и подразделу 5.2: 

- сбора и анализа исходных материалов, данных и разрешительных документов, 

составления технико-экономического обоснования строительства (ТЭО), технико-

экономических расчетов (ТЭР); 

- составления и утверждения задания; 

- проведение согласований с уполномоченными государственными органами с 

разработкой при необходимости технических условий; 

- разработки проектной документации в нескольких вариантах в соответствии с 

заданием на проектирование; 

- разработки деталировочных чертежей металлических (КМД), деревянных (КДИ) и 

т. п. конструкций, а так е конструкторской  документации   на   изготовление   нетипового   

и нестандартизированного оборудования; 

- переработки или уточнения проектной документации вследствие дополнительного 

задания заказчика или изменения им исходных данных на проектирование; 

- определения площадки (трассы) для строительства; 

- выполнения демонстрационных материалов, в т. ч. макетов проектируемых 

объектов (зданий, площадок); 

Издание официальное 
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- проведения научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ при 

проектировании; 

- проведения экспертного сопровождения поэтапной разработки; 

- выполнения работ  художественно реставрационного и монументального 

направлений; 

- осуществления проектирования объектов строительства, выполняемых по 

контрактам с иностранными фирмами (нерезидентами РК); 

- проведения экспертизы и утверждения проектной документации; 

- проведения авторского надзора; 

- участия в конкурсах, в т. ч. подготовки заявки. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Для применения  настоящих Правил необходимы следующие ссылочные 

нормативные документы: 

СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». 

РДС РК 8.02-03-2002 Сборник цен на проектные   работы   для   строительства   

«Общие положения по определению стоимости проектных работ для строительства в 

Республике Казахстан». 

 

Примечание – при пользовании настоящими Правилами  целесообразно проверять действие 

ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на 

текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, 

опубликованным в текущем году.  

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Правилами следует 

руководствоваться замененным (измененным) документом.  

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1 Инвестиционный проект: Совокупность различных видов деятельности, 

способных обеспечить получение конкретной строительной продукции (т.е. построенных 

сооружений и зданий). С точки зрения экономики это период от начала финансирования 

строительства (инвестиций) до того момента, когда построенный объект способен сам 

приносить доход, который можно будет расходовать на другие новые инвестиции 

(строительства). 

3.2 Продолжительность разработки проектной (проектно-сметной) документации 

на объекты архитектуры, градостроительства и строительства и проведения 

инженерных изысканий: Время (дни, месяцы), не учитывающее, необходимое для 

выполнения неучтенных работ и  учитывающее выполнение и определения основного 

объема работ, предназначенного требованиями технических регламентов, 

гармонизирующих нормативных документов (СНиП РК, СН РК, МСН и пр.). 

3.3 Техническое перевооружение: Разработка и внедрение в проекте 

энергосберегающих технологий; внедрение в проекте высокопроизводительного 

оборудования и новых технологий; применение в проекте новейших требований 

технических регламентов и гармонизирующих стандартов; повышение технико-

экономических показателей проектируемого объекта и т. п. 
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3.4 Норматив времени: Показатель (величина), определяющий время, которое 

необходимо для разработки единицы проектной продукции или единицы изыскательских 

работ.  

3.5 Перепрофилирование: Функциональные изменения  назначения помещений. 

3.6 Реконструкция: Переоборудование, перепланировка помещений.  

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

4.1 Инженерные изыскания 

4.1.1 Структура изыскательских работ в соответствии с СП РК 1.02-105 приведена на 

рисунке 1. 

4.1.2 В  качестве базовых  изыскательских работ в настоящем нормативном  

документе  рассмотрены следующие: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 

- обмерно-конструкторские. 

4.1.3 При пользовании таблицами промежуточные значения принимаются по 

интерполяции. 

Продолжительность проведения изысканий, приведенная в таблицах, учитывает 

выполнение полевых работ. 

 

 

 Инженерные 
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Рисунок 1 - Структура изыскательских работ 
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Таблица 1- Нормативная продолжительность инженерно-геодезических 

изысканий М 1:500 

№ Объем работ, га Нормативная продолжительность,  

Тнп, раб. дни 

1 до 1 7 

2 1 -2 12 

3 2-5 17 

4 5-10 23 

5 10- 15 27 

6 15-20 29 

7 20-25 33 

8 25-30 35 

9 30-35 39 

10 35-50 48 
Примечания 

1 Подготовительная   часть   (составление   сметы,   заключение   договора,   изготовление   фотокопий   и   

другие подготовительные работы для полевых работ) в нормы времени не входят. 

2 Нормы продолжительности инженерно-геодезических изысканий увеличиваются: 

- при производстве полевых работ в неблагоприятный период на 10 %; 

- при производстве полевых работ на режимных территориях на 10 %; 

3 При выполнении инженерно-геодезических изысканий дпя составления плана М 1:500 на участках свыше 

50га нормативная продолжительность изыскательских работ рассчитывается индивидуально. 

4 При    выполнении    инженерно-геодезических    изысканий    дпя    составления    плана    М    1:200    

нормативная продолжительность увеличивается в 2 раза. 

5 При   выполнении   инженерно-геодезических   изысканий   для   составления   плана   М   V.2000   

нормативная камеральных работ увеличивается до 1,4 раза. 

7 Нормы продолжительности инженерно-геодезических изысканий увеличиваются: 

- при производстве работ в горных условиях на 20 %; 

- при производстве работ в условиях городской застройки на 25%. 

 

Таблица 2 - Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий 
 

№ Объем работ Нормативная 

продолжительность Тнп, раб. 

дни 1 Вибробурение и экология, глубина скважины 10 пог. 

м 

 

 

 

1 скв 3 

 2 скв. 5 

 3 скв. 8 

 4 скв. 10 

 5 скв. 13 

 6 скв. 15 

 7 скв. 18 

 8 скв. 19 

 9 скв. 20 

 12 скв. 20 

 15 скв. 21 

 18 скв. 22 
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Таблица 2 - Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий 

(продолжение) 

№ Объем работ Нормативная 
продолжительность тнп, раб. 

дни 2 Вибробурение и экология, глубина скважины 15 пог. 
м 

 

 
 

1 скв 4 

 2 скв. 8 

 3 скв. 12 

 4 скв. 16 

 5 скв. 20 

 6 скв. 20 

 7 скв. 21 

 8 скв. 21 

 9 скв. 21 

 12 скв. 27 

 15 скв. 29 

 18 скв. 29 

3 Вибробурение и экология, глубина скважины 20 пог. 
м 

 

 
 

1 скв 5 

 2 скв. 10 

 3 скв. 15 

 4 скв. 20 

 5 скв. 24 

 6 скв. 25 

 7 скв. 26 

 8 скв. 27 

 9 скв. 28 

 12 скв. 29 

 15 скв. 30 

 18 скв. 35 

4 Вибробурение и экология, глубина скважины 25 пог. 
м 

 

 
 

1 скв. 6 

 2 скв. 13 

 3 скв. 19 

 4 скв. 21 

 5 скв. 23 

 6 скв. 26 

 7 скв. 29 

 8 скв. 29 

 9 скв. 30 
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Таблица 2 - Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий 

(продолжение) 

№ Объем работ Нормативная 
продолжительность тнп, раб. дни 

 12 скв. 39 

 15 скв. 44 

5 Вибробурение и экология, испытания грунтов 
статзондированием в режиме «Стабилизация», 
глубина скважины 15 пor. м 
 
 
 

 

 
 

4 скв. 19 

 6 скв. 24 

 8 скв. 25 

 12 скв. 33 

 15 скв. 35 

 18 скв. 41 

6 Вибробурение и экология, испытания грунтов 
статзондированием в режиме «Стабилизация», 
глубина скважины 20 пог. м 
 

 

 
 

4 скв. 23 

 6 скв. 30 

 8 скв. 33 

 12 скв. 42 

7 Вибробурение и экология, испытания грунтов 
статзондированием в режиме «Стабилизация», 
испытания грунтов штампами пл. 600 см

2
 

глубина скважины 15 пог. м 
 

 

 4 скв. 24 

 6 скв. 30 

 8 скв. 31 

 12 скв. 39 

 15 скв. 41 

 18 скв. 47 

8 Вибробурение и экология, испытания грунтов 
статзондированием в режиме «Стабилизация», 
испытания грунтов штампами пл. 600 см

2
 

глубина скважины 20 пог. м 
 

 

 4 скв. 31 

 6 скв. 38 

 8 скв. 41 

 12 скв. 51 
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Таблица 2 - Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий 

(продолжение) 

№ Объем работ Нормативная 
продолжительность тнп, раб. дни 

9 Колонковое бурение и экология, глубина 
скважины 40 пог. м 

 

 1 скв. 23 

 2 скв. 35 

 3 скв. 46 

 4 скв. 59 

Примечания 

1 Подготовительная   часть    (составление   сметы,    заключение   договора,    изготовление   фотокопий    и   

другие подготовительные работы для полевых работ) в нормы времени не входят. 

2 Нормы продолжительности инженерных изысканий увеличиваются: 

- при производстве полевых работ в неблагоприятный период на 15 %; 

- при производстве полевых работ на режимных территориях на 10 %. 

3 При   проведении   инженерно-геологических   изысканий   на   2-х   и   более  установках   нормы   

продолжительности рассчитываются индивидуально. 

4 При производстве инженерно-геологических изысканий указанными ниже методами к нормам 

продолжительности работ при вибробурении применяются коэффициенты: 

- ударно-канатное бурение - 1,3; 

- шнековое бурение - 0,8; 

- пневмобурение - 1,0.     

 

Таблица 3 - Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ 

№ Общая работа в натуральном измерении Нормативная продолжительность, 

Тнп раб. дни 
1 Здание объемом 1000 м

3
 и высотой, м:   

до 4                            14  

от 4 до 7 19  

2 Здание объемом 3000 м
3
 и высотой, м:   

до 4 17  

от 4 до 7 21  

от 7 до 10 24  

3 Здание объемом 5000 м
3
 и высотой, м:   

до 4 19  

от 4 до 7 22  

от 7 до 10 27  

от 10 до 13 29  

4 Здание объемом 7000 м
ъ
 и высотой, м:   

до 4 25  

от 4 до 7 27  

от 7 до 10 29  

от 10 до 13 31  

от 13 до 16                            34  

5 Здание объемом 9000 м
3
 и высотой, м:   

до 4 28  

от 4 до 7                            29  

от 7 до 10 32  
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Таблица 3 - Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ 

(продолжение) 

№ Общая работа в натуральном измерении Нормативная продолжительность, 

Тнп раб. дни 

 от 10 до 13 35  

от 13 до 16 39  

от 16 до 20 43  

6 Здание объемом 11000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 30  

от 7 до 10                            33  

от 10 до 13 36  

от 13 до 16                            41  

от 16 до 20 44  

свыше 20 46  

7 Здание объемом 13000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7                           33  

от 7 до 10                           36  

от 10 до 13 40  

от 13 до 16 44  

от 16 до 20 46  

свыше 20 47  

8 Здание объемом 15000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 35  

от 7 до 10 39  

от 10 до 13 42  

от 13 до 16 47  

от 16 до 20 49  

свыше 20 52  

9 Здание объемом 17000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 41  

от 7 до 10 47  

от 10 до 13 49  

от 13 до 16 52  

от 16 до 20 55  

свыше 20 58  

10 Здание объемом 19000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 41  

от 7 до 10 47  

от 10 до 13 49  

эт 13 до 16 52  

от 16 до 20 55  

свыше 20 58  

11 Здание объемом 21000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 43  

от 7 до 10 48  

от 10 до 13 52  

от 13 до 16 55  
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Таблица 3 - Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ 

(продолжение) 

№ Общая работа в натуральном измерении Нормативная продолжительность, 

Тнп раб. дни 

 от 16 до 20 58  

свыше 20 60  

12 Здание объемом 23000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 48  

от 7 до 10 52  

от 10 до 13 55  

от 13 до 16 58  

от 16 до 20 60  

свыше 20 63  

Примечания 
1 Подготовительная   часть   (составление   сметы,   заключение   договора,   изготовление   фотокопий 
и   другие подготовительные работы для обмерно-конструкторских работ) в нормы времени не входят. 
2 Нормы продолжительности обмерно-конструкторских работ увеличиваются: 
- при производстве работ в неблагоприятный период на 15 %; 

- при производстве работ на режимных территориях на 10 %; 

- при производстве обмерно-конструкторских работ в стесненных условиях или внутри жилых 

эксплуатируемых зданиях на 10 %; 

- при обследовании конструкций, расположенных на высоте с применением стремянок, лестниц и пр. на 15%. 

3 При    выполнении    обмерно-конструкторских    работ    несколькими    бригадами    нормы    

продолжительности рассчитываются индивидуально. 

 

4.2 Проектная (проектно-сметная) документация 

 

4.2.1 Объекты жилищно-гражданского назначения 

4.2.1.1 При   использовании   данных таблиц   необходимо   принимать   максимальное 

и минимальное значения по максимальной и минимальной мощности объекта, 

промежуточные значения следует принимать согласно интерполяции. 

 

Таблица 4 - Жилые здания, общежития квартирного типа и гостиницы 

№ 

пп. 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

 

*Нормы 

продолжи

тельности 

строитель

ства, мес. 

[1] 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийном 

проектировании 

Одностадийном 

проектировании 

Проект (П) 

Рабочая 

докумен-

тация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 

 

 

Жилое здание и 

общежитие 

квартирного 

типа [2] 

Общей 

площадью, 

м
2
/ 

этажность. 

    

- монолитное 1800/5 5 - - 4,0 
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Таблица 4 - Жилые здания, общежития квартирного типа и гостиницы 

(продолжение) 

№ 

пп. 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

 

*Нормы 

продолжи

тельности 

строитель

ства, мес. 

[1] 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийном 

проектировании 

Одностадийном 

проектировании 

Проект (П) 

Рабочая 

докумен-

тация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

  7000/9 9 - - 7,5 

15000/16 13 - - 8,5 

20000/25 19 - - 9,5 

- каркасно-

стеновое, 

каркасно-

ствольное, 

ствольно-

стеновое 

 

 

15000/16 13 - - 7,5 

20000/25 19 - - 8,0 

- кирпичное 

 

 

 

1800/5 5,5 - - 3,5 

7000/9 9,5 - - 6,0 

15000/16 13,5 - - 7,5 

- с применением 

изделий 

заводского 

изготовления (вт. 

ч. панельное) 

1800/5 5,5 - - 3,5 

7000/9 

I 

9,5 - - 5,0 

15000/16 13,5 - - 6,5 

2 Гостиница 

[3] 

     

- монолитная 1800/5 5 - - 7,5             

 

 

7000/9 9 - - 12,0 

 

 

15000/16 13 - - 13,5 

- каркасно-

стеновая, 

каркасно-

ствольная, 

ствольно-

стеновая 

15000/16 13 - - 9,5 

20000/25 19 - - 10,5 

- кирпичная 

 

 

1800/5 5,5 - - 5,5 

7000/9 9,5 - - 10,5 
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Таблица 4 - Жилые здания, общежития квартирного типа и гостиницы 

(продолжение) 

№ 

пп. 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

 

*Нормы 

продолжи

тельности 

строитель

ства, мес. 

[1] 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийном 

проектировании 

Одностадийном 

проектировании 

Проект (П) 

Рабочая 

докумен-

тация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

 - с применением 

изделий 

заводского 

изготовления (в 

т.ч. панельная) 

 

 

7000/9 9,5 - - 6,5 

15000/16 13,5 - - 7,5 

3 Одноквартирный 

и 

сблокированный 

жилой дом 

(коттедж) [4] 

     

- кирпичный 2000/4 7 - - 2,5 

 

 

- - 2,5 

 - - 2,5 

- монолитный  2000/4 7 - - - 

 - - 3,0 

Примечания 

1 При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования принимать с 

коэффициентом 1,2. 

2 В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование ресторанов, автостоянок и 

прочих встроенно-пристроенных   помещений.   В   данном   случае   продолжительность   определяется   как   

для   комплекса   в соответствии с 5.3. 

3 Мощность объекта указаны для одной секции. При блокировке нескольких секций с повторяющейся 

поэтажной планировкой продолжительность проектирования увеличивается на 10 % на каждую секцию. 

При   блокировке   нескольких   секций   с   неповторяющейся   планировкой   или   этажностью   

продолжительность проектирования каждой неповторяющейся секции принимается с коэффициентом К = 0,6. 

4 Продолжительность  проектирования  жилых  домов,   гостиниц  этажностью,   превышающей  данные  

таблицы, принимается с корректирующим коэффициентом Кк = 1,2 -1,3 в зависимости от величины 

изменения трудоемкости работ по разделам проекта. 

*- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 
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Таблица 5 - Дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, гимназии 

№ 

пп. 

 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

*
Н

о
р
м

ы
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 

[1
] 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 

Ед. 

измере

ния 

показат

ели 

1 Дошкольное 

образовательное 

учреждение 2 [5] - 

ясли-сад 

Мест, 

до 

140 6,5 - - 3,5 

-//- 280 9,0 - - 4,5 

-//- 320 9,0 - - 6,0 

- учебно-

воспитательный 

комплекс 

-//- 350 9,0 - - 6,5 

2 Общеобразовательно

е учреждение [6] 

- 

общеобразовательная 

школа 

Уча-

щихся, 

до 

1200 12,0 - - 9,0 

-//- 900 10,0 - - 9,0 

-//- 600 8,0 - - 9,0 

-//- 300 6,0 - - 9,0 

- лицеи, гимназии -//- 360 6,0 - - 11,0 

3 Школа-интернат  -//- 380 13,6 - - 6,5 
Примечание – *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 

 

Таблица 6 - Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения 

№ 

пп. 

 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

*
Н

о
р
м

ы
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 

[1
] 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 

Ед. 

измере

ния 

показ

атели 

1 Клуб общего 

профиля со 

сценой  

[7] 

 

 

 

посад, 

мест, 

до 

500 20 - - 6,0 
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Таблица 6 - Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения 

(продолжение) 

№ 

пп. 

 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 

Ед. 

измере

ния 

показ

атели 

  -//- 900 29 4,0 4,8 7,5 

-//- 1200 36 4,5 5,5 8,0 
2 Кинотеатр 

[7] 

 

-//- 400 18 - - 4,0 

-//- 800 28 3,0 3,5 5,0 

-//- 1200 39 3,5 4,0 6,0 

3 Киноконцертный 

зал  

[7] 

 

 

-//- 1200 36 4,0 5,0 8,0 

-//- 2000 42 4,5 5,5 8,5 

4 Театр  

[7] 

 

 

 

 

-//- 400 18 - - 9,0 

-//- 600 23* - - 9,5 

-//- 800 28 6,5 9,0 10,0 

-//- 1000 34 7,0 9,5 10,5 
5 Библиотека  

[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. 

том, 

до 

     

-//- 75 9 - - 3,5 

-//- 100 10 - - 3,5 

-//- 200 14 - - 4,0 

-//- 500 

 

18 - - 4,7 

 

 
-//- 1000 

 

22* 

 

- 

 

- 

 

5,0 

 

 

Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 
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Таблица 7 - Объекты торгови и общественного питания 

№ 

пп. 

 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 

Ед. 

измерения 

показат

ели 

1 Непродовольств

енный магазин  

[9] 

 

 

 

Торговая 

пл. до м
2
 

200 3 - - 5,5 

-//- 500 7 - - 6,5 

-//- 1000 11 - - 6,0 

-//- 2000 16 - - 7,5 

-//- 5000 21 - - 9,5 

2 Продовольствен

ный магазин  

[9] 

-//- 200 5 - - 5,5 

-//- 300 6 - - 6,0 

-//- 500 8 - - 6,5 

-//- 1000 11 - - 7,5 

3 Крытый рынок 

[10] 

 

 

торг. мест, 

до 

100  2,0 2,5 3,0 

-//- 200  3,0 3,5 4,5 

4 Рынок 

(открытый)  

[10] 

 

 

 

торг. мест, 

до 

100  2,0 2,5 3,5 

-//- 200  3,0 3,5 4,5 

-//- 300        3,5 4,0 5,0 
5 Ресторан 

[11] 

 

 

 

посад 

мест, до 

100 6 - - 5,0 

-//- 200 10 - - 6,0 

-//- 500 15 - - 6,5 
6 Аптека [12] 

 

 

раб. мест, 

до 

5 6 - - 4,5 

-//- 20 6 - - 5,0 

7 Столовая, кафе  

[11] 

 

 

 

посад 

мест, до 

50 5 - - 3,0 
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Таблица 7 - Объекты торговли и общественного питания (продолжение) 

№ 

пп. 

 

 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 

Ед. 

измерения 

показат

ели 

  -//- 100 5 - - 3,0 

-//- 150 5 - - 3,0 

8 Закусочная 

(бистро, 

кафетерий)  

[11] 

-//- 10-20 5 - - 2,5 

Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 

  

Таблица 8 - Стоянки автомобилей. Химчистки, бани, сауны. Фотоателье, мастерские 

срочного ремонта. Парикмахерские. Встроенные сооружения ГО. 

№ 

пп. 

 

 

 

 

 Наименование 

объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 Ед. 

измере

ния 

показат

ели 

1 Стоянка автомобилей 

[13] 

- надземная 

автостоянка 

закрытого типа, 

одноэтажная 

мест,  

до 

100  3,5 4,5 5,0 

- то же, 

многоэтажная 

 

 

 

-//- 100  4,5 5,0 5,7 
-//- 300  5,5 7,0 9,0 
-//- 500  6,5 8,5 12,0 

- подземная 

многоэтажная 

 

 

 

-//- 100  5,5 6,0 6,8 
-//- 300  6,5 7,5 10,0 
-//- 500  7,0 9,0 12,7 
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Таблица 8 - Стоянки автомобилей. Химчистки, бани, сауны. Фотоателье, мастерские 

срочного ремонта. Парикмахерские. Встроенные сооружения ГО (продолжение) 

№ 

пп. 

 

 

 

 

 Наименование 

объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 Ед. 

измере

ния 

показат

ели 

2 Химчистка 

 

 

тонн 

белья в 

смену, 

до 

0,6  3,0 3,5 4,5 

-//- 1,0  3,0 3,5 4,7 
3 Прачечная 

 

 

 

-//- 1,0 9 - - 5,5 
-//- 3,0 12 - - 6,2 
-//- 5,0 16 - - 7,3 

4 Прачечная-

химчистка 

 

 

 

-//- 0,4  2,5 3,0 4,5 
-//- 0,6  2,5 3,0 4,8 
-//- 0,8  3,0 3,5 5,4 

5 Баня [22] 

 

 

 

мест,  

до 

10  2,0 2,5 3,0 

-//- 50  2,0 3,0 4,5 
-//- 100  2,5 4,5 6,0 

6 Сауна с бассейном и 

комнатой отдыха 

-//- 10  1,0 1,2 1,5 
-//- 20  1,5 1,7 2,0 

7 Фотоателье - -  1,0 1,2 1,5 

8 Мастерская срочного 

ремонта 

- -  1,5 2,0 2,5 

9 Парикмахерская 

 

 

раб. 

мест, До 

5  3,0 4,0 4,5 
-//- 20  3,5 4,5 5,0 

10 Встроенные 

защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны [14] 

 

 

 

 

кол-во 

укрыва

емых 

чел., до 

160-600  2,0-2,5 3,0-4,0 3,5-4,5 

-//- 601 - 

1000 

 3,2-4,0 5,5-6,5 6,5-7,5 
-//- 1001-

2000 

 4,0-5,0 6,5-7,5 7,5-6,5 

 

 -//- 2001 - 

3000 и 

более 

 5,5-6,5 7,0-8,0 8,0-9,0 

Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 
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Таблица 9 - Объекты учреждений здравоохранения 

 

№ 

пп. 

  

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

*
Н

о
р
м

ы
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] Продолжительность 

проектирования, мес. 
  

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

  

Проект 

(П) 

  

  

Рабочая 

документ

ация (Р) 

  

Рабочий проект 

(РП) 
  

  

    Ед.измерени

я 

показате

ли 

1 

  

  

  

  

  

  

Поликлиника 

[12]  

- детская 

Посещения, 

до 

200 10 - - 8,0 
  

-II- 450 12 - - 9,0   

-II- 600 13 - - 11,0   

- взрослая -II- 240 7 - - 7,0   

-II- 480 9 - - 9,0   

-II- 960 13 - - 9,0   

2 

  

  

  

  

  

  

Больница [12] - 

детская 

койко-мест, 

до 

100  5,5 6,5 9,5 
  

-II- 300  6,0 7,5 12,0   

-II- 500  7,0 8,3 12,5   

- взрослая 

  

  

-II- 150 15 - - 9,8   

-II- 300 17 - - 11,0   

-II- 500 32 6,6 8,0 11,8   

3 Диспансер [12] 

- 

кардиологически

й 

-II- 240 28 7,5 8,3 12,5 

  

  - онкология, с 

поликлинически

м отделением 

-II- 450 36 8,2 9,4 13,5 

  

4 Родильный дом 

[12] 

-II- 130 19 - - 9,5   

  

  

-II- 250 22* - - 10,5 
  

5 Отдельные 

лечебные 

корпусы [12] 

-II- 60 8 - -  5,0 

  

- 

терапевтический 

-II- 120 11 - - 7,8 
  

- хирургический 

  

-II- 150  - - 8,2   

-II- 240 19 - - 9,6   

- детский 

инфекционный 

-II- 150 18 - - 8,0 
  

Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования  
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Таблица 10 - Объекты физкультурно-спортивного назначения  

№ 

пп. 

  

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность проектирования, 

мес. 
  

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 
  

Проект 

(П) 

  

  

Рабочая 

документация 

(Р) 

  

Рабочий проект 

(РП) 
  

  

  

  

Ед. 

измере

ния 

показател

и 

1 

  

  

  

Крытый 

спортивный 

корпус 

(однозальный) 

[15]  

объемо

м, 

тыс.м
3
 

8 7 - - 4,6 

  

-//- 9 8 - -5 5,5   

-II- 10 8 - - 6,5   

2 

  

  

  

  

  

  

Многозальный 

спортивный 

корпус [15]: 

           

  

- двухзальный -II- 17 11 - - 6,0   

  -II- 18 11 - - 6,5   

- трехзальный -II- 21 13 - - 7,0   

  -II- 24 14 - - 8,5   

          

3 Бассейн с крытой 

ванной [15] 

объемо

м, 

тыс.м
3
 

8 8 - - 5,3 

  

    -II- 17 11 - - 7,0   

    -II- 38 13 - - 8,5   

4 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (ФОК) 

[15] 

-II- 9 8 4,8 6,0 8,5   

  -II- 18 12 5,6 6,9 9,5   

  -II- 38 14 6,0 7,5 10,5 
  

Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования  
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Таблица 11 - Здания и помещения учреждений и организаций 

№ 

пп. 

 

 

 

 

 Наименование объекта 

 

 

 

 

Мощность 

объекта 

 

 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

 

 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

 

 

Рабочий  

проект (РП) 

 

 

Ед. 

измере

ния 

показате

ли 

1 Помещение кредитно-

финансового учреждения и 

банка (встроенное) [16] 

 

 

 

раб. 

мест, 

до 

10 2,0 2,0 2,5 

-II- 30 2,5 2,5 3,0 
-II- 50 2,5 3,0 3,5 

2 Здание кредитно-

финансового учреждения и 

банка (отдельностоящее) [16] 

 

 

 

-II- 50 3,0 3,0 4,5 

-II- 100 3,5 5,0 6,0 
-II- 200 4,5 6,0 7,0 

3 Учреждения органов 

управления органов местного 

самоуправления; 

административные здания 

различных предприятий, в 

том числе промышленных; 

конторы (офисы), здания 

научно-исследовательских, 

проектных и 

конструкторских 

организаций 

(отдельностоящие) [16] 

 

 

 

 

 

раб. 

мест, 

до 

50 2,5 3,5 4,0 

-II- 100 3,0 4,0 5,0 

-II- 200 4,5 5,5 6,5 
-II- 400 4,5 6,0 6,5 
-II- 600 4,5 6,5 7,0 

более 600 4,5 7,5 8,0 
4 Редакционно-издательская 

организация (за исключением 

типографий), (встроенная) 

[16] 

  3,0 3,5 4,5 

5 Здание районного 

(городского) суда [17] 

раб. 

мест, 

до 

10 2,0 2,0 2,5 

-II- 50 3,0 3,0 5,0 
 

4.2.2 Объекты производственного и коммунального назначения, транспорта и 

коммуникаций, инженерных сетей и сооружений 

 

4.2.2.1 При пользовании таблицами следует принимать минимальное и максимальное 

значения по минимальной и максимальной мощности объекта, промежуточные значения 

принимаются по интерполяции 
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Таблица 12- Базы производственные и ремонтно-производственные, складские. 

Склады непродовольственного и продовольственного назначения 

№ 

пп. 

  

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность проектирования, 

мес. 
  

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 
  

Проек

т (П) 

  

  

Рабочая 

документация 

(Р) 

  

Рабочий проект 

(РП) 

  

    

единица 

измерения 

показатели 

 

     

1 

  

База 

производственная 

и ремонтно-

производственная 

  

площ. 

тыс. м
2
, 

до 

2  8 12 14 

  

-II- 5  10 14 16   

-II- 10 и выше  12 16 18   

2 

  

  

  

База складская 

  

  

  

тыс. тн., 

до 

1  6 10 12 
  

-II- 5  8 12 14   

-II- 10  10 14 16   

-II- 10 и выше  12 16 18   

3 

  

  

  

  

Склад 

непродовольственн

ого назначения 

  

  

  

  

тыс. м
2 

складск

их 

площад

ей, до 

2 8 - - 10 

  

-II- 2,5 9 - - 12   

-II- 5 12 - - -   

-II- 10 15 - - -   

4 

  

  

  

Склад 

продовольственног

о назначения 

  

  

  

тыс. м
2 

складск

их 

площад

ей, до 

5 12 - - 16 

  

-II- 10 15 - - 18   

-II- 15 18 - - 20   
Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования  
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Таблица 13- Предприятия повторной переработки продукции и отходов. Цеха по 

производству колбас. Пекарни. Тепличные комбинаты, оранжереи 

№ 

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

  

Мощность  

объекта 

  

  

  

*
Н

о
р

м
ы

 п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 с

тр
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 

м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность проектирования, 

мес. 
  

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 
  

Проект 

(П) 

  

  

Рабочая 

документация 

(Р) 

  

Рабочий проект 

(РП) 
  

единица 

измерения 

Пока 

затели 

  

  

  

1 

  

  

Предприятие 

повторной 

переработки 

продукции и 

отходов 

  

  

тыс. тонн, 

до 

1  6 10 12 
  

-II- 3  8 10 14   

-II- 5  10 12 -   

-II- 10  12 14 - 
  

2 Цех по 

производству 

колбас  

тн/смена до 1  4 8 - 

  

    -//- от 3 до 5  6 10 -   

3 

  

  

  

  

Тепличный 

комбинат, 

оранжерея [18] 

  

  

  

  

тыс. тонн, 

до 

6  - - 8 
  

-II- 12  - - 10   

-II- 18  6 10 -   

-II- 24  8 12 -   

-II- от 30 до 

36 

 10 14 - 
  

4 Пекарня  тн/сутки, 

до 

2,0 8 - - 5,0 
  

Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования  
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Таблица 14- АЗС, СТО, пожарные депо 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

*
Н

о
р
м

ы
 п

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 с

тр
о
и

те
л
ь
ст

в
а,

 м
ес

. 
[1

] 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 

  

  

  

  

АЗС. 

Автозаправочная 

станция 

стационарного 

типа [19] 

  

  

  

  

количество 

заправок в 

сутки: 

      

до 250 (до 80 

заправок в час 

«пик») 

7 - - 3,5 

от 250 до 500 (от 

80 до 135 

заправок в час 

«пик») 

7,5 - - 3,6 

500 и более (135 

и более заправок 

в час «пик») 

8 - - 4,2 

2 

  

  

  

СТО. Станция 

технического 

обслуживания 

автомобилей [20] 

  

  

число постов:        

до 10  2,5 3,0 4,0 

от 10 до 25  3,0 3,5 5,0 

25 и более  3,5 4,0 5,5 

3 

  

  

  

Пожарное депо 

[21] 

  

кол. 

автомобилей: 

       

 до 4 15 - - 4,5 

от 4 до 6 17 - - 6,5 
Примечание: *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 
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Таблица 15- Объекты наземного городского пассажирского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
а 

за
те

л
и

 Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 Автобусный парк, для 

автобусов большой 

вместимости 

машино/ 

мест 

до 

300 

8,0 9,0 13,0 

2 - « - -II- 400 10,0 11,0 - 

3 То же, для автобусов 

смешанного типа 

-II- 200 + 

200 

10,5 11,5 - 

4 Троллейбусный парк 

для троллейбусов 

особо большой 

вместимости 

-II- до 

100 

9,0 10,0 15,0 

5 - « - -II- 150 10,0 11,5 - 

6 - « - -II- 250 11,0 12,5 - 

7 То же, для двухосных 

троллейбусов 

-II- до 

100 

8,0 9,0 14,0 

8 - « - -II- 150 10,0 11,0 - 

9 - « - -II- 250 11,0 12,5 - 

10 Трамвайное депо ваг. до 

150 

10,0 11,5 16,0 

11 - « - -II- 200 11,5 13,0 - 

12 - » - -II- 250 12,0 14,0 - 

13 Производственный 

цех (корпуса) 

предприятий ГПТ 

м
2
 до 

300 

3,0 3,5 6,0 

14 - » - м
2
 1000 4,0 4,5 8,0 

15 - « - м
2
 1500 

и > 

4,5 5,0 9,0 

16 Открытая стоянка для 

подвижного состава 

ГПТ 

га до 1,0 - - 9,0 

17 - « - -II- до 3,0 - - 10,0 

18 - « - -II- 3,0 и 

> 

- - 11,0 

19 Конечная станция 

ГПТ 

м
2
 до 

250 

- - 6,0 

20 - » - м
2
 >250 - - 7,0 

Таблица 15- Объекты наземного городского пассажирского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай) (продолжение) 
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№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
а 

за
те

л
и

 Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

21 Пункт обслуживания 

водителей ГПТ 

м
2
 >3000 5,0 6,0 8,0 

22 Трамвайный путь км. о. 

п. 

до 1,0 1,5 3,0 4,0 

23 - « - -II- 3,0 2,0 4,5 6,0 

24 - « - -II- 5,0 2,5 6,0 8,0 

25 - « - -II- > 5,0 

до 10 

3,5 6,5 8,0-10,0 

26 Контактная сеть 

трамвая и троллейбуса 

п. м. 1000 0.5 1,5 1.5 

27 То же, на участках с 

наличием 

транспортных узлов, 

разворотных колец 

-//- 1000 1,0 1,5 2,0 

28 Система обогрева 

стрелочных переводов 

стрелки 1 и> 0,5 1,0 1,5 

29 Устройство 

автоматики и 

блокировки 

узел 1 1,5 1,5 2,5 

30 Воздушная и 

кабельная линия 

электропередачи до 1 

кВ, в т.ч. 

усиливающие линии 

600 В 

п. м 1000 0,5 1,0 1,2 

31 Тяговая подстанция 

для электроснабжения 

трамвая и троллейбуса 

одноагрегатные 

кВт 600     2,5 

32 То же, двухагрегатные -II- 1200 - - 2,5 
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Таблица 15- Объекты наземного городского пассажирского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай) (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

    

  

  

Мощность 

объекта 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
а 

за
те

л
и

 Проек

т (П) 

Рабочая 

документаци

я (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

33 То же, трехагрегатные -II- 1800 - - 3,0 

34 Районный 

диспетчерский пункт, 

совмещенный с 

тяговой подстанцией 

(пункты 

обслуживания 

контактно-кабельной 

сети, совмещенные с 

тяговой подстанцией) 

пункт 1 2,0 4,0 5,0 

35 Транспортный 

терминал 

мест 

посадки 

до 2 - - 6,0 

36 -II- -II- 2-4 - - 8,0 

37 -II- -II- боле

е 4 

- - 10,0 

38 Транспортный 

пересадочный узел 

-II- до 10 8,0 10,0 14,0 

39 Автоматизированная 

система управления 

движением 

транспорта (АСУДТ) 

перекрес

ток 

1 2,0 2,0 4,0 

40 Автоматизированная 

система управления 

движением 

транспорта (АСУДТ) 

перекрес

ток 

до 10 3,0 4,0 6,0 

41 -II- -II- до 20 4,0 5,0 8,5 

42 -II- -II- >20 5,0 6,0 9,0 

43 Установка пикетного 

поста ПДП 

пост 1 2,5 3,0 5,0 

44 Остановочные пункты 

ГПТ (павильоны, 

табло) 

ост. 

пункт 

до 10 2,5 2,5 4,5 

45 -II- -II- 11-

20 

3,0 3,0 5,5 
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Таблица 15- Объекты наземного городского пассажирского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай) (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

    

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
а 

за
те

л
и

 Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

46 -II- -II- 21 -30 3,5 3,5 6,5 

Примечания.  

1 Продолжительность проектирования объектов наземного городского пассажирского 

транспорта учитывают продолжительность разработки отдельных разделов 

(технологических и др.) субподрядными организациями.  

2 Для объектов с особо сложной технологией, разработка которых вызывает значительное 

увеличение продолжительности проектирования, сроки устанавливаются по согласованию 

с заказчиком и указываются в договоре на проектные работы.  

3 Продолжительность проектирования временных открытых стоянок ГПТ (автобус, 

троллейбус, трамвай) принимается по пунктам 16-18 настоящей таблицы с применением 

коэффициента 0,6.  

4 Продолжительность проектирования трамвайных путей протяженностью от 5 до 10 км 

принимается по пункту 25 путем интерполяции.  

5 Продолжительность проектирования трамвайных путей протяженностью более 10 км 

принимается за первые 10 км по пункту 25. За следующие участки согласно пункта 25 с 

понижающим коэффициентом: длина участка до 10 км - 0,95; до 20 км - 0,90; до 30 км - 

0.85; более 30 км - 0,80. 

6  *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 

 

Таблица 16- Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, 

городские дороги, улицы 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

Количе

ство 

  

  

  

*Нормы 

продолжите

льности 

строительст

ва, мес.                   

[1] 

Продолжительность проектирования в 

месяцах 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 

  

  

  

Водопроводная 

сеть 

п. м. 

  

  

  

1000 

  

  

  

       

диаметр до 500 

мм 
3 

3,0 3,5 4,0 
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Таблица 16- Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, 

городские дороги, улицы (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

Количе

ство 

  

  

  

*Нормы 

продолжите

льности 

строительст

ва, мес.                   

[1] 

Продолжительность проектирования в 

месяцах 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

 

свыше 500 до 

1000 мм   
3 

4,0 4,0 4,8 

более 1000 мм 4 4,0 4,5 5,4 

2 

  

  

  

Газопровод -II- 

  

  

  

1000 

  

  

  

       

диаметр до 300 

мм 

2,0 2,5 3,5 

до 600 мм 2,5 3,0 4,0 

более 600 мм 3,0 3,5 4,5 

3 

  

  

  

  

Канализация С 

биологической 

очисткой в 

искусственных 

условиях 

тыс. 

м
3
/сут.  

  

  

  

0,7 

10 

40 

  

  

  

  

10 

16 

22 

 

- - 4,0 

- - 5,5 

- - 7,0 

   

   

4 

  

  

  

Тепловая сеть -II- 

  

  

  

1000 

  

  

  

 

4 

 

4 

 

5 

      

диаметр до 300 

мм 

4,0 4,5 5,0 

свыше 300 до 

500 мм 

5,0 6,0 7,0 

более 500 мм 6,0 7,0 9,0 

5 Электрический 

кабель до 10 

кВ 

-II- 1000  1,0 1,5 2,0 

6 Коммуникацио

нный тоннель 

п.м. 100        

сечением до 10 

кв. м. 

    4,0 5,0 8,0 

сечением более 

10 кв. м. 

    5,0 6,5 10,0 

7 Щитовой 

тоннель 

-II- 1000        

диаметр до 2,6 

м 

    4,0 4,7 6,5 

до 4,0 м     5,5 6,5 8,0 

более 4,0 м     6,0 7,0 8,5 
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Таблица 16- Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, 

городские дороги, улицы (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

Количе

ство 

  

  

  

*Нормы 

продолжите

льности 

строительст

ва, мес.                      

[1] 

Продолжительность проектирования в 

месяцах 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

8 Районная 

тепловая 

станция (РТС) 

Г. кал/час 200  6,0 10,0 12,0 

- « -   300  8,0 12,0 14,0 

- « -   400  8,0 14,0 16,0 

- « -   600  9,0 15,0 17,0 

- « -   800  10,0 17,0 19,0 

9 Котельная 

отопительная и 

отопительно-

производствен

ная 

Г. кал/ч до 5  2,0 3,0 4,0 

- « -   10 14 - - 8,0 

- « -   20  18 - - 9,0 

- « -   30 20 - - 11,0 

- « -   50 24 9,0 11,0 12,0 

10 Центральный 

тепловой пункт 

(ЦТП) 

Г. кал/ч 0,1  1,5 2,0 3,0 

- « -   1  3,0 5,0 6,0 

- « -   3  3,0 6,0 7,0 

- « -   5  3,0 7, 8,0 

- « -   10  5,0 8,0 9,0 

- « -   20-30  6,0 9,0 11,0 

11 Закрытая 

двухтрансформ

аторная 

подстанция 

(ТП) 

напряжением: 

6-10/0,4 кВ, 

мощностью до 

600 кВ×А с 

воздушными 

вводами 1×250, 

1×360 и 2×630 

подстанция 1 1 - - 4,0 
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Таблица 16- Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, 

городские дороги, улицы (продолжение) 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

Количе

ство 

  

  

  

*Нормы 

продолжите

льности 

строительст

ва, мес. [1] 

Продолжительность проектирования в 

месяцах 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

12 Распределител

ьный пункт 

(Напряжением 

6-10 кВ с 

числом 

линейных 

присоединений 

до 15 

пункт 1 2 2,5 4,0 4,5 

13 Водозаборный 

узел (ВЗУ) 

узел 1  3,0 4,0 5,5 

14 станция  

подъема 

производитель

ностью, м
3
/с 

(тыс. м
3
/сут.):) 

насосная 1  1.5 2,0 3,0 

15 Очистные 

сооружения 

водоснабжения 

С полной 

очисткой и 

обработкой 

воды, 

отстаиванием и 

фильтрацией 

1 тыс. 

м
3
/сут. 

       

  0,8 12 - - 5,5 

  12,5 16 - - 7,0 

  40 18 - - 8,5 

16 Электрозащита 

от коррозии: 

объект 1        

- 1 установка     - - 1,0 

- 3 установки     - - 1,5 

- более 3 

установок 

    - - 2,0 

17 Наружное 

освещение 

(дороги, 

проезды, 

улицы) 

п. м. 1000 - 1,0 1,2 2,0 
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Таблица 16- Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, 

городские дороги, улицы (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

Количе

ство 

  

  

  

*Нормы 

продолжите

льности 

строительст

ва, мес.                   

[1] 

Продолжительность проектирования в 

месяцах 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документац

ия (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

18 Автомобильная 

дорога общего 

пользования, в 

том числе: 

км до -       

-1 категории     4,0 7,0 9,0 

- II-III 

категории 

    3,0 4,0 6,0 

- IV-V 

категория 

    2,0 3,0 4,0 

19 Городская 

дорога и улица, 

в т. ч: 

п. м. 1000        

1) 

магистральная 

дорога: 

          

- скоростного 

движения 

    3,0 4,0 5,0 

- 

регулируемого 

движения 

    4,0 5,0 7,0 

2) 

магистральная 

улица 

общегородског

о значения: 

          

- непрерывного 

движения 

    2,5 3,5 4,5 

- 

регулируемого 

движения 

    3,0 4,0 5,0 

3) 

магистральная 

улица 

районного 

значения 

 

п. м. 1000  2,0 3,0 4,0 
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Таблица 16- Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, 

городские дороги, улицы (продолжение) 

 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

Количе

ство 

  

  

  

*Нормы 

продолжите

льности 

строительст

ва, мес.                    

[1] 

Продолжительность проектирования в 

месяцах 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документац

ия (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

 

4) улицы и 

дороги 

местного 

значения 

 

-//-  -II-  1,5 2,5 3,0 

20 

  

  

  

  

  

Мост, 

путепровод, 

эстакада: 

сооружение 1        

- малые и 

средние мосты 

    3,0 4,0 5,5 

- большие 

мосты длиной 

до 400 п. м. 

    5,0 7,0 9,5 

- большие 

мосты длиной 

более 400 п.м. 

    5,0 9,0 11,0 

- путепроводы 

до 80 п. м. 

    3,0 4,0 5,5 

- эстакады 

более 80 п. м. 

    4,0 6,0 8,0 

21 

  

  

Транспортная 

развязка: 

 

сооружение 1        

- в одном 

уровне 

    2,0 3,0 4,0 

- в двух 

уровнях 

    4,0 6,0 9,0 

- в трех 

уровнях 

    4,5 8,0 9,5 

22 Транспортный 

тоннель 

сооружение  1 3,0 7,0 9,5 

23 Набережная 

 

п. м.  1000 5,0 5,5 6,5 

24 Подземный 

пешеходный 

переход 

сооружение  1 3,0 4,0 6,0 
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Таблица 16- Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, 

городские дороги, улицы (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименовани

е объекта 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

Количе

ство 

  

  

  

*Нормы 

продолжите

льности 

строительст

ва, мес.                  

[1] 

Продолжительность проектирования в 

месяцах 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

25 Пруд и водоем га 1  3,0 4,0 5,0 
Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность 

проектирования принимается по участку, определяющему критический путь. 

Примечания к таблице 

1 Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице, не учитывают время на 

предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы, получение технических условий и т. п., 

а также время на согласование проектной документации.  

2 При протяженности инженерных сетей, городских дорог и улиц, не кратной 1000 п. м., продолжительность 

проектирования определяется следующим образом: при протяженности инженерных сетей, городских дорог и 

улиц, в т.ч. наружного освещения менее 1000 п. м. принимаются значения для 1000 п. м. При протяженности 

сетей городских дорог и улиц, в т.ч. наружное освещение в интервале от 1000 до 2000 п. м. вводится 

понижающий коэффициент 0,9. При протяженности сетей городских дорог и улиц более 2000 п. м. вводится 

понижающий коэффициент К = 0,8, более 5000 п. м. - К = 0,7.  

3 При протяженности автомобильных дорог общего пользования свыше 25 км, продолжительность 

проектирования дорог протяженностью более 25 км принимается за первые 25 км по пункту 18. За следующие 

участки согласно пункта 18 с понижающим коэффициентом: длина участка до 50 км - 0,50; до 100 км -0,45; 

более 100 км - 0,40.  

4 Нормами проектирования предусмотрены дороги II категории сложности проектирования в соответствии с 

РДС РК 8.02-03-2002 раздел 38. При проектировании участков дорог I категории сложности применяется 

коэффициент 0,9, при III и выше категории до 1,2 по согласованию с заказчиком.  

5 Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени 

проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс. 

6 *- графа носит рекомендательный характер для определения стадийности проектирования 

 

Таблица 17- Горнорудные предприятия 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Проек

т (П) 

Рабочая 

документаци

я (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 

  

Комбинат 

горно-

обогатительны

й  

млн. т в 

год 

до 1 5 8 - 
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Таблица 17- Горнорудные предприятия (продолжение) 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Проек

т (П) 

Рабочая 

документаци

я (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

  

  

  

  

В составе: 

рудника по 

разработке 

месторождений 

черной 

металлургии, 

дробильно-

сортировочной 

или 

обогатительной 

и 

агломерационно

й фабрики с 

открытым 

способом 

разработки, 

мощностью по 

сырой руде 

-II- от 1 до 2,5 7 11 - 

-II- от 2,5 до 5 8 12 - 

-II- от 5 до 7 10 15 - 

-II- от 7 и 

более 

12 18 - 

2 

  

  

  

  

  

То же, с 

подземным 

способом 

разработки 

  

  

  

  

  

млн. т в 

год 

до 0,5 6 9 _ 

-II- от 0,5 до 1 8 12 - 

-II- от 1 до 2 10 15 - 

-II- от 2 до 5 10 15 - 

-II- от 5 до 10 11 17 - 

-II- от 10 и 

более 

12 18 - 

3 

  

  

  

  

  

Рудник по 

разработке 

месторождений 

цветной 

металлургии с 

открытым 

способом 

  

  

  

  

млн. т в 

год 

от 0,1 до 

0,3 

5 10 - 

-II- от 0,3 до 

1,5 

6 12 - 

-II- от 1,5 до 

2,5 

7 14 - 

-II- от 2,5 до 5 8 16 - 

-II- свыше 5 до 

15 

10 20 - 
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Таблица 17- Горнорудные предприятия (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документаци

я (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

  
-II- свыше 15 

до 25 

12 24 - 

4 

  

  

  

  

  

То же, 

подземным 

способом 

  

  

  

  

  

млн. т в 

год 

от 0,15 до 

0,45 

6 9 - 

-II- свыше 0,45 

до 1 

8 12 - 

-II- свыше 1 до 

2 

10 15 - 

-II- свыше 2 до 

3 

10 15 - 

-II- свыше 3 до 

3 

11 17 - 

-II- свыше 6 до 

10 

12 18 - 

5 

  

  

Поверхностны

й склад 

взрывчатых 

материалов с 

годовым 

расходом 

взрывчатых 

веществ 

  

млн. т в 

год 

до 1 тыс. т 3 6 7 

-II- свыше 1 до 

10 

5 9 10 

-II- свыше 10 

до 20 

6 10 11 
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Таблица 18- Предприятия обогащения руд и металлургии 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийно

е 

проектировани

е 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Проек

т (П) 

Рабочая 

документаци

я (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

1 

  

  

  

  

Обогатительная 

фабрика по 

подготовке руды 

методами 

дробления, 

сортировки по 

классам и 

товарным сортам 

и промывки от 

глинистых 

примесей 

  

млн. 

т/год 

до 1 3 10   

-II- От 1 до 2,5 3 11 - 

-II- От 2,5 до 5 4 12 - 

-II- От 5 до 10 5 13 - 

-II- От 10 и 

более 

6 14 - 

2 

  

  

  

  

  

Обогатительная 

фабрика по 

обогащению руды 

одним из методов 

гравитации, 

сухой или мокрой 

магнитной 

сепарации, 

электростатическ

ой сепарации, 

флотации с 

выдачей одного 

вида концентрата 

или 

промежуточного 

продукта 

-II- До 1 4 10 - 

-II- От 1 до 2,5 4 11 - 

-II- От 2,5 до 5 5 12 - 

-II- От 5 до 10 6 13 - 

-II- От 10 и 

более 

8 14   

3 

  

  

  

  

Обогатительная 

фабрика по 

обогащению руды 

комбинированны

ми методами, 

комплексного 

обогащения руды 

с выдачей двух 

или трех видов 

концентрата или 

промпродукта 

-II- До 1 5 11 - 

-II- От 1 до 2,5 5 12 - 

-II- От 2,5 до 5 6 13 - 

-II- От 5 до 10 7 14 - 

-II- От 10 и 

более 

9 15   
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Таблица 18- Предприятия обогащения руд и металлургии (продолжение) 

 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийн

ое 

проектирован

ие 

Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Проек

т (П) 

Рабочая 

документац

ия (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

4 

  

  

  

  

  

Обогатительная 

фабрика по 

обогащению руды 

комбинированными 

методами, с выдачей 

более трех видов 

концентратов или 

промпродукта; по 

обогащению двух 

или более типов руд 

(независимо от 

количества видов 

получаемых 

концентратов или 

промпродуктов) 

-II- До 1 6 11 - 

-II- От 1 до 

2,5 

6 12 - 

-II- От 2,5 до 

5 

7 13 - 

-II- От 5 до 10 8 14 - 

-II- От 10 и 

более 

10 15   

5 Цинковый завод в 

составе: - Цех обжига 

- Цех выщелачивания 

и очистки растворов - 

Электролизный цех - 

Катодоплавильный 

цех - Вельц-цех 

-II- 0,100-

0,150 

8 20   

6 Цех плавильный 

цветной металлургии 

с шихтоподготовкой 

млн. 

тонн 

0,3-1,5 

шихты 

8 16   

7 Электролизный цех млн. 

т/год 

0,05-0,3 4 10 - 

8 Гидрометаллургическ

ий цех цветной 

металлургии 

-II- - 4 10 - 

9 Фабрика 

окомкования черной 

металлургии 

-II- 0,5-5 8 14 - 
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Таблица 18- Предприятия обогащения руд и металлургии (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийно

е 

проектировани

е 

Единица 

измерения 

Количество Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

10 Цех по 

производству 

ферросплавов с 

шихтоподготовк

ой и складом 

готовой 

продукции 

МВА 50-150 8 16   

 

Таблица 19- Вспомогательные объекты горно-рудных и металлургических 

предприятий 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Единица 

измерения 

Количество Проект 

(П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 

  

  

  

Дробильно-

сортировочный 

комплекс не 

рудных 

материалов  

тыс. т/год От 50 до 

500 

4 5 6 

-II- От 500 до 

2000 

5,5 7 8,5 

-II- Св. 2000 до 

5000 

5,5 7 8,5 

-II- Св. 5000 до 

15000 

6,5 8 9,5 

тыс. 

м3/год 

От 300 до 

600 

5 6 7 

-II- От 600 до 

900 

5 6 7 

-II- От 900 до 

1200 

5,5 7 8,5 

-II- От 1200 до 

1500 

6,5 8 9,5 

-II- От 1500 до 

1800 

7 9 10,5 
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Таблица 19- Вспомогательные объекты горно-рудных и металлургических 

предприятий (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийно

е 

проектировани

е 

Единица 

измерения 

Количество Прое

кт (П) 

Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

3 

  

Центральная 

химлаборатория и 

ОТК 

металлургических 

заводов 

тыс. т/год До 100 6,5 8 9,5 

-//- От 100 до 

200 

8 10 12 

4 

  

  

  

  

Цех разделения 

воздуха 

  

  

  

  

тыс. 

м
3
/час 

От 0,125 до 

0,5 

5,5 7 8,5 

-II- От 0,5 до 

2,0 

6 7,5 9 

-II- От 2,0 до 

8,0 

7,5 9 10,5 

-II- От 8,0 до 

32,0 

10,5 13,5 16 

-II- От 32,0 

до25,0 

24 30 36 

5 

  

  

Компрессорная 

станция 

  

  

м
3
/мин До 200 4,5 6 7 

-II- От 200 до 

400 

6,5 8 9,5 

-II- От 400 до 

1000 

9,5 12 14 

6 

  

  

Базисный склад 

сильнодействую

щих ядовитых 

веществ 

  

тонн От 101 до 

500 

4,5 6 7 

-II- От 500 до 

1000 

5,5 7 8,5 

-II- От 1000 до 

2000 

8 10 12 

7 

  

  

Зарядная станция 

по обслуживанию 

и ремонту 

электропогрузчик

ов 

шт. До 5 2,5 3 3,5 

-II- От 5 до 10 3 3,5 4 

-II- От 10 до 20 3 4 5 
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Таблица 19- Вспомогательные объекты горно-рудных и металлургических 

предприятий (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Проек

т (П) 

Рабочая 

документаци

я (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

8 

  

  

  

  

Склад ГСМ 

  

  

  

  

тыс. м
3
 До 0,5 2,5 3 3,5 

-II- От 0,5 до 

1,0 

2,5 3 3,5 

-II- От 1,0 до 

6,0 

4 5 6 

-II- От 6,0 до 

100 

5,5 7 8,5 

-II- От 100 до 

200 

7 9 10,5 

9 

  

  

  

Дизельная 

электростанци

я 

  

  

  

кВт От 24 до 

400 

3 4 5 

-II- От 400 до 

800 

4 5 6 

-II- От 800 до 

1575 

5,5 7 8,5 

-II- От 1575 до 

6700 

7 9 10,5 

10 

  

  

  

  

Ремонтная 

мастерская 

  

  

  

  

м2 До 750 3 4 5 

-II- От 750 до 

1500 

4 5 6 

-II- От 1500 до 

3000 

5 6 7 

-II- От 3000 до 

6000 

6 7,5 9 

-II- От 6000 до 

7500 

7 9 10,5 

11 
Объекты 

машзавода 

          

11.

1 

  

  

  

Цех чугунного 

литья 

  

  

  

тыс. т/год До 20 5 6 7 

-II- От 20 до 30 5,5 7 8,5 
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Таблица 19- Вспомогательные объекты горно-рудных и металлургических 

предприятий (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Проек

т (П) 

Рабочая 

документаци

я (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

  

-II- От 30 до 60 6,5 8 9,5 

-II- От 60 до 

100 

7 9 10,5 

11.

2 

  

  

  

Цех стального 

литья 

  

  

  

тыс. т/год До 20 6 7,5 9 

-II- От 20 до 30 6,5 8 9,5 

-II- От 30 до 60 7 9 10,5 

-II- От 60 до 

100 

8 10 12 

11.

3 

  

  

  

  

  

Цех кузнечно-

прессовый 

  

  

  

  

  

-II- До 10 4,5 5,5 6,5 

-II- От 10 до 20 5 6,5 8 

-II- От 20 до 30 5 6,5 8 

-II- От 30 до 50 5,5 7 8,5 

-II- От 50 до 70 6,5 8 9,5 

-II- От 70 до 

100 

6,5 8 9,5 

11.

4 

  

  

Цех 

металлически

х конструкций 

  

  

-II- До 25 5 6 7 

-II- От 25 до 50 5 6,5 8 

-II- От 50 до 

100 

6 7,5 9 

11.

5 

  

  

  

  

Цех 

механический 

  

  

  

  

тыс. м
2
 До 10 3,5 4,5 5,5 

-II- От 10 до 15 4 5 6 

-II- От 15 до 20 5 6 7 

-II- От 20 до 50 5,5 7 8,5 

-II- От 50 до 

150 

6,5 8 9,5 

-II- До 3 2,5 3 3,5 

-II- От 3 до 6 4 5 6 

-II- От 6 до 9 4,5 5,5 6,5 

-II- От 9 до 20 5 6 7,5 
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Таблица 20- Нефтяная и газовая промышленность (дополнительно учтена 

продолжительность инженерных изысканий) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

Двухстадийное  

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

шх. шт. До 

160 

Прое

кт (П) 

Рабочая 

документа

ция (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 Сбор нефти и 

газа на 

нефтяном 

месторождении 

со скважинами 

всех способов 

эксплуатации 

при числе  

  2 3 4 6 

-II- От 3 

до 5 

2,5 4 4 8 

 

От 

160 

до 

250 

   

  

нефтесборочных 

участков 

скважин 

-II- 
От 5 

до 10 
3 4 5 

8 

 

От 

250 

до 

500 

      

  

2 

Центральный 

нефтепромыслов

ый 

резервуарный 

парк  

тыс. м3 До 20 1 2.5 3 4.5 

-II- 
От 20 

до 40 
1 2.5 3 

5 

-II- 
От 40 

до 70 
1,5 3 4 

6 

-II- 

От 70 

до 

100 

1,5 4 4 

7 

3 

Промысловая 

нефтенасосная 

станция 

тыс. м3 в 

сутки 

До 10 
0,5 2.5 2 

4 

-II- 
От 10 

до 30 
0,5 3 3 

5 

-II- 
От 30 

до 50 
0,5 3 3 

5 

4 

Дожимная 

нефтенасосная 

станция 

тыс. м3 в 

сутки 

До 2 
0,5 2 2 

3 

-//- 
От 2 

до 5 
0,5 2 3 

4 

5 

Промысловая 

компрессорная 

станция 

тыс. нм3 

в сутки 

До 

300 
0,5 3 3 

5 

-//- 

От 

300до 

500 

0,5 3 4 

6 
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Таблица 20- Нефтяная и газовая промышленность (дополнительно учтена 

продолжительность инженерных изысканий) (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

Двухстадийное  

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

шх. шт. До 160 Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

6 Внутрипромысловые 

напорные 

газопроводы и 

нефтепроводы 

км До 50 1.5 3 3 5.5 

км От 50 

до 100 

2 4 3.5 7 

7 Установка для 

эжектирования газа 

тыс. 

нм
3
 в 

сутки 

100 0,5 3 2 5 

8 Установка для 

обезвоживания 

нефти с 

применением 

электрического 

метода 

млн. т в 

год 

До 1 0,5 3 2 4 

-II- От 1 

до 2 

0,5 3 3 5 

-II- От 2 

до 3 

0,5 3 3 5 

-II- От 3 

до 6 

1 3 4 6 

9 Установка 

обезвоживания и 

обессоливания нефти 

термохимическим 

способом под 

давлением 

млн. т в 

год 

До 2 0,5 3 3 5 

10 Установка 

обессоливания нефти 

и стабилизации 

нефти 

млн. т в 

год 

До 2 0,5 3 4 6 

-//- От 2 

до 3 

0,5 3 4 6 

11 Комплексная 

установка по 

подготовке нефти 

млн. т в 

год 

До 3 1,5 3.5 4 7 

-//- От 3 

до 6 

2 4 4 7.5 
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Таблица 20- Нефтяная и газовая промышленность (дополнительно учтена 

продолжительность инженерных изысканий) (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

   

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

Двухстадийное  

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

шх. шт. До 

160 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

12 Газопровод 

диаметром до 500 

мм с 

компрессорными 

станциями, всеми 

зданиями и 

сооружениями 

км От 

300 до 

500 

4 6 8 14 

-//- От 

500 до 

1000 

6 8 10 18 

13 

То же, диаметром от 

500 до 1000 мм 

км От 

300 до 

500 

4 6 8 14 

-II- От 

500 до 

1000 

6 8 10 18 

14 Газопровод и 

ответвления 

диаметром до 1000 

мм без 

компрессорных 

станции, со всеми 

остальными 

зданиями и 

сооружениями 

км До 

100 

2 4 5 9 

-II- От 

100 до 

200 

2 5 6 11 

-II- От 

200 до 

300 

2,5 6 7 13 

-II- От 

300 до 

400 

3 6 8 14 

15 

  

  

Нефтепровод и 

нефтепродуктопрово

д диаметром до 500 

мм с насосными 

станциями, всеми 

зданиями и 

сооружениями  

км От 

300 до 

500 

4 6 8 14 

-II- От 

500 до 

1000 

6 8 10 18 

16 

  

То же, диаметром от 

500 до 1000 мм 

  

км От 

300 до 

500 

4 6 8 14 

-II- От 

500 до 

1000 

6 8 10 18 
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Таблица 20- Нефтяная и газовая промышленность (дополнительно учтена 

продолжительность инженерных изысканий) (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

Двухстадийное  

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

шх. шт. До 160 Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

17 

  

  

  

Нефтепровод, 

нефтепродуктопровод 

и ответвления от них 

диаметром до 300 мм 

без насосных станций, 

со всеми зданиями и 

сооружениями 

км До 100 2 4 5 9 

-II- От 100 

до 200 

2 5 6 11 

-II- От 200 

до 300 

2,5 6 7 13 

18 

  

  

  

То же, диаметром от 

300 до 700 мм 

  

  

  

км До 100 2 4 5 9 

-II- От 100 

до 200 

2 5 6 11 

-II- От 200 

до300 

2,5 6 7 13 

млн. т в 

год 

До 13 2 4 4 7 

-II- От 13 

до 20 

2 4 5 8 

-II- От 20 

до 28 

2 4 5 8 

-II- От 28 

до 48 

2 4 6 9 
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Таблица 21- Объекты промышленности строительных материалов 

(дополнительно учтена продолжительность инженерных изысканий и 

предпроектных работ (ТЭО) 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

П
р
ед

п
р
о
ек

тн
ы

е 
р
аб

о
ты

 

(Т
Э

О
) 

Двухстадийное  

проектиро 

вание 

Одностадийное 

проектирование 

Един. 

измер

. 

Пока

зате 

ли 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 

  

  

  

Завод по 

производству 

цемента 

  

  

  

млн. 

тонн, 

до 

0,5  3 - - 12 

-II- 1,0 2 5 8 10 18 

-II- 1,5 3 8 10 11 21 

-II- 2,0 5 9 11 14 24 

2 

  

Завод по 

производству 

гипсовых 

вяжущих 

тыс.м
3
, до 

50 1,5 3 - - 8 

  110 2 4 6 5 12 

3 Завод по 

производству 

санитарно-

технических 

изделий 

тонн до 

1000

0 

2 5 7 8 15 

4 Керамический 

комбинат  

а) плитка для 

пола 

тыс. 

м
2
, до 

1000 2 4 5 7 12 

б) 

облицовочная 

плитка для 

внутренних 

работ 

-II- 1000 2 4 5 7 12 

в) коврово-

мозаичная 

плитка для 

наружных 

работ 

-II- 1000 2 4 5 7 12 

5 Завод мягких 

кровельных 

материалов 

млн. 

м
2
 

125 2 4 5 8 12 
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Таблица 21- Объекты промышленности строительных материалов 

(дополнительно учтена продолжительность инженерных изысканий и 

предпроектных работ (ТЭО) (продолжение) 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

П
р
ед

п
р
о
ек

тн
ы

е 
р
аб

о
ты

 

(Т
Э

О
) 

Двухстадийное  

проектиро 

вание 

Одностадийное 

проектирование 

Един. 

измер

. 

Пока

зател

и 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

6 

  

Завод по 

производству 

изделий из 

ячеистых 

бетонов 

тыс. 

м
3
, до 

80 1,5 4 - - 10 

-//- 200 2 5 6 8 14 

7 Завод по 

производству 

листового 

полированного 

стекла 

млн. 

м
2
 

до 50 

км 

4 8 11 14 24 

8 Производство 

стеклянных 

труб 

км до 

3000 

4 8 11 13 24 

9 

  

Предприятия 

по выпуску 

фракционирова

нного щебня 

(ДСЗ) 

тыс. 

м
2
, до 

1000 1,5 5 - - 11 

-//- 2000 2,5 6 8 7 14 

10 

  

  

Предприятия 

по выпуску 

фракционирова

нного гравия и 

щебня (ГСЗ) 

тыс. 

м
3
, до 

1000 1,5 5 - - 11 

-//- 2000 2,5 6 8 7 14 

11 

  

  

Предприятия 

по выпуску 

фракционирова

нного песка 

(предприятия 

по обогащению 

и 

классификации 

песка) 

тыс. 

м
3
, до 

500 1,0 5 - - 10 

-II- 1000 2 6 8 7 14 
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Таблица 21- Объекты промышленности строительных материалов 

(дополнительно учтена продолжительность инженерных изысканий и 

предпроектных работ (ТЭО) (продолжение) 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

П
р
ед

п
р
о
ек

тн
ы

е 
р
аб

о
ты

 

(Т
Э

О
) 

Двухстадийное  

проектиро 

вание 

Одностадийное 

проектирование 

Един. 

измер

. 

Пока

зател

и 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

12 

  

  

Завод по 

производству 

керамических 

стеновых 

материалов 

  

млн. 

шт. 

усл. 

кирпи

ча, до 

30 1 4 - - 8 

-II- 75 2 6 10 8 18 

13 

  

  

Завод по 

производству 

силикатных 

кирпичей 

  

млн. 

шт. 

усл. 

кирпи

ча, до 

100 1 5 - - 11 

-II- 240 2 6 10 8 18 

14 

  

Производство 

изделий из 

гранита и 

мрамора 

тыс. 

м
2
, до 

200 1,0 4 - - 9 

-II- 400 1,5 5 7 6 12 

15 Карьер по 

добыче 

гранита, 

мрамора и др. 

тыс. 

м
3
, до 

10 1 3 - - 10 

16 

  

  

Карьер по 

добыче 

полезных 

ископаемых с 

применением 

взрывных 

работ 

млн. 

м
3
, до 

1 1,0 2 - - 9 

-II- 2 1,5 4 6 5 11 

17 Карьер по 

добыче мягких 

полезных 

ископаемых 

тыс. 

м
3
 до 

1000 1 2 - - 8 

18 

  

Производство 

извести 

  

тыс. 

тонн, 

до 

100 1 2 - - 8 

-II- 200 2 4 5 5 10 
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Таблица 21- Объекты промышленности строительных материалов (дополнительно 

учтена продолжительность инженерных изысканий и предпроектных работ (ТЭО) 

(продолжение) 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

ИЗ 

 

П
р
ед

п
р
о
ек

тн
ы

е 
р
аб

о
ты

 

(Т
Э

О
) 

Двухстадийное  

проектиро 

вание 

Одностадийное 

проектирование 

Един. 

измер

. 

Пока

зател

и 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

19 

  

Производство 

железобетонны

х изделий 

тыс. 

м
3
, до 

100 1,5 4 - - 12 

-II- 300 3 7 8 8 16 

20 

  

Производство 

огнеупорных 

изделий 

тыс. 

тонн, 

до 

50 1,0 3 - - 8 

-II- 100 1,5 5 6 8 14 

21 

  

Обогатительны

е фабрики 

каолина сырца 

тыс. 

тонн, 

до 

500 1,0 3 - - 9 

-II- 1000 2 4 8 7 15 

22 Производство 

керамогранита 

млн. 

м
2
 до 

5 2 7 9 9 18 

23 

  

Производство 

панелей из 

бетона  

тыс.м
2
 до 

100 1 4 - - 10 

-II- 240 2 6 7 7 14 
Примечание. 1 Продолжительность проектирования промышленности строительных материалов дана с учетом 

проектирования объектов инфраструктуры (административные здания, бытовые помещения, складские 

хозяйства, ремонтно-механические мастерские и другие). 
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Таблица 22- Объекты водоснабжения и канализации промышленных объектов 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

   

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

  

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 Очистка производственных сточных вод 

1.1 Сооружение 

механической очистки 

м
3
/сут 25000-

50000 

2 3 4 

-II- 50000-

100000 

2 3 4 

-II- 100000-

400000 

2,5 3,5 5 

1.2 Сооружение физико-

химической очистки 

-II- 50-100 3 6 8 

-II- 100-700 2,5 6,5 9 

-II- 700-1400 4,5 7 9,5 

-II- 1400-

2700 

5,5 7,5 10 

1.3 Станция нейтрализации 

сточных вод 

производительностью 

по товарной извести 

т/сут от 5 до 

20 

5,5 6,5 9 

1.4 Сооружение для 

очистки ливневых и 

талых вод с территории 

промпредприятий и 

населенных мест 

м
3
/сут 5000-

25000 

2 3 4 

-II- 25000-

50000 

3 4 6 

-II- 50000-

100000 

3 4 6 

2 Сооружения оборотного водоснабжения 

2.1 Насосная станция II 

подъема, оборотного 

водоснабжения 

м
3
/ч 50-1000 2 3 4 

-II- 1000-

1500 

2 3 4 

-II- 1500-

2000 

2,5 3,5 5 

-II- 2000-

10000 

2,5 3,5 5 

-II- 10000-

20000 

2,5 4 5,5 
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Таблица 22- Объекты водоснабжения и канализации промышленных объектов 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

  

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

  

-II- 20000-

40000 

2,5 4 5,5 

-II- 40000-

80000 

2,5 4 5,5 

2.2 Резервуар для воды м
3
 100-

1000 

1 2 2,5 

-II- 1000-

2000 

1 2 2,5 

-II- 2000-

6000 

1,5 3 3,5 

-II- 6000-

10000 

1,5 3 3,5 

-II- 10000-

40000 

1,5 3 3,5 

2.3 Сооружение 

стабилизационной 

обработки воды 

м
3
/сут 500-

20000 

3 5 7 

-II- 20000-

63000 

3,5 6 7,5 

-II- 63000-

125000 

4,5 7 8 

-II- 125000-

400000 

5,5 8 9 
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Таблица 23- Теплогазоснабжение промышленных предприятий 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

  

Проект 

(П) 

Рабоча

я 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 Отдельная 

котельная, топливо 

- газ (мазут) 

Гкал/ч От 0,5 до 

10 

5 11 12 

-II- Свыше 10 

до 50 

5 12 14 

2 Отдельная 

котельная, топливо 

- уголь 

-II- От 0,5 до 

10 

5 13 14 

-II- Свыше 10 

до 50 

6 14 15 

3 Мобильная 

(передвижная) 

котельная 

-II- 0,6 до 10 3 6 7 

4 Установка 

мазутоснабжения с 

резервуарами 

м
3
 Вместимо

стью до 

2000 

4 8 9 

5 Подкачивающая 

насосная станция 

на тепловых сетях 

м
3
/ч Производ

ительност

ью от 

1000 до 

2500 

2 6 7 

6 Редукционно-

охладительная 

установка 

  Установка 2 5 5,5 

7 Тепловой пункт МВт Производ

ительност

ью до 17 

2 5 6 

8 Химводоочистка м
3
/ч Производ

ительност

ью до 10 

3 8 9 

-//- Производ

ительност

ью до 120 

3 9 10 

9 Тепловая сеть км до 1 3 7 7 

-//- свыше 1 3,5 9 9,5 
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Таблица 24- Электроснабжение промышленных объектов 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
аз

ат
е

л
и

 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 Электрическая 

подстанция с 

двухобмоточными 

трансформаторами:  

- ВН-35 кВ и выше с 

камерами 6 (10) кВ 

МВА До 25 3 6 8 

заводского 

изготовления 

-II- Свыше 

25 

3 7 9 

- ВН-35 кВ и выше с 

камерами 6 (10) кВ 

индивидуальной 

разработки 

-II- До 25 

Свыше 

25 

5  

5 

8  

10 

10  

12 

2 Электрическая 

подстанция с 

трехобмоточными 

трансформаторами:  

- ВН-110 кВ и выше с 

камерами 6 (10) кВ 

-II- До 25 4 8 10 

заводского 

изготовления 

-II- Свыше 

25 

4 10 12 

- ВН-110 кВ и выше с 

камерами 6 (10) кВ 

-II- До 25 6 10 12 

индивидуальной 

разработки 
-II- 

Свыше 

25 

6 12 14 

3 

  

  

Воздушная линия 

электропередач 

напряжением 6 (10) кВ:  

I категории сложности 

км до 10 2 4 5 

II категории сложности -II- до 10 2 4 5 
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Таблица 24- Электроснабжение промышленных объектов (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
аз

ат
е

л
и

 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

4 

  

  

  

Воздушная линия 

электропередач 

напряжением 35 кВ:  

I категории сложности 

-II- до 20 3 6 7 

II категории сложности -II- до 20 4 7 8 

III категории 

сложности 

-II- ДО 20 6 7 9 

5 

  

  

  

Воздушная линия 

электропередач 

напряжением 110 кВ и 

выше:  

I категории сложности 

-II- до 100 4 7 8 

II категории сложности -II- до 100 5 8 9 

III категории 

сложности 

-II- до 100 7 8 10 

6 

  

  

  

  

  

Преобразовательные 

подстанции с 

количеством 

выпрямительных 

агрегатов: 

Выпрям

ленный 

ток до: 

     

- от 2 до 5 

  

кА 10 3 6 8 

-II- свыше 

10 

4 8 10 

- 6 и выше 

  

-II- 10 4 7 10 

-II- свыше 

10 

5 10 12 
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Таблица 25- Системы и установки сплинлерного, дренчерного, порошкового и 

газового пожаротушения 

 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
аз

ат
е

л
и

 

  

Проект 

(П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 Сплинклерная система 

водяного и пенного 

пожаротушения 

м
2
 От 100 

до 1500 

0,8 1,2 2 

-II- Свыше 

1500 до 

18000 

1,5 2 3 

-II- Свыше 

18000 до 

50000 

2 3 4 

2 Дренчерная система 

водяного и пенного 

пожаротушения 

-II- От 25 до 

2000 

1 1,5 2 

-II- Свыше 

2000 до 

12000 

2 3 4 

3 Установка порошкового 

пожаротушения (число 

на объекте защищаемых 

помещений) 

шт. От 2 до 

12 

0,8 1,2 1,5 

-II- Свыше 

12 до 35 

1,5 2 3 

4 Установка 

автоматического 

газового пожаротушения 

(число на объекте 

защищаемых 

помещений) 

-II- От 1 до 2 0,8 1,0 1,5 

-II- Свыше 2 

до 4 

1,0 1,2 2,0 

-II- Свыше 4 

до 6 

1,2 1,4 2,2 

-II- Свыше 6 

до 8 

1,4 1,6 2,5 

-II- Свыше 8 

до 12 

1,6 2,0 3,0 

 

4.2.3 Сооружения связи, сигнализации, диспетчеризации, радиовещания и 

телевидения 

 

 4.2.3.1 Продолжительность проектирования объектов, не приведенных в нормах или 

имеющих мощность, отличную от указанной в норме, устанавливается проектной 

организацией по согласованию с заказчиком по нормам для объектов, близких по своему 

назначению, мощности и характеристике. 
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4.2.3.2 Нормой продолжительности проектирования городских телефонных станций 

с программным управлением учтена разработка исходных данных для предприятия - 

поставщика оборудования АТСЭ. 

4.2.3.3 Нормы продолжительности проектирования магистральных кабельных линий 

связи учитывают на всех стадиях проектирования, время проведения в составе этих 

проектов изыскательских работ по каждому комплексу и объектам культурно-бытового 

назначения, располагаемых на технических территориях. 

  

Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектировани

е 

Проект 

(П) 

Рабоча

я 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

Междугородная сеть 

1 

  

  

  

Магистральная 

кабельная линия связи с 

медным или 

оптическим кабелем и 

системами передачи 

мощностью до 5400 

каналов или STM-16 

(технологии SDH), со 

строительством 

комплекса зданий 

производственного 

назначения (шелтера), 

станционных и 

линейных сооружений, 

       

 протяженностью до 500 км 3,0 3,0 4,0 5,5 

 свыше 500 до 10 000 -//- 5,0 5,0 5,5 7,0 
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

2 

  

  

  

  

Внутризоновая кабельная 

линия связи (ВКЛС) с 

симметричным или 

оптическим кабелем, с 

системами передачи 

мощностью до 960 

каналов или ЭТМ-4 

(технологии SDH), без 

строительства комплекса 

зданий 

производственного, 

вспомогательного и 

гражданского назначения, 

          

протяженностью до 100 км 1,5 1,5 2,0 3,0 

до 200 -II- 2,0 2,0 2,5 3,5 

до 300 -II- 3,0 3,0 3,5 4,5 

3 

  

  

  

Магистральная 

радиорелейная линия 

связи прямой видимости - 

(РРЛ) 1+1 с комплексом 

зданий производственного 

и вспомогательного 

назначения (шелтера), 

антенно-фидерными 

устройствами, с 

цифровыми системами 

передачи, протяженностью 

рассы: 

          

до 500 км 3,0 3,0 5,0 8,0 

до 1000 -II- 4,0 4,0 8.0 12,0 

 



СП РК 1.02-110-2013 

 

 57 

Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  

проектировани

е 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

4 

  

  

  

Магистральная 

радиорелейная линия связи 

прямой видимости - (РРЛ) 

1 + 1 без строительства 

комплекса зданий, с 

цифровыми системами 

передачи, протяженностью 

трассы: 

          

до 500 км 2,0 2,0 3,5 5,0 

до 1000   3,0 3,0 5,0 6,0 

5 

  

  

  

Внутризоновая 

радиорелейная линия связи 

прямой видимости - (РРЛ 

ВЗЛС) с комплексом 

зданий производственного 

и вспомогательного 

назначения, антенно-

фидерными устройствами, 

протяженностью трассы: 

          

до 100 км 2,0 2,0 4,0 6,0 

до 300 -//- 2,5 2,5 5,0 6,5 

6 

  

  

  

Внутризоновая 

радиорелейная линия связи 

прямой видимости - (РРЛ 

ВЗЛС) без строительства 

комплекса зданий, 

протяженностью: 

          

до 100 км 1,0 1,0 1,5 2,0 

до 300 -//- 2,0 2,0 2,0 3,0 
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  

проектирован

ие 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

7 

  

  

  

  

Междугородная 

телефонная станция со 

строительством 

технического здания, 

оборудование с 

программным 

управлением, с 

дооборудованием ГАТС и 

линейных сооружений, 

мощность: 

          

до 1500 канал 4,5 4,5 6,0 7,0 

до 3000 -II- 5,5 5,5 7,5 8,0 

до 5000 -II- 6,5 6,5 8,0 9,0 

8 

  

  

  

  

Междугородная 

телефонная станция без 

строительства 

технического здания, 

оборудование с 

программным 

управлением, с 

дооборудованием ГАТС и 

линейных сооружений, 

мощностью: 

          

от 800 до 1500 канал 3,0 3,0 5,0 5,5 

до 3000 -II- 4,0 4,0 6,0 7,0 

до 5000 -II- 5,0 5,0 6,5 7,5 

9 

  

  

  

  

Автоматизированный 

телеграфный узел 

коммутации каналов 

оконечный или 

транзитный, без 

строительства 

технического здания,  
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  

проектирован

ие 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

Рабочий 

проект (РП) 

 оборудование 

электронного типа, 

мощность: 

     

до 400 номер  2,5 3,5 4,5 

до 1000 -II-  4,5 5,0 6,0 

 до 3000 -II-  6,0 6,5 7,5 

10 Автоматический узел 

коммутации 

сообщений, без 

строительства 

технического здания 

узел  - - 6,5 

Сеть передачи данных 

11 

  

  

  

  

Узел сети передачи 

данных и комплекс 

оконечных устройств в 

готовых зданиях 

(помещениях) со 

станционными и 

линейными 

сооружениями, 

включая подсистемы 

внутренних 

магистралей: 

      

До 3 Комму-р  0,9 1,7 2,6 

до 6 -II-  1,5 2,3 3,6 

до 10 -II-  1,8 3,4 5,2 

Структурированная кабельная сеть (СКС) 

12 

  

  

  

  

Мощность объекта до: 

50 

Рабочее 

место 

(АРМ) 

 0,8 1,0 1,5 

до 100 -II-  1,2 1,5 2,0 

до 200 -II-  1,5 1,7 2,5 

до 500 -II-  2,0 3,0 4,0 

до 1000 -II-  2,5 4,0 5.0 
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  проектирование 

Проек

т (П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

Радиосвязь, радиовещание, телевидение, космическая связь 

13 

  

  

  

  

  

Радиостанция 

передающая, в 

составе: техническое 

здание, антенно-

фидерные 

устройства, линии 

связи, 

энергосооружения, 

вспомогательные 

здания и сооружения, 

суммарная мощность 

радиопередатчиков: 

      

до 100 кВт  2,0 5,0 6,0 

до 300 -II-  3,0 6,0 7,5 

до 1000 -II-  3,0 5,5 8,0 

до 2000 -II-  4,0 6,0 11,0 

14 Радиостанция 

приемная, в составе: 

техническое здание, 

антенно-фидерные 

устройства, линии 

связи, 

энергосооружения, 

вспомогательные 

здания и сооружения 

ради

оста

нци

я 

 2,0 3,0 5,5 

15 Радиотелевизионная 

передающая станция, 

трехпрограммная, в 

составе: техническое 

здание, 

унифицированная 

опора-мачта высотой 

до 250 м,  

ради

оста

нци

я 

 - - 6,0 
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  

проектирование 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

 энергосооружения, 

вспомогательные здания 

и сооружения, четыре 

вещательных 

передатчика, три 

телевизионные 

радиостанции, мощность 

каждой до 20/4 кВт 

     

16 Радиотелевизионная 

передающая станция 

трех-

четырехпрограммная, в 

составе: техническое 

здание, 

унифицированная опора-

мачта высотой до 350 м, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания 

и сооружения, четыре 

вещательных 

передатчика, четыре 

телевизионные 

радиостанции 

ради

остан

ция 

 - - 8,0 

17 Земная станция 

спутниковой системы 

передачи в составе: 

техническое здание, 

антенна, линии связи, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания 

и сооружения 

станц

ия 

 - - 6,0 
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  проектирование 

Проек

т (П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

Городская телефонная сеть 

18 

  

  

  

  

Телефонная станция 

на нерайонированной 

сети в готовом 

здании, оборудование 

с программным 

управлением, со 

станционными и 

линейными 

сооружениями 

мощностью: 

      

до 2000 номер  -  -  3,5 

до 6000 -II-  2,0 3,0 4,0 

до 8000 -II-  2,0 4,0 4,5 

19 

  

  

  

Телефонная станция 

на районированной 

сети в готовом 

здании, оборудование 

с программным 

управлением, со 

станционными и 

линейными 

сооружениями, 

мощностью: 

         

до 4000 номер  1,5 3,5 4,0 

до 10000 -//-  2,0 4,0 5,0 

20 

  

  

  

Телефонная станция 

на районированной 

сети с ОПТС и ТС в 

готовом здании, 

оборудование с 

программным 

управлением, со 

станционными и  
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  

проектирование 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

 линейными 

сооружениями, 

мощностью: 

     

до 5000 номер  2,0 3,0 4,5 

до 10000 -//-  2,0 4,0 5,0 

21 

  

  

  

  

  

Межстанционная и 

межузловая связь на 

районированной сети в 

составе комплекса 

линейных и 

станционных 

сооружений, 

мощностью: 

         

до 20 тыс. км 

телефо

нных 

канало

в 

 2,0 4,0 5,0 

до 50 -II-  2,0 4,0 6,0 

до 200 -II-  3,0 5,0 7,0 

до 400 и более -II-  3,0 8,0 11,5 

22 

  

  

  

Система телефонной 

радиосвязи с 

подвижными объектами, 

в составе: техническое 

здание, антенно-

фидерные устройства, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания 

и сооружения - на 

центральной 

радиостанции: линии  
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  

проектирование 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

 связи, диспетчерские 

пункты, стационарные 

абонентские 

радиостанции, 

количество 

радиостволов: 

     

1-2 (БС) радиос

твол 

 - - 4,0 

3-4 (БС) -//-  - - 5,0 

23 

  

  

  

  

То же, без строительства 

технического здания, 

антенно-фидерные 

устройства, 

энергосооружения, 

вспомогательные здания 

и сооружения - на 

центральной 

радиостанции: линии 

связи, диспетчерские 

пункты, стационарные 

абонентские р/станции, 

количество стволов: 

         

1-2 радиос

твол 

 - - 2 

3 -II-    _ 4,5 

4 -II-  1,5 4,0 5,0 
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  проектирование 

Проек

т (П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

Сельская телефонная сеть 

24 Телефонная станция 

сельской телефонной 

связи, оконечная 

(узловая или 

центральная) в 

готовом здании 

(помещении), 

оборудование с 

программным 

управлением со 

станционными и 

линейными 

сооружениями, 

включая линии связи 

между оконечной и 

центральной 

станциями, 

мощностью: 256 

номер   - -  2,0 

25 

  

  

  

  

Центральная АТС и 

комплекс оконечных 

АТС в готовых 

зданиях (помещениях) 

со станционными и 

линейными 

сооружениями, 

включая линии связи 

между центральной и 

оконечными 

станциями, 

оборудование с 

программным 

управлением, 

мощностью: 
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Таблица 26- Междугородная связь, телеграфная связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическая связь, городская телефонная связь, сельская телефонная 

связь, сеть передачи данных и структурированная кабельная сеть (СКС) 

(продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадий 

ное  проектирование 

Проек

т (П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

 

1024 номер  -  - 4,0 

2048 -II-  - - 5,0 

4096 -II-  - - 6,0 

26 Соединительная 

линия сельской 

телефонной связи в 

составе комплекса 

линейных и 

станционных 

сооружений для 

межстанционной 

связи СТС 

мощностью: от 15 до 

60 

линия   -  - 2,0 

Примечания.  

1 При выполнении дополнительных работ, связанных с привязкой к участку строительства типового 

проекта районного узла связи, к нормам продолжительности проектирования РУС применяются 

коэффициенты:  

- при переработке фундаментов - 1,2;  

- при проектировании подвала -1,4.  

2 Норма продолжительности проектирования соединительных линий сельской связи принята при их 

протяженности до 50 км. При протяженности соединительной линии свыше 50 до 100 км, к норме 

применяется коэффициент 1,5. При протяженности соединительной линии более 100 км, 

продолжительность ее проектирования определяется по нормам для внутризоновых кабельных линий связи 

(ВКЛС).  

3 При проектировании внутризоновых и магистральных радиорелейной линий связи прямой видимости с 

количеством радиостволов до 8-ми к нормам продолжительности проектирования этих РРЛ применяется 

коэффициент 1,12.  

4 При определении продолжительности проектирования межстанционной сети на ГТС без узлов, к норме 

применяется коэффициент 0,8.  

5 Нормами учтено проектирование АТС в готовых зданиях с наличием электроснабжения. В случае 

размещения АТС в приспосабливаемых зданиях и необходимости в связи с этим разработки строительного 

и технического задания на приспособление помещений, к норме применяется коэффициент 1,1. 
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Таблица 27- Охранно-пожарная сигнализация (ОПС), видеонаблюдение, 

административно-хозяйственная, громкоговорящая и диспетчерская телефонная 

связь 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 Автоматическая 

установка пожарной 

сигнализации 

число 

на 

объект 

оборудо

ванных 

помеще

ний 

От 1 

до 18 

1,2 2 2,5 

18 и 

более 

2 3 4 

2 Автоматическая 

установка охранной 

сигнализации 

-II- 
От 1 

до 18 

1 1,8 2,5 

-II- 
18 и 

более 

2 3 4 

3 Автоматическая 

установка оповещения 

о пожаре 

-II- От 1 

до 18 

0,8 1,2 1,8 

-II- 18 и 

более 

1,8 2,5 3 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Система 

периметральной 

охранной 

сигнализации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

км Длина 

трассы 

до 0,05 

0,3 0,4 0,5 

-//- свыше 

0,05 до 

0,1 

0,3 0,5 0,6 

км свыше 

0,1 до 

0,2 

0,4 0,6 0,7 

-II- свыше 

0,2 до 

0,4 

0,6 1,0 1,1 

-II- свыше 

0,4 до 

0,6 

0,8 1,3 1,4 

-II- свыше 

0,6 до 

0,8 

0,9 1,5 1,6 
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Таблица 27- Охранно-пожарная сигнализация (ОПС), видеонаблюдение, 

административно-хозяйственная, громкоговорящая и диспетчерская телефонная 

связь (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

  

-II- свыше 

0,8 до 

1,0 

1,0 1,7 1,8 

-II- свыше 

1,0 до 

2,0 

1,6 2,7 2,9 

-II- свыше 

2,0 до 

3,0 

2,1 3,5 3,8 

-II- свыше 

3,0 до 

4,0 

2,5 4,1 4,5 

-II- свыше 

4,0 до 

5,0 

2,9 4,8 5,3 

-II- свыше 

5,0 до 

6,0 

3,2 5,4 6,0 

-II- свыше 

6,0 до 

7,0 

3,6 6,0 6,6 

-II- свыше 

7,0 до 

9,0 

4,0 6,6 7,3 

-II- свыше 

9,0 до 

11,0 

4,3 7,2 7,9 

-II- свыше 

11,0 до 

13,0 

4,7 7,8 8,5 

-II- свыше 

13,0 до 

15,0 

5,0 8,3 9,1 
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Таблица 27- Охранно-пожарная сигнализация (ОПС), видеонаблюдение, 

административно-хозяйственная, громкоговорящая и диспетчерская телефонная 

связь (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

5 

  

Система 

видеонаблюдения в 

здании 

  

видеока

мер 

до 20 0,8 1,0 1,2 

-II- свыше 

20 до 

40 

1,5 2 2,5 

6 

  

Система 

периметрального 

видеонаблюдения 

-II- до 20 1,0 1,2 1,5 

-II- Свыше 

20 до 

40 

2,0 2,5 3,0 

7 

  

Административно-

хозяйственная 

телефонная связь 

число на 

объект 

оборудо

ванных 

помеще

ний 

  

От 1 до 

18 

0,8 1,2 1,8 

18 и 

более 

1,5 2 3 

8 

  

Громкоговорящая и 

диспетчерская 

телефонная связи 

-II- От 1 до 

18 

0,8 1,2 2 

-II- 18 и 

более 

1,5 2,5 3 
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Таблица 28- Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) промышленных предприятий 

 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
аз

ат
е

л
и

 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

АСУТП 

  

  

  

  

  

  

  

  

количество 

переменных, 

измеряемых 

или 

контролируе

мых/ 

количество 

управляющи

х 

воздействий 

  

  

  

  

  

до 250 

/до 60 

3 6 8 

более 

250 до 

350/ 

более 60 

до 90 

3 8 10 

более 

350 до 

470/ 

более 90 

до 120 

4 10 12 

более 

470 до 

600/ 

более 

120 до 

160 

4 12 14 

более 

600 до 

800/ 

более 

160 до 

200 

5 14 16 

более 

800 до 

1000/ 

более 

200 до 

250 

5 16 18 
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Таблица 28- Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) промышленных предприятий (продолжение) 

№ 

пп. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность объекта 

  

  

 

Продолжительность проектирования, 

мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и

я
 

П
о
к
аз

ат
е

л
и

 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация 

(Р) 

Рабочий проект 

(РП) 

   

более 

1000 до 

1300/ 

более 

250 до 

300 

6 16 20 

более 

1300 до 

1600/ 

более 

300 до 

350 

7 20 22 

более 

1600 до 

2000/ 

более 

350 до 

600 

8 22 24 

 

Таблица 29- Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления 

(АСУД). Магистральная распределительная сеть (диспетчерская - дом) при 

застройке 

Длина магистрали, (м ) 

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное проектирование Одностадийное 

проектирование 

Проект (П) Рабочая 

документация (Р) 

Рабочий проект (РП) 

200 до 2 корп. 0,50 1,00 1,50 

200 до 5 корп. 0,50 1,10 1,60 

500 до 5 корп. 0,60 1,20 1,80 

500 до 10 корп. 0,60 1,30 1,90 

1000 до 10 корп. 0,80 1,50 2,30 

1000 до 20 корп. 0,90 1,70 2,60 

2000 до 20 корп. 1,00 2,00 3,00 

2000 до 40 корп. 1,20 2,30 3,50 

 



СП РК 1.02-110-2013  

 72 

Таблица 30- Элементы АСУД в корпусах 

Количество секций, 

(шт.)  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект (П) Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

до 3 0,90 1,70 2,60 

до 6 1,30 2,30 3,60 

до 10 1,80 3,40 5,20 

 

 

Таблица 31- Интегральная автоматизированная система управления 

энергосбережением (ИАСУЭ) в корпусах 

Количество датчиков, 

(шт.)  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект (П) Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

до 300 0,70 1,30 2,00 

до 600 0,90 1,60 2,50 

до 1000 0,90 1,70 2,60 

до 2000 1,20 2,10 3,30 

 

 

 

Таблица 32- Системы кабельного телевидения (СКТВ, КСКПТ - крупные системы 

коллективного приема телевидения). Магистральная сеть СКТВ при застройке без 

головной станции 

Длина магистрали, (м ) 

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект (П) Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

200 0,40 0,80 1,20 

500 0,50 0,90 1,40 

1000 0,60 1,20 1,80 

2000 0,80 1,40 2,20 

5000 0,90 1,60 2,50 
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Таблица 33-Магистральная сеть СКТВ при застройке с головной станцией 

Количество абонентов  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект (П) Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

200 0,60 1,00 1,60 

500 0,60 1,20 1,80 

1000 0,80 1,40 2,20 

2000 0,80 1,60 2,40 

5000 1,00 1,90 2,90 

 

Таблица 34- Домовая распределительная сеть СКТВ в корпусах 

 

Количество абонентов  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Проект (П) Рабочая 

документация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

50 0,50 1,10 1,60 

100 0,50 1,10 1,70 

200 0,60 1,20 1,80 

500 0,60 1,30 1,90 

 

 

Таблица 35- Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования 

систем СКТВ, АСУД, ИАСУЭ и КСКПТ 

Стадия проектирования Значения Ксм 

При двухстадийном проектировании:   

Проект 0,2 

Рабочая документация 0,3 

При одностадийном проектировании:   

Рабочий проект 0,3 

4.2.3.5 В продолжительность проектирования магистральных сетей АСУД и СКТВ 

(КСКПТ) не входит продолжительность проектирования телефонной канализации для 

этих сетей, продолжительность проектирования которых принимается по таблице 27. 

4.2.3.6 В продолжительность проектирования АСУД в корпусах не входит 

продолжительность проектирования системы охраны входов (домофон). При 

проектировании АСУД в корпусах с системой охраны входов (домофон) следует 

продолжительность проектирования, указанную в таблице 30, увеличивать на 15%. 

 

4.3 Градостроительные проекты  

4.3.1 В качестве базовых градостроительных проектов в настоящем нормативном 

документе рассмотрены следующие: 

- генеральная схема организации территории Республики Казахстан; 
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- межрегиональная схема территориального развития; 

- комплексная схема градостроительного планирования территории области; 

- комплексный проект градостроительного планирования территории района; 

- генеральный план населенного пункта; 

- проект детальной планировки (ПДП); 

- проект застройки. 

 

Таблица 36- Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии 

градостроительного планирования территорий 

 № 

п/п 

Наименование Нормативная 

продолжительность, мес. 

1 Генеральная схема организации территории 

Республики Казахстан 

до 36 

2 Межрегиональная схема территориального развития до 30 

3 Комплексная схема градостроительного 

планирования территории области 

до 24 

4 Комплексный проект градостроительного 

планирования территории района 

до 18 

  

Таблица 37- Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии 

генеральных планов населенных пунктов 

 № 

п/п 

Население, тыс. чел. Двухстадийное 

проектирование, мес. 

Одностадийное 

проектирование, мес. 

  Концепция Генеральный 

план 

Генеральный план 

1 до 10,0 - - 9,0 

2 от 11,0 до 20,0 - - 10,0 

3 от 21,0 до 50,0 - - 11,0 

4 от 51,0 до 100,0 - - 12,0 

5 от 101,0 до 150,0 - - 13,0 

6 от 151,0 до 250,0 - - 14,0 

7 от 251,0 до 500,0 6,0 10,0 -  

8 от 501,0 до 800,0 7,0 11,0 - 

9 от 801,0 до 1000,0 8,0 12,0 - 

10 от 1001,0 до 1500,0 9,0 13,0 - 

11 от 1501,0 до 2000,0 10,0 14,0 - 

  

Таблица 38- Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии 

ПДП 

 № 

п/п 

Площадь территории, га Нормативная продолжительность, мес. 

1 до 50 6,0 

2 от 51 до 100 7,0 

3 от 101 до 200 9,0 

4 от 201 до 300 11,0 

5 от 301 до 400 13,0 

6 от 401 до 500 16,0 
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Таблица 39- Продолжительность разработки застройки микрорайонов (кварталов), 

градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и 

подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового 

и коммунального назначения) 

№ 

пп

. 

  

  

  

Наименование 

объекта 

  

  

  

Мощность 

объекта 

  

  

  

 

 

 

Продолжительность проектирования, мес. 

Двухстадийное 

проектирование 

Одностадийное 

проектирование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Проек

т (П) 

Рабочая 

докуме

нтация 

(Р) 

Рабочий проект (РП) 

1 

  

  

  

  

  

Многоэтажная 

застройка (высота 

от 28 м до 75 м и 

высотой более 75 

м) 

  

  

тыс. кв. 

м. общей 

площади 

до 

50 

4,5 5,0  

-II- от 

50 

до 

100 

от 4,5 

до 5,5 

от 5,0 

до 6,5 

от 8,0 до 9,5 

 
  

  

-II- от 

101 

до 

150 

от 5,5 

до 6,0 

от 6,5 

до 7,0 

от 9,5 до 10,5 

-II- от 

151 

до 

250 

от 6,0 

до 6,5 

от 7,0 

до 8,0 

от 10,5 до 11,0 

-II- свы

ше 

250 

от 6,5 

до 7,0 

от 8,0 

до 8,5 

от 11,0 до 11,5 

2 

  

  

Малоэтажная 

застройка (высота 

до 28 м) 

  

  

-II- до 

15 

5,0 5,5 9,5 

-II- от 

16 

до 

75 

от 5,0 

до 7,0 

от 5,5 

до 8,0 

от 9,5 до 11,5 

-II- свы

ше 

75 

от 7,0 

до 8,0 

от 8,0 

до 8,5 

от 11,5 до 13,0 

Примечание. При наличии усложняющих факторов на площади более 30% территории микрорайона 

(квартала) применять коэффициенты:  

- на существующую сохраняемую застройку -1,2;  

- при уклонах поверхности менее 0,005% и более 0,05% = 1,1; 
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4.3.2  При пользовании таблицами 4.37-4.40 следует принимать минимальное и 

максимальное значения по минимальной и максимальной мощности объекта, 

промежуточные значения следует принимать согласно интерполяции. 

 

5 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫCКАНИЙ 

 

5.1 Основные указания для определения продолжительности разработки 

проектно-сметной (проектной) документации на объекты строительства, 

градостроительные проекты и проведения инженерных изысканий. 

5.1.1 С учетом требований 1.3 необходимая продолжительность разработки 

проектно-сметной (проектной) документации объектов архитектуры, градостроительства, 

строительства и проведений инженерных изысканий определяется следующими 

расчетами, приведенными в 5.2 

Рассчитанная  нормативная продолжительность представлена в виде таблиц в 

разделе 4 для: 

- проведения инженерных изысканий- таблицы 1-3; 

- разработки проектно-сметной (проектной) документации- таблицы 4-35; 

- разработки градостроительного проекта- таблицы 36-39 

5.1.2 На основании научно-технического прогресса, специфики, особенностей 

технологических процессов продолжительность проектирования объектов 

промышленного значения, может быть рассчитана (определена) на основании порядка 

расчетов, приведенных в 4.1, с учетом различных детализаций, предусмотренных в 

нормах профильных ведомств и министерств проектируемого предприятия и его 

составляющих объектах. 

5.1.3 Общая продолжительность проектирования многофункциональных комплексов 

или комплекса, в который включается ряд объектов, связанных между собой различными 

технологическими процессами или архитектурными замыслами принимается по 

максимальной норме одного из объектов, с возможностью совмещения различных 

процессов проектирования комплексов с применением повышающего коэффициента на 

основе календарного графика согласованного с заказчиком. При этом должно 

соблюдаться условие, когда коэффициент  1,5 и не должен превышать данного значения.  

5.1.4 В случае привязки различных типовых проектов или проектов вторичного  

применения, то продолжительность проектирования определяется в % от нормативных 

показателей продолжительности проектирования индивидуальных объектов, 

определенных в соответствии с требованиями 4.1, при соблюдении следующих условий: 

- при переработки нулевого цикла- 30%; 

- при изменении назначения 1-го нежилого этажа- 50%; 

- при изменении этажности- 50%. 

 5.1.5 Общую продолжительность привязки принимают по таблицам раздела 4 с 

коэффициентом 0,8 в случае, когда необходимо соблюдение двух и более условий. 

5.1.6 В соответствии с усложняющими факторами, приведенными в таблице 1 

возможно корректирование нормативной продолжительности разработки проектно-
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сметной и проектной документации на градостроительные объекты и объекты 

строительства.  

5.1.7 Корректировки норм  продолжительности разрабатывания проектно-сметной и 

проектной документации на градостроительные проекты, объекты строительства и 

проведения инженерных изысканий, которые неучтены коэффициентами, приведенными в 

таблице 40, приводятся в примечаниях к таблицам раздела 4. 

5.1.8 При применении нескольких коэффициентов, общий коэффициент к нормам 

продолжительности проектирования составит   1,65 без превышения. 

5.1.9 Расчет нормативной продолжительности на разработку проектно-сметной 

(проектной) документации на объекты строительства, градостроительные проекты и 

проведения инженерных изысканий принят в пределах 8 (восьми) часового рабочего дня. 

 

Таблица 40 – Коэффициент (Ккор),корректирующий продолжительность в 

зависимости от стадии проектирования 

№ 

п/п 

Усложняющие факторы Коэффициент (Ккор) 

При 

одностадийном 

проектировании 

При двустадийном 

проектировании 

Рабочий проект 

(РП) 

Прое

кт (П) 

Рабочая 

документа

ция (Р) 

1 Расположение объекта в сложных 
геологических условиях: 
Просадочные, набухающие грунты, карстовые 
оползневые явления, расположение 
строительной площадки над горными 
выработками, и в зонах подтопления 

1,2 1,05 1,2 

2 Строительство в сейсмоопасных районах. 
Сейсмичность 7-ми балльная 

1,2 1,05 1,2 

3 Строительство в сейсмоопасных районах. 
Сейсмичность 8-ми балльная 

1,3 1,1 1,3 

4 Строительство в сейсмоопасных районах. 
Сейсмичность строительной площадки 9 и 
более баллов и в зонах вероятных 
тектонических разломов на земной 
поверхности 

1,4 1,15 1,4 

5 Сложный затесненный строительный 
участок, в том числе, когда объект 
располагается на территории или в близости 
от памятников культуры и истории, в зонах 
охраняемых ландшафтов и т.п. 

1,3 1,

3 

1,3 

6 Проектирование объекта, сложного в 
инженерно-технологическом и архитектурно-
градостроительном решениях (уникальных) 

1,5 1,

3 

1,5 

7 Разработка проектно-сметной 

(проектной) документации на 

пусковые (градостроительные) 

комплексы 

- 1,0

5 

- 
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Таблица 40 – Коэффициент (Ккор),корректирующий продолжительность в 

зависимости от стадии проектирования (продолжение) 

№ 

п/п 

Усложняющие факторы Коэффициент (Ккор) 

При 

одностадийном 

проектировании 

При двустадийном 

проектировании 

Рабочий 

проект (РП) 

Проект 

(П) 

Рабочая 

документ

ация (Р) 

8 Разработка проектно-сметной (проектной) 

документации на пусковые комплексы 

объектов линейного, производственного 

назначения: 

- с проектированием первого пускового 

комплекса; 

- с проектированием каждого из последующих 

комплексов 

1,05 1.2 1,05 

9 Выполнение проектных (проектно-сметных) 

работ с целью перепрофилирования 

объектов различного назначения, 

включающее, в том числе техническое 

перевооружение, модернизацию и т. п. 

1,15 - 1,15 

10 Выполнение проектных (проектно-

сметных) работ для расширения или 

реконструкции объектов или комплекса 

объектов промышленного 

предназначения в условиях 

действующего предприятия 

1,2  1,2 

11 Реконструкция, в том числе застроек 1,3 1,1 1,3 

12 Проектирование архитектурного освещения 1,15 1,05 1,15 

13 Проектирование архитектурной колористики 

фасадов 

1,15 
1,05 

1,15 

14 Проектирование комплексных благоустройств 1,15 1,05 1,15 

15 Разработка новых типовых проектов 1,5 - 1,5 

16 Продолжительность проектирования объекта, 

строящегося на базе импортного 

оборудования, впервые применяемого 

проектной организацией  

1,3 1,3 1,3 

17 Перевод различных текстовых материалов 

технической документации и надписей на 

чертежах на иностранный язык 

1,05 1,1 1,05 

18 Перевод материалов с языка иностранного на 

русский язык 

1,03 1,03 1,03 

19 Двойная проверка чертежей и 

спецификаций, расчетов, подсчетов 

объемов работ, сметной документации и 

других проектных материалов. 

Повышенные требования к упаковке и 

оформлению проектной документации 

1,1 1,2 1,1 
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Таблица 40 – Коэффициент (Ккор),корректирующий продолжительность в 

зависимости от стадии проектирования (продолжение) 

№ 

п/п 

Усложняющие факторы Коэффициент (Ккор) 

При 

одностадийном 

проектировании 

При 

двустадийном 

проектировании 

Рабочий проект 

(РП) 

Проект 

(П) 

Рабочая 

докумен

тация (Р) 

20 Применение норм и стандартов иностранных 

государств на оборудование и материалы, 

выполнение по ним расчетов конструкций и 

прочее, оговоренных заказчиком в задании на 

проектирование 

1,2 1,15 1,2 

21 Проектировании с грифом «секретно» на 

геоподоснове  

1,1 1,1 1,1 

Примечание - корректирующие   коэффициенты   в   строках   1-4   учитывают   в   т.   ч.   продолжительность 

проектирования, связанную с проведением инженерных мероприятий по улучшению свойств грунтов или их 

замене, меры по укреплению оснований зданий, проектирование специальных защитных мероприятий от 

селевых потоков обвалов и оползней. 

 

5.2 Порядок определения продолжительности разработки проектной (проектно-

сметной) документации на объекты строительства, градостроительные проекты и 

проведения инженерных изысканий 

 

5.2.1 Общая продолжительность разработки проектной (проектно-сметной) 

документации на объекты архитектуры, градостроительства и строительства, проведения 

инженерных изысканий зависит от следующих факторов: 

- стоимости (объема) работ; 

- состава исполнителей по количеству и их квалификации; 

- трудоемкости выполнения работ; 

- технологии выполнения работ; 

- степени совмещения процессов разработки. 

5.2.2 Общая   продолжительность  определяется по формуле: 

 

Топ = Тп + Тнп + Тв                                                                                                 (1) 

 

где: 

Топ - общая продолжительность работ; 

Тп - продолжительность рассмотрения, анализа и оценки исходных данных; 

Тнп - нормативная продолжительность работ; 

Тв - продолжительность работ по выпуску документации. 

Продолжительность Тп и Тв определяется по реальным трудозатратам выполнения 

этих работ в организациях-исполнителях, но не более 0,5 месяца - при разработке 

проектной (проектно-сметной) документации на объекты архитектуры, 

градостроительства и строительства, и не более 3 -5 дней, а в особых случаях - не более 10 

календарных дней, при проведении инженерных изысканий. 

5.2.3 По формуле можно определить нормативную продолжительность: 
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Тнп = Тнв х Ср х Ксм                                                                                                 (2) 

 

Тнв - норматив времени на разработку единицы проектной продукции или единицы 

изыскательских работ; 

Ср- стоимость разработки проектной документации (проведения изысканий); 

Ксм  - коэффициент совмещения процессов. 

Значения Ксм. определяется в соответствии с указаниями пунктов 5.2.8-5.2.9. 

5.2.4 Норматив времени равен:  

 

р

нв
Ч

Т



срВ

1
                                                                                                   (3) 

 

где: 

Вср - средняя выработка исполнителя в единицу времени (день, месяц, год). 

Рассчитывается по формуле (6). 

Чр - расчетная численность исполнителей. Рассчитывается по формуле (4). 

5.2.5 Расчетная численность рассчитывается по формуле: 

 

Чр = Чф х Куч                                                                                                   (4) 

 

где: 

Чф - фактическая численность специалистов, участвующих в выполнении работ; 

Куч - коэффициент участия специалистов в выполнении работ. 

5.2.6 Коэффициент участия специалистов в выполнении работ определяется по 

формуле: 

 

ф

ф

уч
Ч

Ч
Т

Т

K
 


1

                                                                                          (5) 

 

Тф - фактическое время участия специалистов в выполнении работ; 

Т - количество времени (день, месяц, год), необходимое для выполнения 

рассчитываемого вида работы; 

Ч1 - численность специалистов, принимающих одинаковое время в работе; 

Чф - фактическая общая численность специалистов, участвующих в работе. 

Куч <1,0 

5.2.7 Средняя выработка на одного исполнителя рассчитывается по формуле: 

 

 

 

з

ср

ср
К

РЗП
В




1
                                                                                                          (6) 

 

где: 

ЗПср - средняя зарплата исполнителей, тенге; 

Р - уровень рентабельности, принятый в организации-исполнителе, как правило 

равный 30 %; 

К3- коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости при 

проектировании или проведении изысканий, как правило равный 0,4. 
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5.2.8 Нормативное время работы зависит от допустимого уровня совмещения во 

времени отдельных процессов и операций и характеризуется коэффициентом 

совмещения, Ксм. 

Значения Ксм изменяются в зависимости от стоимости и вида (стадии) 

градостроительного проекта (таблица 41), стадий и объема при разработке проектной 

документации (таблица 42), изысканий при проведении: инженерно-геологических 

(таблица 1), инженерно-геодезических (таблица 2) или обмерно - конструкторских работ 

(таблица 3). 

Значения Ксм определяются на основе технологических графиков выполнения 

проектных работ или изысканий и выборки фактических показателей продолжительности 

проектирования объектов или проведения изысканий за предшествующий период 

времени. 

5.2.9 При изысканиях значения Ксм определяется исходя из масштаба работ, 

выполняемых бригадой исполнителей при одном комплекте технических средств (одна 

буровая установка, один геодезический инструмент и т. д.) и находится в пределах 0,85-

0,5. При объеме изыскательских работ, выполняемых несколькими бригадами 

исполнителей, применяется коэффициент совмещения процессов несколькими бригадами 

К см(б). Значения К см|б) находятся в пределах от 1,0 до 0,7 и уточняются расчетом для 

конкретных ситуаций. 

 

 

Таблица 41-Значения коэффициентов совмещения процессов разработки 

градостроительного проекта, Ксм 

Наименование 

вида (стадии) 

Значение Ксм при стоимости разработки, млн. тенге 

до 8.5 до 17,5 до 37,5 до 75,0 до 

110,0 

до 

145,0 

до 

175,0 

до 

215,0 

до и 

свыше 

250,0 

Генеральный 

план 

населенного 

пункта 

0,7 0,7 0,63 0,57 0,53 0,52 0,5 0,5 0,5 

ПДП 0,8 0,8 0,73 0,67 0,65 0,6 0,6 0,5 0,5 
Проект 

застройки 

0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

 

Таблица  42- Значения коэффициентов совмещения процессов разработки проектной 

документации, Ксм. 

Наименование 

стадии 

проектирова-

ния 

Значения Ксм при стоимости разработки, млн.тенге 

до 8,5 до 17,5 до 37,5 до 75,0 до 

110,0 

до 

145,0 

до 

175,0 

до 

215,0 

свыше 

215,0 

Проект 0,9 0,9 0,81 0,7 0,65 0,6 0,6 0,5 0,5 

Рабочая 

документация 

0,7 0,7 0,63 0,57 0,53 0,52 0,5 0,5 0,5 

Рабочий 

проект 

0,8 0,8 0,73 0,67 0,65 0,65 0,6 0,6 0,5 
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5.2.10 Ниже   приведен   пример   расчета   нормативной   продолжительности   

проектирования   проекта детальной планировки (ПДП) территории нового 

административного района площадью 295 га. Исходные данные: 

Ср - стоимость работ, выделенная для проведения конкурса по государственным 

закупкам работ «Проект детальной планировки (ПДП) территории нового 

административного района» составляет 250 млн. тенге; 

ЗПср - средняя зарплата исполнителей - проектировщиков в организации составляет 

120 000 тенге/месяц; 

Чр - расчетная численность исполнителей, которые будут участвовать в разработке, 

определенная по формуле (4) - 30 человек; 

Р - уровень рентабельности, принятый в организации - 30%; 

К3 - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости при 

проектировании - 0,4; 

Ксм- коэффициент совмещения определенный по табл. 41, равняется 0,5. 

Тогда в соответствии с формулой (2) нормативная продолжительность составит: 

 

Тнп = Тнв хСрх Ксм=0,000000085 х 250000000 х 0,5 =0,6 мес.  

 

Проведенный расчет совпадает с данными, представленными в таблице 38. 
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