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Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 апреля 2017 года № 197
Об утверждении Плана мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования при проектировании объектов строительства (BIM-технологий)
(с изменениями от 27.02.2018 г.)
 

В целях реализации пункта 95 Антикризисного плана действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016-2018 годы, одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования при проектировании объектов строительства (BIM - технологий).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.

 

 

	Министр 
	Ж. Қасымбек


 
План изложен в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 27.02.18 г. № 139 (см. стар. ред.)
Утвержден

приказом Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 11 апреля 2017 года № 197

 

 

План мероприятий
по внедрению технологии информационного моделирования (BIM-технологий) в строительную отрасль Республики Казахстан
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Форма завершения
	Ответственные исполнители
	Источник финансирования
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Проведение подготовительных мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования (BIM - технологий)
	

	1.1
	Разработка концепции применения информационного моделирования в строительной отрасли Республики Казахстан на основе:

- изучения и анализа национальных документов передовых стран, внедривших BIM-технологии;

- ознакомления с практическим опытом стран по разработке государственных программ поддержки BIM технологии.
	Сентябрь

2017 года
	Приказ об утверждении Концепции применения информационного моделирования в строительной отрасли Республики Казахстан
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ
	

	1.2
	Анализ действующих мировых систем кодирования в строительстве (классификаторов) и их применимости в Республике Казахстан и разработка рекомендаций по разработке классификатора.
	Октябрь

2017 года
	Методические рекомендации
	АО «КазНИИСА»

ТОО «ПА «KAZGOR»

ОЮЛ АИМСО

(по согласованию)
	Собственные средства

АО «КазНИИСА»
	

	2. Разработка нормативных технических документов по применению технологии информационного моделирования строительных объектов (BIM-технологии), внесение соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты и нормативные технические документы
	

	2.1
	РДС РК «Информационное моделирование в строительстве. Основные положения»
	Декабрь

2017 года
	Документ об утверждении
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ
	

	2.2
	СП РК «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1. Общие понятия»
	Декабрь

2018 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.3
	СП РК «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2. Требования к информационным моделям на стадии предпроектной подготовки строительства»
	Декабрь

2018 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.4
	СП РК «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 3. Требования к информационным моделям на стадии проектной подготовки строительства»
	Декабрь

2018 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.5
	СП РК «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 4. Требования к информационным моделям на стадии строительства»
	Декабрь

2019 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.6
	СП РК «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 5. Требования к информационным моделям на стадии эксплуатации»
	Декабрь

2019 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.7
	СП РК «Организация совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных»
	Декабрь

2018 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.8
	СП РК «Требования к оформлению проектной документации, получаемой с использованием информационного моделирования»
	Декабрь

2018 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.9
	СП РК «Применение информационного моделирования в проектной организации»
	Декабрь

2017 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ
	

	2.10
	СП РК «Применение информационного моделирования в строительной организации»
	Декабрь

2019 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.11
	СП РК «Применение информационного моделирования в эксплуатирующей организации»
	Декабрь

2019 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.12
	СП РК «Порядок проведения экспертизы информационных моделей»
	Декабрь

2018 года
	Приказ КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.13
	Анализ действующей нормативной базы в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан на наличие противоречий и коллизий в отношении применения технологии информационного моделирования (BIM технологий) в Республике Казахстан
	Ноябрь

2019 года
	Рекомендации с перечнем необходимых изменений в нормативных документах
	АО «КазНИИСА»

ОЮЛ «АИМСО»

РОЮЛиИП «НАПРК»

ОЮЛ «АИСТРК»

РГП «Госэкспертиза»

ТОО «ПА «KAZGOR»

(по согласованию)
	Не требуется
	

	2.14
	Внесение изменений и дополнений в нормативно-технические документы, а также переработка отдельных нормативно-технических документов по итогам анализа согласно пункту 2.13 настоящего Плана
	Декабрь

2019-2020 годы
	Приказы КДСиЖКХ
	КДСиЖКХ

АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	2.15
	Рассмотрение вопроса об установлении в строительных нормах требования по обязательному применению технологии информационного моделирования (BIM технологий) в проектировании и строительстве в соответствии с утвержденной Концепцией (пункт 1.1)
	Декабрь

2020 года
	Приказ КДСиЖКХ
	КДСиЖКХ

АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	Не требуется
	

	3. Разработка (адаптация) BIM-стандартов и сопутствующих документов в области информационного моделирования промышленного и гражданского строительства зданий и сооружений
	

	3.1
	СТ РК ISO/TS 12911:2012 «Основные положения руководства по информационному моделированию зданий (BIM)»
	Декабрь

2017 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.2
	СТ РК ISO 29481-1:2016 «Справочник по доставке информации. Часть 1. Методология и формат»
	Декабрь

2017 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.3
	СТ РК ISO 29481-2:2012 «Справочник по доставке информации. Часть 2: Рамки взаимодействия»
	Декабрь

2017 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.4
	СТ РК ISO 10845-1:2010 «Снабжение в строительстве. Часть 1. Процессы, методы и процедуры».
	Декабрь

2017 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.5
	СТ РК ISO 16354:2013 «Руководящие указания по библиотекам данных и объектным библиотекам»
	Декабрь

2017 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.6
	СТ РК ISO 12006-2:2015 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации»
	Декабрь

2017 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.7
	СТ РК ISO 16739:2013 «Формат (IFC), для совместного использования данных в строительстве и управлении зданиями и сооружениями»
	Декабрь

2017 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.8
	СТ РК ISO/DIS 81346-12 «Системы, установки и оборудования производственные и промышленная продукция. Принципы структурирования и условные обозначения. Часть 12: Строительные работы и услуги»
	Декабрь

2018 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.9
	СТ РК ISO 19650-1 «Организация информации о строительных работах - Управление информацией с использованием информационного моделирования - Часть 1: Концепции и принципы»
	Декабрь

2019 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.10
	СТ РК ISO 19650-2 «Организация информации о строительных работах - Управление информацией с использованием информационного моделирования - Часть 2: Фаза реализации активов»
	Декабрь

2019 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.11
	СТ РК ISO/DIS 81346-2 «Системы, установки и оборудования производственные и промышленная продукция. Принципы структурирования и условные обозначения. Часть 2: Классификация объектов и коды классов»
	Декабрь

2019 года
	Приказ КТРМ
	Определяется на конкурсной основе
	РБ
	

	3.12
	Подготовка предложений по разработке стандартов в области информационного моделирования на основе международных стандартов
	2018-2021 годы
	Предложение-заявка к Плану государственной стандартизации
	КДСиЖКХ

АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	Не требуется
	

	4. Разработка BIM-ориентированного классификатора и гармонизация с существующим классификатором ресурсного метода
	

	4.1
	Разработка ТИМСО (BIM)-ориентированного классификатора
	2018-2019 годы
	Акт о выполненных работах
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	5. Подготовка специалистов для практического применения технологий информационного моделирования в строительной отрасли Республики Казахстан
	

	5.1
	Разработка учебно-методических программ, материалов и пособий по тематике информационного моделирования (BIM) для обучения проектных, строительных организаций и экспертов
	2017-2020 годы
	Учебно-методические материалы, пособия
	АО «КазНИИСА»

ТОО «ПА «KAZGOR» заинтересованные организации

(по согласованию)
	Собственные средства АО «КазНИИСА» и заинтересованных организаций
	

	5.2
	Обучение и подготовка специалистов в области BIM-технологии для субъектов архитектурно-строительной деятельности по направлениям (заказчики, проектные и подрядные организации, технический надзор, архитектурно-строительный контроль, экспертные органы, ВУЗы, проектные и строительные компании, службы эксплуатации и т.д.)
	На постоянной основе
	Документ, удостоверяющий прохождение обучения
	АО «КазНИИСА»

ТОО «ПА «KAZGOR» заинтересованные организации

(по согласованию)
	Собственные средства АО «КазНИИСА» и заинтересованных организаций
	

	5.3
	Разработка учебно-методических программ, материалов и пособий по тематике информационного моделирования (BIM) для ВУЗов Республики Казахстан
	2018-2019 годы
	Протокол МОН РК
	МОН РК

ОЮЛ «АИМСО»

РОЮЛиИП «НАПРК»

АО «КазНИИСА»

ТОО «ПА «KAZGOR»

(по согласованию)
	Не требуется
	

	6. Реализация пилотных проектов по информационному моделированию (BIM)
	

	6.1
	Анализ результатов применения технологии информационного моделирования на конкретных проектах с подготовкой необходимых поправок в стандарты и регламенты BIM проектирования
	2018-2020 годы
	Отчет в КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)

РГП «Госэскпертиза»

Акимат Астаны

ТОО «ПА «KAZGOR»

ОЮЛ «АИМСО»

РОЮЛиИП «НАПРК» заинтересованные организации

(по согласованию)
	Не требуется
	

	7. Создание Государственного Банка Информационных Моделей (ГБИМ)
	

	7.1
	Разработка методических рекомендаций на создание государственного банка информационных моделей 
	Декабрь

2018 года
	Методические рекомендации
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	7.2
	Реализация проекта создания и функционирования ГБИМ
	2019-2021 годы
	ГБИМ

(Акт)
	АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	8. Оцифровка архитектурного, градостроительного и строительного каталога
	

	8.1
	Анализ требований «CORЕNET» и ePlanCheck» к внедрению в условиях РК
	Декабрь

2018 года
	Отчет по результатам работы
	Акимат г. Астана

(по согласованию)

РГП «Госэкспертиза»

АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	Не требуется
	

	8.2
	Определение ключевых НПА в строительстве и построение семантического описания терминологии.
	Декабрь

2018 года
	Отчет по результатам работы
	РГП «Госэкспертиза»

АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	8.3
	Оцифровка АГСК 1.1 «Нормативные правовые акты и нормативные технические документы»
	2018-2022 годы
	Акт выполненных работ
	КДСиЖКХ

КТРМ

АО «КазНИИСА»

(по согласованию)
	РБ*
	

	9. Дальнейшие шаги по развитию технологии информационного моделирования в Республике Казахстан
	

	9.1
	Проведение семинаров, круглых столов, конференций по обсуждению состояния и перспектив развития технологии информационного моделирования в Республике Казахстан
	На постоянной основе
	Семинары, круглые столы, конференции
	КДСиЖКХ

(свод)

АО «КазНИИСА»

ТОО «ПА «KAZGOR»

ОЮЛ «АИМСО»

РОЮЛиИП «НАПРК»

ОЮЛ «АИСТРК»

(по согласованию)
	Не требуется
	

	9.2
	Промежуточная оценка уровня освоения и применения технологий информационного моделирования различными участниками отрасли
	Декабрь

2021 года
	Отчет в КДСиЖКХ
	АО «КазНИИСА»

(свод)

ОЮЛ «АИМСО»

РОЮЛиИП «НАПРК»

ОЮЛ «АИСТРК»

РГП «Госэкспертиза»

(по согласованию)

МОН РК
	Не требуется
	

	
	
	
	
	
	
	
	 


 
* соответствующая бюджетная заявка будет направлена при формировании бюджета на 2019-2021 годы
 
Примечание:
КДСиЖКХ - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
КТРМ - Комитет технического регулирования и метрологии;
МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан;
АО «КазНИИСА» - Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»;
РГП «Госэкспертиза» - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
ОЮЛ «АИМСО» - Объединение юридических лиц «Ассоциация информационного моделирования в строительной отрасли»;
ОЮЛ «АИСТРК» - Объединение юридических лиц «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии Республики Казахстан»;
РОЮЛиИП «НАПРК» - Республиканское объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Национальная ассоциация проектировщиков Республики Казахстан»;
ТОО «ПА «KAZGOR» - Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектная академия «KAZGOR»;
РБ - Республиканский бюджет;
ГЧП - Государственно-частное партнерство;
РДС РК - Руководящие документы в строительстве Республики Казахстан;
СП РК - Своды правил Республики Казахстан;
СТ РК - Стандарты Республики Казахстан.
 

 

